
Bijlage 5 - Planning met deelopleveringen
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Start werkzaamheden

Verwijderen opslag door aannemer

Controle opgeleverde vakken door Natuurmonumenten

Optioneel herstelwerk

Toetsdatum deeloplevering behaald 56

Verwijderen opslag door aannemer

Controle opgeleverde vakken door Natuurmonumenten

Optioneel herstelwerk

Toetsdatum deeloplevering behaald 10
0

Verwijderen opslag door aannemer

Controle opgeleverde vakken door Natuurmonumenten

Optioneel herstelwerk

Toetsdatum deeloplevering behaald 14
4

Verwijderen opslag door aannemer

Controle opgeleverde vakken door Natuurmonumenten

Optioneel herstelwerk

Toetsdatum deeloplevering behaald 18
8

Verwijderen opslag door aannemer

Controle opgeleverde vakken door Natuurmonumenten

Optioneel herstelwerk

Toetsdatum deeloplevering behaald 23
2

Verwijderen opslag door aannemer

Controle opgeleverde vakken door Natuurmonumenten

Optioneel herstelwerk

Toetsdatum deeloplevering behaald 27
1

nvt Buffer

nvt Einddatum

Actie aannemer

Actie Natuumonumenten

Optionele actie aannemer

Deadline (met resultaatsverplichting cumulatieve hectares)

Overige
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22 werkdagen
55ha = gem. 2,5ha/dag

28 werkdagen
70ha =gem. 2,5 ha/dag

47 48 49 450 51 52 1 2 344 45 4638 39 7 8 9 10

Weeknummer
5 640 41 42 4332 33 34 35 36

22 werkdagen
55ha = gem. 2,5ha/dag

22 werkdagen
55ha = gem. 2,5ha/dag

22 werk-
55ha = gem.

dagen
 2.5ha/dag

20 werkdagen
40ha = gem. 2,0ha/dag

11 werkdagen


