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FASE UITVOERING ‐ DIRECTIEVOERING 55 wk 190 244                                                                                                              

Onderwijsblok 1 Zuyd Hogeschool
Onderwijsblok 2 Zuyd Hogeschool
Onderwijsblok 3 Zuyd Hogeschool
Onderwijsblok 4 Zuyd Hogeschool

59 Leegruimen gebouwen fase 1a en 1b Zuyd Hogeschool 09 wk 170 178 59                  

59a The Beginning (3 t/m 6 juli) Zuyd Hogeschool 01 wk 170 170 59a  

59b Opruimen door studenten Zuyd Hogeschool 01 wk 171 171 59b  

59c Opruimten door docenten Zuyd Hogeschool 01 wk 171 171 59c  

59d Demonteren AV middelen  Mediaservice  01 wk 172 172 59d  

59e Koffie/Vending/waterkoelers  MAAS / VENDING @ WORK  01 wk 171 171 59e  

59f Toiletgarnituur /voorzieningen  Qualityservice  01 wk 177 177 59f  

59g Schoonmaak benodigdheden Asito  01 wk 177 177 59g  

59h Printers  Ricoh 01 wk 172 172 59h  

59i Afvalunits / containers PreZero 01 wk 177 177 59i  

59j Kleine afvalbakken Zuyd Hogeschool 01 wk 171 171 59j  

59k Ongedierte bestrijdingsmiddelen Olischlager 01 wk 171 171 59k  

59l BHV‐middelen Boileau 01 wk 177 177 59l  

59m Planten Flora 01 wk 172 172 59m  

59n Signing  Zuyd Hogeschool 01 wk 172 172 59n  

59o Werkplekken demonteren ‐ ICT gerelateerd Zuyd Hogeschool 02 wk 171 172 59o    

59p Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen)  04 wk 173 176 59p        

59q Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc  04 wk 173 176 59q        

59r Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc  04 wk 173 176 59r        

59s Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) 03 wk 170 172 59s      

59t Planon opnieuw inregelen / blokkeren 03 wk 170 172 59t      

59u Uithuizen fase 1a en 1b Zuyd Hogeschool 03 wk 172 174 59u      

59v Inhuizen fase 1a en 1b op Brusselseweg Zuyd Hogeschool 03 wk 175 177 59v      

59w Overig naar opslag Zuyd Hogeschool 03 wk 175 177 59w      

59x Introductieweek onderwijs  Zuyd 01 wk 178 178  

60 Interim voorzieningen + kabels/leidingen in grond + gebouw veiligstellen SPIE 03 wk 179 181 60      

61 Inrichten bouwplaats Aannemer 05 wk 182 186 61          

62 Fase 1 a Aannemer 34 wk 188 221 62                                                                    

62a Dingemans gebouw Aannemer 34 wk 188 221 62a                                                                    

62b Bisscheroux gebouw Aannemer 34 wk 188 221 62b                                                                    

62c Arets gebouw noordzijde Aannemer 34 wk 188 221 62c                                                                    

62d Binnentuin Aannemer 34 wk 188 221 62d                                                                    

63 Inhuizen gebouwen fase 1a Zuyd Hogeschool 10 wk 220 229 63                    

63a DENK AAN WERKZAAMHEDEN OP BRUSSELSEWEG, ZIE APARTE PLANNING. Uitgaan dat op BRU een ruimte met rekken? Tijdens de zomer v 09 wk 221 229 63a                  

63b Inruimen door studenten Zuyd Hogeschool 01 wk 229 229 63b  

63c Inruimen door docenten Zuyd Hogeschool 02 wk 228 229    

63d Monteren AV middelen  Mediaservice  03 wk 226 228      

63e Koffie/Vending/waterkoelers  MAAS / VENDING @ WORK  01 wk 228 228 63e  

63f Toiletgarnituur /voorzieningen  Qualityservice  01 wk 222 222 63f  

63g Schoonmaak benodigdheden Asito  01 wk 222 222 63g  

63h Schoonmaak opstarten en al acteren naar nieuw contract  Asito  07 wk 222 228 63h              

63i Printers  Ricoh 01 wk 228 228 63i  

63j Afvalunits / containers PreZero 01 wk 228 228  

63k Ongedierte bestrijdingsmiddelen Olischlager 01 wk 228 228 63k  

63l BHV‐middelen Boileau 01 wk 228 228 63l  

63m Planten Flora 01 wk 228 228 63m  

63n Signing  Zuyd Hogeschool 02 wk 227 228 63n    

63o Werkplekken monteren ‐ ICT gerelateerd Zuyd Hogeschool 02 wk 227 228 63o    

63p Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen)  04 wk 223 226 63p        

63q Raambekleding  04 wk 223 226 63q        

63r Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc  04 wk 223 226 63r        

63s Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc  04 wk 223 226 63s        

63t Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) 03 wk 220 222 63t      

63t Planon opnieuw inregelen / blokkeren 03 wk 220 222 63t      

64 Fase 1b Aannemer 14 wk 188 201 64                            

64a Woonhuis de Stuers Aannemer 14 wk 188 201 64a                            

65 Inhuizen gebouw fase 1b Zuyd Hogeschool 07 wk 222 228 65              

66 Leegruimen gebouw fase 2 + afschermen machines Zuyd Hogeschool 04 wk 219 222 66        

66a DENK AAN WERKZAAMHEDEN OM NAAR DE BRUSSELSEWEG TE PLAATSEN, denk aan voldoende opslag op nieuwe locatie  04 wk 219 222 66a        

66b Opruimen door studenten Zuyd Hogeschool 01 wk 219 219 66b  

66c Opruimten door docenten Zuyd Hogeschool 01 wk 219 219 66c  

66d Maken omkisting machines  Zuyd Hogeschool / BAM ?  02 wk 219 220 66d    

66e Demonteren AV middelen  Mediaservice  01 wk 219 219 66e  

66f Koffie/Vending/waterkoelers  MAAS / VENDING @ WORK  01 wk 219 219 66f  

66g Toiletgarnituur /voorzieningen  Qualityservice  01 wk 219 219 66g  

66h Schoonmaak benodigdheden Asito  01 wk 219 219 66h  

66i Printers  Ricoh 01 wk 219 219 66i  

66j Afvalunits / containers PreZero 01 wk 219 219 66j  

66k Kleine afvalbakken Zuyd Hogeschool 01 wk 219 219 66k  

66l Ongedierte bestrijdingsmiddelen Olischlager 01 wk 219 219 66l  

66m BHV‐middlen Boileau 01 wk 219 219 66m  

66n Planten Flora 01 wk 219 219 66n  

66o Signing  Zuyd Hogeschool 01 wk 219 219 66o  

66p Werkplekken demonteren ‐ ICT gerelateerd Zuyd Hogeschool 01 wk 219 219 66p  

66q Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen)  03 wk 220 222 66q      

66r Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc  03 wk 220 222 66r      

66s Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc  03 wk 220 222 66s      

66t Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) 01 wk 219 219 66t  

66u Planon opnieuw inregelen / blokkeren 01 wk 219 219 66u  

67 Fase 2 Aannemer 23 wk 223 245 67                                              

67a Arets gebouw zuidzijde Aannemer 23 wk 223 245 67a                                              

68 Reservering/uitloop mogelijkheid uitvoering fase 2 Aannemer 01 wk 246 246 68  

69 Inhuizen gebouw fase 2 Zuyd Hogeschool 06 wk 246 251 69            

69a DENK AAN WERKZAAMHEDEN OP BRUSSELSEWEG, ZIE APARTE PLANNING.  05 wk 247 251 69a          

69b Inruimen door studenten Zuyd Hogeschool 01 wk 250 250 69b  

69c Inruimen door docenten Zuyd Hogeschool 01 wk 250 250 69c  

69d Demonteren omkisting machines 01 wk 250 250 69d  

69e Monteren AV middelen  Mediaservice  01 wk 249 249 69e  

69f Koffie/Vending/waterkoelers  MAAS / VENDING @ WORK  01 wk 249 249 69f  

69g Toiletgarnituur /voorzieningen  Qualityservice  01 wk 249 249 69g  

69h Schoonmaak benodigdheden Asito  01 wk 247 247 69h  

69i Schoonmaak opstarten en al acteren naar nieuw contract  Asito  01 wk 247 247 69i  

69j Printers  Ricoh 01 wk 249 249 69j  

69k Afvalunits / containers PreZero 01 wk 249 249 69k  

69l Ongedierte bestrijdingsmiddelen Olischlager 01 wk 249 249 69l  

69m BHV‐middelen Boileau 01 wk 249 249 69m  

69n Planten Flora 01 wk 249 249 69n  

69o Signing  Zuyd Hogeschool 01 wk 249 249 69o  

69p Werkplekken monteren ‐ ICT gerelateerd Zuyd Hogeschool 01 wk 249 249 69p  

69q Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen)  02 wk 247 248 69q    

69r Raambekleding  02 wk 247 248 69r    

69s Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc  02 wk 247 248 69s    

69t Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc  02 wk 247 248 69t    

69t Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) 02 wk 246 247 69t    

69t Planon opnieuw inregelen / blokkeren 02 wk 246 247 69t    
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