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01 Opdrachtgever

Gemeente Echt-Susteren

Postbus 450

6100 AL ECHT

Tel: 0475 - 478 478

Fax: 0475 - 478 755

E-mail: info@echt-susteren.nl

HTTP://: www.echt-susteren.nl

02 Directie

Directie en toezicht zal namens de gemeente Echt-Susteren gevoerd worden door:

Track Civiel Contractmanagement

Heerepad 24

6097 DJ Heel

telefoon: 06-53706412

03 Locatie

Susteren fase 1 is gelegen in de Reinoud van Geldertsraat, Swentiboldstraat, Molenveldweg en

Gregoriuslaan te Susteren in de gemeente Echt-Susteren.

Nieuwstadt fase 5 is gelegen in de Millenerstraat en een gedeelte van de Haverterpoort te Nieuwstadt in

de gemeente Echt-Susteren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;

- het schonen van het terrein;

- het verwijderen van verhardingen;

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;

- het uitvoeren van grondwerken;

- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;

- het verwerken van funderingen;

- het aanbrengen van verhardingen;

- het uitvoeren van bijkomende werken;

- het onderhouden van de werken.

05 Tijdsbepaling

1. De start van het werk zal 5 dagen na gunningsbrief plaatsvinden, conform par. 7 lid 1 van de UAV

2012;

2. Het werk dient te zijn opgeleverd binnen 220 werkbare werkdagen. Het bepaalde in artikel 01.13.07

van de Standaard is niet van toepassing;

3. Cultuurtechnische werkzaamheden dienen binnen het plantseizoen te worden opgeleverd binnen 25

werkbare dagen. Na de oplevering in deze periode gaat de nazorg na oplevering in;

4. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.07, deel 3 van dit

bestek;

5. Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen

opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012

€ 1.500,- per dag.
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06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden voor alle

werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechnische werzaamheden.

Voor de cultuurtechnische werkzaamheden geldt een nazorgperiode van 36 maanden, doch minimaal 3

volledige groeiseizoenen van 1 april tot 1 april.

De onderhoudstermijn voor cultuurtechnische werkzaamheden wordt met 1 jaar verlengd indien inboet

meer dan 20% bedraagt.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum

_____________________________________________________________________________

B.01 Situatie opbreek Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.02 Situatie bestaande riolering Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.03 Situatie nieuwe riolering Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.04 Situatie verharding Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.05 Situatie maatvoering Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.06 Dwarsprofielen Nieuwstadt 1:50 17 april 2025

B.07 Lengteprofiel Nieuwstadt 1:500/50 17 april 2025

B.08 Normaalprofielen en details Nieuwstadt 1:20/50 17 april 2025

B.09 Situatie opbreek Susteren 1:200 17 april 2025

B.10 Situatie opbreek Susteren 1:200 17 april 2025

B.11 Situatie opbreek Susteren 1:200 17 april 2025

B.12 Situatie opbreek Susteren 1:200 17 april 2025

B.13 Situatie bestaande riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.14 Situatie bestaande riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.15 Situatie bestaande riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.16 Situatie bestaande riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.17 Situatie nieuwe riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.18 Situatie nieuwe riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.19 Situatie nieuwe riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.20 Situatie nieuwe riolering Susteren 1:200 17 april 2025

B.21 Situatie verharding Susteren 1:200 17 april 2025

B.22 Situatie verharding Susteren 1:200 17 april 2025

B.23 Situatie verharding Susteren 1:200 17 april 2025

B.24 Situatie verharding Susteren 1:200 17 april 2025

B.25 Situatie maatvoering Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.26 Situatie maatvoering Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.27 Situatie maatvoering Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.28 Situatie maatvoering Nieuwstadt 1:200 17 april 2025

B.29 Dwarsprofielen Susteren 1:50 17 april 2025

B.30 Lengteprofielen Susteren 1:500/50 17 april 2025

B.31 Lengteprofielen Susteren 1:500/50 17 april 2025

B.32 Normaalprofielen en details Susteren 1:50 17 april 2025

B.33 Tijdelijke doorsteek Gregoriuslaan 1:100/50 17 april 2025

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen

zijn aangegeven is het N.A.P. De directie UAV geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.

De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de

uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient

door de aannemer uitgevoerd te worden.
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03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen

tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en leidingen;

S5. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;

S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;

S7. Afpersen riolering;

S8. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;

S9. Controleren groeiplaatsen bomen;

S10.Het aanvullen / doorspitten van plantvakken;

R3. Resultaten van opzoeken van de kabels en leidingen.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de

fundering;

B2. In bedrijf zetten ompompvoorzieningen;

B3. In bedrijf zetten bemaling;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;

R2 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan

directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het

kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar

risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G plan nr. 23.077 d.d. 17 april 2025;

2. Revisieformulieren riolering;

3. Milieukundige onderzoeken en infiltratieonderzoek Aelmans;

4. Bemalingsadvies Aelmans;

5. Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten.

6. Beplantingslijst;

7. Bebordingslijst;

8. Maatregelenplan nuts;

9. Bureauonderzoeken, booronderzoeken en PvE's archeologie;

10. Bomenposter 'Werken rond bomen';

11. Bomenposter 'Richtlijnen snoeien van bomen';

12. 'Principe' faseringstekening;

13. Grondbalans;

14. Afwijkingformulier;

15. Verlichtingsplan (Nieuwstadt wordt later aangeleverd).

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:

zie bijlage 4

b. hydrologische gegevens:

zie bijlage 4

c. gegevens betreffende de energievoorziening:

zie bijlage 4

06 Ter inzage

Er liggen geen documenten ter inzage.



RAW0046-152450

Bladnr. 11 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

07 Bodemonderzoeken

De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiënische

toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

08 Projectspecifieke gegevens / informatie

Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal een startoverleg m.b.t. de afstemming

van de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen (nutsbedrijven, Spie, directie UAV,

gemeente, archeologische begeleiding).

WML dient binnen het plangebied een aantal oversteken van de waterleiding te verstalen en heeft in de

Molenveldweg, tussen de Abdijlaan en In de Mehre saneringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden

zullen geschieden direct voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden.

Tijdens de civieltechnische werkzaamheden kunnen nog incidenteel werkzaamheden noodzakelijk zijn aan

kruisende kabels en leidingen inzake de nieuw aan te leggen riolering.

Tevens worden gedurende de civieltechnische werkzaamheden lichtmasten verwijderd en nieuwe

lichtmasten geplaatst.

De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden door derden.

Stagnatiekosten m.b.t. geen of onvoldoende communicatie met derden zullen niet worden verrekend.

Binnen het plangebied en de gemeente Echt-Susteren is geen locatie beschikbaar voor grond- en

funderingsdepots. De aannemer dient zelf elders ruimte hiervoor te verzorgen.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een

verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden

verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de

Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet

verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van

de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende

hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder

een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de

aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel

door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen

opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting

verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze

laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting

betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden

hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de

onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,

doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening

geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van

de UAV 2012.
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

0 Stort- en acceptatiekosten

. . . . . Alle stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 18 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

1 Susteren fase 1

. . . . .

11 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

. . . . .

110 Verkeersmaatregelen

. . . . .

1102 Tekeningen

. . . . .

110210 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de tijdelijke

. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen volgens paragraaf

. . . . . 1103 t/m 1105

. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het werk en

. . . . . rekening houden met een gefaseerde uitvoering conform het plan

. . . . . van aanpak.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

. . . . . volgens CROW publicatie 96A/B.

. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse

. . . . . afzettingen ter goedkeuring aan de directie overleggen.

.4 . . . . Aantal uit te werken fases: afhankelijk van fasering aannemer

. .1 . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

. . . . .

1103 Verkeersvoorzieningen

. . . . .

110310 620199 Toepassen verkeersvoorzieningen. EUR N

. . . . . Betreft het deugdelijk aanbrengen, onderhouden en weer

. . . . . verwijderen van alle benodigde verkeersvoorzieningen als

. . . . . bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012

. . . . . Verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b

. . . . . (Maatregelen op niet-autosnelwegen).

. . . . .

1104 Algemeen

. . . . .

110410 621099 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, info. st 50,00 V

. . . . . Minimaal 50 borden. (informatieborden)

. . . . . Conflicterende bebording afdekken

. . . . . Tekst in overleg met de directie.

. . . . .

110411 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 50,00 I

4. . . . . In een bestrating

.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis st 50,00 I

. . . . . materiaal van de aannemer

. .5 . . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

110412 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 50,00 I

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen van

. . . . . bestekspostnr(s): 110411

. . .5 . . Tekstbord Bord kleur geel, tekst zwart st 50,00 I

. . . . . Teksten in het werk te bepalen.

. . . . . Minimale maat borden 800 x 1000 mm

. . . . . Materiaal van de aannemer

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

110413 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 40,00 I

. . . . . Verkeersbordpalen en verkeersborden aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 110411 en 110412

. . . . .

110414 621099 Verwijderen tijdelijke bebording. st 50,00 I

. . . . . Verkeersbordpalen en verkeersborden aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 110411 en 110412

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

1105 Omleidingsroutes

. . . . .

110510 620399 Toepassen verkeersomleidingen. EUR N

. . . . . Betreft het deugdelijk aanbrengen, onderhouden en weer

. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording t.b.v.

. . . . . verkeersomleidingen i.v.m. de werkzaamheden.

. . . . .

1106 Inspecteren verkeersmaatregelen

. . . . .

110610 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Verkeersmaatregelen aangebracht volgens paragraaf 1103 t/m

. . . . . 1105

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . .

111 Opruimingswerkzaamheden

. . . . .

1111 Terreininrichting

. . . . .

111100 510101 Schonen terrein. EUR N

. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 280 are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:

. . . . . Zwerfvuil en diverse, o.a. bestaande uit puin, metaal, hout,

. . . . . papier/karton en plastic;

. . . . . Rekening houden met 250 kg

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 30,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeerborden binnen de werkgrenzen

. . . . . Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op

. . . . . tekening B.21 t/m B.24

. . .2 . . Afmetingen volgens type I

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111120 321311 Verwijderen verkeersborden. st 43,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeerborden binnen de werkgrenzen

. . . . . Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op

. . . . . tekening B.21 t/m B.24

. . .2 . . Afmetingen volgens type I

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 161050, 161070 en 161090

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111130 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen

4. . . . . Uit een bestrating cq. het maaiveld

. .4 . . . Paal met los grondkruis

. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

111140 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 18,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen

4. . . . . Uit een bestrating cq. het maaiveld

. .4 . . . Paal met los grondkruis

. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 161000

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

111150 630099 Verwijderen stalen afzetpaal. st 3,00 A

. . . . . Situering: bestaande stalen afzetpaal t.p.v. school

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Stalen afzetpaal (anti-parkeerpaal) vast, hoogte t.o.v. het

. . . . . maaiveld ca. 1,00 m, diameter ca. 160 mm

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162020

. . . . .

111160 630099 Verwijderen stalen afzetpaal. st 4,00 A

. . . . . Situering: bestaande stalen afzetpaal t.p.v. school

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Stalen routepaal (anti-parkeerpaal) uitneembaar, hoogte t.o.v.

. . . . . het maaiveld ca. 1,00 m, diameter ca. 160 mm

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162030

. . . . .

111170 630099 Verwijderen stalen accentpaal. st 2,00 A

. . . . . Situering: bestaande stalen accentpaal t.p.v. school

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Stalen accentpaal voorzien van hand bovenop, hoogte t.o.v. het

. . . . . maaiveld ca. 3,00 m, diameter ca. 300 mm

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162040

. . . . .

111180 630099 Verwijderen stalen geleidehek. st 5,00 A

. . . . . Situering: bestaande stalen geleidehek t.p.v. school

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Stalen geleidehek voorzien van 2 diagonale stangen, hoogte t.o.v.

. . . . . het maaiveld ca. 1,00 m, lengte ca. 1,50 m

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162050

. . . . .

111190 630099 Verwijderen houten paal wandelroute. st 1,00 A

. . . . . Situering: bestaande houten paal t.b.v. wandelroutes t.p.v.

. . . . . kruising Reinoud van Gelderstraat en Lesschenbroekstraat

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Houten paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m, afmetingen

. . . . . ca. 150 x 150 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162010

. . . . .

1112 Vervolg terreininrichting

. . . . .

111200 630099 Verwijderen houten afzetpaal. st 37,00 A

. . . . . Situering: bestaande afzetpalen t.p.v. kruisingen, ingang

. . . . . parkeerplaats Sporthal en parkeeerplaats Medisch Centrum

. . . . . Uit een bestrating cq. het maaiveld

. . . . . Houten afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111210 630099 Verwijderen kunststof afzetpaal. st 4,00 A

. . . . . Situering: bestaande afzetpalen t.p.v. kruisingen

. . . . . Uit een bestrating cq. het maaiveld

. . . . . Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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111220 630099 Verwijderen stalen fietsenrek. st 4,00 A

. . . . . Situering: bestaande fietsenrekken t.p.v. parkeerplaats Sporthal

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Stalen fietsenrek:

. . . . . - Hoogte: ca. 0,60 m

. . . . . - Lengte: ca.1,70 m

. . . . . - Breedte ca. 0,40 m

. . . . . - 5 fietsen per rek

. . . . . - Inclusief aanbindvoorzieningen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162060

. . . . .

111230 630099 Verwijderen betonnen paal, nuts st 4,00 A

. . . . . Situering: bestaande betonnen paal nutsbedrijven

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Betonnen paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,50 m, afmetingen

. . . . . ca. 150 x 50 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162070

. . . . .

111240 630099 Verwijderen stootbanden. st 28,00 A

. . . . . Situering: bestaande stootbanden in de parkeerplaatsen Reinoud

. . . . . van Gelderstraat

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Betonnen stootbanden, afmetingen ca. 1,00 x 0,20 x 0,20 m

. . . . . (LxBxH)

. . . . . Inclusief fundering

. . . . . Materiaal fundering: beton

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111250 630099 Verwijderen jumboblokken. st 3,00 A

. . . . . Situering: bestaande jumboblokken t.p.v. krusing

. . . . . Molenveldweg-Stationsstraat en Molenveldweg-Past.

. . . . . Tijsenstraat

. . . . . Op het maaiveld

. . . . . Betonnen jumboblok, afmetingen ca. 1,00 x 0,50 x 0,60 m

. . . . . (LxBxH)

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111260 109999 Verwijderen laadpaal. st 1,00 A

. . . . . Situering: bestaande laadpaal voor elektrische auto's in de

. . . . . Reinoud van Gelderstraat

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Laadpaal, afmetingen ca. 0,40 x 0,40 x 1,25 m (LxBxH)

. . . . . Inclusief het loskoppelen van het LS-net door een erkend

. . . . . installateur

. . . . . Inclusief verankering / fundering

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 162080.

. . . . .

1113 Groenvoorzieningen

. . . . .

111310 510103 Maaien gewas. are 10,20 A

. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: grasachtige vegetatie

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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111320 222107 Frezen. are 10,20 A

. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

111330 514101 Verwijderen begroeiing. are 10,50 A

. . . . . Situering: volgens tekening B.09 t/m B.12

. . . . . Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .2 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)

. . . .2 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

. . . . . vullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 21,00 L

. . . . .2 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111340 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.09 t/m B.12

. . . . . Boomsoort(en): eik

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.9. . . . Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00

. . . . . m

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met met zand in aanvulling of ophoging m3 0,25 L

. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een inrichting

. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting

. . . . .9 Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111350 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.09 t/m B.12

. . . . . Boomsoort(en): Es

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

.9. . . . Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00

. . . . . m

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met met zand in aanvulling of ophoging m3 1,50 L

. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een inrichting

. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting

. . . . .9 Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

111360 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.09 t/m B.12

. . . . . Boomsoort(en): Esdoorn

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder

. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met met zand in aanvulling of ophoging m3 0,25 L

. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een inrichting

. . . .1 . Takhout vervoeren naar naar een inrichting

. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112 Verwijderen verhardingen

. . . . .

1120 Asfaltverharding, algemeen

. . . . .
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112010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 60,00 A

. . . . . Betreft: markering van thermoplast in bestaand profiel

9 . . . . . Bestaande markeringen bestaande uit:

. . . . . - blokmarkering

. . . . . - taludmarkering

. . . . . - zonemarkering

. . . . . - lijnmarkering, breed 10 cm

.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9 . . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

112020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 13,00 A

. . . . . Situering: aansluiting rijweg bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 90 mm

. . . . . tot ten hoogste 100 mm

. . . . .

112030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 11,00 A

. . . . . Situering: aansluiting rijweg bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

. . . . . tot ten hoogste 110 mm

. . . . .

112040 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 13,00 A

. . . . . Situering: aansluiting rijweg bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

. . . . . tot ten hoogste 130 mm

. . . . .

112050 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 A

. . . . . Situering: aansluiting rijweg bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 140 mm

. . . . . tot ten hoogste 150 mm

. . . . .

112060 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 A

. . . . . Situering: aansluiting rijweg bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

. . . . . tot ten hoogste 160 mm

. . . . .

1121 Teervrije en teerhoudende asfaltverharding

. . . . .

112110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.380,00 A

. . . . . Situering: rijweg Reinoud van Gelderstraat en Swentiboldstr
aat. . . . . excl. kruisingen en kruising Molenveldweg-Stationsstraat in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,08 mm

. . . . . varierend van 0,07 tot 0,10 mm

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 112150 (476 ton)

. . . . .
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112120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 355,00 A

. . . . . Situering: kruising Swentiboldstraat-Molenlaan in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 112150 (89 ton)

. . . . .

112130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 325,00 A

. . . . . Situering: kruising Reinoud van Gelderstraat-Stationsstraat

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 112150 (98 ton)

. . . . .

112140 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.750,00 A

. . . . . Situering: overige kruisingen en rijweg Molenveldweg

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,14 m

. . . . . varierend van 0,13 tot 0,16 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 112150 (963 ton)

. . . . .

112150 810799 Vervoeren teervrije asfaltschollen. ton 1.626,00 A

. . . . . Betreft: vrijgekomen asfaltverharding volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 112110 t/m 112140

. . . . . Vrijgekomen asfaltschollen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.

. . . . .

112160 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 A

. . . . . Situering: voetpad park In de Mehre

. . . . . Teerhoudend asfalt: aanname

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 112170 (45 ton)

. . . . .

112170 810799 Vervoeren teerhoudende asfaltschollen. ton 45,00 A

. . . . . Betreft: vrijgekomen asfaltschollen volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 112160

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltschollen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.

. . . . .

1122 Halfverharding

. . . . .
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112210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,00 A

. . . . . Situering: volgens tekening B.09

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse vormgegeven

. . . . . bouwstof

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . halfverharding van steenmengsel

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1123 Straatwerk

. . . . .

112300 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen parkeerplaatsen Reinoud van

. . . . . Gelderstraat in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112360

. . . . . (40 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 3.010,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen rijweg, parkeerplaatsen en inritten

. . . . . Reinoud van Gelderstraat en parkeerplaats sporthal in bestaand

. . . . . profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.2 . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112360

. . . . . (2.410 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112320 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 35,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen rijweg Marialaan in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.2 . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112360

. . . . . (28 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112340 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 12,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen trottoir Marialaan in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112360

. . . . . (10 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112350 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 11,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen trottoir Marialaan in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112360

. . . . . (9 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .
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112360 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.497,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112300 t/m 112350

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112370

. . . . . Wijze van vervoer ter keuze aannemer

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112370 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 2.497,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112300 t/m 112350

1. . . . . Straatbakstenen

. . . . . standaard dikformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 152120 t/m

. . . . . 152160 en 152180

. . . . .

112380 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 20,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen trottoir Reinoud van Gelderstraat in

. . . . . bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112410

. . . . . (16 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112390 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.150,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen trottoir Reinoud van Gelderstraat in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112410

. . . . . (920 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

1124 Vervolg straatwerk

. . . . .

112400 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 530,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen trottoir Reinoud van Gelderstraat in

. . . . . bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.1 . . . . Straatbaksteen standaard waalformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112360

. . . . . (424 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112410 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.360,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112380, 112390 en 112400

1. . . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112420

. . . . . Wijze van vervoer ter keuze aannemer

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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112420 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 1.360,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112380, 112390 en 112400

1. . . . . Straatbakstenen

. . . . . standaard waalformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 152220 t/m

. . . . . 152240

. . . . .

112430 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 8,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen parkeerplaatsen Stationsstraat en

. . . . . rondom elektrakast kruising Reinoud van Gelderstraat en

. . . . . Swentiboldstraat in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112440

. . . . . (5 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112440 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 5,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112430

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112450

. . . . . Wijze van vervoer ter keuze aannemer

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112450 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 5,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112430

1. . . . . Straatbakstenen

. . . . . standaard keiformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 152260

. . . . .

112460 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen straatje naar garageboxen in bestaand

. . . . . profiel tussen Molenveldweg huisnr. 7 en 6a

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . .9 . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 112470

. . . . . (80 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
.. . . . .

112470 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 80,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112460

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112480

. . . . . Wijze van vervoer ter keuze aannemer

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112480 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 80,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112460

1. . . . . Straatbakstenen

. . . . . standaard keiformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 152270

. . . . .
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112490 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 125,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. omranding parkeerplaatsen en

. . . . . markeringen in rijweg Reinoud van Gelderstraat en Marialaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

1125 Vervolg straatwerk

. . . . .

112510 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 240,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen in rijweg en inritten Reinoud van

. . . . . Gelderstraat en Molenveldweg

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

112520 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.220,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen in rijweg Gregoriuslaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112530 (975 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112530 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 975,00 V

. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112520

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking palleteren en sealen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112540

. . . . . Inclusief leverantie pallets en sealmateriaal

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112540 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 975,00 V

. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112520

.1. . . . Betonstraatstenen

. . . . . standaard keiformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 152430 t/m

. . . . . 152450

. . . . .

112550 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 130,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. parkeerplaatsen en

. . . . . tussenliggende inritten Molenveldweg

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

112560 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. parkeerplaatsen

. . . . . Molenveldweg

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.9. . . . Betonstraatstenen 150 x 150 mm, dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 29 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

112570 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. trottoir kruising Reinoud van

. . . . . Gelderstraat-Swentiboldstraat, Gregoriuslaan, In de Mehre en

. . . . . Op de Rooter

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.9. . . . Betonstraatstenen 200 x 200 mm, dikte 80 mm

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112590 (48 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112580 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 85,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. trottoir kruising Reinoud van

. . . . . Gelderstraat-Swentiboldstraat, Gregoriuslaan, In de Mehre en

. . . . . Op de Rooter

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.9 . . . . Betonstraatstenen 200 x 200 mm, dikte 80 mm

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112590 (68 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112590 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 116,00 V

. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112570 en 112580

9. . . . . Betonstraatstenen

. . . . . 200 x 200 mm, dikte 80 mm

.9. . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 112610

. . . . . Wijze van vervoer ter keuze aannemer

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1126 Vervolg straatwerk

. . . . .

112610 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 116,00 V

. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 112570 en 112580

.1. . . . Betonstraatstenen

. . . . . 200 x 200 mm, dikte 80 mm

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 152510 en

. . . . . 152520

. . . . .

112620 831703 Opbreken betontegels. m2 300,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112630 831703 Opbreken betontegels. m2 2.020,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112640 831703 Opbreken betontegels. m2 330,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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112650 831703 Opbreken betontegels. m2 125,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs t.p.v. inritten in bestaand

. . . . . profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112660 831703 Opbreken betontegels. m2 410,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs t.p.v. inritten in bestaand

. . . . . profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112670 831703 Opbreken betontegels. m2 21,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs t.p.v. inritten in bestaand

. . . . . profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112680 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 A

. . . . . Situering: noppentegels en geleidelijntegels in trottoirs in

. . . . . bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112690 831703 Opbreken betontegels. m2 150,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs t.p.v. bochten in bestaand

. . . . . profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1127 Kantlagen en molgoten

. . . . .

112710 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.740,00 A

. . . . . Situering: kantlaag rijweg

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .1 . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112720 831706 Opbreken molgoot. m 170,00 A

. . . . . Situering: molgoot t.p.v. parkeerstroken Molenveldweg in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .6 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112730 831706 Opbreken molgoot. m 345,00 A

. . . . . Situering: molgoot rioolsleuf Gregoriuslaan in bestaand profiel

9 . . . . . Breedte 3 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .6 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112740 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 435,00 A

. . . . . Situering: kantlaag rijweg Reinoud van Gelderstraat in bestaand

. . . . . profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .1 . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .2 . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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112750 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 15,00 A

. . . . . Situering: kantlaag rijweg Swentiboldstraat nabij kruising met

. . . . . Molenlaan in bestaand profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .1 . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Straatbaksteen keiformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112760 831706 Opbreken molgoot. m 300,00 A

. . . . . Situering: molgoot Reinoud van Gelderstraat en Marialaan in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .2 . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1128 Kantopsluitingen

. . . . .

112810 831711 Opbreken betonbanden. m 1.020,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Reinoud van Gelderstraat,

. . . . . Marialaan, Swentiboldstraat, Gregoriuslaan en bocht kruising

. . . . . Molenveldweg en Stationsstraat in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .2 . . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112820 831711 Opbreken betonbanden. m 800,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Molenveldweg in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .5 . . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112830 831711 Opbreken betonbanden. m 150,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg kruisingen Reinoud van

. . . . . Gelderstraat-Stationsstraat en Reinoud van

. . . . . Gelderstraat-Swentiboldstraat in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .9 . . . Trottoirbanden 230/250 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112840 831711 Opbreken betonbanden. m 650,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Reinoud van Gelderstraat, Marialaan

. . . . . en Gregoriuslaan in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .9 . . . Trottoirbanden 50/200 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112850 831711 Opbreken betonbanden. m 1.450,00 A

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs en groenvakken in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .3 . . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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112860 831711 Opbreken betonbanden. m 600,00 A

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs en groenvakken in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .4 . . Opsluitbanden 80 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112870 831711 Opbreken betonbanden. m 440,00 A

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs en groenvakken in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112880 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inritten in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . . .9 . Inritbanden 400 x 200 x 750 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112890 831711 Opbreken betonbanden. m 75,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inritten in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . . .9 . Inritbanden 500 x 200 x 750 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1129 Vervolg kantopsluitingen

. . . . .

112910 831711 Opbreken betonbanden. m 3,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inritten in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . . .9 . Inritbanden 650 x 200 x 300 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112920 831711 Opbreken betonbanden. m 3,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inritten in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . . .9 . Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

112930 831711 Opbreken betonbanden. m 160,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inritten in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . . .9 . Inritbanden 280/300 x 240 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

113 Verwijderen funderingen

. . . . .

1130 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

. . . . .
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113010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 1131 t/m 1135

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans

.9. . . . Basishygiene.

. . . . .

1131 Verwijderen funderingen

. . . . .

113110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 245,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in voetpad

. . . . . park In de Mehre in bestaand profiel

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . niet-vormgegeven bouwstof (aanname)

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3. . . . Gemiddelde dikte 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113340 (49 m3)

. . . . .

113120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.910,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Reinoud van Gelderstraat tussen de Keukelsweg en de Marialaan

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-Vormgegeven Bouwstof, conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.6 . . . . Gemiddelde dikte 350 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Puingranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113340 (669 m3)

. . . . .

113130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 435,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Reinoud van Gelderstraat t.p.v. huisnr. 36-38

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 320 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, grindig en puinhoudend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113310 (140 m3)

. . . . .

113140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 860,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Reinoud van Gelderstraat t.p.v. kruising met Stationsstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 320 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, sterk grindig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113330 (276 m3)

. . . . .
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113150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 720,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Reinoud van Gelderstraat tussen de Swentiboldstraat en

. . . . . Stationsstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.3 . . . . Gemiddelde dikte 230 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, sterk zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113310 (166 m3)

. . . . .

113160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 330,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Reinoud van Gelderstraat t.p.v. kruising met Swentiboldstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-Vormgegeven Bouwstof, conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.3 . . . . Gemiddelde dikte 230 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Puingranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113340 (76 m3)

. . . . .

113170 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.640,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Swentiboldstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.3 . . . . Gemiddelde dikte 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, grondig en baksteenhoudend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113320 (328 m3)

. . . . .

113180 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.400,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Molenveldweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-Vormgegeven Bouwstof, conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.4 . . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113340 (600 m3)

. . . . .

113190 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.370,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rijweg

. . . . . Gregoriuslaan

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-Vormgegeven Bouwstof, conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.7 . . . . Gemiddelde dikte 420 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113340 (576 m3)

. . . . .

1132 Vervolg verwijderen funderingen

. . . . .
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113210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 590,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rioolsleuf

. . . . . Reinoud van Gelderstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, grindig en puinhoudend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113310 (59 m3)

. . . . .

113220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.040,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rioolsleuf

. . . . . Swentiboldstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, grondig en baksteenhoudend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113320 (104 m3)

. . . . .

113230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 390,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rioolsleuf

. . . . . Reinoud van Gelderstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, sterk grindig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113330 (39 m3)

. . . . .

113240 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.300,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rioolsleuf

. . . . . Reinoud van Gelderstraat en Molenveldweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-Vormgegeven Bouwstof, conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Puingrnaulaat/menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113340 (230 m3)

. . . . .

113250 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 45,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rioolsleuf

. . . . . Reinoud van Gelderstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, grindig en puinhoudend

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113310 (5 m3)

. . . . .
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113260 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 5,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rioolsleuf

. . . . . Reinoud van Gelderstraat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Zand, sterk grindig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113330 (1 m3)

. . . . .

113270 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 215,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in rioolsleuf

. . . . . Reinoud van Gelderstraat en Molenveldweg

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-Vormgegeven Bouwstof, conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Puingrnaulaat/menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113340 (22 m3)

. . . . .

1133 Funderingen vervoeren

. . . . .

113310 800499 Fundering vervoeren. m3 370,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).113130, 113150, 113210 en 113250

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 113410

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

113320 800499 Fundering vervoeren. m3 432,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).113170 en 113210

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 113420

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

113330 800499 Fundering vervoeren. m3 316,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).113140, 113230 en 113260

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 113430

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

113340 800499 Fundering vervoeren. m3 2.222,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).113110, 113120, 113160, 113180,

. . . . . 113190, 113240 en 113270

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . niet-vormgegeven bouwstof

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 113440

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .
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1134 Depot funderingen

. . . . .

113400 101199 Toepassen depot funderingen. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot t.b.v. funderingen

. . . . . De aannemer dient een deugdelijk depot in te richten, welke

. . . . . afgesloten kan worden

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van folie van

. . . . . bestekspostnr(s). 113450

. . . . . De kosten voor alle overige voorzieningen dienen in deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

113410 800599 Fundering verwerken in depot. m3 370,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 113310

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 200 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

113420 800599 Fundering verwerken in depot. m3 432,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Wonen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 113320

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 225 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

113430 800599 Fundering verwerken in depot. m3 316,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 113330

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 170 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

113440 800599 Fundering verwerken in depot. m3 2.222,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 113340

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 840 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
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113450 175199 Aanbrengen folie. m2 1.700,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 113410 t/m 113440

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 1.700,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem.

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk.

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

. . . . .

113460 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 370,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

113461 800499 Fundering ontgraven. m3 370,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113410

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 14 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

113462 800499 Fundering vervoeren. m3 370,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Landbouw/Natuur

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 113510

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113410

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

113470 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 432,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

113471 800499 Fundering ontgraven. m3 432,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113420

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

113472 800499 Fundering vervoeren. m3 432,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Wonen voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 113510

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113420

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

113480 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 316,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .
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113481 800499 Fundering ontgraven. m3 316,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113430

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

113482 800499 Fundering vervoeren. m3 316,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 113510

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113430

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

113490 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 2.222,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

113491 800499 Fundering ontgraven. m3 2.222,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113440

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 29 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

113492 800499 Fundering vervoeren. m3 2.222,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet-Vormgegeven

. . . . . Bouwstof voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 113510

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 113440

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

1135 Bijkomende werkzaamheden funderingen

. . . . .

113510 242101 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N

. . . . . T.b.v. af te voeren funderingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 113460 t/m 113490

. . . . . Bijzonderheid: fundering(soorten) separaat bemonsteren

. . . . . conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie

. . . . . www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek

. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

. . . . . Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat

. . . . . Analoog aantal: 3

. . . . .

114 Verwijderen riolering

. . . . .

1141 Reinigen en inspecteren

. . . . .
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114100 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven kunststof riool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 1 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 29 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1 . . . . Profielafmeting(en): Ø250 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

114110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 495,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 5 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 66 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

114120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 605,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven kunststof riool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 11 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 49 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø315 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

114130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 50,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 1 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 28 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): Ø400 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .
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114140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 710,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 14 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 69 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.3. . . . Profielafmeting(en): Ø500 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

114150 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 38,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 38 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): Ø700 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

114160 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 275,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 2 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 74 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): Ø800 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

114170 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 62,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 62 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): Ø900 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .
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114180 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 130,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 1 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 49 m

.2. . . . Profielafmeting(en): 300/450 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

114190 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 38,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 38 m

.3. . . . Profielafmeting(en): 400/600 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .

1142 Vervolg reinigen en inspecteren

. . . . .

114210 257511 Rioolput reinigen. st 66,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven rioolput in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 141060

. . . . .

114220 257531 Rioolslib vervoeren. ton 110,00 V

. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 114110

. . . . . t/m 114210

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

. . . . .
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114230 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 428,00 A

. . . . . Situering: bestaand te vullen riool

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick

. . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN

. . . . . 13508-2.

. . . . . Grootste putafstand: 58 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met

. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool

.9 . . . . Materiaal riool: beton cq. PVC

. .9. . . Rond riool / eivormig riool, afmetingen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114110 t/m 114180

. . .2 . . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 25 m

. . . . . overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten met een klasse > 1

. . . .2 . Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per

. . . . . rioolstreng

. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente Echt-Susteren

. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard

. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat

. . . . . (jpeg) aanleveren. min. 300 dpi

. . . . . Alle rioolstrengen voorzien van een uniek ID-nummer

. . . . . Tevens de inspectie zelf voorzien van een uniek ID-nummer.

. . . . .

1143 Vullen riolering

. . . . .

114310 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00 A

. . . . . Situering: in leiding te vullen riolering in bestaand profiel t.p.v.

. . . . . overgang te vullen en te verwijderen/handhaven riool en t.p.v.

. . . . . over te nemen huisaansluiting c.q. vervallen kolkaansluiting

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vulleiding c.q. ontluchtingsleiding

. . . . . conform voorschriften leverancier vulmateriaal

. . . . . Metselwerk; metselstenen st 216,00 L

. . . . . standaard waalformaat

2. . . . . Steens schildmuur

.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

. .3 . . . Buitenzijde berapen

. . . . .

114320 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 A

. . . . . Situering: in put te vullen riolering in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vulleiding c.q. ontluchtingsleiding

. . . . . conform voorschriften leverancier vulmateriaal

. . . . . Metselwerk; metselstenen st 87,00 L

. . . . . standaard waalformaat

2. . . . . Steens schildmuur

.2. . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

. .3 . . . Buitenzijde berapen

. . . . .

114330 251121 Verwijderen put. st 11,00 A

. . . . . Situering: te vullen rioolput in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .5 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . .9 . Verwijderen tot bovenkant hoogstgelegen buis van het hoofdriool

. . . . . Afdekken met afdekplaat: st 11,00 L

. . . . . - afdekplaat van gewapend beton, afmetingen in het werk te

. . . . . bepalen, dikte 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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114340 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 280,00 A

. . . . . Situering: te vullen riolering Ø300 mm in bestaand profiel

9 . . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 114110 en

. . . . . inspecteren volgens bestekspostnr(s). 114230

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114310 en 114320

. .9 . . . Vullen met schuimbeton m3 19,80 L

. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.

. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.

. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3

. . . . .

114350 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 20,00 A

. . . . . Situering: te vullen riolering Ø315 mm in bestaand profiel

9 . . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 114120 en

. . . . . inspecteren volgens bestekspostnr(s). 114230

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114310 en 114320

. .9 . . . Vullen met schuimbeton m3 1,60 L

. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.

. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.

. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3

. . . . .

114360 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 20,00 A

. . . . . Situering: te vullen riolering Ø400 mm in bestaand profiel

9 . . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 114130 en

. . . . . inspecteren volgens bestekspostnr(s). 114230

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114310 en 114320

. .9 . . . Vullen met schuimbeton m3 1,60 L

. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.

. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.

. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3

. . . . .

114370 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 75,00 A

. . . . . Situering: te vullen riolering 300/450 mm in bestaand profiel

9 . . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 114180 en

. . . . . inspecteren volgens bestekspostnr(s). 114230

.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114310 en 114320

. .9 . . . Vullen met schuimbeton m3 5,80 L

. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.

. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.

. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3

. . . . .

1144 Verwijderen riolering

. . . . .

114410 251101 Verwijderen betonbuis. m 45,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø300 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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114420 251101 Verwijderen betonbuis. m 25,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø400 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114430 251101 Verwijderen betonbuis. m 625,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø500 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114440 251101 Verwijderen betonbuis. m 7,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø700 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121Inclusief

. . . . . verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114450 251101 Verwijderen betonbuis. m 75,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø800 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.3. . . . Rond profiel: nominale middellijn 800 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114460 251101 Verwijderen betonbuis. m 5,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool 300/450 mm in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.4. . . . Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114470 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen kunststof riool Ø250 mm in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) Ø250 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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114480 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 365,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen kunststof riool Ø315 mm in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) Ø315 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114490 251199 Verwijderen infiltratiekratten, kunststof. m3 300,00 V

. . . . . Situering: bestaande infiltratiekratten t.p.v. parkeerplaats

. . . . . Sporthal

. . . . . Exacte vorm en afmetingen infiltratiekratten onbekend, de

. . . . . aannemer dient dit in het werk te controleren

. . . . . Inclusief verwijderen eventuele kunststof putten en kunststof

. . . . . inlage rondom infiltratiekratten

. . . . . Materiaal: kunststof

. . . . . Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1145 Opbreken putranden & putten

. . . . .

114510 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 55,00 A

. . . . . Situering: putrand in bestaand profiel

1 . . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

.1 . . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114520 251121 Verwijderen put. st 41,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen rioolput in bestaand profiel

2 . . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .5 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114530 251121 Verwijderen put. st 1,00 A

. . . . . Situering: te handhaven blind te maken put 2285 t.p.v. kruising

. . . . . Reinoud van Gelderstraat en Keukelsweg

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .5 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . .9 . Verwijderen tot bovenkant hoogstgelegen buis van het hoofdriool

. . . . . Afdekken met afdekplaat: st 1,00 L

. . . . . - afdekplaat van gewapend beton, afmetingen in het werk te

. . . . . bepalen, dikte 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1146 Opbreken kolken

. . . . .

114610 251122 Verwijderen kolk. st 141,00 A

. . . . . Situering: straatkolk in bestaand profiel

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1 . . . . Straatkolk

. . . . . Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag rondom de kolk. m3 70,50 I

. . . .2 . Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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114620 251122 Verwijderen kolk. st 2,00 A

. . . . . Situering: combikolk in bestaand profiel

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. . .1 . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk

. . . . . Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag rondom de kolk. m3 1,00 I

. . . .2 . Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.

. . . . .

1147 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

. . . . .

114710 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 930,00 V

. . . . . Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø125/160 mm in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 122

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125/160 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

114720 251106 Verwijderen keramische buis. m 400,00 V

. . . . . Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø100/150 mm in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 122

. . . . . Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen op het

. . . . . hoofdriool ter keuze van de

. . . . . aannemer

.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø100/150 mm

. .5. . . Verbindingssysteem E

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

12 Grondwerk

. . . . .

120 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

. . . . .

120010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 121 t/m 127

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans

.9. . . . Veiligheidsklasse basishygiene.

. . . . .

121 Grondwerk hoofdriool

. . . . .

1211 Rioolsleuf ontgraven

. . . . .

121110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7.800,00 A

. . . . . Situering: dubbele sleuf DWA- en RWA-riool Reinoud van

. . . . . Gelderstraat, Swentiboldstraat en Gregoriuslaan

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Taluds 1:0

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 121140

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,52 m

. . .3 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,88 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

. . . . .
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121120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.450,00 A

. . . . . Situering: dubbele sleuf DWA- en RWA-riool Molenveldweg

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . Verontreinigd t.p.v. verschillende grondlagen

. . . . . Taluds 1:0

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 121140

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,52 m

. . .3 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,88 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 125010, ind. kl. Landbouw/Natuur (3.040 m3)

. . . . . - 125020, ind. kl. Industrie (370 m3)

. . . . . - 125030, ind. kl. Sterk Verontreinigd (40 m3)

. . . . .

121130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.150,00 A

. . . . . Situering: sleuf enkel vervallen, DWA- of RWA-riool inclusief

. . . . . bestaande infiltratiekratten parkeerplaats Sporthal

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Taluds 1:0

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 121140

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .5 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m

. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

. . . . .

121140 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 1.950,00 A

. . . . . Situering: aan te brengen riolering in nieuw profiel

9 . . . . . Constructie ter keuze van de aannemer

. . . . . Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te zijn in het

. . . . . werkplan

.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf

. .4 . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

. . .1 . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

. . . . .

1212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

. . . . .

121210 240122 Aanvullen sleuf. m3 9.100,00 A

. . . . . Situering: sleuf DWA- en RWA-riool

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 9.100,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

121220 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.165,00 A

. . . . . Situering: sleuf enkel vervallen, DWA- of RWA-riool inclusief

. . . . . bestaande infiltratiekratten parkeerplaats Sporthal

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,86 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 2.165,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .
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121230 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.000,00 A

. . . . . Situering: sleuf RWA-riool t.p.v. groen

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging, leveren volgens m3 580,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 121280

. . . . . en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven m3 420,00 H

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 126090

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

121280 220321 Leveren grond. m3 420,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).121230

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.1. . . . Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging m3 420,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

122 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

. . . . .

1221 Rioolsleuf ontgraven

. . . . .

122110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 365,00 A

. . . . . Situering: sleuf DWA- en RWA-huisaansluitingen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur en Industrie

. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 125010
, ind. kl. Landbouw/Natuur (315 m3). . . . . - 125020, ind. kl. Industrie (50 m3)

. . . . .

122120 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 170,00 A

. . . . . Situering: sleuf DWA- en RWA-huisaansluitingen t.p.v. kabels

. . . . . en leidingen

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen

. . . . . of boomwortels

.8 . . . . Sleufdiepte 0,90 m

. .7 . . . Sleufbreedte 0,90 m

. . .9 . . Aanvullen tot onderkant verharding met m3 138,00 L

. . . . . zand in aanvulling of ophoging

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 125010, ind. kl. Landbouw/Natuur (113 m3)

. . . . . - 125020, ind. kl. Industrie (25 m3)

. . . . .

122130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 660,00 A

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand en nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse AW2000

. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 125010, ind. kl. Landbouw/Natuur (560 m3)

. . . . . - 125020, ind. kl. Industrie (100 m3)

. . . . .
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122140 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 167,00 A

. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse AW2000

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 125010, ind. kl. Landbouw/Natuur (71 m3)

. . . . . - 125020, ind. kl. Industrie (13 m3)

. . . . .

122150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 143,00 A

. . . . . Situering: vervallen kolken in bestaand profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse AW2000

. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. vervallen kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 125010, ind. kl. Landbouw/Natuur (61 m3)

. . . . . - 125020, ind. kl. Industrie (11 m3)

. . . . . Gaten aanvullen met menggranulaat, sortering 0/31,5, inclusief m3 71,50 L

. . . . . verdichten (0,50 m3 per kolk)

. . . . .

1222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

. . . . .

122210 240122 Aanvullen sleuf. m3 360,00 A

. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 360,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

122220 240122 Aanvullen sleuf. m3 640,00 A

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 640,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

123 Grondwerk verhardingen

. . . . .

1231 Cunetten ontgraven

. . . . .

123110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00 A

. . . . . Situering: cunet rijweg t.p.v. kruising Reinoud van Gelderstraat

. . . . . met nieuwbouwplan

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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123120 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 235,00 V

. . . . . Situering: cunet rijweg t.p.v. wegverbredingen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,55 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

123130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 110,00 A

. . . . . Situering: cunet rijweg onder reeds verwijderde fundering in

. . . . . nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,11 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

123140 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 750,00 A

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@@ m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

123150 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 420,00 A

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,21 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@@ m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

123160 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 300,00 A

. . . . . Situering: cunet inritten in trottoirs in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@@ m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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123170 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 160,00 A

. . . . . Situering: cunet voetpad t.p.v. wadi in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,90 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

123180 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00 A

. . . . . Situering: cunet rijweg (straatlaag) van pad naar garagaboxen

. . . . . tussen Molenveldweg huisnr. 7 en 6a

. . . . . Grondsoort: indicatief klasse Industrie

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,90 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

1232 Grondverbetering

. . . . . E.e.a in overleg met de directie.

. . . . .

123210 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 A

. . . . . Situering: cunet verhardingen in nieuw profiel

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.2. . . . Ontgravingshoogte van 0 tot 0,50 m

. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 6,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

123220 220399 Zand verwerken in cunet. m3 200,00 A

. . . . . Situering: cunet verhardingen in nieuw profiel

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie

. . . . .

123221 220301 Grond verwerken in cunet. m3 200,00 I

. . . . . Situering: cunet verhardingen in nieuw profiel

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 200,00 L

6. . . . . Hoogte van 0 m tot 0,50 m, zonder overhoogte

.3 . . . . Breedte bovenzijde van 1,00 tot 6,00 m

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.123222

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

123222 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 200,00 I

. . . . . Situering: cunet verhardingen in nieuw profiel

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 53 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

124 Grondwerk cultuurtechnisch

. . . . .

1241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

124110 220101 Grond ontgraven uit buffer. m3 7.350,00 A

. . . . . Situering: regenwaterbuffer in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 30 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

124120 220101 Grond ontgraven uit plantvakken. m3 380,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 125010

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,80 tot 6,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

124130 220101 Grond ontgraven uit groeiplaatsconstructie bomen. m3 170,00 A

. . . . . Situering: bomen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . verontreinigd

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (164 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (6 m3)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m

. .9 . . . Afmeting ontgravingsvakken ca. 2,00 x 6,80 m

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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124140 220101 Grond ontgraven uit boomvakken. m3 18,00 A

. . . . . Situering: boomvakken parkje t.p.v. kruising

. . . . . Molenveldweg-Abdijlaan en Reinoud van Gelderstraat

. . . . . tegenover huisnr. 22 t.b.v. aanbrengen grondverbetering van

. . . . . bomengrond in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 226010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. .9 . . . 6 m3 per boom

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

1242 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

124200 510599 Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom. st 10,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. bomen in verhardingen volgens tekening B.21

. . . . . t/m B.24.

. . . . .

124201 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 140,00 I

. . . . . Betreft: geotextiel aan te brengen onder de fundering van de

. . . . . groeiplaatsconstructie.

. . . . . Grondsoorten: tussen groeiplaatsconstructie en aan te brengen

. . . . . funderingsmateriaal cq. zandbed

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 140,00 L

. .1 . . . Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m

. . .9 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,45 m aan de

. . . . . buitenzijde van de constructie.

. . . . .

124202 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 140,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: groeiplaatsconstructies bomen in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

.8. . . . Betongranulaat ton 28,00 L

. .1 . . . Sortering 0/16

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 124201

. . . . .9 Verdichten conform voorschriften leverancier

. . . . . groeiplaatsconstructie.

. . . . .
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124203 510599 Aanbrengen groeiplaatsconstructie. st 10,00 I

. . . . . Aanbrengen constructie DeepRoot Silva Cell o.g.

. . . . . Leverancier: Deeproot

. . . . . Aanbrengen volgens legplan leverancier.

. . . . . Eventuele aanpassingen rond putten en/of andere obstakels in

. . . . . overleg met de leverancier.

. . . . . Naast en rondom aan te brengen boom.

. . . . . Breedte ca. 1,25 m

. . . . . Lengte ca. 6,00 m

. . . . . Hoogte ca. 0,85

. . . . . Installatie in samenwerking met en volgens voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . . Frames ca. 1,20 x 0,60 x 0,40 m (lxbxh) aanbrengen in 2 lagen. st 160,00 L

. . . . . Frameconstructie vullen met grond geleverd volgens bestekspost

. . . . . 124206

. . . . . Grond in frameconstructie verdichten tot 1,5 - 2 mPa.

. . . . . Buitenzijde van de constructie met geogrid omsluiten. m2 350,00 L

. . . . . Overlap geogrid op decks: 300 mm

. . . . . Overlap geogrid op fundering: 150 mm

. . . . . Buitenzijde van de constructie aanvullen en verdichten met

. . . . . gestabiliseerd zand geleverd volgens bestekspost 124207

. . . . . Decks ca. 1,20 x 0,60 x 0,05 m (lxbxh) plaatsen en st 80,00 L

. . . . . vastschroeven.

. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen.

. . . . .

124204 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 150,00 I

9. . . . . Rondom groeiplaatsconstructie

. . . . . Wortelweringsscherm bevestigen tegen groeiplaatsconstructie

. . . . . conform voorschriften leverancier.

. . . .9 . Wortelweringsscherm HDPE 1 mm m 150,00 L

. . . . . Hoogte 1,00 m

. . . . . Aanbrengen met een overlap aan de bovenzijde en de onderzijde

. . . . . van de groeiplaatsconstructie

. . . . . Type WB/BB 100/1

. . . . . Leverancier Greenmax of gelijkwaardig

. . . . .

124205 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 140,00 I

. . . . . Betreft: geotextiel aan te brengen op de groeiplaatsconstructie.

. . . . . Grondsoorten: aangebracht volgens bestekspostnrs). 124202

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 140,00 L

. .9 . . . Afmeting te bedekken ondergrond:

. . . . . 11 st: 2,00 x 6,80 m

. . . . .

124206 220321 Leveren grond. m3 60,00 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).124203

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: Bomengrond type A2 m3 60,00 L

. . . . . Leverancier Muysrers Potgrond B.V. o.g.

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

124207 220321 Leveren grond. m3 70,00 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).124203

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand m3 70,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
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124210 220301 Grond verwerken in plantvakken. m3 415,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr(s). m3 374,00 H

. . . . . 126090

. . . . . gemengd met 10 % veencompost 50/50 m3 41,00 L

. . . . . Inclusief het doormengen van de grond met de veencompost

5. . . . . Hoogte 0,50 m

.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,90 tot 1,90 m

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

124220 220301 Grond verwerken in boomvakken. m3 18,00 A

. . . . . Situering: boomvakken parkje t.p.v. kruising

. . . . . Molenveldweg-Abdijlaan en Reinoud van Gelderstraat

. . . . . tegenover huisnr. 22 in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Bomengrond type A2 m3 18,00 L

. . . . . Leverancier: Muysers Potrgrond o.g.

. . . . . 6 m3 per boom

5. . . . . Hoogte 1,00 m

.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,90 tot 1,90 m

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

124230 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st 13,00 A

. . . . . een boom.

. . . . . Situering: boomvakken in de woonstraten

. . . . . Let op! De bomen rondom de regenwaterbuffer krijgen geen

. . . . . beluchtingssysteem

9. . . . . Bij een te planten boom in verharding cq. groen

. . . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 124140

.9. . . . Beluchtingssysteem: st 13,00 I

. . . . . - Type: Airco-Tec

. . . . . - Leverancier: BSI Bomenservice

. . . . . - Beluchtingskokers:

. . . . . - PE, slagvast en UV-bestendig

. . . . . - wanddikte: 5 mm

. . . . . - perforatie: 40% of meer

. . . . . - incl. nylon filterkous

. . . . . - horizontale beluchtingsbuis, Ø80 mm m 110,50 L

. . . . . - verticale beluchtingskanalen, Ø80 mm m 26,00 L

. . . . . - Hulpstukken:

. . . . . - PE T-stuk, klikmof, Ø80 mm st 26,00 L

. . . . . - PE bocht 90°, klikmof, Ø80 mm st 52,00 L

. . . . . - Airco-Tec klapdeksel, gegalvaniseerd staal, 90 x 90 x 100 st 26,00 L

. . . . . mm

. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm

. . . .1 . Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit

. . . . . Plaatsen op minimaal 20 - 40 cm van de kluit

. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks

. . . . .
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124240 510702 Aanbrengen wortelscherm. st 13,00 A

. . . . . Situering: boomvakken in de woonstraten in nieuw profiel om

. . . . . worteldoorgroei te voorkomen bij aan te brengen bomen

. . . . . Let op! De bomen rondom de regenwaterbuffer krijgen geen

. . . . . wortelscherm

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom

.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 124140

. . . .3 . Wortelgeleidingsscherm 60 cm m 62,40 L

. . . . . - Type: DR60

. . . . . - Leverancier: GreenMax BV

. . . . . - Afmetingen: 600 x 600 met integrale verbinding st 104,00 I

. . . . . - Dikte: 2 mm

. . . . . - Materiaal: PP

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . . bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde

. . . . . aanvulling verdichten

. . . . .

124250 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 31,00 A

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel

1 . . . . . Verankering: st 31,00 I

. . . . . Aan te brengen aantal ankers: 3 st 93,00 L

. . . . . Boompalen, niet verduurzaamd, voorzien van autogordels

. . . . . - Lengte: 150 cm

. . . . . - Diameter: 10 cm

. . . . . - Lengte van de paal boven maaiveld: 0 cm

. . . . . Aanbrengen van de kluitverankering gelijktijdig met het

. . . . . aanbrengen van de grondverbetering en beluchtingssyteem.

.9. . . . Boom met of zonder groeiplaatsconstructie.

. . . . .

124260 515399 Aanbrengen gietrand. st 31,00 A

. . . . . Situering: bij nieuw aan te planten bomen.

. . . . . Betreft: gietrand t.b.v. het watergeven van nieuwe bomen.

. . . . . AquaMax Gietrand, zwart met nerfstructuur aan buitenzijde.

. . . . . Type: AMGR325G of gelijkwaardig.

. . . . . Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel.

. . . . . Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm (met UV

. . . . . stabilisator).

. . . . . Gietrand: 25 m per rol, 30 cm hoog. st 31,00 L

. . . . . Levensduur: minimaal: 5 jaar

. . . . . Toepassing:

. . . . . - bewatering van de wortelkluit

. . . . . - Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm

. . . . . - Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm

. . . . . Wand afsluiten met koppelprofiel (type: Koppeling30) of

. . . . . dubbelzijdige tape.

. . . . . Omvang Ø wortelkluit - Omvang Ø gietrand.

. . . . . Een wand van 2,5 m is Ø80 cm en wateropslagcapaciteit is: 100

. . . . . liter.

. . . . . Een wand van 3 m is Ø95 cm en wateropslagcapaciteit is: 140

. . . . . liter.

. . . . . Een wand van 3,5 m is 111 cm en wateropslagcapaciteit is: 195

. . . . . liter.

. . . . . Inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.

. . . . .

124270 220301 Grond verwerken in gazons/bermen/ achter banden. m3 20,00 A

. . . . . Situering: gazons en bermen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr(s). m3 20,00 H

. . . . . 126090

6. . . . . Hoogte van 0m tot 0,50 m, zonder overhoogte

.3 . . . . Breedte bovenzijde van 0,08 tot 1,50 m

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

125 Grond vervoeren

. . . . .
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125010 220201 Grond vervoeren. m3 26.367,00 A

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 121110 t/m 121130, , 122110 t/m 122150, 123110 t/m 123170,

. . . . . 123210, 124110 t/m 124140, 127210, 164011 en 167190

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

125020 220201 Grond vervoeren. m3 574,00 A

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 121120, 122110 t/m 122150 en 123180

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

125030 220201 Grond vervoeren. m3 46,00 A

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk

. . . . . Verontreinigd

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 121120 en 124130

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

126 Depot grond

. . . . .

126010 101199 Toepassen depot grond EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot t.b.v. grond

. . . . . De aannemer dient een deugdelijk depot in te richten, welke

. . . . . afgesloten kan worden

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van folie van

. . . . . bestekspostnr(s). 126050

. . . . . De kosten voor alle overige voorzieningen dienen in deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

126020 220301 Grond verwerken in depot. m3 26.367,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 9.410 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125010.

. . . . .

126030 220301 Grond verwerken in depot. m3 574,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Industrie

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 290 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125020.

. . . . .
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126040 220301 Grond verwerken in depot. m3 46,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Sterk Verontreinigd

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 50 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125030.

. . . . .

126050 175199 Aanbrengen folie. m2 11.000,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 126020 t/m 126040

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 11.000,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

. . . . .

126060 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 25.511,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

126061 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 25.511,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 97 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125010 minus

. . . . . 126090.

. . . . .

126062 220201 Grond vervoeren. m3 25.511,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Landbouw/Natuur

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 127110

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125010 minus

. . . . . 126090.

. . . . .

126070 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 574,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

126071 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 574,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 17 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125020.

. . . . .
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126072 220201 Grond vervoeren. m3 574,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 127110

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125020.

. . . . .

126080 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 46,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

126081 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 46,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 11 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125030.

. . . . .

126082 220201 Grond vervoeren. m3 46,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Sterk Verontreinigd

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 127110

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 125030.

. . . . .

126090 220299 Grond ontgraven en vervoeren. m3 856,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

126091 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 856,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 97 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 121230,

. . . . . 124210, 124270 en 167410.

. . . . .

126092 220201 Grond vervoeren. m3 856,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 121230, 124210, 124270 en 167410

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 121230,

. . . . . 124210, 124270 en 167410.

. . . . .

127 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

. . . . .

1271 Algemene werkzaamheden

. . . . .
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127110 242101 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N

. . . . . T.b.v. af te voeren grond volgens bestekspostnr(s). 126062

. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren conform de

. . . . . geldende protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek

. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

. . . . . Digitaal formaat: op USB-stick

. . . . . Analoog aantal: 3

. . . . .

1272 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

. . . . .

127210 102102 Graven proefsleuf. m 70,00 V

. . . . . Situering: in het werk nader te bepalen

. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans, indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

. . . . . terug aanvullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 53,00 L

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 125010 (53 m3)

. .2 . . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

. . . . .

129 Bemaling

. . . . .

1291 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

129110 210899 Opstellen bemalingsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor de bemaling

. . . . . Als uitgangspunt van de bemaling dienen de gegevens uit de

. . . . . rapportage van Aelmans (bijlage bestek) te worden aangehouden

. . . . . In het bemalingsplan dienen o.a. aan de opbouw van de

. . . . . bemaling, reservevoorzieningen, eisen vergunningen, etc. aan de

. . . . . orde te komen

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden bemalingsplan door de directie UAV telkens

. . . . . 10 werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . bemalingsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .
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129120 210899 Opstellen monitoringsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor de bemaling

. . . . . Het monitoringsplan dient tenminste de volgende onderdelen te

. . . . . bevatten:

. . . . . - de invloedssfeer van de grondwaterzakking a.g.v. bemaling;

. . . . . - in kaart gebrachte grenswaarden van de grondwaterstand;

. . . . . - de hoeveelheid peilfilters / putten en de locatie hiervan;

. . . . . - de wijze van monitoring / frequentie metingen.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden monitoringsplan door de directie UAV

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . monitoringsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .

1292 Bronbemaling

. . . . .

129210 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in bestaand resp. nieuw profiel

2 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het niveau zoals vermeld in

. . . . . het bemalingsadvies

.1 . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1 . . . Verticale filters

. . . .2 . Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de

. . . . . energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te

. . . . . dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de

. . . . . reserve-installatie dient automatisch te geschieden

. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie

. . . . .

129220 210202 Instandhouden bronbemaling. EUR N

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 129210

. . . . . Periode van instandhouding: afhankelijk van het werkplan van

. . . . . de aannemer

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.129210

. . . . . vermelde niveau

. . .1 . . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig

. . . . . is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig

. . . . . zijn, ook buiten normale werktijden

. . . .1 . De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op

. . . . . goede werking

. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week

. . . . . beproeven op goede werking

. . . . .

129230 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 129210

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen

. . . . . met kleikorrels m3 32,00 L

. . . . .

129240 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Situering: op het gemengd-hoofdriool

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 129210

.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang

. . . . .
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129250 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 A

. . . . . Situering: nabij het lozingspunt

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5%

. . . . .

129260 210811 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N

. . . . . bemalingsinstallatie.

. . . . . Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de bemalingsinstallatie

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 129210

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen

. .1 . . . Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde hoeveelheid

. . . . . water

. . .9 . . Alarmering voor het over- c.q. onderschrijden van een bepaalde

. . . . . grondwaterstand

. . . .1 . Opbouw alarmeringsinstallatie: ter keuze van de aannemer

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf.

. . . . .

1293 Open bemaling

. . . . .

129310 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in bestaand resp. nieuw profiel

. . . . . Betreft: open bemaling t.b.v. het leegpompen van de rioolsleuf

. . . . . (lekwater) en eventuele afstroom oppervlakkig hemelwater ten

. . . . . tijde van de uitvoering

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien van een

. . . . . automatische niveauschakelaar

. . . . .

129320 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 129310

. . . . . Periode van instandhouding: afhankelijk van het werkplan van

. . . . . de aannemer.

. . . . .

129330 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 129310

. . . . .

129340 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Situering: op het gemengd-hoofdriool

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 129310

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

.9 . . . . Uitlaat voorzien van zandvang incl. filterbak voor het filteren

. . . . . van zand / grond e.d.

. . . . .

129350 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 A

. . . . . Situering: nabij het lozingspunt

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5%

. . . . .
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129360 210811 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N

. . . . . bemalingsinstallatie.

. . . . . Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de open bemaling

. . . . . aangebracht volgens bestekspost(s). 129310

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen

. .1 . . . Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde hoeveelheid

. . . . . water

. . .9 . . Alarmering voor het over- c.q. onderschrijden van een bepaalde

. . . . . grondwaterstand

. . . .1 . Opbouw alarmeringsinstallatie: nabij waarnemingsput nabij een

. . . . . der keten in een nader aan te geven ruimte

. . . . . Door middel van lichtsignaal en automatische telefoon

. . . . . meldinstallatie

. . . . .

1294 Monitoring

. . . . .

129410 210799 Aanbrengen peilbuizen. EUR N

. . . . . Situering: binnen, buiten en in de directe nabijheid van de

. . . . . bemaling

. . . . . Betreft: het aanbrengen van peilbuizen conform het opgestelde

. . . . . monitoringsplan volgens bestekspostnr(s). 129120

. . . . . Inwendige diameter: 51 mm (2-duims)

. . . . . Lengte per stuk: 5 m

. . . . . Rekening houden met minimaal 3 stuks voor het gehele werk.

. . . . .

129420 173199 Verrichten van metingen uit grondwater. EUR N

. . . . . Betreft: het nemen van grondwatermonsters uit peilbuizen

. . . . . conform het monitoringsplan volgens bestekspostnr(s). 129120

. . . . . Aantal peilfilters: conform monitoringsplan

. . . . . Metingen per dag: 2 keer

. . . . . Metingen uitvoeren t.o.v. N.A.P.

. . . . . Meetgegevens elke dag dat de bemaling in werking is, vastleggen

. . . . . in een logboek en ter inzage leggen voor de directie UAV

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV

. . . . . Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking stellen aan de

. . . . . directie UAV.

. . . . .

13 Riolering

. . . . .

131 Hoofdriool

. . . . .

1311 Riool van PP, DWA

. . . . .

131110 252221 Aanbrengen PP-buis. m 16,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 16,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 250 mm

. . . . . Inwendige diameter: 221 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 65 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

131120 252221 Aanbrengen PP-buis. m 410,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 410,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 315 mm

. . . . . Inwendige diameter: 275 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 40,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 40,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 400 mm

. . . . . Inwendige diameter: 348 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131140 252221 Aanbrengen PP-buis. m 920,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 920,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 500 mm

. . . . . Inwendige diameter: 432 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131150 252221 Aanbrengen PP-buis. m 65,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 65,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 800 mm

. . . . . Inwendige diameter: 693 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131160 252221 Aanbrengen PP-buis. m 16,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 16,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 1000 mm

. . . . . Inwendige diameter: 860 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131170 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 A

. . . . . Situering uitlegger dwa-riool in de Keukelsweg in nieuw profiel

1 . . . . . Hulpstuk afdekkap st 1,00 L

.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1 .6 . . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . .

1312 Riool van PP, RWA

. . . . .
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131210 252221 Aanbrengen PP-buis. m 35,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 35,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 250 mm

. . . . . Inwendige diameter: 221 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131220 252221 Aanbrengen PP-buis. m 145,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 145,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 315 mm

. . . . . Inwendige diameter: 275 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131230 252221 Aanbrengen PP-buis. m 175,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 175,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 400 mm

. . . . . Inwendige diameter: 348 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131240 252221 Aanbrengen PP-buis. m 195,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 195,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 630 mm

. . . . . Inwendige diameter: 550 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131250 252221 Aanbrengen PP-buis. m 265,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 265,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 800 mm

. . . . . Inwendige diameter: 693 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

131260 252221 Aanbrengen PP-buis. m 355,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 355,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 1000 mm

. . . . . Inwendige diameter: 860 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .
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131270 252221 Aanbrengen PP-buis. m 205,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 205,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 1350 mm

. . . . . Inwendige diameter: 1200 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

1313 Riool van beton rond profiel

. . . . .

131310 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 324,00 A

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 135,00 L

. . . . . voorzien van vlakke voet

. .2 .7 . . Nominale middellijn 1500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

131320 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 62,40 A

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 26,00 L

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. . . . . voorzien van vlakke voet

. .2 .7 . . Nominale middellijn 1500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

131330 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 28,80 A

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 12,00 L

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . voorzien van vlakke voet

. .2 .7 . . Nominale middellijn 1500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .

131340 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 25,50 A

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,50 st 17,00 L

. . . . . m

. . . . . voorzien van vlakke voet

. .2 .7 . . Nominale middellijn 1500 mm

. . . .3 . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,50 m

. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding

. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel

. . . . .
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131350 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 25,50 A

. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 121

. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend

. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,50 m st 17,00 L

. . . . . voorzien van vlakke voet

. . . . . Nominale middellijn 1.500 mm

. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis

. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,50 m

. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd

. . . . . glijmiddel

. . . . .

132 Huisaansluitingen

. . . . .

1321 Huisaansluitingen dwa Ø125

. . . . .

132110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 740,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen DWA in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 122

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023 m 740,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 148,00 L

. . . . .

132120 252832 Maken inlaat. st 135,00 A

. . . . . Situering: inlaat in PP-buizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . dwa PVC-buis Ø125 mm

7. . . . . In PP-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm (zadelstuk afstemmen st 135,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . .

132130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 135,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 135,00 L

. . . . . Flex bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 250,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 117,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 117,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . - Ontstoppingsstuk voorzien van standpijp, lengte ca. 1,00 m 117,00 L

. . . . . m

. . . . . - bovenzijde standpijp voorzien van combikap st 117,00 L

. . . . . - Bovenop standpijp een tegel, 300x300x60 mm aanbrengen st 117,00 L

. . . . . ter bescherming

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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132170 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø150 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132180 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø110 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132190 252699 Overnemen huisaansluiting op nieuw riool. st 18,00 A

. . . . . Situering: bestaande te handhaven dwa-huisaansluitingen in de

. . . . . Gregoriuslaan

. . . . . Aansluiting realiseren middels gebruikmaking van

. . . . . de pvc-hulpstukken volgens paragraaf 1321

. . . . . Inclusief pasmaken bestaande afvoerbuis.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1322 Huisaansluitingen rwa Ø125

. . . . .

132210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 780,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen RWA in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 122

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, RAL 7037 m 780,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 156,00 L

. . . . .

132220 252832 Maken inlaat. st 114,00 A

. . . . . Situering: inlaat in PP-buizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . rwa PVC-buis Ø125 mm

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm (zadelstuk afstemmen st 114,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . .

132230 252832 Maken inlaat. st 26,00 A

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø125 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .4 . . . Wanddikte 100 mm of meer

. . .2 . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm st 26,00 L

. . . . .
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132240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 140,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 140,00 L

. . . . . Flex bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 250,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 117,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 117,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . - Ontstoppingsstuk voorzien van standpijp, lengte ca. 1,00 m 117,00 L

. . . . . m

. . . . . - bovenzijde standpijp voorzien van combikap st 117,00 L

. . . . . - Bovenop standpijp een tegel, 300x300x60 mm aanbrengen st 117,00 L

. . . . . ter bescherming

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 117,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 117,00 L

. . . . . Combikap, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

132280 252699 Overnemen huisaansluiting op nieuw riool. st 26,00 A

. . . . . Situering: bestaande te handhaven rwa-huisaansluitingen in de

. . . . . Gregoriuslaan

. . . . . Aansluiting realiseren middels gebruikmaking van

. . . . . de pvc-hulpstukken volgens paragraaf 1322

. . . . . Inclusief pasmaken bestaande afvoerbuis.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

133 Kolkaansluitingen

. . . . .

1331 Kolkaansluitingen Ø160 mm

. . . . .

133110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.150,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 122

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, RAL 7037 m 1.150,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 230,00 L

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 71 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

133120 252832 Maken inlaat. st 71,00 A

. . . . . Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø160 mm

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .2 . . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø160 mm (zadelstuk afstemmen st 71,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . .

133130 252832 Maken inlaat. st 25,00 A

. . . . . Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø160 mm

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .4 . . . Wanddikte 100 mm of meer

. . .2 . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm st 25,00 L

. . . . .

133140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 43,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met st 43,00 L

. . . . . zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

133150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom T-stuk st 65,00 L

. . . . . 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

133160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 167,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 167,00 L

. . . . . T-stuk 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

133170 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

133180 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 350,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 350,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 72 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

133190 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 167,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 167,00 L

. . . . . Bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

133200 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 167,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 167,00 L

. . . . . Combikap, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

133210 252699 Overnemen kolkaansluiting op nieuw riool. st 14,00 A

. . . . . Situering: bestaande te handhaven kolken in de Gregoriuslaan

. . . . . Aansluiting realiseren middels gebruikmaking van

. . . . . de pvc-hulpstukken volgens paragraaf 1331

. . . . . Inclusief pasmaken bestaande afvoerbuis.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

134 Controleputten

. . . . .

1341 Prefab betonnen putten, DWA

. . . . .

134110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 35,00 A

. . . . . Situering: put 33103 t/m 33107, 33109, 33110 t/m 33113,

. . . . . 33117 t/m 33121, 33171, 33172, 33174 t/m 33176, 33192,

. . . . . 33195, 33196, 33198 t/m 33205, 33217 en 33231 t/m 33233

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 35,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,08 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø250 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø400 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (PP) st 5,00 L

. . . . . - Putwandinlaat Ø110 mm (PE) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø300 mm (Beton) st 2,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø400 mm (PP) st 2,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 4,00 I

. . . . . metselstenen st 346,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .1 . Kegelstuk van beton: st 35,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .
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HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

134120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

. . . . . Situering: put 33101 en 33102

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 1,46 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PP) st 2,00 L

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 2,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

134130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00 A

. . . . . Situering: put 33114 t/m 33116, 33173 en 33181 t/m 33184

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,66 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø800 mm (PP) st 9,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (Beton) st 7,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 7,00 I

. . . . . metselstenen st 1.512,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 8,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 8,00 L

. . . . . - afmeting: 1650 x 1650 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

134140 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

. . . . . Situering: put 33108 en 33110

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1500 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,00 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (PP) st 4,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC) st 2,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø400 mm (Beton) st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 3,00 I

. . . . . metselstenen st 260,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 2,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 2,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1900 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 74 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

134150 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A

. . . . . Situering: put 33191, 33193 en 33194

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,25 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø900 mm (PP) st 4,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø900 mm (Beton) st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 1,00 I

. . . . . metselstenen st 216,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 3,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 3,00 L

. . . . . - afmeting: 1900 x 1900 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

1342 Prefab betonnen putten, RWA

. . . . .

134210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 20,00 A

. . . . . Situering: put 33131 t/m 33133, 33135, 33137 t/m 33140,

. . . . . 33144, 33150, 33151, 33167, 33168, 33213, 33216, 33222 t/m

. . . . . 33225 en 33247

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 20,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,62 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø160 mm (PVC) st 5,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø250 mm (PP) st 4,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PP) st 5,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø400 mm (PP) st 10,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø630 mm (PP) st 7,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 4,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PVC, bestaand) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø400 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (beton, bestaand) st 1,00 L

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 7,00 I

. . . . . metselstenen st 605,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .1 . Kegelstuk van beton: st 20,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .
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134220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 A

. . . . . Situering: put 33134, 33136, 33141 t/m 33143, 33145 t/m 33148

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,98 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - putwandinlaat Ø160 mm (PVC) st 2,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø800 mm (PP) st 16,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 4,00 I

. . . . . metselstenen st 576,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 9,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 9,00 L

. . . . . - afmeting: 1650 x 1650 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

134230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 11,00 A

. . . . . Situering: put 33149, 33152 t/m 33155, 33161, 33162, 33211,

. . . . . 33212, 33214 en 33215

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 11,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 3,28 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø250 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø400 mm (PP) st 3,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø800 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1000 mm (PP) st 13,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø1000 mm (PP) st 7,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 8,00 I

. . . . . metselstenen st 1.440,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 11,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 11,00 L

. . . . . - afmeting: 1900 x 1900 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 76 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

134240 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00 A

. . . . . Situering: put 33163 t/m 33166 en 33219 t/m 33221

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 7,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1800 x 1800 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 3,94 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø400 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø630 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1000 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1200 mm (PP), binnenmaat st 6,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1500 mm (Beton), vlakke voet st 5,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø1200 mm (PP), binnenmaat st 2,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 2,00 I

. . . . . metselstenen st 360,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 7,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 7,00 L

. . . . . - afmeting: 2200 x 2200 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

134250 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 13,00 A

. . . . . Situering: put 33218, 33241 t/m 33245, 33248 t/m 33250,

. . . . . 33252 t/m 33255

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 13,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 2000 x 2000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 4,38 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1000 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1500 mm (Beton), vlakke voet st 18,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø1200 mm (PP), binnenmaat st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø1500 mm (Beton), vlakke voet st 7,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 8,00 I

. . . . . metselstenen st 3.456,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 13,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 13,00 L

. . . . . - afmeting: 2400 x 2400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .
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134260 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

. . . . . Situering: put 33257 en 33258

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 2000 x 2000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,48 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1500 mm (Beton), vlakke voet st 2,00 L

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 2,00 L

. . . . . - afmeting: 2400 x 2400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1500 x 1500 mm

. . . . . Spijlenrooster volgens bestekspostnr(s). 135160 aanbrengen op

. . . . . de afdekplaat.

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

134270 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

. . . . . Situering: put 33251 en 33256

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 2250 x 2250 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 4,43 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø1500 mm (Beton), vlakke voet st 3,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø1500 mm (Beton), vlakke voet st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 1,00 I

. . . . . metselstenen st 432,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 2,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 2,00 L

. . . . . - afmeting: 2650 x 2650 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

1343 Metselwerk putten

. . . . .

134310 252603 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A

. . . . . Situering: put 33246

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

. . . . . Rekening houden met doorlopende betonbuis Ø400 mm in put

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen st 1,00 L

. . . . . 2,86 x 2,86 m, dik 200 mm

.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 1.316,00 L

. . . . . - Inwendige putafmetingen 2000 x 2000 mm

. . . . . - Gemiddelde puthoogte 4,05 m (putbodem-mv)

. . . . . - Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . - 1,5 steens metselwerk vanaf bodem tot 3 lagen boven de

. . . . . hoogst gelegen buis, hoogte gemiddeld 2,80 m

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . .1 . . In te metselen element

. . . . . - Betonbuis Ø400 mm st 2,00 I

. . . . . - Betonbuis Ø1500 mm st 2,00 I

. . . .1 . Afdekplaat van beton st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 2440 x 2440 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . . Kegelstuk van beton: st 1,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .
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135 Putranden en kolken

. . . . .

1351 Putranden

. . . . .

135110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 35,00 A

. . . . . Situering: putafdekking RWA hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . asfaltverharding

. .2 . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125 st 35,00 L

. . . . . volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 3525 SN Centerblock o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 160 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "regenwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Nering Bogel

. . . . . Inclusief bijbehorende stelplaat volgens voorschriften leverancier st 35,00 L

. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door inwalsen in de asfaltverharding

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .

135120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 36,00 A

. . . . . Situering: putafdekking RWA hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . asfaltverharding

. .2 . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125 st 36,00 L

. . . . . volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 3525 SN Centerblock o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 160 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "vuilwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Nering Bogel

. . . . . Inclusief bijbehorende stelplaat volgens voorschriften leverancier st 36,00 L

. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door inwalsen in de asfaltverharding

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .

135130 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 29,00 A

. . . . . Situering: putafdekking RWA-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . elementenverharding en groen en asfaltverharding voetpad park

. . . . . In de Mehre

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 29,00 L

. . . . . D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 362 NB-R Centernorm o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 240 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "regenwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk

. . . . . en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 2.175,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .
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135140 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 19,00 A

. . . . . Situering: putafdekking DWA-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . elementenverharding en groen

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 19,00 L

. . . . . D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 362 NB-R Centernorm o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 240 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "vuilwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk

. . . . . en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 1.425,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .

135160 252799 Aanbrengen spijlenrooster, 1,68 x 1,68 m. st 2,00 A

. . . . . Situering: in- en uitstroomput R.63 en R.64

. . . . . Incl. het opstellen van een tekening van het spijlenrooster ter

. . . . . accordering van de directie

. . . . . Spijlenrooster met een scharnierend deksel st 2,00 L

. . . . . Afm. 1,43 x 1,43 m

. . . . . Raamwerk van hoekstaal 100x100x10 mm

. . . . . Spijlen van platstaal 80x10 mm

. . . . . Scharnier van platstaal 80x10 mm

. . . . . Bevestiging op de put met de benodigde

. . . . . RVS-bevestigingsmaterialen.

. . . . .

1352 Kolken

. . . . .

135210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 161,00 A

. . . . . Situering: straatkolk in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 80,50 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 161,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Aqua o.g.

. . . . . - S 1300/85 P-line GB1

. . . . . - inclusief flex. achteraansluiting

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 300 x 850 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .

135220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 A

. . . . . Situering: straatkolk in molgoot Reinoud van Gelderstraat in

. . . . . nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 3,00 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 6,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Aqua o.g.

. . . . . - GS 4530/85 P-line GB1

. . . . . - inclusief flex. achteraansluiting

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 300 x 850 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .

136 Tijdelijke voorzieningen

. . . . .
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136010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.

. . . . . waterdichtheidscontrole dwa- en rwa-hoofdriool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen

. . . . . Ø250 mm, Ø315 mm, Ø400 mm, Ø500 mm, Ø630 mm, Ø800

. . . . . mm, Ø1000 mm, Ø1200 mm en Ø1500 mm

.2. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met

. . . . . minimaal de afvoercapacitieit van de buisdiameter.

. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer

. . . . . via bestaand stelsel)

. . . . .

136020 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de aanleg van

. . . . . het hoofdriool in nieuw profiel

1 . . . . . Aanbrengen afsluitingen

. . . . . Ø300 mm, Ø315 mm, Ø400 mm, Ø500 mm, Ø800 mm en

. . . . . 300/450 mm

.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met

. . . . . minimaal de afvoercapacitieit van de buisdiameter.

. . . . . De regen-water-afvoer waarborgen

. . . . . De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd wordt is

. . . . . ter keuze van de aannemer (Rekening houden met minimaal de

. . . . . afvoercapacitieit van de buisdiameter.

. . . . .

136030 620199 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf

. . . . . De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het werk

. . . . . opgenomen en herplaatst te worden

. . . . . Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van de

. . . . . rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor voetgangers en overige

. . . . . verkeersdeelnemers

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden opnemen bouwhekken

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

. . . . .

136031 103105 Aanbrengen hek. st 10,00 I

. . . . . Mimimaal aan te brengen hekwerk ca. 10 st.

. . . . . E.e.a. afhankelijk van de werklengte

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek: st 10,00 L

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken

. . . . . Afmetingen betonvoet: st 10,00 L

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

136040 531123 Aanbrengen kabeldrager. m 700,00 A

. . . . . Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het hoofdriool,

. . . . . kolk- en huisaansluitingen t.b.v. geleiding/ondersteuning

. . . . . kruisende kabels en leidingen nutsvoorzieningen

. . . . . Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen, grondwerken

9. . . . . Door middel van een door de aannemer nader te bepalen m 700,00 L

. . . . . constructie

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met metalen kabeldragers

. . . . .

137 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

. . . . .
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137010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 51,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 11 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1 . . . . Profielafmeting(en): Ø250 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .

137020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 555,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 13 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 56 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø315 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .

137030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 215,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 2 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 53 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø400 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .

137040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 920,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 21 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 63 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.3 . . . . Profielafmeting(en): Ø500 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .
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137050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 195,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 3 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 58 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2 . . . . Profielafmeting(en): Ø630 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .

137060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 330,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 12 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 57 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.4 . . . . Profielafmeting(en): Ø800 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .

137070 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 371,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 10 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.5 . . . . Profielafmeting(en): Ø1000 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .

137080 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 205,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 6 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 47 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.5 . . . . Profielafmeting(en): Ø1200 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .
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137090 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 467,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 15 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 53 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.5. . . . Profielafmeting(en): Ø1500 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 137120

. . . . .

137100 257511 Rioolput reinigen. st 73,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegde hoofdput en bestaande putten

. . . . . waarop een aansluiting is gemaakt

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 137120

. . . . .

137110 257511 Rioolput reinigen. st 39,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegde hoofdput en bestaande putten

. . . . . waarop een aansluiting is gemaakt

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .9 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 137120

. . . . .

137120 257531 Rioolslib vervoeren. ton 300,00 V

. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 137020

. . . . . t/m 137110

9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.

. . . . .

137130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.309,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick

. . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN

. . . . . 13508-2.

. . . . . Grootste putafstand: 63 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool

.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PP cq. beton

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr(s). 137010

. . . . . t/m 137090

. . .2 . . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 25 m

. . . . . overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten met een klasse > 1

. . . .2 . Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per

. . . . . rioolstreng

. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
Echt-Susteren. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard

. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat

. . . . . (jpeg) aanleveren. min. 300 dpi

. . . . . Alle rioolstrengen voorzien van een uniek ID-nummer



RAW0046-152450

Bladnr. 84 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

. . . . . Tevens de inspectie zelf voorzien van een uniek ID-nummer.

. . . . .

137140 256199 Beproeven vrijvervalriolering. m 3.309,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

. . . . . Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur

. . . . . Maximaal waterverlies:

. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten;

. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen inclusief

. . . . . putten;

. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.

. . . . .

138 Bijkomende werkzaamheden riolering

. . . . .

1381 Maken aansluitingen op put

. . . . .

138110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A

. . . . . Situering: aansluiting Ø315 mm op bestaande put 2949 in de

. . . . . Gregoriuslaan

3. . . . . Gewapend betonnen put cq. gemetselde put

.4 . . . . Oppervlak van te maken opening: 1,00 tot 1,50 m2

. . . . . d.m.v. hakken

. .1 . . . Rioolbuis ommetselen st 1,00 L

. . . . . Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 44,00 L

. . . . . Steens metselwerk

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

138120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A

. . . . . Situering: aansluiting Ø900 mm op bestaande put Stiftstraat

3. . . . . Gewapend betonnen put cq. gemetselde put

.5 . . . . Oppervlak van te maken opening: 1,50 tot 2,00 m2

. . . . . d.m.v. hakken

. .1 . . . Rioolbuis ommetselen st 1,00 L

. . . . . Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 288,00 L

. . . . . Steens metselwerk

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1382 Volledige afsluiting Rode Beek

. . . . .
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138210 219999 Opstellen werkplan t.b.v. Rode Beek. EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van een werkplan t.b.v. het garanderen

. . . . . van een permanente doorvoer van het water in de Rode Beek ten

. . . . . tijde van het afsluiten van de beek t.b.v. van de aanleg van een

. . . . . zinkerconstructie onder de beek

. . . . . E.e.a. conform bovenaanzicht op tekening B.32

. . . . . Bijzonderheid: De werkzaamheden t.b.v. de aanleg van de

. . . . . zinkerconstructie onder de beek uitvoeren in een droge periode.

. . . . . Het werkplan dient de navolgende gegevens te

. . . . . bevatten:

. . . . . a. De wijze van uitvoering (slopen en aanbrengen)

. . . . . b. Een opstellingstekening van de toe te passen

. . . . . voorziening(en)

. . . . . c. te treffen hulpvoorzieningen

. . . . . d. Te nemen veiligheidsvoorzieningen en

. . . . . veiligheidsmaatregelen.

. . . . . e. toe te passen kerende voorzieningen in de Rode Beek

. . . . . f. toe te passen ompompvoorzieningen in de Rode Beek bij

. . . . . een gehele afsluiting

. . . . . g. Maatregelen t.b.v. het voorkomen van vervuiling van de

. . . . . Rode Beek als gevolg van alle werkzaamheden t.b.v. de

. . . . . uitstroomvoorzieningen

. . . . . Toe te passen voorzieningen t.b.v. (gedeeltelijke) afsluiting van

. . . . . de beek conform bestekspostnr(s). 138220

. . . . . Toe te passen voorzieningen (elektrische pompen) dienen

. . . . . geluidsarm te zijn en mogen niet tot geluidsoverlast lijden.

. . . . . Tevens dienen de pompen visvriendelijk (waar een vis veilig

. . . . . doorheen kan) te zijn.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring voor, minimaal acht weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan

. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw,

. . . . . gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een

. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

. . . . . aan de aannemer.

. . . . . Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden werkplan door de directie

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

. . . . . na goedkeuring van het werkplan door de directie

. . . . .

138220 221199 Toepassen voorziening afsluiting watergang. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen zinkerconstructie onder de Rode

. . . . . Beek

. . . . . E.e.a. conform bovenaanzicht op tekening B.32

. . . . . Betreft: het afsluiten van de watergang (Rode Beek) t.b.v. het keer 1,00 I

. . . . . aanbrengen van een zinkerconstructie

. . . . . Plaatsen van afsluiting conform werkplan volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 138210. Rekening houdend met het toepassen

. . . . . van Brunssummse klei t.b.v. het afsluiten.

. . . . . Droogpompen van het gebied binnen de afsluiting

. . . . . Water lozen in de beek achter de afsluiting met een

. . . . . visvriendelijke elektrische pomp. Voor het droogvallen van de

. . . . . beek achtergebleven dieren overzetten naar de beek achter de

. . . . . afsluiting

. . . . . Na afronding van de werkzaamheden alle voorzieningen

. . . . . verwijderen.

. . . . .

1383 Gedeeltelijke afsluiting Rode Beek

. . . . .
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138310 219999 Opstellen werkplan t.b.v. Rode Beek. EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van een werkplan t.b.v. het garanderen

. . . . . van een permanente doorvoer van het water in de Rode Beek ten

. . . . . tijde van het gedeeltelijk afsluiten van de beek t.b.v. van de

. . . . . aanleg van uitstroomvoorziening op de beek

. . . . . Bijzonderheid: De werkzaamheden t.b.v. de aanleg van de

. . . . . uitstroomvoorzieningen uitvoeren in een droge periode.

. . . . . Het werkplan dient de navolgende gegevens te

. . . . . bevatten:

. . . . . a. De wijze van uitvoering (slopen en aanbrengen)

. . . . . b. Een opstellingstekening van de toe te passen

. . . . . voorziening(en)

. . . . . c. te treffen hulpvoorzieningen

. . . . . d. Te nemen veiligheidsvoorzieningen en

. . . . . veiligheidsmaatregelen.

. . . . . e. toe te passen kerende voorzieningen in de Rode Beek

. . . . . f. toe te passen ompompvoorzieningen in de Rode Beek bij

. . . . . een gedeeltelijke afsluiting

. . . . . g. Maatregelen t.b.v. het voorkomen van vervuiling van de

. . . . . Rode Beek als gevolg van alle werkzaamheden t.b.v. de

. . . . . uitstroomvoorzieningen

. . . . . Toe te passen voorzieningen t.b.v. gedeeltelijke afsluiting van de

. . . . . beek conform bestekspostnr(s). 138320

. . . . . Toe te passen voorzieningen (elektrische pompen) dienen

. . . . . geluidsarm te zijn en mogen niet tot geluidsoverlast lijden.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring voor, minimaal acht weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan

. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw,

. . . . . gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie ter goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een

. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

. . . . . aan de aannemer.

. . . . . Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden werkplan door de directie

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

. . . . . Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

. . . . . na goedkeuring van het werkplan door de directie

. . . . .

138320 221199 Toepassen voorziening ged. afsluiting watergang. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen uitstroomvoorzieningen in de

. . . . . Rode Beek

. . . . . Betreft: het gedeeltelijk afsluiten van de watergang (Rode Beek) keer 1,00 I

. . . . . t.b.v. het aanbrengen van de uitstroomvoorzieningen

. . . . . Plaatsen van afsluiting conform werkplan volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 138310. Rekening houdend met het toepassen

. . . . . van zandzakken (bigbags e.d.) t.b.v. het gedeeltelijk afsluiten.

. . . . . Droogpompen van het gebied binnen de afsluiting

. . . . . Water lozen in de beek achter de afsluiting. Voor het droogvallen

. . . . . achtergebleven dieren overzetten naar de beek achter de afsluiting

. . . . . Na afronding van de werkzaamheden alle voorzieningen

. . . . . verwijderen.

. . . . .

1384 Stapelstenen/voormetseling

. . . . .
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138410 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 65,00 A

. . . . . Situering: geotextiel achter stapelstenen in nieuw profiel

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 138420

1. . . . . Aanbrengen achter: stapelstenen

.3. . . . Vlies van kunststof m2 65,00 L

. . . . . - type SG 18/18, breedte 100 cm

. . . . .

138420 522199 Aanbrengen stapelstenen. m2 35,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen in- en uitstroomvoorzieningen in

. . . . . regenwaterbuffer en Rode Beek

. . . . . Stapelen 10 : 1

. . . . . Onderste 2 lagen van Ardenner Grès, 200-500 kg/st m2 13,00 L

. . . . . Ardenner Grès, 80-200 kg/st m2 22,00 L

. . . . . Hoogte stapelwerk gemiddeld ca. 2,00 m

. . . . . Stapelwerk aan achterzijde aanvullen met grind

. . . . . - silex sortering 5-40 m3 13,30 L

. . . . . - breedte min. 0,30 m

. . . . . - aanvulling verdichten

. . . . . Rekening houden met stapelwerk rondom

. . . . . - betonbuis Ø 1500 mm st 3,00 I

. . . . . Bovenste twee lagen Ardenner Grès in stampbeton. m3 0,28 L

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . .

138430 522199 Aanbrengen metselwerk van betonblokken rondom rioolbuis. m2 1,50 A

. . . . . Situering: rondom riool buis t.p.v. overstort op Rode Beek t.b.v.

. . . . . montage terugslagklep

. . . . . Metselwerk:

. . . . . - betonblokken 100 x 200 x 300 mm st 50,00 L

. . . . . - steens metselwerk

. . . . . - binnen- en buitenzijde berapen

. . . . . - inclusief levering benodigd metselspecie

. . . . . E.e.a. conform detail op tekening B.32

. . . . . Metselwerk aan achterzijde aanvullen met grind

. . . . . - silex sortering 5-40 m3 0,50 L

. . . . . - breedte min. 0,30 m

. . . . . - aanvulling verdichten

. . . . . Bovenste twee lagen metselwerk bovenop riool buis in m3 0,10 L

. . . . . stampbeton.

. . . . . Incl. grondwerk.

. . . . .

1385 Bestorting

. . . . .

138510 521199 Aanbrengen bestorting. m2 30,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen in- en uitstroomvoorzieningen in

. . . . . regenwaterbuffer en Rode Beek

. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging;

. . . . . Bestortingsmateriaal: stortstenen welke moeten voldoen aan het ton 15,00 L

. . . . . besluit bodemkwaliteit

. . . . . Stortstenen met een gradatie van 100-200 mm (vlakke stenen)

. . . . . Dikte aan te brengen laag ca. 0,20 m

. . . . . In minimaal 10 cm parelbeton en afvoegen met parelbeton m3 3,00 L

. . . . . Gemiddeld 500 kg/m2

. . . . . met een toegestane afwijking van 10%.

. . . . . Inclusief toepassen bekisting t.b.v. de randen met materiaal van

. . . . . de aannemer

. . . . .

1386 Bijzondere voorzieningen

. . . . .
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138610 252801 Aanbrengen klep. st 1,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. overstort op Rode Beek

9. . . . . HDPE terugslagklep voor opbouw op vlakke (beton)wand st 1,00 L

. . . . . - Type: PWK-F

. . . . . - Leverancier: KST Soest

. . . . . - Materiaal: HDPE

. . . . . - Afmeting: Ø1500 mm

. . . . . - Voorzien van aangepaste vergrote flens t.b.v. bevestiging

. . . . . op aan te brengen betonblokken rondom rioolbuis volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 138430

. . . . . Incl. alle benodigde bevestigingsmaterialen

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .

139 Revisie riolering

. . . . .

139010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

. . . . . Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan worden

. . . . . ook op revisietekening verwerken

1. . . . . Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaansluitingen en

. . . . . alle overige rioleringsonderdelen

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en

. . . . . vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlakhoogten van de

. . . . . op deze inspectieputten aansluitende riolering

. . . . . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten

. .9 . . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het

. . . . . rioleringsplan (teknr. B.17 t/m B.20)

. . .2 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. . . . . diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke

. . . . . vermelden

. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren

. . . . . in AutoCAD dwg-formaat versie 2013 en Microstation

. . . . . dgn-formaat.

. . . . . De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie UAV

. . . . . plaats te vinden.

. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden

. . . . . (binnen 2 weken na gereedkomen riolering)

. . . . . Alle rioolstrengen voorzien van een uniek ID-nummer

. . . . . Tevens de revisie zelf voorzien van een uniek ID-nummer.

. . . . .

139020 286499 Ontstoppingsstukken woning fotograferen. st 113,00 A

. . . . . Betreft: het maken van een foto van de ontstoppingsstukken

. . . . . van de RWA- en DWA-huisaansluitingen

. . . . . E.e.a. conform de gestelde eisen in bepaling 25.13.07, lid 09 in

. . . . . deel 3 van dit bestek.

. . . . .

14 Funderingen

. . . . .

141 Aanbrengen funderingen

. . . . .

1411 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

141110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 17.775,00 A

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: cunetten in nieuw profiel

. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag

. . . . . verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen

. . . . . verhardingslaag

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . 0,30 m

. .9 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . . RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald

. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

. . . . .
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1412 Aanbrengen funderingen

. . . . .

141210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 11.850,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet rijwegen, inritten parkeerplaatsen, overrijdbare

. . . . . trottoirs en parkeerplaatsen Reinoud van Gelderstraat nabij

. . . . . Marialaan in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat ton 5.925,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

141220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 410,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet inritten in trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat ton 205,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

141230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet inritten in trottoirs in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat ton 30,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

141240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.450,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet niet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat ton 735,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

141250 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 630,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet niet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat ton 189,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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141260 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.500,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 300 m

.9. . . . RevivA Funderingssubstraat volgens artikel 51.06.06 (deel 3 van m3 450,00 L

. . . . . dit bestek)

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .9 Inclusief doorsteken of losspitten zijwanden en bodem

. . . . . van de groeiplaats

. . . . . Verwerken en verdichten volgens voorschriften leverancier

. . . . .

141270 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 245,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet voetpad park In de Mehre in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.7. . . . Menggranulaat ton 98,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

141280 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 630,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet voetpad langs regenwaterbuffer in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.7. . . . Menggranulaat ton 252,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 141110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

1413 Uitvullen fundering

. . . . .

141310 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 5,00 V

. . . . . Situering: bestaande fundering pad naar garageboxen tussen

. . . . . Molenveldweg huisnr. 7 en 6a

7. . . . . Menggranulaat ton 5,00 L

.1. . . . Sortering 0/16

. .9 . . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . .1 . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

141320 800199 Profileren en verdichten wegfundering. m2 100,00 V

. . . . . Situering: bestaande fundering pad naar garageboxen tussen

. . . . . Molenveldweg huisnr. 7 en 6a

. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 2,90 m.

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 80.12.02 lid 02 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen

. . . . . De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de

. . . . . maximumproctordichtheid van de normale

. . . . . proctorproef

. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van aannemer.

. . . . .

15 Verhardingen

. . . . .

151 Bitumineuze verhardingen

. . . . .

1511 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
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151110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 10.915,00 A

. . . . . Situering: asfaltverharding volgens bestekspostnr(s). 151220 en

. . . . . 151230

1. . . . . Bitumenemulsie: Type 1 ton 4,37 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .

151120 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 4,20 A

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand profiel op

. . . . . asfaltverharding in nieuw profiel (dwarsrichting)

. . . . . Teervrij asfalt: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151220 en 151230

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:

. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:

. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

. .1 . . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15

. . . . . mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

151130 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 75,00 A

. . . . . Situering: freesvakken volgens bestekspostnr(s). 151120

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .

151140 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.475,00 A

. . . . . Situering: deklaag t.p.v. de in een eerder stadium aangebrachte

. . . . . tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

151150 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 75,00 A

. . . . . tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: langs aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 151120

. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, o.g. TOK-Band m 75,00 L

. . . . . SK

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.1 . . . . Breedte contactvlak: 0,03 m

. . . . .

1512 Asfalt CE

. . . . .

151210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 878,00 A

. . . . . Situering: rijwegen in nieuw profiel

. . . . . Totaal 5.400 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 878,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1 . . Totale laagdikte 65 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 141210

. . . . .
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151220 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als ton 748,00 A

. . . . . tijdelijke deklaag.

. . . . . Situering: rijwegen in nieuw profiel

. . . . . Totaal 5.440 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 748,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .9 . . Laagdikte 55 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151210 en de freesvakken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151120.

. . . . .

151230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 411,00 A

. . . . . Situering: rijwegen in nieuw profiel

. . . . . Totaal 5.475 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 411,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2 . . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151220 en de freesvakken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151120.

. . . . .

151240 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 33,00 A

. . . . . Situering: voetpad park In de Mehre in nieuw profiel

. . . . . Totaal 220 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 33,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1 . . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 141270

. . . . .

151250 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00 A

. . . . . Situering: voetpad park In de Mehre in nieuw profiel

. . . . . Totaal 200 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 15,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2 . . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 151240

. . . . .

152 Straatwerk

. . . . .

1521 Straatbakstenen

. . . . .

152110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.003,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152120 t/m 152290

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 141210

. .3 . . . Brekerzand m3 250,15 L

. . . . .
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152120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.085,00 A

. . . . . Situering: rijweg Reinoud van Gelderstraat en parkeerplaats

. . . . . sporthal in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 152.205,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112300 en 112310

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00 A

. . . . . Situering: rijweg Reinoud van Gelderstraat t.p.v. VOP's in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 5.840,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112300 en 112310

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 50,00 A

. . . . . Situering: 4 parkeerplaatsen t.p.v. kruising Reinoud van

. . . . . Gelderstraat en Marialaan in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 3.650,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112300 en 112310

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 290,00 A

. . . . . Situering: omranding parkeerplaatsen Reinoud van Gelderstraat

. . . . . in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 17.155,00 L

. . . . . bestekspostnr(s). 112300 en 112310

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 4.015,00 L

. . . . . 152330

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152160 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 28,00 A

. . . . . Situering: rijweg Marialaan in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 2.044,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112320

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152170 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 202,00 A

. . . . . Situering: rijweg Marialaan in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 14.746,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: antraciet

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152180 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 19,00 A

. . . . . Situering: trottoir Marialaan in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 1.387,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112340 en 112350

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152190 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 85,00 A

. . . . . Situering: trottoir Marialaan in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 6.205,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodbruin

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.2 . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

1522 Vervolg straatbakstenen

. . . . .

152210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 A

. . . . . Situering: trottoir Marialaan in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 1.095,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodbruin

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 37,00 A

. . . . . Situering: trottoir Reinoud van Gelderstraat in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens st 3.626,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112380, 112390 en 112400

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 950,00 A

. . . . . Situering: trottoir Reinoud van Gelderstraat in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens st 93.100,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112380, 112390 en 112400

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152240 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 615,00 A

. . . . . Situering: trottoir Reinoud van Gelderstraat in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens st 36.554,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112380, 112390 en 112400

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 23.716,00 I

. . . . . 152340

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152250 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 115,00 A

. . . . . Situering: inritten in trottoir Reinoud van Gelderstraat in nieuw

. . . . . profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 11.270,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: waalformaat

. . . . . Kleur: bruinpaars

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.2 . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152260 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 7,00 A

. . . . . Situering: parkeerstrook Stationsstraat in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 250,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112430

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 100,00 I

. . . . . 152350

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .4 . . . In elleboogverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152270 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 A

. . . . . Situering: pad naar garagaboxen tussen Molenveldweg huisnr. 7

. . . . . en 6a

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens st 4.000,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112480

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 1.000,00 I

. . . . . 152360

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152280 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 155,00 A

. . . . . Situering: omranding parkeerplaatsen Swentiboldstraat en

. . . . . Molenveldweg in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 11.315,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: zwart effen

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Nero

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152290 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 170,00 A

. . . . . Situering: inritten in parkeerstroken Swentiboldstraat en

. . . . . Molenveldweg in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 12.410,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: paars zwart effen

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Omber

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

1523 Vervolg straatbakstenen

. . . . .
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152310 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 330,00 A

. . . . . aanpassen.

. . . . . Situering: t.p.v. parkeerstroken

. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

3. . . . . Verband bestrating: keperverband

.1. . . . Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 825,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Argenti

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

152320 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.300,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen in rijwegen, parkeerplaatsen, trottoirs

. . . . . en inritten in nieuw profiel

1 . . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 152120

. . . . . t/m 152290

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .2 . . . Dikte 50 tot 80 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

152330 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.165,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152150 en 153010

. .4 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st 4.165,00 L

. . . . . Kleur: bruinpaars

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

152340 831602 Leveren straatbakstenen. st 23.820,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152240 en 153020

.4. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant st 23.820,00 L

. . . . . Kleur: bruinpaars

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

152350 831602 Leveren straatbakstenen. st 100,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152260

. . .4 . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant st 100,00 L

. . . . . Kleur: roodbruin

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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152360 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.000,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152270

. . .4 . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant st 1.000,00 L

. . . . . Kleur: roodbruin

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

1524 Betonstraatstenen

. . . . .

152410 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.656,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152430 t/m 152460, 152480, 152490,

. . . . . 152510 en 152520

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 141210

. .3 . . . Brekerzand m3 82,80 L

. . . . .

152420 800399 Aanbrengen straatlaag, zandcement. m2 60,00 A

. . . . . Situering: drempelopgangen in nieuw profiel

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152470

. . . . .

152421 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 60,00 I

. . . . . Situering: drempelopgangen in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: cement wordt geleverd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 152422

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

.1. . . . Minimum laagdikte 100 mm

. .3. . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter

. . . . . keuze van de aannemer

. . .1 . . Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed

. . . . .

152422 800311 Leveren cement voor gebonden funderingen. ton 1,20 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152421

1. . . . . Cement CEM 32,5 R ton 1,20 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

152430 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.220,00 A

. . . . . Situering: rijweg Gregoriuslaan in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . In keperverband met bisschopsmutsen vrijgekomen volgens st 1.508,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 112520

. . . . . Tekortkomende bischopsmutsen bijleveren volgens st 378,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 152540

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .9 . Betonstraatstenen, keiformaat, st 53.015,00 I

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 112520 st 42.412,00 H

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 10.603,00 I

. . . . . 152530

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152440 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 13,00 A

. . . . . Situering: bovenop punaises rijweg Gregoriuslaan in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .9 . Betonstraatstenen, keiformaat, st 585,00 I

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 112520 st 450,00 H

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 135,00 I

. . . . . 152560

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152450 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 11,00 A

. . . . . Situering: omranding punaises rijweg Gregoriuslaan in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . In hlafsteensverband in stroomlagen

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .9 . Betonstraatstenen, half keiformaat (105x105 mm), st 990,00 I

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 112520 st 810,00 H

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 180,00 I

. . . . . 152570 en 152580

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152460 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 27,00 A

. . . . . Situering: aanduiding schoolzone Reinoud van Gelderstraat in

. . . . . nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . In elleboogverband voorzien van markeringen

. . . . . E.e.a. conform bestaande situatie

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 795,00 L

. . . . . Kleur: Edel Antraciet, nr. 193

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Excellent

. . . . . - Vellingkant: 2x2 mm

. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 420,00 L

. . . . . Kleur: helderwit, nr. 550

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Excellent

. . . . . - Vellingkant: 2x2 mm

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . . Markeringen:

. . . . . - ononderbroken streep, 0,20 m m 18,00 I

. . . . . - tekst: school st 2,00 I

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152470 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 A

. . . . . Situering: drempelopgangen plateaus Reinoud van Gelderstraat

. . . . . in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . In drempelfiguratie

. . . . . E.e.a. conform detail op tekening B.32

. .9 . . . Op straatlaag van zandcement

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.815,00 L

. . . . . Kleur: Edel Antraciet, nr. 193

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Excellent

. . . . . - Vellingkant: 2x2 mm

. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 885,00 L

. . . . . Kleur: helderwit, nr. 550

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Excellent

. . . . . - Vellingkant: 2x2 mm

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152480 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00 A

. . . . . Situering: inritten appartementencomplex Reinoud van

. . . . . Gelderstraat, garageboxen en nieuwbouwplan Molenveldweg in

. . . . . nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.800,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152490 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 215,00 A

. . . . . Situering: inrit brandweer in nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.6 . . . . In elleboogverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.675,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

1525 Vervolg betonstraatstenen

. . . . .

152510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 A

. . . . . Situering: trottoir kruising Reinoud van

. . . . . Gelderstraat-Swentiboldstraat en Gregoriuslaan in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .9 . Betonstraatstenen, 200 x 200 mm, st 1.250,00 H

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 112570 en 112580

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152520 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 A

. . . . . Situering: trottoir kruising Reinoud van

. . . . . Gelderstraat-Swentiboldstraat en Gregoriuslaan in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .9 . Betonstraatstenen, 200 x 200 mm, st 2.000,00 I

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 112570 en 112580 st 900,00 H

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). st 1.100,00 I

. . . . . 152590

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152530 831603 Leveren betonstraatstenen. st 10.603,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152430

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 10.603,00 L

. . . . . Kleur: roodzwart genuanceerd

. . . . . - Met 80% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

152540 831603 Leveren betonstraatstenen. st 378,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152430

.9. . . . Bisschopsmutsen 210 x 40/297 mm st 378,00 L

. . . . . Kleur: roodzwart genuanceerd

. . . . . - Met 80% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

152550 831133 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m2 18,00 A

. . . . . aanpassen.

. . . . . Situering: VOP's t.p.v. school Reinoud van Gelderstraat

. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband

.9. . . . Zebrapadstrepen, ca. 4,00 x 0,50 m st 8,00 I

. .1 . . . Op straatlaag

. . .2 . . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 810,00 L

. . . . . - Kleur: helderwit, nr. 550

. . . . . - Leverancier: MBI o.g.

. . . . . - Type: GeoColor Excellent

. . . . . - Vellingkant: 2x2 mm

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

152560 831603 Leveren betonstraatstenen. st 135,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152440

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 135,00 L

. . . . . Kleur: antraciet

. . . . . - Met 80% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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152570 831603 Leveren betonstraatstenen. st 90,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152450

.9. . . . Betonstraatstenen 105 x 105 mm st 90,00 L

. . . . . Kleur: antraciet

. . . . . - Met 80% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

152580 831603 Leveren betonstraatstenen. st 90,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152450

.9. . . . Betonstraatstenen 105 x 105 mm st 90,00 L

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Met 80% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

152590 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.150,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152520 en 153040

.9. . . . Betonstraatstenen 200 x 200 mm st 1.150,00 L

. . . . . Kleur: lichtrood

. . . . . - Met 80% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

1527 Betontegels

. . . . .

152710 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.685,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152720 t/m 152770

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 141220 t/m 141250

. .3 . . . Brekerzand m3 134,25 L

. . . . .

152720 831113 Aanbrengen betontegels. m2 840,00 A

. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 8.400,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 1.867,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152730 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.300,00 A

. . . . . Situering: trottoir in nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 12.999,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 2.889,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152750 831113 Aanbrengen betontegels. m2 240,00 A

. . . . . Situering: trottoir t.p.v. inritten in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.400,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN st 534,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152760 831113 Aanbrengen betontegels. m2 125,00 A

. . . . . Situering: trottoir t.p.v. inritten en parkeren op trottoir in nieuw

. . . . . profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.250,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN st 278,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152770 831113 Aanbrengen betontegels. m2 180,00 A

. . . . . Situering: trottoir t.p.v. inritten en parkeren op trottoir in nieuw

. . . . . profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.2 . . . . In stroomlagen in halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.800,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN st 400,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

152780 831113 Aanbrengen betontegels. m2 38,00 A

. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 423,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: wit, met normaal facet

. . . . . Geleidelijntegels, voorzien van 4 vlakke ribbels

. . . . . Leverancier Struyk Verwo Infra o.g.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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152790 831113 Aanbrengen betontegels. m2 39,00 A

. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 434,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: wit, met normaal facet

. . . . . Noppentegels, voorzien van 25 noppen

. . . . . Leverancier Struyk Verwo Infra o.g.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

1528 Grasstenen/tegels

. . . . .

152810 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 685,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).152820 t/m 152840

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 141280

. .9 . . . TerraViva Legbedsubstraat volgens artikel 51.06.05 (deel 3 van m3 34,25 L

. . . . . dit bestek)

. . . . . Verwerken volgens eisen leverancier

. . . . .

152820 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 125,00 A

. . . . . Situering: schuine parkeerplaatsen Reinoud van Gelderstraat in

. . . . . nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .9 . Betonstraatstenen, dikte 100 mm st 4.166,25 L

. . . . . - Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

. . . . . - Type: Hydro Lineo 22

. . . . . - Afmetingen: 300x100 mm, begroeibaar opp. 18%

. . . . . - Velling: Normale velling

. . . . . - Standaard betonnen uiterlijk

. . . . . - Kleur: grijs Standaard

. . . . .9 Elementen aftrillen, openingen daarna afvullen met

. . . . . grasmengsel volgens bestekspostnr(s). 152850

. . . . .

152830 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 578,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaatsen in nieuw profiel

9 . . . . . Breedte 1,22 (langsparkeren) of 1,85 m (haaks parkeren)

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . - Leverancier:Swaans Infra o.g.

. . . . . - Product: SoliDrain S2 element

. . . . . - Type:

. . . . . - Type M st 76,00 L

. . . . . - Type N st 137,00 L

. . . . . - Type O st 76,00 L

. . . . . - Type P st 76,00 L

. . . . . - Type Q st 137,00 L

. . . . . - Type R st 76,00 L

. . . . . - Afmetingen:

. . . . . - Lengte: 122/124 cm

. . . . . - Breedte: 30 cm

. . . . . - Hoogte: 10 cm

. . . . . - Uitvoering: Open

. . . . . - Kleur: Grijs

. . . . . - Verkeersklasse: VK45

. . . . . - Betonsterkteklasse: C45/55

. . . . . - Milieuklasse beton: XF4

. . . . . - Voorzien van constructieve wapening

. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften Swaans

. . . . . Infra

. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna afvullen met

. . . . . grasmengsel volgens bestekspostnr(s). 152850
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152840 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 453,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaatsen in nieuw profiel

9 . . . . . Breedte 1,22 (langsparkeren) of 1,85 m (haaks parkeren)

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . - Leverancier:Swaans Infra o.g.

. . . . . - Product: SoliDrain S2 element

. . . . . - Type:

. . . . . - Type G st 117,00 L

. . . . . - Type H st 219,00 L

. . . . . - Type I st 117,00 L

. . . . . - Afmetingen:

. . . . . - Lengte: 122/124 cm

. . . . . - Breedte: 62,5 cm

. . . . . - Hoogte: 10 cm

. . . . . - Uitvoering: Open

. . . . . - Kleur: Grijs

. . . . . - Verkeersklasse: VK45

. . . . . - Betonsterkteklasse: C45/55

. . . . . - Milieuklasse beton: XF4

. . . . . - Voorzien van constructieve wapening

. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften Swaans

. . . . . Infra

. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna afvullen met

. . . . . grasmengsel volgens bestekspostnr(s). 152850

. . . . .

152850 220399 Open bestrating vullen met grastegelmengsel. m2 685,00 A

. . . . . Situering: open bestrating aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 152820 t/m 152840

. . . . . Substraat: TerraViva Grastegelmengsel volgens artikel m3 13,50 L

. . . . . 51.06.04 (deel 3 van dit bestek)

. . . . . Hoogte 0,10 m

. . . . . Aanvullen tot maximaal bovenzijde open bestrating

. . . . . Verwerken volgens eisen leverancier, niet uitborstelen

. . . . . Indien nodig beregenen volgens bestekspost 152860.

. . . . .

152860 512399 Beregenen open bestrating gevuld met grasmengsel. m2 685,00 A

. . . . . Situering: open bestrating aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 152820 t/m 152840

. . . . . Betreft: indien nodig beregenen open bestrating gevuld

. . . . . met grastegelmengsel

. . . . . Inclusief leverantie water.

. . . . .

153 Herstraten

. . . . .

153010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 152330

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2 . Straatbaksteen: standaard dikformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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153020 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 30,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 152340

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1 . Straatbaksteen: standaard waalformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

153040 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 15,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel t.p.v. trottoirs

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 152590

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1 . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

153050 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 V

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 153060 en 153070

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

153060 831604 Leveren betontegels. st 50,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).153050

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 50,00 L

. . . . . 1339) 45

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

153070 831604 Leveren betontegels. st 10,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).153050

. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 10,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45

. . . . . met normaal facet

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

153080 831499 Herstraten diverse materialen. m2 500,00 V

. . . . . Betreft het herstellen (herstraten) van bestaande particuliere

. . . . . inritten ten gevolge van eventueel gewijzigde hoogtes

. . . . . Tekortkomende stenen/tegels bijleveren

. . . . . Verrekening bijleveren bestratingsmaterialen geschied op m2 50,00 I

. . . . . stelpost 950020

. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. . . . . In diverse verbanden

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .

154 Aanbrengen kantopsluiting

. . . . .

1541 Kantlagen en molgoten

. . . . .
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154110 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 2.370,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 35,60 L

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 23.700,00 L

. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder

. . . . . afstandhouders

. . . . . Kleur: paars zwart effen

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Omber

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .

154120 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 440,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Reinoud van Gelderstraat in nieuw

. . . . . profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 6,60 L

. . . .2 . Straatbaksteen: standaard dikformaat st 4.400,00 L

. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder

. . . . . afstandhouders

. . . . . Kleur: bruinpaars

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .

154130 831303 Aanbrengen molgoot. m 225,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Reinoud van Gelderstraat in nieuw

. . . . . profiel

2 . . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 11,25 L

. . . .2 . Straatbakstenen: standaard dikformaat st 5.625,00 L

. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder

. . . . . afstandhouders

. . . . . Kleur: bruinpaars

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .

154140 831303 Aanbrengen molgoot. m 350,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Gregoriuslaan in nieuw profiel

9 . . . . . Bestaand uit 3 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 10,50 L

. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.250,00 L

. . . . . kleur roodzwart genuanceerd

. . . . . - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag

. . . . . - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . .

1542 Trottoirband 180/200

. . . . .
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154210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.250,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 50,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 1.250,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

154220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 90,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 3,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 115,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=0,50 m, inw. st 30,00 L

. . . . . - R=0,50 m, uitw. st 34,00 L

. . . . . - R=1,00 m, inw. st 16,00 L

. . . . . - R=1,00 m, uitw. st 16,00 L

. . . . . - R=2,00 m, inw. st 13,00 L

. . . . . - R=2,00 m, uitw. st 10,00 L

. . . . .

154230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 69,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,76 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 69,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> 200x250 mm, links st 32,00 L

. . . . . - ==> 200x250 mm, rechts st 32,00 L

. . . . . - ==> 130/150x250 mm, links st 3,00 L

. . . . . - ==> 130/150x250 mm, rechts st 2,00 L

. . . . .

154240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,04 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 1,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Eindverloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> maaiveld, rechts st 1,00 L

. . . . .

154250 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 325,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inritten in nieuw profiel

. . . . . Aantal inritten: 53 stuks

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 22,75 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 500 x 500 x 160 mm st 650,00 I

. . .3 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 548,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . .3 . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 51,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 51,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . .

154260 831502 Pasmaken van betonbanden. st 280,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).154210 en 154220

2. . . . . D.m.v. zagen

.1.5. . . Trottoirband 180/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1543 Geleideband 50/200

. . . . .
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154310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 590,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 29,50 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 200 mm st 590,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

154320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 200 mm st 15,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> 200 x 200 mm, links st 7,00 L

. . . . . - ==> 200 x 200 mm, rechts st 8,00 L

. . . . .

154330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,04 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 1,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Eindverloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> maaiveld, links st 1,00 L

. . . . .

154340 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).154310

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1544 Opsluitband 200 x 200

. . . . .

154410 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 280,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 11,20 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 280,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

154420 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 6,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 192,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=4,00 m st 43,00 L

. . . . . - R=6,00 m st 149,00 L

. . . . .
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154430 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 105,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 4,20 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 134,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=0,50 m st 5,00 L

. . . . . - R=2,00 m st 5,00 L

. . . . . - R=5,00 m st 124,00 L

. . . . .

154440 831502 Pasmaken van betonbanden. st 70,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).154410 en 154420

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

154450 831502 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).154430

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1545 Opsluitband 80 x 200

. . . . .

154510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.980,00 A

. . . . . Situering: opsluiting trottoir aan perceelzijde in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 59,40 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 1.980,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

154520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 62,00 A

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,48 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 79,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=1,00 m st 3,00 L

. . . . . - R=3,00 m st 68,00 L

. . . . . - R=4,00 m st 8,00 L

. . . . .

154530 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).154510 en 154520

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1546 Opsluitband 100 x 200

. . . . .

154610 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 680,00 A

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 27,20 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 680,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .
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154620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,00 A

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,72 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 23,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=3,00 m st 8,00 L

. . . . . - R=5,00 m st 15,00 L

. . . . .

154630 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 69,60 A

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,78 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 87,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90°, beenlengte 0,40 m st 87,00 L

. . . . .

154640 831502 Pasmaken van betonbanden. st 75,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).154610 en 154620

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1547 Fietspadband 40/120 x 250

. . . . .

154710 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 A

. . . . . Situering: langs fietspad in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 m3 3,60 L

. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 40/120 x 250 mm

. . . . . - kleur grijs

. . . . . - rechte banden , l = 1,00 m st 120,00 L

. . . . .

154720 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 9,30 A

. . . . . Situering: langs fietspad in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 m3 0,28 L

. . . . . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 40/120 x 250 mm

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90° inw., beenlengte 0,33 m st 14,00 L

. . . . .

154730 831502 Pasmaken van betonbanden. st 21,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).154710

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 40/120 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

155 Halfverhardingen

. . . . .

1551 Graustabiel

. . . . .

155110 800299 Aanbrengen halfverharding van Graustabiel, dik 80 mm. m2 485,00 A

. . . . . Situering: voetpad in nieuw profiel

. . . . . Breedte 1,50 m, laagdikte 0,08 m

. . . . . Halfverharding van Graustabiel: ton 77,60 L

. . . . . Betreft een halfverharding met als basis een dolomietgesteente

. . . . . en grauwacke, welke wordt gemengd met componenten die een

. . . . . sterk hydraulische werking hebben

. . . . . Kleur: standaard

. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 141280

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . .
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16 Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

161 Bebording

. . . . .

161000 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 18,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: verkeersbordpalen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111140

. . . . . Inclusief vervoer

4. . . . . In een bestrating

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 18,00 H

. .9. . . Totale lengte van 3 tot 4 m

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 16,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 16,00 L

. .3 . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 8,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 8,00 L

. .4 . . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161030 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 4,00 L

. .5 . . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161040 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L

. .8 . . . Lengte 4,7 m

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161050 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 27,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111120

. . . . . Inclusief vervoer

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 161000 t/m 161040

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 27,00 H

. . . . . Afmetingen volgens type I

. . . . . verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.21 t/m B.24

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161060 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 161000 t/m 161040

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 16,00 L

. . . . . verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.21 t/m B.24

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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161070 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: onderborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111120

. . . . . Inclusief vervoer

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 161000 t/m 161040

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 5,00 H

. . . . . Afmetingen volgens type I

. . . . . onderborden, voor modelnummers zie tekening B.21 t/m B.24

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161080 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 161000 t/m 161040

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 1,00 L

. . . . . onderborden, voor modelnummers zie tekening B.21 t/m B.24

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

161090 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 111120

. . . . . Inclusief vervoer

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 161000 t/m 161040

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 11,00 H

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

162 Straatmeubilair

. . . . .

162010 109999 Aanbrengen paal wandelroute. st 1,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In het maaiveld

. . . . . Houten paal wandelroute, vrijgekomen volgens st 1,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 111190

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . .

162020 109999 Aanbrengen stalen afzetpaal, vast. st 3,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In het maaiveld

. . . . . Stalen afzetpaal (anti-parkeerpaal) vast, vrijgekomen volgens st 3,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 111150

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . .

162030 109999 Aanbrengen stalen afzetpaal, uitneembaar. st 4,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In een bestrating

. . . . . Stalen routepaal (anti-parkeerpaal) uitneembaar, vrijgekomen st 4,00 H

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 111160

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .
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162040 109999 Aanbrengen stalen accentpaal. st 2,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In het maaiveld

. . . . . Stalen accentpaal voorzien van hand bovenop, vrijgekomen st 2,00 H

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 111170

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . .

162050 109999 Aanbrengen stalen geleidehek. st 5,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In een bestrating

. . . . . Stalen geleidehek, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 111180 st 5,00 H

. . . . . Inclusief verankering

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

162060 109999 Aanbrengen stalen fietsenrek. st 4,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . Op een bestrating

. . . . . Stalen fietsenrek, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 111220 st 4,00 H

. . . . .

162070 109999 Aanbrengen betonnen paal nuts. st 1,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In een bestrating

. . . . . Betonnen paal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 111230 st 1,00 H

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

162080 109999 Aanbrengen laadpaal. st 1,00 A

. . . . . Situering: laadpaal voor elektrische auto's in de Reinoud van

. . . . . Gelderstraat, volgens tekeng B.21 t/m B.24

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In een bestrating

. . . . . Laadpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 111260

. . . . . Inclusief het aansluiten op het LS-net door een erkend

. . . . . installateur

. . . . . Inclusief verankering / fundering

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

163 Markeringen en coatings

. . . . .

1631 Markeringen van thermoplast

. . . . .

163110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 50,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: drempelopgangen in nieuw profiel

9 . . . . . Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau 30 km/h

. . . . . maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie

. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten"

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 425,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 115 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

163120 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 12,00 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: zebrapad Stationsstraat in nieuw profiel

7 . . . . . Puntstuk en/of witte vlakken

. . . . . VOP strepen 4,00 x 0,50 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 102,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

1632 Coating

. . . . .

163210 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 1.420,00 A

. . . . . Situering: kruispunten in nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2 st 3,55 L

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2 st 15,62 L

. . .2 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en

. . . . . de aansluitende weggedeelten opzuigen

. . . . .

163211 814111 Leveren bindmiddel. ton 3,55 I

. . . . . Bindmiddel: ton 3,55 L

. . . . . - 2 componenten flexibel epoxy

. . . . . - rood gepigmenteerd

. . . . . - leverancier: Possehl

. . . . . - hoeveelheid 2,5 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

163212 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 15,62 I

. . . . . Afdekmateriaal: ton 15,62 L

. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier

. . . . . - gradatie 2-3 mm

. . . . . - hoeveelheid var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

164 Mantelbuizen

. . . . .

164010 283899 Aanbrengen mantelbuizen. m 210,00 V

. . . . . Situering: op aanwijs van directie

. . . . . Ligging mantelbuizen verwerken op revisietekeningen

. . . . .

164011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 53,00 I

. . . . . Taluds

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 125010, ind. kl. Landbouw/Natuur (53 m3).

. . . . .

164012 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 35,00 I

. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr(s). 164011

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m

.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd materiaal, m 210,00 L

. . . . . inclusief trekkoord

. .2 . . . Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm

. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 70,00 L

. . . . .
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164013 240122 Aanvullen sleuf. m3 53,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel van

. . . . . aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 53,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

165 Aanbrengen groenvoorzieningen

. . . . .

1651 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

165110 222105 Spitten of ploegen. are 8,35 A

. . . . . Situering: plantvakken met sierplantsoen en hagen in nieuw

. . . . . profiel.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans cq.

. . . . . teelgrond

. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na spitten of ploegen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 165160

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

165120 222104 Diepspitten. are 0,18 A

. . . . . Situering: onder grondverbetering (bomengrond) bomen in nieuw

. . . . . profiel

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9 . . . Inclusief het ontgraven van de gespitte grond met een puinbak

. . .2 . . Spitten zonder open put

. . . .1 .7 Bewerkingsdiepte: 1,00 m

. . . . .

165130 222107 Frezen. are 104,90 A

. . . . . Situering: (bloemrijke) gazons en siergras in nieuw profiel

. . . . . Uitvoeren voor het bemesten volgens bestekspostnr(s). 165140

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

165140 510201 Bemesten terrein. are 113,25 A

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Uitvoeren na het frezen en spitten volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 165110 en 165130

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .4 . . Aardachtige meststof , veencompost 50/50

. . . .7 . Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 m3 per 100 m2 kg 169,88 L

. . . . .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m

. . . . .

165150 222107 Frezen. are 104,90 A

. . . . . Situering: gazons in nieuw profiel

. . . . . Uitvoeren na het bemesten volgens bestekspostnr(s). 165140

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
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165160 221131 Egaliseren. are 113,25 A

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

1652 Bomen

. . . . . De te leveren bomen worden vooraf bij de kweker gekeurd door

. . . . . de opdrachtgever. De coördinatie hiervan ligt bij de aannemer.

. . . . .

165210 511599 Planten bomen. st 16,00 A

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.21 t/m

. . . . . B.24 en de beplantingslijst.

. . . . .

165211 510303 Maken plantgat. st 16,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). conform milieukundig

. . . . . onderzoek Aelmans

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5 . . Diepte: 0,80 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

165212 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 16,00 I

9. . . . . Bomen met kluit st 16,00 I

. . . . .

165213 515204 Planten bomen. st 16,00 I

. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen tussen november en

. . . . . april

2 . . . . . Bomen met kluit , 3x verplant, maat 16-18 st 16,00 I

. . . . . - Alnus glutinosa st 4,00 I

. . . . . - Populus x canadensis 'Robusta' st 1,00 L

. . . . . - Salix alba st 9,00 L

. . . . . - Salix sepulcralis 'Chrysocoma st 2,00 I

.2 . . . . In plantgaten volgens bestekpostnr(s). 165211

. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . .

165220 511599 Planten bomen. st 15,00 A

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.21 t/m

. . . . . B.24 en de beplantingslijst.

. . . . .

165221 510303 Maken plantgat. st 15,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 124200 en 124220

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5 . . Diepte: 0,80 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

165222 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 15,00 I

9. . . . . Bomen met kluit st 15,00 I

. . . . .
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165223 515204 Planten bomen. st 15,00 I

. . . . . Periode van planten : in het plantseizoen tussen november en

. . . . . april

2 . . . . . Bomen met kluit , 3x verplant, maat 18-20 st 15,00 I

. . . . . - Acer x freemanii 'Armstrong' st 7,00 I

. . . . . - Carpinus betulus 'Frans Fontaine' st 3,00 L

. . . . . - Magnolia kobus 'Isis' st 2,00 L

. . . . . - Ulmus 'Columella' st 3,00 I

.2 . . . . In plantgaten volgens bestekpostnr(s). 165221

. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . .

165230 515203 Leveren bomen. EUR N

.2. . . . Te leveren bomen: st 30,00 I

. . . . . Bomen met draadkluit, 3x verplant

. . . . . Boomsoort:

. . . . . - Acer x freemanii 'Armstrong', maat 18-20 st 6,00 L

. . . . . - Carpinus betulus 'Frans Fontaine', maat 18-20 st 2,00 L

. . . . . - Magnolia kobus 'Isis', maat 18-20 st 2,00 L

. . . . . - Ulmus 'Columella', maat 18-20 st 3,00 L

. . . . . - Alnus glutinosa, maat 16-18 st 4,00 L

. . . . . - Populus x canadensis 'Robusta', maat 16-18 st 1,00 L

. . . . . - Salix alba, maat 16-18 st 9,00 L

. . . . . - Salix sepulcralis 'Chrysocoma, maat 16-18 st 2,00 L

. . . . . - Platanus x hispanica, maat 16-18 st 1,00 L

. .1 . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

1653 Sierplantsoen

. . . . .

165310 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).165320

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 5.290,00 I

. . . . . Sierplantsoen

. . . . . - Buddleja x 'Blue Chip', maat 30-40, C2,0 st 378,00 L

. . . . . - Diervilla sessilifolia 'Butterfly', maat 30-40, C1,5 st 185,00 L

. . . . . - Euonymus fortunei 'Dart's Blanket', maat 30-40, C1,5 st 1.050,00 L

. . . . . - Potentilla fruticosa 'Limelight', maat 30-40, C1,5 st 380,00 L

. . . . . - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock Low', maat 30-40, st 390,00 L

. . . . . C1,5

. . . . .

165320 511599 Planten van sierplantsoen. m2 256,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.21 t/m

. . . . . B.24 en de beplantingslijst.

. . . . .

165321 510303 Maken plantgat. st 768,00 I

. . . . . Grondsoort: Teelgrond conform bestekpostnr(s). 124210 en

. . . . . 124220

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

165322 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 768,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 768,00 I

. . . . .
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165323 514206 Planten van sierplantsoen. st 768,00 I

. . . . . Grondsoort: Teelgrond conform bestekpostnr(s). 124210 en

. . . . . 124220

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 768,00 I

. . . . . - Buddleja x 'Blue Chip', maat 30-40, C2,0

. . . . . - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock Low', maat 30-40,

. . . . . C1,5

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 165321

. . . .2 . Plantverband: 3 st/m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 1663 en het

. . . . . gestelde in de Standaard resp. deel 3 van dit bestek

. . . . .

165330 511599 Planten van sierplantsoen. m2 323,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.11 t/m

. . . . . B.13 en de beplantingslijst.

. . . . .

165331 510303 Maken plantgat. st 1.615,00 I

. . . . . Grondsoort: Teelgrond conform bestekpostnr(s). 124210 en

. . . . . 124220

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

165332 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.615,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 1.615,00 I

. . . . .

165333 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.615,00 I

. . . . . Grondsoort: Teelgrond conform bestekpostnr(s). 124210 en

. . . . . 124220

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 1.615,00 I

. . . . . - Diervilla sessilifolia 'Butterfly', maat 30-40, C1,5

. . . . . - Euonymus fortunei 'Dart's Blanket', maat 30-40, C1,5

. . . . . - Potentilla fruticosa 'Limelight', maat 30-40, C1,5

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 165331

. . . .2 . Plantverband: 5 st/m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 1663 en het

. . . . . gestelde in de Standaard resp. deel 3 van dit bestek

. . . . .

1654 Gazons

. . . . .

165410 512101 Zaaien. are 9,00 A

. . . . . Situering: gazons/grasland in en rondom regenwaterbuffer

. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie

. . . . . volgens paragraaf 1665 en het gestelde in de

. . . . . Standaard resp. deel 3 van dit bestek

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.9. . . . Horizontaal of met een talud 1:3 of flauwer

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .9 . . Zaadmengsel ten behoeve van aanleg eenjarige/meerjarige

. . . . . bloemenakker,

. . . . . - M1 Cruydt-Hoeck o.g. kg 1,80 L

. . . . . Hoeveelheid: 200 gram per 100 m2

. . . . . - A6 Cruydt-Hoeck o.g. kg 0,90 L

. . . . . Hoeveelheid 100 gram per 100 m2

. . . . . Beide mengsels mengen en samen zaaien

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
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165420 512101 Zaaien. are 70,00 A

. . . . . Situering: gazons/grasland in en rondom regenwaterbuffer

. . . . . Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie

. . . . . volgens paragraaf 1665 en het gestelde in de

. . . . . Standaard resp. deel 3 van dit bestek

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.9. . . . Horizontaal of met een talud 1:3 of flauwer

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .9 . . Zaadmengsel ten behoeve van aanleg eenjarige/meerjarige

. . . . . bloemenakker,

. . . . . - M1 Cruydt-Hoeck o.g. kg 14,00 L

. . . . . Hoeveelheid: 200 gram per 100 m2

. . . . . - A6 Cruydt-Hoeck o.g. kg 7,00 L

. . . . . Hoeveelheid 100 gram per 100 m2

. . . . . Beide mengsels mengen en samen zaaien

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .

165430 512101 Zaaien. are 18,80 A

. . . . . Situering: gazons t.p.v. woonstraten en park In de Mehre

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 47,00 L

. . . . . Gazonmengsel Solide

. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .

1655 Bosplantsoen

. . . . .

165510 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 85,00 I

. . . . . Sierplantsoen, af 3-tak

. . . . . - Amelanchier lamarckii, maat 100-125 st 17,00 L

. . . . . - Cornus mas, maat 100-125 st 17,00 L

. . . . . - Cornus sanguinea, maat 100-125 st 8,00 L

. . . . . - Crataegus monogyna, maat 100-125 st 4,00 L

. . . . . - Frangula alnus, maat 100-125 st 9,00 L

. . . . . - Euonymus europaeus, maat 100-125 st 13,00 L

. . . . . - Prunus spinosa, maat 100-125 st 13,00 L

. . . . . - Viburnum opulus, maat 100-125 st 4,00 L

. . . . .

165520 514299 Planten van bosplantsoen. st 85,00 A

. . . . . Situering: bosplantsoen in nieuw profiel volgens teknr. B.24 en

. . . . . plantsoenlijst

. . . . .

165521 510303 Maken plantgat. st 85,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

.2. . . . Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .3 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m

. . .3 . . Diepte: 0,50 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

. . . . . deponeren

. . . . .

165522 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 85,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 85,00 I

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 121 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

165523 514205 Planten van bosplantsoen. st 85,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Plantmateriaal: st 85,00 I

. . . . . - Amelanchier lamarckii, maat 100-125

. . . . . - Cornus mas, maat 100-125

. . . . . - Cornus sanguinea, maat 100-125

. . . . . - Crataegus monogyna, maat 100-125

. . . . . - Frangula alnus, maat 100-125

. . . . . - Euonymus europaeus, maat 100-125

. . . . . - Prunus spinosa, maat 100-125

. . . . . - Viburnum opulus, maat 100-125

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 165510

. . . . . Grootte per perceel: 190 m2

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.3 . . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 165521

. . .1 . . Afstand tussen de rijen: 1,50 m

. . . . . Afstand in de rij: 1,50 m

. . . .1 . Plantverband: wildverband, 45 st/100 m2

. . . . .

1656 Siergras buffer

. . . . .

165610 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).165620

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 4.970,00 I

. . . . . Sierplantsoen

. . . . . - Carex acuta, maat P9 st 4.970,00 L

. . . . .

165620 511599 Planten van sierplantsoen. m2 710,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.24 en

. . . . . de beplantingslijst.

. . . . .

165621 510303 Maken plantgat. st 4.970,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

165622 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 4.970,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 4.970,00 I

. . . . .

165623 514206 Planten van sierplantsoen. st 4.970,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 4.970,00 I

. . . . . - Carex acuta, maat P9

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 165621

. . . .2 . Plantverband: 7 st/m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 1663 en het

. . . . . gestelde in de Standaard resp. deel 3 van dit bestek

. . . . .

1657 Hagen

. . . . .

165710 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).

2 . . . . . Te leveren plantmateriaal: st 2.460,00 I

. . . . . Haagplantsoen, Crataegus monogyna, maat 80-100 st 2.460,00 L

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

165720 514299 Planten van haagplantsoen. m 62,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.24 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .
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165721 510304 Maken plantsleuf. m 62,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Breedte plantsleuf: 0,30 m

. . .1 . . Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de plantsleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

165722 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 310,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 310,00 I

. . . . .

165723 514208 Planten van haagplantsoen. st 310,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Plantmateriaal: Crataegus monogyna, maat 80-100 st 310,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 165710

.1. . . . 1-rijig, 5 st/m

. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 165721

. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde

. . . . . grond

. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 1668 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

165730 514299 Planten van haagplantsoen. m 225,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.24 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

165731 510304 Maken plantsleuf. m 225,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Breedte plantsleuf: 0,50 m

. . .1 . . Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de plantsleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

165732 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.250,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 2.250,00 I

. . . . .

165733 514208 Planten van haagplantsoen. st 2.250,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Plantmateriaal: Crataegus monogyna, maat 80-100 st 2.250,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 165710

.2. . . . 2-rijig, totaal 10 st/m

. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 165731

. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde

. . . . . grond

. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 1668 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .

165740 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 580,00 A

. . . . . Hagen geplant volgens bestekspostnr(s). 165720 en 165730

. . . . . Plantsoort van de haag: Crataegus monogyna

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .2 . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .4 . . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

. . . .1 . Aantal beurten: 1

. . . . . Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

166 Onderhoud groenvoorzieningen

. . . . .

1661 Beoordelen levenskracht & inboet

. . . . .
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166110 514299 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

. . . . . Betreft: het gedurende de nazorgperiode van 3 jaar, jaarlijks

. . . . . tussen oktober en december, beoordelen van de levenskracht en

. . . . . het bepalen van de inboet, van de aangebrachte

. . . . . groenvoorzieningen, volgens het gestelde in de Standaard resp.

. . . . . deel 3 van dit bestek

. . . . . Rapportage zowel digitaal in pdf-formaat als schriftelijk in

. . . . . 3-voud aanleveren

. . . . .

1662 Bomen

. . . . .

166210 515601 Inboeten bomen. EUR N

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.21 t/m

. . . . . B.24

1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 165210

. . . . . en 165220

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

166220 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

. . . . . oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.21 t/m

. . . . . B.24

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 165210 en

. . . . . 165220

.1. . . . Water geven met water uit waterleidingnet

. . . . . De aannemer draagt zorg voor de levering van het water

. .1 . . . Bemesten toegestaan

. . .1 . . Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B.

. . . . .

166230 515604 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering EUR N

. . . . . van de aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.21 t/m

. . . . . B.24

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 165210 en

. . . . . 165220

.2. . . . Eindbeeld na contractperiode zie bijlage: 10

. .1 . . . Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld

. . . . .

1663 Sierplantsoen

. . . . .

166310 514210 Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165320 en

. . . . . 165330

3. . . . . Sierplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

166320 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 A

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr(s). 165320 en

. . . . . 165330

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 11,92 I

.3 . . . . Kwaliteitsniveau B

. .3 . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9 . . Grondsoort: Teelgrond

. . . .1 . Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
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166330 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 7.152,00 A

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165320 en

. . . . . 165330

3. . . . . Vormsnoei

.2 . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters

. .5 . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

. . .1 . . Snoeiregiem:

. . . . . - 1x in mei

. . . . . - 1x in oktober

. . . .1 . In beplantingsvak

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

166340 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 8.500,00 A

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165320 en

. . . . . 165330

. . . . . Snoeiregiem:

. . . . . - 1x in mei

. . . . . - 1x in oktober

.1 . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .1 . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

166350 514899 Water geven sierplantsoen. week 156,00 A

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr(s). 165320 en

. . . . . 165330

. . . . . Wijze van watergeven ter keuze van de aannemer

. . . . . Hoeveelheid en frequentie aanpassen ter keuze van de aannemer

. . . . . en aanpassen aan de omstandigheden (de bodem, de plantsoort

. . . . . en het weer.), zodat de hagen het gehele jaar voldoende water

. . . . . krijgt om te kunnen groeien en niet uitdrogen

. . . . . De aannemer draagt zorg voor de levering van het water.

. . . . .

1665 Gazons

. . . . .

166510 512501 Maaien bermen en taluds. are 316,00 A

. . . . . Situering: bloemrijke gazons volgens bestekspostnr(s). 165410

. . . . . en 165420

1. . . . . Ecologisch beheer

.2 . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1 . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .4 . . Aantal maaibeurten: 4 , beheer in het eerste jaar van de

. . . . . ontwikkeling.

. . . . .

166520 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 316,00 A

. . . . . Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 165410 en 165420

1. . . . . Ecologisch beheer

. .9 . . . Horizontaal of met een talud tot 2 : 3

. . .4 . . Aantal maaibeurten: 4 , beheer in het eerste jaar van de

. . . . . ontwikkeling.

. . . .9 . Maaisel na het maaien een maand laten liggen en daarna

. . . . . verwerken

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

. . . . .

166530 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 76,00 A

. . . . . Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 165410 en 165420

2. . . . . Bomen in berm of talud

. . .1 . . Gerekend is met 4 beurten , beheer in het eerste jaar van de

. . . . . ontwikkeling.

. . . . .
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166540 512501 Maaien bermen en taluds. are 316,00 A

. . . . . Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 165410 en 165420

1. . . . . Ecologisch beheer

. .1 . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2 . . Aantal maaibeurten: 2 x/jaar, beheer in het tweede en derde jaar

. . . . . van de ontwikkeling.

. . . . . 1 x maaien medio juli

. . . . . 1 x maaien medio september - medio oktober

. . . . .

166550 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 316,00 A

. . . . . Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 165410 en 165420

1. . . . . Ecologisch beheer

. .1 . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2 . . Aantal maaibeurten: 2 x/jaar, beheer in het tweede en derde jaar

. . . . . van de ontwikkeling.

. . . . . 1 x maaien medio juli

. . . . . 1 x maaien medio september - medio oktober

. . . .9 . Maaisel na het maaien een maand laten liggen en daarna

. . . . . verwerken

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

. . . . .

166560 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 76,00 A

. . . . . Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 165410 en 165420

2. . . . . Bomen in berm of talud

. . .1 . . Gerekend is met 2 beurten per jaar, beheer in het tweede en

. . . . . derde jaar van de ontwikkeling.

. . . . .

166570 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 156,00 A

. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.

. . . . . Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 165430

. . . . . Aantal en aard aanwezige obstakels
: zie teknr. B.21 t/m B.241. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 18,80 I

.3 . . . . Kwaliteitsniveau B

. .3 . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .1 . . Grondsoort: zand

. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3

. . . .9 . Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens

. . . . . bestekspostnummer(s). 166580

. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

166580 512804 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. week 156,00 A

. . . . . Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte

. . . . . rondom obstakels en bomen

. . . . . Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 165430

. . . . . Aantal en aard aanwezige obstakels

. . . . . : zie teknr. B.21 t/m B.24

1. . . . . Te onderhouden aantal st 60,00 I

.3 . . . . Kwaliteitsniveau B

. .3 . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .1 . . Grondsoort: zand

. . . .1 . Horizontaal of met een talud tot 1:3

. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

1666 Bosplantsoen

. . . . .

166610 514210 Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: bosplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165520

9. . . . . Bosplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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166620 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 A

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Situering: bosplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165520

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,90 I

.3 . . . . Kwaliteitsniveau B

. .3 . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9 . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . .1 . Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

166630 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 280,00 A

. . . . . Situering: bosplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165520

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

.1. . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .1 . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

1667 Siergras buffer

. . . . .

166710 514210 Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165610

3. . . . . Sierplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

166720 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 7.152,00 A

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165610

1. . . . . Verjongingssnoei

.2 . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters

. .5 . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

. . .1 . . Snoeiregiem:

. . . . . - 1x in april

. . . .1 . In beplantingsvak

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

1668 Hagen

. . . . .

166810 514210 Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 165720 en

. . . . . 165730

9. . . . . Haagplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

166820 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 930,00 A

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 165720

. . . . . Aantal hagen: 1 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 62 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .1 . . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

. . .3 . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

. . . .2 . Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli & tussen 15

. . . . . oktober en 1 november

. . . . . Haag terugsnoeien tot 1,00 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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166830 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 4.050,00 A

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 165730

. . . . . Aantal hagen: 2 st

. . . . . |Gemiddelde lengte 113 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .2 . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .3 . . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

. . . .2 . Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli & tussen 15

. . . . . oktober en 1 november

. . . . . Haag terugsnoeien tot 1,00 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

167 Tijdelijke doorsteek Gregoriuslaan-Wegbend

. . . . .

1671 Opbreekwerkzaamheden aanbrengen doorsteek

. . . . .

167100 510101 Schonen terrein. EUR N

. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 1,1 are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:

. . . . . Zwerfvuil en diverse, o.a. bestaande uit puin, metaal, hout,

. . . . . papier/karton en plastic;

. . . . . Rekening houden met 0,2 ton

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

167110 510103 Maaien gewas. are 0,54 A

. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: grasachtige vegetatie

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

167120 510103 Maaien gewas. are 0,22 A

. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: grasachtige vegetatie

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .2 . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

167130 222107 Frezen. are 0,54 A

. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

167140 222107 Frezen. are 0,22 A

. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
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167150 514101 Verwijderen begroeiing. are 0,20 A

. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen

. . . . . Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .2 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)

. . . .2 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

. . . . . vullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 0,40 L

. . . . .2 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

167160 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 3,00 A

. . . . . Situering: aansluiting voetpad bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 90 mm

. . . . . tot ten hoogste 100 mm

. . . . .

167170 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,00 A

. . . . . Situering: voetpad in bestaand profiel

. . . . . Teerhoudend asfalt: aanname

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het

. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .

167180 831711 Opbreken betonbanden. m 8,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Wegbend in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .2 . . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

167190 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 45,00 V

. . . . . Situering: cunet doorsteek tussen Gregoriuslaan en Wegbend

. . . . . Grondsoort: klasse Industrie (aanname)

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 125010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte op bodem minimaal 5,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

1672 Aanbrengen tijdelijke doorsteek

. . . . .

167200 472212 Aanbrengen plaatstalen duiker - meerplatig parallelgegolfd m 7,00 A

. . . . . Betreft: een stalen buis t.b.v. de doorstroming van het water in

. . . . . de bestaand greppel

. . . . . Belastingklasse: 45

. . . . . Stijfheidsgetal: 20

9. . . . . In tijdelijke aan te brengen doorsteek

. .1 . . . Lengte tot 11 m, 1 st

. . .1 . . Rond; nominale middellijn 600 mm m 7,00 L

. . . .2 . Zonder coating

. . . . .
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167210 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 110,00 A

. . . . . Situering: cunet doorsteek

. . . . . Betreft: scheidingslaag tussen bestaande ondergrond en

. . . . . menggranulaat

. . . . . Grondsoorten: bestaande ondergrond en aan te brengen

. . . . . menggranulaat

1. . . . . Weefsel van polypropeen m2 110,00 L

. . . . . - Type: Polyfelt-TS 10

. . . . . - Leverancier: Joosten Kunststoffen

. . . . . - Materiaal: 100% PP, UV-gestabiliseerd

. . . . . - Treksterkte, ketting: 6,7 kN/m

. . . . . - Rek, ketting: 90%

. . . . . - Waterdoorlatendheid: 130 l/m2s

. .9 . . . Breedte te bedekken ondergrond minimaal 5,00 m

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

. . . . .

167220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 75,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet doorsteek in nieuw profiel m.u.v. bestaande

. . . . . greppel

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat ton 45,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 167210

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

167230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 35,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet doorsteek in nieuw profiel t.p.v. bestaande

. . . . . greppel

9. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 1,03 m

. . . . . varierend van 0,30 tot 1,40 m

.7. . . . Menggranulaat ton 72,10 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 167210

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

167240 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 13,00 A

. . . . . Situering: tijdelijke rijweg doorsteek nieuw profiel

. . . . . Totaal 85 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 13,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1 . . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167220 en 167230

. . . . .

167250 812199 Aanbrengen asfaltrug m 40,00 A

. . . . . Situering: aan beide zijden van de aan te brengen tijdelijke rijweg

. . . . . Inclusief het verdichten van de asfaltrug

. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,60 L

. . . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. . . . . Afmetingen:

. . . . . - hoogte: 0,10 m

. . . . . - breedte: 0,20 m

. . . . . - 0,016 m3/m1

. . . . . Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167240

. . . . .
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167260 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 40,00 A

. . . . . Situering: aan beide zijden van de aan te brengen tijdelijke rijweg

1. . . . . Ononderbroken streep

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .9 . . . Op een asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167240

. . .2 . . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 3,40 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

1673 Verwijderen tijdelijke doorsteek

. . . . .

167310 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 4,00 A

. . . . . Betreft: markering van wegenverf aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 167260

7. . . . . Lengtemarkering ononderbroken streep

.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .9 . . . Op een asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167240

. . .9 . . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

167320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 85,00 A

. . . . . Situering: tijdelijke rijweg doorsteek incl. asfaltrug

. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht volgens bestekspostnr(s). 167240 en

. . . . . 167250

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m m.u.v. asfaltruggen

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

167330 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 75,00 A

. . . . . Betreft: menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167220

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . menggranulaat 0/31,5

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

. . . . .

167340 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 A

. . . . . Betreft: menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167230

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . Gemiddelde dikte 1030 mm, varierend van 300 tot 1400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . menggranulaat 0/31,5

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

. . . . .

167350 810199 Verwijderen kunststof inlage. m2 110,00 A

. . . . . Betreft: kunststof inlage aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167210

. . . . . Betreft verwijderen en afvoeren geotextiel van polypropeen

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

. . . . .

167360 472104 Verwijderen plaatstalen duiker. m 7,00 A

. . . . . Betreft: plaatstalen duiker aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 167200

9. . . . . In tijdelijke aan te brengen doorsteek

. . .9 . . Plaatstalen duiker aangebracht volgens bestekspostnr(s). 167200

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

. . . . .

1674 Terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat

. . . . .
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167410 220301 Grond verwerken in terrein. m3 42,00 A

. . . . . Situering: terrein tijdelijke doorsteek

. . . . . Grondsoort: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr(s). m3 42,00 H

. . . . . 126090

5. . . . . Hoogte 0,40 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 105 m2

. .9 . . . Taluds 1 : 0 m.u.v. taluds bestaande greppel

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

167420 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 11,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet bestaand voetpad

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.7. . . . Menggranulaat ton 4,40 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 167330

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

167430 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 11,00 A

. . . . . Situering: asfaltverharding volgens bestekspostnr(s). 151220 en

. . . . . 167480

1. . . . . Bitumenemulsie: Type 1

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .

167440 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 2,00 A

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand profiel op

. . . . . asfaltverharding in nieuw profiel (dwarsrichting)

. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2

. . . . . Teerhoudend asfalt: aanname

9. . . . . Breedte 0,50 m

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15

. . . . . mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .

167450 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2,00 A

. . . . . Situering: freesvakken volgens bestekspostnr(s). 167440

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .

167460 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 4,00 A

. . . . . tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: langs aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 151120

. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, o.g. TOK-Band m 4,00 L

. . . . . SK

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.1 . . . . Breedte contactvlak: 0,03 m

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 132 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

167470 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,50 A

. . . . . Situering: voetpad in nieuw profiel

. . . . . Totaal 9 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1,50 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1 . . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 141210

. . . . .

167480 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 0,85 A

. . . . . Situering: voetpad in nieuw profiel

. . . . . Totaal 11 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 0,85 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2 . . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 167470 en de freesvakken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 167450.

. . . . .

167490 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg Wegbend in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,24 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .2 . . . Profiel 130/150 x 200 mm st 8,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

1675 Vervolg terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat

. . . . .

167500 222105 Spitten of ploegen. are 0,20 A

. . . . . Situering: plantvakken met sierplantsoen in nieuw profiel.

. . . . . Grondsoort: klasse industrie (aanname)

. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na spitten of ploegen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 167540

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

167510 222107 Frezen. are 0,54 A

. . . . . Situering: gazons in nieuw profiel

. . . . . Uitvoeren voor het bemesten volgens bestekspostnr(s). 165140

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

167520 222107 Frezen. are 0,22 A

. . . . . Situering: gazons in nieuw profiel t.p.v. taluds greppel

. . . . . Uitvoeren voor het bemesten volgens bestekspostnr(s). 167530

. . . . . Grondsoort: klasse industrie (aanname)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3

. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
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167530 510201 Bemesten terrein. are 0,96 A

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

. . . . . Uitvoeren na het frezen en spitten volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167510 en 167520

. . . . . Grondsoort: klasse industrie (aanname)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .4 . . Aardachtige meststof , veencompost 50/50

. . . .7 . Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 m3 per 100 m2 kg 1,44 L

. . . . .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m

. . . . .

167540 221131 Egaliseren. are 0,96 A

. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

167550 511599 Planten van sierplantsoen. m2 20,00 A

. . . . . Situering: plantvak t.p.v. doorsteek in nieuw profiel

. . . . .

167551 510303 Maken plantgat. st 100,00 I

. . . . . Grondsoort: klasse industrie (aanname)

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

167552 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 100,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 100,00 I

. . . . .

167553 514206 Planten van sierplantsoen. st 100,00 I

. . . . . Grondsoort: klasse industrie (aanname)

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 100,00 I

. . . . . levering geschiedt op stelpost 950030

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 167551

. . . .2 . Plantverband: 5 st/m2

. . . . .

167560 512101 Zaaien. are 0,54 A

. . . . . Situering: gazons t.p.v. park In de Mehre

. . . . . Grondsoort: klasse industrie (aanname)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 1,35 L

. . . . . Gazonmengsel Solide

. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .

167570 512101 Zaaien. are 0,22 A

. . . . . Situering: gazons t.p.v. park In de Mehre

. . . . . Grondsoort: klasse industrie (aanname)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 0,55 L

. . . . . Gazonmengsel Solide

. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
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168 Algemene werkzaamheden

. . . . .

1681 Algemene werkzaamheden

. . . . .

168110 101199 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N

. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen welke door

. . . . . de aannemer worden gebruikt voor de

. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.

. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de

. . . . . opdrachtgever / directie UAV, diverse malen per dag.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . .

168120 101199 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de

. . . . . uitzetgegevens.

. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de

. . . . . bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te

. . . . . houden dat dat er aangesloten dient te worden op

. . . . . de bestaande situatie/hoogtes.

. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de

. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te

. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.

. . . . . Inclusief het maken van benodigde hulpberekeningen en

. . . . . tekeningen om de volledige werkzaamheden uit te zetten.

. . . . .

168130 101199 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de

. . . . . bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering

. . . . . tijdens de uitvoering.

. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen

. . . . . de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

. . . . . zijn door de directie UAV.

. . . . . Wijzigen hoogtes in overleg met directie UAV.

. . . . .

168140 101199 Controleren ligging en b.o.b. riolering. EUR N

. . . . . Het controleren ligging van de bestaande rioleringsbuis en de

. . . . . b.o.b. van de riolering waarop aangesloten gaat worden, welke

. . . . . overgenomen dient te worden of welke gekruisd dient te worden.

. . . . . Deze controle dient plaats te vinden voordat gestart wordt met

. . . . . de aanleg van de riolering

. . . . . Afwijkingen t.o.v. de tekening dienen gemeld te worden aan de

. . . . . directie.

. . . . .

1682 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

. . . . .

168210 101199 In kennis stellen aanwonenden. EUR N

. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden/bedrijven

. . . . . langs de wegen waar

. . . . . werkzaamheden verricht worden.

. . . . . Betreft: ca. 150 adressen

. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer

. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie UAV

. . . . . en gemeente voorleggen.

. . . . . Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig is volgens afspraak.

. . . . . Minimaal te vermelden:

. . . . . - Uitvoeringsperiode;

. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden;

. . . . . - Bereikbaarheid woningen;

. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder;

. . . . . Inclusief het instandhouden van de communicatie

. . . . . met alle betrokken partijen.

. . . . .
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168220 502299 Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei EUR N

. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor de

. . . . . ophaaldienst

. . . . . Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers, PMD,

. . . . . papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een centrale plek in

. . . . . overleg met RWM

. . . . . Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen

. . . . . van de huisvuil- en gft-containers naar de woningen.

. . . . .

168230 101499 Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners. EUR N

. . . . . De toegankelijkheid in het werkvak garanderen

. . . . . door in lengterichting van de straat een

. . . . . obstakel vrije strook van 1,50 m breedte, aan

. . . . . beide zijden van de straat, aan te leggen d.m.v.

. . . . . kunststof loopschotten en in stand te houden ten

. . . . . behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en

. . . . . het vervoer van afvalcontainers.

. . . . . Keuze hulpmaterialen in overleg met directie UAV.

. . . . . Loopschotten afhankelijk van de voortgang van het werk diverse

. . . . . malen opnemen, verplaatsen, herleggen en schoonmaken.

. . . . .

168240 101199 Informatieavond omwonenden. EUR N

. . . . . Betreft: het voor de start van de uitvoering

. . . . . houden van een, of meerdere, informatieavond(en)

. . . . . ten behoeve van de aanwonenden en

. . . . . belanghebbenden. Tijdens deze informatieavond

. . . . . dient de aannemer zijn concept

. . . . . uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens de

. . . . . uitvoering toe te lichten.

. . . . . Locatie: Harmoniezaal Susteren

. . . . . Feurthstraat 56, 6114 CW Susteren

. . . . . Aannemer verzorgt presentatie, verslaglegging en verzorgt

. . . . . zaalhuur, uitnodigingen en catering.

. . . . .

168260 101199 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

. . . . . De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn t.b.v.

. . . . . calamiteiten

. . . . . Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

. . . . .

169 Projectbord

. . . . .

169010 101199 Plaatsen projectbord. st 1,00 A

. . . . . Locatie nader door de directie te bepalen.

. . . . . Projectinformatiebord, hoog 5,00 m, breed 2,50 m st 1,00 L

. . . . . met de onderkant minimaal 1,00 m boven maaiveld.

. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie en fundering.

. . . . . Materiaal en uitvoering volgens voorstel van de

. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.

. . . . . De aannemer dient hiertoe binnen uiterlijk één

. . . . . week na de gunning van het werk een principe-

. . . . . schets met berekening ter goedkeuring bij de

. . . . . directie in te dienen.

. . . . . Na afloop van het werk het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke staat danwel de in het bestek

. . . . . voorgeschreven toestand brengen.

. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . . . Het informatiebord dient minimaal van de

. . . . . volgende gegevens te worden voorzien:

. . . . . - omschrijving project;

. . . . . - namen van de bij het project betrokken

. . . . . instanties c.q. bedrijven (opdrachtgever,

. . . . . voorbereiding, directie, uitvoering), subsidiant.

. . . . . De hiertoe benodigde gegevens (lettertypes,

. . . . . kleuren e.d.) zullen nader aan de aannemer worden

. . . . . opgegeven.

. . . . .
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169020 101199 Verwijderen projectbord. st 1,00 A

. . . . . Betreft: projectbord(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 169010

. . . . . Het bord inclusief de constructie verwijderen op het einde van

. . . . . de onderhoudsperiode

. . . . . Het bord inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan de

. . . . . opdrachtgever

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

. . . . . materialen.

. . . . .

17 Directiebehoeften

. . . . .

171 Keet- & en kantoorinrichting

. . . . .

171010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

. . . . . Situering: in overleg met de directie nader te bepalen.

. . . . . Het directieverblijf dient een aparte keet te zijn.

. . . . . Termijn: van 10 dagen voor de datum van aanvang tot 1 maand

. . . . . na de dag van technische oplevering.

. . . . . Normale invorderbare lasten (precario, waterschapslasten,

. . . . . straatbelasting e.d.) worden geacht te zijn begrepen in het

. . . . . bedrag voor het gebruik.

. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren wordt geacht

. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik.

. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de

. . . . . parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle

. . . . . benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het

. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein,

. . . . . bestekspostnr(s). 910010 en 910020

9. . . . . De keet heeft een grootte van minimaal 40 m2, een kamer ca. 3 x

. . . . . 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m, een toilet en dient coronaproof te

. . . . . zijn.

. . . . . Stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare (stalen) kasten,

. . . . . 1 (afsluitbare) ladenkast, 1 nieuwe bureaustoel, 1 schrijfbureau

. . . . . met afsluitbare laden, kapstokken en een airco-split unit

. . . . . geschikt voor de grootte van de keet

. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:

. . . . . 1 waterpasinstrument met toebehoren;

. . . . . 1 waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;

. . . . . 12 jalons, 2 jalonrichters;

. . . . . 2 stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m;

. . . . . 1 meetwiel;

. . . . . 1 printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het

. . . . . benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner;

. . . . . Whiteboard 1.20 x 2.40 m incl. zwarte en rode stiften en

. . . . . een veger;

. . . . . In hoogte verstelbaar bureau l-vormig, zowel voor de

. . . . . toezichthouder en directievoerder, incl. een goede

. . . . . bureaustoel;

.1 . . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en

. . . . . aansluiten op de riolering

. .9 . . . De aannemer dient een voor de directie UAV toegankelijk

. . . . . beveiligd Wifi-netwerk ter beschikking te stellen. Het

. . . . . Wifi-netwerk dient verbinding te hebben met het internet (world

. . . . . wide web) up-en download snelheid minimaal 30 mb/sec.

. . . .1 . Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,

. . . . . geschikt voor 4 auto's

. . . . . t.b.v. de directie.

. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en

. . . . . koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch

. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone

. . . . . handdoeken

. . . . .

18 Inzetten van werknemers en materieel

. . . . . Aansturing dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
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181 Inzetten werknemers

. . . . .

181010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Grondwerker wegenbouw

. . . . .

181020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Opperman bestrating

. . . . .

181030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Vakman GWW

. . . . .

181040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Straatmaker I

. . . . .

181050 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Landmeetploeg

. . . . .

182 Inzetten materieel

. . . . .

182010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V

. . . . . Minigraver

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

182030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V

. . . . . Mobiele kraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

182040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V

. . . . . Rupskraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
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182050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 V

. . . . . Vrachtauto met aandrijving 6 x 6

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

182060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 V

. . . . . Vrachtauto met aandrijving 8 x 8

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . . . .
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2 Nieuwstadt fase 5

. . . . .

21 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

. . . . .

210 Verkeersmaatregelen

. . . . .

2102 Tekeningen

. . . . .

210210 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de tijdelijke

. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen volgens paragraaf

. . . . . 2103 t/m 2105

. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het werk en

. . . . . rekening houden met een gefaseerde uitvoering conform het plan

. . . . . van aanpak.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

. . . . . volgens CROW publicatie 96A/B.

. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse

. . . . . afzettingen ter goedkeuring aan de directie overleggen.

.4 . . . . Aantal uit te werken fases: afhankelijk van fasering aannemer

. .1 . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

. . . . .

2103 Verkeersvoorzieningen

. . . . .

210310 620199 Toepassen verkeersvoorzieningen. EUR N

. . . . . Betreft het deugdelijk aanbrengen, onderhouden en weer

. . . . . verwijderen van alle benodigde verkeersvoorzieningen als

. . . . . bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012

. . . . . Verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b

. . . . . (Maatregelen op niet-autosnelwegen).

. . . . .

2104 Algemeen

. . . . .

210410 621099 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, info. st 10,00 V

. . . . . Minimaal 10 borden. (informatieborden)

. . . . . Conflicterende bebording afdekken.

. . . . .

210411 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 I

4. . . . . In een bestrating

.4. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis st 10,00 I

. . . . . materiaal van de aannemer

. .5 . . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

210412 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 10,00 I

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen van

. . . . . bestekspostnr(s): 210411

. . .5 . . Tekstbord Bord kleur geel, tekst zwart st 10,00 I

. . . . . Teksten in het werk te bepalen.

. . . . . Minimale maat borden 800 x 1000 mm

. . . . . Materiaal van de aannemer

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

210413 321399 Instandhouden tijdelijke bebording. week 12,00 I

. . . . . Verkeersbordpalen en verkeersborden aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 210411 en 210412

. . . . .

210414 621099 Verwijderen tijdelijke bebording. keer 10,00 I

. . . . . Verkeersbordpalen en verkeersborden aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 210411 en 210412

. . . . .
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2105 Omleidingsroutes

. . . . .

210510 620399 Toepassen verkeersomleidingen. EUR N

. . . . . Betreft het deugdelijk aanbrengen, onderhouden en weer

. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording t.b.v.

. . . . . verkeersomleidingen i.v.m. de werkzaamheden.

. . . . .

2106 Inspecteren verkeersmaatregelen

. . . . .

210610 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . Verkeersmaatregelen aangebracht volgens paragraaf 2103 t/m

. . . . . 2105

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . .

211 Opruimingswerkzaamheden

. . . . .

2111 Terreininrichting

. . . . .

211100 510101 Schonen terrein. EUR N

. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen

. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 42 are

. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:

. . . . . Zwerfvuil en diverse, o.a. bestaande uit puin, metaal, hout,

. . . . . papier/karton en plastic;

. . . . . Rekening houden met 35 kg

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 5,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeerborden binnen de werkgrenzen

. . . . . Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op

. . . . . tekening B.01

. . .2 . . Afmetingen volgens type I

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

211120 321311 Verwijderen verkeersborden. st 16,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeerborden binnen de werkgrenzen

. . . . . Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op

. . . . . tekening B.01

. . .2 . . Afmetingen volgens type I

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 261030, 261050 en 261070

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

211140 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 5,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen

4. . . . . Uit een bestrating cq. het maaiveld

. .4 . . . Paal met los grondkruis

. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

211150 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 6,00 A

. . . . . Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen

4. . . . . Uit een bestrating cq. het maaiveld

. .4 . . . Paal met los grondkruis

. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m

. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 261010

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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211160 630099 Verwijderen afzetpaal. st 1,00 A

. . . . . Situering: bestaande kunststof afzetpaal t.p.v. kruising

. . . . . Millenerstraat- Sint Maartenswal

. . . . . Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211170 630099 Verwijderen afzetpaal. st 2,00 A

. . . . . Situering: bestaande houten afzetpaal t.p.v. kruising

. . . . . Millenerstraat- Sint Maartenswal

. . . . . Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211180 630099 Verwijderen afzetpaal. st 17,00 A

. . . . . Situering: bestaande betonnen afzetpaal parkeerplaats

. . . . . Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211190 630099 Verwijderen routepaal. st 1,00 A

. . . . . Situering: bestaande houten routepaal t.p.v. kruising

. . . . . Millenerstraat- Millenerpoort

. . . . . Houten routepaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het materialendepot en

. . . . . daar ter plaatse tijdelijk opslaan t.b.v. verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr.(s): 262030

. . . . .

2112 Vervolg terreininrichting

. . . . .

211200 630099 Verwijderen fietsbeugel. st 6,00 A

. . . . . Situering: bestaande fietsbeugel t.p.v. Haverterpoort nr. 9 en

. . . . . Sint Maartenswal nr. 1

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Metalen fietsbeugel, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,50 m

. . . . . Verwijderen inclusief verankering.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211210 112199 Slopen metselwerk. m 20,00 A

. . . . . Situering: bestaande metselwerk muur t.p.v. nieuwe

. . . . . parkeerplaats

. . . . . Gemetselde muur van natuursteen keien

. . . . . Afmetingen muur:

. . . . . dikte 0,50 m, hoogte ca. 1,25 m

. . . . . Verwijderen incl. funderingssloof, breedte 0,70 m, dikte 0,50 m

. . . . . Verwijderen inclusief betonnen muurafdekking, breedte 0,60 m,

. . . . . dikte 0,05 m

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211220 112199 Maken recht eindstuk te handhaven muur. EUR N

. . . . . Betreft: het aanpassen van de bestaande te handhaven muur

. . . . . nadat een gedeelte van de muur is verwijderd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 211210, zodat er een mooi recht nieuw 'einde'

. . . . . van de muur onstaat.

. . . . .

2113 Groenvoorzieningen

. . . . . Voor het kappen van bomen is VOORAF toestemming

. . . . . noodzakelijk van de opdrachtgever.

. . . . .
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211310 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.01

. . . . . Boomsoort(en): Linde

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

.9. . . . Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00

. . . . . m

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met met zand in aanvulling of ophoging m3 0,25 L

. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een inrichting

. . . .1 . Takhout vervoeren naar naar een inrichting

. . . . .9 Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211320 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.01

. . . . . Boomsoort(en): Linde

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.9. . . . Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00

. . . . . m

. .1 . . . Ontstane gaten vullen met met zand in aanvulling of ophoging m3 0,25 L

. . .3 . . Stamhout vervoeren naar een inrichting

. . . .1 . Takhout vervoeren naar een inrichting

. . . . .9 Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

211350 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,80 A

. . . . . Situering: volgens tekening B.01

. . . . . Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .4 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

. . . .2 . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m en ontstane gaten

. . . . . vullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 15,20 L

. . . . .2 Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212 Verwijderen verhardingen

. . . . .

2121 Asfaltverharding, algemeen

. . . . .

212110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 7,00 A

. . . . . Betreft: markering van thermoplast in bestaand profiel

9 . . . . . Bestaande markeringen bestaande uit:

. . . . . - blokmarkering

. . . . . - lijnmarkering, breed 10 cm

.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf

. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9 . . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

212120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00 A

. . . . . Situering: aansluiting rijweg bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm

. . . . . tot ten hoogste 180 mm

. . . . .

212130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 12,00 A

. . . . . Situering: aansluiting rijweg bestaand op nieuw profiel

1 . . . . . Asfaltverharding

.2.4. . . Zaagdiepte gemiddeld 210 mm

. . . . . tot ten hoogste 230 mm

. . . . .

2122 Teervrije asfaltverharding

. . . . .
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212210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 150,00 A

. . . . . Situering: rijweg Millenerstraat t.p.v. kruising met Cremerstraat

. . . . . en nabij aansluiting op Haverterpoort

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,106 m, varierend van 0,10 tot 0,11 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 212250 (40 ton)

. . . . .

212220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.290,00 A

. . . . . Situering: rijweg Millenerstraat

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 212250 (484 ton)

. . . . .

212230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 440,00 A

. . . . . Situering: rijweg Millenerstraat en Haverterpoort nabij kruising

. . . . . met Sint Maartenswal

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld 0,17 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 212250 (187 ton)

. . . . .

212240 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 280,00 A

. . . . . Situering: rijweg Beekstraat/Millenerpoort

. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld 0,21 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

. . . . . 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 212250 (147 ton)

. . . . .

212250 810799 Vervoeren teervrije asfaltschollen. ton 858,00 A

. . . . . Betreft: vrijgekomen asfaltverharding volgens bestekspostnr(s):

. . . . . 212210 t/m 212240

. . . . . Vrijgekomen asfaltschollen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.

. . . . .

2124 Straatwerk

. . . . .

212410 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 70,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen t.p.v. inritten in trottoirs en trottoir

. . . . . Cremerstraat en nabij kruising Haverterpoort-Haverterpoort in

. . . . . bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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212420 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 65,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen t.p.v. inritten in trottoirs en trottoir

. . . . . Cremerstraat en nabij kruising Haverterpoort-Haverterpoort in

. . . . . bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212430 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 17,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen t.p.v. inritten in trottoirs en trottoir

. . . . . Cremerstraat en nabij kruising Haverterpoort-Haverterpoort in

. . . . . bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.2 . . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212440 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 70,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen t.p.v. rijweg Cremerstraat en kruising

. . . . . Haverterpoort-Haverterpoort in bestaand profiel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.3 . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 212450 (54 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .

212450 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 54,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 212440

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .9 . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 212460

. . . . . Wijze van vervoer ter keuze aannemer

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212460 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 54,00 V

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 212440

1. . . . . Straatbakstenen

. . . . . standaard keiformaat

. . . . .1 Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk

. . . . . opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 252130

. . . . .

212470 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 36,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. overhakker en parkeerstrook

. . . . . in bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212480 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 80,00 A

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. parkeerstrook in bestaand

. . . . . profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2125 Vervolg straatwerk

. . . . .

212510 831703 Opbreken betontegels. m2 405,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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212520 831703 Opbreken betontegels. m2 465,00 A

. . . . . Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212530 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 A

. . . . . Situering: betontegels t.p.v. inritten in trottoirs in de

. . . . . Beekstraat/Millenerpoort

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212540 831703 Opbreken betontegels. m2 7,00 A

. . . . . Situering: noppentegels en geleidelijntegels in trottoirs in

. . . . . bestaand profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212550 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 13,00 A

. . . . . Situering: keien van natuursteen t.p.v. parkeerplaats bij kerk

. . . . . Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 212580

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.1. . . . Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm

. . . . . Porfier keien.

. .1 . . . Op een gebonden straatlaag van beton

. . .1 . . Voeg gevuld met gebonden materiaal

. . . .9 . Rekening houden met 10% breuk

. . . . .9 Hele keien vervoeren volgens bestekspostnr(s). 212580 (12 m2)

. . . . . Gebroken keien en overige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

212560 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 25,00 A

. . . . . Situering: keien van natuursteen t.p.v. parkeerplaats bij kerk

. . . . . Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 212580

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.1. . . . Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm

. . . . . Porfier keien.

. .1 . . . Op een gebonden straatlaag van beton

. . .1 . . Voeg gevuld met gebonden materiaal

. . . .9 . Rekening houden met 10% breuk

. . . . .9 Hele keien vervoeren volgens bestekspostnr(s). 212580 (23 m2)

. . . . . Gebroken keien en overige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

212570 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 125,00 A

. . . . . Situering: keien van natuursteen t.p.v. parkeerplaats bij kerk

. . . . . Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 212580

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.1 . . . . Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm

. . . . . Porfier keien.

. .1 . . . Op een gebonden straatlaag van beton

. . .1 . . Voeg gevuld met gebonden materiaal

. . . .9 . Rekening houden met 10% breuk

. . . . .9 Gedeelte hele keien vervoeren volgens bestekspostnr(s). 212580

. . . . . (74 m2)

. . . . . Overige hele keien vervallen aan de aannemer

. . . . . Gebroken keien en overige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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212580 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. m2 97,00 V

. . . . . Situering: keien van natuursteen in bestaand profiel

1 . . . . . Keien van natuursteen

. . . . . 100 x 100 x 100 mm

. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 212550 t/m 212570

. .9 . . . Materialen na bewerking vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 212590

. . . . . Wijze van vervoer ter keuze aannemer

. . . . .1 Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

212590 832304 Vervoeren elementen van natuursteen. m2 97,00 V

. . . . . Situering: keien van natuursteen in bestaand profiel

1 . . . . . Keien: 100 x 100 x 100 mm

. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 212550 t/m 212570

. . . . . Stuks: ca. 8.051

. . . . .1 Elementen van natuursteen vervoeren

. . . . . naar het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk opslaan

. . . . . t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 252620 t/m 252640

. . . . .

2126 Kantlagen en molgoten

. . . . .

212610 831706 Opbreken molgoot. m 2,00 A

. . . . . Situering: molgoot Cremerstraat in bestaand profiel

2 . . . . . Breedte 5 streklagen

.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . .3 . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212620 831799 Opbreken kantopsluiting van betontegels. m 780,00 A

. . . . . Situering: kantlaag rijweg in bestaand profiel

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . . . Betontegels, 150 x 300 x 60 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2127 Kantopsluitingen

. . . . .

212710 831711 Opbreken betonbanden. m 740,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .9 . . . Trottoirbanden 230/250 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212720 831711 Opbreken betonbanden. m 12,00 A

. . . . . Situering: opsluiting parkeerplaats kerk aan zijde Beekstraat in

. . . . . bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. .2 . . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212730 831711 Opbreken betonbanden. m 32,00 A

. . . . . Situering: opsluiting trottoir t.p.v. parkeerplaats kerk in

. . . . . bestaand profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .3 . . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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212740 831711 Opbreken betonbanden. m 33,00 A

. . . . . Situering: opsluiting trottoir t.p.v. Millenerstraat in bestaand

. . . . . profiel

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte

. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

212750 832103 Opbreken banden van natuursteen. m 23,00 A

. . . . . Situering opsluiting rijweg t.p.v. Cremestraat en kruising

. . . . . Haverterpoort-Haverterpoort

. . . . . Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). 212760

2. . . . . Met inbegrip van de fundering. Afmetingen en materiaal van de

. . . . . fundering: beton

.2. . . . Opsluitbanden: 200 x 200 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

. . . . .

212760 832306 Banden van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. m 23,00 A

. . . . . Situering opsluiting rijweg t.p.v. Cremestraat en kruising

. . . . . Haverterpoort-Haverterpoort

1. . . . . Banden van natuursteen

. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 212750

.1. . . . Banden na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 254460 (2 m)

. . . . . Overige banden vervallen aan de aannemer

. . . . .1 Van de banden vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

213 Verwijderen funderingen

. . . . .

2130 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

. . . . .

213010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 2131 t/m 2134

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans

.9. . . . Basishygiene.

. . . . .

2131 Verwijderen funderingen

. . . . .

213110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 450,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijwegen t.p.v. kruising Millenerstraat-Beekstraat/Millenerpoort

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk

. . . . . Verontreinigd, conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213240 (135 m3)

. . . . .

213120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.260,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijwegen vanaf gemeenschapshuis t/m huisnr. 30

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213220 (378 m3)

. . . . .
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213130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 790,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijwegen vanaf huisnr. 30 t/m kruising Millenerstraat-Sint

. . . . . Maartenswal/Haverterpoort

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213210 (237 m3)

. . . . .

213140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 235,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijweg Haverterpoort

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213230 (71 m3)

. . . . .

213150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 185,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijwegen t.p.v. rioolsleuf kruising

. . . . . Millenerstraat-Beekstraat/Millenerpoort

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk

. . . . . Verontreinigd, conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213240 (19 m3)

. . . . .

213160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 640,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijwegen t.p.v. rioolsleuf vanaf gemeenschapshuis t/m huisnr. 30

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213220 (64 m3)

. . . . .

213170 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijwegen t.p.v. rioolsleuf vanaf huisnr. 30 t/m kruising

. . . . . Millenerstraat-Sint Maartenswal/Haverterpoort

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur, conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213210 (40 m3)

. . . . .
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213180 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 105,00 A

. . . . . Situering: teervrij ongebonden funderingsmateriaal in bestaande

. . . . . rijweg t.p.v. rioolsleuf Haverterpoort

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie,

. . . . . conform milieukundig onderzoek Aelmans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.1 . . . . Gemiddelde dikte 100 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Grind, matig zandig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213230 (11 m3)

. . . . .

2132 Funderingen vervoeren

. . . . .

213210 800499 Fundering vervoeren. m3 277,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).213130 en 213170

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213310

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

213220 800499 Fundering vervoeren. m3 442,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).213120 en 213160

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213320

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

213230 800499 Fundering vervoeren. m3 82,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).213140 en 213180

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213330

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

213240 800499 Fundering vervoeren. m3 154,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).213110 en 213150

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk

. . . . . Verontreinigd

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Vervoeren naar: depot van bestekspostnr(s). 213340

. . . . . Depot ter keuze aannemer.

. . . . .

2133 Depot funderingen

. . . . .
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213300 101199 Toepassen depot funderingen. EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot t.b.v. funderingen

. . . . . De aannemer dient een deugdelijk depot in te richten, welke

. . . . . afgesloten kan worden

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van folie van

. . . . . bestekspostnr(s). 213350

. . . . . De kosten voor alle overige voorzieningen dienen in deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

213310 800599 Fundering verwerken in depot. m3 277,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 213210

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 170 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

213320 800599 Fundering verwerken in depot. m3 442,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Wonen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 225 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

213330 800599 Fundering verwerken in depot. m3 82,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 65 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

213340 800599 Fundering verwerken in depot. m3 154,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans, indicatief

. . . . . klasse Sterk Verontreinigd

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Bovenoppervlakte 100 m2

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
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213350 175199 Aanbrengen folie. m2 710,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 213310 t/m 213340

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 710,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem.

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk.

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

. . . . .

213360 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 277,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

213361 800499 Fundering ontgraven. m3 277,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213310

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

213362 800499 Fundering vervoeren. m3 277,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Landbouw/Natuur

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 213410

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213310

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

213370 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 442,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

213371 800499 Fundering ontgraven. m3 442,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213320

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

213372 800499 Fundering vervoeren. m3 442,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Wonen voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 213410

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213320

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

213380 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 82,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .
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213381 800499 Fundering ontgraven. m3 82,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213330

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

213382 800499 Fundering vervoeren. m3 82,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 213410

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213330

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

213390 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 154,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

213391 800499 Fundering ontgraven. m3 154,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213340

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

213392 800499 Fundering vervoeren. m3 154,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Sterk Verontreinigd

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 213410

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 213340

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

2134 Bijkomende werkzaamheden funderingen

. . . . .

213410 242101 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N

. . . . . T.b.v. af te voeren funderingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213360 t/m 213390

. . . . . Bijzonderheid: fundering(soorten) separaat bemonsteren

. . . . . conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie

. . . . . www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek

. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

. . . . . Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat

. . . . . Analoog aantal: 3

. . . . .

214 Verwijderen riolering

. . . . .

2142 Reinigen

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 153 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

214210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 300,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 5 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 53 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 214260

. . . . .

214220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 2 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 35 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . Profielafmeting(en): Ø400 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 214260

. . . . .

214230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 30,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven betonriool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 3 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk

. . . . . Grootste putafstand: 11 m

.3. . . . Profielafmeting(en): 400/600 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 214260

. . . . .

214240 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 31,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven kunststof riool in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Grootste putafstand: 31 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1 . . . . Profielafmeting(en): Ø200 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 114220

. . . . .
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214250 257511 Rioolput reinigen. st 17,00 A

. . . . . Situering: te vullen, verwijderen en handhaven rioolput in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton cq. metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 141060

. . . . .

214260 257531 Rioolslib vervoeren. ton 17,00 V

. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 214210

. . . . . t/m 214250

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

. . . . .

2143 Verwijderen riolering

. . . . .

214310 251101 Verwijderen betonbuis. m 300,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø300 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

214320 251101 Verwijderen betonbuis. m 60,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool Ø400 mm in bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

214330 251101 Verwijderen betonbuis. m 30,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen betonriool 400/600 mm in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

2. . . . . Materiaal: gewapend beton

.5. . . . Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm

. .9. . . Standaardlengte buis onbekend

. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

214340 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 3,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen kunststof riool Ø200 mm in bestaand

. . . . . profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . . . . Inclusief verwijderen inlaatconstructies

1. . . . . Materiaal: PVC

.2. . . . Nominale middellijn(en) Ø200

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2144 Opbreken putranden & putten

. . . . .
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214410 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 A

. . . . . Situering: putrand in bestaand profiel

1 . . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

.1 . . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

214420 251121 Verwijderen put. st 11,00 A

. . . . . Situering: te verwijderen rioolput in bestaand profiel

2 . . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde

. . . . . betonelementen

.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .4 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

. . .2 . . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2145 Opbreken kolken

. . . . .

214510 251122 Verwijderen kolk. st 34,00 A

. . . . . Situering: straatkolk in bestaand profiel

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1 . . . . Straatkolk

. . . . . Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag rondom de kolk. m3 17,00 I

. . . .2 . Constructie: tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2146 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

. . . . .

214610 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 285,00 V

. . . . . Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø125/160 mm in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 222

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125/160 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

214620 251106 Verwijderen keramische buis. m 150,00 V

. . . . . Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen Ø100/150 mm in

. . . . . bestaand profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 222

. . . . . Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen op het

. . . . . hoofdriool ter keuze van de

. . . . . aannemer

.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø100/150 mm

. .5. . . Verbindingssysteem E

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

22 Grondwerk

. . . . .

220 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

. . . . .

220010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en

. . . . . verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 221 t/m 228

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform

. . . . . milieukundig onderzoek Aelmans

.9. . . . Veiligheidsklasse basishygiene.

. . . . .

221 Grondwerk hoofdriool

. . . . .

2211 Rioolsleuf ontgraven

. . . . .
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221110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.300,00 A

. . . . . Situering: sleuf DWA- en IT/RWA-riool

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . Verontreinigd

. . . . . Taluds 1:0

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen

. . . . . inkalving volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 221140

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,20 m

. .4 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,81 m

. . .4 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,70 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (1.528 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (109 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (663 m3)

. . . . .

221140 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 405,00 A

. . . . . Situering: aan te brengen riolering in nieuw profiel

9 . . . . . Constructie ter keuze van de aannemer

. . . . . Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te zijn in het

. . . . . werkplan

.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf

. .5 . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,81 m

. . .1 . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

. . . . .

2212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

. . . . .

221210 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.120,00 A

. . . . . Situering: sleuf DWA- en RWA-riool

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 2.120,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

222 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

. . . . .

2221 Rioolsleuf ontgraven

. . . . .

222110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 160,00 A

. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . Verontreinigd

. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (102 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (24 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (34 m3)

. . . . .
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222120 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 75,00 A

. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen t.p.v. kabels en leidingen

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen

. . . . . of boomwortels

.8 . . . . Sleufdiepte 0,90 m

. .7 . . . Sleufbreedte 0,90 m

. . .9 . . Aanvullen tot onderkant verharding met m3 61,00 L

. . . . . zand in aanvulling of ophoging

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (38 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (11 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (12 m3)

. . . . .

222130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 230,00 A

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand en nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . Verontreinigd

. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (100 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (60 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (70 m3)

. . . . .

222140 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 47,00 A

. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . Verontreinigd

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (12 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (5 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (7 m3)

. . . . .

222150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 34,00 A

. . . . . Situering: vervallen kolken in bestaand profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . Verontreinigd

. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. vervallen kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (9 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (3 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (6 m3)

. . . . . Gaten aanvullen met menggranulaat, sortering 0/31,5, inclusief m3 17,00 L

. . . . . verdichten (0,50 m3 per kolk)

. . . . .

2222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

. . . . .
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222210 240122 Aanvullen sleuf. m3 160,00 A

. . . . . Situering: sleuf huisaansluitingen

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 160,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

222220 240122 Aanvullen sleuf. m3 230,00 A

. . . . . Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 230,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

223 Grondwerk verhardingen

. . . . .

2231 Cunetten ontgraven

. . . . .

223110 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeerterrein. m3 150,00 A

. . . . . Situering: cunet parkeerterrein Millenerstraat tussen huisnr. 3 en

. . . . . 11 in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 226010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 17,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

223120 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg. m3 4,00 A

. . . . . Situering: cunet rijweg in nieuw profiel op hoek Millenerstraat

. . . . . en Sint Maartenswal

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 226010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

223130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 A

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . verontreing

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (141 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (37 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd 22 m3)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

. .2 . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,65 tot 5,20 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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223140 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 A

. . . . . Situering: cunet inritten in trottoirs in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse AW2000

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (47 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (2 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (1 m3)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

224 Grondwerk cultuurtechnisch

. . . . .

2241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

224110 220101 Grond ontgraven uit groeiplaatsconstructie bomen. m3 280,00 A

. . . . . Situering: bomen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur, Industrie en Sterk

. . . . . verontreinigd

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (240 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (20 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (20 m3)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m

. .9 . . . Afmeting ontgravingsvakken ca. 2,00 x 6,80 m of ca. 4,40 x 6,70

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

224120 220101 Grond ontgraven uit boomvakken. m3 42,00 A

. . . . . Situering: boomvakken in groen t.b.v. aanbrengen

. . . . . grondverbetering van bomengrond in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 226010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. .9 . . . 6 m3 per boom

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .
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224130 220101 Grond ontgraven uit boomvakken. m3 90,00 A

. . . . . Situering: plantvakkenvakken t.p.v. p-plaats kerk en parterrein

. . . . . tussen huisnr. 3 en 11 in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 226010

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . .

2242 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

. . . . .

224200 510599 Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom. st 9,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. bomen in verhardingen volgens tekening B.04.

. . . . .

224201 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 126,00 I

. . . . . Betreft: geotextiel aan te brengen onder de fundering van de

. . . . . groeiplaatsconstructie.

. . . . . Grondsoorten: tussen groeiplaatsconstructie en aan te brengen

. . . . . funderingsmateriaal cq. zandbed

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 126,00 L

. .1 . . . Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m

. . .9 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,45 m aan de

. . . . . buitenzijde van de constructie.

. . . . .

224202 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 126,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: groeiplaatsconstructies bomen in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

.8. . . . Betongranulaat ton 25,20 L

. .1 . . . Sortering 0/16

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 224201

. . . . .9 Verdichten conform voorschriften leverancier

. . . . . groeiplaatsconstructie.

. . . . .

224203 510599 Aanbrengen groeiplaatsconstructie. st 9,00 I

. . . . . Aanbrengen constructie DeepRoot Silva Cell o.g.

. . . . . Leverancier: Deeproot

. . . . . Aanbrengen volgens legplan leverancier.

. . . . . Eventuele aanpassingen rond putten en/of andere obstakels in

. . . . . overleg met de leverancier.

. . . . . Naast en rondom aan te brengen boom.

. . . . . Breedte ca. 1,25 m

. . . . . Lengte ca. 6,00 m

. . . . . Hoogte ca. 0,85

. . . . . Installatie in samenwerking met en volgens voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . . Frames ca. 1,20 x 0,60 x 0,40 m (lxbxh) aanbrengen in 2 lagen. st 144,00 L

. . . . . Frameconstructie vullen met grond geleverd volgens bestekspost

. . . . . 224206

. . . . . Grond in frameconstructie verdichten tot 1,5 - 2 mPa.

. . . . . Buitenzijde van de constructie met geogrid omsluiten. m2 315,00 L

. . . . . Overlap geogrid op decks: 300 mm

. . . . . Overlap geogrid op fundering: 150 mm

. . . . . Buitenzijde van de constructie aanvullen en verdichten met

. . . . . gestabiliseerd zand geleverd volgens bestekspost 224207

. . . . . Decks ca. 1,20 x 0,60 x 0,05 m (lxbxh) plaatsen en st 72,00 L

. . . . . vastschroeven.
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. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen.

. . . . .

224204 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 135,00 I

9. . . . . Rondom groeiplaatsconstructie

. . . . . Wortelweringsscherm bevestigen tegen groeiplaatsconstructie

. . . . . conform voorschriften leverancier.

. . . .9 . Wortelweringsscherm HDPE 1 mm m 135,00 L

. . . . . Hoogte 1,00 m

. . . . . Aanbrengen met een overlap aan de bovenzijde en de onderzijde

. . . . . van de groeiplaatsconstructie

. . . . . Type WB/BB 100/1

. . . . . Leverancier Greenmax of gelijkwaardig

. . . . .

224205 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 126,00 I

. . . . . Betreft: geotextiel aan te brengen op de groeiplaatsconstructie.

. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse AW2000 en betongranulaat aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnrs). 224202

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 126,00 L

. .9 . . . Afmeting te bedekken ondergrond:

. . . . . 10 st: 2,00 x 6,80 m

. . . . .

224206 220321 Leveren grond. m3 54,00 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).224203

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: Bomengrond type A2 m3 54,00 L

. . . . . Leverancier Muysrers Potgrond B.V. o.g.

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

224207 220321 Leveren grond. m3 63,00 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).224203

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand m3 63,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

224210 510599 Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom. st 2,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. bomen in verharding en groenstrook

. . . . . parkeerplaats naast kerk volgens tekening B.04.

. . . . .

224211 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: geotextiel aan te brengen onder de fundering van de

. . . . . groeiplaatsconstructie.

. . . . . Grondsoorten: tussen groeiplaatsconstructie en aan te brengen

. . . . . funderingsmateriaal cq. zandbed

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 100,00 L

. .1 . . . Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m

. . .9 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,45 m aan de

. . . . . buitenzijde van de constructie.

. . . . .
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224212 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: groeiplaatsconstructies bomen in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

.8. . . . Betongranulaat ton 20,00 L

. .1 . . . Sortering 0/16

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 224211

. . . . .9 Verdichten conform voorschriften leverancier

. . . . . groeiplaatsconstructie.

. . . . .

224213 510599 Aanbrengen groeiplaatsconstructie. st 2,00 I

. . . . . Aanbrengen constructie DeepRoot Silva Cell o.g.

. . . . . Leverancier: Deeproot

. . . . . Aanbrengen volgens legplan leverancier.

. . . . . Eventuele aanpassingen rond putten en/of andere obstakels in

. . . . . overleg met de leverancier.

. . . . . Naast en rondom aan te brengen boom.

. . . . . Breedte ca. 1,25 m

. . . . . Lengte ca. 6,00 m

. . . . . Hoogte ca. 0,85

. . . . . Installatie in samenwerking met en volgens voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . . Frames ca. 1,20 x 0,60 x 0,40 m (lxbxh) aanbrengen in 2 lagen. st 112,00 L

. . . . . Frameconstructie vullen met grond geleverd volgens bestekspost

. . . . . 224216

. . . . . Grond in frameconstructie verdichten tot 1,5 - 2 mPa.

. . . . . Buitenzijde van de constructie met geogrid omsluiten. m2 250,00 L

. . . . . Overlap geogrid op decks: 300 mm

. . . . . Overlap geogrid op fundering: 150 mm

. . . . . Buitenzijde van de constructie aanvullen en verdichten met

. . . . . gestabiliseerd zand geleverd volgens bestekspost 224217

. . . . . Decks ca. 1,20 x 0,60 x 0,05 m (lxbxh) plaatsen en st 56,00 L

. . . . . vastschroeven.

. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen.

. . . . .

224214 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 110,00 I

9. . . . . Rondom groeiplaatsconstructie

. . . . . Wortelweringsscherm bevestigen tegen groeiplaatsconstructie

. . . . . conform voorschriften leverancier.

. . . .9 . Wortelweringsscherm HDPE 1 mm m 110,00 L

. . . . . Hoogte 1,00 m

. . . . . Aanbrengen met een overlap aan de bovenzijde en de onderzijde

. . . . . van de groeiplaatsconstructie

. . . . . Type WB/BB 100/1

. . . . . Leverancier Greenmax of gelijkwaardig

. . . . .

224215 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: geotextiel aan te brengen op de groeiplaatsconstructie.

. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse AW2000 en betongranulaat aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnrs). 224212

3. . . . . Weefsel van polyetheen m2 100,00 L

. .9 . . . Afmeting te bedekken ondergrond:

. . . . . 10 st: 2,00 x 6,80 m

. . . . .
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224216 220321 Leveren grond. m3 44,00 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).224213

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: Bomengrond type A2 m3 44,00 L

. . . . . Leverancier Muysrers Potgrond B.V. o.g.

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

224217 220321 Leveren grond. m3 50,00 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).224213

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand m3 50,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

224220 220301 Grond verwerken in plantvakken bovenop m3 90,00 A

. . . . . groeiplaatsconstructie.

. . . . . Situering: plantvakken bovenop groeiplaatsconstructie in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Grondsoort: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr(s). m3 81,00 H

. . . . . 227090

. . . . . gemengd met 10 % veencompost 50/50 m3 9,00 L

. . . . . Inclusief het doormengen van de grond met de veencompost

5. . . . . Hoogte 0,55 m

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

224230 220301 Grond verwerken in boomvakken. m3 42,00 A

. . . . . Situering: boom in groter groenvak in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: Bomengrond type A2 m3 42,00 L

. . . . . Leverancier: Muysers Potrgrond o.g.

. . . . . 6 m3 per boom

5. . . . . Hoogte 1,00 m

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .

224240 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st 17,00 A

. . . . . een boom.

. . . . . Situering: boomvakken in verharding of groen

9. . . . . Bij een te planten boom in verharding cq. een groenvak

. . . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 224200 en

. . . . . 224230

.9. . . . Beluchtingssysteem: st 17,00 I

. . . . . - Type: Airco-Tec

. . . . . - Leverancier: BSI Bomenservice

. . . . . - Beluchtingskokers:

. . . . . - PE, slagvast en UV-bestendig

. . . . . - wanddikte: 5 mm

. . . . . - perforatie: 40% of meer

. . . . . - incl. nylon filterkous

. . . . . - horizontale beluchtingsbuis, Ø80 mm m 144,50 L

. . . . . - verticale beluchtingskanalen, Ø80 mm m 34,00 L

. . . . . - Hulpstukken:

. . . . . - PE T-stuk, klikmof, Ø80 mm st 34,00 L

. . . . . - PE bocht 90°, klikmof, Ø80 mm st 68,00 L

. . . . . - Airco-Tec klapdeksel, gegalvaniseerd staal, 90 x 90 x 100 st 34,00 L

. . . . . mm

. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm

. . . .1 . Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit
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. . . . . Plaatsen op minimaal 20 - 40 cm van de kluit

. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks

. . . . .

224250 510702 Aanbrengen wortelscherm. st 17,00 A

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel om worteldoorgroei te

. . . . . voorkomen bij aan te brengen bomen.

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom

.4. . . . Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 224200 en

. . . . . 224230

. . . .3 . Wortelgeleidingsscherm 60 cm m 81,60 L

. . . . . - Type: DR60

. . . . . - Leverancier: GreenMax BV

. . . . . - Afmetingen: 600 x 600 met integrale verbinding st 136,00 I

. . . . . - Dikte: 2 mm

. . . . . - Materiaal: PP

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

. . . . . bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde

. . . . . aanvulling verdichten

. . . . .

224260 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 17,00 A

. . . . . Situering: boomvakken in nieuw profiel

1 . . . . . Verankering: st 17,00 I

. . . . . Aan te brengen aantal ankers: 3 st 51,00 L

. . . . . Boompalen, niet verduurzaamd, voorzien van autogordels

. . . . . - Lengte: 150 cm

. . . . . - Diameter: 10 cm

. . . . . - Lengte van de paal boven maaiveld: 0 cm

. . . . . Aanbrengen van de kluitverankering gelijktijdig met het

. . . . . aanbrengen van de grondverbetering en beluchtingssyteem.

.9. . . . Boom met en zonder groeiplaatsconstructie.

. . . . .

224270 515399 Aanbrengen gietrand. st 17,00 A

. . . . . Situering: bij nieuw aan te planten bomen.

. . . . . Betreft: gietrand t.b.v. het watergeven van nieuwe bomen.

. . . . . AquaMax Gietrand, zwart met nerfstructuur aan buitenzijde.

. . . . . Type: AMGR325G of gelijkwaardig.

. . . . . Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel.

. . . . . Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm (met UV

. . . . . stabilisator).

. . . . . Gietrand: 25 m per rol, 30 cm hoog. st 17,00 L

. . . . . Levensduur: minimaal: 5 jaar

. . . . . Toepassing:

. . . . . - bewatering van de wortelkluit

. . . . . - Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm

. . . . . - Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm

. . . . . Wand afsluiten met koppelprofiel (type: Koppeling30) of

. . . . . dubbelzijdige tape.

. . . . . Omvang Ø wortelkluit - Omvang Ø gietrand.

. . . . . Een wand van 2,5 m is Ø80 cm en wateropslagcapaciteit is: 100

. . . . . liter.

. . . . . Een wand van 3 m is Ø95 cm en wateropslagcapaciteit is: 140

. . . . . liter.

. . . . . Een wand van 3,5 m is 111 cm en wateropslagcapaciteit is: 195

. . . . . liter.

. . . . . Inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.

. . . . .

226 Grond vervoeren

. . . . .
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226010 220201 Grond vervoeren. m3 2.521,00 A

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 221110, 222110 t/m 222150, 223110 t/m 223140, 224110 t/m

. . . . . 224130, 228210 en 264011

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

226030 220201 Grond vervoeren. m3 278,00 A

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 221110, 222110 t/m 222150, 223130, 223140, 224110, 228210

. . . . . en 264011

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

226040 220201 Grond vervoeren. m3 843,00 A

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Sterk

. . . . . verontreinigd

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 221110, 222110 t/m 222150, 223130, 223140, 224110, 228210

. . . . . en 264011

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .

227 Depot grond

. . . . .

227000 101199 Toepassen depot grond EUR N

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

. . . . . depot t.b.v. grond

. . . . . De aannemer dient een deugdelijk depot in te richten, welke

. . . . . afgesloten kan worden

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

. . . . . bereikbaarheid van het depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van folie van

. . . . . bestekspostnr(s). 227040

. . . . . De kosten voor alle overige voorzieningen dienen in deze

. . . . . bestekspost te zijn inbegrepen

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

227010 220301 Grond verwerken in depot. m3 2.521,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Landbouw/Natuur

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 1.025 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226010.

. . . . .
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227020 220301 Grond verwerken in depot. m3 278,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Industrie

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 170 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226010.

. . . . .

227030 220301 Grond verwerken in depot. m3 843,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans,

. . . . . indicatief klasse Sterk Verontreinigd

5. . . . . Hoogte 3,00 m

.4. . . . Bovenoppervlakte 400 m2

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226010.

. . . . .

227040 175199 Aanbrengen folie. m2 1.850,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).

. . . . . 227010

. . . . . Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 1.850,00 L

. . . . . voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt

. . . . . met de bodem

. . . . . Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan

. . . . . waarborgen zijn, in overleg met de directie UAV, afwijkende

. . . . . voorstellen mogelijk

. . . . . Hierop zal geen verrekening plaatsvinden

. . . . . Inclusief het verwijderen van de folie

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

. . . . .

227050 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 2.440,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

227051 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 2.440,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 32 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226010 minus

. . . . . 227090.

. . . . .

227052 220201 Grond vervoeren. m3 2.440,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Landbouw/Natuur

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 228110

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226010 minus

. . . . . 227090.

. . . . .

227060 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 278,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .
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227061 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 278,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 13 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226030

. . . . .

227062 220201 Grond vervoeren. m3 278,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie voorzien van

. . . . . AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 228110

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226030

. . . . .

227070 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 843,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

227071 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 843,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226040

. . . . .

227072 220201 Grond vervoeren. m3 843,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Sterk Verontreinigd

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 228110

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 226040

. . . . .

227090 220299 Grond ontgraven en vervoeren. m3 81,00 A

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

227091 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 81,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 32 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 224220.

. . . . .

227092 220201 Grond vervoeren. m3 81,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Landbouw/Natuur

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 224220

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 224220.

. . . . .

228 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

. . . . .
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2281 Algemene werkzaamheden

. . . . .

228110 242101 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N

. . . . . T.b.v. af te voeren grond volgens bestekspostnr(s). 227052

. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren conform de

. . . . . geldende protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek

. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

. . . . . Digitaal formaat: op USB-stick

. . . . . Analoog aantal: 3

. . . . .

2282 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

. . . . .

228210 102102 Graven proefsleuf. m 30,00 V

. . . . . Situering: in het werk nader te bepalen

. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Aelmans, indicatief klasse AW2000

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

. . . . . terug aanvullen met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 23,00 L

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (13 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (5 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (5 m3)

. .2 . . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

. . . . .

229 Bemaling

. . . . .

2291 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

229110 210899 Opstellen bemalingsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor de bemaling

. . . . . Als uitgangspunt van de bemaling dienen de gegevens uit de

. . . . . rapportage van Aelmans (bijlage bestek) te worden aangehouden

. . . . . In het bemalingsplan dienen o.a. aan de opbouw van de

. . . . . bemaling, reservevoorzieningen, eisen vergunningen, etc. aan de

. . . . . orde te komen

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden bemalingsplan door de directie UAV telkens

. . . . . 10 werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . bemalingsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .
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229120 210899 Opstellen monitoringsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor de bemaling

. . . . . Het monitoringsplan dient tenminste de volgende onderdelen te

. . . . . bevatten:

. . . . . - de invloedssfeer van de grondwaterzakking a.g.v. bemaling;

. . . . . - in kaart gebrachte grenswaarden van de grondwaterstand;

. . . . . - de hoeveelheid peilfilters / putten en de locatie hiervan;

. . . . . - de wijze van monitoring / frequentie metingen.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

. . . . . vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden

. . . . . De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

. . . . . eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

. . . . . directie UAV ter goedkeuring

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

. . . . . voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

. . . . . van het ingezonden monitoringsplan door de directie UAV

. . . . . telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen

. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

. . . . . monitoringsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

. . . . .

2292 Bronbemaling

. . . . .

229210 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in bestaand resp. nieuw profiel

2 . . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het niveau zoals vermeld in

. . . . . het bemalingsadvies

.1 . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1 . . . Verticale filters

. . . .2 . Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de

. . . . . energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te

. . . . . dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de

. . . . . reserve-installatie dient automatisch te geschieden

. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie

. . . . .

229220 210202 Instandhouden bronbemaling. EUR N

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 229210

. . . . . Periode van instandhouding: afhankelijk van het werkplan van

. . . . . de aannemer

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.229210

. . . . . vermelde niveau

. . .1 . . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig

. . . . . is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig

. . . . . zijn, ook buiten normale werktijden

. . . .1 . De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op

. . . . . goede werking

. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week

. . . . . beproeven op goede werking

. . . . .

229230 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 229210

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen

. . . . . met kleikorrels m3 12,00 L

. . . . .

229240 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Situering: op het gemengd-hoofdriool

. . . . . Betreft: de bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 229210

.1. . . . Uitlaat voorzien van zandvang

. . . . .
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229250 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 A

. . . . . Situering: nabij het lozingspunt

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5%

. . . . .

229260 210811 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N

. . . . . bemalingsinstallatie.

. . . . . Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de bemalingsinstallatie

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 229210

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen

. .1 . . . Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde hoeveelheid

. . . . . water

. . .9 . . Alarmering voor het over- c.q. onderschrijden van een bepaalde

. . . . . grondwaterstand

. . . .1 . Opbouw alarmeringsinstallatie: ter keuze van de aannemer

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf.

. . . . .

2293 Open bemaling

. . . . .

229310 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool in bestaand resp. nieuw profiel

. . . . . Betreft: open bemaling t.b.v. het leegpompen van de rioolsleuf

. . . . . (lekwater) en eventuele afstroom oppervlakkig hemelwater ten

. . . . . tijde van de uitvoering

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien van een

. . . . . automatische niveauschakelaar

. . . . .

229320 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 229310

. . . . . Periode van instandhouding: afhankelijk van het werkplan van

. . . . . de aannemer.

. . . . .

229330 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 229310

. . . . .

229340 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

. . . . . Situering: op het gemengd-hoofdriool

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens bestekspost(s).

. . . . . 229310

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

.9 . . . . Uitlaat voorzien van zandvang incl. filterbak voor het filteren

. . . . . van zand / grond e.d.

. . . . .

229350 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 A

. . . . . Situering: nabij het lozingspunt

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.9 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5%

. . . . .
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229360 210811 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR N

. . . . . bemalingsinstallatie.

. . . . . Betreft: alarmeringsinstallatie t.b.v. de open bemaling

. . . . . aangebracht volgens bestekspost(s). 229310

. . . . . Rekening houden met een gefaseerde uitvoering (bemaling) van

. . . . . de rioolsleuf

1. . . . . Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

.1. . . . Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen

. .1 . . . Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde hoeveelheid

. . . . . water

. . .9 . . Alarmering voor het over- c.q. onderschrijden van een bepaalde

. . . . . grondwaterstand

. . . .1 . Opbouw alarmeringsinstallatie: nabij waarnemingsput nabij een

. . . . . der keten in een nader aan te geven ruimte

. . . . . Door middel van lichtsignaal en automatische telefoon

. . . . . meldinstallatie

. . . . .

2294 Monitoring

. . . . .

229410 210799 Aanbrengen peilbuizen. EUR N

. . . . . Situering: binnen, buiten en in de directe nabijheid van de

. . . . . bemaling

. . . . . Betreft: het aanbrengen van peilbuizen conform het opgestelde

. . . . . monitoringsplan volgens bestekspostnr(s). 229120

. . . . . Inwendige diameter: 51 mm (2-duims)

. . . . . Lengte per stuk: 5 m

. . . . . Rekening houden met minimaal 1 stuks voor het gehele werk.

. . . . .

229420 173199 Verrichten van metingen uit grondwater. EUR N

. . . . . Betreft: het nemen van grondwatermonsters uit peilbuizen

. . . . . conform het monitoringsplan volgens bestekspostnr(s). 229120

. . . . . Aantal peilfilters: conform monitoringsplan

. . . . . Metingen per dag: 2 keer

. . . . . Metingen uitvoeren t.o.v. N.A.P.

. . . . . Meetgegevens elke dag dat de bemaling in werking is, vastleggen

. . . . . in een logboek en ter inzage leggen voor de directie UAV

. . . . . Wekelijks een kopie van de meetgegevens aanleveren aan de

. . . . . directie UAV

. . . . . Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking stellen aan de

. . . . . directie UAV.

. . . . .

23 Riolering

. . . . .

231 Hoofdriool

. . . . .

2311 Riool van PP, DWA

. . . . .

231110 252221 Aanbrengen PP-buis. m 360,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 221

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 360,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 315 mm

. . . . . Inwendige diameter: 275 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .
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231120 252221 Aanbrengen PP-buis. m 35,00 A

. . . . . Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 221

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 35,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 500 mm

. . . . . Inwendige diameter: 432 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

2312 Riool van PP, RWA

. . . . .

231210 252221 Aanbrengen PP-buis. m 20,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 221

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 20,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 250 mm

. . . . . Inwendige diameter: 221 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

231220 252221 Aanbrengen PP-buis. m 360,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 221

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 360,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 315 mm

. . . . . Inwendige diameter: 275 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

231230 252221 Aanbrengen PP-buis. m 35,00 A

. . . . . Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 221

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur zwart, binnenzijde m 35,00 L

. . . . . licht gekleurd

. . . . . Dubbelwandig: inwendig glad, uitwendig geribbeld.

. .9 .9 . . Uitwendige diameter: 800 mm

. . . . . Inwendige diameter: 693 mm

. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . aangevormde mof.

. . . . .

232 Huisaansluitingen

. . . . .

2321 Huisaansluitingen dwa Ø125

. . . . .

232110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 275,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen DWA in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 222

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023 m 275,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 55,00 L

. . . . .
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232120 252832 Maken inlaat. st 49,00 A

. . . . . Situering: inlaat in PP-buizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . dwa PVC-buis Ø125 mm

7. . . . . In PP-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm (zadelstuk afstemmen st 49,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . .

232130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L

. . . . . Flex bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 120,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . - Ontstoppingsstuk voorzien van standpijp, lengte ca. 1,00 m 49,00 L

. . . . . m

. . . . . - bovenzijde standpijp voorzien van combikap st 49,00 L

. . . . . - Bovenop standpijp een tegel, 300x300x60 mm aanbrengen st 49,00 L

. . . . . ter bescherming

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232170 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø150 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232180 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø110 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

2322 Huisaansluitingen rwa Ø125

. . . . .
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232210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 255,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen RWA in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 222

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, RAL 7037 m 255,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 51,00 L

. . . . .

232220 252832 Maken inlaat. st 49,00 A

. . . . . Situering: inlaat in PP-buizen ten behoeve van huisaansluiting

. . . . . rwa PVC-buis Ø125 mm

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm (zadelstuk afstemmen st 49,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . .

232230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L

. . . . . Flex bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 120,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L

. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . - Ontstoppingsstuk voorzien van standpijp, lengte ca. 1,00 m 49,00 L

. . . . . m

. . . . . - bovenzijde standpijp voorzien van combikap st 49,00 L

. . . . . - Bovenop standpijp een tegel, 300x300x60 mm aanbrengen st 49,00 L

. . . . . ter bescherming

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 49,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 49,00 L

. . . . . Combikap, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

232270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 42,00 A

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 42,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø110 mm

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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233 Kolkaansluitingen

. . . . .

2331 Kolkaansluitingen Ø160 mm

. . . . .

233110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 325,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 222

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, RAL 7037 m 325,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . steekmof st 65,00 L

. . . . .

233120 252832 Maken inlaat. st 27,00 A

. . . . . Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeve van kolkaansluiting

. . . . . PVC-buis Ø160 mm

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .2 . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

. . . . . knevelinlaat met zettingsmof Ø160 mm (zadelstuk afstemmen st 27,00 L

. . . . . op aansluitende buisdiameter)

. . . . .

233130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met st 8,00 L

. . . . . zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

233140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 19,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom T-stuk st 19,00 L

. . . . . 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

233150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 48,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 48,00 L

. . . . . T-stuk 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

233160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 120,00 L

. . . . . Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

233170 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 48,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 48,00 L

. . . . . Bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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233180 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 48,00 A

. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 48,00 L

. . . . . Combikap, kleur grijs, RAL 7037

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .

234 Controleputten

. . . . .

2341 Prefab betonnen putten, DWA

. . . . .

234110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00 A

. . . . . Situering: put D.01, D.02, D.04 t/m D.08

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 7,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,03 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PP) st 8,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 2,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø500 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 3,00 I

. . . . . metselstenen st 360,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 7,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

234120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 A

. . . . . Situering: put D.09 t/m D.11

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 1,43 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 4,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø400 mm (Beton) st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 5,00 I

. . . . . metselstenen st 360,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 3,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1400 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .
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234130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A

. . . . . Situering: put D.03

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1500 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,20 m (putbodem-mv)

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø500 mm (PP) st 2,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 2,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 2,00 I

. . . . . metselstenen st 144,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. .3 . . . Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

. . . . . aansluitende buis

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 1400 x 1900 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

2342 Prefab betonnen putten, RWA

. . . . .

234210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 14,00 A

. . . . . Situering: put R.03A t/m R.11

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 14,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,59 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø250 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - rubberringaansluiting Ø315 mm (PP) st 17,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø200 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø250 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 3,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 5,00 I

. . . . . metselstenen st 360,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .1 . Kegelstuk van beton: st 14,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

234220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 A

. . . . . Situering: put R.01 en R.02

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,85 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø800 mm (PP) st 2,00 I

. . . .9 . Kegelstuk van beton: st 2,00 L

. . . . . - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

. . . . . - hoogte: 500 mm

. . . . . Afdekplaat van beton: st 2,00 L

. . . . . - afmeting: 1650 x 1650 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 1000 x 1000 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .
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234230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 A

. . . . . Situering: put R.03A

. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 221

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Vierkante put, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm

. . . . . Gemiddelde puthoogte 2,45 m (putbodem-mv)

. . . . . Voorzien van 500 mm zandvang

. . . . . In te storten element(en):

. . . . . - rubberringaansluiting Ø800 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø315 mm (PP) st 1,00 L

. . . . . - overmaatse sparing Ø800 mm (PP) st 1,00 I

. . . . . Inclusief dichtzetten metselwerksparing d.m.v. st 2,00 I

. . . . . metselstenen st 288,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . .2 . Afdekplaat van beton: st 1,00 L

. . . . . - afmeting: 1650 x 1650 mm

. . . . . - dik: 200 mm

. . . . . - v.v. mangat 600 x 600 mm

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

. . . . . rubberring

. . . . .

235 Putranden en kolken

. . . . .

2351 Putranden

. . . . .

235110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 A

. . . . . Situering: putafdekking RWA/IT-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . asfaltverharding

. .2 . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125 st 6,00 L

. . . . . volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 3525 SN Centerblock o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 160 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "regenwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Nering Bogel

. . . . . Inclusief bijbehorende stelplaat volgens voorschriften leverancier st 6,00 L

. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door inwalsen in de asfaltverharding

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .

235120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 A

. . . . . Situering: putafdekking DWA-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . asfaltverharding

. .2 . . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse B125 st 7,00 L

. . . . . volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 3525 SN Centerblock o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 160 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "vuilwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Nering Bogel

. . . . . Inclusief bijbehorende stelplaat volgens voorschriften leverancier st 7,00 L

. . .9 . . Putrand op hoogte brengen door inwalsen in de asfaltverharding

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .
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235130 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 A

. . . . . Situering: putafdekking RWA-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . elementenverharding en groen

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 9,00 L

. . . . . D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 362 NB-R Centernorm o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 240 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "regenwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk

. . . . . en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 675,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .

235140 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 A

. . . . . Situering: putafdekking DWA-hoofdriool t.p.v. putten in

. . . . . elementenverharding en groen

.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 7,00 L

. . . . . D400 volgens NEN-EN 124

. . . . . - Type: N 362 NB-R Centernorm o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 240 mm

. . . . . - Mangat: Ø520 mm

. . . . . - Opschrift "vuilwater" op putdeksel en tekst 'Gemeente

. . . . . Echt-Susteren'

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk

. . . . . en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 525,00 L

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . .1 . Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende

. . . . . coating.

. . . . .

2352 Kolken

. . . . .

235210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 47,00 A

. . . . . Situering: straatkolk in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 23,50 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 47,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Aqua o.g.

. . . . . - S 1300/85 P-line GB1

. . . . . - inclusief flex. achteraansluiting

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 300 x 850 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .

235220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 A

. . . . . Situering: straatkolk t.p.v. molgoot Cremerstraat in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 0,50 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 1,00 L

. . . . . - Struyk Verwo Aqua o.g.

. . . . . - GS 4530/85 P-line GB1

. . . . . - inclusief flex. achteraansluiting

. . . . . diam. 160 mm.

. . . . . - afm 450 x 300 x 850 m

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .

236 Tijdelijke voorzieningen

. . . . .
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236010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.

. . . . . waterdichtheidscontrole dwa- en rwa-hoofdriool

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen

. . . . . Ø250 mm, Ø315 mm, Ø500 mm en Ø800 mm

.2. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met

. . . . . minimaal de afvoercapacitieit van de buisdiameter.

. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer

. . . . . via bestaand stelsel)

. . . . .

236020 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de aanleg van

. . . . . het hoofdriool in nieuw profiel

1 . . . . . Aanbrengen afsluitingen

. . . . . Ø200 mm, Ø300 mm, Ø400 mm, Ø800 mm en 400/600 mm

.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met

. . . . . minimaal de afvoercapacitieit van de buisdiameter.

. . . . . De regen-water-afvoer waarborgen

. . . . . De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd wordt is

. . . . . ter keuze van de aannemer (Rekening houden met minimaal de

. . . . . afvoercapacitieit van de buisdiameter.

. . . . .

236030 620199 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

. . . . . Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf

. . . . . De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het werk

. . . . . opgenomen en herplaatst te worden

. . . . . Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van de

. . . . . rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor voetgangers en overige

. . . . . verkeersdeelnemers

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden opnemen bouwhekken

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

. . . . .

236031 103105 Aanbrengen hek.

. . . . . Mimimaal aan te brengen hekwerk ca. 16 st.

. . . . . E.e.a. afhankelijk van de werklengte

9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

. . . . . betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek:

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van

. . . . . bevestigingshaken

. . . . . Afmetingen betonvoet:

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

236040 531123 Aanbrengen kabeldrager. m 200,00 A

. . . . . Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het hoofdriool,

. . . . . kolk- en huisaansluitingen t.b.v. geleiding/ondersteuning

. . . . . kruisende kabels en leidingen nutsvoorzieningen

. . . . . Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen, grondwerken

9. . . . . Door middel van een door de aannemer nader te bepalen m 200,00 L

. . . . . constructie

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met metalen kabeldragers

. . . . .

237 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

. . . . .
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237010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 0 st

. . . . . Grootste putafstand: 18 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.1 . . . . Profielafmeting(en): Ø250 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 237060

. . . . .

237020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 720,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 15 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 57 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2 . . . . Profielafmeting(en): 315mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 237060

. . . . .

237030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 35,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 2 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 21 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.3 . . . . Profielafmeting(en): Ø500 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 237060

. . . . .

237040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 35,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Aantal tussenliggende putten: 1 st

. . . . . Putten bestaande uit: beton

. . . . . Grootste putafstand: 23 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.4 . . . . Profielafmeting(en): Ø800 mm

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform

. . . . . NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de

. . . . . leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer

. . . . . 237060

. . . . .

237050 257511 Rioolput reinigen. st 25,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegde hoofdput en bestaande putten

. . . . . waarop een aansluiting is gemaakt

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

. . . . . 237060

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 182 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

237060 257531 Rioolslib vervoeren. ton 30,00 V

. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 237010

. . . . . t/m 237050

9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.

. . . . .

237070 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 810,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden

. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick

. . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN

. . . . . 13508-2.

. . . . . Grootste putafstand: 57 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool

.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PP

. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr(s). 237010

. . . . . t/m 237040

. . .2 . . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 25 m

. . . . . overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van

. . . . . toestandsaspecten met een klasse > 1

. . . .2 . Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per

. . . . . rioolstreng

. . . . . Nummering conform beheersysteem gemeente
Echt-Susteren. . . . .9 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard

. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat

. . . . . (jpeg) aanleveren. min. 300 dpi

. . . . . Alle rioolstrengen voorzien van een uniek ID-nummer

. . . . . Tevens de inspectie zelf voorzien van een uniek ID-nummer.

. . . . .

237080 256199 Beproeven vrijvervalriolering. m 810,00 A

. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

. . . . . Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur

. . . . . Maximaal waterverlies:

. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten;

. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen inclusief

. . . . . putten;

. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.

. . . . .

238 Bijkomende werkzaamheden riolering

. . . . .

2381 Maken aansluitingen op put

. . . . .

238110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 A

. . . . . Situering: aansluiting Ø315 mm op bestaande put 9437 in de

. . . . . Millenerpoort en de 2 bestaande putten in de Haverterpoort

3. . . . . Gewapend betonnen put cq. gemetselde put

.2 . . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

. . . . . d.m.v. hakken

. .1 . . . Rioolbuis ommetselen st 3,00 L

. . . . . Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 130,00 L

. . . . . Steens metselwerk

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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238120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A

. . . . . Situering: aansluiting Ø500 mm op bestaande put 9023 in de

. . . . . Beekstraat

3. . . . . Gewapend betonnen put cq. gemetselde put

.3 . . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

. . . . . d.m.v. hakken

. .1 . . . Rioolbuis ommetselen st 1,00 L

. . . . . Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 288,00 L

. . . . . Steens metselwerk

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel met beton

. . . . . - Sterkteklasse C20/25

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

239 Revisie riolering

. . . . .

239010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

. . . . . Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan worden

. . . . . ook op revisietekening verwerken

1. . . . . Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaansluitingen en

. . . . . alle overige rioleringsonderdelen

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en

. . . . . vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlakhoogten van de

. . . . . op deze inspectieputten aansluitende riolering

. . . . . Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten

. .9 . . . Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het

. . . . . rioleringsplan (teknr. B.08 t/m B.10)

. . .2 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. . . . . diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke

. . . . . vermelden

. . . . .9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren

. . . . . in AutoCAD dwg-formaat versie 2013 en Microstation

. . . . . dgn-formaat.

. . . . . De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie UAV

. . . . . plaats te vinden.

. . . . . Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden

. . . . . (binnen 2 weken na gereedkomen riolering)

. . . . . Tevens dienen alle nieuw aangebrachte putten dagelijks

. . . . . ingemeten te worden en dienen de meetgegevens direct aan de

. . . . . directie doorgegeven te worden

. . . . . Alle rioolstrengen voorzien van een uniek ID-nummer

. . . . . Tevens de revisie zelf voorzien van een uniek ID-nummer.

. . . . .

239020 286499 Ontstoppingsstukken woning fotograferen. st 49,00 A

. . . . . Betreft: het maken van een foto van de ontstoppingsstukken

. . . . . van de RWA- en DWA-huisaansluitingen

. . . . . E.e.a. conform de gestelde eisen in bepaling 25.13.07, lid 09 in

. . . . . deel 3 van dit bestek.

. . . . .

24 Funderingen

. . . . .

241 Aanbrengen funderingen

. . . . .

2411 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
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241110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.905,00 A

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: cunetten in nieuw profiel

. . . . . Betreft: bestaande geroerde ondergrond

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag

. . . . . verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen

. . . . . verhardingslaag

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is

. . . . . 0,30 m

. .9 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

. . . . . RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald

. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

. . . . .

2412 Aanbrengen funderingen

. . . . .

241210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.140,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet rijwegen, inritten parkeerplaatsen en

. . . . . overrijdbare trotoirs in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat ton 1.884,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 241110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

241220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 160,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat ton 96,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 241110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

241230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet trottoirs in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat ton 120,00 L

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . .9 . . Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

. . . . . minste 0,65

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 241110

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

241240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 405,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet parkeerplaatsen in nieuw profiel

3 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 300 m

.9. . . . RevivA Funderingssubstraat volgens artikel 51.06.06 (deel 3 van m3 121,50 L

. . . . . dit bestek)

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 241110

. . . . .9 Inclusief doorsteken of losspitten zijwanden en bodem

. . . . . van de groeiplaats

. . . . . Verwerken en verdichten volgens voorschriften leverancier

. . . . .
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25 Verhardingen

. . . . .

251 Bitumineuze verhardingen

. . . . .

2511 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

251110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.087,00 A

. . . . . Situering: asfaltverharding volgens bestekspostnr(s). 251220 en

. . . . . 251230

1. . . . . Bitumenemulsie: Type 1 ton 0,43 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .

251120 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 1,00 A

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand profiel op

. . . . . asfaltverharding in nieuw profiel (dwarsrichting)

. . . . . Teervrij asfalt: conform milieukundig onderzoek Aelmans

2. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 251220 en 251230

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:

. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:

. . . . . Dikte 55 mm en breedte 0,50 m

. .1 . . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15

. . . . . mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

251130 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 18,00 A

. . . . . Situering: freesvakken volgens bestekspostnr(s). 251120

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . .

251140 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 548,00 A

. . . . . Situering: deklaag t.p.v. de in een eerder stadium aangebrachte

. . . . . tussenlaag (tijdelijke deklaag) in nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9 . . . Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten dmv

. . . . . een hoge druk wegdekreiniger

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

251150 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m 18,00 A

. . . . . tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: langs aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 251120

. . . . . Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, o.g. TOK-Band m 18,00 L

. . . . . SK

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.1 . . . . Breedte contactvlak: 0,03 m

. . . . .

2512 Asfalt CE

. . . . .
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251210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 83,00 A

. . . . . Situering: rijwegen in nieuw profiel

. . . . . Totaal 510 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 83,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1 . . Totale laagdikte 65 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 241210

. . . . .

251220 812122 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als ton 72,00 A

. . . . . tijdelijke deklaag.

. . . . . Situering: rijwegen in nieuw profiel

. . . . . Totaal 519 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 72,00 L

.2. . . . Mengseleigenschappen: TDL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .4 . . Laagdikte 55 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 251210 en de freesvakken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 251120.

. . . . .

251230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 A

. . . . . Situering: rijwegen in nieuw profiel

. . . . . Totaal 528 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 40,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2 . . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 251220 en de freesvakken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 251120.

. . . . .

252 Straatwerk

. . . . .

2521 Straatbakstenen

. . . . .

252100 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.735,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252120 t/m 252220

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag cq. het zandbed

. .3 . . . Brekerzand m3 136,75 L

. . . . .

252110 800399 Aanbrengen straatlaag, zandcement. m2 28,00 A

. . . . . Situering: drempelopgangen in nieuw profiel

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252230

. . . . .

252111 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 28,00 I

. . . . . Situering: drempelopgangen in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: cement wordt geleverd volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 252112

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

.1. . . . Minimum laagdikte 100 mm

. .3. . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter

. . . . . keuze van de aannemer

. . .1 . . Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed

. . . . .

252112 800311 Leveren cement voor gebonden funderingen. ton 0,56 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252111

1. . . . . Cement CEM 32,5 R ton 0,56 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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252120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 A

. . . . . Situering: rijweg t.p.v. plateau Millenerstraat-Cremerstraat in

. . . . . nieuw profiel

3 . . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 3.000,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: rood

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Padova

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 54,00 A

. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

9. . . . . Straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens st 2.700,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 212440

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252140 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.385,00 A

. . . . . Situering: rijweg in nieuw profiel

3 . . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 69.250,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: roodbruin

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3 . . . In keperverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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252150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 135,00 A

. . . . . Situering: omranding parkeerplaatsen in nieuw profiel

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 9.855,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: zwart effen

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Nero

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252160 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 13,00 A

. . . . . Situering: inritten in parkeerstroken Haverterpoort in nieuw

. . . . . profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 949,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: paars zwart effen

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Omber

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252170 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 330,00 A

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 24.090,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodblauw genuanceerd

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.1 . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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252180 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 520,00 A

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 37.960,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodblauw genuanceerd

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.2 . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252190 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 A

. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 5.475,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodblauw genuanceerd

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .1 . . . In halfsteensverband

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

2522 Vervolg straatbakstenen

. . . . .

252200 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 55,00 A

. . . . . Situering: inritten trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 4.015,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodblauw genuanceerd

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.1 . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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252210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 80,00 A

. . . . . Situering: inritten trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 5.840,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodblauw genuanceerd

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.2 . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 27,00 A

. . . . . Situering: inritten trottoirs in nieuw profiel

1 . . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 1.971,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: roodblauw genuanceerd

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .9 . . . In halfsteensverband in stroomlagen

. . .1 . . Op straatlaag

. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 28,00 A

. . . . . Situering: drempelopgangen plateaus in nieuw profiel

3 . . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 934,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: zwart effen

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Nero

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 467,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: keiformaat

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Argenti

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . In drempelfiguratie

. . . . . E.e.a. conform detail op tekening B.32

. . .9 . . Op straatlaag van zandcement

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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252240 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 75,00 A

. . . . . aanpassen.

. . . . . Situering: t.p.v. parkeerstroken en de nieuwe parkeerplaats

. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

3. . . . . Verband bestrating: keperverband

.1. . . . Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 188,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Argenti

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

252250 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 39,00 A

. . . . . aanpassen.

. . . . . Situering: vakken gehandicapte parkeerplaatsen huisnr. 23 en 27

. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

3. . . . . Verband bestrating: keperverband

.1. . . . Dwarsmarkering: strepen ononderbroken streep

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 195,00 L

. . . . . zonder afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: wit

. . . . . - Leverancier: Wienerberger o.g.

. . . . . - Type: Argenti

. . . . . - Structuur: bezand

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden

. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

252260 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.550,00 A

. . . . . Situering: straatbakstenen in rijwegen, parkeerplaatsen, trottoirs

. . . . . en inritten in nieuw profiel

1 . . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 252140

. . . . . t/m 252230

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .2 . . . Dikte 50 tot 80 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2524 Betontegels

. . . . .

252400 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 92,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252420 en 252430

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.1. . . . Op het zandbed

. .1 . . . Straatzand m3 4,60 L

. . . . .
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252410 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 13,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252440

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 241210

. .3 . . . Brekerzand m3 0,65 L

. . . . .

252420 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,00 A

. . . . . Situering: trottoirs Beekstraat/Millenerpoort en Sint

. . . . . Maartenswal in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 120,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 27,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252430 831113 Aanbrengen betontegels. m2 80,00 A

. . . . . Situering: trottoirs Beekstraat/Millenerpoort en Sint

. . . . . Maartenswal in nieuw profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 800,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm , breuklastklasse (NEN-EN st 178,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252440 831113 Aanbrengen betontegels. m2 13,00 A

. . . . . Situering: trottoir t.p.v. inritten en parkeren op trottoir in nieuw

. . . . . profiel

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 130,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN st 29,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . met normaal facet, kleur grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

252480 831113 Aanbrengen betontegels. m2 8,00 A

. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 89,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: wit, met normaal facet

. . . . . Geleidelijntegels, voorzien van 4 vlakke ribbels

. . . . . Leverancier Struyk Verwo Infra o.g.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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252490 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 A

. . . . . Situering: VOP's in nieuw profiel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . In blokverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 112,00 L

. . . . . 1339) 70

. . . . . Kleur: wit, met normaal facet

. . . . . Noppentegels, voorzien van 25 noppen

. . . . . Leverancier Struyk Verwo Infra o.g.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

2525 Grasstenen/tegels

. . . . .

252510 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252520 en 252530

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 241240

. .9 . . . TerraViva Legbedsubstraat volgens artikel 51.06.05 (deel 3 van m3 10,00 L

. . . . . dit bestek)

. . . . . Verwerken volgens eisen leverancier

. . . . .

252520 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 216,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaatsen in nieuw profiel

9 . . . . . Breedte 1,22 (langsparkeren) of 1,85 m (haaks parkeren)

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . - Leverancier:Swaans Infra o.g.

. . . . . - Product: SoliDrain S2 element

. . . . . - Type:

. . . . . - Type M st 27,00 L

. . . . . - Type N st 54,00 L

. . . . . - Type O st 27,00 L

. . . . . - Type P st 27,00 L

. . . . . - Type Q st 54,00 L

. . . . . - Type R st 27,00 L

. . . . . - Afmetingen:

. . . . . - Lengte: 122/124 cm

. . . . . - Breedte: 30 cm

. . . . . - Hoogte: 10 cm

. . . . . - Uitvoering: Open

. . . . . - Kleur: Grijs

. . . . . - Verkeersklasse: VK45

. . . . . - Betonsterkteklasse: C45/55

. . . . . - Milieuklasse beton: XF4

. . . . . - Voorzien van constructieve wapening

. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften Swaans

. . . . . Infra

. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna afvullen met

. . . . . grasmengsel volgens bestekspostnr(s). 152850

. . . . .
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252530 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 156,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaatsen in nieuw profiel

9 . . . . . Breedte 1,22 (langsparkeren) of 1,85 m (haaks parkeren)

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . - Leverancier:Swaans Infra o.g.

. . . . . - Product: SoliDrain S2 element

. . . . . - Type:

. . . . . - Type G st 39,00 L

. . . . . - Type H st 78,00 L

. . . . . - Type I st 39,00 L

. . . . . - Afmetingen:

. . . . . - Lengte: 122/124 cm

. . . . . - Breedte: 62,5 cm

. . . . . - Hoogte: 10 cm

. . . . . - Uitvoering: Open

. . . . . - Kleur: Grijs

. . . . . - Verkeersklasse: VK45

. . . . . - Betonsterkteklasse: C45/55

. . . . . - Milieuklasse beton: XF4

. . . . . - Voorzien van constructieve wapening

. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften Swaans

. . . . . Infra

. . . . . Elementen aftrillen, openingen daarna afvullen met

. . . . . grasmengsel volgens bestekspostnr(s). 152850

. . . . .

252540 220399 Open bestrating vullen met grastegelmengsel. m2 200,00 A

. . . . . Situering: open bestrating aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 252520 en 252530

. . . . . Substraat: TerraViva Grastegelmengsel volgens artikel m3 3,94 L

. . . . . 51.06.04 (deel 3 van dit bestek)

. . . . . Hoogte 0,10 m

. . . . . Aanvullen tot maximaal bovenzijde open bestrating

. . . . . Verwerken volgens eisen leverancier, niet uitborstelen

. . . . . Indien nodig beregenen volgens bestekspost 252550.

. . . . .

252550 512399 Beregenen open bestrating gevuld met grasmengsel. m2 200,00 A

. . . . . Situering: open bestrating aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 252520 en 252530

. . . . . Betreft: indien nodig beregenen open bestrating gevuld

. . . . . met grastegelmengsel

. . . . . Inclusief leverantie water.

. . . . .

2526 Natuursteen

. . . . .

252610 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 97,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).252620 t/m 252640

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

. . . . . 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . Op een funderingslaag

. .9 . . . Splitbeton 0/6 m3 4,85 L

. . . . . Mengen op plaats van verwerking d.m.v. dwangmenger of

. . . . . installatie

. . . . .

252620 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 46,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaats nabij kerk in nieuw profiel

1 . . . . . Keien van natuursteen: Porfier keien st 3.818,00 L

.1. . . . Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm

. .1. . . Totale breedte tot 1,5 m

. . .1 . . Verband: waaierverband

. . . .2 . Op gebonden straatlaag van: splitbeton

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252610

. . . . .1 Afstandhouders: kunststof afstandhouders, voegbreedte 10 mm

. . . . .
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252630 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 20,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaats nabij kerk in nieuw profiel

1 . . . . . Keien van natuursteen: Porfier keien st 1.660,00 L

.1. . . . Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm

. .2. . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

. . .1 . . Verband: waaierverband

. . . .2 . Op gebonden straatlaag van: splitbeton

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252610

. . . . .1 Afstandhouders: kunststof afstandhouders, voegbreedte 10 mm

. . . . .

252640 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 31,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaats nabij kerk in nieuw profiel

1 . . . . . Keien van natuursteen: Porfier keien st 2.573,00 L

.1. . . . Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm

. .3. . . Totale breedte van 3,0 m en meer

. . .1 . . Verband: waaierverband

. . . .2 . Op gebonden straatlaag van: splitbeton

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252610

. . . . .1 Afstandhouders: kunststof afstandhouders, voegbreedte 10 mm

. . . . .

252650 831599 Voegen van elementenverharding met Romfix Pro. m2 97,00 A

. . . . . Situering: natuursteen keien aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 252620 t/m 252640

. . . . .

252651 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 97,00 I

9. . . . . Totale breedte variabel conform bestekspostnr(s). 252620 t/m

. . . . . 252640

.3. . . . Ondergrond: bestrating

. .9 . . . Reinigen met water en/of lucht tot een diepte van 100 mm

. . . . . Het te voegen oppervlak grondig reinigen

. . .9 . . Direct voor het voegen van de elementenverharding

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

252652 831599 Aanbrengen voegvulling voor bestrating. m2 97,00 I

. . . . . Verhardingstype: volgens bestekspostnr(s). 252620 t/m 252640

. . . . . Op een straatlaag

. . . . . Voegmortel, 2 componenten epoxyhars: kg 2.813,00 L

. . . . . - Leverancier Romfix B.V. o.g.

. . . . . - Type: Romfix Pro

. . . . . - Kleur: steengrijs

. . . . . - Druksterkte in het werk: 16.6 N/mm2

. . . . . - Buigsterkte in het werk: 7.9 N/mm2

. . . . . - Morteldichtheid in het werk: 1.43 kg/dm3

. . . . . - Waterdoorlatendheid: 2.30 l/min/m2 bij een voegaandeel

. . . . . van 10%

. . . . . - Verbruik: ca. 29 kg/m2

. . . . . - Voeghoogte: ca. 100 mm

. . . . . - Voegbreedte: ca. 10 mm

. . . . . Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding leverancier.

. . . . .

252660 832302 Pasmaken elementen van natuursteen. m 75,00 A

. . . . . Situering: parkeerplaats nabij kerk

2. . . . . Door middel van zagen

.1. . . . Keien 100 x 100 x 100 mm

. . . . . Stuks:

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: een inrichting

. . . . .

253 Herstraten

. . . . .
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253010 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 A

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 253020 en 253030

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

253020 831604 Leveren betontegels. st 10,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).253010

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 10,00 L

. . . . . 1339) 45

. . . . . Kleur: grijs, met normaal facet

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

253030 831604 Leveren betontegels. st 2,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).253010

. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 2,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45

. . . . . met normaal facet

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

253040 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 A

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 253050

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2 . Straatbaksteen: standaard dikformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

253050 831602 Leveren straatbakstenen. st 75,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).253040

. .4 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st 75,00 L

. . . . . Kleur: roodblauw genuanceerd

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

253060 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 A

. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 253070

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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253070 831602 Leveren straatbakstenen. st 50,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).253060

. .4 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant st 50,00 L

. . . . . Kleur: roodbruin

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

253080 831499 Herstraten diverse materialen. m2 50,00 V

. . . . . Betreft het herstellen (herstraten) van bestaande particuliere

. . . . . inritten ten gevolge van eventueel gewijzigde hoogtes

. . . . . Tekortkomende stenen/tegels bijleveren

. . . . . Verrekening bijleveren bestratingsmaterialen geschied op m2 5,00 I

. . . . . stelpost 950020

. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. . . . . In diverse verbanden

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .

254 Aanbrengen kantopsluiting

. . . . .

2541 Kantlagen en molgoten

. . . . .

254110 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 955,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

1 .2 . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering m3 14,30 L

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 9.550,00 L

. . . . . zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder

. . . . . afstandhouders

. . . . . - Kleur: roodbruin

. . . . . - Vormtype: vormbak

. . . . . - Kwaliteit: A4-12

. . . . . - Dikte: 80 mm

. . . . . E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat

. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en

. . . . . opdrachtgever overlegd te worden.

. . . . .

2542 Trottoirband 180/200

. . . . .

254210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 175,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 7,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 175,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

254220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 32,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=0,50 m, inw. st 2,00 L

. . . . . - R=0,50 m, uitw. st 3,00 L

. . . . . - R=1,00 m, inw. st 13,00 L

. . . . . - R=1,00 m, uitw. st 12,00 L

. . . . . - R=10,0 m, uitw. st 2,00 L

. . . . .
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254230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,64 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 16,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> 200x250 mm, links st 5,00 L

. . . . . - ==> 200x250 mm, rechts st 4,00 L

. . . . . - ==> 50/200x200 mm, links st 3,00 L

. . . . . - ==> 50/200x200 mm, rechts st 4,00 L

. . . . .

254240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,08 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Eindverloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> maaiveld, links st 1,00 L

. . . . . - ==> maaiveld, rechts st 1,00 L

. . . . .

254250 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).254210 en 254220

2. . . . . D.m.v. zagen

.1.5. . . Trottoirband 180/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2543 Geleideband 50/200

. . . . .

254310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 450,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 22,50 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 200 mm st 450,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

254320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,60 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,08 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 2,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=1,00 m, inw. st 1,00 L

. . . . . - R=1,00 m, uitw. st 1,00 L

. . . . .

254330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 7,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,28 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 50/200 x 200 mm st 7,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m

. . . . . - ==> 200 x 200 mm, links st 3,00 L

. . . . . - ==> 200 x 200 mm, rechts st 4,00 L

. . . . .

254340 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).254310

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Geleideband 50/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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254350 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).254320

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Geleideband 50/200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2544 Opsluitband 200 x 200

. . . . .

254410 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 3,00 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 75,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

254420 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 31,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,24 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 40,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=6,00 m st 21,00 L

. . . . . - R=8,00 m st 19,00 L

. . . . .

254430 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 A

. . . . . Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw

. . . . . profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 200 x 200 mm st 20,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m

. . . . . - R=2,00 m st 6,00 L

. . . . . - R=3,00 m st 14,00 L

. . . . .

254440 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).254410 en 254420

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

254450 831502 Pasmaken van betonbanden. st 3,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).254430

2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

254460 832205 Aanbrengen banden van natuursteen. m 2,00 A

. . . . . Situering: t.p.v. kruising Haverterpoort-Haverterstraat

1. . . . . Banden van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). st 2,00 H

. . . . . 212750

.1. . . . Afmetingen banden: 200 x 200 mm

. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en

. . . . . voorzien van steunrug

. . . . .

2545 Opsluitband 80 x 200

. . . . .
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254510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00 A

. . . . . Situering: opsluiting trottoir aan perceelzijde in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,95 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 65,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

254520 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).254510

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

2546 Opsluitband 100 x 200

. . . . .

254610 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 165,00 A

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel en t.p.v.

. . . . . boomroosters

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 6,60 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 165,00 L

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m

. . . . .

254620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,40 A

. . . . . Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,26 L

. . . . . voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 8,00 I

. . . . . - Kleur: grijs

. . . . . - Hoekstukken,

. . . . . - ==> 90°, beenlengte 0,40 m st 8,00 L

. . . . .

254630 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 A

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).254610

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

255 Metselwerk muur

. . . . .

2551 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

255110 420199 Vervaardigen tekeningen en berekeningen muren. EUR N

. . . . . Ten behoeve van de metselwerk muur en bijbehorende fundering

. . . . . van hfst. 2552 dienen door de aannemer de bijbehorende

. . . . . constructie- berekeningen en constructietekeningen opgesteld

. . . . . te worden.

. . . . . De tekeningen en berekeningen dienen ter

. . . . . goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.

. . . . . Aan te leveren in 2-voud

. . . . .

2552 Aanbrengen metselwerk muur

. . . . .
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255210 109999 Aanbrengen muur van metselwerk. m 15,00 A

. . . . . Situering: langs perceel Millenerstraat huisnr. 3 t.p.v. nieuwe

. . . . . parkeerplaats

. . . . . Muur bestaande uit:

. . . . . - fundering van gewapend beton

. . . . . - afmetingen ca. 0,80 m x 0,40 m (BxH) m3 4,80 L

. . . . . - lengte muur ca. 15,0 m

. . . . . - vorstvrije aanleg ca. 0,80 m. -mv

. . . . . - wapening conform opgave constructeur kg 180,00 L

. . . . . - Metselwerk van metselstenen, kwaliteit B5 st 2.132,00 L

. . . . . - afmetingen, breedte ca. 0,31 m (1,5 steens)

. . . . . - hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 2,0 m

. . . . . - hoogte onder het maaiveld ca. 0,40 m

. . . . . - metselstenen waalformaat, kleur rood

. . . . . - voegen kleur grijs, platvol voegen

. . . . . - muur voorzien van rollaag

. . . . . - rekening houden met het metselen van 5 pennanten

. . . . .

256 Halfverhardingen

. . . . .

256010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 8,00 A

. . . . . Situering: boomroosters in nieuw profiel

. . . . . Grondsoorten: volgens bestekspostnr(s). 224200

9. . . . . Antiworteldoek: m2 8,00 L

. . . . . 100 gr./m2, kleur zwart

. .1 . . . Breedte te bedekken ondergrond 1,25 m

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

. . . . .

256020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8,00 A

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: boomroosters in nieuw profiel

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente

. . . . . basaltsplit, kleur zwart

. .3 . . . Sortering 8/11

. . . .5 . Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 256010

. . . . .

26 Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

261 Bebording

. . . . .

261010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 6,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . Bijzonderheid: verkeersbordpalen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 211150

4. . . . . In een bestrating

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 6,00 H

. .9. . . Totale lengte van 3 tot 4 m

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

261020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 6,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld

.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 6,00 L

. .4 . . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
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261030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 211120

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 261010 en 261020

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 5,00 H

. . . . . verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.04

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

261040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 261010 en 261020

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 4,00 L

. . . . . verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.04

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

261050 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . Bijzonderheid: onderborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 211120

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 261010 en 261020

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 5,00 H

. . . . . onderborden, voor modelnummers zie tekening B.04.

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

261060 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 261010 en 261020

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 2,00 L

. . . . . onderborden, voor modelnummers zie tekening B.04

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

261070 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 A

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 211120

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 261010 en 261020

. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 6,00 H

. . . .9 . Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

262 Straatmeubilair

. . . . .
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262010 109999 Aanbrengen boomrooster. st 5,00 A

. . . . . Situering: volgens tekening. B.04

. . . . . In een bestrating

. . . . . Boomrooster: st 5,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Samson Urban Elements

. . . . . - Type: Lateraal 2.0

. . . . . - Materiaal: gietijzer, voorzien van laklaag, kleur RAL 7016

. . . . . - Afmeting:

. . . . . - dikte: 40 mm

. . . . . - vierkant: 1250 x 1250 mm

. . . . . - plantgat: 550 x 550 mm

. . . . . - Plaatsing:

. . . . . - op stalen draagconstructie

. . . . . - draagconstructie plaatsen op betonbanden

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 254610

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

262020 109999 Aanbrengen boomkorf. st 5,00 A

. . . . . Situering: volgens tekening. B.04

. . . . . In een bestrating

. . . . . Boomkorf: st 5,00 L

. . . . . - Fabrikaat: Samson Urban Elements

. . . . . - Type: Brink 735

. . . . . - Materiaal: staal, delta verzinkt en gecoat

. . . . . - Kleur: RAL-kleur overeenkomstig met kleur boomrooster

. . . . . - Afmeting:

. . . . . - ondermaat: 770 x 770 mm

. . . . . - bovenmaat: Ø350 mm

. . . . . - hoogte: 1800 mm

. . . . . - Plaatsing:

. . . . . - dmv roostermontagebeugels, gecoat

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

262030 109999 Aanbrengen paal wandelroute. st 1,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . Bijzonderheid: inclusief vervoer vanuit het materialendepot

. . . . . In het maaiveld

. . . . . Houten paal wandelroute, vrijgekomen volgens st 1,00 H

. . . . . bestekspostnr(s). 211190

. . . . . Inclusief grondwerk.

. . . . .

262040 109999 Aanbrengen fietsenklem. st 6,00 A

. . . . . Situering: zie teknr. B.04

. . . . . In een bestrating

. . . . . Fietsenklem; st 6,00 L

. . . . . - Leverancier: Velopa

. . . . . - Type: Fietsenvriend

. . . . . - Model: 90º

. . . . . - Matriaal: staal verzinkt en gecoat, kleur RAL 7016

. . . . . - Met betonvoet, fundatie onder maaiveld

. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en

. . . . . herstraatwerkzaamheden.

. . . . .

263 Markeringen

. . . . .

2631 Markeringen van thermoplast

. . . . .
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263110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 7,20 A

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Situering: drempelopgangen in nieuw profiel

9 . . . . . Drempelfiguratie verkeersdrempel c.q. verkeersplateau 30 km/h

. . . . . maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie

. . . . . 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten"

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 61,20 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

. . . . . hoeveelheid van 8,50 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

2632 Coating

. . . . .

263210 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 340,00 A

. . . . . Situering: kruispunten in nieuw profiel

3 . . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2 st 0,85 L

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2 st 3,74 L

. . .2 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en

. . . . . de aansluitende weggedeelten opzuigen

. . . . .

263211 814111 Leveren bindmiddel. ton 0,85 I

. . . . . Bindmiddel: ton 0,85 L

. . . . . - 2 componenten flexibel epoxy

. . . . . - rood gepigmenteerd

. . . . . - leverancier: Possehl

. . . . . - hoeveelheid 2,5 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

263212 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 3,74 I

. . . . . Afdekmateriaal: ton 3,74 L

. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier

. . . . . - gradatie 2-3 mm

. . . . . - hoeveelheid var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

264 Mantelbuizen

. . . . .

264010 283899 Aanbrengen mantelbuizen. m 40,00 V

. . . . . Situering: op aanwijs van directie

. . . . . Ligging mantelbuizen verwerken op revisietekeningen

. . . . .

264011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 10,00 I

. . . . . Taluds

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

. . . . . van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met

. . . . . een grondverbetering van 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . - 226010, ind. kl. Landbouw/Natuur (5 m3)

. . . . . - 226030, ind. kl. Industrie (2 m3)

. . . . . - 226040, ind. kl. Sterk Verontreinigd (3 m3)

. . . . .

264012 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 7,00 I

. . . . . Situering: in sleuf van bestekspostnr(s). 264011

1. . . . . Lengte: tot ca. 10 m

.1. . . . PVC-buis bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd materiaal, m 40,00 L

. . . . . inclusief trekkoord

. .2 . . . Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm

. . . . .1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 14,00 L

. . . . .
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264013 240122 Aanvullen sleuf. m3 10,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel van

. . . . . aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in aanvulling of ophoging m3 10,00 L

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

265 Aanbrengen groenvoorzieningen

. . . . .

2651 Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

265110 222105 Spitten of ploegen. are 2,10 A

. . . . . Situering: plantvakken met sierplantsoen en hagen in nieuw

. . . . . profiel.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans cq.

. . . . . teelgrond

. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na spitten of ploegen volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 265130

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .

265120 510201 Bemesten terrein. are 2,10 A

. . . . . Situering: plantvakken met blokhagen in nieuw profiel

. . . . . Uitvoeren na het frezen en spitten volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 265110

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .4 . . Aardachtige meststof , veencompost 50/50

. . . .7 . Hoeveelheid: gemiddeld 1,5 m3 per 100 m2 kg 3,15 L

. . . . .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m

. . . . .

265130 221131 Egaliseren. are 2,10 A

. . . . . Situering: plantvakken met blokhagen in nieuw profiel

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

265140 222104 Diepspitten. are 0,42 A

. . . . . Situering: onder grondverbetering (bomengrond) bomen in nieuw

. . . . . profiel

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .9 . . . Inclusief het ontgraven van de gespitte grond met een puinbak

. . .2 . . Spitten zonder open put

. . . .1 .7 Bewerkingsdiepte: 1,00 m

. . . . .

2652 Bomen

. . . . . De te leveren bomen worden vooraf bij de kweker gekeurd door

. . . . . de opdrachtgever. De coördinatie hiervan ligt bij de aannemer.

. . . . .

265210 511599 Planten bomen. st 15,00 A

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.04 en de

. . . . . beplantingslijst.

. . . . .

265211 510303 Maken plantgat. st 15,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 224200 en 224230

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5 . . Diepte: 0,80 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 206 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

265212 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 15,00 I

9. . . . . Bomen met kluit st 15,00 I

. . . . .

265213 515204 Planten bomen. st 15,00 I

. . . . . Periode van planten :

2 . . . . . Bomen met kluit , 3x verplant, maat 18-20 st 15,00 I

. . . . . - Liquidambar styraciflua 'Stared' st 5,00 I

. . . . . - Carpinus betulus 'Frans Fontaine', leiboom st 10,00 I

.2 . . . . In plantgaten volgens bestekpostnr(s). 265211

. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . .

265220 511599 Planten bomen. st 2,00 A

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.04 en de

. . . . . beplantingslijst.

. . . . .

265221 510303 Maken plantgat. st 2,00 I

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen

. . . . . Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 224200 en 224230

. . . . . Ontgraven met puinbak, vastleggen middels foto

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5 . . Diepte: 0,80 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

265222 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2,00 I

9. . . . . Bomen met kluit st 2,00 I

. . . . .

265223 515204 Planten bomen. st 2,00 I

. . . . . Periode van planten :

2 . . . . . Bomen met kluit , 3x verplant, maat 20-25 st 2,00 I

. . . . . - Magnolia kobus 'Isis', st 1,00 I

. . . . . - Styphnolobium japonicum 'Regent' st 1,00 I

.2 . . . . In plantgaten volgens bestekpostnr(s). 265221

. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

. . . . .

265230 515203 Leveren bomen. EUR N

.2. . . . Te leveren bomen: st 17,00 I

. . . . . Bomen met draadkluit, 3x verplant

. . . . . Boomsoort:

. . . . . - Liquidambar styraciflua 'Stared', maat 18-20 st 5,00 L

. . . . . - Magnolia kobus 'Isis', maat 20-25 st 1,00 L

. . . . . - Styphnolobium japonicum 'Regent', maat 20-25 st 1,00 L

. . . . . - Carpinus betulus 'Frans Fontaine', leiboom, maat 18-20 st 10,00 L

. .1 . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

2653 Sierplantsoen

. . . . .

265310 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).265320

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 740,00 I

. . . . . Sierplantsoen

. . . . . - Potentila fruticosa 'Limelight', maat 30-40, C1,5, A-kwal. st 288,00 L

. . . . . - Rosa giro d'italia, maat 30-40, C1,5, A-kwal. st 420,00 L

. . . . .

265320 511599 Planten van sierplantsoen. m2 177,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.04 en

. . . . . de beplantingslijst.

. . . . .



RAW0046-152450

Bladnr. 207 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

265321 510303 Maken plantgat. st 708,00 I

. . . . . Grondsoort: Teelgrond conform bestekpostnr(s). 124210 en

. . . . . 124220

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1 . . Diepte: 0,30 m

. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .

265322 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 708,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 708,00 I

. . . . .

265323 514206 Planten van sierplantsoen. st 708,00 I

. . . . . Grondsoort: Teelgrond conform bestekpostnr(s). 124210 en

. . . . . 124220

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 708,00 I

. . . . . - Potentila fruticosa 'Limelight', maat 30-40, C1,5, A-kwal.

. . . . . - Rosa giro d'italia, maat 30-40, C1,5, A-kwal.

.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3 . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 265321

. . . .2 . Plantverband: 4 st/m2

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 1663 en het

. . . . . gestelde in de Standaard resp. deel 3 van dit bestek

. . . . .

2654 Hagen

. . . . .

265410 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).265420

2. . . . . Te leveren plantmateriaal:

. . . . . Haagplantsoen, Carpinus betulus, maat 80-100 st 130,00 L

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

265420 514299 Planten van haagplantsoen. m 26,00 A

. . . . . Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.04 en

. . . . . plantsoenlijst.

. . . . .

265421 510304 Maken plantsleuf. m 26,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1 . . . Breedte plantsleuf: 0,30 m

. . .1 . . Diepte plantsleuf: 0,30 m

. . . .1 .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de plantsleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

265422 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 130,00 I

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 130,00 I

. . . . .

265423 514208 Planten van haagplantsoen. st 130,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

. . . . . Plantmateriaal: Carpinus betulus, maat 80-100 st 130,00 I

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 265410

.1. . . . 1-rijig, 5 st/m

. .2 . . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 265421

. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde

. . . . . grond

. . . .2 . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 2664 en het

. . . . . gestelde in deel 3 van dit bestek.

. . . . .
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265424 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 18,00 I

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek Aelmans

1. . . . . Paal van hout: verduurzaamd Europees naaldhout, lengte 1,40 st 12,00 L

. . . . . m, diameter 70 mm

.1. . . . Schoorpaal van hout: verduurzaamnd europees naaldhout, lengte st 6,00 L

. . . . . 1,40 m, diameter 70 mm

. .4. . . Paalafstand: 3 m h.o.h.

. . .1 . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

. . . .1 . Palen te lood aanbrengen

. . . . .

265425 103103 Aanbrengen gladde draad. m 52,00 I

. . . . . Inclusief draadspanners

.2 . . . . 2 spandraden; boven en onder m 52,00 L

. . . . . gegalvaniseerde draad

. . . . .

265430 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 55,00 A

. . . . . Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . Plantsoort van de haag: Carpinus betulus

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .2 . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .4 . . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

. . . .1 . Aantal beurten: 1

. . . . . Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

266 Onderhoud groenvoorzieningen

. . . . .

2661 Beoordelen levenskracht & inboet

. . . . .

266110 514299 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

. . . . . Betreft: het gedurende de nazorgperiode van 3 jaar, jaarlijks

. . . . . tussen oktober en december, beoordelen van de levenskracht en

. . . . . het bepalen van de inboet, van de aangebrachte

. . . . . groenvoorzieningen, volgens het gestelde in de Standaard resp.

. . . . . deel 3 van dit bestek

. . . . . Rapportage zowel digitaal in pdf-formaat als schriftelijk in

. . . . . 3-voud aanleveren

. . . . .

2662 Bomen

. . . . .

266210 515601 Inboeten bomen. EUR N

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.04

1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 265230

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

266220 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

. . . . . oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.04

1. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 265210

.1. . . . Water geven met water uit waterleidingnet

. . . . . De aannemer draagt zorg voor de levering van het water

. .1 . . . Bemesten toegestaan

. . .1 . . Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B

. . . . .

2663 Sierplantsoen

. . . . .

266310 514210 Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 265320

3. . . . . Sierplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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266320 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 A

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr(s). 265320

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,77 I

.3 . . . . Kwaliteitsniveau B

. .3 . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9 . . Grondsoort: Teelgrond

. . . .1 . Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .

266330 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 1.062,00 A

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 265320

3. . . . . Vormsnoei

.2 . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters

. .5 . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

. . .1 . . Snoeiregiem:

. . . . . - 1x in mei

. . . . . - 1x in oktober

. . . .1 . In beplantingsvak

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

266340 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 1.290,00 A

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 265320

. . . . . Snoeiregiem:

. . . . . - 1x in mei

. . . . . - 1x in oktober

.1 . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .1 . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

266350 514899 Water geven sierplantsoen. week 156,00 A

. . . . . Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr(s). 265320

. . . . . Wijze van watergeven ter keuze van de aannemer

. . . . . Hoeveelheid en frequentie aanpassen ter keuze van de aannemer

. . . . . en aanpassen aan de omstandigheden (de bodem, de plantsoort

. . . . . en het weer.), zodat de hagen het gehele jaar voldoende water

. . . . . krijgt om te kunnen groeien en niet uitdrogen

. . . . . De aannemer draagt zorg voor de levering van het water.

. . . . .

2664 Hagen

. . . . .

266410 514210 Inboeten beplanting EUR N

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekspostnr(s). 265420

9. . . . . Haagplantsoen

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

266420 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 A

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekpostnr(s).

1 . . . . . Te onderhouden oppervlakte are 0,26 L

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .3 . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9 . . Grondsoort: teelgrond

. . . .1 . Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
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266430 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 330,00 A

. . . . . Situering: haagplantsoen volgens bestekpostnr(s).

. . . . . Plantsoort van de haag: Acer campestre

. . . . . Aantal hagen: 3

. . . . . Gemiddelde lengte: 9 m

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .2 . . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . .2 . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . . .2 . Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli & tussen 15

. . . . . oktober en 1 november

. . . . . Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

. . . . .

266440 514899 Water geven hagen. week 156,00 A

. . . . . Situering: hagen volgens bestekpostnr(s).

. . . . . Wijze van watergeven ter keuze van de aannemer

. . . . . Hoeveelheid en frequentie aanpassen ter keuze van de aannemer

. . . . . en aanpassen aan de omstandigheden (de bodem, de plantsoort

. . . . . en het weer.), zodat het sierplantsoen het gehele jaar voldoende

. . . . . water krijgt om te kunnen groeien en niet uitdrogen

. . . . . De aannemer draagt zorg voor de levering van het water.

. . . . .

269 Algemene werkzaamheden

. . . . .

2691 Algemene werkzaamheden

. . . . .

269110 101199 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N

. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen welke door

. . . . . de aannemer worden gebruikt voor de

. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.

. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de

. . . . . opdrachtgever / directie UAV, diverse malen per dag.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

. . . . . door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . .

269120 101199 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de

. . . . . uitzetgegevens.

. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de

. . . . . bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te

. . . . . houden dat dat er aangesloten dient te worden op

. . . . . de bestaande situatie/hoogtes.

. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de

. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te

. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.

. . . . . Inclusief het maken van benodigde hulpberekeningen en

. . . . . tekeningen om de volledige werkzaamheden uit te zetten.

. . . . .

269130 101199 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de

. . . . . bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering

. . . . . tijdens de uitvoering.

. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen

. . . . . de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

. . . . . zijn door de directie UAV.

. . . . . Wijzigen hoogtes in overleg met directie UAV.

. . . . .
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269140 101199 Controleren ligging en b.o.b. riolering. EUR N

. . . . . Het controleren ligging van de bestaande rioleringsbuis en de

. . . . . b.o.b. van de riolering waarop aangesloten gaat worden, welke

. . . . . overgenomen dient te worden of welke gekruisd dient te worden.

. . . . . Deze controle dient plaats te vinden voordat gestart wordt met

. . . . . de aanleg van de riolering

. . . . . Afwijkingen t.o.v. de tekening dienen gemeld te worden aan de

. . . . . directie.

. . . . .

2692 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

. . . . .

269210 101199 In kennis stellen aanwonenden. EUR N

. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden/bedrijven

. . . . . langs de wegen waar

. . . . . werkzaamheden verricht worden.

. . . . . Betreft: ca. 60 adressen

. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer

. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie UAV

. . . . . en gemeente voorleggen.

. . . . . Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig is volgens afspraak.

. . . . . Minimaal te vermelden:

. . . . . - Uitvoeringsperiode;

. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden;

. . . . . - Bereikbaarheid woningen;

. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder;

. . . . . Inclusief het instandhouden van de communicatie

. . . . . met alle betrokken partijen.

. . . . .

269220 502299 Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei EUR N

. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor de

. . . . . ophaaldienst

. . . . . Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers, PMD,

. . . . . papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een centrale plek in

. . . . . overleg met RWM

. . . . . Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen

. . . . . van de huisvuil- en gft-containers naar de woningen.

. . . . .

269230 101499 Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners. EUR N

. . . . . De toegankelijkheid in het werkvak garanderen

. . . . . door in lengterichting van de straat een

. . . . . obstakel vrije strook van 1,50 m breedte, aan

. . . . . beide zijden van de straat, aan te leggen d.m.v.

. . . . . kunststof loopschotten en in stand te houden ten

. . . . . behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en

. . . . . het vervoer van afvalcontainers.

. . . . . Keuze hulpmaterialen in overleg met directie UAV.

. . . . . Loopschotten afhankelijk van de voortgang van het werk diverse

. . . . . malen opnemen, verplaatsen, herleggen en schoonmaken.

. . . . .

269240 101199 Informatieavond omwonenden. EUR N

. . . . . Betreft: het voor de start van de uitvoering

. . . . . houden van een, of meerdere, informatieavond(en)

. . . . . ten behoeve van de aanwonenden en

. . . . . belanghebbenden. Tijdens deze informatieavond

. . . . . dient de aannemer zijn concept

. . . . . uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens de

. . . . . uitvoering toe te lichten.

. . . . . Locatie: Gemeenschapshuis Nieuwstadt

. . . . . Millenerstraat 4, 6118 CB Nieuwstadt

. . . . . Aannemer verzorgt presentatie, verslaglegging en verzorgt

. . . . . zaalhuur, uitnodigingen en catering.

. . . . .

269260 101199 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

. . . . . De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn t.b.v.

. . . . . calamiteiten

. . . . . Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

. . . . .
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27 Directiebehoeften

. . . . .

271 Keet- & en kantoorinrichting

. . . . .

271010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

. . . . . Situering: in overleg met de directie nader te bepalen.

. . . . . Het directieverblijf dient een aparte keet te zijn.

. . . . . Termijn: van 10 dagen voor de datum van aanvang tot 1 maand

. . . . . na de dag van technische oplevering.

. . . . . Normale invorderbare lasten (precario, waterschapslasten,

. . . . . straatbelasting e.d.) worden geacht te zijn begrepen in het

. . . . . bedrag voor het gebruik.

. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren wordt geacht

. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik.

. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de

. . . . . parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle

. . . . . benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het

. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein,

. . . . . bestekspostnr(s). 910010 en 910020

9. . . . . De keet heeft een grootte van minimaal 40 m2, een kamer ca. 3 x

. . . . . 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m, een toilet en dient coronaproof te

. . . . . zijn.

. . . . . Stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare (stalen) kasten,

. . . . . 1 (afsluitbare) ladenkast, 1 nieuwe bureaustoel, 1 schrijfbureau

. . . . . met afsluitbare laden, kapstokken en een airco-split unit

. . . . . geschikt voor de grootte van de keet

. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:

. . . . . 1 waterpasinstrument met toebehoren;

. . . . . 1 waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;

. . . . . 12 jalons, 2 jalonrichters;

. . . . . 2 stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m;

. . . . . 1 meetwiel;

. . . . . 1 printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het

. . . . . benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner;

. . . . . Whiteboard 1.20 x 2.40 m incl. zwarte en rode stiften en

. . . . . een veger;

. . . . . In hoogte verstelbaar bureau l-vormig, zowel voor de

. . . . . toezichthouder en directievoerder, incl. een goede

. . . . . bureaustoel;

.1 . . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en

. . . . . aansluiten op de riolering

. .9 . . . De aannemer dient een voor de directie UAV toegankelijk

. . . . . beveiligd Wifi-netwerk ter beschikking te stellen. Het

. . . . . Wifi-netwerk dient verbinding te hebben met het internet (world

. . . . . wide web) up-en download snelheid minimaal 30 mb/sec.

. . . .1 . Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,

. . . . . geschikt voor 4 auto's

. . . . . t.b.v. de directie.

. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en

. . . . . koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch

. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone

. . . . . handdoeken

. . . . .

28 Inzetten van werknemers en materieel

. . . . . Aansturing dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .

281 Inzetten werknemers

. . . . .

281010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Grondwerker wegenbouw

. . . . .
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281020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Opperman bestrating

. . . . .

281030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Vakman GWW

. . . . .

281040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Straatmaker I

. . . . .

281050 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

. . . . . bouwnijverheid):

. . . . . Landmeetploeg

. . . . .

282 Inzetten materieel

. . . . .

282010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V

. . . . . Minigraver

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

282030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V

. . . . . Mobiele kraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

282040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V

. . . . . Rupskraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

282050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 V

. . . . . Vrachtauto met aandrijving 6 x 6

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

. . . . . Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
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282060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 V

. . . . . Vrachtauto met aandrijving 8 x 8

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . . . .
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3 Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

31 Opsporingsonderzoek conventionele explosieven

. . . . . Het opsporingsonderzoek dient plaats te vinden na het

. . . . . verwijderen van de aanwezige verhardingen en funderingen en

. . . . . voorafgaand aan de grondwerkzaamheden.

. . . . . Alle te treffen maatregelen t.b.v. de bereikbaarheid tijdens het

. . . . . onderzoek dienen in de prijs te zijn inbegrepen

. . . . . Rekening houden met uitvoering in meerdere fases.

. . . . .

310010 169999 Opstellen projectplan. EUR N

. . . . . Situering: werkzaamheden t.p.v. ongeroerde grond in Susteren

. . . . . fase 1 en Nieuwstadt fase 5

. . . . . Betreft het opstellen van een projectplan conform het

. . . . . WSCS-OCE en het vooronderzoek in bijlage 15 van dit bestek

. . . . . Het projectplan dient voorafgaand aan de werkzaamheden ter

. . . . . goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie en het bevoegd

. . . . . gezag.

. . . . .

310020 169999 (Non-) realtime oppervlaktedetectie CE. EUR N

. . . . . Situering: werkzaamheden t.p.v. ongeroerde grond in Susteren

. . . . . fase 1 en Nieuwstadt fase 5

. . . . . Betreft: het uitvoeren van een vlakdekkende (non-) realtime

. . . . . oppervlaktedetectie conform het WSCS-OCE geschikt om de

. . . . . aanwezigheid van vermoedelijke conventionele explosieven

. . . . . conform het vooronderzoek (bijlage 15) vast te stellen

. . . . . Situering: conform het vooronderzoek

. . . . . Type oppervlaktedetectie, realtime of non-realtime, ter keuze

. . . . . van de aannemer

. . . . . Terreintype: asfaltverharding cq. bestrating

. . . . . Perceelgrootte: ca. 322 are (totale projectgebied)

. . . . . Positiebepaling ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door

. . . . . middel van RD-coordinaten) met een horizontale afwijking van

. . . . . maximaal 0,05 m

. . . . . Met inbegrip van een beoordeling van de meetgegevens en het

. . . . . samenstellen van een rapportage.

. . . . .

310030 169999 Opstellen proces-verbaal van oplevering. EUR N

. . . . . Betreft het opstellen van een proces-verbaal van verklaring van

. . . . . vrijgave explosieven

. . . . . Opzet verklaring i.o.m. WSCS-OCS deskundige.

. . . . .

310040 169999 Coördinatie en begeleiding. EUR N

. . . . . Betreft: alle benodigde coördinatie en begeleiding t.b.v. het

. . . . . opsporingsonderzoek conventionele explosieven.

. . . . .

32 Meldingen omgevingsloket

. . . . .

320010 100199 Project aanmaken in Omgevingsloket DSO. st 2,00 V

. . . . . Betreft: het aanmaken van een project in het Omgevingsloket

. . . . . van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

. . . . . Inclusief het regelen van rol van initiatiefnemer en overige

. . . . . gemachtigden.

. . . . .

320020 100199 Graafmelding, Omgevingsloket DSO. st 20,00 V

. . . . . Betreft: het doen van een graafmelding in het Omgevingsloket

. . . . . van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

. . . . . In een project aangemaakt volgens bestekspostnr(s). 320010

. . . . . Inclusief startmelding vooraf en informatiemelding achteraf.

. . . . .

320030 100199 Melding toepassen bouwstof, Omgevingsloket DSO. st 20,00 V

. . . . . Betreft: het doen van een graafmelding in het Omgevingsloket

. . . . . van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

. . . . . In een project aangemaakt volgens bestekspostnr(s). 320010

. . . . . Inclusief startmelding vooraf en informatiemelding achteraf.

. . . . .
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320040 100199 Aanvraag omgevingsvergunning, Omgevingsloket DSO. st 2,00 V

. . . . . Betreft: het (indien nodig) aanvragen van een

. . . . . omgevingsvergunning voor alle benodigde werkzaamheden bij de

. . . . . opdracht in het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel

. . . . . Omgevingswet (DSO)

. . . . . Inclusief het aanleveren van alle benodigde gegevens en

. . . . . eventuele aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen van een

. . . . . omgevingsvergunning.

. . . . .

33 Boorkernenonderzoek

. . . . .

330010 819999 Maken en onderzoek boorkern, t.b.v. controle asfaltkwaliteit. st 20,00 V

. . . . . Betreft het maken en laten onderzoeken van een asfaltboring

. . . . . t.b.v. het controleren van de kwaliteit van het aangebracht

. . . . . asfaltpakket

. . . . . Bijzonderheid: een nucleaire meting is niet toegestaan

. . . . . E.e.a. conform bepaling 81.25.03 in deel 3 van dit bestek en de

. . . . . Standaard.

. . . . .

34 Bouwvergadering

. . . . .

340010 102399 Houden en voorzitten van de bouwvergadering st 50,00 V

. . . . . Betreft: het houden en voorzitten van de wekelijkse

. . . . . bouwvergaderingen

. . . . . Inclusief het plannen en uitnodigen van de directie en derden

. . . . . voor de vergaderingen

. . . . . Inclusief en verzorgen van de locatie incl. toilet, koffie en thee

. . . . . Uiterlijk 3 werkdagen na de bouwvergadering dient de aannemer

. . . . . de notulen te maken en ter goedkeuring aan te bieden aan de

. . . . . directie

. . . . . Inclusief het definitief maken van de notulen en deze

. . . . . rondzenden aan de directie en overige deelnemers.

. . . . .
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9 Staartposten

. . . . .

91 Eenmalige kosten

. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren

. . . . . en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,

. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van

. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en

. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader

. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 171010

4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken

. . . . . en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,

. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en

. . . . . hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van

. . . . . het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd

. . . . . en afgevoerd

.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand

. . . . . brengen

. .1 . . . Alle kabels en leidingen verwijderen

. . . . .

910030 101199 Persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR N

. . . . . Kosten t.b.v persoonlijke beschermingsmiddelen Directie UAV

. . . . . conform CROW publicatie 132.

. . . . .

910040 100099 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

. . . . . Kosten m.b.t. het Veiligheids- en Gezondheidsplan.

. . . . . (conform eisen Standaard RAW Bepalingen resp. Deel 3, Art.

. . . . . 01.19)

. . . . .

910050 100099 Afsluiten CAR - verzekering. EUR N

. . . . . Kosten t.b.v. het afsluiten van een CAR- verzekering conform

. . . . . paragraaf 01.16.03 uit deel 3 van dit bestek.

. . . . .

910060 100099 Coördinatie werkzaamheden. EUR N

. . . . . Kosten t.b.v. de coördinatie van in elkander grijpende

. . . . . werkzaamheden; m.n. het voeren van coördinatie met diverse

. . . . . nutsbedrijven en openbare verlichting.

. . . . .

910070 100099 Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N

. . . . . Kosten t.b.v. het opstellen van een straatwerkplan en logboek

. . . . . conform paragraaf 83.13.02 uit deel 3 van dit bestek.

. . . . .

910080 100099 Informeren hulpdiensten. EUR N

. . . . . Kosten t.b.v. het informeren van de hulpdiensten door de

. . . . . aannemer gedurende de hele duur van het werk.

. . . . .

95 Stelposten

. . . . .

950010 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 75.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

. . . . . werkzaamheden

. . . . .

950020 100301 Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Te leveren bestratingsmaterialen volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 153080 en 253080

. . . . .
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950030 100301 Stelpost leverantie beplanting tijdelijke doorsteek. EUR 750,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . te leveren planten t.b.v. van het herstellen van het bestaande

. . . . . plantvak t.p.v. de te maken tijdelijke doorsteek tussen de

. . . . . Gregoriuslaan en Wegbend volgens bestekspostnr(s). 167550

. . . . .

950040 100301 Stelpost afkoppelen sporthal. EUR 20.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . het loskoppelen van de regenwater afvoeren van de sporthal van

. . . . . het DWA-riool en deze aansluiten op het nieuwe RWA-stelsel,

. . . . . inclusief alle bijkomende werkzaamheden

. . . . . Deze werkzaamheden worden verrekend op deze stelpost, maar

. . . . . dienen qua eenheidsprijzen te zijn gebaseerd op de

. . . . . eenheidsprijzen uit dit bestek.

. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk

vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting

CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het

indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via

de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:

www.raw.nl.

01 01 08 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

01 De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard, die

zullen worden verstrekt zijn:

- inventarisatielijsten en teltekeningen;

- berekeningen.

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel

01.01.08 lid 13 van de Standaard van toepassing.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

04 In aanvulling op het vermelde in de U.A.V. 20212 paragraaf 27, lid 7, verstrekt de aannemer

iedere week een overzicht van de in de voorgaande werkweek verrichte werkzaamheden en

een staat met de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie.

Het overzicht bevat een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers;

- verwerkte materialen

- de draaiuren van het materieel;

- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen).

Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende

besteksadministratie.

01 02 06 Verrekening van meer en minderwerk

01 .....

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de

vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

03 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren meerwerken en

bestekswijzigingen binnen c.q. gerelateerd aan dit bestek bedraagt, inclusief bestekswijzigingen,

maximaal 18%.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
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01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra

werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,

inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel

van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en

besteknummer, ingediend te worden.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder

zijn binnengekomen binnen 7 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de

aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt

verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

De aannemer dient de revisietekeningen van de recente sanering en verleggingen bij de

betreffende partijen op te vragen.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de

uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig

zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze

bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04

genoemde besprekingen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of

directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
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01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze

beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten

zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke toestemmingen:

- bouwvergunning;

- tijdelijke verkeersbesluiten;

- definitieve verkeersbesluiten;

- watervergunning bij het Waterschap.

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van

de diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

03 De Watervergunning is reeds aangevraagd. De aannemer dient de ontbrekende gegevens op te

nemen in zijn bemalingsplan en aan te leveren ter goedkeuring van de directie en het

Waterschap Limburg.

01 10 04 Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- opslagvergunning;

- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- tijdelijke verkeersmaatregelen;

- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- parkeerontheffing;

- ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden

inzake de geluidsnormen.

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel

uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan

deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die

voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De

aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en

verkregen.

Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten

verbonden zijn.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

a. Vervangen wegoversteken waterleiding WML;

b. Saneringswerkzaamheden WML in Molenveldweg, tussen Abdijlaan en In de Mehre

c. Werkzaamheden Waterschap Limburg "Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren";

b. onvoorziene werkzaamheden nutsbedrijven;

c. werkzaamheden openbare verlichting;

d. bereikbaarheid woningen / brandweer / bedrijven / winkeliers.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde

werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek. Zie bestekspost 910060.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een

bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg

aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten,

bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor

voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,

landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien

hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te

voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het

einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig

zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /

winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen

kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze

korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 In aanvulling op artikel 01.12.02, lid 01 van de Standaard dient de aannemer:

- alle bouwstoffen en vrijkomende materialen voor het einde van de werkdag op te ruimen en

te vervoeren naar een hiervoor overeengekomen locatie.

- indien tijdelijke hekwerken worden toegepast, deze deugdelijk en vandalisme bestendig te

plaatsen.

04 Er wordt geen depot voor opslag van bouwstoffen en/of uitkomende materialen beschikbaar

gesteld.

06 Vrijgekomen restafval asfalt dient altijd te worden opgeslagen in een container.
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01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een

boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per

incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

01 12 04 Signaalkleding

02 Voor het niet opvolgen van het bepaalde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard kan per

persoon per geval een korting worden opgelegd van tweehonderd vijftig euro (€ 250,-) .Deze

korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Rij- en werkstroken

01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en

werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is

of indien de directie daarom verzoekt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV

2012, verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de

directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het

werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;

- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;

- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;

- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de

directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is

opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en

werkplan.

01 13 07 Fasering, planning en uitvoering

01 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in 14 hoofdfasen:

- Fase 1: Regenwaterbuffer Susteren, incl. riool door park In de Mehre;

- Fase 2: Millenerstraat Nieuwstadt;

- Fase 3: Haverterpoort Nieuwstadt;
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- Fase 4: Gregoriuslaan;

- Fase 5: Molenveldweg, vanaf kruising Gregoriuslaan tot en met kruising Abdijlaan;

- Fase 6: Molenveldweg, kruising Gregoriuslaan tot kruising Swentiboldstraat;

- Fase 7: Molenveldweg, kruising Swentiboldstraat tot kruising Op de rooter;

- Fase 8: Molenveldweg, kruising Op de Rooter tot aan kruising Stationsstraat;

- Fase 9: Swentiboldstraat, kruising Molenveldweg tot kruising Molenlaan;

- Fase 10: Swentiboldstraat, kruising Molenlaan tot kruising Reinoud van Gelderstraat;

- Fase 11: Reinoud van Gelderstraat, kruising Swentiboldstraat tot en met kruising

Stationsstraat;

- Fase 12: Reinoud van Gelderstraat, vanaf kruising Stationsstraat tot en met kruising

Keukelsweg;

- Fase 13: Reinoud van Gelderstraat, kruising Keukelsweg tot en met kruising Marialaan;

- Fase 14: Cultuurtechnische werkzaamheden.

De exacte faseringsgrenzen in overleg met de directie te bepalen.

De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen is afhankelijk van het door de aannemer op te

stellen uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

02 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende

uitgangspunten:

a. De aannemer dient te starten met fase 1, de regenwaterbuffer en het riool door park In de

Mehre;

b. Na afronding van fase 1 dient de aannemer fase 2 en 3 in Nieuwstadt uit te voeren;

c. De aannemer mag niet gelijktijdig in Nieuwstadt (fase 2 en 3) en Susteren (fase 1 en 4 t/m

13) werken;

d. Fases mogen niet tegelijkertijd uitgevoerd worden;

e. De cultuurtechnische werkzaamheden in Nieuwstadt en Susteren mogen gelijktijdig in het

plantseizoen worden uitgevoerd;

f. Er mag pas gestart worden aan de volgende fase als de vorige fase compleet is afgerond

(m.u.v. asfalttoplaag en aanplant van groen);

g. De brandweerkazerne in de Reinoud van Gelderstraat dient ten alle tijden bereikbaar te

blijven;

h. In de Reinoud van Gelderstraat mogen geen transporten plaatsvinden gedurende de breng-

en haaltijden van de basisschool;

i. De Gregoriuslaan dient ten alle tijden bereikbaar te zijn middels het maken van een tijdelijke

doorsteek volgens hfst. 167 in deel 2.2. van dit bestek;

j. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn

(m.u.v de asfaltdeklaag). Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten

(dichtgestraat) dient te zijn;

k. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een

obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve van

voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer van

afvalcontainers;

l. Evenementen/markt:

De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.

Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig dat

geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt;

m. De aannemer dient in zijn uitvoeringsplan rekening te houden met de levertijden van

materialen;

03 In het plan dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve

van de bevoorrading van diverse bedrijven.

04 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig

contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

06 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

07 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te

worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De

tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
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dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

08 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt

gegarandeerd.

09 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de

werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:

- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);

- gemeentelijke diensten;

- Basisschool In 't Park;

- Sporthal Reinoudhal;

- Kerk Nieuwstadt;

- Gemeenschapshuis Nieuwstadt.

01 13 11 Acceptatieprocedure plannen aannemer

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk

gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar

de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt door de

aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle

ter acceptatie aangeboden documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en

goedkeuring door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheids Controle van de ter acceptatie aangeboden documenten

uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn

van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen 4 weken

na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,

dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige

correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden

aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de aangepaste documenten,

opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie

verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 4 weken voor uitvoering alle benodigde

documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document

worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van deze exemplaren wordt

aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het

betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor

eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen

en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling

wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke

afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.

Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee

niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.
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01 13 12 Wijziging van geaccepteerde documenten

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerd documenten eenzijdig te wijzigen,

danwel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn

geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat

een door de directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen

omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en

schriftelijk aan de directie melden.

02 De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een

wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de

directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde

documenten uit te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van hem verlangd wordt dan

redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de directie

voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk

opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van

mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit

terstond aan de aannemer melden.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze

kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de

voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover

daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld

in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze

kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie

gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan

verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in

de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

09 Paragraaf 14 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer dient voor of tijdens de eerste bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor

de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te

leveren materialen.

10 Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een leverancier of producent is genoemd dient te alle tijde de toevoeging "o.g", "of

gelijkwaardig", "of daarmee overeenstemmend" gelezen te worden.
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11 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie

heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat

gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt.

Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

12 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden

dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de

aannemer, worden gekeurd.

13 De opdrachtnemer dient de gelijkwaardigheid van producten aan te tonen middels een

vergelijkingsmatrix, waarin de gelijkwaardigheid wordt aangetoond t.o.v. het product benoemd

in dit bestek. Opdrachtnemer levert tevens de bijbehorende bewijsdocumenten hierbij aan. De

kosten voor het opstellen van deze vergelijkingsmatrix zijn voor rekening van de

opdrachtnemer. Indien bewijsstukken compleet zijn dient de opdrachtnemer rekening te houden

met een beoordelingstermijn van 4 weken. Eventuele consequenties voor de planning zijn voor

rekening van de opdrachtnemer.

01 14 06 Hergebruik bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk

hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid

van de bouwstoffen vast te stellen.

01 14 07 Bewijs van oorsprong

01 Een bewijs van oorsprong zoals bedoeld in Standaard artikel 01.14.07 lid 01 wordt verlangd.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R.-Verzekering

01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn rekening

en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs,

onderaannemer(s) en installateur(s) een Constructie All Risk verzekering (C.A.R. verzekering)

sluiten, dekking biedend tegen:

1. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw

bestemde materialen;

2. Het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,

veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

3. Materiele schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de

opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van

schade door brand, blikseminslag en explosie.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het

werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode

03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie

en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen zoals arcitecten, adviseurs en inspecteurs en

kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde bedrag 125 % te

zijn van de aanneemsom(men) conform het inschrijfbiljet verhoogd met de BTW.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de

aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of

vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de

aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of

vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
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Op de verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing

zijn :

- € 1.250,- schade aan het werk;

- € 1.250,- schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever.

- € 1.250,- voor aansprakelijkheidsschaden

Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een

maximum eigen risico per pand en/of huisnummer van € 1.250,-.

06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering

beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk :

1. Ten gevolge van door verzekerde aannemer verrichten werkzaamheden, welke

voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van dit bestek;

2. Welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering

van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,

verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf,

waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het

werk volgens het bestek op te leveren.

08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning

van het werk, bij de opdrachtgever indienen.

09 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de

mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de

verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het

gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering

Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede

tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering

gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk gebruikt worden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01

van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende

vrijgekomen materialen:

- grond;

- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- betonnen materialen;

- gebakken materialen;

- kunststof materialen;

- bitumineuze materialen;

- asbesthoudende materialen;

- groenafval;

- overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het

noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

01 17 12 Stortkosten

01 Alle stortkosten (dus ook van vrijgekomen grond) komen, tenzij anders vermeld, voor rekening

van de aannemer.
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01 17 60 Afvoeren slib naar erkende verwerkingsinrichting

01 Het afvoeren van slib dient te geschieden door vrachtwagens met lekvrije dichte bakken of

reinigingswerktuigen. Waarbij iedere lading dient tenminste afgedekt te zijn met dekzeilen.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten

vrachtwagens als bedoeld in lid 01 met vermelding van kentekens te overhandigen aan de

directie.

03 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.

04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de

standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te

worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst

(20.043) vermeld te zijn.

05 Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform besteksposten zoals opgenomen in deel 2.2

06 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de

gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling.

01 17 65 Vervoersregistratie slib

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.

Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:

-kenteken + naam transporteur

-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)

-tijden van vertrek en aankomst

-soort lading + globale hoeveelheid in m3

-inhoud vuilwatertanks

-plaats van herkomst en bestemming elke lading

-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)

-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:

-het bruto en het netto weegresultaat.

-het kenteken.

-de datum en de tijdstippen van weging.

04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven bonnen

worden niet geaccepteerd.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:

Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor

aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

07 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen

beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden,

houtenschuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

Zie bijlage: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor

rekening van de aannemer.
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01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de

uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift

zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27

lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze

kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt

dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2

van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Contact gegevens van de arbeidsinspectie:

Postbus 820,

3500 AV Utrecht

tel. 0800 - 27 00 00 0

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het

dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten elk jaar voor 1 december worden overgedragen aan de

directie.

01 19 03 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het

equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen

en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de

circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal

60 dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,

voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en

installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet

groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de

nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een

geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en

beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 Een kwaliteitssysteem zoals zoals bedoeld in art. 01.20.01 lid 01 van de Standaard wordt

verlangd van de aannemer.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen en overleggen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming

van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Inzet personen in het kader van social return
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01 26 03 Social-returnverplichting

01 Zie de aanbestedingsleidraad.

01 27 Werktijden

01 27 01 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden

uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen

07.00 en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- buiten de normale werktijden;

- in meerdere ploegen;

- zaterdagen en zondagen;

- feestdagen;

- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.

Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor

noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 28 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

01 28 01 In kennis stellen aanwonenden

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 2 werkdagen voor het

uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan

maken van riolering en/of inritten.

01 28 02 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,

grofvuil, groenafval, papier en pmd-afval geen hinder ondervinden ten aanzien van de

mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is

zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op

een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op

te nemen met de opzichter reiniging van Icomes (Inzamelcombinatie Echt-Susteren).

01 29 In te zetten personeel
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01 29 01 Tewerkstelling vreemdelingen

01 De aannemer dient erop te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van

onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals

aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient

op verzoek van van de directie getoond te worden.

02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op

het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele tewerkstellingsvergunningen van

vreemdelingen die in zijn dienst of in dienst van onderaannemers of zijn leveranciers zijn.

03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens

het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsverguning of wegens door hem verstrekte

gegevens en kopieën die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet

tijdig betalen van de boete zijn voor rekening van de aannemer.

04 Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 20212 dient de aannemer aan de

directie te verstrekken.

01 31 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

01 31 15 Werkterrein

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een

bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:

- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;

- parkeervoorziening personeel;

- parkeervoorziening rijdend materieel;

01 31 35 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend

gespecificeerd ingediend te worden bij de directie, conform het afwijkingsformulier bijgevoegd

als bijlage 14 bij dit bestek. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en

eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk

overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

02 Paragraaf 35, lid 5 van de UAV 2012 (10% regeling) is niet van toepassing.

01 31 36 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als

bedoeld in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen

nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld

naar arbeid, materieel en materiaal.

01 31 37 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft

gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en

materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 01 Energievoorziening

03 Pompen elektrisch aandrijven. De elektrische voorziening dient plaats te vinden door aansluiting

op het openbare net of anders middels een geluidgedempt aggregaat of geluidgedempte

dieselpompen. De geluidsoverlast mag maximaal 55 dBA, gemeten op 1,0 m geluiddrukniveau,

maximaal op 1,0 m van de contourlijn van de generator zijn.

21 12 03 Voorkomen verspreiden verontreinigingen

01 Verspreiding van verontreinigingen bij het aanbrengen, instandhouden of verwijderen van de

bemaling dient te worden voorkomen.

02 Gaten t.b.v. filters dienen aangebracht te worden op een wijze ter keuze van de aannemer ter

accordering van de opdrachtgever. Voor werkwater dient uitsluitend leidingwater te worden

toegepast.

03 Het bij het schoonpompen van de filters vrijkomend water reinigen.

21 12 04 Instandhouden bemaling

01 De voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand dient te zijn bereikt voordat met het

graven van de sleuven of putten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig regelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk

is.

21 12 05 Debietmetingen

01 Debietmetingen uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter, wanddikte en

materiaalsoort bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de diameter bedraagt.

21 13 Informatie-overdracht Bemalingen

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

01 Aan artikel 21.13.01 lid 02 van de Standaard wordt toegevoegd:

"m. situering en inrichting van het (de) lozingspunt(en)."

21 13 02 Besturing, algemeen

01 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van

N.A.P.

02 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden en als

etmaaltotalen. De registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.

03 De registratie zodanig inrichten, dat via de telefoon de gegevens opvraagbaar zijn en

bewerkbaar als spreadsheet bestand.

04 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

21 14 Risicoverdeling en garanties Bamalingen
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21 14 04 Algemeen

01 De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale belasting

hiervoor en de lozing van bemalingswater op de riolering of oppervlaktewater zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 Artikel 21.15.01 uit de Standaard wordt vervangen door het bepaalde in de hierna volgende

leden. De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en

geloosde hoeveelheden grondwater: zie bijlage 3

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de

datum, aan de directie.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

04 De totaaltelling van onttrokken en geloosde hoeveelheden dient per dag te geschieden en te

worden verwerkt in tabelvorm.

05 De aannemer verstrekt iedere kalendermaand de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de

datum, aan de directie.

06 De aannemer verstrekt na afloop van ieder traject de onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de

datum, aan de directie.

21 15 04 Waterslag

01 Indien noodzakelijk, voorzieningen treffen om waterslag in de afvoerleidingen of persleidingen

bij pompuitval of inschakeling van extra pompen te voorkomen.

21 15 05 Instandhouden bemaling

01 De bemaling instandhouden tot verhoging van de grondwaterstand constructief toelaatbaar is.

Indien noodzakelijk voorzieningen treffen tegen opdrijven of vollopen met grondwater.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 04 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen

22 04 04 Keuze methode verdichten zand

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te

verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is

uitgesloten.

22 05 Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen

22 05 06 Grond verwerken

03 Tot het verwerken van grond dient tevens te worden gerekend het verdichten en profileren van

de grond.

04 Grond verwerken in lagen van maximaal 0,25 m. Elke laag dient te worden verdicht voordat

kan worden begonnen met het verder verwerken van de grond.

22 05 07 Bedrijfscontrole

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor

zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand

per laag van maximaal 30 cm. De aannemer stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en aan de directie ter

beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Bouwstoffen, algemeen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van

het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer

worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

04 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te

verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

___________________________________________________________ ___

| Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts- |

| hoeveelheden van bouwstoffen grond |

| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |

| in relatie tot de volumieke massa |

|__________________________________________________________ ___

| | verdichte : onverdichte : volumieke |

| bouwstof | m3 : m3 : massa |

|______________________ __________ _____________ _____________ _ |

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| afdekzand/zand v. zandbed (zoet) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| leemhoudend zand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1750 kg |

| draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| teelgrond 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1600 kg |

| bomengrond 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| bermenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
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| bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| bomensubstraat 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| steenmengsel 0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1900 kg |

| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |

| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |

| bims 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1050 kg |

| leem 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1900 kg |

| Verstaan wordt onder:

| - vast : volume bouwstof na verdichting

| - los : volume bouwstof tijdens transport

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

04 De metingen van de hoeveelheden grond geschieden volgens theoretisch profiel in vaste m3.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering Grondbewerkingen

22 22 01 Algemeen

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden

uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 Spitten

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.

wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 24 Risicoverdeling en garanties Grondbewerkingen

22 24 01 Structuurbederf

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.



RAW0046-152450

Bladnr. 239 van 262Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

HFD PAR ART LID

24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering, algemeen

24 02 08 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten

minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale

druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 Treffen voorzieningen inkalven sleuven

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de

aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen

om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of

uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig

verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle

op het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever

en eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende

maatregelen in acht te worden genomen:

- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 03 Informatie-overdracht, algemeen

24 03 03 Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

01 Voor het aanbrengen van de in artikel 24.02.09 lid 01 van dit bestek bedoelde voorzieningen

dient de aannemer een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin

van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV

2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen
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24 05 02 Sleufdiepte en -breedte

02 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller

zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van

de leiding.

03 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de

buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief

de ruimte benodigd voor de stempeling.

04 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de

onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor

ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen

c.q. deel 2.2 van het bestek.

05 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm

tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.
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25 Leidingwerk

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering, algemeen

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering

te waarborgen.

25 02 04 Algemeen

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste versie van de

volgende NEN-normen:

NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl: voor de aanleg van buitenriolering onder vrij verval,

gecombineerd met NEN 3218-1 (uitleg 1610) , de NPR 3218-2 met richtlijnen voor de

gebruiksfase, de NPR 3218-3 met praktijkrichtlijn voor onderhoud van buitenriolering.

25 02 05 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:

a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;

b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.

25 02 06 Indicatie maximale afvoercapaciteit riolering

01 Onderstaande tabel dient ter indicatie van de maximale afvoercapaciteit (l/s) van geheel gevulde

ronde rioolbuizen bij verschillende verhangen (‰) en een k = 1,5 mm.

Diameter Verhang Maximale afvoercapaciteit

--------------------------------------------------------------------------------------

Ø 300 5‰ ca. 70 l/s

Ø 400 5‰ ca. 150 l/s

Ø 500 5‰ ca. 265 l/s

Ø 600 5‰ ca. 430 l/s

Ø 700 5‰ ca. 650 l/s

Ø 800 5‰ ca. 920 l/s

Ø 900 5‰ ca. 1260 l/s

Ø 1000 5‰ ca. 1660 l/s

Ø 1250 5‰ ca. 2990 l/s

Ø 1500 5‰ ca. 4827 l/s

Ø 300 10‰ ca. 100 l/s

Ø 400 10‰ ca. 210 l/s

Ø 500 10‰ ca. 380 l/s

Ø 600 10‰ ca. 610 l/s

Ø 700 10‰ ca. 920 l/s

Ø 800 10‰ ca. 1300 l/s

Ø 900 10‰ ca. 1785 l/s

Ø 1000 10‰ ca. 2350 l/s

Ø 1250 10‰ ca. 4230 l/s

Ø 1500 10‰ ca. 6831 l/s

Ø 300 20‰ ca. 135 l/s

Ø 400 20‰ ca. 300 l/s

Ø 500 20‰ ca. 535 l/s

Ø 600 20‰ ca. 870 l/s

Ø 700 20‰ ca. 1300 l/s

Ø 800 20‰ ca. 1850 l/s
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Ø 900 20‰ ca. 2525 l/s

Ø 1000 20‰ ca. 3330 l/s

Ø 1250 20‰ ca. 6000 l/s

Ø 1500 20‰ ca. 9666 l/s

25 03 Informatie-overdracht, algemeen

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen

mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater

01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 04 Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen

25 04 04 Niet te openen putdeksels

01 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de

opdrachtgever zodat door of vanwege de opdrachtgever de putdeksels kunnen worden

losgemaakt. Stagnatie als gevolg van het losmaken van de putdeksels komt niet voor

verrekening in aanmerking.

25 04 06 Verwijderen geparkeerde auto's

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op

rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij

omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg

van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatiekosten als gevolg van geparkeerde voertuigen komen niet voor verrekening in

aanmerking.

25 04 09 Blinde putten

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens

blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de

werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 04 11 Locatie putten

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het

voetpad, fietspad, (midden-)bermen e.d.

Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering
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25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en

dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de

stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De

bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend

afwerken.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van

kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te bedragen.

25 12 05 Transport boven rioolleidingen

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig

zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is

aangebracht.

25 12 06 Rioolputten

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.

Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse

wandelementen, constructief wapenen.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Algemeen

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen

voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie

ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde

afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 05 Revisie riolering

01 Uiterlijk 10 werkdagen nadat de rioleringswerken gereed zijn, dient de aannemer de volledige

revisiegegevens in enkelvoud in bij de directie.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de revisiegegevens als

bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer

mede.

03 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15

mm bedragen.
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25 13 07 Eisen digitale rioolrevisie

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het

Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.)

dient van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in

overleg met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden

opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en

tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT

en/of gemengd stelsel)

Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:

a. putten;

b. putnummers;

c. strengen (ligging riool);

d. hoogten van de putten (in N.A.P.);

e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);

f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;

g. kolkaansluitingen;

h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;

i. overige informatie;

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg en PDF-formaat op USB-stick.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,

digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te

worden aangeleverd.

25 13 08 Eisen analoge rioolrevisie

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers

ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld

te worden.

03 Op een tekening, B.03, dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van

alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-

en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of

gemengd stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te

worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde

gegevens en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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25 13 09 Analoog en digitaal aan te leveren rioolinspectie

01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen analoog in 2-voud en digitaal op USB-stick

aan te leveren en ter beschikking te stellen aan de directie.

02 Alle gegevens dienen uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere

werken kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te

worden bij de directie.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 02 Berekeningen en tekeningen van putten en buizen

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te

vervaardigen:

- Alle te leveren putten.

Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:

- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers

Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.

Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van

de betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.

De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer

voorzien van eventuele opmerkingen.

Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q.

tekening, gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor

"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;

- uitgangspunten van de berekening vermelden;

- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking

heeft;

- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;

- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van

de gebruikte symbolen en dimensies;

- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan A0;

- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;

- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

05 Voor de berekening van starre buizen (beton, gres e.d. gelden de volgende uitgangspunten:

- CUR rapport nr. 122 (Buizen in de grond, berekening van ongewapende en gewapende

betonnen buizen of ATV-DVWK-A 127 (Statische Berechnung van Abwasserkanalen und

.leitungen.

- leiding te beschouwen als leiding in brede sleuven of onder ophoging met verdichting

(Uberschuttungsbedingung A4)

- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de

ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

- Voor het bepalen van de verkeersbelasting op buizen wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting

van NEN 3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.

- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (�gLoad Model 3�h) conform

NEN-EN 1991-2.
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- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het �gFatigue load Model 2,

Lorry 4�h

Voor de berekeningsmethode CUR rapport nr. 122 kunnen de volgende uitgangspunten

voor de verkeersbelasting worden gevolgd.

- leidingen onder auto(snel)wegen: VOSB verkeersklasse 60

- leidingen onder wegen: VOSB verkeersklasse 45

- leidingen onder groen: VOSB verkeersklasse 30

Voor de berekeningsmethode ATV-DVWK-A 127 kunnen de volgende uitgangspunten voor

de verkeersbelasting worden gevolgd.

- Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60

- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30

- opleghoek(2 ƒ¿) voor een bewerkte sleufbodem bij toepassing van starre buizen:

- diameter tot O 400: 2ƒ¿ = 60�‹.

- diameter van O 400 tot O 700: 2ƒ¿ = 50�‹.

- diameter vanaf O 700: 2ƒ¿ = 40�‹.

- samendrukkende grondlaagfractie naast de buis: a = 0.9

- grondwaterstand tot 1m onder het maaiveld.

Toelichting: NEN 3650-1:2012 is niet van toepassing verklaard op afvalwaterleidingen met

uitzondering van leidingen in of nabij belangrijke waterstaatwerken. Deze norm koppelt de

verkeersbelastingen aan de Eurocode. Voor het bepalen van de verkeersbelasting dienen deze

uitgangspunten gevolgd te worden.

Om de bestaande berekeningsmethoden voor buizen toe te passen zijn ook de oude

verkeersbelastingen aangegeven.

Bij vergelijking van de korrelspanningen blijkt dat de korrelspanningen t.g.v. de

verkeersbelasting van de Duitse Regelfahrzeuge redelijk overeenkomen met de

voertuigbelastingen die in NEN 3650-1:2012 gekoppeld zijn aan de Eurocode.

De Nederlandse VOSB klasse 60 verkeersklasse geeft een hogere korrelspanning dan uit NEN

3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 45 geeft een iets lagere korrelspanning dan uit NEN

3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 30 komt redelijk overeen met de korrelspanning van het

“Fatigue load Model 2, Lorry 4”.

06 Voor de berekening van flexibele buizen (PVC, PE, PP, GVK e.d.) kan worden gerekend met

ATV-DVWK-A 127 met de volgende uitgangspunten:

- voor de berekeningsgrootheden-en methode geldt art. 3.1.1.

- de verticale vervorming mag niet groter zijn dan 6% betrokken op de buisdiameter/breedte

uitgaande van de langeduur materiaaleigenschappen.

- Flexibele buizen moeten ook berekend worden met een grondwaterstand onder de buis dus

zonder grondwater.

- Voor de toe te passen verkeersbelasting kunnen de volgende uitgangspunten voor de

verkeersbelasting worden gevolgd. • Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60

- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30

07 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de

volgende waarden / uitgangspunten:

- constructieve berekeningen volgens de Eurocode.

- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de

ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

- Voor het bepalen van de verkeersbelasting wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting van NEN

3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.

- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (“Load Model 3”) conform

NEN-EN 1991-2.

- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het “Fatigue load Model 2,

Lorry 4”

Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die

volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.

Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de

door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.

In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

08 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.
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09 Voor zover geen grondeigenschappen bekend zijn kunnen de volgende waarden in de

berekening opgenomen worden:

plaats in grondsoort proctordichth. elasticiteits onzekerheidsfactor a

de sleuf mod. E CUR 122

----------------------------------------------------------------------------------------------------

aanvulling 1/G1 95% 16 1,1

op buis

aanvulling 1/G1 92% 9 0,9

naast buis

grondslag 3/G4 100% 10 0,8

naast sleuf

grondslag 2/G3 97% 10 1,2

onder sleuf

In afwijking van par 4.5 van DWA-A 143-2 mag de K2 waarde niet met 0.1 verhoogd worden.

Ygrond = 20 kN/m3

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 02 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie

25 42 01 Rioolinspectie: visuele inspectie

08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren

putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat deze

putnummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het

bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 40 Groenkeur-certificaat

01 De (onder)aannemer welke betrokken is bij het aanbrengen en/of onderhoud van beplantingen

dient in het bezit te zijn van een geldig gewaarmerkte Groenkeur-certificaat op basis van:

- Beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening of gelijkwaardig

- Beoordelingsrichtlijn BRL Boomverzorging of gelijkwaardig

02 Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een

onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee

de inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag

ligt aan het gevraagde certificaat.

03 Het certificaat moet aan de inschrijver zijn afgegeven door een certificatie-instelling, erkend

door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de raad voor Accreditatie)

04 Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.

05 Uiterlijk 20 werkdagen voor de start van de beplantingswerkzaamheden dient de aannemer een

door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie te overleggen van het Groenkeur-certificaat.

51 03 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen, algemeen

51 03 01 Algemeen

03 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

04 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen

van het gemaakte werk ter beschikking.

05 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn

onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de

werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

06 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer

beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen
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51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden

aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de

directie.

De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden

vereiste veiligheidsmaatregelen.

De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het

verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de

afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;

- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;

- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;

- knippen van hagen: dezelfde werkdag;

- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel

onkruidvrij te zijn.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 04 TerraViva Grastegelmengsel

01 Het grastegelmengsel dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende

samenstelling:

- zwart veen

- gecomposteerde paardenmest

- leemhoudende teelaarde

- geëxpandeerde kleikorrels

- lava 0/3

- 2,8 ‰ graszaad, bestaande uit

- 50% Festuca rubra species

- 20% Festuca arundinacaea

- 15% Lolium perenne

- 15% Poa pratensis

- zuurgraad pH water 4,5-7,0

- organisch stofgehalte 9 %

- volumegewicht bij levering 450 kg/m3

- elektrische geleidbaarheid 450 uS/cm

02 Het grastegelmengsel dient binnen 24 uur na levering te worden verwerkt. Niet tijdig

verwerkt substraat dient te worden afgevoerd.

03 Bij regenval dient het niet verwerkte grastegelmengsel te worden afgedekt met folie.

04 Het grastegelmengsel dient te worden verwerkt volgens voorschriften leverancier, de

methode van verwerking is afhankelijk van de vochtigheid. Indien nodig het

grastegelmengsel vochtig genoeg houden.

05 Het grastegelmengsel aanvullen tot maximaal bovenzijde van de tegels en niet

uitborstelen. Het grastegelmengsel dient na verwerking ca. 20% te krimpen.

06 Het grastegelmengsel bij voorkeur verwerken in het groeiseizoen, opkomst graszaad

buiten groeiseizoen is afhankelijk van de weersomstandigheden.
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51 06 05 TerraViva Legbedsubstraat

01 Het legbedsubstraat dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende

samenstelling:

- gewassen steenslag 4/8

- gebroken geëxpandeerde kleikorrels 4/8

- wormcompost

- zuurgraad pH water 4,5-7,0

- droge stof 90 %

- organisch stofgehalte 1 %

- volumegewicht bij levering 1.250 kg/m3

- elektrische geleidbaarheid 750 uS/cm

02 Bij regenval dient het niet verwerkte legbedsubstraat te worden afgedekt met folie.

03 Het legbedsubstraat dient te worden verwerkt volgens voorschriften leverancier, de

methode van verwerking is afhankelijk van de vochtigheid. Indien nodig het substraat

vochtig genoeg houden.

51 06 06 RevivA Funderingssubstraat

01 Het funderingssubstraat dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende

samenstelling:

- lava 16/32

- gebakken klei 20/40

- teelaarde

- groencompost

- zuurgraad pH water 4,5-7,0

- droge stof 80 %

- organisch stofgehalte 5 %

- volumegewicht bij levering 1.250 kg/m3

- elektrische geleidbaarheid 750 uS/cm

- watercapaciteit max. 35%

02 Bij regenval dient het niet verwerkte funderingssubstraat te worden afgedekt met folie.

03 Voor verwerking van het funderingssubstraat dienen de zijwanden en bodem van de

groeiplaats te worden doorgestoken of losgespit ter voorkoming van storende lagen

door bodemversmering.

04 De bodem van het funderingssubstraat dient zich minimaal 0,10 m boven de GHG te

bevinden.

05 Het funderingssubstraat dient te worden verwerkt volgens voorschriften leverancier,

de methode van verwerking is afhankelijk van de vochtigheid. Indien nodig het

substraat vochtig genoeg houden.

06 Het funderingssubstraat verdichten tot een proctordichtheid 85 %.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het maken van

plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.
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51 42 05 Aanbrengen beplanting

11 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden

aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 10 Werkzaamheden aan iepen

06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een

wondafdekmiddel.

51 43 Informatie-overdracht Beplantingen

51 43 01 Plantmateriaal

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring

afgegeven te zijn.

05 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer

deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is

vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij

diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van

nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 43 02 Inboeten beplantingen

02 De opname ten behoeve van de inboet van beplantingen dient conform de volgende wijze te

geschieden:

- controleren van alle beplantingen op verdwenen en/of afgestorven exemplaren;

- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;

- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,

bemesting, enz.);

- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door aannemer).

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing

voor:

- Heesters en sierplantsoen

- Hagen

- Bosplantsoen

04 Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.



RAW0046-152450

Bladnr. 252 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

HFD PAR ART LID

51 44 03 Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 Indien en voor zover nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden voorgeschreven is

in het bestek garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en

paragraaf 22 van de UAV 2012, dat de beplanting tot aan het moment van oplevering, inclusief

voorgeschreven periode van nazorg, levenskrachtig is.

02 De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en

vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag

hierbij aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt ieder jaar tussen 1 november en 15 december de niet levenskrachtige

beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel

de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting wel levenskrachtig zou zijn geweest.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor

worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen.

Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest

of niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

07 De beplanting is levenskrachtig wanneer minimaal:

- 90% van het sierplantsoen;

- 90% van het haagplantsoen;

- 97% van het gras (gazons en bermen);

- 90% van het bosplantsoen;

- 90% van de bol- en knolgewassen;

conform het gestelde in lid 02 t/m lid 04 als positief worden beoordeeld.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen Bomen

51 51 04 Snoeien

01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak

tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 03 Planten bomen

09 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld

in het plantgat plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute

losmaken, de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

10 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden

aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.
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51 52 25 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen

aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt

afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting

Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger

die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker

certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en

erkend door de Stichting Groenkeur.

51 52 26 Werkzaamheden aan iepen

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een

wondafdekmiddel.

51 53 Informatie-overdracht Bomen

51 53 01 Plantmateriaal

03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring

afgegeven te zijn.

04 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer

deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is

vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij

diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van

nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 53 02 Inboeten beplantingen

02 De opname ten behoeve van de inboet van bomen dient conform de volgende wijze te

geschieden:

- controleren van het totale bomenbestand op verdwenen, onherstelbaar beschadigd en/of

afgestorven exemplaren;

- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;

- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,

boombescherming, enz.);

- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door opdrachtgever).

51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen

51 54 01 Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

06 De werkzaamheden zoals aangegeven in artikel 51.54.01 lid 06 dienen ieder jaar tussen 1

november en 15 december plaats te vinden.

10 De beoordeling als bedoeld in het gestelde van artikel 51.54.01 van de Standaard dient te

geschieden door een ter zake deskundige persoon of personen op een zodanige wijze dat ieder

onderdeel, zoals benoemd in lid 07, herkenbaar als positief of negatief wordt beoordeeld.

51 54 03 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van toepassing

voor:

- Bomen

04 Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de

werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van

aanvang van de werkzaamheden geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur

en 16.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke

verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke

verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden

verzorgd.

62 12 07 Borden

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 08 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,

dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te geschieden.

Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve)

verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de

volgende perioden:

- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven

en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting

van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat

deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven

en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet

dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 Informatie-overdracht Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen

tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de

werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen

in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie

van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a. naam en paraaf van de inspecteur;

b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd

en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage

betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€

500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is.

62 14 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)

worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling

nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen

maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen

enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of

schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of

schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste

bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden

bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld

en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit

schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin

beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden

gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar

verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te

wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
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het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de

verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

62 15 02 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in

combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in

overleg met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 03 Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de

opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is

opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke

verkeersmaatregelen.

62 16 Bouwstoffen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te

worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met

zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,

enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren

ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende

oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare

verontreinigingen verwijderen.

80 14 Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is

te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat

dit risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:

"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open

oppervlakken."

80 15 03 Opslag en hergebruik steenmengsels

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie

zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal

is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die

hier uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal

voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 05 Menggranulaat

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel

in menggranulaat bestaan.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:

onder rijbaan >1,5 N/mm2

onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 Bijbehorende verplichtingen Voorbereidende werkzaamheden

81 15 02 Frezen van asfaltverhardingen

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding

tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de

desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.

Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel

geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Voorbereidende werkzaamheden

07 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of

droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond

verzekerd is.

- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een

zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.

- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen

verdeeld is over het oppervlak.

- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal

verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet

worden uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen

waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.
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81 22 06 Verwerking van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking

van de asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen

onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of

belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de

verwerking van de genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het

asfalt verwerken zoals is voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek

die optreedt, wordt een korting van € 1.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het

principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140

graden Celcius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het

principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140

graden Celcius.

04 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast

elkaar en maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

05 Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.

Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of

voor steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.

Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

06 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht

moeten worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is

deze naadloos uit te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende

locaties dienen vooraf aan de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV

geeft aan of de las als koude las mag worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering

plaats moet vinden. Deze gewijzigde uitvoering geeft geen recht op verrekening of

bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02 onverminderd van kracht.

07 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale

verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer

gemodificeerde) bitumen, deze niet verwerken.

09 Indien in het kader van het bestek rijbaanbreed een nieuwe deklaag wordt aangebracht

geldt dat de samenstelling van de deklaag rijbaanbreed gelijk moet zijn. De referentie

samenstelling, en voor DGD de doelsamenstelling na extractie, van de deklaag moet

gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.

10 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel

11 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de

breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder

langsnaad aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke

de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in

een werkgang over de volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen

warm" gelijktijdig aangebracht te worden. Deklagen van verschillende kleur dienen

eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.

12 Naden tussen deklagen met meer dan 1 dB(A) verschil in geluidreductie dienen te

worden uitgevoerd met een vliegende overgang tenzij deze samenvallen met een dagnaad.

13 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met

zich meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging

meer wordt waargenomen.
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14 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van

aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden

afgeweken wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

81 25 Bijbehorende verplichtingen Asfaltverhardingen

81 25 03 Opstellen boorplan

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,

dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig

onderzoeksbureau.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig

onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste

asfaltverhardingen.

05 Onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding door middel van een

nucleaire dichtheidsmeting is niet toegestaan.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen

10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt

van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te

worden aangebracht.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 Het straten van tegelverhardingen voor trottoirs, voet- en fietspaden dient te geschieden in

"kort verband". Ter plaatse van de inritten straten in "langsverband".

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van

de molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden

aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen

worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 Informatie-overdracht straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard

zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit

bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

1. Ruimte:

Beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen en muren

2. Talud:

n.v.t.

3. Verband:

betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten

4. Materialen:

nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:

in vele gevallen op locatie van verwerking mogelijk.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:

zie 01.013.07



RAW0046-152450

Bladnr. 262 van 262 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

HFD PAR ART LID

83 13 04 Bemonstering

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters

ter accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook

daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 83.15.01 van de Standaard geldt dat als in een bestekspost in

deel 2.2 wordt aangegeven dat brekerzand en/of zilverzand gebruikt moet worden voor het

afstrooien, inwassen of invegen van een bestrating, behoort bij het afstrooien, inwassen of

invegen tevens het leveren van het benodigde brekerzand en/of zilverzand ten behoeve van het

afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1,0 m3 per 100 m2 bestrating.

83 16 Bouwstoffen

83 16 03 Brekerzand

03 Brekerzand mag niet hydraulische binden.

83 17 Meet- en verrekenmethode straatwerk

83 17 04 Verrekenmethode

02 De hoeveelheidsbepaling van materialen geschiedt door opmeting van de in het werk

aangebrachte hoeveelheid.

04 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag om kolken en putten als normaal

straatwerk verrekend.

De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, worden geacht onderdeel van de

bestrating uit te maken en zullen als normaal straatwerk worden verrekend.
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Behoort bij: 23.077.

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een

natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 Stort- en acceptatiekosten

1 Susteren fase 1

11 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

110 Verkeersmaatregelen

1102 Tekeningen

110210 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

1103 Verkeersvoorzieningen

110310 Toepassen verkeersvoorzieningen. EUR N

1104 Algemeen

110410 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, info. st 50,00V

1105 Omleidingsroutes

110510 Toepassen verkeersomleidingen. EUR N

1106 Inspecteren verkeersmaatregelen

110610 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

111 Opruimingswerkzaamheden

1111 Terreininrichting

111100 Schonen terrein. EUR N

111110 Verwijderen verkeersborden, afv. verw. st 30,00A

111120 Verwijderen verkeersborden, tijd. depot. st 43,00A

111130 Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw. st 6,00A

111140 Verwijderen verkeersbordpalen, tijd. depot. st 18,00A

111150 Verwijderen stalen afzetpaal, vast, tijd. depot. st 3,00A

111160 Verwijderen stalen afzetpaal, uitneembaar, tijd. depot. st 4,00A

111170 Verwijderen stalen accentpaal, tijd. depot. st 2,00A

111180 Verwijderen stalen geleidehek, tijd. depot. st 5,00A

111190 Verwijderen houten paal wandelroute, tijd. depot. st 1,00A

1112 Vervolg terreininrichting

111200 Verwijderen houten afzetpaal, afv. verw. st 37,00A

111210 Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw. st 4,00A

111220 Verwijderen stalen fietsenrek, tijd depot. st 4,00A

111230 Verwijderen betonnen paal, nuts, tijd. depot. st 4,00A

111240 Verwijderen stootbanden, afv. verw. st 28,00A

111250 Verwijderen jumboblokken, afv. verw. st 3,00A

111260 Verwijderen laadpaal, tijd. depot. st 1,00A

1113 Groenvoorzieningen

111310 Maaien gewas. are 10,20A

111320 Frezen terrein. are 10,20A

111330 Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw. are 10,50A

111340 Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw. st 1,00A

111350 Verwijderen bomen, Ø 0,75-1,00 m, frezen, afv. verw. st 2,00A

111360 Verwijderen bomen, Ø <0,25 m, rooien, afv. verw. st 1,00A

112 Verwijderen verhardingen

1120 Asfaltverharding, algemeen

112010 Volledig verwijderen markering, figuratie. m2 60,00A
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112020 Zagen asfaltverharding, dik 90 mm. m 13,00A

112030 Zagen asfaltverharding, dik 100 mm. m 11,00A

112040 Zagen asfaltverharding, dik 120 mm. m 13,00A

112050 Zagen asfaltverharding, dik 140 mm. m 10,00A

112060 Zagen asfaltverharding, dik 150 mm. m 30,00A

1121 Teervrije en teerhoudende asfaltverharding

112110 Opbreken asfaltverharding, dik 0,08 m. m2 2.380,00A

112120 Opbreken asfaltverharding, dik 0,10 m. m2 355,00A

112130 Opbreken asfaltverharding, dik 0,12 m. m2 325,00A

112140 Opbreken asfaltverharding, dik 0,14 m. m2 2.750,00A

112150 Vervoeren teervrije asfaltschollen, afvoeren. ton 1.626,00A

112160 Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,09 m. m2 200,00A

112170 Vervoeren teerhoudende asfaltschollen, afvoeren. ton 45,00A

1122 Halfverharding

112210 Verwijderen gebonden halfverharding, dik 100 mm, afv. verw. m2 10,00A

1123 Straatwerk

112300 Opbreken straatbaksteen, df, 1,5-3,0 m, hergebruik. m2 50,00A

112310 Opbreken straatbaksteen, df, >3,0 m, hergebruik. m2 3.010,00A

112320 Opbreken straatbaksteen, df, >3,0 m, hergebruik. m2 35,00A

112340 Opbreken straatbaksteen, df, <1,5 m, hergebruik. m2 12,00A

112350 Opbreken straatbaksteen, df, 1,5-3,0 m, hergebruik. m2 11,00A

112360 Straatbaksteen, df, ontdoen van grond. m2 2.497,00V

112370 Vervoeren straatbaksteen, df. m2 2.497,00V

112380 Opbreken straatbaksteen, wf, <1,5 m, hergebruik. m2 20,00A

112390 Opbreken straatbaksteen, wf, 1,5-3,0 m, hergebruik. m2 1.150,00A

1124 Vervolg straatwerk

112400 Opbreken straatbaksteen, wf, >3,0 m, hergebruik. m2 530,00A

112410 Straatbaksteen, wf, ontdoen van grond. m2 1.360,00V

112420 Vervoeren straatbaksteen, wf. m2 1.360,00V

112430 Opbreken straatbaksteen, kf, 1,5-3,0 m, hergebruik. m2 8,00A

112440 Straatbaksteen, kf, ontdoen van grond. m2 5,00V

112450 Vervoeren straatbaksteen, kf. m2 5,00V

112460 Opbreken straatbaksteen, kf, 1,5-3,0 m, hergebruik. m2 100,00A

112470 Straatbaksteen, kf, ontdoen van grond. m2 80,00V

112480 Vervoeren straatbaksteen, kf. m2 80,00V

112490 Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw. m2 125,00A

1125 Vervolg straatwerk

112510 Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, afv. verw. m2 240,00A

112520 Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, hergebruik m2 1.220,00A

112530 Betonstraatsteen, kf, ontdoen van grond. m2 975,00V

112540 Vervoeren betonstraatsteen, kf. m2 975,00V

112550 Opbreken betonstraatstenen, df, <1,5 m, afv. verw. m2 130,00A

112560 Opbreken betonstraatstenen, 150x150 mm, <1,5 m, afv. verw. m2 45,00A

112570 Opbreken betonstraatstenen, 200x200 mm, 1,5-3 m, hergebruik. m2 55,00A

112580 Opbreken betonstraatstenen, 200x200 mm, >3,0 m, hergebruik. m2 85,00A

112590 Betonstraatsteen, 200x200 mm, ontdoen van grond. m2 116,00V

1126 Vervolg straatwerk

112610 Vervoeren betonstraatsteen, 200x200 mm. m2 116,00V

112620 Opbreken betontegels, 300x300x45, <1,5 m, afv. verw. m2 300,00A

112630 Opbreken betontegels, 300x300x45, 1,5-3,0 m, afv. verw. m2 2.020,00A

112640 Opbreken betontegels, 300x300x45, >3,0 m, afv. verw. m2 330,00A

112650 Opbreken betontegels, 300x300x60, <1,5 m, afv. verw. m2 125,00A

112660 Opbreken betontegels, 300x300x60, 1,5-3,0 m, afv. verw. m2 410,00A

112670 Opbreken betontegels, 300x300x60, >3,0 m, afv. verw. m2 21,00A

112680 Opbreken betontegels, 300x300x80, <1,5 m, afv. verw. m2 20,00A
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112690 Opbreken betontegels, 150x300x45, 1,5-3,0 m, afv. verw. m2 150,00A

1127 Kantlagen en molgoten

112710 Opbreken kantlaag, 2 bss, kf, afv. verw. m 1.740,00A

112720 Opbreken molgoot, 5 bss, kf, afv. verw. m 170,00A

112730 Opbreken molgoot, 3 bss, kf, afv. verw. m 345,00A

112740 Opbreken kantlaag, 2 sbs, df, afv. verw. m 435,00A

112750 Opbreken kantlaag, 2 sbs, kf, afv. verw. m 15,00A

112760 Opbreken molgoot, 5 sbs df, afv. verw. m 300,00A

1128 Kantopsluitingen

112810 Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw. m 1.020,00A

112820 Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw. m 800,00A

112830 Opbreken trottoirbanden 230/250x200 mm, afv. verw. m 150,00A

112840 Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw. m 650,00A

112850 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw. m 1.450,00A

112860 Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw. m 600,00A

112870 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw. m 440,00A

112880 Opbreken inritbanden 400x200x750 mm, afv. verw. m 30,00A

112890 Opbreken inritbanden 500x200x750 mm, afv. verw. m 75,00A

1129 Vervolg kantopsluitingen

112910 Opbreken inritbanden 650x200x300 mm, afv. verw. m 3,00A

112920 Opbreken inritbanden 650x200x500 mm, afv. verw. m 3,00A

112930 Opbreken inritbanden 280/300x240 mm, afv. verw. m 160,00A

113 Verwijderen funderingen

1130 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

113010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Basishygiene. EUR N

1131 Verwijderen funderingen

113110 Verw. ongeb. funderingsl., dik 200 mm, kl. NVB, afv. verw. m2 245,00A

113120 Verw. ongeb. funderingsl., dik 350 mm, kl. NVB, afv. verw. m2 1.910,00A

113130 Verw. ongeb. funderingsl., dik 320 mm, kl. Landb/Nat, afv. verw. m2 435,00A

113140 Verw. ongeb. funderingsl., dik 320 mm, kl. Industrie, afv. verw. m2 860,00A

113150 Verw. ongeb. funderingsl., dik 230 mm, kl. Landb/Nat, afv. verw. m2 720,00A

113160 Verw. ongeb. funderingsl., dik 230 mm, kl. NVB, afv. verw. m2 330,00A

113170 Verw. ongeb. funderingsl., dik 200 mm, kl. Wonen, afv. verw. m2 1.640,00A

113180 Verw. ongeb. funderingsl., dik 250 mm, kl. NVB, afv. verw. m2 2.400,00A

113190 Verw. ongeb. funderingsl., dik 420 mm, kl. NVB, afv. verw. m2 1.370,00A

1132 Vervolg verwijderen funderingen

113210 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. Landb/Nat, afv. verw. m2 590,00A

113220 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl.Wonen, afv. verw. m2 1.040,00A

113230 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. Industrie, afv. verw. m2 390,00A

113240 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. NVB, afv. verw. m2 2.300,00A

113250 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. Landb/Nat, afv. verw. m2 45,00A

113260 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. Industrie, afv. verw. m2 5,00A

113270 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. NVB, afv. verw. m2 215,00A

1133 Funderingen vervoeren

113310 Fundering vervoeren naar depot, Landb/Natuur. m3 370,00A

113320 Fundering vervoeren naar depot, WO. m3 432,00A

113330 Fundering vervoeren naar depot, IN. m3 316,00A

113340 Fundering vervoeren naar depot, NVB. m3 2.222,00A

1134 Depot funderingen

113400 Toepassen depot funderingen. EUR N



RAW0046-152450

Bladnr. 6 van 29 Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren

BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

113410 Fundering verwerken in depot, L/N. m3 370,00A

113420 Fundering verwerken in depot, WO. m3 432,00A

113430 Fundering verwerken in depot, IN. m3 316,00A

113440 Fundering verwerken in depot, NVB. m3 2.222,00A

113450 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 1.700,00A

113460 Fundering ontgraven en afvoeren, L/N. m3 370,00A

113470 Fundering ontgraven en afvoeren, WO. m3 432,00A

113480 Fundering ontgraven en afvoeren, IN. m3 316,00A

113490 Fundering ontgraven en afvoeren, NVB. m3 2.222,00A

1135 Bijkomende werkzaamheden funderingen

113510 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering. EUR N

114 Verwijderen riolering

1141 Reinigen en inspecteren

114100 Riolering reinigen, Ø250 mm, PVC. m 50,00A

114110 Riolering reinigen, Ø300 mm, beton. m 495,00A

114120 Riolering reinigen, Ø315 mm, PVC. m 605,00A

114130 Riolering reinigen, Ø400 mm, beton. m 50,00A

114140 Riolering reinigen, Ø500 mm, beton. m 710,00A

114150 Riolering reinigen, Ø700 mm, beton. m 38,00A

114160 Riolering reinigen, Ø800 mm, beton. m 275,00A

114170 Riolering reinigen, Ø900 mm, beton. m 62,00A

114180 Riolering reinigen, 300/450 mm, beton. m 130,00A

114190 Riolering reinigen, 400/600 mm, beton. m 38,00A

1142 Vervolg reinigen en inspecteren

114210 Rioolput reinigen. st 66,00A

114220 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 110,00V

114230 Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 428,00A

1143 Vullen riolering

114310 Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding. st 5,00A

114320 Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put. st 2,00A

114330 Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw. st 11,00A

114340 Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø300 mm. m 280,00A

114350 Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø315 mm. m 20,00A

114360 Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø400 mm. m 20,00A

114370 Vullen buitenwerking gesteld riool, 300/450 mm. m 75,00A

1144 Verwijderen riolering

114410 Verwijderen betonbuis, Ø300 mm, afv. verw. m 45,00A

114420 Verwijderen betonbuis, Ø400 mm, afv. verw. m 25,00A

114430 Verwijderen betonbuis, Ø500 mm, afv. verw. m 625,00A

114440 Verwijderen betonbuis, Ø700 mm, afv. verw. m 7,00A

114450 Verwijderen betonbuis, Ø800 mm, afv. verw. m 75,00A

114460 Verwijderen betonbuis, 300/450 mm, afv. verw. m 5,00A

114470 Verwijderen kunststofbuis, Ø250 mm, afv. verw. m 35,00A

114480 Verwijderen kunststofbuis, Ø315 mm, afv. verw. m 365,00A

114490 Verwijderen infiltratiekratten, kunststof. m3 300,00V

1145 Opbreken putranden & putten

114510 Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 55,00A

114520 Verw. inspectieput, beton/metselw., afv. verw. st 41,00A

114530 Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw. st 1,00A

1146 Opbreken kolken

114610 Verwijderen straatkolk, afv. verw. st 141,00A

114620 Verwijderen combikolk, afv. verw. st 2,00A
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1147 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

114710 Verwijderen kunststofbuis, Ø125/160 mm, afv. verw. m 930,00V

114720 Verwijderen keramische buis, Ø100/150 mm, afv. verw. m 400,00V

12 Grondwerk

120 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

120010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR N

121 Grondwerk hoofdriool

1211 Rioolsleuf ontgraven

121110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbel riool, sleufbek. m3 7.800,00A

121120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbel riool, sleufbek. m3 3.450,00A

121130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkel riool, sleufbek. m3 4.150,00A

121140 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 1.950,00A

1212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

121210 Aanvullen sleuf dubbel riool, zand in aanv/oph. m3 9.100,00A

121220 Aanvullen sleuf enkel riool, zand in aanv/oph. m3 2.165,00A

121230 Aanvullen sleuf dubbel riool, t.p.v. groen. m3 1.000,00A

121280 Leveren zand in aanvulling of ophoging m3 420,00A

122 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

1221 Rioolsleuf ontgraven

122110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen. m3 365,00A

122120 Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, huisaansl. m 170,00A

122130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 660,00A

122140 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 167,00A

122150 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 143,00A

1222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

122210 Aanvullen sleuf huisaansluitingen m3 360,00A

122220 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 640,00A

123 Grondwerk verhardingen

1231 Cunetten ontgraven

123110 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,50 m. m3 15,00A

123120 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,50 m. m3 235,00V

123130 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,11 m. m3 110,00A

123140 Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen, dik 0,40 m. m3 750,00A

123150 Grond ontgraven uit cunet trottoirs, dik 0,21 m. m3 420,00A

123160 Grond ontgraven uit cunet inritten in trottoirs, dik 0,31 m. m3 300,00A

123170 Grond ontgraven uit cunet voetpad, dik 0,30 m. m3 160,00A

123180 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,05 m. m3 5,00A

1232 Grondverbetering

123210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen, dik 0-0,50 m. m3 200,00A

123220 Zand verwerken in cunet verhardingen, dik 0-500 mm. m3 200,00A

124 Grondwerk cultuurtechnisch

1241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

124110 Grond ontgraven uit buffer, dik 1,45 m. m3 7.350,00A

124120 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,50 m. m3 380,00A

124130 Grond ontgraven uit groeiplaatsconstructie bomen, dik 1,35 m. m3 170,00A
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124140 Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,00 m. m3 18,00A

1242 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

124200 Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom. st 10,00A

124210 Uitk. grond met veencompost verw. in plantvak, dik 550mm. m3 415,00A

124220 Bomengrond verwerken in boomvakken, dik 1000 mm. m3 18,00A

124230 Aanbrengen beluchtingssysteem, Airco-Tec. st 13,00A

124240 Aanbrengen wortelscherm, bij boom, DR60. st 13,00A

124250 Aanbrengen ondergrondse verankering boom. st 31,00A

124260 Aanbrengen gietrand. st 31,00A

124270 Uitk. grond verw. in gazons/bermen/ achter banden. m3 20,00A

125 Grond vervoeren

125010 Grond vervoeren naar depot, AW2000. m3 26.367,00A

125020 Grond vervoeren naar depot, Industrie. m3 574,00A

125030 Grond vervoeren naar depot, Sterk Verontreinigd m3 46,00A

126 Depot grond

126010 Toepassen depot grond EUR N

126020 Grond verwerken in depot, Landbouw/Natuur. m3 26.367,00A

126030 Grond verwerken in depot, Industrie. m3 574,00A

126040 Grond verwerken in depot, Sterk Verontreinigd. m3 46,00A

126050 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 11.000,00A

126060 Grond ontgraven en afvoeren, Landbouw/Natuur. m3 25.511,00A

126070 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 574,00A

126080 Grond ontgraven en afvoeren, Sterk Verontreinigd. m3 46,00A

126090 Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., Landbouw/Natuur. m3 856,00A

127 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

1271 Algemene werkzaamheden

127110 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR N

1272 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

127210 Graven proefsleuf. m 70,00V

129 Bemaling

1291 Voorbereidende werkzaamheden

129110 Opstellen bemalingsplan. EUR N

129120 Opstellen monitoringsplan. EUR N

1292 Bronbemaling

129210 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

129220 Instandhouden bronbemaling. EUR N

129230 Verwijderen bronbemaling. EUR N

129240 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang. EUR N

129250 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00A

129260 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

1293 Open bemaling

129310 Aanbrengen open bemaling. EUR N

129320 Instandhouden open bemaling. EUR N

129330 Verwijderen open bemaling. EUR N

129340 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang. EUR N

129350 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00A

129360 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

1294 Monitoring
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129410 Aanbrengen peilbuizen. EUR N

129420 Verrichten van metingen uit grondwater. EUR N

13 Riolering

131 Hoofdriool

1311 Riool van PP, DWA

131110 Aanbrengen PP-buis, Ø250 mm, kleur zwart. m 16,00A

131120 Aanbrengen PP-buis, Ø315 mm, kleur zwart. m 410,00A

131130 Aanbrengen PP-buis, Ø400 mm, kleur zwart. m 40,00A

131140 Aanbrengen PP-buis, Ø500 mm, kleur zwart. m 920,00A

131150 Aanbrengen PP-buis, Ø800 mm, kleur zwart. m 65,00A

131160 Aanbrengen PP-buis, Ø1000 mm, kleur zwart. m 16,00A

131170 Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø315mm, combikap st 1,00A

1312 Riool van PP, RWA

131210 Aanbrengen PP-buis, Ø250 mm, kleur zwart. m 35,00A

131220 Aanbrengen PP-buis, Ø315 mm, kleur zwart. m 145,00A

131230 Aanbrengen PP-buis, Ø400 mm, kleur zwart. m 175,00A

131240 Aanbrengen PP-buis, Ø630 mm, kleur zwart. m 195,00A

131250 Aanbrengen PP-buis, Ø800 mm, kleur zwart. m 265,00A

131260 Aanbrengen PP-buis, Ø1000 mm, kleur zwart. m 355,00A

131270 Aanbrengen PP-buis, Ø1200 mm, kleur zwart. m 205,00A

1313 Riool van beton rond profiel

131310 Aanbr. betonbuis vl. voet Ø1.500 mm, M-S. m 324,00A

131320 Aanbr. betonbuis vl. voet Ø1.500mm, M-S, INLAAT 125 mm. m 62,40A

131330 Aanbr. betonbuis vl. voet Ø1.500mm, M-S, INLAAT 160 mm. m 28,80A

131340 Aanbr. betonbuis vl. voet Ø1.500 mm, passtuk M-S. m 25,50A

131350 Aanbr. betonbuis vl. voet Ø1.500 mm, passtuk S-S. m 25,50A

132 Huisaansluitingen

1321 Huisaansluitingen dwa Ø125

132110 Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur roodbruin. m 740,00A

132120 Maken inlaat, Ø125 mm, in PP-riool. st 135,00A

132130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, flex bocht 90°. st 135,00A

132140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°. st 250,00A

132150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, ontstoppingsst. st 117,00A

132170 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-Gres. st 50,00A

132180 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-verloop st 50,00A

132190 Overnemen huisaansluiting op nieuw riool. st 18,00A

1322 Huisaansluitingen rwa Ø125

132210 Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur grijs. m 780,00A

132220 Maken inlaat, Ø125 mm, in PP-riool. st 114,00A

132230 Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool. st 26,00A

132240 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, flex bocht 90°. st 140,00A

132250 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°. st 250,00A

132260 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, ontstoppingsst. st 117,00A

132270 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, combikap st 117,00A

132280 Overnemen huisaansluiting op nieuw riool. st 26,00A

133 Kolkaansluitingen

1331 Kolkaansluitingen Ø160 mm

133110 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur grijs. m 1.150,00A

133120 Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool. st 71,00A

133130 Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool. st 25,00A

133140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°. st 43,00A
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133150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, str. T-stuk 90°. st 65,00A

133160 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 167,00A

133170 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 45°. st 5,00A

133180 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 350,00A

133190 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°. st 167,00A

133200 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 167,00A

133210 Overnemen kolkaansluiting op nieuw riool. st 14,00A

134 Controleputten

1341 Prefab betonnen putten, DWA

134110 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, kegelstuk. st 35,00A

134120 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, afdekplaat. st 2,00A

134130 Maken put v. prefab betonelem., 1250x1250 mm., kegelstuk. st 8,00A

134140 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1500 mm., kegelstuk. st 2,00A

134150 Maken put v. prefab betonelem., 1500x1500 mm., kegelstuk. st 3,00A

1342 Prefab betonnen putten, RWA

134210 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, kegelstuk. st 20,00A

134220 Maken put v. prefab betonelem., 1250x1250 mm, kegelstuk. st 9,00A

134230 Maken put v. prefab betonelem., 1500x1500 mm, kegelstuk. st 11,00A

134240 Maken put v. prefab betonelem., 1800x1800 mm, kegelstuk. st 7,00A

134250 Maken put v. prefab betonelem., 2000x2000 mm, kegelstuk. st 13,00A

134260 Maken put v. prefab betonelem., 2000x2000 mm, afdekplaat. st 2,00A

134270 Maken put v. prefab betonelem., 2250x2250 mm, kegelstuk. st 2,00A

1343 Metselwerk putten

134310 Maken put v. metselw./beton, 2000x 2000 mm, H>3,0m. st 1,00A

135 Putranden en kolken

1351 Putranden

135110 Aanbrengen putrand met deksel, RWA, asfaltverharding st 35,00A

135120 Aanbrengen putrand met deksel, DWA, asfaltverharding st 36,00A

135130 Aanbrengen putrand met deksel, RWA, bestrating/groen. st 29,00A

135140 Aanbrengen putrand met deksel, DWA, bestrating/groen. st 19,00A

135160 Aanbrengen spijlenrooster, 1,68 x 1,68 m. st 2,00A

1352 Kolken

135210 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 161,00A

135220 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 6,00A

136 Tijdelijke voorzieningen

136010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

136020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

136030 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

136040 Aanbrengen kabeldrager. m 700,00A

137 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

137010 Riolering reinigen, Ø250 mm, kunststof. m 51,00A

137020 Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof. m 555,00A

137030 Riolering reinigen, Ø400 mm, kunststof. m 215,00A

137040 Riolering reinigen, Ø500 mm, kunststof. m 920,00A

137050 Riolering reinigen, Ø630 mm, kunststof. m 195,00A

137060 Riolering reinigen, Ø800 mm, kunststof. m 330,00A

137070 Riolering reinigen, Ø1000 mm, kunststof. m 371,00A

137080 Riolering reinigen, Ø1200 mm, kunststof. m 205,00A

137090 Riolering reinigen, Ø1500 mm, beton m 467,00A

137100 Rioolput reinigen, 1,0-2,0 m2. st 73,00A

137110 Rioolput reinigen, 2,0-4,0 m2. st 39,00A
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137120 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 300,00V

137130 Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 3.309,00A

137140 Beproeven vrijvervalriolering. m 3.309,00A

138 Bijkomende werkzaamheden riolering

1381 Maken aansluitingen op put

138110 Maken aansluiting op rioolput, Ø315 mm. st 1,00A

138120 Maken aansluiting op rioolput, Ø900 mm. st 1,00A

1382 Volledige afsluiting Rode Beek

138210 Opstellen werkplan t.b.v. Rode Beek. EUR N

138220 Toepassen voorziening afsluiting watergang. EUR N

1383 Gedeeltelijke afsluiting Rode Beek

138310 Opstellen werkplan t.b.v. Rode Beek. EUR N

138320 Toepassen voorziening ged. afsluiting watergang. EUR N

1384 Stapelstenen/voormetseling

138410 Aanbrengen geotextiel, SG 18/18. m2 65,00A

138420 Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 80-200/200-500 kg. m2 35,00A

138430 Aanbrengen metselwerk van betonblokken rondom rioolbuis. m2 1,50A

1385 Bestorting

138510 Aanbrengen bestorting, stortstenen. m2 30,00A

1386 Bijzondere voorzieningen

138610 Aanbrengen terugslagklep, Ø1500 mm. st 1,00A

139 Revisie riolering

139010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

139020 Ontstoppingsstukken woning fotograferen. st 113,00A

14 Funderingen

141 Aanbrengen funderingen

1411 Voorbereidende werkzaamheden

141110 Afwerken ondergrond. m2 17.775,00A

1412 Aanbrengen funderingen

141210 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, >2,0 m. m2 11.850,00A

141220 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, <2,0 m. m2 410,00A

141230 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm, >2,0 m. m2 60,00A

141240 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, <2,0 m. m2 2.450,00A

141250 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m. m2 630,00A

141260 Aanbrengen Reviva funderingssubstraat, dik 300 mm, >2,00 m. m2 1.500,00A

141270 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, >2,0 m. m2 245,00A

141280 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, <2,0 m. m2 630,00A

1413 Uitvullen fundering

141310 Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggranulat 0/16. ton 5,00V

141320 Profileren en verdichten wegfundering. m2 100,00V

15 Verhardingen

151 Bitumineuze verhardingen
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1511 Voorbereidende werkzaamheden

151110 Aanbrengen kleeflaag. m2 10.915,00A

151120 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 4,20A

151130 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 75,00A

151140 Schoonmaken verhardingsoppervlak, overlaging m2 5.475,00A

151150 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 75,00A

1512 Asfalt CE

151210 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 878,00A

151220 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton tijd. deklaag. ton 748,00A

151230 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 411,00A

151240 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 33,00A

151250 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00A

152 Straatwerk

1521 Straatbakstenen

152110 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 5.003,00A

152120 Aanbrengen sbs df, in keperverband, rijweg, >3,0m, van post. m2 2.085,00A

152130 Aanbrengen sbs df, in elleboogverband, rijweg, >3,0m, van post. m2 80,00A

152140 Aanbr. sbs df, in elleboogverband, p-plaatsen, 1,5-3m, van post. m2 50,00A

152150 Aanbrengen sbs df, in stroomlagen, p-plaatsen, <1,5m, van post. m2 290,00A

152160 Aanbrengen sbs df, in keperverband, rijweg, >3,0m, van post. m2 28,00A

152170 Aanbrengen sbs df, in keperverband, rijweg, >3,0m. m2 202,00A

152180 Aanbrengen sbs df, in keperverband, trottoir, <1,5m, van post. m2 19,00A

152190 Aanbrengen sbs df, in keperverband, trottoir, 1,5-3,0m. m2 85,00A

1522 Vervolg straatbakstenen

152210 Aanbrengen sbs df, in keperverband, trottoir, >3,0m. m2 15,00A

152220 Aanbrengen sbs wf, in halfst.verband, trottoir, <1,5m, van post. m2 37,00A

152230 Aanbrengen sbs wf, in halfst.verband, trottoir, 1,5-3m, van post. m2 950,00A

152240 Aanbrengen sbs wf, in halfst.verband, trottoir, >3,0m, van post. m2 615,00A

152250 Aanbrengen sbs wf, in stroomlagen, inritten, 1,5-3m. m2 115,00A

152260 Aanbr. sbs kf, in elleboogverband, p-plaats, 1,5-3m, van post. m2 7,00A

152270 Aanbr. sbs kf, in halfsteensverband, p-plaats, 1,5-3m, van post. m2 100,00A

152280 Aanbrengen sbs df, in stroomlagen, p-plaatsen, <1,5m. m2 155,00A

152290 Aanbr. sbs df, kl. paarszwart, in stroomlagen, inritten, <1,5m. m2 170,00A

1523 Vervolg straatbakstenen

152310 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, p-vak scheiding. m 330,00A

152320 Pasmaken van straatbakstenen. m 1.300,00A

152330 Leveren straatbakstenen, df, kleur bruinpaars. st 4.165,00A

152340 Leveren straatbakstenen, wf, kleur bruinpaars. st 23.820,00A

152350 Leveren straatbakstenen, kf, kleur roodbruin. st 100,00A

152360 Leveren straatbakstenen, kf, kleur roodbruin. st 1.000,00A

1524 Betonstraatstenen

152410 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 1.656,00A

152420 Aanbrengen straatlaag, zandcement dik 100 mm. m2 60,00A

152430 Aanbrengen bss, kf, in keperverband, >3,0 m, van post. m2 1.220,00A

152440 Aanbrengen bss, kf, in keperverband, 1,5-3 m, van post. m2 13,00A

152450 Aanbrengen bss, kf, in stroomlagen, <1,5 m, van post. m2 11,00A

152460 Aanbrengen bss, kf, schoolzone, antraciet/wit. m2 27,00A

152470 Aanbrengen bss, kf, drempelconstructie, antraciet/wit. m2 60,00A

152480 Aanbrengen bss, kf, kleur grijs, in elleboogverband, 1,5-3,0 m. m2 40,00A

152490 Aanbrengen bss, kf, kleur grijs, in elleboogverband, >3,0 m. m2 215,00A

1525 Vervolg betonstraatstenen

152510 Aanbrengen bss, 20x20, in stroomlagen, 1,5-3 m, van post. m2 50,00A

152520 Aanbrengen bss, 20x20, in halfst.verband, >3,0 m, van post. m2 80,00A
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152530 Leveren betonstraatstenen, kf, roodzwart. st 10.603,00V

152540 Leveren bisschopsmutsen, roodzwart. st 378,00V

152550 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, VOP. m2 18,00A

152560 Leveren betonstraatstenen, kf, antraciet. st 135,00V

152570 Leveren betonstraatstenen, 105x105 mm, antraciet. st 90,00V

152580 Leveren betonstraatstenen, 105x105 mm, wit. st 90,00V

152590 Leveren betonstraatstenen, 200x200 mm, lichtrood. st 1.150,00V

1527 Betontegels

152710 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 2.685,00A

152720 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, <1,50 m. m2 840,00A

152730 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, 1,50-3,00 m. m2 1.300,00A

152750 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, <1,5 m, strooml. m2 240,00A

152760 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, 1,5-3,0m, strooml. m2 125,00A

152770 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, >3,0 m, strooml. m2 180,00A

152780 Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 38,00A

152790 Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 39,00A

1528 Grasstenen/tegels

152810 Aanbrengen straatlaag, TerraViva Legbedsubstraat, dik 50 mm. m2 685,00A

152820 Aanbr. bss, kf, Hydro Lineo 22, kl grijs, halfst.verband, 1,5-3,0m m2 125,00A

152830 Aanbrengen van gewapende SoliDrain S2 elementen. st 578,00A

152840 Aanbrengen van gewapende SoliDrain S2 elementen. st 453,00A

152850 Open bestrating vullen met grastegelmengsel. m2 685,00A

152860 Beregenen open bestrating gevuld met grasmengsel. m2 685,00A

153 Herstraten

153010 Herstraten sbs, df, in keperverband. m2 20,00V

153020 Herstraten sbs, wf, in halfsteensverband. m2 30,00V

153040 Herstraten bss, 200x200 mm, in halfsteensverband. m2 15,00V

153050 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm. m2 50,00V

153060 Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs. st 50,00V

153070 Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs. st 10,00V

153080 Herstraten diverse materialen, <1,5 m m2 500,00V

154 Aanbrengen kantopsluiting

1541 Kantlagen en molgoten

154110 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. paarszwart. m 2.370,00A

154120 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, df, kl. bruinpaars. m 440,00A

154130 Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, df, kl. bruinpaars. m 225,00A

154140 Aanbr. molgoot, 3 str. bss, kf, kl. roodzwart. m 350,00A

1542 Trottoirband 180/200

154210 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht. m 1.250,00A

154220 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht. m 90,00A

154230 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl. m 69,00A

154240 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., mv. m 1,00A

154250 Aanbr. inritblokken 500 x 500 x 160 mm. m 325,00A

154260 Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm. st 280,00A

1543 Geleideband 50/200

154310 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, recht. m 590,00A

154320 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, verloop. m 15,00A

154330 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, verl., mv. m 1,00A

154340 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 200 mm. st 20,00A

1544 Opsluitband 200 x 200

154410 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht. m 280,00A

154420 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht. m 150,00A
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154430 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht. m 105,00A

154440 Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm. st 70,00A

154450 Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm. st 12,00A

1545 Opsluitband 80 x 200

154510 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht. m 1.980,00A

154520 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht. m 62,00A

154530 Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm. st 200,00A

1546 Opsluitband 100 x 200

154610 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 680,00A

154620 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. m 18,00A

154630 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekst. m 69,60A

154640 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 75,00A

1547 Fietspadband 40/120 x 250

154710 Aanbrengen opsluitbanden, 40/120x250 mm, recht. m 120,00A

154720 Aanbrengen opsluitbanden, 40/120x250 mm, hoekstuk. m 9,30A

154730 Pasmaken van betonbanden 40/120 x 250 mm. st 21,00A

155 Halfverhardingen

1551 Graustabiel

155110 Aanbrengen halfverharding van Graustabiel, dik 80 mm. m2 485,00A

16 Bijkomende werkzaamheden

161 Bebording

161000 Aanbr. verkeersbordpalen, van post st 18,00A

161010 Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm st 16,00A

161020 Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm st 8,00A

161030 Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm st 4,00A

161040 Aanbr. verkeersbordpalen, 4700 mm st 2,00A

161050 Aanbr. verkeersborden, van post. st 27,00A

161060 Aanbr. verkeersborden. st 16,00A

161070 Aanbr. onderborden, van post. st 5,00A

161080 Aanbr. onderborden. st 1,00A

161090 Aanbr. straatnaamborden, van post. st 11,00A

162 Straatmeubilair

162010 Aanbrengen paal wandelroute, van post. st 1,00A

162020 Aanbrengen stalen afzetpaal, vast, van post. st 3,00A

162030 Aanbrengen stalen afzetpaal, uitneembaar, van post. st 4,00A

162040 Aanbrengen stalen accentpaal, van post. st 2,00A

162050 Aanbrengen stalen geleidehek, van post. st 5,00A

162060 Aanbrengen stalen fietsenrek, van post. st 4,00A

162070 Aanbrengen betonnen paal nuts, van post. st 1,00A

162080 Aanbrengen laadpaal, van post. st 1,00A

163 Markeringen en coatings

1631 Markeringen van thermoplast

163110 Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie. m2 50,00A

163120 Aanbr. markering -thermopl.-, VOP. m2 12,00A

1632 Coating

163210 Aanbrengen coating, oppervlaktebeh., Thermoflex. m2 1.420,00A

164 Mantelbuizen
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164010 Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm. m 210,00V

165 Aanbrengen groenvoorzieningen

1651 Voorbereidende werkzaamheden

165110 Spitten of ploegen, vakken sierplantsoen en hagen. are 8,35A

165120 Diepspitten, bomen. are 0,18A

165130 Frezen, gazons en siergras. are 104,90A

165140 Bemesten, plantvakken en gazons. are 113,25A

165150 Frezen, gazons. are 104,90A

165160 Egaliseren, plantvakken en gazons. are 113,25A

1652 Bomen

165210 Planten bomen, maat 16-18. st 16,00A

165220 Planten bomen, maat 18-20. st 15,00A

165230 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief) EUR N

1653 Sierplantsoen

165310 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

165320 Planten sierplantsoen, heesterbeplanting, 3 st/m2. m2 256,00A

165330 Planten sierplantsoen, heesterbeplanting, 5 st./m2. m2 323,00A

1654 Gazons

165410 Zaaien, bloemrijk gazon, <1.000 m2 are 9,00A

165420 Zaaien, bloemrijk gazon, >1.000 m2 are 70,00A

165430 Zaaien, gazon, vlak. are 18,80A

1655 Bosplantsoen

165510 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

165520 Planten van bosplantsoen. st 85,00A

1656 Siergras buffer

165610 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

165620 Planten sierplantsoen, heesterbeplanting. m2 710,00A

1657 Hagen

165710 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

165720 Planten van haagplantsoen, 1-rijig. m 62,00A

165730 Planten van haagplantsoen, 2-rijig. m 225,00A

165740 Knippen van hagen, 1ste keer na aanplant. m2 580,00A

166 Onderhoud groenvoorzieningen

1661 Beoordelen levenskracht & inboet

166110 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

1662 Bomen

166210 Inboeten bomen (nazorg). EUR N

166220 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

166230 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering EUR N

van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

1663 Sierplantsoen

166310 Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N

166320 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00A

166330 Snoeien sierplantsoen. m2 7.152,00A
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166340 Snoeien rand beplantingsvak. m 8.500,00A

166350 Water geven sierplantsoen. week 156,00A

1665 Gazons

166510 Maaien bloemrijke gazons. 1e jaar. are 316,00A

166520 Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons are 316,00A

166530 Bijmaaien rondom bomen. st 76,00A

166540 Maaien gazons. 2e en 3e jaar are 316,00A

166550 Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons are 316,00A

166560 Bijmaaien rondom bomen. st 76,00A

166570 Beheersen grashoogte-gazon. week 156,00A

166580 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. week 156,00A

1666 Bosplantsoen

166610 Inboeten bosplantsoen (nazorg). EUR N

166620 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00A

166630 Snoeien rand bosplantsoen. m 280,00A

1667 Siergras buffer

166710 Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N

166720 Snoeien sierplantsoen. m2 7.152,00A

1668 Hagen

166810 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

166820 Knippen van hagen, 1-rijig. m2 930,00A

166830 Knippen van hagen, 2-rijig. m2 4.050,00A

167 Tijdelijke doorsteek Gregoriuslaan-Wegbend

1671 Opbreekwerkzaamheden aanbrengen doorsteek

167100 Schonen terrein. EUR N

167110 Maaien gewas, vlak. are 0,54A

167120 Maaien gewas, talud. are 0,22A

167130 Frezen terrein, vlak. are 0,54A

167140 Frezen terrein, talud. are 0,22A

167150 Verwijderen begroeiing, <1 m, afv. verw. are 0,20A

167160 Zagen asfaltverharding, dik 90 mm. m 3,00A

167170 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, dik 0,09 m. m2 10,00A

167180 Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw. m 8,00A

167190 Grond ontgraven uit cunet doorsteek, dik 0,40 m. m3 45,00V

1672 Aanbrengen tijdelijke doorsteek

167200 Aanbrengen plaatstalen duiker, parallelgegolfd, Ø600 mm. m 7,00A

167210 Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag. m2 110,00A

167220 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m. m2 75,00A

167230 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 1030 mm, >2,0 m. m2 35,00A

167240 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 13,00A

167250 Aanbrengen asfaltrug m 40,00A

167260 Aanbr. lengtemark. -wegenverf-, ononderbr., (0,10 m). m 40,00A

1673 Verwijderen tijdelijke doorsteek

167310 Volledig verwijderen markering, lijnmarkering. m2 4,00A

167320 Opbreken asfaltverharding, dik 0,06 m. m2 85,00A

167330 Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, menggranulaat, afv. verw. m2 75,00A

167340 Verw. ongeb. funderingsl., dik 1030 mm, menggran, afv. verw. m2 35,00A

167350 Verwijderen kunststof inlage. m2 110,00A

167360 Verwijderen plaatstalen duiker, Ø600 mm. m 7,00A

1674 Terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat
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167410 Uitkomende grond verwerken in terrein, dik 300 mm. m3 42,00A

167420 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, <2,0 m. m2 11,00A

167430 Aanbrengen kleeflaag. m2 11,00A

167440 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 2,00A

167450 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 2,00A

167460 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 4,00A

167470 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,50A

167480 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 0,85A

167490 Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm, recht. m 8,00A

1675 Vervolg terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat

167500 Spitten of ploegen, vakken sierplantsoen. are 0,20A

167510 Frezen, gazons, vlak. are 0,54A

167520 Frezen, gazons, talud. are 0,22A

167530 Bemesten, plantvakken en gazons. are 0,96A

167540 Egaliseren, plantvakken en gazons. are 0,96A

167550 Planten sierplantsoen, heesterbeplanting, 3 st/m2. m2 20,00A

167560 Zaaien, gazon, vlak. are 0,54A

167570 Zaaien, gazon, talud. are 0,22A

168 Algemene werkzaamheden

1681 Algemene werkzaamheden

168110 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N

168120 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

168130 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

168140 Controleren ligging en b.o.b. riolering. EUR N

1682 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

168210 In kennis stellen aanwonenden. EUR N

168220 Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei EUR N

168230 Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners. EUR N

168240 Informatieavond omwonenden. EUR N

168260 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

169 Projectbord

169010 Plaatsen projectbord. st 1,00A

169020 Verwijderen projectbord. st 1,00A

17 Directiebehoeften

171 Keet- & en kantoorinrichting

171010 Gebruik van directieverblijf. EUR N

18 Inzetten van werknemers en materieel

181 Inzetten werknemers

181010 Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 100,00V

181020 Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 100,00V

181030 Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 100,00V

181040 Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 100,00V

181050 Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 100,00V

182 Inzetten materieel

182010 Inzetten minigraver. uur 100,00V

182030 Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3. uur 100,00V

182040 Inzetten rupskraan, 2,0 m3. uur 100,00V

182050 Inzetten vrachtauto 6 x 6. uur 100,00V

182060 Inzetten vrachtauto 8 x 8. uur 100,00V
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2 Nieuwstadt fase 5

21 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

210 Verkeersmaatregelen

2102 Tekeningen

210210 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

2103 Verkeersvoorzieningen

210310 Toepassen verkeersvoorzieningen. EUR N

2104 Algemeen

210410 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen, info. st 10,00V

2105 Omleidingsroutes

210510 Toepassen verkeersomleidingen. EUR N

2106 Inspecteren verkeersmaatregelen

210610 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

211 Opruimingswerkzaamheden

2111 Terreininrichting

211100 Schonen terrein. EUR N

211110 Verwijderen verkeersborden, afv. verw. st 5,00A

211120 Verwijderen verkeersborden, tijd. depot. st 16,00A

211140 Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw. st 5,00A

211150 Verwijderen verkeersbordpalen, tijd. depot. st 6,00A

211160 Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw. st 1,00A

211170 Verwijderen houten afzetpaal, afv. verw. st 2,00A

211180 Verwijderen betonnen afzetpaal, afv. verw. st 17,00A

211190 Verwijderen houten routepaal, afv. verw. st 1,00A

2112 Vervolg terreininrichting

211200 Verwijderen fietsbeugel, afv. verw. st 6,00A

211210 Slopen metselwerk muur, afv. verw. m 20,00A

211220 Maken recht eindstuk te handhaven muur. EUR N

2113 Groenvoorzieningen

211310 Verwijderen bomen, Ø <0,25 m, frezen, afv. verw. st 1,00A

211320 Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw. st 1,00A

211350 Verwijderen begroeiing, <5 m, afv. verw. are 3,80A

212 Verwijderen verhardingen

2121 Asfaltverharding, algemeen

212110 Volledig verwijderen markering, figuratie. m2 7,00A

212120 Zagen asfaltverharding, dik 170 mm. m 6,00A

212130 Zagen asfaltverharding, dik 210 mm. m 12,00A

2122 Teervrije asfaltverharding

212210 Opbreken asfaltverharding, dik 0,106 m. m2 150,00A

212220 Opbreken asfaltverharding, dik 0,15 m. m2 1.290,00A

212230 Opbreken asfaltverharding, dik 0,17 m. m2 440,00A

212240 Opbreken asfaltverharding, dik 0,21 m. m2 280,00A

212250 Vervoeren teervrije asfaltschollen, afvoeren. ton 858,00A
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2124 Straatwerk

212410 Opbreken straatbaksteen, df, <1,50 m, afv. verw. m2 70,00A

212420 Opbreken straatbaksteen, df, 1,50-3,00 m, afv. verw. m2 65,00A

212430 Opbreken straatbaksteen, df, >3,00 m, afv. verw. m2 17,00A

212440 Opbreken straatbaksteen, kf, >3,00 m, hergebruik. m2 70,00A

212450 Straatbaksteen, kf, ontdoen van grond. m2 54,00V

212460 Vervoeren straatbaksteen, kf. m2 54,00V

212470 Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw. m2 36,00A

212480 Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5-3,0 m, afv. verw. m2 80,00A

2125 Vervolg straatwerk

212510 Opbreken betontegels, 300x300x45, <1,5 m, afv. verw. m2 405,00A

212520 Opbreken betontegels, 300x300x45, 1,5-3,0 m, afv. verw. m2 465,00A

212530 Opbreken betontegels, 300x300x60, 1,5-3,0 m, afv. verw. m2 15,00A

212540 Opbreken betontegels, 300x300x80, <1,5 m, afv. verw. m2 7,00A

212550 Opbreken keien van natuursteen, <1,5 m, hergebruik. m2 13,00A

212560 Opbreken keien van natuursteen, 1,5-3,0 m, hergebruik. m2 25,00A

212570 Opbreken keien van natuursteen, >3,0 m, hergebruik. m2 125,00A

212580 Keien van natuursteen ontdoen van materialen. m2 97,00V

212590 Vervoeren keien van natuursteen. m2 97,00V

2126 Kantlagen en molgoten

212610 Opbreken molgoot, 5 sbs kf, afv. verw. m 2,00A

212620 Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw. m 780,00A

2127 Kantopsluitingen

212710 Opbreken trottoirbanden 230/250x200 mm, afv. verw. m 740,00A

212720 Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw. m 12,00A

212730 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw. m 32,00A

212740 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw. m 33,00A

212750 Opbreken opsluitband 200x200 mm, van natuursteen. m 23,00A

212760 Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht materiaal. m 23,00A

213 Verwijderen funderingen

2130 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

213010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Basishygiene. EUR N

2131 Verwijderen funderingen

213110 Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, kl. SV, afv. verw. m2 450,00A

213120 Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, kl. WO, afv. verw. m2 1.260,00A

213130 Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, kl. L/N, afv. verw. m2 790,00A

213140 Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, kl. IN, afv. verw. m2 235,00A

213150 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. SV, afv. verw. m2 185,00A

213160 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. WO, afv. verw. m2 640,00A

213170 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. L/N, afv. verw. m2 400,00A

213180 Verw. ongeb. funderingsl., dik 100 mm, kl. IN, afv. verw. m2 105,00A

2132 Funderingen vervoeren

213210 Fundering vervoeren naar depot, Landbouw/Natuur. m3 277,00A

213220 Fundering vervoeren naar depot, Wonen. m3 442,00A

213230 Fundering vervoeren naar depot, Industrie. m3 82,00A

213240 Fundering vervoeren naar depot, Sterk Verontreinigd. m3 154,00A

2133 Depot funderingen

213300 Toepassen depot funderingen. EUR N

213310 Fundering verwerken in depot, Landbouw/Natuur. m3 277,00A

213320 Fundering verwerken in depot, Wonen. m3 442,00A

213330 Fundering verwerken in depot, Industrie. m3 82,00A
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213340 Fundering verwerken in depot, Sterk Verontreinigd. m3 154,00A

213350 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 710,00A

213360 Fundering ontgraven en afvoeren, Landbouw/Natuur. m3 277,00A

213370 Fundering ontgraven en afvoeren, Wonen. m3 442,00A

213380 Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 82,00A

213390 Fundering ontgraven en afvoeren, Sterk Verontreinigd. m3 154,00A

2134 Bijkomende werkzaamheden funderingen

213410 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering. EUR N

214 Verwijderen riolering

2142 Reinigen

214210 Riolering reinigen, Ø300 mm, beton. m 300,00A

214220 Riolering reinigen, Ø400 mm, beton. m 60,00A

214230 Riolering reinigen, 400/600 mm, beton. m 30,00A

214240 Riolering reinigen, Ø200 mm, PVC. m 31,00A

214250 Rioolput reinigen. st 17,00A

214260 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 17,00V

2143 Verwijderen riolering

214310 Verwijderen betonbuis, Ø300 mm, afv. verw. m 300,00A

214320 Verwijderen betonbuis, Ø400 mm, afv. verw. m 60,00A

214330 Verwijderen betonbuis, 400/600 mm, afv. verw. m 30,00A

214340 Verwijderen kunststofbuis, Ø200 mm, afv. verw. m 3,00A

2144 Opbreken putranden & putten

214410 Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 15,00A

214420 Verw. inspectieput, beton/metselwerk, afv. verw. st 11,00A

2145 Opbreken kolken

214510 Verwijderen straatkolk, afv. verw. st 34,00A

2146 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

214610 Verwijderen kunststofbuis, Ø125/160 mm, afv. verw. m 285,00V

214620 Verwijderen keramische buis, Ø100/150 mm, afv. verw. m 150,00V

22 Grondwerk

220 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

220010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. EUR N

221 Grondwerk hoofdriool

2211 Rioolsleuf ontgraven

221110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbel riool, sleufbek. m3 2.300,00A

221140 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 405,00A

2212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

221210 Aanvullen sleuf dubbel riool, zand in aanv/oph. m3 2.120,00A

222 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

2221 Rioolsleuf ontgraven

222110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., m3 160,00A

222120 Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, huisaansl. m 75,00A

222130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 230,00A
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222140 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 47,00A

222150 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 34,00A

2222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

222210 Aanvullen sleuf huisaansluitingen m3 160,00A

222220 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 230,00A

223 Grondwerk verhardingen

2231 Cunetten ontgraven

223110 Grond ontgraven uit cunet parkeerterrein, dik 0,50 m. m3 150,00A

223120 Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,50 m. m3 4,00A

223130 Grond ontgraven uit cunet trottoirs, dik 0,21 m. m3 200,00A

223140 Grond ontgraven uit cunet inritten in trottoirs, dik 0,31 m. m3 50,00A

224 Grondwerk cultuurtechnisch

2241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224110 Grond ontgraven uit groeiplaatsconstructie bomen, dik 1,35 m. m3 280,00A

224120 Grond ontgraven uit boomvakken, dik 1,00 m. m3 42,00A

224130 Grond ontgraven uit plantvakken, dik 0,55 m. m3 90,00A

2242 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

224200 Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom. st 9,00A

224210 Aanbrengen groeiplaatsconstructie boom. st 2,00A

224220 Uitk. grond met veencompost verw. in plantvak, dik 550mm. m3 90,00A

224230 Bomengrond verwerken in boomvakken, dik 1000 mm. m3 42,00A

224240 Aanbrengen beluchtingssysteem, Airco-Tec. st 17,00A

224250 Aanbrengen wortelscherm, bij boom, DR60. st 17,00A

224260 Aanbrengen ondergrondse verankering boom. st 17,00A

224270 Aanbrengen gietrand. st 17,00A

226 Grond vervoeren

226010 Grond vervoeren naar depot, Landbouw/Natuur m3 2.521,00A

226030 Grond vervoeren naar depot, Industrie. m3 278,00A

226040 Grond vervoeren naar depot, Sterk verontreinigd. m3 843,00A

227 Depot grond

227000 Toepassen depot grond EUR N

227010 Grond verwerken in depot, Landbouw/Natuur m3 2.521,00A

227020 Grond verwerken in depot, Industrie. m3 278,00A

227030 Grond verwerken in depot, Sterk Verontreinigd. m3 843,00A

227040 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 1.850,00A

227050 Grond ontgraven en afvoeren, Landbouw/Natuur. m3 2.440,00A

227060 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 278,00A

227070 Grond ontgraven en afvoeren, Sterk Verontreinigd. m3 843,00A

227090 Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., Landbouw/Natuur. m3 81,00A

228 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

2281 Algemene werkzaamheden

228110 Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond. EUR N

2282 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

228210 Graven proefsleuf. m 30,00V

229 Bemaling

2291 Voorbereidende werkzaamheden
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229110 Opstellen bemalingsplan. EUR N

229120 Opstellen monitoringsplan. EUR N

2292 Bronbemaling

229210 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

229220 Instandhouden bronbemaling. EUR N

229230 Verwijderen bronbemaling. EUR N

229240 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang. EUR N

229250 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00A

229260 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

2293 Open bemaling

229310 Aanbrengen open bemaling. EUR N

229320 Instandhouden open bemaling. EUR N

229330 Verwijderen open bemaling. EUR N

229340 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang. EUR N

229350 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00A

229360 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

2294 Monitoring

229410 Aanbrengen peilbuizen. EUR N

229420 Verrichten van metingen uit grondwater. EUR N

23 Riolering

231 Hoofdriool

2311 Riool van PP, DWA

231110 Aanbrengen PP-buis, Ø315 mm, kleur zwart. m 360,00A

231120 Aanbrengen PP-buis, Ø500 mm, kleur zwart. m 35,00A

2312 Riool van PP, RWA

231210 Aanbrengen PP-buis, Ø250 mm, kleur zwart. m 20,00A

231220 Aanbrengen PP-buis, Ø315 mm, kleur zwart. m 360,00A

231230 Aanbrengen PP-buis, Ø800 mm, kleur zwart. m 35,00A

232 Huisaansluitingen

2321 Huisaansluitingen dwa Ø125

232110 Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur roodbruin. m 275,00A

232120 Maken inlaat, Ø125 mm, in PP-riool. st 49,00A

232130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, flex bocht 90°. st 49,00A

232140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°. st 120,00A

232150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, ontstoppingsst. st 49,00A

232170 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-Gres. st 20,00A

232180 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-verloop st 20,00A

2322 Huisaansluitingen rwa Ø125

232210 Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur grijs. m 255,00A

232220 Maken inlaat, Ø125 mm, in PP-riool. st 49,00A

232230 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, flex bocht 90°. st 49,00A

232240 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°. st 120,00A

232250 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, ontstoppingsst. st 49,00A

232260 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, combikap st 49,00A

232270 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, PVC-verloop st 42,00A

233 Kolkaansluitingen

2331 Kolkaansluitingen Ø160 mm
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233110 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur grijs. m 325,00A

233120 Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool. st 27,00A

233130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°. st 8,00A

233140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, str. T-stuk 90°. st 19,00A

233150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°. st 48,00A

233160 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 120,00A

233170 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°. st 48,00A

233180 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap. st 48,00A

234 Controleputten

2341 Prefab betonnen putten, DWA

234110 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, kegelstuk. st 7,00A

234120 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, afdekplaat. st 3,00A

234130 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1500 mm, kegelstuk. st 1,00A

2342 Prefab betonnen putten, RWA

234210 Maken put v. prefab betonelem., 1000x1000 mm, kegelstuk. st 14,00A

234220 Maken put v. prefab betonelem., 1250x1250 mm., kegelstuk. st 2,00A

234230 Maken put v. prefab betonelem., 1250x1250 mm, afdekplaat. st 1,00A

235 Putranden en kolken

2351 Putranden

235110 Aanbrengen putrand met deksel, RWA, asfaltverharding st 6,00A

235120 Aanbrengen putrand met deksel, DWA, asfaltverharding st 7,00A

235130 Aanbrengen putrand met deksel, RWA, bestrating/groen. st 9,00A

235140 Aanbrengen putrand met deksel, DWA, bestrating/groen. st 7,00A

2352 Kolken

235210 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 47,00A

235220 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 1,00A

236 Tijdelijke voorzieningen

236010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

236020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

236030 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N

236040 Aanbrengen kabeldrager. m 200,00A

237 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving

237010 Riolering reinigen, Ø250 mm, kunststof. m 20,00A

237020 Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof. m 720,00A

237030 Riolering reinigen, Ø500 mm, kunststof. m 35,00A

237040 Riolering reinigen, Ø800 mm, kunststof. m 35,00A

237050 Rioolput reinigen, 1,0-2,0 m2. st 25,00A

237060 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 30,00V

237070 Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 810,00A

237080 Beproeven vrijvervalriolering. m 810,00A

238 Bijkomende werkzaamheden riolering

2381 Maken aansluitingen op put

238110 Maken aansluiting op rioolput, Ø315 mm. st 3,00A

238120 Maken aansluiting op rioolput, Ø500 mm. st 1,00A

239 Revisie riolering

239010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

239020 Ontstoppingsstukken woning fotograferen. st 49,00A
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24 Funderingen

241 Aanbrengen funderingen

2411 Voorbereidende werkzaamheden

241110 Afwerken ondergrond. m2 3.905,00A

2412 Aanbrengen funderingen

241210 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, >2,0 m. m2 3.140,00A

241220 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, <2,0 m. m2 160,00A

241230 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm, >2,0 m. m2 200,00A

241240 Aanbrengen Reviva funderingssubstraat, dik 300 mm, >2,00 m. m2 405,00A

25 Verhardingen

251 Bitumineuze verhardingen

2511 Voorbereidende werkzaamheden

251110 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.087,00A

251120 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 1,00A

251130 Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 18,00A

251140 Schoonmaken verhardingsoppervlak, overlaging m2 548,00A

251150 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 18,00A

2512 Asfalt CE

251210 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 83,00A

251220 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton tijd. deklaag. ton 72,00A

251230 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00A

252 Straatwerk

2521 Straatbakstenen

252100 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 2.735,00A

252110 Aanbrengen straatlaag, zandcement dik 100 mm. m2 28,00A

252120 Aanbr. sbs, kf, kleur rood, in keperverband, >3,0 m. m2 60,00A

252130 Aanbr. sbs, kf, kl roodbruin, in keperverband, van post, >3,0 m. m2 54,00A

252140 Aanbr. sbs, kf, kleur roodbruin, in keperverband, >3,0 m. m2 1.385,00A

252150 Aanbr. sbs df, kl. zwart, in stroomlagen, p-plaatsen, <1,5m. m2 135,00A

252160 Aanbr. sbs df, kl. paarszwart, in stroomlagen, inritten, 1,5-3 m. m2 13,00A

252170 Aanbr. sbs, df, kleur roodblauw, in halfsteensverband, <1,5 m. m2 330,00A

252180 Aanbr. sbs, df, kleur roodblauw, in halfsteensverband, 1,5-3 m. m2 520,00A

252190 Aanbr. sbs, df, kleur roodblauw, in halfsteensverband, 3,0 m. m2 75,00A

2522 Vervolg straatbakstenen

252200 Aanbr. sbs, df, kleur roodblauw, in stroomlagen, <1,5 m. m2 55,00A

252210 Aanbr. sbs, df, kleur roodblauw, in stroomlagen, 1,5-3 m. m2 80,00A

252220 Aanbr. sbs, df, kleur roodblauw, in stroomlagen, >3,0 m. m2 27,00A

252230 Aanbrengen sbs, kf, drempelconstructie, antraciet/wit. m2 28,00A

252240 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, p-vak scheiding. m 75,00A

252250 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, niet parkeren. m 39,00A

252260 Pasmaken van straatbakstenen. m 1.550,00A

2524 Betontegels

252400 Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm. m2 92,00A

252410 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 13,00A

252420 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, <1,50 m. m2 12,00A

252430 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, 1,50-3,00 m. m2 80,00A

252440 Aanbr. betontegels, 300x300x60 mm, kl. grijs, 1,5-3,0m, strooml. m2 13,00A

252480 Aanbr. geleidelijntegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 8,00A

252490 Aanbr. noppentegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 10,00A
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2525 Grasstenen/tegels

252510 Aanbrengen straatlaag, TerraViva Legbedsubstraat, dik 50 mm. m2 200,00A

252520 Aanbrengen van gewapende SoliDrain S2 elementen. st 216,00A

252530 Aanbrengen van gewapende SoliDrain S2 elementen. st 156,00A

252540 Open bestrating vullen met grastegelmengsel. m2 200,00A

252550 Beregenen open bestrating gevuld met grasmengsel. m2 200,00A

2526 Natuursteen

252610 Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6 dik 50 mm. m2 97,00A

252620 Aanbr. natuursteen keien, porfier, 100x100x100 mm, <1,5 m. m2 46,00A

252630 Aanbr. natuursteen keien, porfier, 100x100x100 mm, 1,5-3 m. m2 20,00A

252640 Aanbr. natuursteen keien, porfier, 100x100x100 mm, >3,0 m. m2 31,00A

252650 Voegen van elementenverharding met Romfix Pro. m2 97,00A

252660 Pasmaken elementen van natuursteen. m 75,00A

253 Herstraten

253010 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm. m2 10,00A

253020 Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs. st 10,00A

253030 Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs. st 2,00A

253040 Herstraten sbs, df, in halfsteensverband. m2 10,00A

253050 Leveren straatbakstenen, df, kleur roodblauw. st 75,00A

253060 Herstraten sbs, kf, in keperverband. m2 10,00A

253070 Leveren straatbakstenen, kf, kleur roodbruin. st 50,00A

253080 Herstraten diverse materialen, <1,5 m m2 50,00V

254 Aanbrengen kantopsluiting

2541 Kantlagen en molgoten

254110 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. roodbruin. m 955,00A

2542 Trottoirband 180/200

254210 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht. m 175,00A

254220 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht. m 25,00A

254230 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl. m 16,00A

254240 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., mv. m 2,00A

254250 Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm. st 60,00A

2543 Geleideband 50/200

254310 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, recht. m 450,00A

254320 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, bocht. m 1,60A

254330 Aanbr. geleidebanden 50/200 x 200 mm, verloop. m 7,00A

254340 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 200 mm. st 10,00A

254350 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm. st 2,00A

2544 Opsluitband 200 x 200

254410 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht. m 75,00A

254420 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht. m 31,00A

254430 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht. m 15,00A

254440 Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm. st 15,00A

254450 Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm. st 3,00A

254460 Aanbrengen banden van natuursteen, 200 x 200 mm m 2,00A

2545 Opsluitband 80 x 200

254510 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht. m 65,00A

254520 Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm. st 5,00A

2546 Opsluitband 100 x 200

254610 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 165,00A
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254620 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekst. m 6,40A

254630 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 25,00A

255 Metselwerk muur

2551 Voorbereidende werkzaamheden

255110 Vervaardigen tekeningen en berekeningen muren. EUR N

2552 Aanbrengen metselwerk muur

255210 Aanbrengen muur van metselwerk. m 15,00A

256 Halfverhardingen

256010 Aanbrengen inlage van kunststof, anti-worteldoek. m2 8,00A

256020 Aanbrengen basaltsplit 8/11 dik 100 mm. m2 8,00A

26 Bijkomende werkzaamheden

261 Bebording

261010 Aanbr. verkeersbordpalen, van post st 6,00A

261020 Aanbr. verkeersbordpalen. st 6,00A

261030 Aanbr. verkeersborden, van post. st 5,00A

261040 Aanbr. verkeersborden. st 4,00A

261050 Aanbr. onderborden, van post. st 5,00A

261060 Aanbr. onderborden. st 2,00A

261070 Aanbr. straatnaamborden, van post. st 6,00A

262 Straatmeubilair

262010 Aanbrengen boomrooster, Lateraal 2.0 st 5,00A

262020 Aanbrengen boomkorf, Brink. st 5,00A

262030 Aanbrengen paal wandelroute, van post. st 1,00A

262040 Aanbrengen fietsenklem. st 6,00A

263 Markeringen

2631 Markeringen van thermoplast

263110 Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie. m2 7,20A

2632 Coating

263210 Aanbrengen coating, oppervlaktebeh., Thermoflex. m2 340,00A

264 Mantelbuizen

264010 Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm. m 40,00V

265 Aanbrengen groenvoorzieningen

2651 Voorbereidende werkzaamheden

265110 Spitten of ploegen, plantvakken sierplantsoen en hagen. are 2,10A

265120 Bemesten, plantvakken sierplantsoen en hagen. are 2,10A

265130 Egaliseren, plantvakken sierplantsoen en hagen. are 2,10A

265140 Diepspitten, bomen. are 0,42A

2652 Bomen

265210 Planten bomen, maat 18-20. st 15,00A

265220 Planten bomen, maat 20-25. st 2,00A

265230 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief) EUR N

2653 Sierplantsoen
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265310 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

265320 Planten sierplantsoen, heesterbeplanting. m2 177,00A

2654 Hagen

265410 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

265420 Planten van haagplantsoen, 1-rijig. m 26,00A

265430 Knippen van hagen, 1ste keer na aanplant. m2 55,00A

266 Onderhoud groenvoorzieningen

2661 Beoordelen levenskracht & inboet

266110 Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

2662 Bomen

266210 Inboeten bomen (nazorg). EUR N

266220 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

2663 Sierplantsoen

266310 Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N

266320 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00A

266330 Snoeien sierplantsoen. m2 1.062,00A

266340 Snoeien rand beplantingsvak. m 1.290,00A

266350 Water geven sierplantsoen. week 156,00A

2664 Hagen

266410 Inboeten haagplantsoen (nazorg). EUR N

266420 Beheersen onkruid-beplanting, haagvoet. week 156,00A

266430 Knippen van hagen. m2 330,00A

266440 Water geven hagen. week 156,00A

269 Algemene werkzaamheden

2691 Algemene werkzaamheden

269110 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N

269120 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

269130 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

269140 Controleren ligging en b.o.b. riolering. EUR N

2692 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

269210 In kennis stellen aanwonenden. EUR N

269220 Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei EUR N

269230 Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners. EUR N

269240 Informatieavond omwonenden. EUR N

269260 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N

27 Directiebehoeften

271 Keet- & en kantoorinrichting

271010 Gebruik van directieverblijf. EUR N

28 Inzetten van werknemers en materieel

281 Inzetten werknemers

281010 Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 100,00V

281020 Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 100,00V

281030 Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 100,00V

281040 Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 100,00V
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281050 Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 100,00V

282 Inzetten materieel

282010 Inzetten minigraver. uur 100,00V

282030 Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3. uur 100,00V

282040 Inzetten rupskraan, 2,0 m3. uur 100,00V

282050 Inzetten vrachtauto 6 x 6. uur 100,00V

282060 Inzetten vrachtauto 8 x 8. uur 100,00V

3 Bijkomende werkzaamheden

31 Opsporingsonderzoek conventionele explosieven

310010 Opstellen projectplan. EUR N

310020 (Non-) realtime oppervlaktedetectie CE. EUR N

310030 Opstellen proces-verbaal van oplevering. EUR N

310040 Coördinatie en begeleiding. EUR N

32 Meldingen omgevingsloket

320010 Project aanmaken in Omgevingsloket DSO. st 2,00V

320020 Graafmelding, Omgevingsloket DSO. st 20,00V

320030 Melding toepassen bouwstof, Omgevingsloket DSO. st 20,00V

320040 Aanvraag omgevingsvergunning, Omgevingsloket DSO. st 2,00V

33 Boorkernenonderzoek

330010 Maken en onderzoek boorkern, t.b.v. controle asfaltkwaliteit. st 20,00V

34 Bouwvergadering

340010 Houden en voorzitten van de bouwvergadering st 50,00V

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N

910020 Opruimen werkterrein EUR N

910030 Persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR N

910040 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

910050 Afsluiten CAR - verzekering. EUR N

910060 Coördinatie werkzaamheden. EUR N

910070 Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N

910080 Informeren hulpdiensten. EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 75.000,00V

950020 Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten. EUR 10.000,00V

950030 Stelpost leverantie beplanting tijdelijke doorsteek. EUR 750,00V

950040 Stelpost afkoppelen sporthal. EUR 20.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


