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Voorwoord 

Achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (OO) op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de 
verantwoordelijkheden? 

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren is nog een aanzienlijke hoeveelheid OO uit de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van deze OO kan gevaar opleveren voor mens, dier 
en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken, bouwprojecten en andere grondroerende 
werkzaamheden. 

Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor u bepalen of een plangebied verdacht is op de 
aanwezigheid van OO en zo ja, welke soorten OO er nog in de bodem aanwezig kunnen zijn. Om het 
uiteindelijke onderzoeksgebied te definiëren bepalen wij zorgvuldig zowel de horizontale als de verticale 
afbakening van het verdachte gebied.  

Indien er gedegen redenen zijn om aan te nemen dat er nog OO aanwezig kunnen zijn op uw projectlocatie 
dan kunnen wij doormiddel van ons brede scala aan detectie en opsporingsmethoden altijd een 
praktische oplossing voor u realiseren. Doormiddel van maatwerk sporen wij de eventueel aanwezige OO 
op uw projectlocatie op zodat uw voorgenomen werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden 
uitgevoerd.   

Onze toegevoegde waarde dient maar één doel: het beheersbaar maken/ mitigeren van de risico’s die 
optreden, mocht een OO alsnog tot uitwerking komen. Wij nemen adequate maatregelen om deze risico’s 
aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs impliceert 
dat, dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door kosten van de 
maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering. 

Het vermogen te innoveren, technieken en equipment te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger 
niveau, waardoor u als klant verzekerd bent van de economisch meest voordelige uitvoeringswijze. Onze 
aanpak is succesvol gebleken, we passen deze dagelijks toe met een team van ruim 50 specialisten die 
zowel de land- als de waterbodem onderzoeken. 

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, België, Duitsland, de Noord- en de Oostzee. Met de nieuwste en 
meest geavanceerde technologieën en veel kennis van geofysica onderzoeken we nauwkeurig en 
doelmatig uw plangebied om uiteindelijk een certificaat af te geven zodat u veilig de geplande 
werkzaamheden kunt uitvoeren. 

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk… 

 
Den Ouden Bodac B.V. 
Duurzaam groeien begint bij ons. 
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1.1 Aanleiding 
Waterschap Limburg is voornemens om diverse bodemonderzoeken uit te voeren ten behoeven van het 
project Groene Rivier te Well. Binnen dit project gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en 
gebiedsinrichting hand in hand. Om dit alles mogelijk te maken wordt binnenkort gestart met de 
planuitwerkingsfase. Ter voorbereiding en ondersteuning van deze nieuwe projectfase wordt dit 
geotechnisch- en milieukundig onderzoek uitgevraagd. 

Door Waterschap Limburg is aangegeven dat het projectgebied gelegen is in OO verdacht gebied. 
Conform de Arbowetgeving dient voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden het terrein 
onderzocht te worden op de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten om te voorkomen dat 
tijdens de grondroerende werkzaamheden een OO wordt aangetroffen wat een gevaar voor de 
werknemers en openbare orde en veiligheid oplevert. 

1.2 Doelstelling van de opdracht 
De doelstelling voor het onderzoek is om het bovenmatig risico met betrekking tot OO weg te nemen, om 
hiermee een veilige werkomgeving te creëren voor het regulier uitvoeren van de  
onderzoekwerkzaamheden. 

1.3 Plan van aanpak 
Als eerste wordt een projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden opgesteld en ter kennisgeving 
ingediend bij het bevoegd gezag (gemeente Bergen). Nadat het bevoegd gezag heeft kennisgenomen van 
dit projectplan kunnen de veldwerkzaamheden ingepland worden.  

De onderzoeklocaties worden voor aanvang van de onderzoekwerkzaamheden onderzocht op de 
aanwezigheid van OO doormiddel van passieve realtime oppervlaktedetectie. Wanneer er geen significant 
object wordt gedetecteerd kunnen de werkzaamheden regulier worden uitgevoerd. Indien er wel een 
significant object wordt gedetecteerd dan wordt er een alternatieve locatie gekozen en wordt het proces 
herhaald. Er worden geen benaderwerkzaamheden verricht.  

Na afloop van de werkzaamheden zal een proces-verbaal van oplevering worden opgesteld waarna het 
project is afgerond. 

1.4 Betrokken gemeenten 
In verband met de openbare orde en veiligheid dient de burgemeester van de gemeente waarbinnen de 
opsporing plaatsvindt, op de hoogte te worden gebracht over het onderzoek. Doormiddel van het indienen 
van dit projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden wordt het bevoegd gezag op de hoogte gesteld 
van de opsporing. 

1.5 Planning en uitvoeringsgegevens 
Na goedkeuring van dit projectplan zal in overleg met opdrachtgever een geschikte startdatum worden 
bepaald. 

Het uitvoeren van passieve non realtime oppervlaktedetectie staat gepland vanaf week 10 2023. De 
(eventueel) benodigde vervolgwerkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd. 

1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 
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2.1 Situering projectlocatie 
De projectlocatie, en daarbinnen het opsporingsgebied met de onderzoekslocaties, is gelegen in Well in de 
gemeente Bergen. In onderstaande Figuur 1 is de situering van de projectlocatie met de onderzoekslocaties 
weergegeven. In Bijlage 1 is deze tevens toegevoegd. 

 
Figuur 1. Exacte situering projectlocatie. 

2 Werk- en projectlocatie 
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3.1 Uitgevoerde vooronderzoeken 
De navolgende vooronderzoeken zijn beschikbaar gesteld door de opdrachtgever en liggen te grondslag 
aan dit project: 

 Historisch vooronderzoek OO Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei (ref. 
1662178-VO-03) 

3.2 Te verwachten OO & verticale afbakening 
Uit bovengenoemde vooronderzoeken komt naar voren dat de projectlocatie verdacht is op de mogelijke 
aanwezigheid van onderstaande hoofdgroepen ontplofbare oorlogsresten; 

 Afwerpmunitie; 
 Geschutgranaten; 
 Klein kaliber munitie 
 Raketten (3 inch); 
 Raketten (Nebelwerfer); 
 Hand- en geweergranaten. 

In Bijlage 2 is de bodembelastingkaart Well uit het Vooronderzoek toegevoegd. Hierop zijn de locatie van de 
verschillende verdachte gebieden weergegeven. 

3 Vooronderzoek 
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4.1 Algemeen 
Om de opsporing conform planning en budget uit te voeren, is projectmanagement noodzakelijk. In dit 
hoofdstuk worden de organisaties en processen toegelicht zoals Den Ouden Bodac B.V. deze standaard 
inricht voor een project. 

4.2 Projectorganisatie 
In onderstaand organogram is de projectorganisatie weergegeven. 

 

  

     

       

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Organogram projectorganisatie. 

 

4.2.1 Gegevens betrokken partijen 
Opdrachtgever 

Naam Waterschap Limburg 
Adres Maria Theresialaan 99 
Plaats 6043 CX Roermond 
Contactpersoon Wout de Fijter 
Telefoon 0639476066 
E-mail W.deFijter@waterschaplimburg.nl 
  
Bevoegd gezag 

Naam Gemeente Bergen 
Adres  
Plaats  
Contactpersoon  
Telefoon  
E-mail  

  

4 Projectmanagement 

Opdrachtgever WSL 
Wout de Fijter 
Technisch manager 
+31 639476066 

Den Ouden Bodac B.V. 
Dhr. M. van Oers 
Projectleider 
(0)6 23668078 

Bevoegde gezag gemeente Bergen  
Dhr.  Erik Baggen 
06-21382544 

Den Ouden Bodac B.V. 
Senior Deskundige OOO 
 

 

 

Onderzoeksbureau Bodex Milieu 
Dhr. R. Verkooijen/Huub Verheijen 
(0)6 10985654 /(0)6-15875252 
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Den Ouden Bodac B.V. 

Naam Den Ouden Bodac B.V. 
Adres Hermalen 7 
Plaats 5481 XX Schijndel 
Contactpersoon Dhr. M. (Marc) van Oers 
Telefoon 06 23 66 80 78 
E-mail m.vanoers@bodac.nl  
  
Explosievenopruimingsdienst Defensie 

Naam EODD (meldingsbureau) 
Adres Zeisterspoor 19 
Plaats 3769 AP Soesterberg 
Telefoon (0)33 421 94 44 
E-mail EOD.R3@mindef.nl 
  

4.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betrokken partijen 
Actoren Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
Opdrachtgever 
Waterschap Limburg 

Taken: 
 Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de opsporing; 

Bevoegdheden: 
 Werkzaamheden stil leggen als gevolg van planning of financiën. 

Verantwoordelijkheden: 
 Is opdrachtgever van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als 

zodanig verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 

Onderzoeksbureau 
Bodex 

Taken: 
 Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de opsporing; 
 Zorgen voor een schoon en opgeruimd werkterrein; 
 Zorgen dat alle bovengrondse obstakels binnen het projectgebied 

verwijderd zijn. 
 V&G Coördinatie met uitzondering van werkzaamheden met 

betrekking tot OO 
 Aangegeven te onderzoeken locaties 

Verantwoordelijkheden: 
 Werkzaamheden uitvoeren op vrijgegeven locaties 

Bevoegd Gezag 
Gemeente Bergen 

Taken: 
 Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de opsporing; 

Bevoegdheden: 
 De opsporing stilleggen. 

Verantwoordelijkheden: 
 De burgemeester, of ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid, van 

de gemeente binnen wiens grenzen de opsporing plaatsvindt, is 
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. 

mailto:m.vanoers@bodac.nl
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Opdrachtnemer 
Den Ouden Bodac B.V. 

Taken: 
 Conform de vigerende regelgeving, CS-OOO, uitvoeren van de 

opsporing; 
 Bewaken van de veiligheid voor de omgeving; 

Bevoegdheden: 
 De opsporing stilleggen; 
 Opschalen veiligheidsmaatregelen i.o.m. opdrachtgever en 

bevoegd gezag; 

Verantwoordelijkheden: 
 Is aannemer van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als 

zodanig verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 

TüV Nederland (CKI) Taken: 
 Uitvoeren van initiële en tussentijdse audits; 
 Afgifte van certificaten. 

Bevoegdheden: 
 Verlengen of vernieuwen van certificaten; 
 Schorsen of intrekken van certificaten. 

Verantwoordelijkheden: 
 De CKI dient de aanvraag voor een certificaat in overeenstemming 

met het binnen deze CKI geldende reglement te behandelen. 
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5.1 Externe communicatie 
In de voorbereidings- en uitvoeringsfase wordt met de volgende instanties overleg gepleegd: 

 Opdrachtgever; 
 TüV (aanmelding project) 
 Bevoegd gezag (middels opstellen en indienen projectplan); 
 Ingehuurde bedrijven. 

In Figuur 2 is het organogram van de projectorganisatie weergegeven. Hierin is tevens weergegeven hoe 
de communicatiestromen binnen dit project verlopen.  

5.1.1 Opdrachtgever 
Voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn de projectleider en Senior 
Deskundige OOO verantwoordelijk. De projectleider zorgt ervoor dat er op een actieve wijze voldoende en 
tijdig gecommuniceerd wordt met de opdrachtgever betreffende planning en financiën. Tevens 
communiceert de projectleider met opdrachtgever over de algemene voortgang van de werkzaamheden, 
ontvangen meldingen en financiële en administratieve zaken. De Senior Deskundige OOO communiceert 
met de opdrachtgever over aangetroffen OO en het veiligstellen van gevonden OO. 

5.1.2 Bevoegd gezag 
Het bevoegde gezag wordt vooraf geïnformeerd over de voorgenomen opsporing doormiddel van het 
indienen  van dit projectplan.  

5.1.3 Ingehuurde bedrijven 
Indien door Den Ouden Bodac B.V. bedrijven worden ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden 
worden deze op dezelfde wijze geïnformeerd als eigen medewerkers conform Paragraaf 5.2 Interne 
communicatie. 

5.2 Interne communicatie 
In de uitvoeringsfase worden de volgende interne communicatiemiddelen ingezet: 

 Startwerkoverleg;  
 Werkoverleg; 
 Toolbox. 

5.2.1 Startwerkoverleg 
Iedere persoon welke werkzaamheden binnen de projectlocatie komt uitvoeren, wordt vóór aanvang van 
de werkzaamheden door middel van een startwerkoverleg geïnformeerd over de project specifieke 
werkzaamheden en voorwaarden. Bij dit overleg worden het projectplan en VGM plan besproken. In de 
Dagstaat zoekactie wordt geregistreerd wie heeft deelgenomen aan het startwerkoverleg. 

5.2.2 Werkoverleg 
Minimaal één keer per dag vindt er overleg plaats tussen de betrokken medewerkers en de uitvoerder over 
de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden, bijzonderheden worden hierbij besproken en 
afgehandeld. 

5.2.3 Toolbox 
Iedere maand wordt er een Toolbox bijeenkomst gehouden. Hierin worden bepaalde 
veiligheidsonderwerpen onder de aandacht gebracht. Mochten er tijdens de uitvoering van dit project 
bepaalde onderwerpen extra aandacht nodig hebben, dan kan hiervoor een extra Toolbox worden 
ingelast. 

5 Communicatie 
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5.3 Overlegmomenten tijdens voorbereiding en uitvoering 
Soort overleg Min. 

frequentie  
Functie / Doel Minimaal 

aanwezigen 
Verslag-
legging 

Werkoverleg Variabel  Nemen van 
operationele (Arbo) 
beslissingen binnen 
het raamwerk van het 
project, zoals is 
vastgelegd in 
projectdocumenten 

Vertegenwoordiger 
Den Ouden Bodac 
B.V., 
vertegenwoordiger 
van betrokken 
partijen op de 
werkplek. 

Projectmap. 

Melding TüV 
(CKI) 

Voorafgaand 
aan de 
werkzaamhed
en 

 Op de hoogte stellen 
van het uit te voeren 
project.  

Projectmap. 
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6.1 Algemeen 
Om de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 1.2 te bereiken wordt vooraf bepaald welke 
detectiemethode(n) worden toegepast. 

6.2 Voorbereiding 

6.2.1 KLIC-melding 
Voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden zal door Den Ouden Bodac B.V. een KLIC-melding 
worden gedaan zodat de actuele ligging van kabels en leidingen in het projectgebied inzichtelijk zijn. 

6.2.2 Benodigde vergunningen 
Alle vereiste vergunningen zijn vooraf door opdrachtgever aangevraagd en indien nodig beschikbaar 
gesteld aan Bodac B.V.. 

6.2.3 Inrichten opsporingsgebied 
Het opsporingsgebied dient vlak, begaanbaar en geschoond te zijn van verstorende ijzer(Ferro)houdende 
obstakels. Om het gebied goed te kunnen detecteren zal opdrachtgever voor de volgende zaken 
zorgdragen: 

 Zichtbaar maken van het opsporingsgebied; 
 Binnen een straal van 10,00 m1 van het opsporingsgebied alle wegneembare metalen objecten (denk 

hierbij aan auto’s, hekwerk, containers, rijplaten, etc.) tijdelijk wegnemen i.v.m. mogelijke verstoring 
op de detectieapparatuur; 

 Verwijderen van alle bovengrondse begroeiing tot een minimale hoogte van 0,10 m1 boven het 
maaiveld; 

 Het terrein vlak, egaal en beloopbaar maken. 

6.3 Detectiemethoden 
De keuze van de toe te passen detectiemethode is bepaald aan de hand van de volgende gegevens: 

 Vereiste onderzoek diepte; 
 Oppervlakte van het te onderzoeken gebied; 
 Niet wegneembare verstoringen binnen het opsporingsgebied; 
 Te verwachten OO artikelen en de verticale afbakening hiervan; 
 Reeds eerder uitgevoerde opsporingen. 

Er bestaan een aantal verschillende detectiemethoden welke als meest gangbaar voor een opsporing 
worden gebruikt: 

 Passieve non realtime & realtime oppervlaktedetectie; 
 Passieve non realtime & realtime dieptedetectie; 
 Actieve non realtime & realtime oppervlaktedetectie; 
 Actieve non realtime & realtime dieptedetectie; 
 (3D) grondradar.  

Het vrijgeven van onderzoekslocaties wordt uitgevoerd door middel van Passieve realtime 
oppervlaktedetectie. 

  

6 De opsporing 



www.denoudengroep.com/bodac 

Pagina 15 van 41 

 

Projectplan begeleiding onderzoekswerkzaamheden - On 

6.4 Passieve realtime oppervlaktedetectie 
De onderzoekslocaties OO worden onderzocht d.m.v. het uitvoeren van passieve realtime 
oppervlaktedetectie. Passieve realtime oppervlaktedetectie wordt uitgevoerd met een Vallon 
magnetometer. De gemeten verstoringen worden, in tegenstelling tot non realtime oppervlaktedetectie, 
direct gelokaliseerd, benaderd en verwijderd en/of veiliggesteld. Het uitvoeren van passieve 
oppervlaktedetectie is een vorm van magnetometrie waarbij lokale verstoringen in het aardmagnetisch 
vlak, als gevolg van (Ferro houdende) objecten in de bodem, worden gedetecteerd. In onderstaand Figuur 
3 is de principe werking van passieve realtime oppervlaktedetectie/ magnetometrie weergegeven.  

 
Figuur 3. Principe weergave werking passieve realtime oppervlaktedetectie. 

6.4.1 Apparatuur t.b.v. passieve realtime oppervlaktedetectie 
Voor het uitvoeren van passieve realtime oppervlaktedetectie kunnen verschillende typen Vallon 
magnetometers worden ingezet. Inzet per type magnetometer is o.a. afhankelijk van het gewenst 
dieptebereik en de van invloed zijnde omgevingsfactoren. De magnetometer meet verstoringen in het 
aardmagnetisch veld welke worden veroorzaakt door ferrometalen (ijzerhoudende metalen). De effectieve 
zoekdiepte van Vallon magnetometers bij oppervlaktedetectie is, afhankelijk van het gebruikte type, 
maximaal ca. 4,50 m1 – maaiveld. Dit is echter mede afhankelijk van grootte en ligging van een object 
alsmede de omgevingsfactoren. In onderstaande figuren is te zien hoe een Vallon VX1 Magnetometer in de 
praktijk wordt gebruikt door een Senior Deskundige OOO alsmede een staafdiagram met daarin het 
detectiebereik per kaliber OO.  

  
Figuur 4. Passieve realtime oppervlaktedetectie met een Vallon VX1 Magnetometer en een staafdiagram waarop het maximale 
detectiebereik (m1 – maaiveld) per kaliber. 
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6.5 Veldwerkregistratie 
De uitgevoerde OOO-werkzaamheden worden dagelijks in een zogenaamde ‘Dagstaat zoekactie’ 
geregistreerd. Hierin worden minimaal de volgende zaken geregistreerd: 

 Datum van detectie; 
 Projectgegevens (ten minste opdrachtgever, gemeente(n) en locatie); 
 Naam van de persoon die de detectie heeft uitgevoerd; 
 Gebruikte detectieapparatuur, configuratie en apparaat instellingen; 
 Weersomstandigheden (ten minste temperatuur en neerslag); 
 Afgezocht gebied; 
 Relevante visuele waarnemingen; 
 Afwijkingen t.o.v. projectplan; 
 Verificatie aangeleverde gegevens. 

In Bijlage 7 is een voorbeeld weergegeven van het formulier ‘Dagstaat zoekactie’. 
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7.1 Projectgebonden risico-evaluatie 
De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij Den Oude Bodac B.V. bestaat uit een generiek (bedrijf breed) 
deel en project specifiek deel. In het generieke deel zijn de algemene bedrijfsrisico’s, beheersmaatregelen 
en de functie RI&E’s opgenomen. De generieke RI&E is beschikbaar voor alle medewerkers in het Den Ouden 
managementsysteem en kan op aanvraag beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtgever. De 
specifieke risico’s voor dit project zijn hieronder opgenomen 

De werkzaamheden vinden plaats in een OO verdacht gebied. In deze paragraaf worden risico’s 
omschreven welke tijdens de opsporing kunnen ontstaan. 

7.1.1 Inventarisatie risico’s per projectfase 

7.1.2 Beheersmaatregelen van de risico’s per projectfase 

 

7 Veiligheid, gezondheid en milieu 

Projectfase Risico 

Oppervlaktedetectie  1 Uitvallen van detectieapparatuur; 
2 Struikelen. 

Projectfase Beheersmaatregelen 

Oppervlaktedetectie 1 Detectieapparatuur meermaals per dag controleren; 
2 Terrein dient vlak en vrij van verwijderbare obstakels te zijn. 
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8.1 Personeel 

8.2 Detectieapparatuur 

8.3 Relevante instellingen detectieapparatuur 
De zoekapparatuur wordt, mede afhankelijk van omgevingsfactoren ingesteld op de meest gevoelige 
stand. 

8.4 Validatie detectieapparatuur 
De door Den Ouden Bodac B.V. gebruikte zoekapparatuur wordt jaarlijks gekeurd, gekalibreerd en 
gevalideerd door een erkend bedrijf. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de te gebruiken 
zoekapparatuur gecontroleerd en getest, ook tijdens de werkzaamheden wordt de zoekapparatuur 
tussentijds gecontroleerd.Aansprakelijkheden en verzekering 

8.5 Klachten en tekortkomingen 
Klachten die ontstaan tijdens de opsporing dienen schriftelijk te worden aangemeld bij de leidinggevende 
op het betreffende project. Deze zal zorgdragen dat het document terecht komt bij de KAM-coördinator. De 
KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de afhandeling en de communicatie van klachten met de 
opsteller. Het document is te vinden in het managementsysteem van Den Ouden Bodac B.V. 

8.6 Aansprakelijkheden 
Binnen de uitvoering van een OOO project is de organisatie met de scope “Opsporing” altijd de 
hoofdaannemer. Hieruit vloeit voort dat Den Ouden Bodac B.V. aangaande OO onderzoek in kader van de 
CS-OOO altijd het directe aanspreekpunt is voor de opdrachtgever en contractueel de 
verantwoordelijkheid draagt voor de door Den Ouden Bodac B.V. in te zetten onderaannemers. 

Voor de rechtsverhoudingen en verantwoordingen tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemers, 
alsmede tussen de hoofdaannemers en de onderaannemers, wordt verwezen naar de bepalingen in de 
UAV 2012. 

8.7 Verzekeringen 
Ten behoeve van de noodzakelijke activiteiten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten 
zijn door Den Ouden Bodac B.V. de volgende verzekeringen afgesloten: 

 Uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) voor werkzaamheden t.b.v. het opsporen 
en ruimen van OO; 

 Cascoverzekering van eigen materieel en materieel van onderaannemers t.b.v. het opsporen en 
ruimen van OO; 

8 Personeel en materieel 

Werkzaamheden OOO personeel 

Oppervlaktedetectie  (Senior) Deskundige OOO 

Werkzaamheden In te zetten detectieapparatuur 

Oppervlaktedetectie (passief en actief)  Vallon magnetometer 1300 serie/VX1 
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 Persoonlijke ongevallenverzekering t.b.v. eigen personeel, onderaannemers, opdrachtgevers, 
toezichthouders, personeel van gemeente en hulpdiensten en personeel resulterend onder het 
Ministerie van Defensie; 

Ter dekking van schade aan objecten tijdens demontagewerkzaamheden van de EODD kan Den Ouden 
Bodac B.V. indien wenselijk voor een passende schadeverzekering zorg dragen. In Bijlage 6 zijn kopieën van 
de polissen van bovenstaande opgesomde verzekeringen bijgevoegd.   



www.denoudengroep.com/bodac 

Pagina 20 van 41 

 

Projectplan begeleiding onderzoekswerkzaamheden - On 

9.1 Uit te voeren controles 
Doel van het projectcontroleplan: 

 Controle en registratie van de gebruikte zoekapparatuur (conform CS-OOO);  
 Controle en registratie van de gebruikte navigatiesystemen; 
 Controle en registratie op het werk algemeen (werkplekinspectie);  
 Controle en vastlegging van de benaderde objecten; 
 Controle en vastlegging van de in VTVS opgeslagen OO. 

9.2 Technische uitvoering 
Voor aanvang van de werkzaamheden draagt de afdeling Werkvoorbereiding er zorg voor dat de 
uitvoerende (Senior) Deskundige OOO of uitvoerder in het bezit is van: 

 Een door de opdrachtgever en bevoegd gezag ondertekend projectplan; 
 Checklist werkvoorbereiding; 
 Alarmlijst; 
 Een AutoCAD tekening voorzien van RD-coördinaten, met hierin aangegeven de onderzoek locaties; 
 Een uitvoerdermap (digitaal) met hierin alle relevante informatie voor de vervolgwerkzaamheden; 
 KLIC-melding; 
 Keuringsdocumenten van de te gebruiken apparatuur (digitaal). 

Deze documenten dienen tijdens de uitvoering van het project op de locatie aanwezig te zijn. 

9.3 Registratie 
Tijdens de uitvoering van de opsporing draagt de uitvoerende (Senior) Deskundige OOO er zorg voor dat 
dagelijks minimaal de volgende registraties uitgevoerd worden: 

 Vastleggen van alle relevante gegevens betreffende de gebruikte zoekapparatuur; 
 Vastleggen van relevante gegevens betreffende de gebruikers van de zoekapparatuur; 
 Vastleggen van relevante gegevens betreffende weersinvloeden; 
 Vastleggen van de verstrekte toegangsregistratie en toegangsregeling; 
 Werkvergunningen per dag vastleggen en ordenen van de projectregistratie; 
 Vastleggen van de benaderde objecten middels een objectenlijst; 
 Vastleggen en controle van de in de VTVS veiliggestelde OO conform de CS-OOO; 
 Vastleggen van overige relevante bijzonderheden/projectgegevens. 

De gegevens worden digitaal vastgelegd in de daarvoor bestemde formulier “Dagstaat zoekactie”. 

Wekelijks worden de gegevens digitaal aan de projectleider aangeboden via Dropbox. De projectleider 
zorgt vervolgens dat deze gegevens op het netwerk in de projectmap worden opgeslagen. 

De projectleider draagt zorg voor de registratie en verwerking van de Veiligheid-, Gezondheid en Milieulijst 
conform het Handboek. 

9.4 Gebruikte apparatuur tijdens de opsporing 
De uitvoerende Senior Deskundige OOO ziet er op toe dat dagelijks de vereiste testen met de in te zetten 
zoekapparatuur worden uitgevoerd. In het geval van defecten of gebreken dient de gebruiker dit direct te 
melden aan de Senior Deskundige OOO. De Senior Deskundige OOO controleert het defect of gebrek en 
registreert dit in de formulieren “Dagstaat zoekactie”. Indien nodig, zorgt de Senior Deskundige OOO ervoor 
dat de apparatuur ter reparatie wordt aangeboden bij materieelbeheer van Den Ouden Bodac B.V.. De 
uitvoerende Senior Deskundige OOO controleert van alle te gebruiken zoekapparatuur de keuringssticker 

9 Projectcontroles 
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en zorgt ervoor dat de apparatuur tijdig wordt gekeurd. In het geval van afwijkingen wordt dit geregistreerd 
op de formulieren “Dagstaat zoekactie”. 

9.5 Meetpunten tijdens de opsporing 
De gehele procesgang tijdens de uitvoering van de opsporing wordt gezien als een meetpunt. De volgende 
punten worden gezien als meetpunt, waarbij tijdens onvolkomenheden actie ondernomen dient te worden 
zoals aangegeven binnen dit projectcontroleplan: 

 Checklist werkvoorbereiding; 
 Digitaal vastleggen van gegevens in de standaard OOO formulieren “Dagstaat zoekactie”; 
 Dagelijkse controle van de gebruikte apparatuur; 
 Digitaal vastleggen van de verworven data; 
 Verificatie van de verworven data; 
 Digitale verwerking van de detectiegegevens in AutoCAD tekeningen en rapportages. 

9.6 Oplevering project 
Na beëindiging van het de opsporing controleert de verantwoordelijke Senior Deskundige OOO of het 
terrein conform afspraak met opdrachtgever is opgeleverd. Het project wordt definitief beëindigd en 
opgeleverd aan de opdrachtgever middels een Proces-verbaal van Oplevering, een kopie van dit rapport 
wordt namens de opdrachtgever aangeboden aan de gemeente waarbinnen de opsporing heeft plaats 
gevonden. 

Het Proces-verbaal van Oplevering bevat de volgende gegevens: 

 Het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKN) met 
daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van 
RDcoördinaten); 

 Een omschrijving van de opdracht; 
 Een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden; 
 De onderzoeksresultaten; 
 De gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de 

verwijderde objecten; 
 De vrijgave tekening betreft een pdf en een dwg/shapefile 4.10 met daarop de gebieden die vrij zijn 

van OO en tot welke diepte er vrij gegeven is. 
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Bijlage 1. Tekening situering onderzoekslocaties 
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Bijlage 2. Bodembelastingkaart Well 
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Benaderen Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en 
verwijderen van de vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object 
uiteindelijk kan worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te 
kunnen identificeren.  

Bevoegd Gezag Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de Openbare Veiligheid binnen de 
gemeente en die wettelijk de mogelijkheid heeft en in staat is om toezicht uit te 
oefenen of te doen uitoefenen. 

CI Certificerende instelling die geaccrediteerd is voor dit certificatieschema door 
de Raad voor Accreditatie en aangewezen is door de Minister van SZW op grond 
van artikel 1.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

CS-OOO Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. 

Deskundige Persoon die arbeid verricht ten behoeve van het opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten en daartoe geregistreerd krachtens artikel 4.10, zesde lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de in het CS-OOO genoemde vier 
categorieën deskundigen bestaan overeenkomstige categorieën registraties. 

Detecteren Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) ontplofbare oorlogsresten 
door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de 
interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime 
detectie en non realtime detectie. 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie. 

Identificeren Het vaststellen of men al dan niet met ontplofbare oorlogsresten te maken heeft 
en daarna het bepalen van het aantal, hoofdsoort, subsoort en 
wapeningstoestand (gewapende of ongewapende ontplofbare oorlogsresten) 
van eventueel geplaatste ontsteker(s), kaliber en nationaliteit. 

Inspectie SZW Organisatie vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
die de minister adviseert over het erkennen van CKI’s. 

Interpretatie Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het 
vaststellen van significante objecten. De beoordeling resulteert in een 
locatieaanduiding van het significante object. 

Laagsgewijze 
detectie 

Het cyclisch detecteren van een bodemlaag waarna de vrijgegeven laag wordt 
verwijderd zodat de volgende bodemlaag kan worden gedetecteerd. 

Lokaliseren Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten. 

Munitiescheiding Het scheiden van ontplofbare oorlogsresten van (water)bodemmateriaal door 
middel van een scheidingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden. 

Non realtime 
detectie 

Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen zodat deze op een 
later moment kunnen worden geïnterpreteerd. 

Objectenlijst Lijst van significante objecten met ten minste: 
a) Coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van 

het Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten). 
b) Indicatieve diepte (z) 
c) Gemeten meetwaarden. 

Bijlage 3. Begrippenlijst en definities 
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Ontplofbare 
oorlogsresten (OO) 

Achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie als bedoeld in 
artikel 4.10, eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

OOO Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

OOV Openbare orde en veiligheid 

Opsporing De organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren en 
laagsgewijze detectie, identificeren van de vermoede ontplofbare oorlogsresten, 
tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdracht aan de EODD en Proces-
verbaal van oplevering. 

Opsporingsbedrijf Certificaathouder die binnen het kader van de CS-OOO werkzaamheden uitvoert 
ten behoeven van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

Opsporingsgebied Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder 
opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Overdracht aan de 
EODD 

Het in persoon van de Senior Deskundige OOO door middel van het 
overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen van het 
overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten 
door de certificaathouder (deelgebied A) aan EODD. De overdracht vindt plaats 
op de locatie waar de ontplofbare oorlogsresten zijn aangetroffen c.q. in de 
voorziening voor het veiligstellen van de situatie zijn gebracht en in fysieke 
aanwezigheid van beide partijen. 

Projectlocatie Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de certificaathouder op dat 
moment opsporingswerkzaamheden worden verricht inclusief het terrein in de 
directe omgeving waar ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden. 

Projectplan Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen, 
alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en 
procedures zijn vastgelegd ten einde het project adequate en veilige wijze uit te 
kunnen voeren. 

Realtime detectie Detecteren waarbij de meetgegevens direct wordt geïnterpreteerd en over wordt 
gegaan tot het lokaliseren van het object. De meetgegevens worden niet 
vastgelegd en opgeslagen. 

Significant object Een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de 
detectiemethode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is voor de 
mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. 

Tijdelijk veilig stellen 
van de situatie 

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de risico’s 
van ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan 
het tijdstip van overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD. Er 
worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen 
aan ontplofbare oorlogsresten zelf verricht. 

Verdacht gebied Het deel van de projectlocatie waarbinnen op basis van vooronderzoeken de 
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten verwacht wordt. 

VTVS Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie. 
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