
schema planning herinrichting Dar locatie Nijmegen

niet-Openbare Europese aanbesteding aannemers/installateurs met voorafgaande selectie versie 3.11, d.d. 11-03-2025
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A planvorming
1. schetsontwerp (SO) + budget studies oud

2. goedkeuring hoofdlijn SO oud

3. PvE +selectie ontwerpteam oud

aanp. 10-1-2024 8-4-2024 3

4. Definitie fase oud

aanp. 10-1-2024 8-4-2024 4

5. SO-fase oud

aanp. 10-1-2024 8-4-2024 5

6. VO-fase oud

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024 6

7. budgettoets + besluit start DO-fase oud AvA goedkeuring

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024 7 7

8. DO-fase oud

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024 8

9. DO+, bestek, afwerkstaten en prestatie-omschrijvingen oud

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024

10. Vervaardigen werktekeningen door aannemers/installateurs oud

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024

B prijsvorming
1. voorbereiden niet-Openbare Europese aanbesteding met voorselectie oud

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024 1.

2. selectiefase (wie rekent mee) oud

- selectie en beoordeling t.b.v. niet-Openbare Europese aanbesteding aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024 2. 2

3. gunningsfase (genodigden calculeren). incl. beoordeling oud

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024 3 3.

4. voorlopige keuze keuze aannemer, incl. bezwaartermijn oud

aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024 4.

5. contracten opstellen + ondertekenen oud

(aannemings- / installatie-overeenkomsten) aanp. 10-1-2024, 8-4-2024, 27-09-2024, 24-10-2024 5.

C omgevingsvergunning
1. onderzoeken, zoals:

archeologie / flora + fauna / milieu oud

aanp. 10-1-2024 8-4-2024 27-09-2024 1.

2. gereed maken Omgevingsverg. aanvraag oud

aanp. 10-1-2024 8-4-2024 27-09-2024 2.

3. 8 weken (?) proceduretijd + 6 weken bezwarentermijn

(uitgangspunt: geen bezwaren!!!) aanp. 10-1-2024 8-4-2024 27-09-2024 3.

4. 26 weken termijn milieu

D bouwfase
1. bouwvoorbereiding kantoor en facilitair centrum oud 1.

2. verhuizen facilitair centrum 2.

3. verbouwen facilitair centrum 3.

4. facilitair centrum terug verhuizen 4.

5. inrichten tijdelijke kantoren op het terrein 5.

6. verhuizen naar tijdelijke kantoren 6.

7. verbouwen kantoor 7.

8. inhuizen kantoor 8.

9. verwijderen tijdelijke huisvesting 9.

10. inrichten terrein tijdelijke voorzieningen (geen op- en overlslag) 10.

11. op- en overslag verplaatsen 11.

12. milieuhygienische saneren spot achterterrein 12.

13. inrichten achterterrein 13.

14. bouw voertuigenstalling 14.

15 slopen  wasplaats 15.

16. slopen Maas- & Waal hal + bodemsanering 16.

17. inrichting  en straatwerk parkeerterreinen 17.

- 

- 

- mogelijk Omgevingsvergunningsaanvraag splitsen in "kantoordeel'en 'bedrijfsdeel' om toch op tijd te kunnen beginnen
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Opmerking:

kantooraanpassing / -uitbreiding is milieuneutraal

bedrijfsdeelaanpassing / -uitbreiding is niet geheel milieuneutraal
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kritiek

uitvoeringsvolgorde in 
overleg met 
opdrachtgever, 
afhankelijk van scenario


