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UITWERKING TO  en UO

Engineering dakplaten - v. Kerckhoven

Engineering lichtstraten - Velux

Engineering staal - Vloet

Engineering lamellendak - Storax

Productietijd gevelbekleding bamboe

UITVOERINGSPLANNING - BOUW / TERREIN

ONDERBOUWFASE

grondoverdracht gemeente -> DV

aanbrengen bebordingen conform bebordingsplan
van der Wal

uitzetwerkzaamheden bouwplaatsinrichting en
puinverharding heiwerk

aanbrengen tijdelijke asfaltweg bouwinrit fase 1
(door OG)

kappen bos vleermuizen gereed

aanbrengen puinverharding t.b.v. heistelling op
maaiveldniveau

uitzetten heipalen + meterpeil + heibespreking

aanvang heiwerkzaamheden (prognose IJb),
startpaal DKM011

controlemaatvoeren heipalen en piketten

verwijderen puinpakket, verwerken tbv
bouwplaatsverharding

ontgraven paalkoppen

Aanbrengen drainage strengen 

maatvoeren paalkophoogtes

koppensnellen, obv inzagen (280 stuks)

inmeten paalafwijkingen

afstemming met hoofdconstructeur IMD mbt evt.
fundatie-aanpassingen

maatvoerder liftput uitzetten + sloof fase C

werkvloer liftput (randkist met noppenfolie)

wapening liftput (vloer/wanden)

stort vloer liftput + werkvloer sloof fase C

maatvoerder liftput wanden + sloof fase B

bekisting aanbrengen wanden liftput

wapening sloof fase C aanbrengen

installateur aarding aanbrengen (wij weten niet op
hoeveel punten)

bekisting aanbrengen sloof fase C

storten van liftput wanden / sloof fase C/ werkvloer
sloof fase B

ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 19)

grondwerker kelder uitgraven

maatvoerder kelder uitzetten

monteren van prefab kelders (geleverd door MBS)
(regie werkzaamheden)

maatvoerder fundatiebalken kelders + fase C +
sloof fase A

bekisting fundatiebalken aanbrengen fase C + sloof
fase B

maatvoerder ankersets fase C in de fundatie
uitzetten 

storten van fundatiebalken fase C/ sloof fase
B/werkvloer sloof fase A

ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 25)

maatvoerder fundatiebalken fase A +
kanaalplaatvloer fase C

wapening fundatiebalken fase B + sloof fase
Aaanbrengen

bekisting fundatiebalken aanbrengen fase B + sloof
fase A

maatvoerder ankersets fase B in de fundatie
uitzetten 

storten van fundatiebalken fase B/ sloof fase A

ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 32)

monteren van kanaalplaatvloer fase C

wapening fundatiebalken fase A

bekisting fundatiebalken aanbrengen fase A

maatvoerder ankersets fase A in de fundatie
uitzetten 

storten van fundatiebalken fase A 

ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 37)

monteren van kanaalplaatvloer fase B

storten van naden fase C

monteren van kanaalplaatvloer fase A

storten van naden fase B

monteren van prefab platen tussen fase C/B

storten van naden fase A

monteren van prefab platen tussen fase B/A

ontkisten en afronden.

Voorbereidende werkzaamheden ruwbouw

maatvoeren ankers begane grond kolommen en
CLT wanden

ankers boren ten behoeve van houten kolommen

BOVENBOUWFASE

Doorlooptijd ruwbouw constructie

interval bovenbouw per blok (4 weken)

houten kolommen en CLT wanden monteren (BG)

houten liggers en houten vloeren monteren (1e
verd.)

aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl.
kozijnen (BG)

opbouwen steiger BG

houten kolommen en CLT wanden monteren (1e
verd.)

houten liggers en houten vloeren monteren (2e
verd.)

aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl.
kozijnen  (1e verd.)

optoppen steiger 1e verdieping

houten kolommen en houten liggers monteren (3e
verd.)

aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl.
kozijnen  (2e verd.)

optoppen steiger 2e verdieping

aanbrengen betonvloer  (3e verd.) + tussenliggers

aanbengen CLT toppen en HSB puntgevels

Optoppen steigers 3e verdieping

plaatsen prefab gootrekken met dakopstand
inclusief gootaftimmering

aanbrengen prefab trappen en bordessen

Doorlooptijd kap constructie

aanbrengen constructieve HSB wanden onder
hellende daken

aanbrengen hellende dakelementen

aanbrengen timmerwerk bodemplaten dakgoten

aanbrengen stalen kolommen en spanten
dakopbouw

dakbedekking plat dak techniek buiten

aanbrengen LBK's en warmtepompen installaties

aanbrengen dakvloer

aanbrengen constructieve verbindingen tussen de
gebouwdelen

GEVEL- EN DAKFASE

interval gevel- en dakfase per blok (4 weken)

Dakfase 

aanbrengen EPDM dakbedekking hellende daken 

aanbrengen EPDM dakbedekking goten incl.
ankerpunten valbeveiliging

isolatie en dakbedekking aanbrengen dakopbouw

installaties en PV installaties aanbrengen (derden)

glazen dakconstructie op verbindingsbrug

wind en waterdicht verbindingsbruggen

Gevelfase - buiten gevels

aanbrengen vliesgevelconstructie voorgevels

aanbrengen glas en afwerking vliesgevel
voorgevels

aanbrengen vliesgevel constructie
verbindingsbruggen

aanbrengen glas en afwerking vliesgevel
verbindingsbruggen

stelwerk metselwerk langsgevels 

aanbrengen geveldragers/ hulpstaal  voorgevels

aanbrengen metselwerk langsgevels

aanbrengen metselwerk voorgevels 

aanbrengen prefab betonnen muurafdekkers

aanbrengen aluminium waterslagen

aanbrengen frames/ kaders t.b.v.
schijnkolommen inclusief bamboe bekleding

aanbrengen bamboe gevelbekleding vlakvullingen
tussen schijnkolommen

aanbrengen bamboe op balustrades terrassen
achtergevel

aanbrengen bamboe plafonds terrassen
achtergevel

demonteren steiger

bouwplaats in delen opruimen tbv start terrein
inrichting

WIND- & WATERDICHT GEVEL EN DAK

AFBOUWFASE

INTERVAL AFBOUW

aanbrengen hoofd kanalen en leidingwerken -
ruwbouw

Afbouw - (van begane grond naar 3e verdieping)

liftmontage 

liftkeuring

aanbrengen schuimbetonvloer begane grond

droogtijd afwerkvloer/ schuimbetonvloer

aanvang installaties technische ruimte

aanbrengen rockwool + tackerplaat

anhydrietvloer storten

droogtijd 1ste stort

fijne afbouw

aanbrengen diverse binnenwanden inclusief
inbouwen binnenkozijnen

installaties in MS-wanden

sluiten MS-wanden

afmessen binnenwanden en HSB wanden

aanbrengen wandtegelwerk

aanbrengen diverse wandafwerkingen scan+saus

opstook protocol en aanzetten

vloerverwarming def installatie

aanbrengen klimaatplafonds

aanbrengen  rasters systeemplafonds  en
techniekplaten natte ruimten

aanbrengen houten plafonds middengebied

aanbrengen plafondafwerkingen hellend dak 2e
verdieping

binnendeuren afhangen

afmonteren installaties door installateur (derden)

afmonteren / afwerken bouwkundig

aanbrengen vloerafwerkingen (tapijt en
gietvloeren binnen)

aanbrengen panelenwanden glas 

vaste inrichting/ meubilair

montage keuken (opdrachtgever)

variatie plafond afwerking aanbrengen

in bedrijf stellen totale installaties

TERREIN EN NUTS

gebouw invoer nuts realiseren Stedin iov
Gemeente Krimpenerwaard

spanning gereed op nieuwbouw

Terreininrichting

aanbrengen terreinvoorzieningen/ inrichting
(derden) incl. defintief riool In overleg met DV 

aanbrengen wasbordes voorzijde gebouw

aanbrengen vloer compactstation

verwijderen bouwplaatsinrichting / puingranulaat

herstellen gedempte sloten t.b..v
bouwplaatsinrichting

verwijderen ketenpark DV

OPLEVERINGEN

schoonmaken tbv interne oplevering

voorschouw intern

narooien intern

voorschouw met opdrachtgever

narooien

deeloplevering aan opdrachtgever tbv derden

buffer tot uiterlijke oplevering

Oplevering 

afwerken opleverpunten

werkzaamheden derden/ inhuizen opdrachtgever

onderhoudstermijn bouwkundig (tot 12mnd na
oplevering)
onderhoudstermijn installaties (tot 24mnd na
oplevering)
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UITWERKING TO  en UO

2 Engineering dakplaten - v. Kerckhoven

3 Engineering lichtstraten - Velux

4 Engineering staal - Vloet

5 Productietijd gevelbekleding bamboe

6 UITVOERINGSPLANNING - BOUW / TERREIN

7 ONDERBOUWFASE

8 grondoverdracht gemeente -> DV

9 aanbrengen bebordingen conform bebordingsplan van der Wal

10 uitzetwerkzaamheden bouwplaatsinrichting en puinverharding heiwerk

11 aanbrengen tijdelijke asfaltweg bouwinrit fase 1 (door OG)

12 kappen bos vleermuizen gereed

13 aanbrengen puinverharding t.b.v. heistelling op maaiveldniveau

14 uitzetten heipalen + meterpeil + heibespreking

15 aanvang heiwerkzaamheden (prognose IJb), startpaal DKM011

16 controlemaatvoeren heipalen en piketten

17 verwijderen puinpakket, verwerken tbv bouwplaatsverharding

18 ontgraven paalkoppen

19 Aanbrengen drainage strengen 

20 maatvoeren paalkophoogtes

21 koppensnellen, obv inzagen (280 stuks)

22 inmeten paalafwijkingen

23 afstemming met hoofdconstructeur IMD mbt evt. fundatie-aanpassingen

24 maatvoerder liftput uitzetten + sloof fase C

25 werkvloer liftput (randkist met noppenfolie)

26 wapening liftput (vloer/wanden)

27 stort vloer liftput + werkvloer sloof fase C

28 maatvoerder liftput wanden + sloof fase B

29 bekisting aanbrengen wanden liftput

30 wapening sloof fase C aanbrengen

31 installateur aarding aanbrengen (wij weten niet op hoeveel punten)

32 bekisting aanbrengen sloof fase C

33 storten van liftput wanden / sloof fase C/ werkvloer sloof fase B

34 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 19)

35 grondwerker kelder uitgraven

36 maatvoerder kelder uitzetten

37 monteren van prefab kelders (geleverd door MBS) (regie werkzaamheden)

38 maatvoerder fundatiebalken kelders + fase C + sloof fase A

39 bekisting fundatiebalken aanbrengen fase C + sloof fase B

40 storten van fundatiebalken fase C/ sloof fase B/werkvloer sloof fase A

41 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 25)

42 maatvoerder fundatiebalken fase A + kanaalplaatvloer fase C

43 wapening fundatiebalken fase B + sloof fase Aaanbrengen

44 bekisting fundatiebalken aanbrengen fase B + sloof fase A

45 maatvoerder ankersets fase B in de fundatie uitzetten 

46 storten van fundatiebalken fase B/ sloof fase A 

47 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 32)

48 monteren van kanaalplaatvloer fase C

49 wapening fundatiebalken fase A

50 bekisting fundatiebalken aanbrengen fase A

51 maatvoerder ankersets fase A in de fundatie uitzetten 

52 storten van fundatiebalken fase A 

53 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 37)

54 monteren van kanaalplaatvloer fase B

55 storten van naden fase C

56 monteren van kanaalplaatvloer fase A

57 storten van naden fase B

58 monteren van prefab platen tussen fase C/B

59 storten van naden fase A

60 monteren van prefab platen tussen fase B/A

61 ontkisten en afronden.

62 Voorbereidende werkzaamheden ruwbouw

63 maatvoeren ankers begane grond kolommen en CLT wanden

64 ankers boren ten behoeve van houten kolommen

65 BOVENBOUWFASE

66 Doorlooptijd ruwbouw constructie

67 interval bovenbouw per blok (4 weken)

68 houten kolommen en CLT wanden monteren (BG)

69 houten liggers en houten vloeren monteren (1e verd.)

70 aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl. kozijnen (BG)

71 opbouwen steiger BG

72 houten kolommen en CLT wanden monteren (1e verd.)

73 houten liggers en houten vloeren monteren (2e verd.)

74 aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl. kozijnen  (1e verd.)

75 optoppen steiger 1e verdieping

76 houten kolommen en houten liggers monteren (3e verd.)

77 aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl. kozijnen  (2e verd.)

78 optoppen steiger 2e verdieping

79 aanbrengen betonvloer  (3e verd.) + tussenliggers

80 aanbengen CLT toppen en HSB puntgevels

81 Optoppen steigers 3e verdieping

82 plaatsen prefab gootrekken met dakopstand inclusief gootaftimmering

83 aanbrengen prefab trappen en bordessen

84 Doorlooptijd kap constructie

85 aanbrengen constructieve HSB wanden onder hellende daken

86 aanbrengen hellende dakelementen

87 aanbrengen timmerwerk bodemplaten dakgoten

88 aanbrengen stalen kolommen en spanten dakopbouw

89 dakbedekking plat dak techniek buiten

90 aanbrengen LBK's en warmtepompen installaties

91 aanbrengen dakvloer

92 aanbrengen constructieve verbindingen tussen de gebouwdelen

93 GEVEL- EN DAKFASE

94 interval gevel- en dakfase per blok (4 weken)

95 Dakfase 

96 aanbrengen EPDM dakbedekking hellende daken 

97 aanbrengen EPDM dakbedekking goten incl. ankerpunten valbeveiliging

98 isolatie en dakbedekking aanbrengen dakopbouw

99 installaties en PV installaties aanbrengen (derden)

100 glazen dakconstructie op verbindingsbrug

101 wind en waterdicht verbindingsbruggen

102 Gevelfase - buiten gevels

103 aanbrengen vliesgevelconstructie voorgevels

104 aanbrengen glas en afwerking vliesgevel voorgevels

105 aanbrengen vliesgevel constructie verbindingsbruggen

106 aanbrengen glas en afwerking vliesgevel verbindingsbruggen

107 stelwerk metselwerk langsgevels 

108 aanbrengen geveldragers/ hulpstaal  voorgevels

109 aanbrengen metselwerk langsgevels

110 aanbrengen metselwerk voorgevels 

111 aanbrengen prefab betonnen muurafdekkers

112 aanbrengen aluminium waterslagen

113 aanbrengen frames/ kaders t.b.v.  schijnkolommen inclusief bamboe bekleding

114 aanbrengen bamboe gevelbekleding vlakvullingen tussen schijnkolommen

115 aanbrengen bamboe op balustrades terrassen achtergevel

116 aanbrengen bamboe plafonds terrassen achtergevel

117 demonteren steiger

118 bouwplaats in delen opruimen tbv start terrein inrichting

119 WIND- & WATERDICHT GEVEL EN DAK

120 AFBOUWFASE

121 INTERVAL AFBOUW

122 aanbrengen hoofd kanalen en leidingwerken - ruwbouw

123 Afbouw - (van begane grond naar 3e verdieping)

124 liftmontage 

125 liftkeuring

126 aanbrengen schuimbetonvloer begane grond

127 droogtijd afwerkvloer/ schuimbetonvloer

128 aanvang installaties technische ruimte

129 aanbrengen rockwool + tackerplaat

130 aanbrengen vloerverwarming en even. leidingen

131 aanbrengen vloerverwarming en even. leidingen

132 aanbrengen vloerverwarming en even. leidingen

133 anhydrietvloer storten

134 droogtijd 1ste stort

135 aanbrengen diverse binnenwanden inclusief inbouwen binnenkozijnen

136 installaties in MS-wanden

137 sluiten MS-wanden

138 afmessen binnenwanden en HSB wanden

139 aanbrengen wandtegelwerk

140 aanbrengen diverse wandafwerkingen scan+saus

141 opstook protocol en aanzetten vloerverwarming def installatie

142 aanbrengen klimaatplafonds

143 aanbrengen  rasters systeemplafonds  en techniekplaten natte ruimten

144 binnendeuren afhangen

145 afmonteren installaties door installateur (derden)

146 afmonteren / afwerken bouwkundig

147 aanbrengen vloerafwerkingen (tapijt en gietvloeren binnen)

148 aanbrengen panelenwanden glas 

149 vaste inrichting/ meubilair

150 montage keuken (opdrachtgever)

151 variatie plafond afwerking aanbrengen

152 in bedrijf stellen totale installaties

153 TERREIN EN NUTS

154 gebouw invoer nuts realiseren Stedin iov Gemeente Krimpenerwaard

155 spanning gereed op nieuwbouw

156 aanbrengen terreinvoorzieningen/ inrichting (derden) incl. defintief riool In overleg met DV 

157 aanbrengen wasbordes voorzijde gebouw

158 aanbrengen vloer compactstation

159 verwijderen bouwplaatsinrichting / puingranulaat

160 herstellen gedempte sloten t.b..v bouwplaatsinrichting

161 verwijderen ketenpark DV

162 OPLEVERINGEN

163 schoonmaken tbv interne oplevering

164 voorschouw intern

165 narooien intern

166 voorschouw met opdrachtgever

167 narooien

168 deeloplevering aan opdrachtgever tbv derden

169 Oplevering 

170 afwerken opleverpunten

171 werkzaamheden derden/ inhuizen opdrachtgever
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UITWERKING TO  en UO

+ +
2 Engineering dakplaten - v. Kerckhoven

+ +
3 Engineering lichtstraten - Velux

+ +
4 Engineering staal - Vloet

5 Productietijd gevelbekleding bamboe

6 UITVOERINGSPLANNING - BOUW / TERREIN

7 ONDERBOUWFASE

8 grondoverdracht gemeente -> DV

9 aanbrengen bebordingen conform bebordingsplan van der Wal

10 uitzetwerkzaamheden bouwplaatsinrichting en puinverharding heiwerk

11 aanbrengen tijdelijke asfaltweg bouwinrit fase 1 (door OG)

12 kappen bos vleermuizen gereed

13 aanbrengen puinverharding t.b.v. heistelling op maaiveldniveau

14 uitzetten heipalen + meterpeil + heibespreking

15 aanvang heiwerkzaamheden (prognose IJb), startpaal DKM011

16 controlemaatvoeren heipalen en piketten

17 verwijderen puinpakket, verwerken tbv bouwplaatsverharding

18 ontgraven paalkoppen

19 Aanbrengen drainage strengen 

20 maatvoeren paalkophoogtes

21 koppensnellen, obv inzagen (280 stuks)

22 inmeten paalafwijkingen

23 afstemming met hoofdconstructeur IMD mbt evt. fundatie-aanpassingen

24 maatvoerder liftput uitzetten + sloof fase C

25 werkvloer liftput (randkist met noppenfolie)

26 wapening liftput (vloer/wanden)

27 stort vloer liftput + werkvloer sloof fase C

28 maatvoerder liftput wanden + sloof fase B

29 bekisting aanbrengen wanden liftput

30 wapening sloof fase C aanbrengen

31 installateur aarding aanbrengen (wij weten niet op hoeveel punten)

32 bekisting aanbrengen sloof fase C

33 storten van liftput wanden / sloof fase C/ werkvloer sloof fase B

34 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 19)

35 grondwerker kelder uitgraven

36 maatvoerder kelder uitzetten

37 monteren van prefab kelders (geleverd door MBS) (regie werkzaamheden)

38 maatvoerder fundatiebalken kelders + fase C + sloof fase A

39 bekisting fundatiebalken aanbrengen fase C + sloof fase B

40 storten van fundatiebalken fase C/ sloof fase B/werkvloer sloof fase A

41 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 25)

42 maatvoerder fundatiebalken fase A + kanaalplaatvloer fase C

43 wapening fundatiebalken fase B + sloof fase Aaanbrengen

44 bekisting fundatiebalken aanbrengen fase B + sloof fase A

45 maatvoerder ankersets fase B in de fundatie uitzetten 

46 storten van fundatiebalken fase B/ sloof fase A 

47 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 32)

48 monteren van kanaalplaatvloer fase C

49 wapening fundatiebalken fase A

50 bekisting fundatiebalken aanbrengen fase A

51 maatvoerder ankersets fase A in de fundatie uitzetten 

52 storten van fundatiebalken fase A 

53 ontkisten bovenstaande onderdelen (punt 37)

54 monteren van kanaalplaatvloer fase B

55 storten van naden fase C

56 monteren van kanaalplaatvloer fase A

57 storten van naden fase B

58 monteren van prefab platen tussen fase C/B

59 storten van naden fase A

60 monteren van prefab platen tussen fase B/A

61 ontkisten en afronden.

62 Voorbereidende werkzaamheden ruwbouw

63 maatvoeren ankers begane grond kolommen en CLT wanden

64 ankers boren ten behoeve van houten kolommen

65 BOVENBOUWFASE

66 Doorlooptijd ruwbouw constructie

67 interval bovenbouw per blok (4 weken)

68 houten kolommen en CLT wanden monteren (BG)

69 houten liggers en houten vloeren monteren (1e verd.)

70 aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl. kozijnen (BG)

71 opbouwen steiger BG

72 houten kolommen en CLT wanden monteren (1e verd.)

73 houten liggers en houten vloeren monteren (2e verd.)

74 aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl. kozijnen  (1e verd.)

75 optoppen steiger 1e verdieping

76 houten kolommen en houten liggers monteren (3e verd.)

77 aanbrengen HSB-binnenspouwbladen incl. kozijnen  (2e verd.)

78 optoppen steiger 2e verdieping

79 aanbrengen betonvloer  (3e verd.) + tussenliggers

80 aanbengen CLT toppen en HSB puntgevels

81 Optoppen steigers 3e verdieping

82 plaatsen prefab gootrekken met dakopstand inclusief gootaftimmering

83 aanbrengen prefab trappen en bordessen

84 Doorlooptijd kap constructie

85 aanbrengen constructieve HSB wanden onder hellende daken

86 aanbrengen hellende dakelementen

87 aanbrengen timmerwerk bodemplaten dakgoten

88 aanbrengen stalen kolommen en spanten dakopbouw

89 dakbedekking plat dak techniek buiten

90 aanbrengen LBK's en warmtepompen installaties

91 aanbrengen dakvloer

92 aanbrengen constructieve verbindingen tussen de gebouwdelen

93 GEVEL- EN DAKFASE

94 interval gevel- en dakfase per blok (4 weken)

95 Dakfase 

96 aanbrengen EPDM dakbedekking hellende daken 

97 aanbrengen EPDM dakbedekking goten incl. ankerpunten valbeveiliging

98 isolatie en dakbedekking aanbrengen dakopbouw

99 installaties en PV installaties aanbrengen (derden)

100 glazen dakconstructie op verbindingsbrug

101 wind en waterdicht verbindingsbruggen

102 Gevelfase - buiten gevels

103 aanbrengen vliesgevelconstructie voorgevels

104 aanbrengen glas en afwerking vliesgevel voorgevels

105 aanbrengen vliesgevel constructie verbindingsbruggen

106 aanbrengen glas en afwerking vliesgevel verbindingsbruggen

107 stelwerk metselwerk langsgevels 

108 aanbrengen geveldragers/ hulpstaal  voorgevels

109 aanbrengen metselwerk langsgevels

110 aanbrengen metselwerk voorgevels 

111 aanbrengen prefab betonnen muurafdekkers

112 aanbrengen aluminium waterslagen

113 aanbrengen frames/ kaders t.b.v.  schijnkolommen inclusief bamboe bekleding

114 aanbrengen bamboe gevelbekleding vlakvullingen tussen schijnkolommen

115 aanbrengen bamboe op balustrades terrassen achtergevel

116 aanbrengen bamboe plafonds terrassen achtergevel

117 demonteren steiger

118 bouwplaats in delen opruimen tbv start terrein inrichting

119 WIND- & WATERDICHT GEVEL EN DAK

120 AFBOUWFASE

121 INTERVAL AFBOUW

122 aanbrengen hoofd kanalen en leidingwerken - ruwbouw

123 Afbouw - (van begane grond naar 3e verdieping)

124 liftmontage 

125 liftkeuring

126 aanbrengen schuimbetonvloer begane grond

127 droogtijd afwerkvloer/ schuimbetonvloer

128 aanvang installaties technische ruimte

129 aanbrengen rockwool + tackerplaat

130 aanbrengen vloerverwarming en even. leidingen

131 aanbrengen vloerverwarming en even. leidingen

132 aanbrengen vloerverwarming en even. leidingen

133 anhydrietvloer storten

134 droogtijd 1ste stort

135 aanbrengen diverse binnenwanden inclusief inbouwen binnenkozijnen

136 installaties in MS-wanden

137 sluiten MS-wanden

138 afmessen binnenwanden en HSB wanden

139 aanbrengen wandtegelwerk

140 aanbrengen diverse wandafwerkingen scan+saus

141 opstook protocol en aanzetten vloerverwarming def installatie

142 aanbrengen klimaatplafonds

143 aanbrengen  rasters systeemplafonds  en techniekplaten natte ruimten

144 binnendeuren afhangen

145 afmonteren installaties door installateur (derden)

146 afmonteren / afwerken bouwkundig

147 aanbrengen vloerafwerkingen (tapijt en gietvloeren binnen)

148 aanbrengen panelenwanden glas 

149 vaste inrichting/ meubilair

150 montage keuken (opdrachtgever)

151 variatie plafond afwerking aanbrengen

152 in bedrijf stellen totale installaties

153 TERREIN EN NUTS

154 gebouw invoer nuts realiseren Stedin iov Gemeente Krimpenerwaard

155 spanning gereed op nieuwbouw

156 aanbrengen terreinvoorzieningen/ inrichting (derden) incl. defintief riool In overleg met DV 

157 aanbrengen wasbordes voorzijde gebouw

158 aanbrengen vloer compactstation

159 verwijderen bouwplaatsinrichting / puingranulaat

160 herstellen gedempte sloten t.b..v bouwplaatsinrichting

161 verwijderen ketenpark DV

162 OPLEVERINGEN

163 schoonmaken tbv interne oplevering

164 voorschouw intern

165 narooien intern

166 voorschouw met opdrachtgever

167 narooien

168 deeloplevering aan opdrachtgever tbv derden

169 Oplevering 

170 afwerken opleverpunten

171 werkzaamheden derden/ inhuizen opdrachtgever
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