
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 

taken

1

2 Aanbestedingsfase 122 dagen maa 4-11-24 don 24-4-25

3 Selectieronde 33 dagen maa 4-11-24 woe 18-12-24

4 Publiceren aankondiging Opdracht en documenten 
selectiefase 

1 dag maa 4-11-24 maa 4-11-24

5 Uiterste datum en tijdstip voor stellen van vragen op 
TenderNed 

5 dagen din 5-11-24 maa 11-11-24 4

6 Publiceren van de NvI op TenderNed 1 dag vri 15-11-24 vri 15-11-24

7 Uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van 
Verzoek tot Deelneming op TenderNed 

1 dag vri 22-11-24 vri 22-11-24

8 Beoordeling Verzoeken tot Deelneming 6 dagen vri 6-12-24 vri 13-12-24 7GB

9 Bekendmaking selectiebeslissing op TenderNed 1 dag woe 18-12-24woe 18-12-24

10

11 Inschrijffase 89 dagen don 19-12-24don 24-4-25

12 Publiceren contract- en aanbestedingsstukken op 
TenderNed

1 dag don 

19-12-24

don 19-12-24

13 Schouw rwzi Veenendaal 1 dag don 9-1-25 don 9-1-25

14 Uiterste datum voor het stellen van vragen op 
TenderNed

1 dag vri 24-1-25 vri 24-1-25

15 Publiceren NvI op Tenderned 1 dag vri 31-1-25 vri 31-1-25

16 Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van 
inschrijvingen op TenderNed 

1 dag vri 14-2-25 vri 14-2-25

17 Beoordeling inschrijvingen 2 wkn maa 17-2-25 vri 28-2-25 16

18 Bekendmaking gunningvoornemen op TenderNed 1 dag maa 3-3-25 maa 3-3-25 17

19 Standstill periode 16 dagen maa 3-3-25 maa 24-3-25 18GB

20 Gestanddoeningstermijn 37 dagen maa 3-3-25 don 24-4-25 18GB

21 Streefdatum ondertekening Bouwteamovereenkomst 1 dag din 25-3-25 din 25-3-25 19

22 Streefdatum aanvang opdracht 1 dag woe 26-3-25 woe 26-3-25 21

23

24 Bouwteamfase 154 dagen? woe 26-3-25 woe 19-11-25

25 Werkpakket 1 Projectmanagement 124 dagen? woe 26-3-25 woe 8-10-25

26 PSU 1 dag woe 26-3-25 woe 26-3-25 22GB

27 Opstellen Projectplan / Plan van Aanpak 25 dagen woe 2-4-25 don 8-5-25 26GB+5 dagen

28 Opstellen en bijhouden Index opleverdossier 20 dagen maa 7-4-25 din 6-5-25 27GB+3 dagen

29 Opstellen en bijhouden actie-, besluit en opmerkingenlijst118 dagen don 3-4-25 woe 8-10-25 27GB+1 dag

30 Opstellen, bijhouden, verifiëren klanteisen 15 dagen vri 2-5-25 don 22-5-25 27GE+10 dagen

31 Opstellen en bijhouden risicodossier 97 dagen din 6-5-25 woe 8-10-25 30GB+2 dagen

32 Opstellen en bijhouden bouwteamplanning 115 dagen din 8-4-25 woe 8-10-25 29GB+3 dagen

33 Opstellen RASCI-tabel 3 dagen din 6-5-25 don 8-5-25 31GB

34 Afronding werkpakket 1 1 dag? vri 9-5-25 vri 9-5-25 33

35

36 Werkpakket 2 Algemeen 128 dagen maa 5-5-25 woe 19-11-25

37 Bijwerken en opstellen Ultimo lijsten 80 dagen vri 11-7-25 din 18-11-25 130GE

38 Bijwerken verbruikers- en instrumentatielijst 80 dagen vri 11-7-25 din 18-11-25 130GE

39 Aanbrengen tijdelijke dubbele TAG codering 10 dagen woe 2-7-25 din 15-7-25 98GB

40 Nulmeting aarding en potentiaalvereffening 5 dagen vri 23-5-25 vri 30-5-25 45GE

41 Opstellen E-Plan typicals 14 dagen maa 5-5-25 vri 23-5-25 46EB

42 Afronding werkpakket 2 1 dag woe 19-11-25woe 19-11-25 38

43

44 Werkpakket 3 Vervanging HKA, Primair Slibgemaal 35 dagen vri 9-5-25 maa 30-6-25

45 Uitvoeren nulmeting E-tekenpakket van bestaande 

installatie

15 dagen vri 9-5-25 vri 30-5-25 27

46 Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen 5 dagen vri 23-5-25 vri 30-5-25 45GE

47 Opstellen E-tekenpakket HKA 15 dagen maa 2-6-25 maa 23-6-25 46

48 Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie 30 dagen vri 9-5-25 maa 23-6-25 45GB

49 afronding werkpakket 3 5 dagen din 24-6-25 maa 30-6-25 47

50

51 Werkpakket 4 Vervanging KA1 en KA5, Primair 

slibgemaal, Elektrotechnisch

70 dagen vri 9-5-25 don 4-9-25

52 Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie 15 dagen vri 9-5-25 vri 30-5-25 45GB

53 Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen 5 dagen vri 23-5-25 vri 30-5-25 52GE

54 Opstellen E-tekenpakket schakelkast 40 dagen din 24-6-25 don 4-9-25 47

55 Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie 30 dagen vri 9-5-25 maa 23-6-25 52GB

56 Opstellen besturingsbladen 40 dagen vri 9-5-25 maa 7-7-25 52GB

57 I/O check software per schakelkast 3 dagen din 27-5-25 vri 30-5-25 52GE

58 Opstellen Besturingsplan 15 dagen din 8-7-25 maa 28-7-25 56

59 Voorbereidingen tbv PA ombouw 30 dagen vri 9-5-25 maa 23-6-25 55GB

60 Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten 3 dagen din 27-5-25 vri 30-5-25 52GE

61 Afronding werkpakket 4 6 dagen din 24-6-25 din 1-7-25 47

62

63 Werkpakket 5 Vervanging KA2, Retour slibgemaal, 

Elektrotechnisch

90 dagen vri 9-5-25 don 2-10-25

64 Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie 15 dagen vri 9-5-25 vri 30-5-25 45GB

65 Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen 5 dagen vri 23-5-25 vri 30-5-25 64GE

66 Opstellen E-tekenpakket schakelkast 20 dagen vri 5-9-25 don 2-10-25 54

67 Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie 30 dagen vri 9-5-25 maa 23-6-25 64GB

68 Opstellen besturingsbladen 20 dagen vri 9-5-25 vri 6-6-25 64GB

69 I/O check software per schakelkast 3 dagen din 27-5-25 vri 30-5-25 64GE

70 Opstellen Besturingsplan 15 dagen din 10-6-25 maa 30-6-25 68

71 Voorbereidingen tbv PA ombouw 30 dagen vri 9-5-25 maa 23-6-25 67GB

72 Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten 3 dagen din 27-5-25 vri 30-5-25 64GE

73 Afronding werkpakket 5 6 dagen din 24-6-25 din 1-7-25 67

74

75 Werkpaket 6 Vervanging KB2x, Schakelkasten 

slibverwerkingsgebouw, Elektrotechnisch

62 dagen woe 2-7-25 din 14-10-25

76 Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie 15 dagen woe 2-7-25 din 22-7-25 73

77 Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen 5 dagen woe 16-7-25 din 22-7-25 76GE

78 Opstellen E-tekenpakket schakelkast 40 dagen woe 23-7-25 vri 3-10-25 76

79 Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie 30 dagen woe 2-7-25 vri 29-8-25 76GB

80 Opstellen besturingsbladen 40 dagen woe 2-7-25 vri 12-9-25 76GB

81 I/O check software per schakelkast 3 dagen vri 18-7-25 din 22-7-25 76GE

82 Opstellen Besturingsplan 15 dagen maa 15-9-25 vri 3-10-25 80

83 Voorbereidingen tbv PA ombouw 30 dagen woe 2-7-25 vri 29-8-25 79GB

84 Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten 3 dagen vri 18-7-25 din 22-7-25 76GE

85 Afronding werkpakket 6 7 dagen maa 6-10-25 din 14-10-25 78

86

87 Werkpakket 7 Aanpassingen bedrijfsgebouw 30 dagen woe 2-7-25 vri 29-8-25

88 Opstellen materiaallijst met de benodigde 

ombouwmaterialen

9 dagen woe 2-7-25 maa 14-7-25 76GB

89 Opstellen ombouw- en testplan 30 dagen woe 2-7-25 vri 29-8-25 88GB

90

91 Werkpakket 8 BKZF100, zandfiltratiegebouw 70 dagen woe 2-7-25 vri 24-10-25

92 Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie 15 dagen woe 2-7-25 din 22-7-25 76GB

93 Actualiseren E-tekenpakket schakelkast 10 dagen maa 6-10-25 vri 17-10-25 78

94 Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie 30 dagen woe 2-7-25 vri 29-8-25 92GB

95 Opstellen besturingsbladen 10 dagen woe 2-7-25 din 15-7-25 92GB

96 I/O check software per schakelkast 3 dagen vri 18-7-25 din 22-7-25 92GE

97 Opstellen Besturingsplan 15 dagen woe 16-7-25 vri 22-8-25 95

98 Voorbereidingen PA ombouw 30 dagen woe 2-7-25 vri 29-8-25 94GB

99 Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten 3 dagen vri 18-7-25 din 22-7-25 92GE

100 Afronding werkpakket 8 5 dagen maa 20-10-25vri 24-10-25 93

101

102 Werkpakket 9 Veiligheidsdossier 21 dagen maa 1-9-25 maa 29-9-25

103 Uitwerken VGM-plan ontwerpfase => uitvoeringsfase 16 dagen maa 1-9-25 maa 22-9-25 94

104 Inrichten en bijhouden V&G dossier 21 dagen maa 1-9-25 maa 29-9-25 103GB

105 Toetsing machinerichtlijn 11 dagen maa 8-9-25 maa 22-9-25 103GE

106

107

108 Werkpakket 10 Contract en kostenbewaking 146 dagen? din 15-4-25 don 27-11-25

109 Opstellen en actualiseren SSK-raming realisatie op 50% 1 dag? vri 9-5-25 vri 9-5-25 27

110 Opstellen en actualiseren SSK-raming realisatie op 30% 1 dag din 24-6-25 din 24-6-25 71

111 Opstellen en actualiseren SSK-raming realisatie op 10% 1 dag maa 27-10-25maa 27-10-25 100

112 Opstellen uitvoeringsdocumenten conform aanvullende 

bepalingen UAV 2012 (uitvoeringsplanning, gedetailleerd

uitvoerings- en kwaliteitsplannen)

23 dagen maa 1-9-25 woe 1-10-25 103GB

113 Opstellen openbegroting incl. onderbouwing 5 dagen din 28-10-25 maa 3-11-25 111

114

115 Bouwteamoverleggen (2-wekelijks) 139 dagen din 15-4-25 din 18-11-25

116 Bouwteamoverleg 1 0 dagen din 15-4-25 din 15-4-25

117 Bouwteamoverleg 2 0 dagen din 29-4-25 din 29-4-25 116BE+9 dagen

118 Bouwteamoverleg 3 0 dagen din 13-5-25 din 13-5-25 117BE+10 dagen

119 Bouwteamoverleg 4 0 dagen din 27-5-25 din 27-5-25 118BE+10 dagen

120 Bouwteamoverleg 5 0 dagen din 10-6-25 din 10-6-25 119BE+8 dagen

121 Bouwteamoverleg 6 0 dagen din 24-6-25 din 24-6-25 120BE+10 dagen

122 Bouwteamoverleg 7 0 dagen din 8-7-25 din 8-7-25 121BE+10 dagen

123 Bouwteamoverleg 8 0 dagen din 22-7-25 din 22-7-25 122BE+10 dagen

124 Bouwteamoverleg 9 0 dagen din 26-8-25 din 26-8-25 123BE+12 dagen

125 Bouwteamoverleg 10 0 dagen din 9-9-25 din 9-9-25 124BE+10 dagen

126 Bouwteamoverleg 11 0 dagen din 23-9-25 din 23-9-25 125BE+10 dagen

127 Bouwteamoverleg 12 0 dagen din 7-10-25 din 7-10-25 126BE+10 dagen

128 Bouwteamoverleg 13 0 dagen din 21-10-25 din 21-10-25 127BE+10 dagen

129 Bouwteamoverleg 14 0 dagen din 4-11-25 din 4-11-25 128BE+10 dagen

130 Bouwteamoverleg 15 0 dagen din 18-11-25 din 18-11-25 129BE+10 dagen

131

132 Voortgangsoverleggen (per 4 weken) 140 dagen don 24-4-25 don 27-11-25

133 Voortgangsoverleg 1 0 dagen don 24-4-25 don 24-4-25 26BE+19 dagen

134 Voortgangsoverleg 2 0 dagen don 22-5-25 don 22-5-25 133BE+20 dagen

135 Voortgangsoverleg 3 0 dagen don 19-6-25 don 19-6-25 134BE+18 dagen

136 Voortgangsoverleg 4 0 dagen don 17-7-25 don 17-7-25 135BE+20 dagen

137 Voortgangsoverleg 5 0 dagen don 4-9-25 don 4-9-25 136BE+22 dagen

138 Voortgangsoverleg 6 0 dagen don 2-10-25 don 2-10-25 137BE+20 dagen

139 Voortgangsoverleg 7 0 dagen don 30-10-25don 30-10-25 138BE+20 dagen

140 Voortgangsoverleg 8 0 dagen don 27-11-25don 27-11-25 139BE+20 dagen

141

142 Contractvorming aanneming van Werk locatie rwzi 

Veenendaal

16 dagen maa 

17-11-25

maa 8-12-25

143 dagtekening constatering 1 dag maa 17-11-25maa 17-11-25 113GE+10 dagen

144 Onderhandelen onderwerpen conform art. 12.2 

Bouwteam Overeenkomst

1 wk din 18-11-25 maa 24-11-25 143

145 Aanbieding Aannemer 1 wk din 25-11-25 maa 1-12-25 144

146 Beoordeling en besluit aanbieding 1 wk din 2-12-25 maa 8-12-25 145

147

148 realisatie schakelkasten rwzi Veenendaal 197 dagen din 9-12-25 woe 23-9-26

149 Aanvang en realisatie rwzi Veenendaal 197 dagen din 9-12-25 woe 23-9-26 146

Publiceren aankondiging Opdracht en documenten selectiefase 

Uiterste datum en tijdstip voor stellen van vragen op TenderNed 

Publiceren van de NvI op TenderNed

Uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van Verzoek tot Deelneming op TenderNed 

Beoordeling Verzoeken tot Deelneming 

Bekendmaking selectiebeslissing op TenderNed

Publiceren contract- en aanbestedingsstukken op TenderNed

Schouw rwzi Veenendaal

Uiterste datum voor het stellen van vragen op TenderNed

Publiceren NvI op Tenderned

Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op TenderNed 

Beoordeling inschrijvingen 

Bekendmaking gunningvoornemen op TenderNed

Standstill periode

Gestanddoeningstermijn

Streefdatum ondertekening Bouwteamovereenkomst

Streefdatum aanvang opdracht

PSU

Opstellen Projectplan / Plan van Aanpak

Opstellen en bijhouden Index opleverdossier

Opstellen en bijhouden actie-, besluit en opmerkingenlijst

Opstellen, bijhouden, verifiëren klanteisen

Opstellen en bijhouden risicodossier

Opstellen en bijhouden bouwteamplanning

Opstellen RASCI-tabel

Afronding werkpakket 1

Bijwerken en opstellen Ultimo lijsten 

Bijwerken verbruikers- en instrumentatielijst

Aanbrengen tijdelijke dubbele TAG codering 

Nulmeting aarding en potentiaalvereffening

Opstellen E-Plan typicals 

Afronding werkpakket 2

Uitvoeren nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie

Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen

Opstellen E-tekenpakket HKA

Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie

afronding werkpakket 3 

Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie

Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen

Opstellen E-tekenpakket schakelkast

Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie

Opstellen besturingsbladen

I/O check software per schakelkast

Opstellen Besturingsplan

Voorbereidingen tbv PA ombouw

Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten

Afronding werkpakket 4

Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie

Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen

Opstellen E-tekenpakket schakelkast

Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie

Opstellen besturingsbladen

I/O check software per schakelkast

Opstellen Besturingsplan

Voorbereidingen tbv PA ombouw

Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten

Afronding werkpakket 5

Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie

Beoordeling voedende velden en kabelberekeningen

Opstellen E-tekenpakket schakelkast

Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie

Opstellen besturingsbladen

I/O check software per schakelkast

Opstellen Besturingsplan

Voorbereidingen tbv PA ombouw

Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten

Afronding werkpakket 6

Opstellen materiaallijst met de benodigde ombouwmaterialen

Opstellen ombouw- en testplan 

Nulmeting E-tekenpakket van bestaande installatie

Actualiseren E-tekenpakket schakelkast 

Opstellen ombouwplan Elektrotechnische installatie

Opstellen besturingsbladen

I/O check software per schakelkast

Opstellen Besturingsplan

Voorbereidingen PA ombouw

Opstellen en bijwerken Instel- en parameterlijsten

Afronding werkpakket 8

Uitwerken VGM-plan ontwerpfase => uitvoeringsfase

Inrichten en bijhouden V&G dossier

Toetsing machinerichtlijn

Opstellen en actualiseren SSK-raming realisatie op 50%

Opstellen en actualiseren SSK-raming realisatie op 30%

Opstellen en actualiseren SSK-raming realisatie op 10%

Opstellen uitvoeringsdocumenten conform aanvullende bepalingen UAV 2012 (uitvoeringsplanning, gedetailleerd uitvoerings- en kwaliteitsplannen)

Opstellen openbegroting incl. onderbouwing

15-4

29-4

13-5

27-5

10-6

24-6

8-7

22-7

26-8

9-9

23-9

7-10

21-10

4-11

18-11

24-4

22-5

19-6

17-7

4-9

2-10

30-10

27-11

dagtekening constatering

Onderhandelen onderwerpen conform art. 12.2 Bouwteam Overeenkomst

Aanbieding Aannemer 

Beoordeling en besluit aanbieding

28-10 4-11 11-11 18-11 25-11 2-12 9-12 16-12 23-12 30-12 6-1 13-1 20-1 27-1 3-2 10-2 17-2 24-2 3-3 10-3 17-3 24-3 31-3 7-4 14-4 21-4 28-4 5-5 12-5 19-5 26-5 2-6 9-6 16-6 23-6 30-6 7-7 14-7 21-7 28-7 4-8 11-8 18-8 25-8 1-9 8-9 15-9 22-9 29-9 6-10 13-10 20-10 27-10 3-11 10-11 17-11 24-11 1-12 8-12 15-12 22-12 29-12

november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

kw 1, 2025 kw 2, 2025 kw 3, 2025 kw 4, 2025 kw 1, 2026
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