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Europese Aanbesteding VU-FCO

Fase 1 (Demontage KM1 en 2, KT's en koudebuffer) Derden

Fase 2 (Basic en Detail Engineering) Contractor

Fase 3 (Bouwkundige en constructieve aanpassingen) Contractor

Fase 4 (Realisatie van het Werk) Contractor

Fase 5 (IBS) Contractor

Fase 6 (Testfase) VU/contr.

Voorlopgie Overname VU-FCO
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