
Id Project 
nummer

Taaknaam

1 1 Projecten T&P Sectie DJI

2 27815 1.1 PI Heerhugowaard, Beveiliging, DIOO, renovatie cellen Zuyder 
Bos, uitbouw H en renovatie J

3 1.1.1 Celontrekking

4 1.1.2 Toezicht door inrichting

5 1.1.3 Uitvoering

6 1.1.3.1 Opdracht verstrekking

7 1.1.3.2 Werkvoorbereiding

8 1.1.3.3 Fase 1: Tijdelijke maatregelen, Hoofdbouwplaats 
transporthof Zuyder Bos

9 1.1.3.4 Fase 1: Tijdelijke maatregelen, bouwplaats H" transporthog 
Amerswiel

10 1.1.3.5 Fase 2: Aanbouw H met parallel realisatie CMK, 
techniekruimtes en infra

11 1.1.3.5.1 Aanbouw H

12 1.1.3.5.2 Realisatie techniekruimtes

13 1.1.3.5.3 Realisatie CMK en renovatie kantine J1

14 1.1.3.5.4 Glasvezel Amerswiel tot kruipruimte L

15 1.1.3.5.5 Glasvezel kruipruimte L naar SER H1.01.a naar MER 
J0.38 incl. kabelgoot H/ Kruipruimte L naar SER F1.15

16 1.1.3.5.6 Glasvezel MER J0.38 naar MER/ SER K1.31 incl. 
kabelgoot K/ K1.31 via kruipruimte M naar SER G1.15

17 1.1.3.5.7 (Parallel met 1.2.8.4.1) Van SER G1.15 naar SER F1.15 

18 1.1.3.5.8 Deeloplevering fase 2

19 1.1.3.5.8.1 Concept revisie

20 1.1.3.5.8.2 Voltooid achting

21 1.1.3.5.8.3 Opname en functionele beproeving

22 1.1.3.5.8.4 Afhandelen restpunten

23 1.1.3.5.8.5 Controle restpunten

24 1.1.3.5.8.6 Deeloplevering en overdracht beheer

25 1.1.3.6 Fase 3: Renovate cellenvlakken Zuyder Bos en Statische posten

26 1.1.3.6.1 Renovatie cellen, teampost en keukens bouwdeel B 
incl. luchtplaats en plafonds H/ K nieuw

27 1.1.3.6.2 Functionele beproeving, ingebruikname en overdracht beheer

28 1.1.3.6.3 Renovatie cellen, teampost en keukens bouwdeel A/D 
incl. luchtplaats en plafonds H/ K nieuw

29 1.1.3.6.4 Functionele beproeving, ingebruikname en overdracht beheer

30 1.1.3.6.5 Renovatie cellen, teampost en keukens bouwdeel C/ E incl. luchtplaats

31 1.1.3.6.6 Functionele beproeving, ingebruikname en overdracht beheer

32 1.1.3.6.7 Statische post F + gang L

33 1.1.3.6.8 Functionele beproeving, ingebruikname en overdracht beheer

34 1.1.3.6.9 Statische post G + gang M

35

36 1.1.3.6.11 ISO Zuyder Bos deel A

37 1.1.3.6.12 Functionele beproeving, ingebruikname en overdracht beheer

38 1.1.3.6.13 ISO Zuyder Bos deel B

39 1.1.3.6.14 Functionele beproeving, ingebruikname en overdracht beheer

40

41 1.1.3.6.15.1 Concept revisie

42 1.1.3.6.15.2 Voltooid achting

43 1.1.3.6.15.3 Opname en functionele beproeving

44 1.1.3.6.15.4 Afhandelen restpunten

45 1.1.3.6.15.5 Controle restpunten

46 1.1.3.6.15.6 Deeloplevering en overdracht beheer

47 1.1.3.7 Fase 4: Verkeersgebieden

48 1.1.3.7.1 Gang H BG+1e inclusief bestaande plafonds

49 1.1.3.7.2 Gang K BG+1e inclusief bestaande plafonds

50 1.1.3.7.3 Gang K gedetineerden vrij + transporthof 

51 1.1.3.7.4 BAD J

52 1.1.3.7.5 J3 installaties

53 1.1.3.7.6 Arbeidszaal T

54 1.1.3.7.7 Parkeerterrein voorzijde

55 1.1.3.7.8 Deeloplevering fase 4

56 1.1.3.7.8.1 Concept revisie

57 1.1.3.7.8.2 Voltooid achting

58 1.1.3.7.8.3 Opname

59 1.1.3.7.8.4 Afhandelen restpunten

60 1.1.3.7.8.5 Controle restpunten

61 1.1.3.7.8.6 Deeloplevering en overdracht beheer

62 1.1.3.8 Fase 5: Renovatie gebouw J

63 1.1.3.8.1 Afschotten circulatieroute 1 bezoek

64 1.1.3.8.2 Ingebruikname tijdelijke portiersloge bezoek

65 1.1.3.8.3 Ingebruikname tijdelijke bezoekzaal 

66 1.1.3.8.4 Renovatie bouwdeel J, Begane grond, bezoek deel A 
en tweede verdieping

67 1.1.3.8.5 Afschotten circulatieroute 2 bezoek

68 1.1.3.8.6 Ingebruikname nieuwe portiersloge 

69 1.1.3.8.7 Ingebruikname nieuwe bezoekzaal/ BZT in tijdelijke bezoekzaal

70 1.1.3.8.8 Renovatie gebouw J bezoekzijde portier, bezoek deel B.

71 1.1.3.8.9 Deeloplevering fase 5

72 1.1.3.8.9.1 Concept revisie

73 1.1.3.8.9.2 Voltooid achting

74 1.1.3.8.9.3 Opname

75 1.1.3.8.9.4 Afhandelen restpunten

76 1.1.3.8.9.5 Controle restpunten

77 1.1.3.8.9.6 Deeloplevering en overdracht beheer

78 1.1.3.9 Fase 6: Aanpassingen Amerswiel

79 1.1.3.9.1 A/ E. – Cellen bouwdeel Z

80 1.1.3.9.2 ISO Amerswiel en Teampost (nachtpost) incl. bouwdeel V/W

81 1.1.3.9.3 Bouwdeel U/ Y 

82 1.1.3.9.4 Bouwdeel Z incl. portier Amerswiel

83 1.1.3.9.5 Lucht- en sportplaats Amerswiel incl. Transporthof in remise

84 1.1.3.9.6 Volledige omzetting naar nieuwe CMK Zuyder Bos

85 1.1.3.9.7 Deeloplevering fase 6

86 1.1.3.9.7.1 Concept revisie

87 1.1.3.9.7.2 Voltooid achting

88 1.1.3.9.7.3 Opname en functionele beproeving

89 1.1.3.9.7.4 Afhandelen restpunten

90 1.1.3.9.7.5 Controle restpunten

91 1.1.3.9.7.6 Deeloplevering en overdracht beheer

92 1.1.3.10 Eindoplevering project

93 1.1.3.10.1 Integrale concept revisie

94 1.1.3.10.2 Integrale voltooidachting

95 1.1.3.10.3 Integrale beproeving type 1

96 1.1.3.10.4 Integrale beproeving type 2B

97 1.1.3.10.5 Afhandelen restpunten

98 1.1.3.10.6 Controleren restpunten

99 1.1.3.10.7 Eindoplevering en overdracht naar beheer

2 PI Heerhugowaard, Beveiliging, DIOO, renovatie cellen Zuyder Bos, uitbouw H en renovatie J

3 Celontrekking

4 Toezicht door inrichting

5 Uitvoering

6 Opdracht verstrekking

7 Werkvoorbereiding

8 Fase 1: Tijdelijke maatregelen, Hoofdbouwplaats transporthof Zuyder Bos

9 Fase 1: Tijdelijke maatregelen, bouwplaats H" transporthog Amerswiel

10 Fase 2: Aanbouw H met parallel realisatie CMK, techniekruimtes en infra

11 Aanbouw H

12 Realisatie techniekruimtes

13 Realisatie CMK en renovatie kantine J1

14 Glasvezel Amerswiel tot kruipruimte L

15 Glasvezel kruipruimte L naar SER H1.01.a naar MER J0.38 incl. kabelgoot H/ Kruipruimte L naar SER F1.15

16 Glasvezel MER J0.38 naar MER/ SER K1.31 incl. kabelgoot K/ K1.31 via kruipruimte M naar SER G1.15

17 (Parallel met 1.2.8.4.1) Van SER G1.15 naar SER F1.15 

18 Deeloplevering fase 2

19 Concept revisie

20 Voltooid achting

21 Opname en functionele beproeving

22 Afhandelen restpunten

23 Controle restpunten

24 Deeloplevering en overdracht beheer

25 Fase 3: Renovate cellenvlakken Zuyder Bos en Statische posten

26 Renovatie cellen, teampost en keukens bouwdeel B incl. luchtplaats en plafonds H/ K nieuw

27

28 Renovatie cellen, teampost en keukens bouwdeel A/D incl. luchtplaats en plafonds H/ K nieuw

29

30 Renovatie cellen, teampost en keukens bouwdeel C/ E incl. luchtplaats

31

32 Statische post F + gang L

33

34 Statische post G + gang M

35

36 ISO Zuyder Bos deel A

37

38 ISO Zuyder Bos deel B

39

40

41 Concept revisie

42 Voltooid achting

43 Opname en functionele beproeving

44 Afhandelen restpunten

45 Controle restpunten

46 Deeloplevering en overdracht beheer

47 Fase 4: Verkeersgebieden

48 Gang H BG+1e inclusief bestaande plafonds

49 Gang K BG+1e inclusief bestaande plafonds

50 Gang K gedetineerden vrij + transporthof 

51 BAD J

52 J3 installaties

53 Arbeidszaal T

54 Parkeerterrein voorzijde

55 Deeloplevering fase 4

56 Concept revisie

57 Voltooid achting

58 Opname

59 Afhandelen restpunten

60 Controle restpunten

61 Deeloplevering en overdracht beheer

62 Fase 5: Renovatie gebouw J

63 Afschotten circulatieroute 1 bezoek

64 Ingebruikname tijdelijke portiersloge bezoek

65 Ingebruikname tijdelijke bezoekzaal 

66 Renovatie bouwdeel J, Begane grond, bezoek deel A en tweede verdieping

67 Afschotten circulatieroute 2 bezoek

68 Ingebruikname nieuwe portiersloge 

69 Ingebruikname nieuwe bezoekzaal/ BZT in tijdelijke bezoekzaal

70 Renovatie gebouw J bezoekzijde portier, bezoek deel B.

71 Deeloplevering fase 5

72 Concept revisie

73 Voltooid achting

74 Opname

75 Afhandelen restpunten

76 Controle restpunten

77 Deeloplevering en overdracht beheer

78 Fase 6: Aanpassingen Amerswiel

79 A/ E. – Cellen bouwdeel Z

80 ISO Amerswiel en Teampost (nachtpost) incl. bouwdeel V/W

81 Bouwdeel U/ Y 

82 Bouwdeel Z incl. portier Amerswiel

83 Lucht- en sportplaats Amerswiel incl. Transporthof in remise

84 Volledige omzetting naar nieuwe CMK Zuyder Bos

85 Deeloplevering fase 6

86 Concept revisie

87 Voltooid achting

88 Opname en functionele beproeving

89 Afhandelen restpunten

90 Controle restpunten

91 Deeloplevering en overdracht beheer

92 Eindoplevering project

93 Integrale concept revisie

94 Integrale voltooidachting

95 Integrale beproeving type 1

96 Integrale beproeving type 2B

97 Afhandelen restpunten

98 Controleren restpunten

99 Eindoplevering en overdracht naar beheer
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