
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum

1 Bouwteam / contracvorming 10 dagen din 16-1-24

4

5 Derden / overheden 203 

dagen

vri 22-3-24

6 Aanvraag/sloopmelding 0 dagen vri 22-3-24

7 procedure tijd sloopmelding 5 wkn vri 22-3-24

8 sloopvergunning 0 wkn maa 6-5-24

9 3D scan bestaande situatie 2 dagen din 7-5-24

10 3D scan nieuw installatie 4 dagen din 4-2-25

11

12 Engineering 58 dagen maa 8-4-24

21

22 Werkvoorbereiding 180 

dagen

maa 29-1-24

23 start inkoop 0 dagen maa 29-1-24

24 Opdracht verstrekking ION/Unica 48 dagen din 30-1-24

25 Opdracht ION/Unica 0 dagen vri 5-4-24

26 werkvoorbereiding 14 wkn din 30-1-24

27 levertijd kritieke onderdelen 8 wkn maa 8-4-24

28 afstemmen afdeling 2 wkn din 2-4-24

29 aanvragen schakelbrief 2 dagen maa 8-4-24

30 bouwplaats inrichting 10 dagen din 16-4-24

31 inmeten bestaande situatie 2 dagen maa 24-6-24

32 Opgeven sparingmaten kozijnen 0 dagen maa 10-6-24

33 Definitieve werktekeningen 0 dagen vri 5-7-24

34

35 Werktekeningen 180 

dagen

din 30-1-24

36 Kleuren schema / afwerkstaat 0 dagen vri 17-5-24

37

38 afschakelplan E installatie 30 dagen maa 4-3-24

39 opstellen tekening/plan 10 dagen maa 4-3-24

40 indienen tekening/plan 0 dagen vri 15-3-24

41 controle adviseur/VUmc 10 dagen maa 18-3-24

42 verwerken opmerking 5 dagen din 2-4-24

43 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen maa 8-4-24

44 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen din 16-4-24

45 afschakelen W installatie 30 dagen maa 4-3-24

46 opstellen tekening/plan 10 dagen maa 4-3-24

47 indienen tekening/plan 0 dagen vri 15-3-24

48 controle adviseur/VUmc 10 dagen maa 18-3-24

49 verwerken opmerking 5 dagen din 2-4-24

50 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen maa 8-4-24

51 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen din 16-4-24

52 stofschotplan en bouwplaats inrichting 30 dagen din 30-1-24

53 opstellen tekening/plan 10 dagen din 30-1-24

54 indienen tekening/plan 0 dagen maa 12-2-24

55 controle adviseur/VUmc 10 dagen din 13-2-24

56 verwerken opmerking 5 dagen din 27-2-24

57 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen maa 4-3-24

58 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen maa 11-3-24

59 Werktekeningen W-installatie 48 dagen don 11-4-24

60 opstellen tekening/plan 20 dagen don 11-4-24

61 indienen tekening/plan 0 dagen woe 8-5-24

62 controle adviseur/VUmc 10 dagen don 9-5-24

63 verwerken opmerking 5 dagen maa 27-5-24

64 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen vri 31-5-24

65 controlle definitieve tekeningen 5 dagen maa 3-6-24

66 verwerken opmerkingen 5 dagen maa 10-6-24

67 defintieve tekenigen 0 dagen vri 14-6-24

68 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen woe 19-6-24

69 Werktekeningen E-installatie 54 dagen vri 19-4-24

70 opstellen tekening/plan 25 dagen vri 19-4-24

71 indienen tekening/plan 0 dagen maa 27-5-24

72 controle adviseur/VUmc 10 dagen din 28-5-24

73 verwerken opmerking 5 dagen din 11-6-24

74 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen maa 17-6-24

75 controlle definitieve tekeningen 5 dagen din 18-6-24

76 verwerken opmerkingen 5 dagen din 25-6-24

77 definitieve tekeningen 0 dagen maa 1-7-24

78 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen vri 5-7-24

79 Werktekening Plafonds 43 dagen don 20-6-24

80 opstellen tekening/plan 15 dagen don 20-6-24

81 indienen tekening/plan 0 dagen woe 10-7-24

82 controle adviseur/VUmc 10 dagen don 11-7-24

83 verwerken opmerking 5 dagen don 25-7-24

84 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen woe 31-7-24

85 controlle definitieve tekeningen 5 dagen don 1-8-24

86 verwerken opmerkingen 5 dagen don 29-8-24

87 definitieve tekeningen 0 dagen woe 4-9-24

88 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen maa 9-9-24

89 werktekening vloerafwerking 40 dagen maa 17-6-24

90 opstellen tekening/plan 10 dagen maa 17-6-24

91 indienen tekening/plan 0 dagen vri 28-6-24

92 controle adviseur/VUmc 10 dagen maa 1-7-24

93 verwerken opmerking 5 dagen maa 15-7-24

94 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen vri 19-7-24

95 controlle definitieve tekeningen 5 dagen maa 22-7-24

96 verwerken opmerkingen 5 dagen maa 29-7-24

97 definiteive tekeningen 0 dagen vri 2-8-24

98 akkoord adviseur/Vuumc 0 dagen vri 30-8-24

99 Binnenkozijnen (nog afstemmen met leveranier) 38 dagen maa 3-6-24

100 opstellen tekening/plan 10 dagen maa 3-6-24

101 indienen tekening/plan 0 dagen vri 14-6-24

102 controle adviseur/VUmc 10 dagen maa 17-6-24

103 verwerken opmerking 5 dagen maa 1-7-24

104 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen vri 5-7-24

105 controlle definitieve tekeningen 5 dagen maa 8-7-24

106 verwerken opmerkingen 5 dagen maa 15-7-24

107 definitieve tekeningen 0 dagen vri 19-7-24

108 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen woe 24-7-24

109 Meubeltekening 40 dagen vri 6-9-24

110 opstellen tekening/plan 15 dagen vri 6-9-24

111 indienen tekening/plan 0 dagen vri 27-9-24

112 controle adviseur/VUmc 10 dagen vri 27-9-24

113 verwerken opmerking 5 dagen vri 11-10-24

114 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen vri 18-10-24

115 controlle definitieve tekeningen 5 dagen vri 18-10-24

116 verwerken opmerkingen 5 dagen vri 25-10-24

117 definitieve tekeningen 0 dagen don 31-10-24

118 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen vri 25-10-24

119 Achterhout t.b.v. MS wanden 38 dagen maa 3-6-24

120 opstellen tekening/plan 10 dagen maa 3-6-24

121 indienen tekening/plan 0 dagen vri 14-6-24

122 opgave achterhout 10 dagen maa 17-6-24

123 verwerken opmerking 5 dagen maa 1-7-24

124 indienen definitieve tekening/plan 0 dagen vri 5-7-24

125 controlle definitieve tekeningen 5 dagen maa 8-7-24

126 verwerken opmerkingen 5 dagen maa 15-7-24

127 definitieve tekeningen 0 dagen vri 19-7-24

128 akkoord adviseur/VUmc 0 dagen woe 24-7-24

129

130 Vrijgave installatie en ruimtes 0 dagen din 16-4-24

131 Schakelbrief E (voorwaarde start 22/04) 0 dagen don 18-4-24

132 Uitvoering 376 

dagen?

maa 15-4-24

133 plaasten stofvoorziening 5 dagen maa 15-4-24

134 demonteren plafond 5 dagen maa 22-4-24

135 afkoppelen vrijgave E installatie 42 dagen maa 22-4-24

136 afkoppelen vrijgave W installatie 14 dagen maa 22-4-24

137 sloop 23 dagen din 14-5-24

138 controle ronde brand rookscheiding 1 dag maa 17-6-24

139 verwijderen oude installatie 15 dagen maa 10-6-24

140 Plaatsen BMC+installatie 4 dagen maa 17-6-24

141 egaliseren vloer 5 dagen maa 1-7-24

142 Voortrekken FD ruimte 2x116A 102 

dagen

maa 8-7-24

143 Plaatsen wanden MS 2 zijdig 3 dagen maa 8-7-24

144 afwerken wanden stucwerk 2 dagen don 11-7-24

145 sausen plafond 2 dagen don 18-7-24

146 sausen wand 2 dagen maa 22-7-24

147 vloer afwerking FD ruimte (2x116A) 3 dagen woe 24-7-24

148 kozijnen plaatsen 2 dagen maa 7-10-24

149 deuren 2 dagen maa 16-12-24

150 Kabelgoten en kabels trekken E installatie 44 dagen maa 8-7-24

151 W-installatie 44 dagen maa 8-7-24

152 plaasen MS wanden eenzijdig sluiten 24 dagen maa 15-7-24

153 sluiten wanden 11 dagen vri 6-9-24

154 afwerken wanden 3 wkn maa 16-9-24

155 sauswerk wanden 1ste laag 3 wkn maa 23-9-24

156 Kozijnen, ramen 10 dagen maa 7-10-24

157 monteren wandgoten 30 dagen maa 30-9-24

158 plafond raster incl. tech. platen 20 dagen maa 14-10-24

159 afmontage E installatie 80 dagen maa 28-10-24

160 afmontage W installatie 25 dagen maa 28-10-24

161 vloer afwerking 20 dagen maa 18-11-24

162 Deuren montage 5 dagen maa 16-12-24

163 Plaatsen meubels 15 dagen maa 6-1-25

164 aansluiten meubels E+gang plafonds 10 dagen maa 27-1-25

165 aansluiten meubels W 10 dagen maa 27-1-25

166 dichtleggen plafond 10 dagen maa 10-2-25

167 nalopen afronden 14 dagen maa 3-2-25

168 Testen, inbedrijfstellen en inregelen 20 dagen maa 10-2-25

169 bouwschoonmaak 5 dagen vri 21-2-25

170 vooroplevering 0 dagen don 27-2-25

171 nalopen schilderwerk 5 dagen vri 28-2-25

172 restpunten 10 dagen vri 28-2-25

173 Eindschoonmaak 4 dagen vri 14-3-25

174 fase 1 gereed 0 dagen woe 19-3-25

175 start fase 2 0 dagen don 20-3-25

176 Fase 2 97 dagen don 20-3-25

198 oplevering 0 dagen vri 22-8-25

199

200 Opleverprocedure fase 1 139 

dagen

vri 2-8-24

201 opname installatie in wanden 10 dagen vri 2-8-24

202 vooropname installatie plafond 5 dagen maa 7-10-24

203 vooroplevering 1 dag vri 28-2-25

204 inregelen HVAC fase 1 5 dagen maa 10-2-25

205 validatie medisch gassen 1 dag maa 17-2-25

206 patchen ict 1 dag vri 10-1-25

207 testen E-installatie 2 dagen maa 20-1-25

208 IBS siemens 5 dagen maa 20-1-25

209 Verwijderen/afkoppelen tijdelijke centrale 5 dagen maa 27-1-25

210 Kiwa keuring 5 dagen vri 31-1-25

211 IBS Tygo 5 dagen maa 17-2-25

212 NEN 3140 Inspectie 15 dagen maa 13-1-25

213 oplevering fase 1 0 dagen woe 19-3-25
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