
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum % 
voltooid

1 Voorontwerp-light (VO) 13 wkn maa 19-8-24 vri 15-11-24 100%

9

10 Communicatie gemeente 9 wkn maa 18-11-24 vri 31-1-25 100%

14

15 Definitief Ontwerp (DO) 26,4 wkn maa 4-11-24 din 20-5-25 100%

61

62 Besluitvorming Gemeente 1 wk woe 21-5-25 din 27-5-25 100%

63 agenda 1 dag woe 21-5-25 woe 21-5-25 100%

64 Directie overleg 1 dag don 22-5-25 don 22-5-25 100%

65 College Behandeling 1 dag din 27-5-25 din 27-5-25 100%

66 Presentatie DO Gemeenteraad/Personeel 1 dag din 27-5-25 din 27-5-25 100%

67

68 Procedures 29,8 wkn woe 9-4-25 maa 24-11-25 16%

69 Procedure WKO 23 wkn din 27-5-25 maa 24-11-25 0%

70 Uitwerking 1 wk din 27-5-25 maa 2-6-25 0%

71 Opstellen aanmeldnotitie 3 wkn din 27-5-25 maa 16-6-25 0%

72 Goedkeuringsprocedure OGD 6 wkn din 17-6-25 maa 18-8-25 0%

73 Indienen vergunning en verkrijgen 8 wkn din 19-8-25 maa 13-10-25 0%

74 Terinzagelegging 6 wkn din 14-10-25 maa 24-11-25 0%

75 Informatiebijeenkomst omgeving 1 dag don 17-4-25 don 17-4-25 100%

76 Verslag maken 1 wk vri 18-4-25 don 24-4-25 100%

77 Periode van reacties 2 wkn vri 25-4-25 don 8-5-25 100%

78 Opmaken BAPO-stukken 3 wkn don 24-4-25 woe 14-5-25 100%

79 Afstemming indienen vergunning OG/OT 6 wkn woe 9-4-25 din 20-5-25 100%

80 BAPO Compleet project Vernieuwbouw 14 wkn din 20-5-25 din 16-9-25 6%

81 BAPO (8 wkn) 8 vwkn din 20-5-25 din 15-7-25 13%

82 BAPO onherroepelijk (6 wkn tot onherroepelijk)(excl. 6 wkn 
verleng mogelijkheid)

6 vwkn din 15-7-25 din 26-8-25 0%

83 Melding activiteit slopen 1 vwk din 15-7-25 din 22-7-25 0%

84 Buffer 3 wkn woe 27-8-25 din 16-9-25 0%

85

86 Technisch ontwerpfase (TO) 17 wkn maa 19-5-25 vri 3-10-25 7%

87 Opstellen TO 14,62 vwkn maa 19-5-25 vri 29-8-25 8%

88 Kostenramingen, afstemming en toetsing plan op randvoorwaarden en bijsturen3 wkn maa 11-8-25 vri 29-8-25 0%

89 Verificatie/validatie Toetsing plannen door gemeente/OT 8 dagen maa 1-9-25 woe 10-9-25 0%

90 Afronden TO obv verificatie & validatie 7 dagen don 11-9-25 vri 19-9-25 0%

91 Besluitvorming TO-fase 2 wkn maa 22-9-25 vri 3-10-25 0%

92

93 UO-fase (ntb op basis van ontwerp) 26,8 wkn woe 8-10-25 maa 27-4-26 0%

94 UO door OT 3 mndn woe 8-10-25 din 13-1-26 0%

95 Detailengineering prefab (deel bepalend voor start bouw) 2 wkn din 6-1-26 maa 19-1-26 0%

96 Inkoop prefab (aanname bijna niet nodig ivm bestaand gebouw) 2 wkn din 20-1-26 maa 2-2-26 0%

97 productietijd prefab tot start bouw (ntb, aanname geen nieuwe fundering) 8 wkn din 3-2-26 maa 30-3-26 0%

98 detailengineering bouwkundig & installaties 14 wkn din 6-1-26 maa 13-4-26 0%

99 Controle en afstemming detailengineering (voor start bouw!) 2 wkn din 14-4-26 maa 27-4-26 0%

100

101 Voorselectie BWK en Inst aannemers (Europees met 
voorselectie)

28 wkn maa 6-1-25 vri 1-8-25 40%

102 Aanbestedingsdossier, selectieleidraad en advertentie opstellen 12 wkn maa 6-1-25 vri 28-3-25 100%

103 aanbestedingsdossier, selectieleidraad en advertentie vaststellen 2 wkn maa 31-3-25 vri 11-4-25 100%

104 opstellen gunningsleidraad 4 wkn maa 14-4-25 vri 9-5-25 100%

105  besluitvorming gunningsleidraad 2 wkn maa 12-5-25 vri 23-5-25 100%

106 plaatsen aankondiging opdracht 1 dag woe 28-5-25 woe 28-5-25 0%

107 aanmeldingstijd (30 kalenderdagen) 30 vdagen woe 28-5-25 vri 27-6-25 0%

108 Aanmelding (uiterste datum) 0 dagen maa 30-6-25 maa 30-6-25 0%

109 aanmeldingen toetsen a.h.v. selectieleidraad (incl. bewijsstukken) 2 wkn din 1-7-25 maa 14-7-25 0%

110 Vaststellen uit te nodigen partijen 2 dagen din 15-7-25 woe 16-7-25 0%

111 Partijen op de hoogte stellen van selectie voor inschrijving 1 dag don 17-7-25 don 17-7-25 0%

112 uitnodiging tot inschrijving & bezwaartermijn partijen (15 dgn) 15 vdagen don 17-7-25 vri 1-8-25 0%

113 Inschrijvingsfase BWK en Inst. aannemers 21,6 wkn maa 22-9-25 woe 4-3-26 0%

114 Aanbestedingsdocumenten verzenden 1 dag maa 22-9-25 maa 22-9-25 0%

115 rekentijd/ voorbereiding inschrijving 10 wkn din 23-9-25 maa 1-12-25 0%

116 Inschrijving 1 dag din 2-12-25 din 2-12-25 0%

117 beoordeling inschrijvingen 5 dagen woe 3-12-25 din 9-12-25 0%

118 Besluit voorgenomen gunning & bekendmaking (doorlooptijd OG?) 1 wk woe 10-12-25 din 16-12-25 0%

119 Alcatel termijn 20 dgn 20 vdagen din 16-12-25 maa 5-1-26 0%

120 Verificatie door aannemer 2 mndn woe 17-12-25 din 24-2-26 0%

121 Consensus 1 wk woe 25-2-26 din 3-3-26 0%

122 Afronding contract 1 vdag din 3-3-26 woe 4-3-26 0%

123

124 Demontage & sloop fase 18 wkn don 5-2-26 woe 10-6-26 0%

125 Voorbereiding demontage 4 wkn don 5-2-26 don 5-3-26 0%

126 Demontage & sloop gebouwdelen tot start bouw 14 wkn don 5-3-26 woe 10-6-26 0%

127

128 Realisatiefase gemeentehuis (ca 8100 m2 BVO in 3 Bouwlagen
) in bestaande hoofddraagstructuur

60,2 wkn don 11-6-26 don 30-9-27 0%

129 Uitvoering bouw (tzt nader bepalen adhv ontwerp) 50 wkn don 11-6-26 woe 30-6-27 0%

130 Uitvoering buitenterrein bij gebouw 12 wkn don 8-4-27 woe 30-6-27 0%

131 Integrale testen systemen en vooropnames 2 wkn don 1-7-27 woe 14-7-27 0%

132 Onvoorzien/ speling in de totale uitvoeringsplanning 4 wkn don 15-7-27 woe 1-9-27 0%

133 Oplevering gebouw 1 dag don 2-9-27 don 2-9-27 0%

134 Afhandelen opleverpunten 4 wkn vri 3-9-27 don 30-9-27 0%

135

136 Inrichten en ingebruiknemen 10 wkn vri 3-9-27 don 11-11-27 0%
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