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Algemene informatie

Aanbesteding: Verwijderen en verwerken Rijksbrede Monostroom OWS/VWS en 
RKG

Aanbestedende Dienst: Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Referentie: 202501077

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsdocument, Planning

Vraag:
- Aanbestedingsdocument, Planning: Op donderdag 26-06-2025 is beoogd 
om de overeenkomst te ondertekenen en ook het startgesprek te houden. In 
eis 3.1.11 staat dat voor de startdatum van dinsdag 01-07-2025 de 
opdrachtnemer met alle Deelnemende diensten afgestemd heeft wat de 
(geschatte) hoeveelheden en verwachtingen zijn op de diverse locaties. 
Tussen die 2 data zitten 2 werkdagen om met elke Deelnemende dienst de 
afstemming te houden. Wij verzoeken u om opdrachtnemer hier een 
realistisch tijdsbestek voor te geven.

Antwoord:
Het startgesprek zal worden verplaatst naar donderdag 19 juni 2025, van 10:
00 uur tot 12:00 uur.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verwijdering en verwerking OWS/ VWS en 
RKG

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 - Aanbestedingsdocument,
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Vraag:
- Aanbestedingsdocument, Wensen en beoordeling, 5.2 tabel. In de tabel bij 
5.2 wordt verwezen naar bijlage 8 de rekentool. Bijlage 8 is het 
adressenbestand. Kunt u de verwijzing aanpassen naar het juiste document?

Antwoord:
Dit moet zijn bijlage 6 invulformulier duurzaamheid. Er is een aanpassing 
gedaan in het aanbestedingsdocument

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verwijdering en verwerking OWS/ VWS en 
RKG

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 - Aanbestedingsdocument

Vraag:
- Aanbestedingsdocument, Wens 2 implementatieplan, 5.2.2 tabel. U vraagt 
ons de projectorganisatie te beschrijven. Graag vernemen wij van u hoe de 
projectorganisatie er aan uw kant uitziet zodat wij onze organisatie hierop 
kunnen inrichten.

Antwoord:
De Aanbestedende dienst heeft geen aparte interne projectorganisatie 
ingericht voor deze opdracht. In de praktijk wordt de implementatie 
gecoördineerd door de centrale Contractmanager Afvalzorg en 
Grondstoffenmanagement namens de Aanbestedende dienst. Deze 
Contractmanager fungeert als centraal aanspreekpunt gedurende zowel de 
implementatie- als uitvoeringsfase van de opdracht.

Afstemming met de Deelnemende diensten verloopt op decentraal niveau: 
iedere Deelnemende dienst is verantwoordelijk voor de eigen interne 
organisatie en communicatie. In de implementatiefase zal de Opdrachtnemer 
zelfstandig contact onderhouden met deze Deelnemende diensten voor 
bijvoorbeeld locatieafspraken, schouwen en praktische afstemmingen, zoals 
ook omschreven in paragraaf 3.1 van het Aanbestedingsdocument.
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Wij adviseren u om in uw Implementatieplan toe te lichten hoe u hiermee 
omgaat, bijvoorbeeld door het benoemen van duidelijke aanspreekpunten 
binnen uw organisatie, een heldere communicatiestructuur en een werkwijze 
voor de afstemming met Deelnemende diensten en voorbereiding op de start 
van de dienstverlening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verwijdering en verwerking OWS/ VWS en 
RKG

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 - Aanbestedingsdocument

Vraag:
- Aanbestedingsdocument, Wens 2 implementatieplan 5.2.2 tabel. U vraagt 
ons om een projectplanning op te stellen voor de implementatie naar de 
Deelnemende diensten. In eis 3.1.11 heeft u al beschreven dat dit voor 01-07-
2025 uitgevoerd dient te zijn. Welke verwachting heeft u van een door 
inschrijver aan te leveren planning van de implementatie.

Antwoord:
Naar aanleiding van de gestelde vraag over het aanleveren van een 
projectplanning, delen wij mee dat wij inzien dat de periode tussen gunning 
en startdatum van de dienstverlening (1 juli 2025) beperkt is. 
De verplichting tot het aanleveren van een projectplanning vervalt. 
Inschrijver hoeft in het kader van Wens 2 geen projectplanning op te nemen 
in het implementatieplan. De beoordeling richt zich op de overige 
onderdelen van Wens 2: de projectorganisatie, communicatielijnen en de 
beschrijving van risico’s en mitigerende maatregelen.

Let op: het vervallen van de planning betekent niet dat er sprake is van 
vrijblijvendheid. De implementatie dient volledig en tijdig te zijn afgerond 
vóór de start van de dienstverlening op 1 juli 2025, conform eis 3.1.11.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verwijdering en verwerking OWS/ VWS en 
RKG

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 - Aanbestedingsdocument

Vraag:
- Aanbestedingsdocument, 5.3 en tabel bij 7.3.15. U geeft aan dat bijlage 6 
prijzenblad ingevuld dient te worden. Mogen wij ervan uitgaan dat u hier de 
verwijzing naar bijlage 5 bedoeld?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verwijdering en verwerking OWS/ VWS en 
RKG

Beantwoord op: 11 apr. 2025


