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INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:
Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.
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ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.
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1. A l g e m e e n
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PAR

05 Tijdsbepaling
1. Er dient rekening gehouden te worden met een gefasseerde uitvoering van het werk. E.e.a. afhankelijk

van de bereikbaarheid aangrenzende wijken aan de (Verlengde) Duinvalleiweg en parkeergarage
Duinhale en Voicework.

- Prognose start werkzaamheden: medio mei 2025.
- Prognose oplevering totale werk: medio november 2025.

Exacte planning afstemmen in overleg en ter goedkeuring van de directie.
Het gehele werk uiterlijk vrijdag 14 november 2025 opleveren

2. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen
deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk
aan de aannemer bevestigen.

3. De korting bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 is van toepassing op alle genoemde data en
termijnen in de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf.
Het bedrag van de korting bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag duizend euro
(€ 1000,--).

De korting is projectspecifiek en dient als motivatie voor het nakomen van de besteksopdracht.

Eventuele extra gelden welke noodzakelijk zijn om geleden schade wegens het niet nakomen van de
projectopdracht te herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.

4. De definitieve asfaltconstructie op de Duinvalleiweg, kan niet in één fase worden gerealiseerd. De
aannemer dient rekening te houden met het aanbrengen van de definitieve asfaltconstructie op de
Duinvalleiweg in zes fasen. Bij o.a. de aan- en afvoer van een asfaltset dient hiermee rekening te worden
gehouden.
De aangrenzende wijken, parkeergarages en de Marinahaven dienen te allen tijde via de Poortdreef /
Duinvalleiweg bereikbaar te blijven. Er mogen geen zware stransporten door de aangrenzende
woonwijken plaatsvinden.

Het voorstel is om de onderstaande fasering aan te houden:

Fase 1a, b en c:
Aanleg noordelijke rijweg Poortdreef tot aan de Marinaweg. In- en uitgaand verkeer kan gebruik blijven
maken van de bestaande rijweg. Na gereedkomen noordelijke rijweg Poortdreef tot aan de Marinaweg,
deze rijweg openstellen voor in- en uitgaand verkeer. Hierna kan de zuidelijke rijweg aangelegd worden.
Eventueel deze fase uitbreiden met het gedeelte tussen de Marinaweg en de Duinstraat.
Na aanleg gedeelte Poortdreef - Duinstraat, uitvoering gedeelte Marinaweg. Bereikbaarheid
aangrenzende wijk via de Zuidzijde ((Verlengde) Duinvalleiweg / Zeeduinweg)
Werkzaamheden gedeelte Marinaweg en gedeelte tussen de Marinaweg en de Duinstraat kunnen niet
tegelijk uitgevoerd worden i.v.m. de bereikbaarheid van de aangrenzende woonwijken.

Fase 2
Aanleg gedeelte rijweg Duinstraat tot aan de Zeeduinweg. Verkeer kan via de noordelijke ontsluiting
(Marinaweg, Zeeduinweg / (Verlengde) Duinvalleiweg) het gebied bereiken.

Fase 3a
Aanleg gedeelte rijweg Zeeduinweg / Verlengde Duinvalleiweg tot ingang parkeergarage Duinhal.
Bereikbaarheid parkeergarage Duinhal via de Noordzijde (Marinaweg, Zeeduinweg / Verlengde
Zeeduinweg)

Fase 3b
Aanleg gedeelte rijweg Zeeduinweg / verlengde Duinvalleiweg tot aan de ingang parkeergarage Duinhal.
Bereikbaarheid parkeergarage via de Zuidzijde. (Duinvalleiweg)
Parkeergarage Voicework tijdelijk buiten gebruik. In deze fase dient men grebuik te maken van de
parkeergarage Duinhal. (E.e.a. dient afgestemd te worden met de gebruikers van de parkeergarage
Voicework)

De aannemer mag afwijken van de voorgestelde fasering. E.e.a. in overleg en ter goedkeuring van de
directie. (zie ook bijlage 22 van het bestek, voorstel faseringsplan).
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7 OPENBARE VERLICHTING/VERKEERSREGELINSTAL.
. . . . .

78 MANTELBUIZEN
. . . . .

783 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN
. . . . . - Incl. benodigd grondwerk
. . . . .

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

82 WEGBEBAKENING
. . . . .

821 BEBORDING
. . . . .

821020 Hoeveelheidresultaatsverplichting aangepast
. . . . .

821020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 69,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verkeersborden,
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 181040.
. . . . . tekortkomende borden bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 821030
. . . . . Situering: binnen grens werkterrein
. . . . . De borden bevestigen aan: op verkeersbordpaal,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 821010 of
. . . . . lichtmast / VRI-mast
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . - A0130ZB st 6,00 I
. . . . . - A0230ZE st 6,00 I
. . . . . - B06 st 13,00 I
. . . . . - AB10-R-SR03 "Restaurant HarborHouse" st 1,00 I
. . . . . - BW201RW st 1,00 I
. . . . . - BW202B st 3,00 I
. . . . . - BW202RW st 1,00 I
. . . . . - BW410-B st 2,00 I
. . . . . - D02-RO st 9,00 I
. . . . . - E01 (zone begin) st 1,00 I
. . . . . - E01 (zone einde) st 1,00 I
. . . . . - E01 (zone herhaling) st 2,00 I
. . . . . - G07 st 4,00 I
. . . . . - G11 st 7,00 I
. . . . . - G12 st 1,00 I
. . . . . - L03 st 1,00 I
. . . . . -TB10 st 1,00 I
. . . . . Onderbord
. . . . . - OB503 st 4,00 I
. . . . . Straatnaambord
. . . . . - Verlengde Duinvalleiweg st 2,00 I
. . . . . - Zeeduinweg st 1,00 I
. . . . . - Duinstraat st 1,00 I
. . . . . - Marinaweg st 1,00 I
. . . .9. Retroflecterend, klasse III DG
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

85 INFORMATIEVOORZIENING / COMMUNICATIE DERDEN
. . . . .

850030 Nieuwe bestekspost
. . . . .

850030 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft de coördinatie inzake in elkander grijpende
. . . . . werken door de aannemer van dit bestek, zoals
. . . . . aangegeven in artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

87 DIVERS
. . . . .

870020 Bestekspost vervallen
. . . . .
. . . . .



RAW0018

Bladnr. 8Inrichting Vallei en afbouw (Verlengde) Duinvalleiweg t.b.v. het project Duin
Gemeente Almere
Besteknr. GON-40-24-019-T01, NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 26-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW0018

Bladnr. 9Inrichting Vallei en afbouw (Verlengde) Duinvalleiweg t.b.v. het project Duin
Gemeente Almere
Besteknr. GON-40-24-019-T01, NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 26-02-2025

3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de disciplines civiel, groen en schoon.
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.
- werkzaamheden m.b.t. verkeersregelinstallaties
- bouwwerkzaamheden door derden

02 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken
geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
Als gekozen wordt om de grond langs de sleuf tijdelijk in depot te zetten, moet de aannemer er
rekening mee houden dat ten tijde dat de nutsbedrijven kabels en
leidingen aanleggen het betreffende K&L tracé inclusief benodigde werkruimte vrij is van grond en
materiaalopslag.


