
NvI Realiseren van opvanglocaties TN507270
Ref. Nr. Onderwerp Referentie Vraag Antwoord

1 Russische betrokkenheid Bijlage 8 maakt volgens artikel 3.2.2. geen onderdeel uit van de inschrijving? Dank voor uw opmerkzaamheid. Bijlage 8 maakt zondermeer onderdeel uit van 
deze aanbesteding, in artikel 3.2.2. van het beschrijvend document is dit 
gecorrigeerd.

2 Technische bekwaamheid In het beschrijvend document, artikel 4.2.2., is enkel kerncompetentie A 
vermeld, terwijl in bijlage B gesproken wordt over kerncompetentie A en B. 
Betekent dit dat B niet van toepassing is?

Kerncompetentie B in bijlage 7 is in deze aanbesteding niet van toepassing 
en komt te vervallen 

3 Aanbestedingsplanning De planning op TenderNed wijkt af van de planning in het beschrijvend 
document, welke is leidend?

Dank voor uw opmerkzaamheid. De planning op TenderNed is leidend: 
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen:   19/02/2025 12:00 
+01:0

4 ISO9001 en VCA** Men vraagt om ISO9001 o.g. en VCA** maar deze hoeven we niet in te 
leveren bij de inschrijving. Is het niet logische om dit wel in te leveren bij de 
inschrijving?

In geval van verificatie dient u na verzoek van Opdrachtgever het gevraagde 
bewijsmiddel binnen de daartoe gestelde termijn aan te kunnen leveren. 
Inschrijver verklaart door ondertekening van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument dat Inschrijver hieraan voldoet. Indien Inschrijver 
niet beschikt over de genoemde certificeringen, doch zich beroept op het 
beschikken over aantoonbaar werkende gelijkwaardige systemen, berust de 
bewijslast van zowel de gelijkwaardigheid als de werking van de systemen 
hiertoe bij Inschrijver.

5 UEA formulier deel II D Als we van plan zijn om een deel van de opdracht in onderaanneming aan 
derden te geven, maar we weten nog niet aan wie mogen. Wordt dan 
geaccepteerd dat ntb invullen?

In geval de oneraannemer nog niet is geselecteerd, hier de 
voorkeurskandidaat te vermelden. De uurtarieven zijn wel onderdeel van de 
inschrijving. 

6 Technische bekwaamheid In het beschrijvend document wordt in paragraaf 4.2.2 kerncompetentie A 
uitgevraagd. In bijlage 7 Referentieverklaring wordt daarentegen naast 
kerncompetentie A ook kerncompetentie B aangegeven. Kunnen wij ervan 
uitgaan dat kerncompetentie B niet van toepassing is?

Kerncompetentie B in bijlage 7 is in deze aanbesteding niet van toepassing 
en komt te vervallen 

7 Planning aanbestedingstraject De planning die is opgenomen in het beschrijvend document komt niet 
overeen met de planning op TenderNed. Kunnen wij ervan uitgaan dat de 
TenderNed  planning maatgevend is?

Dank voor uw opmerkzaamheid. De planning op Tenderned is leidend: 
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen:   19/02/2025 12:00 
+01:0

8 Concept overeenkomst In artikel 4 lid 2 geeft u aan de de vergoeding vast is tot en met 31 
december 2026. Wij gaan ervan uit dat u hier 31 december 2025 bedoelt, is 
dat juist?

Genoemde vergoeding is vast tot en met 31 december 2025, eerst mogelijke 
indexatie vanaf 1 januari 2026

9 Overeenkomst Artikel 8 lid 2: Kunt u nader toelichten wat u hier van Opdrachtnemer 
verwacht?

Hiermee wordt de meewerking vereist van de onder artikel 8.1 vernoemde 
overdracht. 

10 Beschrijvend document 2.9 Social return: er wordt omschreven "5% van de opdrachtwaarde" maar wordt 
hier niet bedoeld 5% van het loonbestandsdeel van de opdracht ipv de 
gehele opdrachtwaarde?

5% van de totale opdrachtwaarde exclusief btw dient te worden besteed aan 
invulling van social return. 

11 Concept overeenkomst 4.1 Met vergoeding wordt de vergoeding voor de geleverde diensten mbt het 
werk/project bedoeld?

Vergoeding voor de middels en conform nadere separate opdracht overeen 
te komen, geleverde werkzaamheden.

12 Concept overeenkomst 4.2 de vergoeding wordt vastgesteld tm 31-12-2026. Wordt hier niet 31-12-2025 
bedoeld gezien de eerst mogelijke indexatie 01-01-2026 plaats mag vinden?

Genoemde vergoeding is vast tot en met 31 december 2025, eerst mogelijke 
indexatie vanaf 1 januari 2026. 



13 Concept overeenkomst 9.1 Geldt dit "in overleg treden" op zowel behoefte van Opdrachtgever als 
Opdrachtnemer?

Bij onvoorziene omstandigheden en/of veranderde beleidsinzichten vanuit 
zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zullen partijen met elkaar in overleg 
treden om te bezien of, en op welke wijze, de overeenkomst kan worden 
aangepast. Bij wijzigingen zal altijd de Opdrachtgever bepalen of de 
voorgestelde wijziging kan plaatsvinden binnen de overeenkomst.

14 PVE 2.5 - P Wie verzorgt de asbestinventarisatie, opdrachtgever of opdrachtnemer? Asbestinventarisatie zal worden verzorgd door Opdrachtgever

15 PVE 2.5 - P Indien er tijdens de werkzaamheden niet vooraf gesignaleerd asbest wordt 
aangetroffen is er een groot risico op uitloop van de planning. Indien de 
planning hierdoor uitloopt, hoe gaat opdrachtgever hiermee om?

Alle betrokken partijen zorgen dat de werkzaamheden zo efficiënt en veilig 
mogelijk worden uitgevoerd. De opdrachtgever streeft ernaar om de impact 
van onverwachte asbestvondsten op de planning en kosten tot een minimum 
te beperken.
Directe communicatie: 
De opdrachtnemer zal onmiddellijk communiceren met de Opdrachtgever 
(en andere betrokkennen) om de situatie te beoordelen. Er worden 
afspraken gemaakt wie leidiend is in het vervolgtraject (Bij een gehuurd 
gebouw kunnen kosten of werkzaamheden mogelijk bij de eigenaar woren 
neergelegd). 
Risicoanalyse en plan van aanpak: 
Opdrachtgever of opdrachtnemer laat een risicoanalyse uitvoeren om de 
omvang van het asbestprobleem vast te stellen. Op basis hiervan wordt een 
plan van aanpak opgesteld, inclusief de benodigde saneringsmaatregelen.
Aanpassing van de planning: 
door Opdrachtnemer zal de projectplanning worden herzien op basis van de 
bevindingen en het plan van aanpak. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de wettelijke vereisten en veiligheidsvoorschriften voor asbestsanering.
Kosten: 
De Opdrachtgever zal de financiële en tijdsimpact van de asbestsanering 
evalueren en bespreken met de Opdrachtnemer. Kosten voor onderzoek, 
vergunning en sanering zijn voor Opdrachtgever. Eventuele extra kosten en 
vertragingen zullen in goed overleg worden verdeeld.

16 PVE 2.5 - P Indien er tijdens de werkzaamheden niet vooraf gesignaleerd asbest wordt 
aangetroffen en er dient een inventarisatie, vergunning en sanering 
uitgevoerd te worden zijn dan de daaruit voortvloeiende kosten voor de 
Opdrachtgever en niet als risico voor de Opdrachtnemer?

zie reactie vraag 15


