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Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2025SB407

Toelichting:
De antwoorden op vraag 13, 20, 21, 22, en 39 volgen in de 2e nota van inlichtingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning en verzoek tot verschuiven termijnen

Vraag:
Graag willen wij u er vriendelijk op wijzen dat de periode tussen de 
publicatie van de tweede nota van inlichtingen en de inschrijfdatum geheel 
binnen de (zomer)vakantieperiode valt. In voorschrift 3.6 van de Gids 
Proportionaliteit is opgenomen dat per opdracht kritisch overwogen moet 
worden of de gestelde termijnen reëel en proportioneel zijn en in relatie 
staan tot de te ondernemen actie. In dat kader geeft voorschrift 3.6 van de 
Gids Proportionaliteit aan dat het proportioneel is om tijdens de 
vakantieperiode de wettelijke aanbestedingstermijn te verlengen. In de 
huidige planning moet de inschrijving geheel worden opgesteld in de 
vakantieperiode. Gedurende de vakantieperiode beschikken veel inschrijvers 
niet over voldoende capaciteit om een kwalitatief goede inschrijving op te 
stellen. Om deze reden willen wij u verzoeken de inschrijvingstermijn te 
verlengen met de duur van 1 maand, teneinde een optimale marktwerking te 
creëren met kwalitatieve inschrijvingen.

Antwoord:
U wijst op de planning van de inschrijftermijn gedurende de zomervakantie 
en de relevantie van Voorschrift 3.6 uit de Gids Proportionaliteit. Als 
aanbestedende dienst hechten wij belang aan het waarborgen van een eerlijk, 
transparant en proportioneel aanbestedingsproces, waarbij wij marktwerking 
nastreven. Het bieden van voldoende reële tijd aan alle geïnteresseerde 
marktpartijen om een kwalitatief hoogwaardige inschrijving voor te 
bereiden, is hier een essentieel onderdeel van en is tevens in het belang van 
onze eigen organisatie.

Naar aanleiding van uw vraag en na een heroverweging van de planning in 
het licht van de Gids Proportionaliteit, erkennen wij dat de huidige termijn 
voor het opstellen van de inschrijving grotendeels samenvalt met de 
zomervakantieperiode. Dit kan de capaciteit van ondernemingen om een 
gedegen aanbieding voor te bereiden inderdaad onder druk zetten.
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Om deze reden hebben wij, in lijn met Voorschrift 3.6 van de Gids 
Proportionaliteit en de daaraan ten grondslag liggende 
aanbestedingsrechtelijke beginselen, besloten om het verzoek tot verlenging 
van de inschrijftermijn te honoreren.

De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen wordt verlengd. 
De nieuwe, uiterste datum en tijd voor het indienen van de inschrijvingen is 
vastgesteld op: 1 oktober 2025 om 11:00.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestek 860010/860020

Vraag:
Bij vervanging van een VRA wordt toch de aansluiting van de netbeheerder 
overgezet of verplaatst en dat is geen nieuwe aansluiting en/of het 
afkoppelen van een aansluiting. Kunt u aangeven wanneer dit plaats zal 
vinden? Graag een extra post aanmaken met een juiste uitvraag en code van 
de netbeheerder Stedin zodat iedereen dezelfde uitgangspunten heeft.
U kunt ook de kosten van de netbeheerder zelf betalen, dat is eenvoudig te 
organiseren en te coördineren door de inschrijver, zo betaald u nooit teveel 
en dat doen wij in geheel Nederland.

Antwoord:
In het bestek is de volgende extra post opgenomen: "860030: los koppelen 
en vast overnemen, en capaciteitswijziging naar 3x25A."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestekpost 850040 en bijlage Utrechts BLVC-format

Vraag:
Het aantal stuks staat op 20. Er gaat op meer dan 80 locaties gewerkt 
worden. Kunt u aangeven waar er gewerkt gaat worden ivm het bepalen van 
de hoeveelheid te verwachten werk voor het opstellen van een BLVC plan? 
Kunt u aangeven hoe de vervolg werkzaamheden en beheersmaatregelen 
vanuit dit plan verrekend gaan worden? Zo nee, waar moeten de inschrijvers 
vanuit gaan binnen een RAW systematiek raamovereenkomst met fictieve 
hoeveelheden. Dit risico kunnen wij niet inschatten, u kunt dit risico het best 
beheersen.

Antwoord:
Het aantal van 20 stuks is opgenomen als uitgangspunt voor prijsvorming 
binnen de RAW-systematiek met fictieve hoeveelheden. Het betreft hier dus 
geen vaststaand aantal objecten op specifieke locaties, maar een raming ten 
behoeve van de aanbestedingscalculatie.

Er wordt inderdaad op ongeveer 80 locaties gewerkt. De exacte locaties en 
de aard van de werkzaamheden per locatie worden pas per nadere opdracht 
vastgesteld. Dit geldt ook voor de benodigde verkeersmaatregelen en het 
BLVC-plan.

De kosten voor het opstellen van het BLVC-plan worden pas bepaald op 
basis van het presenteren en afstemmen van de plannen per locatie. Voor de 
verkeersmaatregelen geldt dat verrekening plaatsvindt op basis van de 
opgenomen figuren in het RAW-bestek. Indien het inzetten van 
verkeersregelaars noodzakelijk blijkt en dit tijdens de offertefase nog niet te 
bepalen is, zal hiervoor een stelpost worden opgenomen.

Wat betreft de beheersmaatregelen en eventuele vervolgwerkzaamheden 
vanuit het BLVC-plan: deze worden verrekend op basis van de nadere 
uitvraag en concrete scope per locatie, conform de systematiek van de 
raamovereenkomst en RAW. De inschrijver wordt gevraagd uit te gaan van 
het geschetste kader en de risicoverdeling zoals gebruikelijk binnen een 
RAW-overeenkomst met fictieve hoeveelheden. Risico’s die op dit moment 
niet in te schatten zijn, worden zoveel mogelijk beheerst door fasering en 
afstemming in de uitvoeringsfase.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 08 en bijlage 10

Vraag:
U geeft hier een NEN 1010/3140 keuringsrapport aan. Wij zien geen bestek 
posten voor het keuren van de installatie en het opstellen van de rapportages. 
Graag posten toevoegen.

Antwoord:
De kosten voor het keuren van de installatie conform NEN 1010/3140 en het 
opstellen van de bijbehorende keuringsrapportages dienen te worden 
meegenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende bestekposten. Het 
betreft hier werkzaamheden die integraal onderdeel uitmaken van het 
opleveren van een veilige en goedgekeurde installatie. Er worden derhalve 
geen separate bestekposten toegevoegd voor de keuring en rapportage.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 07

Vraag:
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U heeft een goed mobiliteitsplan, welke onderdelen hebben betrekking op 
uw uitvraag/bestek en waar dient de inschrijver rekening mee te houden in 
de aan ON aangeven werkzaamheden en verantwoordelijkheden?

Antwoord:
Het mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Utrecht geeft onze algemene 
koers en strategie aan voor oa de bereikbaarheid van Utrecht. We geven 
daarin onder andere aan dat we ruimte geven aan langzaam verkeer en 
openbaar vervoer. Die strategie is bijvoorbeeld vertaald in het protocol TVU 
(bijlage 3) waar duidelijk wordt aangegeven wat we verwachten van de 
opdrachtnemer bij werkzaamheden in de openbare ruimte, het plaatsen van 
verkeersmaatregelen en het (indien nodig) omleiden van verkeer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage Actieplan Utrecht fietst

Vraag:
Kunt u aangeven waarom deze bijlage is toegevoegd?

Antwoord:
Deze bijlage is ter info toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI
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Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestek Oliedrums

Vraag:
U benoemd in het bestek voor tijdelijke masten de Oliedrum, mag dit ook 
met andere geschikte oplossingen? Zoals in heel Nederland gebruikt wordt.

Antwoord:
Ja, dat is akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestek posten 510090/100

Vraag:
u geeft aan dat dit alleen van toepassing is op de posten 410 t/m 413. Moet 
dit ook niet van toepassing zijn op alle sleuf en kabel werkzaamheden? Zo 
nee, hoe bepalen wij de inzet van de unit op basis van een sleufmeterprijs? 
Dat is niet calculeer baar en gegadigde hebben nu geen inzicht waar de prijs 
op gemaakt moet worden.

Antwoord:
De verwijzing naar posten 410 t/m 413 is niet juist, dit moet post 510 t/m 
513 zijn. De posten 410 t/m 413 en 511, 512 en 513 zijn aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bestek post 414210/415210

Vraag:
Dit product is end of life en is tevens niet geschikt voor montage in een 
drukknopmast in de buitenruimte. Wij verzoeken u deze post te verwijderen 
of een nieuw product functioneel te beschrijven.

Antwoord:
Deze post wordt verwijderd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestek posten levering masten

Vraag:
In uw gunningscriteria daagt u de markt uit om masten her te gebruiken. U 
geeft daar veel punten voor. Uw bestek hoeveelheden gaan uit van nieuwe 
leveringen. De aantallen zullen volledig afwijken in de praktijk. Wij 
verzoeken u de posten te splitsen in re use en nieuw zodat de opgegeven 
hoeveelheden representatief zijn. Als u niet kunt inschatten hoeveel er 
hergebruikt kan worden dan verzoeken wij u het gunningscriterium te laten 
vervallen. Immers de inschrijver heeft geen inzicht in uw areaal.



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Pagina 8 van 31 Datum genereren nota van inlichtingen: 7 jul. 2025

Antwoord:
Het uitgangspunt binnen dit project is dat masten waar mogelijk hergebruikt 
worden. Deze her te gebruiken masten hoeven niet afkomstig te zijn uit het 
areaal van de gemeente zelf; ook hergebruik uit andere bronnen is 
toegestaan, mits ze voldoen aan de gestelde eisen en na herbehandeling 
(zoals reinigen, schuren en poedercoaten) gelijkwaardig zijn aan nieuwe 
masten.

De keuze welke masten hergebruikt worden, wordt per projectlocatie 
bepaald in overleg met de opdrachtgever. In het bestek is uitgegaan van 
nieuwe leveringen om een uniforme basis voor prijsvorming te bieden. 
Hergebruikte masten dienen echter wel als nieuw behandeld en geleverd te 
worden, zodat het verschil voor de gebruiker nihil is.

Splitsing van bestekposten in ‘nieuw’ en ‘re-use’ wordt niet doorgevoerd, 
aangezien het aantal herbruikbare masten vooraf niet exact is vast te stellen. 
Het gunningscriterium blijft gehandhaafd, omdat wij bewust willen sturen op 
duurzaamheid en circulair gebruik van materialen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek post 410050

Vraag:
U geeft aan mast geschikt voor KAR antenne? En daarna geschikt voor 
Thermicam detector.
In bijna alle gevallen wordt de KAR antennes op de kast geplaatst. U geeft 
een hoeveelheid van 50 stuks, dat is wel erg veel.

Antwoord:
Binnen de gemeente Utrecht is het plaatsen van KAR-antennes op de kast 
niet toegestaan. Conform het gemeentelijk beleid worden KAR-antennes 
altijd op een aparte mast gemonteerd. Dit geldt dus voor elke kastlocatie 
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waar een KAR-systeem wordt toegepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek posten 311010/20/30/40

Vraag:
U geeft in post 311050 600 stuks verbindingsmoffen, dit is in verhouding tot 
het zagen van lussen erg veel. Kloppen de aantal te zagen meters lussen wel? 
Ons inziens is dat veel te weinig.

Antwoord:
De opgegeven hoeveelheden in het bestek, waaronder de 600 stuks 
verbindingsmoffen in post 311050 en de te zagen meters lussen, zijn 
gebaseerd op een globale inschatting binnen de kaders van een RAW-
raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden. Het exacte aantal te realiseren 
moffen en te zagen meters lussen zal per nadere opdracht/projectlocatie 
worden bepaald en kan in de praktijk afwijken. De inschrijver wordt 
verzocht hiermee rekening te houden in zijn aanbieding en conform de 
RAW-systematiek te calculeren op basis van de opgegeven hoeveelheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
14 Leidraad 3.2 rekenmethodiek

Vraag:
Wij constateren dat u geen rekening heeft gehouden met de weegfactoren.
Ook bij de andere criteria zijn de reken voorbeelden niet volledig juist. Wij 
begrijpen wel wat u bedoelt maar het is nu niet volledig.
Wij verzoeken u om een rekenblad toe te voegen hoe de onderdelen en 
totaalscore tot stand komen?

Antwoord:
Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
De totaalscore wordt berekend door de gewogen punten (gewogen punten = 
score per criterium x gewicht criterium) van alle gunningscriteria bij elkaar 
op te tellen. De inschrijving met de hoogste
totaalscore is de economisch meest voordelige inschrijving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestek 821 822 823

Vraag:
Zoals u weet moeten altijd veel verkeersmaatregelen geplaatst worden om 
veilig te werken en u vraagt ook om een ISO certificaat 45001 en VCA. De 
door u genoemde aantallen zijn niet representatief en zorgt voor een 
manipulatieve inschrijving. Wij verzoeken u om deze hoeveelheden juist in 
te schatten op basis van de gegeven hoeveelheden vervangingen in de 
Leidraad? Veelal wordt na het opstellen van het verkeersplan een totaalprijs 
overeengekomen en niet verrekend volgens de besteksposten. Uw zittende 
partij weet hoe uw proces en verrekenmethode in de stad Utrecht gebruikt 
wordt. Graag zien wij een voorbeeld van hoe u dit nu verrekend zodat alle 
gegadigde dezelfde uitgangspunten hebben? Immers veelal zijn de 
verkeersmaatregelen specifiek voor de locatie in tijd, hoeveelheid en 
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veiligheid voor de omgeving. De kosten zijn de laatste jaren erg hoog en het 
is een significant bedrag in elke deelopdracht. Worden deze meerkosten 
boven de staart verrekend?

Antwoord:
Verkeersmaatregelen dienen te worden afgeprijsd conform de besteksposten 
en eventuele meerkosten worden verrekend conform de geldende RAW 
systematiek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Leidraad 1.3

Vraag:
U vraagt om 3% van de totale opdrachtsom, dat is niet proportioneel met 
zoveel specialistische materiaaldelen en specialistisch werk. Wij verzoeken u 
om 2 % over het arbeidsdeel toe te passen?

Antwoord:
Nee, de opdrachtgever gaat niet akkoord met het bijstellen van de SROI-eis 
naar 2%. Het bouwblokkenmodel biedt u ruimte en creatieve mogelijkheden 
om invulling te geven aan uw social return verplichting zonder dat dit een 
buitengewoon zware belasting is. Het Utrechts social return beleid biedt u 
tevens de mogelijkheid om social return binnen in uw gehele bedrijfsvoering 
te realiseren waarbij gekeken wordt naar een invulling waar u zelf ook achter 
staat. Met de adviseur van social return gaat de opdrachtnemer in gesprek 
om de mogelijkheden te onderzoeken en de gemaakte afspraken vast te 
leggen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bestek 35 46 03 lid 08

Vraag:
Waarom beschrijft u deze verkeerslantaarn? U past de laatste jaren de 
Futurlina toe van Hoeflake. Is de Futurlina het gelijkwaardige product en is 
dat met een aluminium achterkant?
De verkeerslantaarns zijn een significant onderdeel van de totaalprijs.

Antwoord:
Bestekpost 354604 lid 08 wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Leidraad 5.2.2

Vraag:
U geeft aan dat de overheden 1 miljard beschikbaar heeft voor de door u 
genoemde maatregelen. U vraagt van gegadigde een investering te doen ipv 
samen verbeteren met een subsidie. Wat investeert u in dit contract mbt dit 
onderwerp en welk deel kan de ON toepassen en gesubsidieerd ontvangen? 
Zoals u ook zelf kunt berekenen in de puntentelling en te verwachte 
meerwaarde is het onvoldoende om echte investeringen te doen. U 
suggereert door het geven van een boete 10.000,00 per procentpunt maar de 
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weegfactor is maar 10%. Dit is niet proportioneel en draagt niet bij aan uw 
doelstelling. Of bedoelt u 10% van 10.000,00 = 1000,00 per procentpunt?

Antwoord:
Na heroverweging van de door de inschrijver aangedragen punten, erkent 
opdrachtgever dat er een onevenwichtigheid bestaat tussen de weging van 
het criterium (10%) en de hoogte van de sanctie (€10.000,- per procentpunt). 
Om de proportionaliteit te waarborgen en de doelstellingen van duurzame 
aanbesteding beter te dienen, wordt het sanctieregime als volgt aangepast:

Aangepast sanctieregime:
De boete voor het niet halen van toegezegde percentages zero emissie 
materieel wordt verlaagd naar €1.500,- per procentpunt verschil. Deze 
aanpassing zorgt voor een meer proportionele verhouding tussen de weging 
van het criterium en de sanctie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Leidraad 5.2.3

Vraag:
Het is met de door u verstrekte gegevens niet te bepalen hoeveel er 
hergebruikt kan worden.
Graag zeer veel uitgebreide informatie verstrekken. Er zijn geen landelijke 
getallen bekend en u geeft de inschrijvers hiermee een extra risico wat u als 
enige kan beheersen zoals beschreven in de gids proportionaliteit artikel 3.9
a. Aannames kunnen niet gedaan worden. Wel door de zittende partij welke 
dit al voor u uitvoert en weet wat u accepteert en onder welke voorwaarden.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 10.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Paragraaf 01.04.05

Vraag:
Leveringen buiten bestek dienen afgeprijsd te worden minus korting en +8%, 
dat is niet volgens de RAW systematiek
Volgens de RAW is het zo dat je marktconform aan moet bieden. 
Het laten zien van kortingen en percentages is niet aan de orde. 
Graag deze paragraaf dan ook aanpassen

Antwoord:
Artikel 01.04.05 vervalt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Post 821020

Vraag:
Wat wordt bedoelt met de zinsnede na overleg en consensus over de 
uitvoeringsdata, dient de opdrachtnemer de straat te laten paraferen.
Het huis aan huis handtekeningen verzamelen ? 
Dit is een schier onmogelijke taak, waarbij het ook nog eens onmogelijk zal 
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zijn om hier tijd en kosten aan te verbinden.
Graag deze post laten vervallen, ons inziens moet een bewonersbrief 
voldoende zijn ter informatie.

Antwoord:
Dit berteft een typefout, waar "straat" staat dient "staat " te staan. Dit zal in 
het bestek worden aangepast in "... na overleg en consensus over de 
uitvoeringsdata, dient de opdrachtnemer de staat te laten paraferen."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Paragraaf 07 pagina 4

Vraag:
De doorlooptijd bij de systeem leveranciers is erg hoog waardoor het termijn 
zoals opgenomen in dit bestek niet gehaald kan worden.
Kan de maximale doorloop tijd van wijzigen of uitbreiden van een installatie 
van 6 naar 10 weken en nieuwe installatie van 12 naar 20 weken, na 
ontvangst van de schriftelijke opdracht en na het maken en akkoord op de 
deelofferte.

Antwoord:
De opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel en zal het bestek hierop 
aanpassen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Posten 201 / 202 / 203

Vraag:
Uitbreiding VRI- kast.
Alle typen kan wel per leverancier is mogelijk, alle merken lijkt ons een fout 
in de bestek post
Graag deze tekst aanpassen

Antwoord:
De tekst wordt conform in de posten 201 t/m 203 aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Social return

Vraag:
Hier wordt gevraagd om 5% van de aanneemsom.
Dit is ons inzien een te hoge eis mbt sociale return
Graag zien wij dat dit wordt aangepast naar maximaal 3% van loonsom

Antwoord:
Het is de opdrachtgever niet duidelijk waar u leest dat het percentage social 
return voor deze opdracht 5% bedraagd.
In par 1.3 van de inschrijvingsleidraad is aangegeven dat het in te zetten 
percentage social return voor deze opdracht 3% bedraagt. In deel 3 van de 
RAW- raamovereenkomst zijn bepalingen met betrekking tot Social return 
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toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Circulair / hergebruik

Vraag:
Opdrachtgever stuurt heel erg op circulair. 
Er zijn wel bestek posten verwijderen masten en leveren / aanbrengen nieuw 
mastmeubilair.
Echter is er geen bestek post voor het aanbrengen van hergebruik of 
hernieuwende masten.
Graag deze toevoegen aan het bestek.

Antwoord:
Niet akkoord. 
De opdrachtgever ziet geen verschil in kosten tussen het leveren en 
aanbrengen van een nieuwe of hergebruikte mast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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29 Hergebruikt

Vraag:
Wat is de definitie van Hergebruikt ?
Of wordt hier bedoelt Hernieuwd, waarbij de mast wordt gestraald, gecoat en 
voorzien van witte banden

Antwoord:
Met "hergebruikt" wordt bedoeld dat de mast niet nieuw wordt 
geproduceerd, maar afkomstig is uit bestaand materiaal, eventueel uit 
eerdere projecten of andere bronnen. Deze mast wordt in het kader van dit 
project volledig hernieuwd, wat inhoudt dat deze: Technisch wordt 
beoordeeld op geschiktheid, wordt gestraald, opnieuw wordt gepoedercoat in 
de juiste kleurstelling, en wordt voorzien van witte banden conform de eisen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Mastmeubilair

Vraag:
De bestek tekst hoe een universeel mast gecoat dient te worden lijkt ons 
onjuist.
Graag deze tekst aanpassen naar de juiste coating.
Dit is van toepassing op alle universeelmasten

Antwoord:
De tekst wordt conform in de posten aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Post 860010

Vraag:
Een energie aanvraag bij de netbeheerder kan niet lager dan 1x 40 A.
Graag deze post hierop aanpassen

Antwoord:
Post 860010 wordt aangepast naar 3x25A

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Posten 811020 tm 811040

Vraag:
Bestek tekst is identiek .
Is dat juist ?? Zo niet, graag aanpassen

Antwoord:
Posten 811010 en 811820 worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Paragraaf 35.12.06

Vraag:
Tooling ter beschikking stellen, of onbeperkt gratis her-testen inclusief 
eventuele ABT uitvoeren op software die de gemeente aanlevert en waar wij 
geen invloed op hebben is wel erg vaag en is niet meetbaar, en daardoor niet 
af te prijzen.
Kan dit verrekenbaar gesteld worden ( post 208010) of gemaximaliseerd 
worden naar 3 met een termijn van 1 jaar na SAT zoals in veel RAW 
bestekken gebruikelijk is.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 37

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Paragraaf 35.17.05 / 02-03

Vraag:
Bij een aanpassing, uitbreiding of een vervanging mag de installatie max 6 
uur uit met een boete van € 500 per uur, met uitzondering van enkele 
installaties.
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Kunt u specifieker zijn welke installaties uitgezonderd zijn.
Er staan installaties in Utrecht waarbij dat absoluut niet haalbaar is.
Daarnaast is het een samenspel van levering en werkzaamheden deels door 
de aannemer en deels door de gemeente zelf ( CCOL ) 
Dan wordt het lastig helder te houden door wie de uitloop veroorzaakt is.
Ook de hoogte van de boete is buiten proportioneel
Graag zien wij dat deze eis uit het bestek wordt verwijderd.

Antwoord:
Deze eis wordt uit het bestek verwijderd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 VRA

Vraag:
Gezien de huidige markt situatie voor verkeersregel automaten is het heel 
lastig om een gedegen en concurrerende aanbieding te krijgen.
Met het zicht op marktwerking en de eisen en verantwoordelijkheden 
waarop de VRA in dit bestek is omschreven ( de verhouding is 1:3) vinden 
wij het meer een systeem leveranciers bestek dan een aannemers bestek. De 
totale kostensom VRA is een dusdanig groot deel dat het prijsbepalend is.
Ook zijn wij afhankelijk van input van de systeemleveranciers met 
betrekking tot het opstellen van het gevraagde PVA
Is het mogelijk om de het leveren / aanpassen van de VRA uit het bestek te 
halen en op te nemen als stelpost of directielevering.

Antwoord:
Niet akkoord.
Stelposten bestaan niet bij RAW-raamovereekomsten.
VRA wordt niet als directielevering opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Planning

Vraag:
We willen de aanvraag voor Utrecht oppakken maar qua tenderplanning is 
deze echt te strak opgezet om het werk te doorgronden, vragen te stellen en 
een gedegen aanbieding en plan te kunnen opstellen
Ook van de automaat leveranciers krijgen wij het bericht dat zij onvoldoende 
tijd hebben om een aanbieding te kunnen doen, mede door de aankomende 
vakantieperiode.
Hierbij het verzoek om de aanbesteding met minimaal 4-6 weken uit te 
stellen en het toevoegen van een extra vragenronde tbv een 3e nota van 
inlichtingen

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Inschrijvingsleidraad 5.2.1

Vraag:
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We zijn niet bereid om onze tooling ter beschikking te stellen aan derde 
partijen. Het configureren en testen van de software is onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en zou ons inziens door één partij integraal uitgevoerd 
moeten worden, de systeemleverancier. Graag willen we meedingen naar de 
opdracht en verzoeken we u het bestek op dit onderdeel aan te passen door 
(bijvoorbeeld) standaard één volledige implementatie inclusief 
configuratiewerkzaamheden aan de besteksposten van de nieuw te leveren 
verkeersregeltoestellen toe te voegen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
De vereiste tooling is omschreven in hoofdstuk 35.12.06, paragraaf 02. De 
functionaliteit betreft het onbeperkt implementeren en op afstand laden van 
ITS-applicaties (zonder tussenkomt van de leverancier), met de restrictie dat 
de hardware gerelateerde in- en uitgangen op de interface ongewijzigd 
blijven. De kosten hiervan dienen opgenomen te worden in de aanbieding. 
Het leveren van de software voor het configureren van de ITS-applicatie is 
hiermee komen te vervallen. Er wordt geen separate bestekspost toegevoegd 
voor compileren en laden van de ITS-applicatie. 

De volgende bestekspost wordt toegevoegd 208040/351002: "Aanbrengen 
verkeerkeersregelprogramma. Betreft het compileren, testen en 
implementeren van een aangepast verkeersregelprogramma in het 
verkeersregeltoestel. Exclusief wijzigen bewaker; Inclusief wijzigingen I/O; 
Inclusief controleren ter beschikking gestelde software. Met toepassing van 
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde broncode van het 
verkeersregelprogramma"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Leidraad 1.1.5

Vraag:
U geeft aan zich het recht voor te behouden om werkzaamheden binnen de 
scope van de aanbestede opdracht onder te brengen bij een derde. Wij 
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verzoeken u te verduidelijken onder welke limitatief opgesomde 
omstandigheden werkzaamheden bij een derde onder te brengen, teneinde 
uitholling van de raamovereenkomst te voorkomen.

Antwoord:
De opdrachtgever verduidelijkt het voorbehoud in paragraaf 1.1.5 als volgt:

1. Toepassingsvoorwaarden voor het voorbehoud:
Het voorbehoud om (i)VRI-werkzaamheden bij infraprojecten buiten de 
raamovereenkomst te plaatsen, wordt uitsluitend toegepast in de volgende 
gevallen:
a) Technische integratie: Wanneer de (i)VRI-werkzaamheden dermate 
geïntegreerd zijn in een groter infrastructuurproject dat technische, logistieke 
of planologische redenen een gezamenlijke uitvoering noodzakelijk maken;
b) Proportionaliteit van omvang: Wanneer de (i)VRI-werkzaamheden 
minder dan 15% uitmaken van de totale projectwaarde van het 
infrastructuurproject;
c) Timing en fasering: Wanneer de uitvoeringstermijn van het 
infrastructuurproject niet verenigbaar is met de procedures en doorlooptijden 
van de raamovereenkomst;
d) Specialistische expertise: Wanneer het infrastructuurproject 
specialistische kennis vereist die niet binnen de scope van de 
raamovereenkomst valt.

2. Analysekader en motiveringsplicht:
Bij elke beoordeling hanteert de gemeente het volgende analysekader:
- Objectieve toetsing aan bovengenoemde criteria
- Schriftelijke motivering waarin wordt onderbouwd waarom het project niet 
geschikt is voor uitvoering via de raamovereenkomst
- Proportionaliteitstoets waarbij wordt beoordeeld of het voorbehoud niet 
leidt tot uitholling van de raamovereenkomst

3. Waarborgen tegen uitholling:
Om uitholling van de raamovereenkomst te voorkomen, gelden de volgende 
waarborgen:
- Het voorbehoud wordt restrictief toegepast
- Maximaal 10% van de verwachte jaarlijkse (i)VRI-werkzaamheden mag 
via dit voorbehoud elders worden ondergebracht
-Jaarlijkse rapportage aan raamovereenkomstpartijen over toegepaste 
voorbehoudsgevallen
Voorafgaande consultatie van raamovereenkomstpartijen bij twijfelgevallen

4. Procedurele waarborgen:
- Beslissingen worden genomen door een vast aangewezen projectteam
- Motivering wordt binnen 10 werkdagen na besluit gecommuniceerd aan 
raamovereenkomstpartijen
- Mogelijkheid tot bezwaar en overleg indien raamovereenkomstpartijen de 
motivering betwisten.
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De opdrachtgever benadrukt dat de raamovereenkomst het primaire 
instrument blijft voor (i)VRI-werkzaamheden en dat het voorbehoud 
uitsluitend wordt toegepast wanneer objectieve omstandigheden dit 
rechtvaardigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bestekspost 121030 Aanbrengen verkeersregelprogramma

Vraag:
In de hoeveelheid resultaatbeschrijving staat 1,34, wordt hier 4 bedoelt?

Antwoord:
Bestekspost 121030 wordt aangepast naar "4".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestekspost 142010 Aanbrengen RIS
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Vraag:
In de resultaatsverplichting staat een 'L', gegeven de omschrijving, moet dit 
wellicht een 'T' zijn?

Antwoord:
Bestekspost 142010 wordt aangepast naar "T".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Leidraad 1.1.5

Vraag:
U geeft aan zich het recht voor te behouden om werkzaamheden binnen de 
scope van de aanbestede opdracht onder te brengen bij een derde. Wij 
verzoeken u te verduidelijken onder welke limitatief opgesomde 
omstandigheden werkzaamheden bij een derde onder te brengen, teneinde 
uitholling van de raamovereenkomst te voorkomen.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 38

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestek 01 10 02 Lid 04

Vraag:
Alle coördinatie kosten voor het aanvragen van een vergunning en de kosten 
van de vergunning zelf zijn voor rekening van de opdrachtnemer. U maakt 
gebruik van een raamovereenkomst met deelopdrachten wij verzoeken u om 
het aantal deelopdrachten expliciet te benoemen of een bestek post aan te 
maken waarop deze te verwachte kosten per deelopdracht verrekend kan 
worden? Het is voor gegadigde nu niet te bepalen en te calculeren. Tevens 
verzoeken wij u om alle noodzakelijke vergunningen met legekosten toe te 
voegen in een bijlage bij het bestek zodat alle inschrijvers de gelijke 
uitgangspunten hebben?

Antwoord:
Het betreft hier enkel kosten voor de coordinatie en het aanvragen van een 
vergunning. De kosten van de vergunning zelf kunnen doorbelast worden 
aan de Gemeente. Bestekspost wordt hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 UAV 2012 versie 2025

Vraag:
U verklaart de UAV 2012 versie 2025 van toepassing. Aangezien de te 
realiseren werkzaamheden geen bouwwerk betreffen verzoeken wij u op 
deze opdracht de aansprakelijkheidsregeling uit artikel 7:758 lid 3 van 
toepassing te verklaren.

Antwoord:
Conform de aansprakelijkheidsregeling in de UAV 2012 (versie 2025) is de 
aansprakelijkheidsregeling uit het BW automatisch van toepassing.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bestek 05

Vraag:
U geeft aan dat raamovereenkomst eenzijdig vanuit opdrachtgever wordt 
verlengd. Wij verzoeken u dit aan te passen in die zin, dat de 
raamovereenkomst verlengd wordt met instemming van zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer.

Antwoord:
Niet akkoord.
De opdrachtnemer heeft deze verlenging te accepteren en heeft zelf, 
behoudens regelingen uit het Burgerlijk Wetboek, geen mogelijkheden de 
overeenkomst te beëindigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 35 12 06 iVRI lid 01 alinea 6
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Vraag:
U stelt dat gewijzigde applicaties onbeperkt kosteloos door de 
opdrachtnemer geladen moeten worden. Opdrachtnemer heeft geen invloed 
op de kwaliteit van de applicatie en geen inzicht in het aantal gewenste 
applicaties. Dit is onredelijk en er zijn besteksposten voor verschillende 
soorten implementaties opgenomen. We verzoeken u om deze passage aan te 
passen.

Antwoord:
Niet akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bestek 01 22

Vraag:
U verlangt plannen mbt beschermede planten- diersoorten.
Wij verzoeken u om dit uit het bestek te halen. U heeft een 
raamovereenkomst met deelopdrachten en dat betekend dat er veel plannen 
gemaakt zouden moeten worden. U kunt ook een bestek post aanmaken per 
st deelopdracht wanneer de locatie/werkgebied bekend is. Mogelijk dat u dit 
aanlevert bij de deelopdracht daar uw gemeentelijke afdelingen daar zelf 
gegevens over kunnen aanleveren? De beheersmaatregelen kunnen wij dan 
opnemen in een deelopdracht.

Antwoord:
Bepaling 01 22 vervalt. Het bestek wordt hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage 04 Specificaties toestemming lokaal

Vraag:
2.1.4 -> E. Hoe wordt het intern starre noodregeling geactiveerd? 
En bevindt zich deze in de CCOL regeling?

Antwoord:
De interne starre noodregeling kan op twee manieren worden geactiveerd, 
via de knop "Centraal/Lokaal" op het bedieningspaneel én via een parameter 
in de CCOL applicatie. De starre noodregeling is geïntegreerd in de CCOL 
applicatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage 04 Specificaties toestemming lokaal

Vraag:
1.1.4 - Waar staat 'MAIDEN' voor?

Antwoord:
MAIDEN staat voor "terug naar fabrieksinstellingen".

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst vervangen en aanleg (i)VRI

Beantwoord op: 7 jul. 2025


