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Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ontwerpfase

Ontwerpfase SO (deels tijdens architectenselectie)

Ontwerpfase VO

Ontwerpfase DO

TO / besteksfase

Procedures

Besluitvorming Raad 

Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ontwerpfase

Ontwerpfase VO

Ontwerpfase DO

Aanbesteding

Aanbesteding projectmanagement

Aanbesteding ontwerpende adviseurs

Procedures

Besluitvorming Raad 

BOPA (procedure en voorbereiding)

Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ontwerpfase

Ontwerpfase DO

TO / besteksfase

Aanbesteding

Aanbesteding uitvoerende partijen selectiefase

Aanbesteding uitvoerende partijen gunningsfase

Procedures

BOPA (procedure en voorbereiding)

Bouwvergunning

Realisatiefase incl. fasering

Werkvoorbereiding bouwdeel A

Realisatie bouwdeel A

Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Realisatiefase

Realisatie bouwdeel A

Oplevering bouwdeel A

Verhuizing naar bouwdeel A

Realisatie school + sport (30 maanden)

Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Realisatiefase

Realisatie bouwdeel A

Oplevering bouwdeel A

Verhuizing naar bouwdeel A

Sloop fase 1 + werkvoorbereiding bouwdeel B

Realisatie bouwdeel B sportgebouw

Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Realisatiefase

Realisatie bouwdeel B sportgebouw

Oplevering bouwdeel B sportgebouw

Verhuizing naar bouwdeel B

Sloop fase 2 (sport) + werkvoorbereiding bouwdeel C

Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Realisatiefase

Sloop fase 2 (sport) + werkvoorbereiding bouwdeel C

Realisatie bouwdeel C

Jaartal

Maanden jan febr maart april mei juni juli   aug sep okt nov dec

Weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Realisatiefase

Realisatie bouwdeel C

Oplevering bouwdeel C

Ingebruikname bouwdeel C

2029

2030

2031

2028

2024

2025

2026

2027

Let op: deze planning sluit niet meer aan bij de huidige situatie. De VO-fase start na de selectie van het projectmanagement.




