
Verplaatsen watergang (RvS)

Aanpassen toegang Wasco & 

Picnic

Verplaatsen watergang

2024

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Q1 Q2 Q3 Q4

2027

Q1 Q2 Q3 Q4

2028

Q1 Q2 Q3 Q4

2029

Q1 Q2 Q3 Q4

2030

Q1 Q2 Q3 Q4

Omgevingsplan RvS

WVG 11 mei 2026

Projectplan Selectie IB

Studie fase Contractvoorbereiding Realisatiefase

Voorbereiding

Mini 

tender
Ontwerpfase /Omgevingsvergunning

Realisatiefase Afronding

Verwerving tbv onderdoorgang & 

verplaatsten watergang

Onderdoorgang Ecofactorij 2

3 april 25

Aanpassen toegang Wasco & 

Picnic

1 jul 26

1 okt 26

Aanvraag 

TVP

Voor 1 juli Voor 1 juli 

Concept 

aanvraag

32 4 5 76 8 9 1110 12 13 1514 16 17 1918 20 21

januari februari maart april mei

2322 24 25

juni

26

Publicatie

3 mrt

Voorlp. 

gunning

7 mei 28 mei

Selectie ingenieursbureau

1 mrt

Concept 3 april 2025

Studiefase incl overdrachtdossier
Aanbestedingsdossier 

& Raming

Realisatie 

ovk

Def. TVP

Mini tender Ontwerpfase /Omgevingsvergunning

Realisatiefase
Afronding

Opstart Realisatie f2Realisatie f1 TVP

Concept 

objectovereenkomst

Krediet voor 

contractfase

Krediet voor 

realisatiefase

Randvoorwaarden start aanbesteding

Realisatie overeenkomst getekend

Omgevingsplan onherroepelijk

Grondverwerving gereed

Aanbestedingsdossier gereed

Akkoord aanbieding aanlegfase

Aanbieding CV-

fase

Aanbieding 

aanlegfase

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sluitings 

datum

25 apr

Defint. 

gunning

Start 

odd


