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	Cluster: Omgeving
Team: Projecten




	Onderwerp:
	Prebid-meeting, project Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein 

	Datum:
	12 augustus 2025 

	Tijd:
	14.00 tot 16.00 uur

	Plaats:
	Stadskantoor Sittard 




Presentatie
Tijdens de prebid-meeting heeft projectleider Rob Rosenboom van de gemeente Sittard-Geleen nadere uitleg gegeven over het project Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein te Sittard. Hierbij is een presentatie getoond, zie bijlage.


Betonconstructies
De aan te brengen betonnen keerconstructies op het Tempelplein zijn door ingenieursbureau Palte nader uitgewerkt tot concept ontwerptekeningen. Deze zijn tijdens het overleg getoond, zie bijlage. Palte is op dit moment bezig met het afronden van de berekeningen, tekeningen en rapportage tot een definitieve versie (status Definitief Ontwerp). Op basis hiervan  werkt Geonius deze betonnen keerconstructies uit tot besteksposten in de paragrafen 272 t/m 279 en 280 t/m 283. Hierbij wordt uitgegaan van in het werk te storten betonconstructies. Het streven is om deze vóór de 2e inlichtingenronde gepubliceerd te hebben. Door Palte wordt tijdens het vervolg van de aanbestedingsprocedure de nadere uitwerking tot wapeningstekeningen (status Uitvoeringsontwerp) opgesteld; deze documenten zijn bij definitieve gunning gereed/beschikbaar.


Nadere informatie over projecten in het centrum van Sittard

Informatie over nevenprojecten
Zie website Centrum Sittard Bereikbaar
https://sittard-geleen.nl/project/straten-in-centrum-sittard-op-de-schop/

Project Parklaan
Belangrijk ‘nevenproject’ is de reconstructie van de Parklaan. De aannemer is Vissers Ploegmakers bv. Startdatum is maandag 11 augustus. Nadere informatie via websites:
https://sittard-geleen.nl/project/parklaan-sittard/
https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/herinrichting+geleenbeek+parklaan+sittard/default.aspx
Als bijlage is de planning bijgevoegd zoals deze op dit moment van toepassing is.

Arriva
Vanwege de vele geplande werkzaamheden in/rondom het centrum van Sittard heeft Arriva haar dienstverlening gewijzigd, zie website:
https://www.arriva.nl/plan-je-reis/dienstregeling/aanpassingen-in-de-dienstregeling/sittard/


Nadere informatie naar aanleiding van vragen van aanwezige aannemers

Tijdbepaling 
In paragraaf 05 van deel 1 van het raw-bestek, lid 01 staat benoemd ‘De daadwerkelijke start van de uitvoering buiten is voorzien op maandag 2 januari 2026’. Dit komt te vervallen. Startdatum door de aannemer te bepalen, niet eerder dan maandag 2 januari 2026.

In paragraaf 05 van deel 1 van het raw-bestek, komt lid 02 geheel te vervallen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat elk jaar op 19 maart de Sint Joep markt wordt gehouden op de Engelenkampstraat, Rosmolenstraat en Tempelplein. Deze markt dient ongehinderd plaats te kunnen vinden (op een goed toegankelijke verharding).

Indexering
Artikel 01.04.02 van deel 3 van het RAW-bestek komt te vervallen. Hiervoor komt in de plaats een nieuw artikel 01.04.03 met de volgende tekst:

De inschrijving is prijsvast tot 1 januari 2027. Kosten van werkzaamheden uitgevoerd na 1 januari 2027 worden per kwartaal geïndexeerd volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde inputprijsindexen voor de categorie 42/43 Grond, weg- en Waterbouw. 

 Berekeningswijze wordt in de 1e nota van inlichtingen opgenomen.

DWG-tekening
Als bijlage is een basistekening van het project toegevoegd in DWG-formaat.
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