
Projectmanagement

Afstemming/overleg (strategisch, 
tactisch)

Informeren en besluitvorming 
AOG, Stuurgroep

Verantwoordelijkheden, 
coördinatieverplichting, etc.

Escalatie, aansprakelijkheid en 
geschillen

PSU, PFU, etc

Projectondersteuning 
(administratief)

Huisvesting en 
arbeidsvoorwaarden

Projectbeheersing

Scopemanagement

Verantwoordelijkheidsverdeling 
(Bouwteam irt OG-organisatie)

Informatiemanagement 

Actie- en besluiten beheer

Financieel management

Planningsmanagement

Risicomanagement

Controlling (ramen & advisering 
projectkosten)

Voortgangsrapportage

Tooling en automatisering 
(systemen) 

Geheimhouding en beveiliging 

Verzekeringen

Kwaliteitsmanagement

Afwijkingen en verbeterpunten 

Wijzigingen/VTW

Evaluatie en afsluiting 

Contractmanagement

Bewaken contract, tijd en geld 
(emvi-belofte)

Contractwijzigingen

Raakvlakken aanverwante 
contracten en verplichtingen (o.a. 

materiaalleveranties)

Keuren en toetsen

Acceptatie, prestatieverklaring 

Verantwoording prestatie 
(uitputting vaste inzet/vaste 

resultaten/regie uren)

Input voor voortgangsrapportage

Tussentijdse beëindiging

Duurzaamheid

Social return

Technisch management

Eisenmanagement

Integratie disciplines

Ontwerp-verificatie

Omgevingsmanagement
Stakholdermanagement

Eisenmanagement

Participatie (omgevingswet)

Communicatiestrategie en 
-kalender/

Raakvlakken overige projecten

BLVC

BLVC kader

BLVC plan

Fasering

Bereikbaarheid/verkeersplannen

Bouwlogisitiek

Veiligheidsmanagement 
(omgeving, ARBO)

Vergunningen- en 
ontheffingenmanagement

Verkeersbesluiten

Contractbeheersplan

Ontwerpmanagement DO

Inbreng technische overleggen

Bijhouden actie- en besluitenlijst

Bijhouden technische wijzigingen 
t.o.v. referentie ontwerp (issuelijst)

Technische overleggen 
stakeholders

(Waterschap/woningcorporatie/
nutsbedrijven/stakeholders 
gemeente/bevoegd gezag)

overleggen 

Vervolgonderzoek 
geluidisolerende maatregelen

Optioneel: benodigd aanvullend 
onderzoek (F&F, bodem, 

archeologie, k&l etc)

Onderzoeken en inventarisaties DO maaiveld DO riolering en stedelijk water DO openbare verlichting DO bebording DO groen DO sport en spelen DO kabels en leidingen DO kosten DO overig 

Ontwerpnotitie

Wegenbouwkundig/verhardings 
advies (incl. advies circulariteit)

Plattegrond bestaande inrichting 
openbare ruimte

Plattegrond toekomstige inrichting 
openbare ruimte

Opbreektekeningen

Plattegrond toekomstige inrichting 
openbare ruimte met 

beheergrenzen

Dwarsprofielen toekomstige 
inrichting openbare ruimte

Principe details inrichting 
openbare ruimte 

Faseringstekeningen maaiveld

Ontwerpnotitie Water en riolering 
en stedelijk watersparagraaf 

Bemalingsadvies incl 
grondwatermonitoring

Plattegrond bestaande riolering en 
stedelijk water

Plattegrond toekomstige riolering 
en stedelijk water

Dwarsprofielen toekomstige 
riolering en stedelijk water

Principe details toekomstige 
riolering en stedelijk water 

Faseringstekeningen riolering en 
stedelijk water

Verlichtingsberekening incl. 
bekabelingsplan

Verlichtingsplan + 
detailtekeningen toekomstige OVL 

incl. bekabeling

Plattegrond toekomstige 
bebording

Gedetailleerd beplantingsplan/
bomenplan/plantafstand inclusief 

plantlijsten

Ingevulde bomenmonitor

Toelichting hoofdstuk 
bomenparagraaf

Groeiplaatsen bomen 
ondergronds en bomen- 

effectenanalyses (reeds in VO). 

Plattegrond toekomstige 
groenvoorzieningen

Plattegrond toekomstige bomen 
incl. groeiplaatsvoorziening

4st. plattegrond toekomstige 
inrichting Spelen en Sporten

4st. opbreektekeningen

Dwarsprofielen toekomstige 
situatie

Principe details toekomstige 
situatie

Kabels- en leidingen 
maatregelenplan incl. 

knelpuntenlijst

Integrale kabels en leidingen 
tekeningen (nieuwe situatie) en 

concept POS op basis van 
integrale DO

Integrale kabels en leidingen 
tekeningen (te verwijderen) en 

concept POS op basis van 
integrale DO

(Geactualiseerde) dwarsprofielen 
K&L op basis van het integrale DO

Details K&L op basis van het 
integrale DO

Faseringstekeningen kabels en 
leidingen 

SSK-Raming inclusief 
kostennotitie en 

verschillenanalyse

Ingevuld document "raming 
beheerkosten"

MKI-berekening

Grondbalans

Verplaatsingen laadpalen, 
ORAC's etc. (tekeningen etc.)

Actualisatie V&G-plan 
ontwerpfase

Adviezen/plannen/overig

Overleg TVU inclusief verslag

Saneringsplan

Beheerparagraaf

BInG-rapport

Ontwerpmanagement FO

Ontwerpmanagement VO

Ontwerpmanagement UO/Bestek

Integrale overleggen Onderzoeken en inventarisaties UO maaiveld UO riolering en stedelijk water UO openbare verlichting UO bebording UO groen UO sport en spelen UO kabels en leidingen UO kosten UO overig Adviezen/plannen/overig

Optioneel: benodigd aanvullend 
onderzoek (F&F, bodem, 

archeologie, k&l etc)

V&G-plan ontwerpfase inclusief 
dossier

Bestaande situatie tekeningen

Opbreektekeningen

Nieuwe situatie tekeningen 

Dwarsprofielen 

Principedetails 

Tekening werkgrenzen en 
eigendomsgrenzen

Geactualiseerde 
faseringstekeningen 

Integrale overzichtstekening met 
ondergrond (K&L, riolering en 
stedelijk water) en relevante 

bovengrond (maaiveld bomen 
etc.)

Opbreektekeningen

Nieuwe situatie tekeningen 

Dwarsprofielen 

Details 

Lengteprofiel (indien noodzakelijk)

Gecontroleerde/goedgekeurde 
(genummerde) puttenstaat incl. 

leveringsvoorstel

Geactualiseerde 
faseringstekeningen 

Verlichtingsplan + detailtekening 
verlichtingsplan

Nieuwe situatietekening openbare 
verlichting inclusief bekabeling

Nieuwe situatie bebording 4st. nieuwe situatie

4st. opbreektekeningen

Dwarsprofielen

Details

Beplantingsplan 

Nieuwe situatie 
groenvoorzieningen

Nieuwe situatie bomen incl. 
groeiplaatsvoorziening

Integrale kabels en leidingen 
tekeningen (nieuwe situatie) op 

basis van integrale UO

Integrale kabels en leidingen 
tekeningen (te verwijderen) op 

basis van integrale UO

(geactualiseerde) dwarsprofielen 
K&L op basis van integrale 

ontwerp UO

Details K&L op basis van het 
integrale UO

Geactualiseerde 
faseringstekeningen 

Directieraming o.b.v. definitief 
RAW-Bestek

Verplaatsingen laadpalen, 
ORAC's etc. (tekeningen etc.)

RAW-Bestek
(deel 1, 2.1, 2.2 en 3)

Grondbalans

Onderzoeken en inventarisaties VO maaiveld VO riolering en stedelijk water VO openbare verlichting VO bebording VO groen VO sport en spelen VO kabels en leidingen VO kosten VO vergunningen, meldingen 
en besluiten 

Ontwerptoelichting VO Ontwerpnotitie Water en 
rioleringsparagraaf

Verlichtingsberekening incl. 
bekabelingsplan

Plattegrond toekomstige 
bebording

Globaal beplantingsplan/
bomenplan/plantafstand inclusief 

plantlijsten

Raakvlakken en 
knelpuntenanalyse

SSK-raming Voorlopig ontwerp
Geactualiseerde 

vergunningeninventarisatie

V&G plan ontwerpfase

Adviezen/plannen/overig

Faseringsplan (input vastleggen 
voor DO-fase), overleg en 

verslaglegging TVU

Globaal Wegenbouwkundig/
verhardings advies (incl. advies 

circulariteit)
Bemalingsadvies (Uitgangspunten 

en randvoorwaarden t.b.v. 
uitvoeren onderzoek)

Plattegrond bestaande riolering
Plattegrond bestaande inrichting 

openbare ruimte

Plattegrond toekomstige inrichting 
openbare ruimte

Ingevulde bomenmonitor

Toelichting hoofstuk 
bomenparagraaf

Verlichtingsplan + 
detailtekeningen toekomstige OVL 

incl. bekabeling

Onderzoeken en inventarisaties FO maaiveld FO riolering en stedelijk water FO openbare verlichting FO groen FO kabels en leidingen FO kosten FO vergunningen, meldingen en 
besluiten 

PvE PvE Raakvlakken analyse bomen vs. 
kabels en leidingen

SSK-raming Functioneel ontwerp

Adviezen/plannen/overig

Stippenplan nieuwe mastlocaties

Herinrichting Amazonekwartier
(Bouwteamfase)

Vergunningen & ontheffingen

Wijkbericht

Evenementen afstemming

Verificatie en validatie

Kwaliteitsmanagement ISO 9001

Projectbeheersing Algemeen

Projectadministratie

Verantwoording/rapportage 
projectfinanciën

Betaling prestatie

Overall planning

Risicodossier

Beheren baseline

Afspraken informatievastlegging

Proces verbaal oplevering

Opleverdossier

Opstellen factuur

Verantwoording prestatie

Prestatie verklaring

Opstellen projectkwaliteitsplan

Opstellen deelkwaliteitsplannen

Afwijkingenmanagment

Opstellen PvA 
omgevingsmanagement

Stakeholdersanalyse

Opstellen 
omgevingsmanagentstrategie

Duurzame doelen

Flora en fauna

Parkeerbeleid

(Cultuur)historische objecten

Beheren meldingen/
klachtenregister

Informatieavonden buurt

Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Detail planning

Opstellen projectplan, deel-/
werkplannen Overdragen projectinformatie aan 

beheer en belanghebbende

Prijsbeheersing

Managen van de opdracht

Inrichten projectorganisatie

Organiseren team sessies

Borgen integraliteit 
projectorganisatie

Managen calamiteiten

Inrichten besluitvormingsproces

Sturen en bewaken taakstellend 
budget (voorbereidingsfase en 

uitvoeringsfase)

Organiseren tegenspraak,
2nd opinions, etc.

Capaciteitsmanagement

Managen raakvlakken tussen 
IPM-rollen

Besluitvorming wijzigingen 
(binnen mandaat)

Stakeholder gesprekken

Communicatie & Participatie

Kostennotitie

Beheerkostenraming/
instandhoudingskosten

FO landschap en verkeer

Verkeerskundige maatregelen

Dwarsprofielen

Haalbaarheid extra parkeren

Plaatjes

Verslagen overleggen 
nutsbedrijven

Verslaglegging

Verzoek tot acceptatie

Verzoek tot wijziging

Werkzaamheden belegd bij de 
Aannemer

Werkzaamheden belegd bij de 
Opdrachtgever

Bijhouden technische wijzigingen 
t.o.v. referentie ontwerp (issuelijst)

Geluidsonderzoek verwijderen 
bussluis

Luchtkwaliteitsonderzoek 
verwijderen bussluis

Berekening gebruiksfase (aerius)

Uitwerking Ambitieweb

Parkeerdrukmetingen (2021 en 
2024)

Verkeersmodel

Diverse verkennende 
bomenonderzoeken deelgebieden

Inventarisatie bestaande situatie 
bomen

Inventarisatie hergebruik 
bestaande materialen

DTM 

V&G checklist

Checklist bouwveiligheid

PvE

Funtioneel ontwerp

Waterhuishoudkundig plan/
waterberging hemelwater

PvE

Functioneel ontwerp

Functioneel ontwerp

Ingevulde bomenmonitor

Bomenparagraaf

DO sport en spelen

PvE Camposdreef

PvE Argentiniedreef 1

PvE Argentiniedreef 2

PvE "Het Sportlint"

Vergunningeninventarisatie

Berekening realisatiefase (aerius)

MKI-berekening

Bureaustudie archeologie

Vooronderzoek NGE

Verkennend milieukundig 
bodemonderzoek inclusief 

grondwater- en 
infiltratieonderzoek

Bomen Effecten Analyse

Asfalt- en funderingsonderzoek

Proefsleuven

Dwarsprofielen toekomstige 
inrichting openbare ruimte

Plattegrond toekomstige riolering

Opbreektekening riolering

Groeiplaatsen bomen 
ondergronds

Plattegrond toekomstige 
groenvoorzieningen

Plattegrond toekomstige bomen 
incl. groeiplaatsvoorziening

Plattegrond bestaande & nieuwe 
situatie Camposdreef

Plattegrond bestaande & nieuwe 
situatie Argentiniedreef 1

Plattegrond bestaande & nieuwe 
situatie Argentiniedreef 2

Plattegrond bestaande & nieuwe 
situatie "Het Sportlint"

Maatregelenplan

Kostennotitie

Beheerkostenraming/
instandhoudingskosten

Actualisatie berekening 
realisatiefase (aerius)

Actualisatie MKI-berekening

Faseringstekeningen

Gezamelijk in te vullen 
werkzaamheden

Inbreng technische overleggen

Bijhouden actie- en besluitenlijst

Bijhouden technische wijzigingen 
t.o.v. referentie ontwerp (issuelijst)

Technische overleggen 
stakeholders

(Waterschap/woningcorporatie/
nutsbedrijven/stakeholders 
gemeente/bevoegd gezag)

Verslaglegging

Planning DO werkzaamheden 
Aannemer

Uitvoeringsplanning

Planning DO werkzaamheden 
Aannemer

Uitvoeringsplanning


