
Id TaakmodusTask Name Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 
taken

1 V&R Giessenbrug 411 dagen maa 11-10-27 maa 7-5-29

2 Remming en Geleidewerk (seperaat uit te voeren) 30 dagen maa 11-10-27 vri 19-11-27

3 Verwijderen bestaand remmingwerk voor 
Noordzijde

5 dagen maa 11-10-27 vri 15-10-27

4 Plaatsen nieuw remmingwerk voor Noordzijde 10 dagen maa 18-10-27 vri 29-10-27 3

5 Verwijderen bestaand remmingwerk Zuidzijde 5 dagen maa 1-11-27 vri 5-11-27 4

6 plaatsen nieuwe remmingwerk Oostzijde Schie 10 dagen maa 8-11-27 vri 19-11-27 5

7 A20 Zuid 349 dagen woe 5-1-28 maa 7-5-29

8 Slot A20 Zuid 72 dagen vri 21-1-28 maa 1-5-28

9 Brug over de Schie 65 dagen din 25-1-28 maa 24-4-28

10 Verwijderen stalen val 2 dagen din 25-1-28 woe 26-1-28 46

11 Slopen vaste overspanning 8 dagen don 27-1-28 maa 7-2-28 10

12 Slopen kop pijler 3 5 dagen din 8-2-28 maa 14-2-28 11

13 Slopen kop pijler 4 5 dagen din 8-2-28 maa 14-2-28 11

14 Aanbrengen ankers pijler 3 en 4 10 dagen din 15-2-28 maa 28-2-28 12

15 Versterken fundering pijler 3 en 4 10 dagen din 15-2-28 maa 28-2-28 13

16 Opbouwen pijler 3 10 dagen din 29-2-28 maa 13-3-28 14

17 Opbouwen pijler 4 10 dagen din 29-2-28 maa 13-3-28 15;40

18 Uitharden beton 5 dagen din 14-3-28 maa 20-3-28 16;17

19 plaatsen dek westelijke doorgang 10 dagen din 21-3-28 maa 3-4-28 18

20 plaatsen dek oostelijke doorgang 5 dagen din 4-4-28 maa 10-4-28 18;19;24

21 Afbouw dekken 10 dagen din 11-4-28 maa 24-4-28 19;20

22 Kelderpijler 63 dagen don 27-1-28 maa 24-4-28

23 slopen hoek kelderpijler tbv oplegginen 
volstortliggerdek

10 dagen don 27-1-28 woe 9-2-28 10;46

24 bouwen voorziening oplegging volstortliggerdek 10 dagen don 10-2-28 woe 23-2-28 23

25 Uitharden beton 10 dagen don 24-2-28 woe 8-3-28 24

26 bouwen constructieve overlaging kelderpijler 15 dagen din 4-4-28 maa 24-4-28 25;19;43

27 Aanbrug West 79 dagen woe 5-1-28 maa 24-4-28

28 Opbouwen vijzelconstructie 27 dagen woe 5-1-28 don 10-2-28

29 Verwijderen voegovergangen 5 dagen vri 11-2-28 don 17-2-28 8GB

30 loskoppelen betonscharnieren (hydrojetten 0.75
m bovenzijde steunpunten)

15 dagen vri 11-2-28 don 2-3-28 46;28

31 Vijzelen dekken 2 dagen vri 3-3-28 maa 6-3-28 30;29

32 Voorbereiden steunpunt op pijler 4 10 dagen din 7-3-28 maa 20-3-28 31;13

33 Terugbouwen betonscharnieren 20 dagen din 7-3-28 maa 3-4-28 31

34 Uitharden beton 10 dagen din 4-4-28 maa 17-4-28 33;32

35 Aanbrengen versterkingsmaatregel boven de 
steunpunten

5 dagen din 18-4-28 maa 24-4-28 34

36 Aanbrug Oost 64 dagen woe 5-1-28 maa 3-4-28

37 Opbouwen vijzelconstructie 27 dagen woe 5-1-28 don 10-2-28

38 Verwijderen voegovergangen 5 dagen vri 11-2-28 don 17-2-28 8GB

39 loskoppelen betonscharnieren (hydrojetten 0.75
m bovenzijde steunpunten)

10 dagen vri 11-2-28 don 24-2-28 46;37

40 Vijzelen dekken 2 dagen vri 25-2-28 maa 28-2-28 39;38

41 Voorbereiden steunpunt op kelderpijler 10 dagen din 29-2-28 maa 13-3-28 40

42 Terugbouwen betonscharnieren 10 dagen din 29-2-28 maa 13-3-28 40

43 Uitharden beton 10 dagen din 14-3-28 maa 27-3-28 41;42

44 Aanbrengen versterkingsmaatregel boven de 
steunpunten

5 dagen din 28-3-28 maa 3-4-28 43

45 ZOABTW 72 dagen vri 21-1-28 maa 1-5-28

46 Verwijderen DAB op gehele constructie 2 dagen vri 21-1-28 maa 24-1-28 8GB

47 Verwijderen voegoverovergangen 15 dagen din 25-1-28 maa 14-2-28 46

48 Aanbrengen nieuwe voegovergangen 15 dagen din 15-2-28 maa 6-3-28 47

49 aanbrengen versterkingsmaatregelen boven 
steunpunten

10 dagen din 7-3-28 maa 20-3-28 48

50 Aanbrengen ZOAB gehele constructie 5 dagen din 25-4-28 maa 1-5-28 49;21;26;35;44

51 A20 Noord en Giessenbaan 113 dagen? maa 24-4-28 woe 27-9-28

52 Slot A20 Noord en Giessenbaan 84 dagen vri 2-6-28 woe 27-9-28

53 Brug over de Schie 74 dagen vri 9-6-28 woe 20-9-28

54 Verwijderen stalen val 2 dagen vri 9-6-28 maa 12-6-28 90

55 Slopen vaste overspanning 10 dagen din 13-6-28 maa 26-6-28 54

56 Slopen kop pijler 3 5 dagen din 27-6-28 maa 3-7-28 55

57 Slopen kop pijler 4 5 dagen din 27-6-28 maa 3-7-28 55

58 Aanbrengen ankers pijler 3 10 dagen din 4-7-28 maa 17-7-28 56

59 Versterken fundering pijler 4 10 dagen din 4-7-28 maa 17-7-28 57

60 Opbouwen pijler 3 10 dagen din 18-7-28 maa 31-7-28 58

61 Opbouwen pijler 4 10 dagen din 18-7-28 maa 31-7-28 59;84

62 Uitharden beton 5 dagen din 1-8-28 maa 7-8-28 60;61

63 plaatsen dek westelijke doorgang 12 dagen din 8-8-28 woe 23-8-28 62

64 plaatsen dek oostelijke doorgang 10 dagen don 24-8-28 woe 6-9-28 62;63;68

65 Afbouw dekken 10 dagen don 7-9-28 woe 20-9-28 63;64

66 Kelderpijler 72 dagen din 13-6-28 woe 20-9-28

67 slopen hoek kelderpijler tbv oplegginen 
volstortliggerdek

15 dagen din 13-6-28 maa 3-7-28 54;90

68 bouwen voorziening oplegging volstortliggerdek 15 dagen din 4-7-28 maa 24-7-28 67

69 Uitharden beton 10 dagen din 25-7-28 maa 7-8-28 68

70 bouwen constructieve overlaging kelderpijler 20 dagen don 24-8-28 woe 20-9-28 63;69;87

71 Aanbrug West (A20 & Giessenbaan) 91 dagen maa 24-4-28 maa 28-8-28

72 Opbouwen vijzelconstructie 34 dagen maa 24-4-28 don 8-6-28

73 Verwijderen voegovergangen 5 dagen vri 9-6-28 don 15-6-28 90

74 loskoppelen betonscharnieren (hydrojetten 0.75 m
bovenzijde steunpunten)

15 dagen vri 9-6-28 don 29-6-28 90;72

75 Vijzelen dekken 2 dagen vri 30-6-28 maa 3-7-28 74;73

76 Voorbereiden steunpunt op pijler 4 15 dagen din 4-7-28 maa 24-7-28 57;75

77 Terugbouwen betonscharnieren 25 dagen din 4-7-28 maa 7-8-28 75

78 Uitharden beton 10 dagen din 8-8-28 maa 21-8-28 76;77

79 Aanbrengen versterkingsmaatregel boven de 
steunpunten

5 dagen din 22-8-28 maa 28-8-28 78

80 Aanbrug Oost (A20 & Giessenbaan) 91 dagen? maa 24-4-28 maa 28-8-28

81 Opbouwen vijzelconstructie 34 dagen maa 24-4-28 don 8-6-28

82 Verwijderen voegovergangen 1 dag? vri 9-6-28 vri 9-6-28 90

83 loskoppelen betonscharnieren (hydrojetten 0.75 m
bovenzijde steunpunten)

15 dagen vri 9-6-28 don 29-6-28 90;81

84 Vijzelen dekken 2 dagen vri 30-6-28 maa 3-7-28 83;82

85 Voorbereiden steunpunt op kelderpijler 15 dagen din 4-7-28 maa 24-7-28 84

86 Terugbouwen betonscharnieren 25 dagen din 4-7-28 maa 7-8-28 84

87 Uitharden beton 10 dagen din 8-8-28 maa 21-8-28 85;86

88 Aanbrengen versterkingsmaatregel boven de 
steunpunten

5 dagen din 22-8-28 maa 28-8-28 87

89 ZOABTW 84 dagen vri 2-6-28 woe 27-9-28

90 Verwijderen DAB op gehele constructie 5 dagen vri 2-6-28 don 8-6-28 52GB

91 Verwijderen voegoverovergangen 15 dagen vri 9-6-28 don 29-6-28 90

92 Aanbrengen nieuwe voegovergangen 15 dagen vri 30-6-28 don 20-7-28 91

93 aanbrengen versterkingsmaatregelen boven 
steunpunten

10 dagen vri 21-7-28 don 3-8-28 92

94 Aanbrengen nieuwe geleiderail 10 dagen vri 4-8-28 don 17-8-28 93

95 Aanbrengen ZOAB gehele constructie 5 dagen don 21-9-28 woe 27-9-28 65;70;79;88;94
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