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• Maten in millimeters, tenzij anders vermeld
• Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
• Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
• Coördinaten in meters in het RD-stelsel (Netherlands-RD, oblique stereographic projection)

OPMERKINGEN

LEGENDA
Slopen

Verwijderen bestaande oostelijke
en westelijke brug

Verwijderen langzaamverkeersverbinding
Ontgraven tot NAP -0,6 m
Eventuele oude palen afknijpen en
overige obstakels verwijderen

Ontgraven tot onderkant
fundering

Verwijderen voorberm Aanbrengen tijdelijke kleiberm

Aanbrengen kopscherm
zuid met silent piler

Aanvullen met grond

Aanbrengen tijdelijke kleibermen
(Niet weergegeven)

Demonteren punstuk zuid (zie exploded view)

1) Demonteren dekzerken en zandsteen uit gevel

2) Verwijderen metselwerk tot NAP -0,30m

3) Inzagen metselwerk met lintzaag
(of gelijkwaardig) en in delen verwijderen

4) Verwijderen houten vloer

5) Verwijderen houten kespen

6) Afknijpen houten palen
(palen in trace damwand
dienen verwijderd te worden)

Ontgraven tot onderkant fundering

Ontgraven tot NAP -0,60 m

1:3

1:3

Talud niet flauwer dan
1:3 in verband met
verstoring bestaande
constructies

Ontgraven tot onderkant fundering

N.b. oriëntatie view vanuit het noorden

Ontgraven tot onderkant fundering

Aanbrengen grondverbetering (zand) tot NAP +0,40 m

N.b. tijdelijke kleibermen noord niet weergegeven
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Definitief

Hoogheemraadschap van Rijnland

DIG-12969 462 4C54 007 011.1

R. de Bruin

28-11-2023 M. Versluis
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Doorstroomverbetering sluis Halfweg
Definitief ontwerp

Faseringstekening realisatie doorlaat
00.0 - 04.2

Hoogheemraadschap van Rijnland
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REFERENTIE TEKENING 011
Tekeningnummer Tekeningnaam
462 4C54 007 000 Bestaande situatie
462 4C54 007 001 Bovenaanzicht ondergrondse infra
462 4C54 007 002 Slooptekening
462 4C54 007 010 Overzichtstekening nieuwe situatie
462 4C54 007 012 Projectgrens
462 4C54 007 020 Overzicht wegontwerp
462 4C54 007 021 Verticaal alignement
462 4C54 007 022 Dwarsprofielen wegontwerp
462 4C54 007 100 Damwandenplan
462 4C54 007 101 Palenplan en OWB vloer
462 4C54 007 110 Oplegbalken en dek
462 4C54 007 111 Punt Zuid voorhangschorten
462 4C54 007 112 Punt Zuid platen
462 4C54 007 113 Punt Noord
462 4C54 007 120 Wapening liggers en druklaag
462 4C54 007 121 Wapening plaat noord, opstort noord
462 4C54 007 122 Wapening plaad zuid, oplegbalk zuid
462 4C54 007 123 Wapening voorhangschort zuid
462 4C54 007 130 Voorbermen en bodembescherming
462 4C54 007 200 Brug over de Westsluis
462 4C54 007 210 Brug over de Oostsluis
462 4C54 007 300 Meubilair

BOUWFASE 00.0 (HUIDIGE SITUATIE) BOUWFASE 02.0 (ONTGRAVEN EILAND TOT NAP +2.00M) BOUWFASE 02.1 (ONTGRAVINGSSLAG TOT GRONDWATERSTAND NAP -0,60 M) BOUWFASE 02.2 (ONTGRAVINGSSLAG BIJ ZUIDELIJK PUNTSTUK TOT ONDERKANT FUNDERING)

BOUWFASE 02.3 (VERWIJDEREN VOORBERM) BOUWFASE 02.4 (PLAATSEN KOPSCHERM EN HULPTALUD) BOUWFASE 04.1 (DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID) EXPLODED VIEW DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID

DOORSNEDE ONTGRAVEN TOT ONDERKANT FUNDERING ZUIDZIJDEDOORSNEDE ONTGRAVEN  TOT NAP -0,60M

DOORSNEDE ONTGRAVEN TOT ONDERKANT FUNDERING NOORDZIJDE

Toelaatbare belasting op maaiveld

• 5,0 kN/m2 binnen 7,5 m vanaf de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies.
• 10 kN/m2 buiten 7,5 m en binnen 10 m vanaf de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies.
• Rupskraan (25 ton, 50 kPa vlaklast) vanaf 10 m vanaf de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies.

Toelaatbare belasting op maaiveld

• Minigraver 3 ton

Toelaatbare belasting op maaiveld

• Minigraver 3 ton

Toelaatbare belasting op maaiveld

• Minigraver 3 ton

Toelaatbare belasting op maaiveld

• Minigraver 3 ton

Toelaatbare belasting op maaiveld

• Minigraver 3 ton

Toelaatbare belasting op maaiveld

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

BOUWFASE 04.2 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING ZUID EN MIDDEN EN ONTGRAVEN
T.P.V. NOORDELIJK PUNTSTUK)

BOUWFASE 00.0 HUIDIGE SITUATIE
BOUWFASE 01.0 BOUWPLAATSINRICHTING (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)
BOUWFASE 02.0 (ONTGRAVEN EILAND TOT NAP +2.00M)
BOUWFASE 02.1 (ONTGRAVINGSSLAG TOT GRONDWATERSTAND NAP -0,60 M)
BOUWFASE 02.2 (ONTGRAVINGSSLAG BIJ ZUIDELIJK PUNTSTUK TOT ONDERKANT
FUNDERING)
BOUWFASE 02.3 (VERWIJDEREN VOORBERM)
BOUWFASE 02.4 (PLAATSEN KOPSCHERM EN HULPTALUD)
BOUWFASE 04.1 (DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID)
BOUWFASE 04.2 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD EN MIDDEN EN ONTGRAVEN
T.P.V. NOORDELIJK PUNTSTUK)
BOUWFASE 04.3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD)
BOUWFASE 05.0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SILENT PILER)
BOUWFASE 05.1 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD)
BOUWFASE 06.0 (AANBRENGEN SCHROEFINJECTIEPALEN, STAMPBETON EN METSELWERK)
BOUWFASE 07.0 (LOKAAL ONTGRAVEN VOOR REALISEREN BETONSLOVEN EN AFBRANDEN
SCHROEFINJECTIEPALEN)
BOUWFASE 07.1 (REALISEREN OPLEGBALKEN EN OPSTORTEN)
BOUWFASE 07.2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD)
BOUWFASE 08.0 (ONTGRAVEN BOUWKUIP DROOG)
BOUWFASE 08.1 (ONTGRAVEN BOUWKUIP NAT)
BOUWFASE 09.0 (AANBRENGEN GRINDLAAG EN MANCHETTEN)
BOUWFASE 09.1 (STORTEN ONDERWATERBETONVLOER)
BOUWFASE 10.0 (PLAATSEN VOLSTORT-LIGGERS, PREFAB PLATEN ZUID EN VOORHANGSCHORTEN)
BOUWFASE 11 (REALISEREN BOVENBOUW, STORTEN DRUKLAAG EN NATTE KNOPEN)
BOUWFASE 12 (AFBOUWFASE 1)
BOUWFASE 13: DEMOBILISEREN (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)
BOUWFASE 14 (AFBOUWFASE 2)

FASERINGSSTAPPEN

A H. Paalman 20-12-2023 Aanpassingen door bodembescherming rondom pijler spoorbrug
B R. de Bruin 29-09-2025 Kleine tekstuele aanpassingen


