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• Maten in millimeters, tenzij anders vermeld
• Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
• Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
• Coördinaten in meters in het RD-stelsel (Netherlands-RD, oblique stereographic projection)

OPMERKINGEN

LEGENDA
Slopen

N.b. oriëntatie view vanuit het noorden

Demonteren puntstuk noord (zie exploded view)

N.b. tijdelijke kleibermen noord niet weergegeven

4) Verwijderen voorberm

2) Verwijderen metselwerk tot NAP -0,30m

3) Inzagen metselwerk met lintzaag
(of gelijkwaardig) en in delen verwijderen

4) Verwijderen houten vloer

5) Verwijderen houten kespen

6) Afknijpen houten palen
(palen in trace damwand dienen verwijderd te worden)

1) Verwijderen stuclaag en zandsteen uit gevel
(niet weergegeven)

Verplaatsen grondverbetering
naar binnenzijde bouwkuip

Aanbrengen grondverbetering (zand)
tot NAP +0,40 m

Plaatsen metselwerk vanaf
NAP -0,30 m tot aan
bovenzijde vleugelwand

Plaatsen buispalen

Ruimte tussen slooplijn bestaand metselwerk
en damwand opvullen met stampbeton (zowel
aan de noordzijde als aan de zuidzijde tot
minimaal NAP -0,3 m)

Plaatsen metselwerk
vanaf NAP -0,30 m tot
aan bovenzijde
vleugelwand

Plaatsen metselwerk vanaf
NAP -0,30 m tot aan
bovenzijde vleugelwand

Plaatsen metselwerk vanaf
NAP -0,30 m tot aan
bovenzijde vleugelwand

Palen nabij spoorviaduct
gesegmenteerd aanbrengen

Ruimte tussen slooplijn bestaand metselwerk
en damwand opvullen met stampbeton (zowel
aan de noord- als aan de zuidzijde tot
minimaal NAP -0,30 m)

Plaatsen metselwerk vanaf
NAP -0,30m tot aan bovenzijde
vleugelwand

Afbranden buispalen tot gewenste
afbrandhoogte

Gedeeltelijk afgraven
grondverbetering t.b.v. realiseren
betonsloven

Gedeeltelijk afgraven
grondverbetering t.b.v. realiseren
betonsloven

Afbranden damwand
tot NAP -0.65m t.b.v.
aanbrengen opstort Afbranden damwand

tot NAP -0.65m t.b.v.
aanbrengen opstort

Aanbrengen in-situ opstorten

Aanbrengen oplegbalken

Aanbrengen tijdelijke kleiberm
t.b.v. aanbrengen in-situ
opstorten (niet weergegeven)

Aanbrengen oplegbalken

Aanbrengen oplegbalken

Aanbrengen tijdelijke kleiberm
t.b.v. aanbrengen in-situ
opstorten (niet weergegeven)

Storten in-situ muur op plaat

Storten in-situ plaat incl. latei

Ontgraven tot NAP -0,60 m

Ontgraven tot NAP -0,60 m

Ontgraven tot NAP -0,60 m

Aanbrengen damwanden
met silent piler

Planken nabij spoor
gesegmenteerd
aanbrengen

Opdrachtgever

Getekend
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Definitief

Hoogheemraadschap van Rijnland

DIG-12969 462 4C54 007 011.2

R. de Bruin

28-11-2023 M. Versluis
R.A. de Heij

2/3-

Doorstroomverbetering sluis Halfweg
Definitief ontwerp

Faseringstekening realisatie doorlaat
04.3 - 08.0

Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1 | 2333 CM Leiden | fax 071 512 391 6 | tel. +31 071 306 306 3 | www.rijnland.net | post@rijnland.net

REFERENTIE TEKENING 011
Tekeningnummer Tekeningnaam
462 4C54 007 000 Bestaande situatie
462 4C54 007 001 Bovenaanzicht ondergrondse infra
462 4C54 007 002 Slooptekening
462 4C54 007 010 Overzichtstekening nieuwe situatie
462 4C54 007 012 Projectgrens
462 4C54 007 020 Overzicht wegontwerp
462 4C54 007 021 Verticaal alignement
462 4C54 007 022 Dwarsprofielen wegontwerp
462 4C54 007 100 Damwandenplan
462 4C54 007 101 Palenplan en OWB vloer
462 4C54 007 110 Oplegbalken en dek
462 4C54 007 111 Punt Zuid voorhangschorten
462 4C54 007 112 Punt Zuid platen
462 4C54 007 113 Punt Noord
462 4C54 007 120 Wapening liggers en druklaag
462 4C54 007 121 Wapening plaat noord, opstort noord
462 4C54 007 122 Wapening plaad zuid, oplegbalk zuid
462 4C54 007 123 Wapening voorhangschort zuid
462 4C54 007 130 Voorbermen en bodembescherming
462 4C54 007 200 Brug over de Westsluis
462 4C54 007 210 Brug over de Oostsluis
462 4C54 007 300 Meubilair

BOUWFASE 04.3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD) EXPLODED VIEW DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD BOUWFASE 05.1 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD) BOUWFASE 06.0 (AANBRENGEN SCHROEFINJECTIEPALEN, STAMPBETON EN METSELWERK) DETAIL AANBRENGEN STAMPBETON EN METSELWERK

BOUWFASE 07.0 (LOKAAL ONTGRAVEN VOOR REALISEREN BETONSLOVEN EN AFBRANDEN SCHROEFINJECTIEPALEN) BOUWFASE 07.1 (REALISEREN OPLEGBALKEN EN OPSTORTEN) BOUWFASE 07.2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD) BOUWFASE 08.0 (ONTGRAVEN BOUWKUIP DROOG) DOORSNEDE ONTGRAVEN BOUWKUIP TOT NAP -0,60M

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

BOUWFASE 05.0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SILENT PILER)
Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

• Boorstelling (inclusief boorkop) 32 ton (stempelbelasting op draglineschotten), met minimale
randafstanden:
• 1 m (stempel tot aan zijscherm)
• 4 m tot aan kopscherm

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

• Boorstelling (inclusief boorkop) 32 ton (stempelbelasting op draglineschotten), met minimale
randafstanden:
• 1 m (stempel tot aan zijscherm)
• 4 m tot aan kopscherm

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

Toelaatbare belasting

• Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
• 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
• 4 m tot aan kopscherm

BOUWFASE 00.0 HUIDIGE SITUATIE
BOUWFASE 01.0 BOUWPLAATSINRICHTING (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)
BOUWFASE 02.0 (ONTGRAVEN EILAND TOT NAP +2.00M)
BOUWFASE 02.1 (ONTGRAVINGSSLAG TOT GRONDWATERSTAND NAP -0,60 M)
BOUWFASE 02.2 (ONTGRAVINGSSLAG BIJ ZUIDELIJK PUNTSTUK TOT ONDERKANT FUNDERING)
BOUWFASE 02.3 (VERWIJDEREN VOORBERM)
BOUWFASE 02.4 (PLAATSEN KOPSCHERM EN HULPTALUD)
BOUWFASE 04.1 (DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID)
BOUWFASE 04.2 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD EN MIDDEN EN ONTGRAVEN T.P.V.
NOORDELIJK PUNTSTUK)
BOUWFASE 04.3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD)
BOUWFASE 05.0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SILENT PILER)
BOUWFASE 05.1 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD)
BOUWFASE 06.0 (AANBRENGEN SCHROEFINJECTIEPALEN, STAMPBETON EN METSELWERK)
BOUWFASE 07.0 (LOKAAL ONTGRAVEN VOOR REALISEREN BETONSLOVEN EN AFBRANDEN
SCHROEFINJECTIEPALEN)
BOUWFASE 07.1 (REALISEREN OPLEGBALKEN EN OPSTORTEN)
BOUWFASE 07.2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD)
BOUWFASE 08.0 (ONTGRAVEN BOUWKUIP DROOG)
BOUWFASE 08.1 (ONTGRAVEN BOUWKUIP NAT)
BOUWFASE 09.0 (AANBRENGEN GRINDLAAG EN MANCHETTEN)
BOUWFASE 09.1 (STORTEN ONDERWATERBETONVLOER)
BOUWFASE 10.0 (PLAATSEN VOLSTORT-LIGGERS, PREFAB PLATEN ZUID EN VOORHANGSCHORTEN)
BOUWFASE 11 (REALISEREN BOVENBOUW, STORTEN DRUKLAAG EN NATTE KNOPEN)
BOUWFASE 12 (AFBOUWFASE 1)
BOUWFASE 13: DEMOBILISEREN (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)
BOUWFASE 14 (AFBOUWFASE 2)

FASERINGSSTAPPEN

A H. Paalman 20-12-2023 Aanpassingen door bodembescherming rondom pijler spoorbrug
B R. de Bruin 29-09-2025 Kleine tekstuele aanpassingen

EVED
Callout
wijz.B
"afpellen" vervangen door "verwijderen"

EVED
Callout
wijz.B
tekst verwijderd: "HULPBRUGGEN"




