250430 SL2 planning marktconsultatie - opties

Id Projecten Duur Start Gereed
kw 3, 2025 kw 4, 2025 kw 1, 2026 kw 2, 2026 kw 3, 2026 kw 4, 2026 kw 1, 2027 kw 2, 2027 kw 3, 2027 kw 4, 2027 kw 1, 2028 kw 2, 2028
jun jul aug ‘ sep okt nov ‘ dec jan feb ‘ mrt apr mei ‘ jun jul aug ‘ sep okt nov ‘ dec jan feb ‘ mrt apr mei ‘ jun jul aug ‘ sep okt nov ‘ dec jan feb ‘ mrt apr mei ‘
1 | 1SL2 planning optie traditioneel contract 116,8 wkn don 3-7-25  din 11-1-28 1
2 1.1 Uitwerken concept TO/DO+ naar definitief TO/Bestek 14,4 wkn don 3-7-25 vri 31-10-25
3 1.2 Start aanbesteding 0 dagen maa 1-9-25 maa 1-9-25 aanbesteding
4 1.3 Selectiefase 9 wkn maa 1-9-25  vri 31-10-25
5 1.4 Gunningsfase o.b.v. TO/Bestek 25 wkn maa 3-11-25 vri 8-5-26
6 1.5 start Realisatiefase 0 dagen vri 8-5-26 vri 8-5-26
7 1.6 Realisatiefase 18,35 mndn vri 8-5-26 din 5-10-27
8 1.7 Commissioning 2,75 mndn  woe 30-6-27 din 5-10-27
9 1.8 Oplevering 0 dagen din 5-10-27  din 5-10-27 5-1
10 10
11
12 | 2 SL2 planning optie bouwteam / 2-fasen contract 126,8 wkn maa1-9-25 don 27-4-28 I 1
13 2.1 Start aanbesteding 0 dagen maa 1-9-25 maa 1-9-25 Start aanbesteding
14 2.2 Selectiefase 9 wkn maa 1-9-25  vri 31-10-25
15 2.3 Gunningsfase o.b.v. concept TO/DO+ 25 wkn maa 3-11-25 vri 8-5-26
16 2.4 Bouwteam fase / fase A 14,4 wkn maa 11-5-26 din 8-9-26
17 2.5 start Realisatiefase 0 dagen din 8-9-26 din 8-9-26 rt Realisatiefase
18 2.6 Realisatiefase (fase B) 18,35 mndn din 8-9-26 don 3-2-28
19 2.7 Commissioning 2,75 mndn  vri5-11-27 don 3-2-28
20 2.8 Oplevering 0 dagen don 3-2-28 don 3-2-28 3-
21 21

Let op: deze planning is t.b.v. de
marktconsultatie gedeeld op 7 mei
2025 en is inmiddels niet meer

actueel. In de dialoog- &
gunningsfase volgt een nieuwe
versie.




