
Ref. Nr. Fase Individueel Motivatie Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Nee Bestekpost 223020, 233020
Er ontbreekt een hoeveelheid levering ter inlichting. Kunt 
u dit aanpassen?

Bestekpostnrs. 223020 & 233020 zijn aangepast.

2 Inschrijffase Nee Bestekpost 603010 en 603020

De gevraagde coating kunnen wij niet aanbrengen in de 
gevraagde uitvoeringsperiode, dit ivm de temperatuur.
Kunt u bestekposten verkeersmaatregelen toevoegen ivm 
het later aanbrengen van de coating

De coating dient aangebracht te worden vóór 31 mei 2026.
Bestekposten 603030 t/m 603060 zijn toegevoegd voor de verkeersmaatregelen.

3 Inschrijffase Nee rioolontwerp

In het ontwerp van het hoofriool van de Kruisstraat zijn bij 
put H08 H09 en H10 uitleggers naar respectievelijk de 
Marktstraat ø 315mm PP , Reyserkuilenstaat  ø 315mm 
PP en Gulperstraat  ø 400mm PP  aangegeven. Het is voor 
inschrijver op basis van bestek en tekening niet duidelijk 
of deze leidingen dienen te worden aangesloten op een 
bestaande put of dienen te worden voor zien van een 
eindkap. Wij verzoeken u dit te verduidelijken en hiervoor 
ook besteksposten op te nemen.

De betreffende uitleggers dienen voorzien te worden van een eindkap.
Bestekspostnrs.  311050 & 311060 zijn toegevoegd.

4 Inschrijffase Nee NVI 01 - Verkeersmaatregelen

In uw nota van 25 september 2025 geeft u aan dat 
langdurige afsluitingen (meer dan een week) niet zijn 
toegestaan en stelt u dat de oost-westverbinding voor 
gemotoriseerd verkeer intact moet blijven. U geeft ook 
aan dat er mogelijk afwijkingen van de CROW 96B richtlijn 
nodig zijn indien de situatie daarom vraagt.
 
Wij willen u waarschuwen dat de bovengenoemde eisen 
onverlet laten dat het realiseren van een project dat veilig 
is voor de werknemers en de omgeving een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. Hierbij moeten de geldende 
richtlijnen en wetgeving in acht genomen worden. Wij 
verzoeken u daarom vriendelijk om deze eisen los te 
laten, zodat inschrijvers gedegen oplossingen kunnen 
aandragen. Hiermee kunnen we het werk op een veilige 
en efficiënte wijze realiseren en de hinder en overlast 
voor de omgeving minimaliseren.

De stadswijk Bleijerheide is voor de bereikbaarheid grotendeels afhankelijk van het kruispunt. 
Om een grotere verkeersoverlast in het gebied te vermijden is het de wens van de 
opdrachtgever om een deel van het verkeer (vanaf Nieuwstraat richting Stationsstraat) zoveel 
als mogelijk via het werk in stand te houden. Vanuit dit oogpunt zijn volledige afsluitingen 
langer dan een week niet toegestaan. Mede in verband met de nabijgelegen supermarkten en 
de kerstperiode is de bereikbaarheid economisch gezien van groot belang.
Afwijkingen van de CROW 96B zijn niet aan de orde.
Uiteraard dient het project veilig voor de werknemers en de omgeving te worden gerealiseerd, 
en ja dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbij moeten de geldende richtlijnen en 
wetgeving in acht genomen worden, maar tevens dient de gemeente oog te hebben voor het 
economisch belang in de directe omgeving en voor het belang van particulieren. 
Genoemde eisen worden dan ook niet zonder meer losgelaten. Wij bieden u de ruimte om bij 
uw inschrijving een alternatief in te dienen waaruit blijkt dat u enerzijds de economische 
belangen in het oog houdt en anderzijds de veiligheid.
Het staat u vrij om in een alternatief in te dienen. U dient daarbij aan te geven:

 1.Welke andere maatregelen u wilt gaan treffen (bv langdurige afsluiƟngen)
 2.Welke voordelen deze maatregelen hebben voor het werk en voor de omgeving
 3.Welke nadelen deze maatregelen hebben voor het werk en de voor de omgeving
 4.Hoe u denkt mogelijke nadelen te compenseren
 5.Welke alternaƟeven u achter de houdt heeŌ om mogelijk ongewenste verkeerssituaƟes 

adequaat aan te gaan. 

5 Inschrijffase Nee Bestekpost 603010 en 603020
Dient de oppervlakbehandeling gefaseerd te worden 
uitgevoerd of kan dit in 1 fase?

De coating kan (achteraf, maar vóór 31 mei) in 1 fase worden aangebracht, waarbij rekening 
gehouden moet worden met deelfasen i.v.m. niet volledig afsluiten van wegen.

6 Inschrijffase Nee Bestekpost 603010 en 603020

In de nota is aangegeven dat de coating voor 31 mei 
aangebracht dient te worden. Kunnen we hieruit 
opmaken dat het aanbrengen van de coating in 1 fase kan 
plaatsvinden?

De coating kan (achteraf, maar vóór 31 mei) in 1 fase worden aangebracht, waarbij rekening 
gehouden moet worden met deelfasen i.v.m. niet volledig afsluiten van wegen.

7 Inschrijffase Nee Bestekpost 132030 t/m 132050
Kunt u de wijze van verwijderen wijzigen naar “ter keuze 
van de aannemer”?

Bestekpostnrs. 132030 t/m 132050 zijn aangepast

8 Inschrijffase Nee Bestekpost 610020
De hoeveelheid resultaatsverplichting is 73 st terwijl er 
slecht 61 st verkeersborden staan omschreven. Kunt u dit 
aanpassen?

Bestekpostnr. 610020 is aangepast

9 Inschrijffase Nee Bestekpost 101010
Het aantal uit te werken fases dient 7 te zijn i.p.v. 5.
Kunt u dit aanpassen?

Het aantal deelfasen binnen het project is 7. Deelfase 1+3 en 2+4 mogen gelijktijdig uitgevoerd 
worden. Het aantal uitvoeringsfases t.b.v. verkeersmaatregelen is 5. Bestekpost blijft 
gehandhaafd.

10 Inschrijffase Nee NVI 01 - bestandsformaten
De nota van inlichtingen ontbreekt in pdf en nsx. Kunt u 
deze bijvoegen?

Zie bijlagen NVI 02


