
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Nieuwbouw TCL 22620 1089 dagen din 3-12-24 maa 26-2-29

2 Aanbestedingsfase 184 dagen din 3-12-24 don 4-9-25

3 Selectiefase 72 dagen din 3-12-24 woe 26-3-25

12 Gunningsfase 112 dagen don 27-3-25 don 4-9-25

25
26 Realisatiefase 585 dagen vri 5-9-25 maa 6-12-27

31
32 Inrichtingsfase 130 dagen din 7-12-27 maa 5-6-28

36
37 Sloop- en herinrichtingsfase 190 dagen din 6-6-28 maa 26-2-29
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