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Bijlage 8: Informatie sportparken & mastkeuring Rei-Lux

Totstandkoming offerte
Om te kunnen komen tot een volledig, concreet mogelijke offerte ‘realisatie led-sportverlichting’

gemeente Hoogeveen, wil de gemeente Hoogeveen bijgevoegde informatie beschikbaar stellen.

Vervangingswerkzaamheden gaat het om de sportparken, clubs (uitvoering 2025):
e Hoogeveense Atletiekclub HAC ‘63 (vervanging verlichting atletiekbaan)
e Hoogeveense Hockeyclub (vervanging verlichting veld 2)*
e  Wielersportvereniging De Peddelaars Hoogeveen (vervanging verlichting parcours)
e Voetbalvereniging De Weide (vervanging verlichting veld 6)

e Korfbalvereniging NIEK Pesse (vervanging verlichting korfbalveld)

*Dit jaar wordt veld 2 van de Hoogeveens Hockeyclub verplaatst. Dat betekend dat het lichtplan pas
gemaakt kan worden, zodra de bestaande lichtmasten in de nieuwe situatie gerealiseerd zijn en

vervanging van de armaturen daarna pas kunnen plaatsvinden.

Nieuwbouwproject gaat het om het sportpark, de club (uitvoering 2026 of 2027):

e V.V.Tiendeveen (realisatie verlichting veld 1 en een half speelveld)

Normec Rei-lux heeft in februari 2024 de bestaande masten gemeten conform de belastingen, zoals

gespecificeerd in NEN-40-3-1: 2013. Deze volledige rapportage is te gebruiken bij uitvoering van de

werkzaamheden, onder andere voor het opstellen van het lichtplan.
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Naam club
Sport

Zone
Minimaal lux

Minimale gelijkmatigheid

Hoogeveense Atletiek Club HAC ’63

Atletiek
E2 Landelijk gebied

210 lux (200lux voor klasse Il regionale wedstrijden + 5% extra)

>20.6
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Veld

Opmerking

Huidige situatie

Vervanging masten*®
Beperking hoogwerker

Omgeving

Atletiekbaan & binnenveld
Zowel atletiekbaan als op het binnenveld minimaal 210 lux

Mast 2, 4, 6 en 8 hebben andere waarden (wanddikte) dan de andere
masten. Bij het opstellen van het lichtplan vraagt dit aandacht bij
keuze van aantal en type armaturen.

e 16 Gasontladingslampen / armaturen

e 8 masten (inklimbaar)

e Apokasten aanwezig
Nee

Nee

l.v.m. directe omwonende is tegengaan van strooilicht en lichthinder
een zeer belangrijk aandachtspunt.

* op basis van sterkteberekeningen Rei-lux. Indien inschrijver komt met een lichtplan met meer armaturen per mast kan er
een andere uitkomst van toepassing zijn. Rei-lux heeft een sterkteberekening gemaakt met Signify armaturen.
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Naam club Hoogeveens Hockeyclub

Sport Hockey

Zone E2 Landelijk gebied

Minimaal lux 315 lux (300lux voor klasse Il wedstrijden + 5% extra)

Minimale gelijkmatigheid >0.7
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Veld

Opmerking

Huidige situatie

Vervanging masten*
Beperking hoogwerker

Omgeving

Veld 2

Vanuit een ander project wordt veld 2 verplaatst, inclusief de masten,
grondkabels. In de nieuwe situatie komt veld 2 links van het huidige
hoofveld (veld 1) te liggen. Deze werkzaamheden zullen na de zomer
klaar zijn. Zodra de lichtmasten verplaatst zijn, kan het lichtplan voor
deze locatie opgesteld worden.

Vergunningen voor de masten worden via het andere project
georganiseerd en vallen dus buiten deze opdracht.

Het gaat hier om het vervangen van de armaturen, inclusief de
lampenrekken.

e 20 Gasontladingslampen / armaturen
e 6 masten (masten niet inklimbaar)
e Apokasten aanwezig

Nee

Nee

* op basis van sterkteberekeningen Rei-lux. Indien inschrijver komt met een lichtplan met meer armaturen per mast kan er
een andere uitkomst van toepassing zijn. Rei-lux heeft een sterkteberekening gemaakt met Signify armaturen.
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Naam club W.S.V. De Peddelaars
Sport Wielersport

Zone E2 Landelijk gebied
Minimaal lux 74 lux (70lux + 5% extra)

Minimale gelijkmatigheid > 0.6

17 WS De Peddelaars 7,5 9 (2]
18 WSV, De Peddelaars 7.5 0
20 WSV DePedoelzars 75 0 (B]
23 WSV, De Peddelaars 7.5 )
26 WSV, De Peddelaars 10 ¢
19 WSN. DePeddelsars 7.5 9 (&)
21 WSM DePeddelaars 7,5 ° (] [e]
2 WS\ Depesseiaars 75 0
2 WS DePeddelsars 8 0 [ﬂ
25 WSV, DePeddelaars 11 9 [0]
27 WS DePeddelaars 7.5 0 D
Veld Wielerbaan
Opmerking Lamprenrekken voldoen niet, nieuwe schakelkast en grondkabels
nodig.
Huidige situatie e 14 Gasontladingslampen / armaturen

e 11 masten (inklimbaar)
e Apokasten niet aanwezig

Vervanging masten* Ja (minimaal 4 masten)
Beperking hoogwerker Nee
Omgeving

* op basis van sterkteberekeningen Rei-lux. Indien inschrijver komt met een lichtplan met meer armaturen per mast kan er
een andere uitkomst van toepassing zijn. Rei-lux heeft een sterkteberekening gemaakt met Signify armaturen.
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Naam club
Sport

Zone
Minimaal lux

Minimale gelijkmatigheid

Veld

Opmerking

Huidige situatie

Vervanging masten*
Beperking hoogwerker

Omgeving

Voetbalvereniging De Weide

Voetbal

E2 Landelijk gebied

74 lux (70lux klasse Ill training + 5% extra)

>20.6

28
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VM. De Weide

VV. De Weide

VV. De Weide

VV. De Weide

16

16

16
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Veld 6
Lampenrekken mast 2 en mast 3 voldoen niet.

e 8 Gasontladingslampen / armaturen
e 4 masten (inklimbaar, losse klimhaken echter niet aanwezig)
e Apokasten aanwezig

n.v.t.
Nee

I.v.m. directe omwonende is tegengaan van strooilicht en lichthinder
een zeer belangrijk aandachtspunt.

* op basis van sterkteberekeningen Rei-lux. Indien inschrijver komt met een lichtplan met meer armaturen per mast kan er
een andere uitkomst van toepassing zijn. Rei-lux heeft een sterkteberekening gemaakt met Signify armaturen.
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Naam club
Sport

Zone
Minimaal lux

Minimale gelijkmatigheid

Veld

Opmerking

Huidige situatie

Vervanging masten*®
Beperking hoogwerker

Omgeving

Korfbalvereniging NIEK Pesse

Korfbal

E2 Landelijk gebied

210 lux (200lux + 5% extra)

32
33
34

35

Korfbalveld

Afgekeurde mast is reeds verwijderd, hoeft niet vervangen te
worden. Grondkabel wel vervangen. Lampenrekken voldoen niet.

e 5 Gasontladingslampen / armaturen
e 5 masten (inklimbaar — vaste klimhaken aanwezig)

KM NIEK

KM NIEK

KM NIEK

KV NIEK

e Apokasten niet aanwezig

n.v.t.

Nee

AE
AE

l.v.m. directe omwonende is tegengaan van strooilicht en lichthinder

een zeer belangrijk aandachtspunt.

* op basis van sterkteberekeningen Rei-lux. Indien inschrijver komt met een lichtplan met meer armaturen per mast kan er

een andere uitkomst van toepassing zijn. Rei-lux heeft een sterkteberekening gemaakt met Signify armaturen.
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Naam club VV Tiendeveen

Sport Voetbal

Zone E2 Landelijk gebied

Minimaal lux 210 lux (200lux klasse Il wedstrijd + 5% extra)

Minimale gelijkmatigheid > 0.6 (egem)

Veld Veld 1 en veld 2 (half veld)
Opmerking Kan pas realiseert worden, zodra andere veld ontkoppeld is.
Huidige situatie e 0 Gasontladingslampen / armaturen
e (O masten
Vervanging masten Nader definitief te bepalen.

Voor de begroting geldt het uitgangspunt; vier masten van huidige
trainingsveld naar veld 2 en op veld 1 zes nieuwe masten

Beperking hoogwerker Nee
Omgeving Realisatie werkzaamheden zijn afhankelijk van planning andere
werkzaamheden.
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