
Demarcatielijst vernieuwbouw Jordan MLU (fasen SO, VO, DO+ vergunning en deels P&C) X B

Uitgangspunten
Uitvoerende partijen via Tender op basis van  DO- stukken contracteren. TO
in Tender betrekken. Contractvorm nader te bepalen.
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Opm. Jordan Documentinhoud (STB 2014)

SO . .

SO . .

SO 03.01.010 Opdrachtgeving Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project JA X B

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant
ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid /
(b) projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid /
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

SO 03.01.020 Opdrachtgeving Nemen besluiten over resultaten en voortgang JA X Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het
vervolg van het project.

SO Aanvullend Opdrachtgeving Goedkeuren fasedocument fase Structuurontwerp / Schetsontwerp JA X Nodig voor opdrachtverlening volgende fase (Fasedocument wordt gemaakt door Architect)

SO Contracten . . . .

SO 03.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Organiseren contractvorming JA X Contrateren participanten Ontwerpteam door Jordan
gecontracteerd. Afstemming met architect.

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van
diensten

SO 03.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Opstellen aanbestedingsplan JA X Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

SO 03.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten JA X Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken.
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

SO 03.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise JA X Op dit moment niet voorzien. Indien noodzakelijk taak van Jordan Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

SO 03.02.020 Contracten Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) JA X Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

SO 03.02.030 Contracten Contracteren van participanten JA X Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

SO 03.02.035 Contracten Contracteren van participanten: aanvullende expertise JA X Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

SO Programma van Eisen . . . .

SO 03.03.020 Programma van Eisen Herijken en uitwerken PvE JA X B B B B B
Jordan is de eigenaar van het document en zal het verder
aanpassen en uitbreiden waar nodig. Architect en deelnemers
van het ontwerpteam leveren input en adviseren over de inhoud.

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie /  eisen en
wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t.
de architectonischeverschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte  / ruimtebehoefte van en
relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en  goederenstromen / eisen m.b.t.
flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid,toegankelijkheid en veiligheid /  functionele eisen m.b.t. inrichting van
werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen  aan tuin, externe verblijfsruimten,
toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht,
lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (BENG), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen
aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t.ninterne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale
vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en  ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en  bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd,
arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging.

SO Aanvullend Programma van Eisen Opstellen technisch PvE JA X B B B B B Functioneel en ruimtelijk Huisvestingsadviseur (Jordan),
technisch Jordan Bijdrage nader te bepalen (separate opdracht ?)

SO Architectuur/ bouwkunde . . . .

SO 03.04.010 Architectuur/ bouwkunde
Interpreteren (Analyseren) van locatie- en terreingegevens vanuit expertise
Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op

de gebouwtypologie

SO 03.04.010 Architectuur/ bouwkunde
Interpreteren (Bepalen van de kwaliteiten) van locatie- en terreingegevens vanuit
expertise
Architectuur/bouwkunde

JA X Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur

SO 03.04.020 Architectuur/ bouwkunde Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

SO 03.04.040 Architectuur/ bouwkunde
Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur: Maken
Stedenbouwkundig-
architectonisch plan

JA X Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) /
functionele ordening op locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500)

SO 03.04.040 Architectuur/ bouwkunde
Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur: Ontwerpen hoofdvorm
bebouwing JA X Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw

SO 03.04.040 Architectuur/ bouwkunde
Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur: Ontwerpen hoofdindeling
bebouwing JA X Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes

gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten

SO 03.04.050 Architectuur/ bouwkunde Maken beeldkwaliteitplan Architectuur JA X omschrijving van de visie en architectonische beeld vanuit de
architect.

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur /
gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik

SO 03.04.060 Architectuur/ bouwkunde V&G: Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp JA B B B B X met name focus op veiligheidaspect in deelplannen tijdens
fasering

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /
eventuele maatregelen in het ontwerp

SO Aanvullend Architectuur/ bouwkunde Opnemen bestaande bouwkundige situatie en adviseren over fasering. JA B X B B
In contract opgenomen maken van een faseringsplan  incl
deelplannen fasering met tijdelijke maatregelen
(borging goede en veilige leeromgeving rest schoolgebouw)

SO Interieur . . . .

SO 03.05.010 Interieur Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp JA X Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp /  gewenste
beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie  materiaalgebruik

SO 03.05.020 Interieur V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's
SO Landschap . . . .

SO 03.06.010 Landschap Interpreteren (Analyseren) van locatie- en terreingegevens vanuit expertise
Landschap JA X inmeten onderdelen terrein inclusie bomen. Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op

de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie

SO 03.06.010 Landschap Interpreteren (Bepalen van de kwaliteiten) van locatie- en terreingegevens vanuit
expertise Landschap JA X Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden /

vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten

SO 03.06.015 Landschap Ontwikkelen visie Landschap JA X Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp

SO 03.06.020 Landschap Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp JA X Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein /
functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening

SO 03.06.040 Landschap Maken beeldkwaliteitplan Landschap JA X omschrijving van de visie en landschapsbeeld vanuit de
landschapsrchitect.

Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving
Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik

SO 03.06.050 Landschap V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B met name focus op veiligheidaspect in deelplannen tijdens

fasering
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /
eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

SO Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid . . . .

SO 03.07.010
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp JA X Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-
architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

Participant is betrokken

Indien niet is aangegeven dat een participant verantwoordelijk is of
betrokken is in de verantwoordelijkheid kan het toch zo zijn dat inbreng

van de participant noodzakelijk is en onderdeel is van de opdracht

Datum: 25-9-2025
Versie:  V1
Wijziging:

Fase: Schetsontwerp

Opdrachtgeving

Participant is
verantwoordelijk

Coordinatie Verantwoordelijkheid Architect
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SO 03.07.020
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp JA X Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan /
conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

SO 03.07.030
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp JA X Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan /
conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

SO Aanvullend
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opnemen bestaande situatie en adviseren brandveiligheid fasering. JA X Faseringsplan

SO Constructie . . . .

SO 03.08.010 Constructie Adviseren inzake bouwkundige constructies JA X Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur

SO 03.08.020 Constructie V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's
SO Aanvullend Constructie Opnemen bestaande constructieve situatie en adviseren over fasering. JA X Faseringsplan

SO Aanvullend Constructie Adviseren over hergebruik constructieve onderdelen. JA X B Hergebruik

SO Installaties . . . .

SO 03.09.010 Installaties Adviseren inzake Installatie-concepten JA X Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische
infrastructuur

SO 03.09.020 Installaties Verrichten onderzoek & uitbrengen advies naar energievoorzieningsconcepten JA X Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en
bouwvorm / afweging en advies

SO 03.09.030 Installaties V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

SO Aanvullend Installaties Opnemen bestaande installatietechnische situatie en adviseren over fasering. JA X Faseringsplan

SO Geotechniek . . . .

SO 03.10.010 Geotechniek Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp JA X Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke
principes fundering, bouwput en bemalingen

SO Ontwerpintegratie

SO 03.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren adviezen van participanten JA X
Particpanten in ontwerpteam,Coordinatie en
afstemmingsverplichting opgenomen in het
contract architect

Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge
informatie-uitwisseling

SO 03.11.030 Ontwerpintegratie Integreren adviezen Structuurontwerp JA X Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel
(architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)

SO 03.11.040 Ontwerpintegratie Integreren beeldkwaliteitsplannen JA X
Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de
architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste
indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting

SO 03.11.050 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren & sturen V&G-coördinatie voor het ontwerp in het kader van
V&G-risico- inventarisaties JA X Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie

op basis van de eigen expertise en vakgebied

SO 03.11.050 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp: Integreren bijdragen
participanten in V&G- risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp JA X Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's
SO Geld

SO 03.12.010 Geld Bewaken fasebudget JA X B Architect is verantwoordelijk om binnen taakstellend budget te
blijven. Inhoud*: overzicht beschikbare budgeten en bestedingen per adviseur en totaal

SO 03.12.030 Geld Ramen bouwkosten JA B B X

Bouwkosten installaties verantwoordelijkheid
Installatieadviseur, overig verantwoordelijkheid architect.
Detail niveau van de bouwkostenraming passende binnen de
gedetaileerdheid van de fase. Een raming van de bouwkosten
door de kostendeskundige.

Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van
kostenkengetallen per elementencluster/element

SO 03.12.040 Geld Investeringskosten: Ramen investeringskosten JA X Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten
conform NEN 2631 / advies

SO 03.12.050 Geld Adviseren kosten-kwaliteit JA B B X Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

SO 03.12.070 Geld Exploitatie: Ramen exploitatiekosten NEE
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgeten voor vaste kosten, energiekosten,
onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames /
beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

SO 03.12.080 Geld Exploitatie: Analyseren kosten-baten exploitatie NEE Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

SO 03.12.090 Geld Inventariseren financieringsmogelijkheden NEE Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

SO 03.12.100 Geld Subsidie: Inventariseren subsidiemogelijkheden JA X Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

SO Organisatie/procesintegratie

SO 03.13.010 Organisatie/
procesintegratie Organiseren project: Beheren projectorganisatie JA X B In overeenkomst architect taak coordinatie binnen ontwerpteam Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

SO 03.13.010 Organisatie/
procesintegratie Organiseren project: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie JA X B Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures /

vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

SO 03.13.020 Organisatie/
procesintegratie Sturen en bewaken project: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project JA B X

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten /
uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget /
configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen.
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/
uitgangspunten voor tijd en kosten.

SO 03.13.020 Organisatie/
procesintegratie Sturen en bewaken fase JA B X In contract verplichting architect een fasedocument te maken

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande
punten voor besluitvorming /aanbevelingen voor de volgende fase. Inhoud*: opsomming van maatregelen. Inhoud*:
uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

SO 03.13.030 Organisatie/
procesintegratie Voorbereiden (Adviseren inzake) besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp JA B X B B B B B B B B

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s /aandachtspunten voor de
volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever   over faseresultaten

SO 03.13.030 Organisatie/
procesintegratie

Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp: Adviseren inzake
besluitvorming over de voortgang van het project JA X B

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

SO Tijd . . . .

SO 03.14.010 Tijd Plannen projectdoorlooptijd JA X B

Jordan schetst kaders (totale doorlooptijd, bouwfasering)

Ontwerpteam (alle disciplines) is/zijn verantwoordelijkheid
om binnen gestelde planning (voor gehele project alsmede
binnen faseringsplan opgenomen deelfase) te blijven.

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

SO Informatie en Communicatie . . . .

SO 03.15.001 Informatie en
Communicatie Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan. JA X B Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en

procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

SO 03.15.005 Informatie en
Communicatie Beheren projectwebsite NEE Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /

autorisatiestructuur

SO 03.15.010 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) JA X Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

SO 03.15.015 Informatie en
Communicatie Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen JA B X Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

SO 03.15.020 Informatie en
Communicatie Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) (coördinatiebesprekingen) JA B X B B B B B B B B aanwezig afhankelijk van onderwerpen
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SO 03.15.024 Informatie en
Communicatie Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen JA X B Voorbereiding Stuurgroep. - Architect op afroep in voorbereiding

stuurgroep / stuurgroep afhakelijk van het onderwerp. Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

SO 03.15.025 Informatie en
Communicatie Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) JA X B Zie opmerking: 03.15.024

SO 03.15.030 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

SO 03.15.035 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

SO 03.15.040 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) JA B X Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

SO 03.15.050 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) JA X B Afhankelijk van het specialisme en in welke context Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

SO 03.15.060 Informatie en
Communicatie Uitvoeren wijzigingenbeheer: Managen wijzigingen JA B X Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties

voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

SO 03.15.060 Informatie en
Communicatie Uitvoeren wijzigingenbeheer: Verwerken wijzigingsbesluiten JA B X Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en

bouwkosten

SO 03.15.070 Informatie en
Communicatie Beheren projectdocumenten: Beheren managementdocumenten JA X B Documenten uit diverse gremia Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs,

verspreiding, autorisatie

SO 03.15.070 Informatie en
Communicatie Beheren projectdocumenten: Beheren werkdocumenten JA B X Documenten uit ontwerpteam Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten,

auteurs,verspreiding, autorisatie

SO Aanvullend Informatie en
Communicatie presentatie en participatie JA B X presenteren en participatie aan school en participanten Bijdrage nader te bepalen presentatie in opdracht. (participatie in separate opdracht)

SO Kwaliteitszorg en risico's . . . .

SO 03.16.005 Kwaliteitszorg en risico's Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) JA B X
Voor alle disciplines binnen de realisatie van het ontwerp
Contract: bewaken integraliteit van het ontwerp door
Architect

SO 03.16.005.01 Kwaliteitszorg en risico's Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

SO 03.16.005.02 Kwaliteitszorg en risico's Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

SO 03.16.005.03 Kwaliteitszorg en risico's Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

SO 03.16.005.04 Kwaliteitszorg en risico's Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,  kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

SO 03.16.005.05 Kwaliteitszorg en risico's Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,  kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

SO 03.16.010 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

SO 03.16.020 Kwaliteitszorg en risico's
Opstellen kwantitatieve analyse en het maken van een oppervlakteanalyse
gebouw JA B X Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto

verhouding

SO 03.16.020 Kwaliteitszorg en risico's Opstellen kwantitatieve analyse en het maken van een oppervlakteanalyse terrein JA B B X Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater /
verhouding verhard-onverhard

SO 03.16.020 Kwaliteitszorg en risico's Opstellen kwantitatieve analyse van de gebouwvormfactoren JA B X Analyse op de bruto netto verhoudingen van het gebouw en de
oppervlakte uit het pve

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere bruto vloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde
oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto
vloeroppervlakte

SO 03.16.030 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen milieueffecten (M-taak) JA B X Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap /afweging
en advies

SO 03.16.040 Kwaliteitszorg en risico's Toetsen integraal ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving JA B X Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele
afwijkingen / conclusies en aanbevelingen

SO 03.16.040 Kwaliteitszorg en risico's
Toetsen integraal ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Vrijgeven ontwerp JA X Vrijgeven ontwerp verantwoordelijkheid architect Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel

(architectuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)
SO Vergunningen . . . .

SO 03.17.010 Vergunningen Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) JA B X Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

SO 03.17.020 Vergunningen Plannen, sturen en bewaken vergunningen JA X B Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten /
beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen

SO 03.17.030 Vergunningen Analyseren planologische haalbaarheid JA X

VO Fase: Voorlopig ontwerp . . . .

VO Opdrachtgeving . . . .

VO 04.01.010 Opdrachtgeving Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project JA X B

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant
ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid /
(b) projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid /
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

VO 04.01.020 Opdrachtgeving Nemen besluiten over resultaten en voortgang JA X Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten
m.b.t. het vervolg van het project

VO Aanvullend Opdrachtgeving Goedkeuren fasedocument fase Voorontwerp / Voorlopig Ontwerp JA X

VO Contracten . . . .

VO 04.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Organiseren contractvorming JA X
Contrateren participanten Ontwerpteam in SO fase
Uitgangspunt: Particpanten uitvoering worden
gecontracteerd in DO (Tender)

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van
diensten

VO 04.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Opstellen aanbestedingsplan JA X Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

VO 04.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten JA X Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken.
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

VO 04.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten eventuele aanvullende expertise JA X Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

VO 04.02.020 Contracten Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) JA X Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

VO 04.02.030 Contracten Contracteren van participanten JA X Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011.
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

VO 04.02.035 Contracten Contracteren van participanten: aanvullende expertise JA X Op dit moment niet voorzien. Indien noodzakelijk taak van
Jordan. Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

VO Programma van Eisen . . . .

VO 04.03.020 Programma van Eisen Herijken en uitwerken PvE JA X B B B B B B
Jordan is de eigenaar van het document en zal het verder
aanpassen en uitbreiden waar nodig. Architect en deelnemers
van het ontwerpteam leveren input en adviseren over de inhoud.

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en
wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t.
de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en
relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t.
flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid /  functionele eisen m.b.t. inrichting van
werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen  aan tuin, externe verblijfsruimten,
toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht,
lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (BENG), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen
aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale
vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en  ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
funderingsconstructies, waterhuishouding  en  bouwput / randvoorwaarden m.b.t.investeringskosten, exploitatie- en/of
levensduurkosten, doorlooptijd,  arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

VO Aanvullend Programma van Eisen Uitwerken technisch, ruimtelijk en functioneel PvE JA X B B B B B B B Functioneel en ruimtelijk Huisvestingsadviseur (Jordan),
technisch Jordan
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VO Architectuur/ bouwkunde . . . .

VO 04.04.010 Architectuur/ bouwkunde Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw JA X B

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte
bouwdelen in kaart gebracht worden (de te slopen onderdelen
zijn uitgezonderd). Sloop adviezen  kunnen o.b.v. bestaande
tekeningen en omschrijvingen.

Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

VO 04.04.015 Architectuur/ bouwkunde Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw JA X
Controle bestaande tekeningen door architect. Uitgangspunt is
opmeting gebouw.
Zie opmerking: 04.04.010

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het
ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie
en/of restauratie)

VO 04.04.015 Architectuur/ bouwkunde
Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw: Tekenen opmeting bestaande
toestand gebouw JA X Zie opmerking: 04.04.010 Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

VO 04.04.018 Architectuur/ bouwkunde Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw JA X Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven
locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken

VO 04.04.020 Architectuur/ bouwkunde Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving JA X Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw /
hoofd- en neventoegangen

VO 04.04.030 Architectuur/ bouwkunde Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw JA X

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale
ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor
hoofddraagconstructies ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten /
doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties

VO 04.04.035 Architectuur/ bouwkunde Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw JA X Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en
materiaalgebruik

VO 04.04.040 Architectuur/ bouwkunde
Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie,
Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp

VO 04.04.050 Architectuur/ bouwkunde Presenteren Voorlopig-Ontwerp Architectuur/bouwkunde JA X presenteren aan school, leerlingen en betrokkenen behoort tot de
opgave. Inhoud: presentatietekeningen

VO 04.04.055 Architectuur/ bouwkunde Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) JA X Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de
opdrachtgever

VO 04.04.080 Architectuur/ bouwkunde
Verwerken programmatische aanpassingen in Voorlopig-ontwerp
Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de

opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten

VO 04.04.090 Architectuur/ bouwkunde Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties,
virtual reality presentatie

VO 04.04.110 Architectuur/ bouwkunde Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorlopig-ontwerp Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op
gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp

VO Aanvullend Architectuur/ bouwkunde Ontwerpen faseringsplan en deel ontwerpen voor de verschillende fases JA B X B B B B B B
In contract opgenomen maken van een faseringsplan  incl
deelplannen fasering (borging goede en veilige leeromgeving rest
schoolgebouw)

VO Aanvullend Architectuur/ bouwkunde Besluitvormingsfase document Fase Voorlopig Ontwerp JA X B inclusief ontwerpen fasering en situatie in de verschillende
uitvoeringsfases.

VO Interieur

VO 04.05.010 Interieur Opstellen visie Voorontwerp Interieur JA X Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave

VO 04.05.020 Interieur Maken Voorontwerp Interieur JA X

Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50):
ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of
installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele
aanpassingen

VO 04.05.020 Interieur Maken Voorontwerp Interieur presentatie JA X Inhoud: presentatietekeningen

VO 04.05.030 Interieur V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

VO 04.05.040 Interieur Maken 3D-visualisaties Interieur NEE X Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties,virtual
reality presentatie

VO 04.05.060 Interieur Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur JA X Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op
gemaakte keuzen

VO Landschap . . . .

VO 04.06.020 Landschap Maken Voorontwerp Landschap: Ontwikkelen ontwerpprincipes JA X Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t.
bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna

VO 04.06.020 Landschap Maken Voorontwerp Landschap: Ontwikkelen ontwerpprincipes JA X Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte

VO 04.06.020 Landschap Maken Voorontwerp Landschap JA X

Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de
aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en
oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden
en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen,
bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing  eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid
terrein e.d.

VO 04.06.020 Landschap Maken & Presenteren Voorontwerp Landschap JA X Inhoud: presentatietekeningen

VO 04.06.030 Landschap V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /eventuele

maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

VO 04.06.040 Landschap Maken 3D-visualisaties Landschap JA X Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual
reality presentatie

VO 04.06.060 Landschap Maken Voorontwerp Landschap: Maken schriftelijke toelichting/rapport JA X Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op
gemaakte keuzen

VO 04.06.070 Landschap Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen JA X Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen

VO Aanvullend Landschap Uitwerken bestaande situatie Terrein voor zover relevant voor fasering, maken
faseringsplan en deel ontwepren voor de verschillende fases. JA X

VO Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid . . . .

VO 04.07.010
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica: Opstellen
conceptuele uitgangspunten Bouwfysica JA X B Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica

VO 04.07.010
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica: Verkennen
bouwfysische opzet JA X B

Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling
bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van
overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t.
nader te bepalen items / conclusies

VO 04.07.010
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica JA X B

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek,
gebouwgerelateerde Arbo aspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met
de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang
met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van
bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van
overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

VO 04.07.010
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica: Opstellen
ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica JA X B Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen /

conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

VO 04.07.020
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek: Opstellen
conceptuele uitgangspunten Akoestiek JA X Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek

VO 04.07.020
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek: Verkennen opzet
Akoestiek JA X Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en

contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek
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VO 04.07.020
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek: Opstellen
ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek JA X

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse
adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

VO 04.07.020
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek: Opstellen
ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek JA X Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen /

conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

VO 04.07.030
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Uitvoeren windhinderonderzoek NEE Indien relevant Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke
normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

VO 04.07.040
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Uitbrengen advies stedenbouwfysica JA X Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke
normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

VO 04.07.050
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Uitvoeren beschaduwingsonderzoek JA X Indien relevant Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke
normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

VO 04.07.060
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

JA X

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies standaard daglichtsituaties; behandeling van normale
daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak,
belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

VO 04.07.070
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Bepalen externe geluidsbelasting JA X Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en
regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies

VO 04.07.080
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving JA X Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en
regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies

VO 04.07.090
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek JA X
Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten
waarin op basis van hun functie mogelijk ruimte-akoestische maatregelen noodzakelijk zijn /voorlopige aanduiding
ruimte-akoestische maatregelen

VO 04.07.095
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek JA X Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

VO 04.07.200
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid: Toetsen bouwkundig
(schets-)ontwerp
op brandveiligheidsaspecten

JA X

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen,
compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet  direct kan
worden voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend  aandachtspunten,
opmerkingen en suggesties voor aanpassing  Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet
worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d.

VO 04.07.200
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid JA X

Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op
het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen
en compartimenteringen
Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en
consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik

VO Constructie

VO 04.08.005 Constructie Digitaliseren tekeningen bestaande constructies JA X

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte installatie
en bouwdelen in kaart gebracht worden (de te slopen onderdelen
zijn uitgezonderd). Sloop adviezen kunnen o.b.v. bestaande
tekeningen en omschrijvingen.

Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar
geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

VO 04.08.006 Constructie Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies JA X

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte installatie
en bouwdelen in kaart gebracht worden (de te slopen onderdelen
zijn uitgezonderd). Sloop adviezen kunnen o.b.v. bestaande
tekeningen en omschrijvingen.

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij
het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies

VO 04.08.006 Constructie
Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies: Tekenen opmeting
bestaande toestand
constructies

JA X

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte installatie
en bouwdelen in kaart gebracht worden (de te slopen onderdelen
zijn uitgezonderd). Sloop adviezen kunnen o.b.v. bestaande
tekeningen en omschrijvingen.

Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

VO 04.08.007 Constructie Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies JA X Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele
verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen

VO 04.08.015 Constructie Opstellen ontwerpnota constructies JA X

Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de  constructie
/ gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en
belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe /  omschrijving
hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc- klasse) / toelichting op
gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van  (interne)kwaliteitscontrole

VO 04.08.020 Constructie V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

VO 04.08.030 Constructie Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige
constructies JA X Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) /

adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie

VO 04.08.040 Constructie Bepalen invloed sloopwerkzaamheden JA X
Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening
invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke
maatregelen

VO 04.08.050 Constructie Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek JA X Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota

VO Aanvullend Constructie Uitwerken bestaande constructieve situatie voor zover relevant voor fasering,
maken faseringsplan JA X Faseringsplan

VO Aanvullend Constructie Adviseren over wijze van hergebruik constructieve onderdelen. JA X B Hergebruik

VO Installaties

VO 04.09.005 Installaties Bestaande inst.: Digitaliseren tekeningen bestaande installaties JA X

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte
installatie en bouwdelen in kaart gebracht worden (de te
slopen onderdelen zijn uitgezonderd). Sloop adviezen
kunnen o.b.v. bestaande tekeninge

Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar
geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

VO 04.09.006 Installaties Bestaande inst.: Gedetailleerd opnemen bestaande installaties JA X

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte
installatie en bouwdelen in kaart gebracht worden (de te
slopen onderdelen zijn uitgezonderd). Sloop adviezen
kunnen o.b.v. bestaande tekeninge

Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het
ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties

VO 04.09.006 Installaties Bestaande inst.: Gedetailleerd opnemen & tekenen bestaande installaties JA X

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte
installatie en bouwdelen in kaart gebracht worden (de te
slopen onderdelen zijn uitgezonderd). Sloop adviezen
kunnen o.b.v. bestaande tekeninge

Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

VO 04.09.007 Installaties Bestaande inst.: Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties JA X

Inhoud is van toepassing op de te verbouwen/ renoverende
delen. Uitgangspunt is dat alle nieuwe en hergebruikte
installatie en bouwdelen in kaart gebracht worden (de te
slopen onderdelen zijn uitgezonderd). Sloop adviezen
kunnen o.b.v. bestaande tekeninge

Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande
installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken

VO 04.09.010 Installaties Maken Voorontwerp Installaties: Opstellen conceptuele uitgangspunten
Installaties JA B X Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten
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VO 04.09.010 Installaties Maken Voorontwerp Installaties: Verkennen Installatietechnische opzet JA X Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en
economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp

VO 04.09.010 Installaties Maken Voorontwerp Installaties: Ontwikkelen principes Installaties JA X
Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van
kostenfactoren / principeschema’s.
Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties

VO 04.09.010 Installaties Maken Voorontwerp Installaties JA X

Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de
inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale
capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde
technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten
behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van
bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik

VO 04.09.012 Installaties Maken Voorontwerp Installaties: Landschap JA B X
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA,
nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s
Installaties Landschap

VO 04.09.015 Installaties Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties JA B X Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en
regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen

VO 04.09.020 Installaties V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

VO 04.09.050 Installaties Sloop: Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties JA X
Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren
installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden /
conclusies / advies noodzakelijke maatregelen

VO 04.09.060 Installaties Maken schriftelijke toelichting/rapport Installaties JA X Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op
gemaakte keuzen

VO Aanvullend Installaties
Uitwerken bestaande installatietechnische situatie voor zover relevant voor
fasering, maken faseringsplan (koppeling nieuw met bestaand en werking tijdens
fasering realisatie.

JA X Fasering

VO Geotechniek . . . .

VO 04.10.010 Geotechniek Uitbrengen vooradvies funderingen JA X
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie
/ eventueel: mogelijke alternatieven. Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder
gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen

VO 04.10.020 Geotechniek Uitbrengen vooradvies bouwput JA X Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie
bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven

VO 04.10.020 Geotechniek Uitbrengen vooradvies bouwput JA X Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid,
samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding

VO 04.10.030 Geotechniek Uitbrengen vooradvies bemaling JA X Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid,
grondwater en waterhuishouding

VO 04.10.030 Geotechniek Uitbrengen vooradvies bemaling JA X Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling,
inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven

VO 04.10.040 Geotechniek Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek JA X Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op
gemaakte keuzen

VO Ontwerpintegratie . . . .

VO 04.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp: Coördineren
raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp JA X Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-

uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp

VO 04.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp: Optimaliseren
gebouwprestaties JA X Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief

bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

VO 04.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp: Controleren (ruimtelijke)
samenhang deelontwerpen Voorontwerp JA X

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van
projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en
onderlinge consistentie van deelontwerpen

VO 04.11.020 Ontwerpintegratie Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) JA X Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

VO 04.11.060 Ontwerpintegratie Maken voorlopige BENG-berekening JA B X Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) BENG /
conclusies / advies

VO 04.11.070 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren & sturen V&G-coördinatie voor het ontwerp in het kader van
V&G-risico- inventarisaties JA B X Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie

op basis van de eigen expertise en vakgebied

VO 04.11.070 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp: Plenair bespreken en
integreren V&G-risico- inventarisaties participanten JA B X Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

VO 04.11.070 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp: Opstellen/aanvullen V&G-
dossier JA B X Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren,

onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering

VO 04.11.110 Ontwerpintegratie Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen JA B X Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen
liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp

VO Geld . . . .

VO 04.12.010 Geld Bewaken fasebudget JA X B B B Zie opmerking: 03.12.010 Inhoud*: overzicht beschikbare budgeten en bestedingen per adviseur en totaal

VO 04.12.020 Geld Bijdrage leveren en ramen van bouwkosten per projectdeel (cluster) o.b.v.
kengetallen JA X B Voor alle disciplines binnen de realisatie van het ontwerp

VO 04.12.020.01 Geld Bijdrage leveren en ramen van bouwkosten per projectdeel (cluster) o.b.v.
kengetallen: Architectuur/bouwkunde JA X B zie geclusterde opmerking in 04.12.020

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

VO 04.12.020.02 Geld Bijdrage leveren en ramen van bouwkosten per projectdeel (cluster) o.b.v.
kengetallen: Interieur JA X zie geclusterde opmerking in 04.12.020

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

VO 04.12.020.03 Geld Bijdrage leveren en ramen van bouwkosten per projectdeel (cluster) o.b.v.
kengetallen: Landschap JA B X zie geclusterde opmerking in 04.12.020

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

VO 04.12.020.04 Geld Bijdrage leveren en ramen van bouwkosten per projectdeel (cluster) o.b.v.
kengetallen: Constructies JA B X zie geclusterde opmerking in 04.12.020

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

VO 04.12.020.05 Geld Bijdrage leveren en ramen van bouwkosten per projectdeel (cluster) o.b.v.
kengetallen: Installaties JA B X zie geclusterde opmerking in 04.12.020

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

VO 04.12.030 Geld Ramen bouwkosten JA B B X Zie opmerking: 03.12.030
Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming
bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling
ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

VO 04.12.040 Geld Investeringskosten: Ramen investeringskosten JA X B Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten
conform NEN 2631 / advies

VO 04.12.050 Geld Adviseren kosten-kwaliteit JA B B B B X advies van participanten op gebied van expertise Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

VO 04.12.070 Geld Exploitatie: Ramen exploitatiekosten JA X B
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgeten voor vaste kosten, energiekosten,
onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames /
beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

VO 04.12.080 Geld Exploitatie: Analyseren kosten-baten exploitatie JA X B Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

VO 04.12.090 Geld Inventariseren financieringsmogelijkheden JA X B Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

VO 04.12.100 Geld Subsidie: Inventariseren subsidiemogelijkheden JA X B Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

VO Organisatie/procesintegratie . . . .

VO 04.13.010 Organisatie/
procesintegratie Organiseren project: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie JA X B In overeenkomst architect taak coordinatie binnen ontwerpteam Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures /

vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

VO 04.13.010 Organisatie/
procesintegratie Organiseren project: Beheren projectorganisatie JA X B Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
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VO 04.13.020 Organisatie/
procesintegratie Sturen en bewaken project: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project JA B X

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten /
uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget /
configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen.
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/
uitgangspunten voor tijd en kosten.

VO 04.13.020 Organisatie/
procesintegratie Sturen en bewaken fase JA B X In contract verplichting architect een fasedocument te maken (zie

taakbeschrijving)

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande
punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase.
Inhoud*: opsomming van maatregelen.
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om
condities te realiseren.

VO 04.13.030 Organisatie/
procesintegratie Voorbereiden (Adviseren) besluitvorming faseresultaten Voorontwerp JA B X B B B B B B B B

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o.
mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s /
aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever
over faseresultaten

VO 04.13.030 Organisatie/
procesintegratie Voorbereiden (Adviseren) besluitvorming faseresultaten Voorontwerp JA X B B

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

VO Tijd . . . .

VO 04.14.010 Tijd Bijdrage leveren aan planning per projectdeel(cluster) JA X B zie opmerking in 03.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

VO 04.14.010.01 Tijd Bijdrage leveren aan en plannen van de doorlooptijd: Architectuur/bouwkunde JA X B zie geclusterde opmerking in 04.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

VO 04.14.010.02 Tijd Bijdrage leveren aan en plannen van de doorlooptijd: Interieur JA X B zie geclusterde opmerking in 04.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

VO 04.14.010.03 Tijd Bijdrage leveren aan en plannen van de doorlooptijd: Landschap JA X B zie geclusterde opmerking in 04.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

VO 04.14.010.04 Tijd Bijdrage leveren aan en plannen van de doorlooptijd: Constructies JA X B zie geclusterde opmerking in 04.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

VO 04.14.010.05 Tijd Bijdrage leveren aan en plannen van de doorlooptijd: Installaties JA X B zie geclusterde opmerking in 04.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

VO 04.14.020 Tijd Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum JA X B Zie opmerking: 03.14.010 Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

VO 04.14.020 Tijd Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum JA X B Zie opmerking: 03.14.010 Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

VO Informatie en Communicatie . . . .

VO 04.15.001 Informatie en
Communicatie Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan. JA X B Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en

procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

VO 04.15.005 Informatie en
Communicatie Beheren projectwebsite NEE Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /

autorisatiestructuur

VO 04.15.010 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.012 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.015 Informatie en
Communicatie Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen JA B X Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.020 Informatie en
Communicatie Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) (coördinatiebesprekingen) JA B X B B B B B B B aanwezigheid afhankelijk van onderwerpen

VO 04.15.024 Informatie en
Communicatie Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen JA X B Zie opmerking: 03.15.024 Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.025 Informatie en
Communicatie Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) JA X B Zie opmerking: 03.15.024

VO 04.15.030 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.040 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) JA X B Zie opmerking: 03.15.040 Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.050 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) JA B X Zie opmerking: 03.15.040 Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.060 Informatie en
Communicatie Uitvoeren wijzigingenbeheer: Managen wijzigingen JA B X Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging /

consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

VO 04.15.060 Informatie en
Communicatie Uitvoeren wijzigingenbeheer: Verwerken wijzigingsbesluiten JA B X Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en

bouwkosten

VO 04.15.070 Informatie en
Communicatie Beheren projectdocumenten: Beheren managementdocumenten JA X B Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs,

verspreiding, autorisatie

VO 04.15.070 Informatie en
Communicatie Beheren projectdocumenten: Beheren werkdocumenten JA B X Zie opmerking: 03.15.070 Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs,

verspreiding, autorisatie

VO 04.15.080 Informatie en
Communicatie

Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van
bewoners,gebruikers en anderen (M-taak) JA X B Nader te bepalen achitect of Jordan verantwoordelijk Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen

VO 04.15.080 Informatie en
Communicatie

Verzorgen & Voeren van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en
advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) JA X B Nader te bepalen achitect of Jordan verantwoordelijk nader vast

te stellen gebruikersoverleggen in welke fase en hoeveel? Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

VO 04.15.090 Informatie en
Communicatie Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) JA X B Nader te bepalen achitect of Jordan verantwoordelijk Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

VO Aanvullend Informatie en
Communicatie presentatie en participatie JA B X presenteren en participatie aan school en participanten Bijdrage nader te bepalen presentatie in opdracht. (participatie in separate opdracht)

VO Kwaliteitszorg en risico's . . . .

VO 04.16.010 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) JA B X Voor alle disciplines binnen de realisatie van het ontwerp

VO 04.16.010.01 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

VO 04.16.010.02 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

VO 04.16.010.03 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

VO 04.16.010.04 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

VO 04.16.010.05 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties JA B B X zie geclusterde opmerking in 04.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

VO 04.16.020 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

VO 04.16.025 Kwaliteitszorg en risico's
Opstellen kwantitatieve analyse en het maken van een oppervlakteanalyse
gebouw JA B X Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto

verhoudingen

VO 04.16.025 Kwaliteitszorg en risico's Opstellen kwantitatieve analyse en het maken van een oppervlakteanalyse terrein JA B X Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater /
verhouding verhard-onverhard

VO 04.16.025 Kwaliteitszorg en risico's Opstellen kwantitatieve analyse van de gebouwvormfactoren JA B X
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere bruto vloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde
oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto
vloeroppervlakte

VO 04.16.030 Kwaliteitszorg en risico's
Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke
regelgeving (cluster) JA B X Voor alle disciplines binnen de realisatie van het ontwerp

VO 04.16.030.01 Kwaliteitszorg en risico's
Toetsen Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Architectuur/bouwkunde JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

VO 04.16.030.02 Kwaliteitszorg en risico's Toetsen Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving: Interieur JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /
motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

VO 04.16.030.03 Kwaliteitszorg en risico's
Toetsen Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Landschap JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

VO 04.16.030.04 Kwaliteitszorg en risico's
Toetsen Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Constructies JA B X zie geclusterde opmerking in 04.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

VO 04.16.030.05 Kwaliteitszorg en risico's Toetsen Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving: Installaties JA B B X zie geclusterde opmerking in 04.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /
motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
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VO 04.16.040 Kwaliteitszorg en risico's Toetsen integraal ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving JA B X
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde
toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall
aanbevelingen

VO 04.16.040 Kwaliteitszorg en risico's
Toetsen integraal ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Vrijgeven ontwerp JA X Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel

VO 04.16.045 Kwaliteitszorg en risico's Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets NEE Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele
tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp

VO 04.16.050 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen milieueffecten (M-taak) JA B B X B Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap /afweging
en advies

VO 04.16.051 Kwaliteitszorg en risico's Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) JA X Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

VO 04.16.052 Kwaliteitszorg en risico's
Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te
bepalen) JA X Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR

Gebouw, DUBOkeur of andere)

VO 04.16.060 Kwaliteitszorg en risico's Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) JA X nader te bepalen Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in
de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen

VO Vergunningen

VO 04.17.020 Vergunningen Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online JA B X Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

VO 04.17.040 Vergunningen Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening
bij bevoegd gezag JA B X Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige

voorschriften bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

VO 04.17.050 Vergunningen Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag JA B X Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling
omgevingsrecht (Mor)

VO Aanvullend Vergunningen Plannen , sturen en bewaken vergunningen JA B X
voorbereiding en inventariseren benodigde vergunningsstukken
compleet door architect. Participanten leveren stukken aan bij
architect

DO

DO Opdrachtgeving

DO 05.01.010 Opdrachtgeving Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project JA X B

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant
ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid /
(b) projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid /
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

DO 05.01.020 Opdrachtgeving Nemen besluiten over resultaten en voortgang JA X Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t.
het vervolg van het project

DO Aanvullend Opdrachtgeving Goedkeuren fasedocument fase Definitief Ontwerp JA X

DO Contracten

DO 05.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Organiseren contractvorming JA X B
Contrateren participanten Ontwerpteam in SO fase
Uitgangspunt: Particpanten uitvoering worden
gecontracteerd in DO (Tender)

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van
diensten

DO 05.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Herijken en uitwerken
aanbestedingsplan JA X B Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

DO 05.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Voorbereiden contracteren van
participanten JA X B Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken.

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

DO 05.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Voorbereiden contracteren van
eventuele aanvullende expertise JA X Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

DO 05.02.020 Contracten Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) JA X Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

DO 05.02.030 Contracten Contracteren van participanten JA X Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011.
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

DO 05.02.035 Contracten Contracteren van participanten: aanvullende expertise JA X op dit moment niet voorzien. Indien noodzakelijk taak van Jordan Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

DO

DO 05.03.020 Programma van Eisen Herijken en uitwerken PvE JA X B B B B B B B B
Jordan is de eigenaar van het document en zal het verder
aanpassen en uitbreiden waar nodig. Architect en deelnemers
van het ontwerpteam leveren input en adviseren over de inhoud.

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en
wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en  verwachtingen m.b.t.
de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte  / ruimtebehoefte van en
relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t.
flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van
werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen  aan tuin, externe verblijfsruimten,
toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht,
lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (BENG), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen
aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale
vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en  ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

DO Aanvullend Programma van Eisen Uitwerken technisch, ruimtelijk en functioneel PvE JA X B B B B B B B B Functioneel en ruimtelijk Huisvestingsadviseur (Jordan),
technisch Jordan

DO

DO 05.04.020 Architectuur/ bouwkunde Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw JA X B Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve
bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen

DO 05.04.030 Architectuur/ bouwkunde Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw JA X

Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband,
definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per
ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per
gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal
inrichtingsplan productie- en technische ruimten

DO 05.04.035 Architectuur/ bouwkunde Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw JA X Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op
bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen

DO 05.04.040 Architectuur/ bouwkunde Ontwerpen globale materialisatie gebouw JA X B

Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk
(1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en
bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en
kleuren

DO 05.04.050 Architectuur/ bouwkunde
Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie,
Architectuur/bouwkunde JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp

DO 05.04.060 Architectuur/ bouwkunde Presenteren Definitief-Ontwerp Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie,
diapresentatie, ….

DO 05.04.070 Architectuur/ bouwkunde Maken schriftelijke toelichting/rapport Definitief-ontwerp Architectuur/bouwkunde JA X
Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen /
verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten
voor fase TO

DO 05.04.080 Architectuur/ bouwkunde
Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning
bouwen JA X

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met
Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in
de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.

DO 05.04.090 Architectuur/ bouwkunde Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual
reality presentatie

DO 05.04.095 Architectuur/ bouwkunde Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

DO Aanvullend Architectuur/ bouwkunde
Maken ruimteboek per ruimte met kwaliteitspecificaties (B, W, E, bouwfysica en
interieur) JA X

DO Aanvullend Architectuur/ bouwkunde
Leveren input m.b.t. bouwwijze, kwaliteit en maakbaarheid in fasering en
deelontwerpen fasering JA B X B B B B B B B Bepaling bruikbaarheid gebouw tijdens deelfasen tijdens de

realisatie.
DO Interieur

Programma van Eisen

Architectuur/ bouwkunde

Fase: Definitief ontwerp
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DO 05.05.010 Interieur Maken Definitief Ontwerp Interieur JA X

Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie /
plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende
losse inrichtingselementen, lay-out verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of
inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van
bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen,
inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht
van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste
gebruikseigenschappen (1:20/1:5)

DO 05.05.010 Interieur Maken Definitief Ontwerp Interieur: Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses
door derden JA X Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens

t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise

DO 05.05.010 Interieur Maken Definitief Ontwerp Interieur: Presenteren Definitief Ontwerp Interieur JA X Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie,
diapresentatie, ….

DO 05.05.010 Interieur Maken Definitief Ontwerp Interieur: Maken schriftelijke toelichting Definitief
Ontwerp Interieur JA X Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

DO 05.05.020 Interieur Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur NEE Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /
eventuele maatregelen in het ontwerp

DO 05.05.030 Interieur Maken 3D-visualisaties Interieur NEE Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual
reality presentatie

DO 05.05.050 Interieur Maken hoeveelhedenstaten Interieur JA X Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de
toepassingen

DO Aanvullend Interieur Maken ruimteboek per ruimte met kwaliteitspecificaties (B, W, E, bouwfysica en
interieur) JA X

DO Aanvullend Interieur Leveren input m.b.t. bouwwijze, kwaliteit en maakbaarheid JA B X B B B B B B B Bepaling bruikbaarheid gebouw tijdens deelfasen tijdens de
realisatie.

DO Landschap

DO 05.06.010 Landschap Maken Definitief Ontwerp Landschap JA X

Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van
bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en
soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van
de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur /  aard en verschijningsvorm van de
belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast
meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave  van principes van essentiële details / verwerking eisen
(on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van
daken en verhardingen e.d.

DO 05.06.010 Landschap
Maken Definitief Ontwerp Landschap: Genereren gegevens Landschap t.b.v.
analyses door
derden

JA X Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens
m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan

DO 05.06.010 Landschap Maken & Presenteren Definitief Ontwerp Landschap JA X Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie,
diapresentatie, ….

DO 05.06.010 Landschap
Maken Definitief Ontwerp Landschap: Maken schriftelijke toelichting Definitief
Ontwerp
Landschap

JA X Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

DO 05.06.020 Landschap V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. NEE Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

DO 05.06.030 Landschap Maken 3D-visualisaties Landschap JA X Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual
reality presentatie

DO 05.06.032 Landschap Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen JA X
Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en
beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins /
referentiebeelden

DO 05.06.040 Landschap (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek JA X Indien relevant Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur,
grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting

DO 05.06.050 Landschap Maken beplantingsplan JA X Indien relevant Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s

DO 05.06.060 Landschap Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met
opdrachtgever) NEE Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal

DO 05.06.070 Landschap Opstellen advies hemelwaterinfiltratie JA X Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies

DO Aanvullend Landschap Leveren input m.b.t. bouwwijze, kwaliteit en maakbaarheid JA B B X B B B B B B Bepaling bruikbaarheid gebouw tijdens deelfasen tijdens de
realisatie.

DO

DO 05.07.010
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten JA B X Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen /
conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

DO 05.07.020
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen JA B X Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening

DO 05.07.030
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen JA B X Indien relevant Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten
effecten daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

DO 05.07.034
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren maatregelen stedenbouwfysica JA B X Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te
verwachten effecten

DO 05.07.038
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren maatregelen windhinder JA X Indien relevant Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te
verwachten effecten

DO 05.07.040
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten JA B X

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van  overeengekomen
activiteiten (keuzepakket).  Inhoud:opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte
adviezen /  conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

DO 05.07.040
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen JA X Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met
inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling

DO 05.07.050
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren bijzondere maatregelen trillingen JA X Indien relevant Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te
verwachten effecten

DO 05.07.060
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting JA B X Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te
verwachten effecten

DO 05.07.070
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving JA B X Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te
verwachten effecten

DO 05.07.080
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Adviseren maatregelen ruimteakoestiek JA B X Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te
verwachten effecten

DO 05.07.200
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan JA X
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.),
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van
vluchtwegen en compartimenteringen

DO 05.07.210
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) JA X

Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en
doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het
aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van  brandoverslag conform
NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
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DO 05.07.220
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van
brandveiligheid: Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen JA X

Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name
glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste
brandwerendheid

DO 05.07.220
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van
brandveiligheid (Specificeren eisen voor sterkte bij brand) JA X

Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte
van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die  sterkte-eisen kan
worden voldaan

DO 05.07.230
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie JA X
Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie /  noodverlichtingplan /
panieksluitingen e.d. Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor
het door deze instelling op te stellen inspectieplan

DO 05.07.240
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten JA X Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop
aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen

DO 05.07.250
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen bewakingsplan JA X Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en
ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling

DO 05.07.260
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit (Uitvoeren finale controle van voor
brandveiligheid relevante aanvraagstukken)

JA B B X Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen /
gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen

DO 05.07.260
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit (Opstellen aanvraagrapportage
brandveiligheid)

JA B B X

Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele
gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort
Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en
installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit

DO Constructie

DO 05.08.010 Constructie Maken Definitief Ontwerp Constructies (Maken ontwerpberekeningen
Constructies) JA B X

Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse
verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne
onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt

DO 05.08.010 Constructie Maken Definitief Ontwerp Constructies JA B X

Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100):
schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen /
plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in
staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale
maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering
/ essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)

DO 05.08.015 Constructie Doorontwikkelen ontwerpnota constructies (Maken schriftelijke toelichting
Definitief Ontwerp Constructies) JA X

Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en
bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten
voor constructieve samenhang /stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie  /robuustheid van het ontwerp
/ tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne)  kwaliteitscontrole / meningsvorming over
eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan

DO 05.08.020 Constructie V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

DO 05.08.030 Constructie Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen JA B B X Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling
Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling

DO 05.08.040 Constructie Adviseren inzake bouwkundige constructies JA X Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten

DO 05.08.050 Constructie Berekenen invloed sloopwerkzaamheden JA X Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op
sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen

DO 05.08.060 Constructie Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving JA X
Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van
de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen  voor maatregelen ter
voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur

DO 05.08.070 Constructie Maken hoeveelhedenstaten Constructies JA X Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de
toepassingen

DO 05.08.080 Constructie Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek JA X Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota

DO Aanvullend Constructie Leveren input m.b.t. bouwwijze, kwaliteit en maakbaarheid JA X

DO Aanvullend Constructie Uitwerken bestaande constructieve situatie voor zover relevant voor fasering,
maken faseringsplan JA X Fasering

VR Aanvullend Constructie Uitwerken en opnemen in ontwerp het hergebruik van de constructieve
onderdelen. JA X B Hergebruik

DO Installaties

DO 05.09.010 Installaties Maken Definitief Ontwerp Installaties JA B X Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de
verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp

DO 05.09.010 Installaties Maken schriftelijke toelichting/rapport Installaties JA X Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de
verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp

DO 05.09.012 Installaties Maken Definitief Ontwerp Installaties: Landschap JA B X
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van
definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap /
installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen

DO 05.09.015 Installaties Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties JA B X Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen

DO 05.09.020 Installaties V&G: Bijdrage leveren aan (& evt. herijken) V&G-risico-inventarisatie en -
evaluatie. JA X B Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

DO 05.09.030 Installaties Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen JA B B X Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap
Architectuur/bouwkunde)

DO 05.09.040 Installaties Sloop: Opnemen te slopen/te renoveren Installaties JA B X Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere
activiteiten t.b.v. de Installaties bij sloop en/of renovatie

DO 05.09.040 Installaties Sloop: Opnemen te slopen/te renoveren Installaties: Maken slooptekeningen
Installaties JA B X Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te

slopen Installatie- en leidingsystemen

DO 05.09.050 Installaties Maken Definitief Ontwerp Installaties: Tekenen installatiecomponenten t.b.v.
verkooptekeningen NEE Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties

DO 05.09.060 Installaties Maken Definitief Ontwerp Installaties: Maken tekeningen installatieruimten en
leidingschachten JA B X Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties,

opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten

DO 05.09.060 Installaties Maken Definitief Ontwerp Installaties: Maken tekeningen installatieruimten en
leidingschachten JA B X Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote)

sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200

DO 05.09.070 Installaties Maken Definitief Ontwerp Installaties: Aangeven consequenties W-installaties JA B X

Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren /
bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in
constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en
geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu

DO 05.09.080 Installaties Maken aanvullende berekeningen E-installaties JA X Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in
verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten

DO 05.09.090 Installaties Nader uitwerken Definitief Ontwerp: Transportinstallaties JA B X
Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) /
tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting,
krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen

DO Aanvullend Installaties Uitwerken bestaande installatietechnische situatie voor zover relevant voor
fasering, maken faseringsplan (koppeling nieuw met bestaand) JA B X Fasering

DO Geotechniek

DO 05.10.010 Uitbrengen funderingsadvies JA X Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met
draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing

DO 05.10.020 Geotechniek Uitbrengen bouwputadvies JA X Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen /
uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing

DO 05.10.030 Geotechniek Uitbrengen bemalingsadvies JA X Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en
lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing

DO 05.10.040 Geotechniek Uitbrengen grondwerkadviezen JA X Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan

DO 05.10.050 Geotechniek Uitbrengen adviezen grondwatergedrag JA X Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.

DO 05.10.060 Geotechniek Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO JA X Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op
gemaakte keuzen
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DO

DO 05.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp: Coördineren
raakvlakken  deelontwerpen JA X

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-
uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50),
doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en
installatietechnische elementen

DO 05.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren en integreren & Optimaliseren deelontwerpen Definitief ontwerp JA X Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief
bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

DO 05.11.010 Ontwerpintegratie Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen JA X
Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van
participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie
van deelontwerpen

DO 05.11.020 Ontwerpintegratie Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) JA B X Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

DO 05.11.030 Ontwerpintegratie Maken definitieve BENG-berekening JA B X Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (BENG), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit
2003/adviezen

DO 05.11.040 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren & sturen V&G-coördinatie voor het ontwerp in het kader van
V&G-risico- inventarisaties JA X Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie

op basis van de eigen expertise en vakgebied

DO 05.11.040 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp: Plenair bespreken en
integreren V&G-risico- inventarisaties participanten JA X Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp /

eventuele maatregelen in het ontwerp / rest-risico's

DO 05.11.040 Ontwerpintegratie V&G: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp: Opstellen/aanvullen V&G-
dossier JA X Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren,

onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering

DO 05.11.080 Ontwerpintegratie Integreren hoeveelhedenstaten JA X B Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur,
Constructie, Installaties

DO 05.11.090 Ontwerpintegratie Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan JA X Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw
/ voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan

DO 05.11.100 Ontwerpintegratie Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen JA X Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de
buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken

DO 05.11.100 Ontwerpintegratie
Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen: Invullen
Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag
omgevingsvergunning

JA X B Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden
bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud

DO 05.11.110 Ontwerpintegratie Verkennen toegankelijkheid bouwterrein JA B X nader af te stemmen. Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor
hulpdiensten

DO Geld

DO 05.12.010 Geld Bewaken fasebudget JA X B B Zie opmerking: 03.12.010

DO 05.12.020 Geld Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) JA X Voor alle disciplines binnen de realisatie van het ontwerp

DO 05.12.020.01 Geld Bijdragen aan begroting bouwkosten o.b.v. elementen-/ clusters. :
Architectuur/bouwkunde JA X zie geclusterde opmerking in 05.12.020

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

DO 05.12.020.02 Geld Bijdragen aan begroting bouwkosten o.b.v. elementen-/ clusters. : Interieur JA X zie geclusterde opmerking in 05.12.020
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

DO 05.12.020.03 Geld Bijdragen aan begroting . elementen-/ clusters. : Landschap JA X zie geclusterde opmerking in 05.12.020
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

DO 05.12.020.04 Geld Bijdragen aan begroting . elementen-/ clusters. : Constructie JA X zie geclusterde opmerking in 05.12.020
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

DO 05.12.020.05 Geld Bijdragen aan begroting . elementen-/ clusters. : Installaties JA X zie geclusterde opmerking in 05.12.020
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het
niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/
aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

DO 05.12.030 Geld Begroten bouwkosten DO JA X Zie opmerking: 03.12.030
Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel
/ begroting bouwkosten DO beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen
maatregelen

DO 05.12.040 Geld Investeringskosten: Adviseren & ramen investeringskosten JA X Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten
conform NEN 2631 / advies

DO 05.12.040 Geld Investeringskosten: Adviseren investeringskosten JA X Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen

DO 05.12.050 Geld Adviseren kosten-kwaliteit JA X B Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

DO 05.12.070 Geld Exploitatie: Ramen exploitatiekosten JA X
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgeten voor vaste kosten, energiekosten,
onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames /
beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

DO 05.12.080 Geld Exploitatie: Analyseren kosten-baten exploitatie JA X Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

DO 05.12.090 Geld Inventariseren & Uitwerken financieringsmogelijkheden JA X Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

DO 05.12.100 Geld Subsidie: Opstellen subsidieaanvragen JA X Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen

DO

DO 05.13.010 Organisatie/
procesintegratie Organiseren project: Beheren projectorganisatie JA X B Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

DO 05.13.020 Organisatie/
procesintegratie Sturen en bewaken project: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project JA B X

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten /
uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget /
configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen.
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/
uitgangspunten voor tijd en kosten.

DO 05.13.020 Organisatie/
procesintegratie Sturen en bewaken fase JA B X In contract verplichting architect een fasedocument te maken

(zie taakbeschrijving)

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en
verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs /
openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase.
Inhoud*: opsomming van maatregelen.Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities /
getroffen maatregelen om condities te realiseren.

DO 05.13.030 Organisatie/
procesintegratie

Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp: Adviseren inzake
besluitvorming
over faseresultaten Definitief ontwerp

JA B X
Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o.mate van
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de
volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

DO 05.13.030 Organisatie/
procesintegratie

Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp: Adviseren inzake
besluitvorming over de voortgang van het project JA X B

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning,
informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp /
conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

DO Tijd . . . .

DO 05.14.010 Tijd Bijdrage leveren aan herijken planning per projectdeel (cluster) JA X B Zie opmerking: 03.14.010

DO 05.14.010.01 Tijd Bijdrage leveren aan herijking van de doorlooptijd: Architectuur/bouwkunde JA X B zie geclusterde opmerking in 05.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

DO 05.14.010.02 Tijd Bijdrage leveren aan herijking van de doorlooptijd: Interieur JA X B zie geclusterde opmerking in 05.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

DO 05.14.010.03 Tijd Bijdrage leveren aan herijking van de doorlooptijd: Landschap JA X B zie geclusterde opmerking in 05.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

DO 05.14.010.04 Tijd Bijdrage leveren aan herijking van de doorlooptijd: Constructies JA X B zie geclusterde opmerking in 05.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

DO 05.14.010.05 Tijd Bijdrage leveren aan herijking van de doorlooptijd: Installaties JA X B zie geclusterde opmerking in 05.14.010 Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s

DO 05.14.020 Tijd Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum JA X B Zie opmerking: 03.14.010 Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

DO 05.14.020 Tijd Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum JA X B Zie opmerking: 03.14.010 Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

DO Informatie en Communicatie . . . .

DO 05.15.001 Informatie en
Communicatie Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan. JA X B

Ontwerpintegratie

Organisatie/procesintegratie
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DO 05.15.005 Informatie en
Communicatie Beheren projectwebsite NEE Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur /

autorisatiestructuur

DO 05.15.010 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.012 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) JA X B Zie opmerking: 03.15.040 Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.015 Informatie en
Communicatie Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen JA B X Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.020 Informatie en
Communicatie Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) (coördinatiebesprekingen) JA B X B B B B B B B

DO 05.15.024 Informatie en
Communicatie Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen JA X B Zie opmerking: 03.15.024 Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.025 Informatie en
Communicatie Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) JA X B Zie opmerking: 03.15.024

DO 05.15.030 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.040 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) JA X B Zie opmerking: 03.15.040 Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.050 Informatie en
Communicatie Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) JA X Zie opmerking: 03.15.040 Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.060 Informatie en
Communicatie Uitvoeren wijzigingenbeheer: Managen wijzigingen JA B X Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging /

consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

DO 05.15.060 Informatie en
Communicatie Uitvoeren wijzigingenbeheer: Verwerken wijzigingsbesluiten JA B X Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en

bouwkosten

DO 05.15.070 Informatie en
Communicatie Beheren projectdocumenten: Beheren managementdocumenten JA X B Beheren projectdocumenten: Beheren managementdocumenten Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs,

verspreiding, autorisatie

DO 05.15.070 Informatie en
Communicatie Beheren projectdocumenten: Beheren werkdocumenten JA B X Zie opmerking: 03.15.070 Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs,

verspreiding, autorisatie

DO 05.15.080 Informatie en
Communicatie

Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van
bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) JA X B Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties

inspraak / conclusies / advies

DO 05.15.080 Informatie en
Communicatie

Verzorgen & Voeren van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en
advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) JA X B Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

DO 05.15.090 Informatie en
Communicatie Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) JA X B Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

DO

DO 05.16.010 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) JA B X B B B B B B Voor alle disciplines binnen de realisatie van het ontwerp

DO 05.16.010.01 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

DO 05.16.010.02 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

DO 05.16.010.03 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

DO 05.16.010.04 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

DO 05.16.010.05 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.010 Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie,kwaliteit,

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

DO 05.16.020 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel JA B X Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,

maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

DO 05.16.022 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen milieueffecten (M-taak) JA B B X Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging

en advies

DO 05.16.024 Kwaliteitszorg en
risico's Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) JA X B indien van toepassing Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

DO 05.16.025 Kwaliteitszorg en
risico's

Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te
bepalen) JA X indien van toepassing Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR

Gebouw, DUBOkeur of andere)

DO 05.16.028 Kwaliteitszorg en
risico's Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) Ja X nader te bepalen Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in

de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

DO 05.16.030 Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke
regelgeving  (cluster) JA B X Voor alle disciplines binnen de realisatie van het ontwerp

DO 05.16.030.01 Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsen Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Architectuur/bouwkunde JA B X Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

DO 05.16.030.02 Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsen Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Interieur JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

DO 05.16.030.03 Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsen Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Landschap JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

DO 05.16.030.04 Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsen Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Constructies JA B X zie geclusterde opmerking in 05.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

DO 05.16.030.05 Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsen Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Installatie JA B B X zie geclusterde opmerking in 05.16.030 Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten /

motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

DO 05.16.040 Kwaliteitszorg en
risico's Toetsen integraal ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving JA B X Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde  toetsingsresultaten per

projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall  aanbevelingen

DO 05.16.040 Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsen integraal ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving:
Vrijgeven ontwerp JA X Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per

projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever

DO 05.16.045 Kwaliteitszorg en
risico's Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets NEE

Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele
tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre
aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden
verleend

DO 05.16.050 Kwaliteitszorg en
risico's herijken kwantitatieve analyse en het maken van een oppervlakteanalyse gebouw JA B X Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 /  bruto-

nettoverhoudingen

DO 05.16.050 Kwaliteitszorg en
risico's Herijken kwantitatieve analyse en het maken van een oppervlakteanalyse terrein JA B X Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater /

verhouding verhard-onverhard

DO 05.16.050 Kwaliteitszorg en
risico's Herijken kwantitatieve analyse van de gebouwvormfactoren JA B X

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere bruto vloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde  oppervlakte –
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto
vloeroppervlakte

DO Aanvullend Kwaliteitszorg en
risico's

Toetsten DO installaties aan technisch PvE en installatieconcept en uitbrengen
advies JA B X

DO

DO 05.17.020 Vergunningen herijken vergunningcheck JA X B B B B B B B

DO 05.17.030 Vergunningen Sturen en bewaken vergunningaanvragen JA X B Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema
aanvragen

DO 05.17.040 Vergunningen Aanvragen omgevingsvergunning JA B X architect vraag omvergunning aan op naam van Jordan
Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag
omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)

DO 05.17.050 Vergunningen Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per project te
specificeren) (M-taak) JA X B Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het

vergunningenplan (zie 05.17.030)
P&C Fase: Prijs-/ en contractvorming

P&C Contracten

P&C 07.01.010 Contracten Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project JA X

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant
ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen /
(b) projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid /
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

P&C 07.01.020 Contracten Nemen besluiten over resultaten en voortgang JA X Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Kwaliteitszorg en risico's

Vergunningen
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P&C 07.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Organiseren contractvorming JA X Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van
diensten

P&C 07.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten: Herijken en uitwerken
aanbestedingsplan JA X Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

P&C 07.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten JA X Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken.
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

P&C 07.02.010 Contracten Voorbereiden contracteren van participanten eventuele aanvullende expertise NEE Op dit moment niet voorzien. Indien noodzakelijk taak van
Architect of Jordan (afhankelijk van expertise) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

P&C 07.02.030 Contracten Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming JA X Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011.
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

P&C 07.02.032 Contracten Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) NEE Op dit moment niet voorzien. Indien noodzakelijk taak van
Architect of Jordan (afhankelijk van expertise) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

P&C 07.02.035 Contracten Contracteren van participanten: aanvullende expertise NEE Op dit moment niet voorzien. Indien noodzakelijk taak van
Architect of Jordan (afhankelijk van expertise) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

P&C 07.02.040 Contracten Opstellen prijs- en contractvormingsplan JA X Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij

P&C 07.02.050 Contracten Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde: Opstellen voorstel wijze van
aanbesteden Architectuur/bouwkunde NEE Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

P&C 07.02.050 Contracten Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde: Opstellen selectiecriteria en
voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde NEE Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en

beroepsbekwaamheid. Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

P&C 07.02.050 Contracten Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde: Verstrekken van
bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde JA X Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het

moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

P&C 07.02.050 Contracten Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde: Opstelling gunningsadvies
realisatie Architectuur/bouwkunde NEE Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

P&C 07.02.060 Contracten Adviseren bij aanbesteden Interieur: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden
Interieur NEE Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

P&C 07.02.060 Contracten
Adviseren bij aanbesteden Interieur: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te
nodigen
aanbieder(s) Interieur

NEE Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid.  Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

P&C 07.02.060 Contracten Adviseren bij aanbesteden Interieur: Verstrekken van bestedingsstukken Interieur JA X Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van
aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

P&C 07.02.060 Contracten Adviseren bij aanbesteden Interieur: Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur NEE Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

P&C 07.02.070 Contracten Adviseren bij aanbesteden Landschap: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden
Landschap NEE Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

P&C 07.02.070 Contracten
Adviseren bij aanbesteden Landschap: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te
nodigen
aanbieder(s) Landschap

NEE Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid. Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

P&C 07.02.070 Contracten Adviseren bij aanbesteden Landschap: Verstrekken van bestedingsstukken
Landschap JA X Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van

aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

P&C 07.02.070 Contracten Adviseren bij aanbesteden Landschap: Opstelling gunningsadvies realisatie
Landschap NEE Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

P&C 07.02.080 Contracten Adviseren bij aanbesteden Constructies: Opstellen voorstel wijze van
aanbesteden Constructies NEE Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

P&C 07.02.080 Contracten
Adviseren bij aanbesteden Constructies: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit
te nodigen
aanbieder(s) Constructies

NEE
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid.
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

P&C 07.02.080 Contracten Adviseren bij aanbesteden Constructies: Verstrekken van bestedingsstukken
Constructies JA X Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van

aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

P&C 07.02.080 Contracten Adviseren bij aanbesteden Constructies: Opstelling gunningsadvies realisatie
Constructies NEE Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

P&C 07.02.090 Contracten Adviseren bij aanbesteden Installaties: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden
Installaties NEE Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

P&C 07.02.090 Contracten
Adviseren bij aanbesteden Installaties: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te
nodigen
aanbieder(s) Installaties

NEE Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid.  Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

P&C 07.02.090 Contracten Adviseren bij aanbesteden Installaties: Verstrekken van bestedingsstukken
Installaties JA X Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van

aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

P&C 07.02.090 Contracten Adviseren bij aanbesteden Installaties: Opstelling gunningsadvies realisatie
Installaties NEE Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

P&C 07.02.100 Contracten Begeleiden aanbestedingen: Bekend maken (bij openbare aanbesteding) NEE

Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen
procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding /
selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken /  wijze van verkrijgen van
inlichtingen

P&C 07.02.100 Contracten
Begeleiden aanbestedingen: Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor
inschrijving (bij
voorselectie of niet-openbare aanbesteding)

NEE

Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen
procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving /  selectiecriteria / voorwaarden
voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage:  bestedingsstukken. Inhoud: opsomming van uit te
nodigen aanbieders.

P&C 07.02.100 Contracten Begeleiden aanbestedingen: Organiseren/houden van inlichtingen en/of
aanwijzingen JA X B B Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het

Technisch Ontwerp / conclusies / advies

P&C 07.02.100 Contracten Begeleiden aanbestedingen: Organiseren/houden van inlichtingen en/of
aanwijzingen NEE Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar

aanleiding van bestedingsstukken

P&C 07.02.100 Contracten Begeleiden aanbestedingen: Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen NEE Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium.
Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat

P&C 07.02.100 Contracten Begeleiden aanbestedingen: Onderhandelen JA X B B Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor
Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen

P&C 07.02.100 Contracten Begeleiden aanbestedingen: Opstellen gunningsadvies NEE Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

P&C Aanvullend Contracten Voorbereiden en interne besluitvorming contrateren JA X B B

P&C Programma van Eisen

P&C 07.03.020 Programma van Eisen Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen JA X

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie /
eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties
tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid
terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen
aan  energiegebruik (BENG),
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten /
eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten
en  ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

P&C Aanvullend Programma van Eisen Herijken ruimtelijk en functioneel PvE JA X

P&C Aanvullend Programma van Eisen Herijken technisch PvE JA X

P&C Aanvullend Programma van Eisen Uitwerken technisch, ruimtelijk en functioneel PvE JA X

P&C Architectuur/ bouwkunde . . . .

P&C 07.04.020 Architectuur/ bouwkunde
Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven
Architectuur/bouwkunde JA X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp /

conclusies / advies
P&C Interieur . . . .
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P&C 07.05.010 Interieur Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur JA X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp /
conclusies / advies

P&C Landschap . . . .

P&C 07.06.010 Landschap Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap JA X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp /
conclusies / advies

P&C Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid . . . .

P&C 07.07.010
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische
aspecten JA X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp /

conclusies / advies

P&C 07.07.030
Bouwfysica,
Akoestiek
en Brandveiligheid

Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische
aspecten JA X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp /

conclusies / advies

P&C Constructie . . . .

P&C 07.08.010 Constructie Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies JA X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp /
conclusies / advies

P&C Installaties . . . .

P&C 07.09.010 Installaties Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties JA B X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp /
conclusies / advies

P&C Ontwerpintegratie . . . .

P&C 07.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren adviezen van participanten: raakvlakken beoordelingen
alternatieven/wijzigingen JA X Indien noodzakelijk aanvulldende opdracht Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door

inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp

P&C 07.11.010 Ontwerpintegratie Coördineren adviezen van participanten: consequenties van
alternatieven/wijzigingen op  raakvlakken projectdelen JA X Indien noodzakelijk anvulldende opdracht Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante

knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

P&C 07.11.030 Ontwerpintegratie Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven JA X Indien noodzakelijk anvulldende opdracht Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin
verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)
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