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Fase Voorontwerp X TAAK Voorontwerp

Programma van Eisen X TAAK Voorontwerp

T04.03.020 Herijken en uitwerken PvE X X TAAK Voorontwerp

1 Herijken en uitwerken PvE X +STB Voorontwerp

D124 PvE fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en 
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, 
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante 
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / 
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, 
onderhoud en reiniging X +STB Voorontwerp

Architectuur/ bouwkunde X TAAK Voorontwerp

T04.04.030 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X X TAAK Voorontwerp

1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Voorontwerp

D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke 
indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies 
ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per 
gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties X +STB Voorontwerp

T04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp

D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Voorontwerp

T04.04.050 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X X TAAK Voorontwerp

1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp

D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp

Inhoud: presentatietekeningen X +STB Voorontwerp

T04.04.110 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X X TAAK Voorontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp

D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Voorontwerp
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp X +STB Voorontwerp

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X TAAK Voorontwerp

T04.07.010 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica X +STB Voorontwerp

D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica X +STB Voorontwerp

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica X +STB Voorontwerp

2 Verkennen bouwfysische opzet X +STB Voorontwerp

D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / 
warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / 
advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies X +STB Voorontwerp

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X +STB Voorontwerp

D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de 
daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het 
bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige 
oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten 
(keuzepakket) X +STB Voorontwerp

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica X +STB Voorontwerp

D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica X +STB Voorontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Voorontwerp

T04.07.020 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek X +STB Voorontwerp

D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek X +STB Voorontwerp

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek X +STB Voorontwerp

2 Verkennen opzet Akoestiek X +STB Voorontwerp

D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en 
contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek X +STB Voorontwerp

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X +STB Voorontwerp

D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en 
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse 
adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) X +STB Voorontwerp

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek X +STB Voorontwerp

D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek X +STB Voorontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Voorontwerp
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T04.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten X +STB Voorontwerp

D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten X +STB Voorontwerp

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, 
compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan 
worden voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen 
en suggesties voor aanpassing 
Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van 
compartimenten, trappenhuizen e.d. X +STB Voorontwerp

2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid X X +STB Voorontwerp

D3187 Brandveiligheidsplan X +STB Voorontwerp

Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde 
gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties 
daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik X +STB Voorontwerp

Constructie X TAAK Voorontwerp

T04.08.015 Opstellen ontwerpnota constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen ontwerpnota constructies X +STB Voorontwerp

D1933 Ontwerpnota constructies fase VO X +STB Voorontwerp

Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / 
gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en 
belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving 
hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op 
gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole X +STB Voorontwerp

T04.08.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X +STB Voorontwerp

D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Voorontwerp

T04.08.040 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden X X TAAK Voorontwerp

1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden X +STB Voorontwerp

D52 Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed 
sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen X +STB Voorontwerp

Installaties X TAAK Voorontwerp

T04.09.006 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties X +STB Voorontwerp

D3228 Gedetailleerde opname bestaande installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van 
bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties X +STB Voorontwerp

2 Tekenen opname bestaande installaties X +STB Voorontwerp

D3229 Tekeningen bestaande installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) X +STB Voorontwerp

T04.09.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties X +STB Voorontwerp

D3230 Gebrekentekening installaties met toelichting X +STB Voorontwerp
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief 
locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken X +STB Voorontwerp

T04.09.010 Maken Voorontwerp Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties X +STB Voorontwerp

D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten X +STB Voorontwerp

2 Verkennen Installatietechnische opzet X +STB Voorontwerp

D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud 
in relatie tot gebouwontwerp X +STB Voorontwerp

3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

D45 Principes Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / 
principeschema’s X +STB Voorontwerp

D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties X +STB Voorontwerp

4 Maken Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

D49 Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het 
bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale 
installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en 
inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en 
economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie 
energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik X +STB Voorontwerp

T04.09.015 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X +STB Voorontwerp

D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 
bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.09.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X +STB Voorontwerp

D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Voorontwerp

T04.09.050 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties X +STB Voorontwerp

D1294 Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties 
en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies 
noodzakelijke maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.09.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp

D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties X +STB Voorontwerp
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen X +STB Voorontwerp
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Ontwerpintegratie X TAAK Voorontwerp

T04.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp X X TAAK Voorontwerp

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp X +STB Voorontwerp

D107 Afspraken en coördinatietekeningen X +STB Voorontwerp
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. 
input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp X +STB Voorontwerp

2 Optimaliseren gebouwprestaties X +STB Voorontwerp

D3102 Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek 
en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X +STB Voorontwerp

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp X +STB Voorontwerp

D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / 
eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van 
deelontwerpen X +STB Voorontwerp

T04.11.070 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X X TAAK Voorontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X +STB Voorontwerp

D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen 
vakgebied X +STB Voorontwerp

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X +STB Voorontwerp

D120 Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s X +STB Voorontwerp

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X +STB Voorontwerp

D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, 
renoveren en slopen van het werk na oplevering X +STB Voorontwerp

Geld X TAAK Voorontwerp

T04.12.020 Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) X +STB Voorontwerp

T04.12.020.02 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen X +STB Voorontwerp

D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.020.04 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen X +STB Voorontwerp

D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.020.05 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen X +STB Voorontwerp

D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.030 Ramen bouwkosten X X TAAK Voorontwerp

1 Ramen bouwkosten X +STB Voorontwerp

D273 VO-raming X +STB Voorontwerp
Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten 
VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / 
aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen X +STB Voorontwerp

T04.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X X TAAK Voorontwerp

1 Adviseren kosten-kwaliteit X +STB Voorontwerp

D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies X +STB Voorontwerp

Tijd X TAAK Voorontwerp

T04.14.010 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X +STB Voorontwerp

T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Interieur X +STB Voorontwerp

D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Constructies X +STB Voorontwerp

D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd Installaties X +STB Voorontwerp

D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

T04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X X TAAK Voorontwerp

1 Plannen doorlooptijd X +STB Voorontwerp

D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X +STB Voorontwerp

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Voorontwerp

D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Voorontwerp

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X +STB Voorontwerp
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Informatie en Communicatie X TAAK Voorontwerp

T04.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X X TAAK Voorontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en 
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten X +STB Voorontwerp

T04.15.005 Beheren projectwebsite X X TAAK Voorontwerp

1 Beheren projectwebsite X +STB Voorontwerp

D3198 Projectwebsite fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / 
autorisatiestructuur X +STB Voorontwerp

T04.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X TAAK Voorontwerp

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X +STB Voorontwerp

D1948 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

T04.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X +STB Voorontwerp

D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

T04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X TAAK Voorontwerp

1 Managen wijzigingen X +STB Voorontwerp

D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X +STB Voorontwerp

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X +STB Voorontwerp

D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en 
bouwkosten X +STB Voorontwerp

T04.15.070 Beheren projectdocumenten X X TAAK Voorontwerp

1 Beheren procesdocumenten X +STB Voorontwerp

D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Voorontwerp

2 Beheren productdocumenten X +STB Voorontwerp

D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Voorontwerp

T04.15.080 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Voorontwerp

1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen X +STB Voorontwerp

D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen X +STB Voorontwerp

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X +STB Voorontwerp

D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Voorontwerp

Kwaliteitszorg en risico's X TAAK Voorontwerp

T04.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X +STB Voorontwerp

T04.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X +STB Voorontwerp

D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X +STB Voorontwerp

D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X X TAAK Voorontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X +STB Voorontwerp

D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X X TAAK Voorontwerp

1 Integreren RI&E`s per projectdeel X +STB Voorontwerp

D121 Project RI&E fase Voorontwerp X +STB Voorontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Voorontwerp

T04.16.030 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X X TAAK Voorontwerp

1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X +STB Voorontwerp

Vergunningen X TAAK Voorontwerp

T04.17.020 Uitvoeren vergunningcheck X X TAAK Voorontwerp

1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online X +STB Voorontwerp

D132 Rapportage vergunningcheck X +STB Voorontwerp

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning X +STB Voorontwerp
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Fase Definitief ontwerp X TAAK Definitief ontwerp

Programma van Eisen X TAAK Definitief ontwerp

T05.03.020 Herijken en uitwerken PvE X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en uitwerken PvE X +STB Definitief ontwerp

D479 PvE fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en 
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, 
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante 
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / 
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, 
onderhoud en reiniging X +STB Definitief ontwerp

Architectuur/ bouwkunde X TAAK Definitief ontwerp

T05.04.030 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X X TAAK Definitief ontwerp

1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Definitief ontwerp

D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve 
ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en 
brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste 
twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en 
technische ruimten X +STB Definitief ontwerp

T05.04.040 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X X TAAK Definitief ontwerp

1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X +STB Definitief ontwerp

D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) 
met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en 
installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren X +STB Definitief ontwerp

T05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X +STB Definitief ontwerp

T05.04.070 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / 
verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor 
fase TO X +STB Definitief ontwerp

T05.04.095 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X +STB Definitief ontwerp

D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X +STB Definitief ontwerp

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X TAAK Definitief ontwerp

T05.07.010 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X +STB Definitief ontwerp

D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, 
temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse 
adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket) X +STB Definitief ontwerp

D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Definitief ontwerp

T05.07.040 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X +STB Definitief ontwerp

D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en 
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen 
activiteiten (keuzepakket) X +STB Definitief ontwerp

D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X +STB Definitief ontwerp

T05.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X +STB Definitief ontwerp

D3231 Brandveiligheidsplan fase DO X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), 
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen 
en compartimenteringen X +STB Definitief ontwerp

T05.07.210 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken berekeningen brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp

D3232 Berekeningen brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in 
relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van 
gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie 
tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel X +STB Definitief ontwerp
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T05.07.220 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid X X TAAK Definitief ontwerp

1 Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen X +STB Definitief ontwerp

D3233 Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen 
delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste 
brandwerendheid X +STB Definitief ontwerp

2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand X +STB Definitief ontwerp

D3234 Eisen voor sterkte bij brand X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van 
draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden 
voldaan X +STB Definitief ontwerp

T05.07.240 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X +STB Definitief ontwerp

D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend 
aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen X +STB Definitief ontwerp

T05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit X X TAAK Definitief ontwerp

1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken X +STB Definitief ontwerp

D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde 
en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen X +STB Definitief ontwerp

2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp

D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / 
berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort
Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische 
tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit X +STB Definitief ontwerp

Constructie X TAAK Definitief ontwerp

T05.08.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X +STB Definitief ontwerp

D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.08.050 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden X X TAAK Definitief ontwerp

1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden X +STB Definitief ontwerp

D439 Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en 
stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen X +STB Definitief ontwerp

Installaties X TAAK Definitief ontwerp

T05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp

D410 Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve 
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / 
definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en 
soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 
1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5) X +STB Definitief ontwerp

2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp

D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende 
installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.09.015 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X +STB Definitief ontwerp

D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.09.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X +STB Definitief ontwerp

D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Definitief ontwerp

T05.09.040 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties X +STB Definitief ontwerp

D1305 Opname te slopen/te renoveren Installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v 
de Installaties bij sloop en/of renovatie X +STB Definitief ontwerp

2 Maken slooptekeningen Installaties X +STB Definitief ontwerp

D1306 Slooptekeningen Installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te 
slopen Installatie- en leidingsystemen X +STB Definitief ontwerp

T05.09.060 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken tekeningen installatieruimten X +STB Definitief ontwerp

D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten X +STB Definitief ontwerp

2 Maken tekeningen leidingschachten X +STB Definitief ontwerp

D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200 X +STB Definitief ontwerp

T05.09.070 Aangeven consequenties W-installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Aangeven consequenties W-installaties X +STB Definitief ontwerp

D2781 Consequenties W-installaties X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige 
consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, 
opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, 
(binnen)milieu X +STB Definitief ontwerp

T05.09.080 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X +STB Definitief ontwerp

D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in 
verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten X +STB Definitief ontwerp
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Ontwerpintegratie X TAAK Definitief ontwerp

T05.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp X X TAAK Definitief ontwerp

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen X +STB Definitief ontwerp

D447 Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. 
input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en 
details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen X +STB Definitief ontwerp

2 Optimaliseren gebouwprestaties X +STB Definitief ontwerp

D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek 
en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X +STB Definitief ontwerp

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X +STB Definitief ontwerp

D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X +STB Definitief ontwerp

T05.11.040 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X X TAAK Definitief ontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X +STB Definitief ontwerp

D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied X +STB Definitief ontwerp

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X +STB Definitief ontwerp

D530 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen 
maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s X +STB Definitief ontwerp

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X +STB Definitief ontwerp

D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, 
renoveren en slopen van het werk na oplevering X +STB Definitief ontwerp

T05.11.080 Integreren hoeveelhedenstaten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren hoeveelhedenstaten X +STB Definitief ontwerp

D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties X +STB Definitief ontwerp

T05.11.090 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X X TAAK Definitief ontwerp

1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X +STB Definitief ontwerp

D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / 
voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan X +STB Definitief ontwerp

T05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X X TAAK Definitief ontwerp

1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X +STB Definitief ontwerp

D2790 Situatietekening bouwterrein X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten X +STB Definitief ontwerp

Geld X TAAK Definitief ontwerp

T05.12.010 Bewaken fasebudget X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bewaken fasebudget X +STB Definitief ontwerp

D1785 Rapport bewaking DO-budget X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen X +STB Definitief ontwerp

D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen X +STB Definitief ontwerp

D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen X +STB Definitief ontwerp

D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.030 Begroten bouwkosten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Begroten bouwkosten DO X +STB Definitief ontwerp

D543 DO-begroting X +STB Definitief ontwerp
Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / 
begroting bouwkosten DO  op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van 
budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X X TAAK Definitief ontwerp

1 Adviseren kosten-kwaliteit X +STB Definitief ontwerp

D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies X +STB Definitief ontwerp
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Organisatie/procesintegratie X TAAK Definitief ontwerp

T05.13.020 Sturen en bewaken project X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X +STB Definitief ontwerp

D390 Faseplan Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen X +STB Definitief ontwerp

D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor 
tijd en kosten X +STB Definitief ontwerp

2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

D533 Startrapport fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren X +STB Definitief ontwerp

D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen X +STB Definitief ontwerp

D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking 
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten 
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase X +STB Definitief ontwerp

Tijd X TAAK Definitief ontwerp

T05.14.010 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X +STB Definitief ontwerp

T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X +STB Definitief ontwerp

D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X X TAAK Definitief ontwerp

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X +STB Definitief ontwerp

D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

T05.14.020 Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X X TAAK Definitief ontwerp

1 Herijken projectplanning X +STB Definitief ontwerp

D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X +STB Definitief ontwerp

2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Definitief ontwerp

D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X +STB Definitief ontwerp

Informatie en Communicatie X TAAK Definitief ontwerp

T05.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X X TAAK Definitief ontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en 
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.005 Beheren projectwebsite X X TAAK Definitief ontwerp

1 Beheren projectwebsite X +STB Definitief ontwerp

D3207 Projectwebsite fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / 
autorisatiestructuur X +STB Definitief ontwerp

T05.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X TAAK Definitief ontwerp

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X +STB Definitief ontwerp

D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X TAAK Definitief ontwerp

1 Managen wijzigingen X +STB Definitief ontwerp

D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X +STB Definitief ontwerp

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X +STB Definitief ontwerp

D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en 
bouwkosten X +STB Definitief ontwerp

T05.15.070 Beheren projectdocumenten X X TAAK Definitief ontwerp

1 Beheren procesdocumenten X +STB Definitief ontwerp

D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Definitief ontwerp

2 Beheren productdocumenten X +STB Definitief ontwerp

D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Definitief ontwerp

T05.15.080 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X +STB Definitief ontwerp

D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies 
/ advies X +STB Definitief ontwerp

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X +STB Definitief ontwerp

D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X +STB Definitief ontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Definitief ontwerp

Kwaliteitszorg en risico's X TAAK Definitief ontwerp

T05.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X +STB Definitief ontwerp

T05.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X X TAAK Definitief ontwerp

1 Integreren RI&E`s per projectdeel X +STB Definitief ontwerp

D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp X +STB Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Definitief ontwerp

T05.16.030 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) X X TAAK Definitief ontwerp

1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X +STB Definitief ontwerp
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Fase Technisch ontwerp / Bestek X TAAK Technisch ontwerp 

Programma van Eisen X TAAK Technisch ontwerp 

T06.03.020 Herijken en uitwerken PvE X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken en uitwerken PvE X +STB Technisch ontwerp 

D675 PvE fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, 
uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en 
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, 
parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan 
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante 
ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / 
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, 
onderhoud en reiniging X +STB Technisch ontwerp 

Architectuur/ bouwkunde X TAAK Technisch ontwerp 

T06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D3245 Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden 
(1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, 
ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op 
bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en 
bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 
oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / 
afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten X +STB Technisch ontwerp 

2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D3246 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v.
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

T06.04.050 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D1529 Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen X +STB Technisch ontwerp 

T06.04.070 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D702 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

T06.04.080 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D698 Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X +STB Technisch ontwerp 

T06.04.100 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D1535 (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van 
bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek 
Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen X +STB Technisch ontwerp 

T06.04.150 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D1815 Sloopbestek Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. 
Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van 
bestaand bouwkundig werk X +STB Technisch ontwerp 

T06.04.160 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X +STB Technisch ontwerp 

D2322 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X +STB Technisch ontwerp 

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X TAAK Technisch ontwerp 

T06.07.010 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp 

D689 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen X +STB Technisch ontwerp 

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp 

D743 Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-
/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht X +STB Technisch ontwerp 

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica X +STB Technisch ontwerp 

D744 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-
fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en 
koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en 
diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, 
beschaduwingsonderzoek) X +STB Technisch ontwerp 

T06.07.030 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp 

D690 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen X +STB Technisch ontwerp 

2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp 

D752 Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering 
gevel, ruimteakoestiek X +STB Technisch ontwerp 

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek X +STB Technisch ontwerp 

D753 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten 
aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, 
alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, 
installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek) X +STB Technisch ontwerp 
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T06.07.090 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid X +STB Technisch ontwerp 

D755 Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X +STB Technisch ontwerp 

T06.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X +STB Technisch ontwerp 

D3240 Brandveiligheidsplan fase TO X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), 
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen 
en compartimenteringen X +STB Technisch ontwerp 

T06.07.210 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X +STB Technisch ontwerp 

D3241 Rapportage brandveiligheid fase TO X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten 
en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid X +STB Technisch ontwerp 

Constructie X TAAK Technisch ontwerp 

T06.08.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X +STB Technisch ontwerp 

D723 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

T06.08.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies X +STB Technisch ontwerp 

D1816 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop X +STB Technisch ontwerp 

Installaties X TAAK Technisch ontwerp 

T06.09.010 Maken Technisch Ontwerp Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D1314 Gedetailleerde berekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle 
installatieonderdelen X +STB Technisch ontwerp 

2 Maken bestektekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D1313 Bestektekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, 
schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / 
doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten X +STB Technisch ontwerp 

3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D2845 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. 
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.030 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X +STB Technisch ontwerp 

D2444 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te 
vervaardigen bestek X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D764 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.055 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken tekeningen installatieruimten X +STB Technisch ontwerp 

D2846 Tekeningen Installatieruimten fase TO X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten X +STB Technisch ontwerp 

2 Maken tekeningen leidingschachten X +STB Technisch ontwerp 

D2847 Tekeningen Leidingschachten fase TO X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.060 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D1795 Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s 
moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de 
aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.070 Maken functioneel bestek Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken functioneel bestek Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D766 Functioneel bestek Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het 
functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor 
uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.080 Maken bestek Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken bestek Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D1993 Bestek Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief 
apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten 
aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.090 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D1315 Gedetailleerde slooptekeningen Installaties X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de 
te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen 
dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.100 Maken sloopbestek Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken sloopbestek Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D1316 Sloopbestek Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief 
plaatsaanduidingen X +STB Technisch ontwerp 
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T06.09.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D1312 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop 
en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.120 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D2326 Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten X +STB Technisch ontwerp 

T06.09.140 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D2849 Concept Opleveringsprotocol Installaties X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering X +STB Technisch ontwerp 

Ontwerpintegratie X TAAK Technisch ontwerp 

T06.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen X +STB Technisch ontwerp 

D731 Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. 
input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en 
details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen X +STB Technisch ontwerp 

2 Optimaliseren gebouwprestaties X +STB Technisch ontwerp 

D3115 Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek 
en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X +STB Technisch ontwerp 

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X +STB Technisch ontwerp 

D3211 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X +STB Technisch ontwerp 

T06.11.080 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X +STB Technisch ontwerp 

D3212 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied X +STB Technisch ontwerp 

2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase X +STB Technisch ontwerp 

D732 V&G-plan ontwerpfase X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-
coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische 
keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G X +STB Technisch ontwerp 

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X +STB Technisch ontwerp 

D733 V&G-dossier fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, 
renoveren en slopen van het werk na oplevering X +STB Technisch ontwerp 

T06.11.081 Integreren technische specificaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Integreren technische specificaties X +STB Technisch ontwerp 

D1538 Technische specificaties X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, 
constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding X +STB Technisch ontwerp 

T06.11.110 Integreren hoeveelhedenstaten X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Integreren hoeveelhedenstaten X +STB Technisch ontwerp 

D2323 Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties X +STB Technisch ontwerp 

T06.11.120 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X +STB Technisch ontwerp 

D2850 Definitief sluit- en beveiligingsplan X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / 
sluitplan / beveiligingsplan X +STB Technisch ontwerp 

Geld X TAAK Technisch ontwerp 

T06.12.010 Bewaken fasebudget X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bewaken fasebudget X +STB Technisch ontwerp 

D1788 Rapport bewaking TO-budget X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X +STB Technisch ontwerp 

T06.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X +STB Technisch ontwerp 

T06.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp 

D817 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp 

T06.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp 

D1124 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp 

T06.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen X +STB Technisch ontwerp 

D820 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp 

T06.12.030 Begroten bouwkosten X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Begroten bouwkosten X +STB Technisch ontwerp 

D821 TO-begroting X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing X +STB Technisch ontwerp 
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Organisatie/procesintegratie X TAAK Technisch ontwerp 

T06.13.020 Sturen en bewaken project X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X +STB Technisch ontwerp 

D729 Faseplan Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen X +STB Technisch ontwerp 

D791 Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor 
tijd en kosten X +STB Technisch ontwerp 

2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

D798 Startrapport fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren X +STB Technisch ontwerp 

D801 Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: opsomming van maatregelen X +STB Technisch ontwerp 

D802 Fase-afsluiting Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking 
daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten 
voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase X +STB Technisch ontwerp 

Tijd X TAAK Technisch ontwerp 

T06.14.010 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X +STB Technisch ontwerp 

T06.14.010.02 Bijdragen aan herijken planning, Interieur X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur X +STB Technisch ontwerp 

D1123 Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp 

T06.14.010.05 Bijdragen aan herijken planning, Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D815 Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp 

T06.14.020 Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken projectplanning X +STB Technisch ontwerp 

D816 Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X +STB Technisch ontwerp 

2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum X +STB Technisch ontwerp 

D3215 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X +STB Technisch ontwerp 

Informatie en Communicatie X TAAK Technisch ontwerp 

T06.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 

D2541 Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en 
procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten X +STB Technisch ontwerp 

T06.15.005 Beheren projectwebsite X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Beheren projectwebsite X +STB Technisch ontwerp 

D3216 Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / 
autorisatiestructuur X +STB Technisch ontwerp 

T06.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X +STB Technisch ontwerp 

D2008 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Technisch ontwerp 

T06.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Managen wijzigingen X +STB Technisch ontwerp 

D852 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X +STB Technisch ontwerp 

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X +STB Technisch ontwerp 

D853 Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en 
bouwkosten X +STB Technisch ontwerp 

T06.15.070 Beheren projectdocumenten X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Beheren procesdocumenten X +STB Technisch ontwerp 

D857 Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Technisch ontwerp 

2 Beheren productdocumenten X +STB Technisch ontwerp 

D858 Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X +STB Technisch ontwerp 

T06.15.080 Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X +STB Technisch ontwerp 

D3116 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies 
/ advies X +STB Technisch ontwerp 

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X +STB Technisch ontwerp 

D3117 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X +STB Technisch ontwerp 
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Kwaliteitszorg en risico's X TAAK Technisch ontwerp 

T06.16.010 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X +STB Technisch ontwerp 

T06.16.010.02 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur X +STB Technisch ontwerp 

D1125 RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp 

T06.16.010.04 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies X +STB Technisch ontwerp 

D828 RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp 

T06.16.010.05 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties X +STB Technisch ontwerp 

D829 RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp 

T06.16.020 Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Herijken RI&E`s per projectdeel X +STB Technisch ontwerp 

D830 Project RI&E fase Technisch ontwerp X +STB Technisch ontwerp 
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X +STB Technisch ontwerp 

T06.16.030 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X X TAAK Technisch ontwerp 

1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X +STB Technisch ontwerp 

Fase Prijs- en contractvorming X TAAK Prijs- en contractvo

Contracten X TAAK Prijs- en contractvo

T07.02.100 Begeleiden aanbestedingen X X TAAK Prijs- en contractvo

1 Bekend maken (bij openbare aanbesteding) X +STB Prijs- en contractvo

D2016 Aankondiging aanbesteding X +STB Prijs- en contractvo

Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen 
procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / 
selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van 
inlichtingen X +STB Prijs- en contractvo

2 Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) X +STB Prijs- en contractvo

D2017 Lijst uit te nodigen aanbieders X +STB Prijs- en contractvo

Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders X +STB Prijs- en contractvo

D2018 Uitnodiging(en) tot inschrijving X +STB Prijs- en contractvo
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen 
procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor 
inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken X +STB Prijs- en contractvo

3 Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen X +STB Prijs- en contractvo

D911 Nota van inlichtingen X X +STB Prijs- en contractvo
Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van 
bestedingsstukken X +STB Prijs- en contractvo

D912 Proces-verbaal van aanwijzingen X X +STB Prijs- en contractvo
Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het 
Technisch Ontwerp / conclusies / advies X +STB Prijs- en contractvo

4 Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen X +STB Prijs- en contractvo

D2019 Beoordeling inschrijvingen X +STB Prijs- en contractvo

Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium X +STB Prijs- en contractvo

D2020 Proces-verbaal van aanbesteding X +STB Prijs- en contractvo

Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat X +STB Prijs- en contractvo

5 Onderhandelen X +STB Prijs- en contractvo

D2021 Onderhandelingsresultaat X +STB Prijs- en contractvo
Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma 
van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen X +STB Prijs- en contractvo

6 Opstellen gunningsadvies X +STB Prijs- en contractvo

D2022 Gunningsadvies X +STB Prijs- en contractvo

Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen X +STB Prijs- en contractvo

Geld X TAAK Prijs- en contractvo

T07.12.020 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X X TAAK Prijs- en contractvo

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X +STB Prijs- en contractvo

Informatie en Communicatie X TAAK Prijs- en contractvo

T07.15.050 Uitvoeren wijzigingenbeheer X X TAAK Prijs- en contractvo

1 Managen wijzigingen X +STB Prijs- en contractvo

D890 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming X +STB Prijs- en contractvo
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X +STB Prijs- en contractvo

ON: aanwijzing / inlichtingen

ON: aanwijzing / inlichtingen

ON: verwerken inlichtingen uit de 
nota in bestek
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Fase Uitvoering - Directievoering X TAAK Uitvoering - Directie

Installaties X TAAK Uitvoering - Directie

T09.09.020 Ondersteunen directie op gebied van Installaties X X TAAK Uitvoering - Directie

1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties X +STB Uitvoering - Directie

D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties X +STB Uitvoering - Directie

Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen X +STB Uitvoering - Directie

2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties X +STB Uitvoering - Directie

D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties X +STB Uitvoering - Directie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies 
aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties X +STB Uitvoering - Directie

Ontwerpintegratie X TAAK Uitvoering - Directie

T09.11.010 Coördineren ondersteunen directie X X TAAK Uitvoering - Directie

1 Coördineren ondersteunen directie X +STB Uitvoering - Directie

D2401 Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen X +STB Uitvoering - Directie

Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd X +STB Uitvoering - Directie

2 Coördineren ondersteunen van het toezicht X +STB Uitvoering - Directie

D2402 Gecoördineerde adviezen voor het toezicht X +STB Uitvoering - Directie
Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van 
Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling 
inhoudelijk afgestemd X +STB Uitvoering - Directie

Kwaliteitszorg en risico's X TAAK Uitvoering - Directie

T09.16.190 Controleren revisiebescheiden X X TAAK Uitvoering - Directie

1 Controleren revisiebescheiden X +STB Uitvoering - Directie

D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden X +STB Uitvoering - Directie
Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als 
uitgevoerd X +STB Uitvoering - Directie

T09.16.210 Opnemen na uitvoering restpunten X X TAAK Uitvoering - Directie

1 Opnemen na uitvoering restpunten X +STB Uitvoering - Directie

D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten X +STB Uitvoering - Directie

Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring X +STB Uitvoering - Directie

T09.16.270 Beproeven Installaties bij oplevering X X TAAK Uitvoering - Directie

1 Beproeven Installaties bij oplevering X +STB Uitvoering - Directie

D1504 Rapport beproeving Installaties X +STB Uitvoering - Directie
Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en 
eventuele adviezen X +STB Uitvoering - Directie

ON: ondersteunend toezicht

ON: 
vooropname + beproeving type 1 
en 2 op basis van commissioning 
plan

ON: vooropname + beproeving 
type 1 en 2 op basis van 
commissioning plan

ON: ondersteuning bij oplevering, 
beoordeling concept revisiebescheiden, 
overdrachtstukken

ON: ondersteuning bij 
afhandeling van restpunten
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