
Ureninschatting per activiteit
Weeknr week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26 week 27 week 28 week 29 week 30 week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52 week 53

Maandag 05/Jan 12/Jan 19/Jan 26/Jan 02/Feb 09/Feb 16/Feb 23/Feb 02/Mar 09/Mar 16/Mar 23/Mar 30/Mar 06/Apr 13/Apr 20/Apr 27/Apr 04/May 11/May 18/May 25/May 01/Jun 08/Jun 15/Jun 22/Jun 29/Jun 06/Jul 13/Jul 20/Jul 27/Jul 03/Aug 10/Aug 17/Aug 24/Aug 31/Aug 07/Sept 14/Sept 21/Sept 28/Sept 05/Oct 12/Oct 19/Oct 26/Oct 02/Nov 09/Nov 16/Nov 23/Nov 30/Nov 07/Dec 14/Dec 21/Dec 28/Dec
Wie

Planningszaken
Recesperiodes Voorjaar herfstreces
Vergaderingen 12/1 Cie 19/1 Cie 26/1 Raad 2/2 Cie 9/2 Cie 23/2 Raad 30/3+1/4 9/4 Raad 23/4 Thema 21/5Them 28/5Them 4/6Them 11/6 Cie 18/6 Raad 25/6 Cie 2/7 Raad 9/7 Cie 16/7 Raad 3/9 Thema 10/9 Cie 17/9 Cie 24/9 Raad 1/10 Thema 8/10 Cie 15/10 Cie
Individuele beoordelingen Beoord.team
Consensusoverleg Beoord.team
Voorlopige gunning 21/Jan
Definitieve gunning 11/Feb

Projectmngt
Start leverancier 11/2 start 27/3 design af 17/4 Testomg. af
Periodieke afstemming Projectteam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Designworkshops
Kick-off Griffie 2 *
Werkprocessen Griffie, FB 5 3 2

Agenda's en deelnemers
Bijzondere situaties

Back-up oplossing
Scherm/menu-indelingen

Uitwerken koppeling RIS - AVM
In- en outputmatrix Griffie 2 2 2
Ergonomie - werkplekinrichting Griffie, Bodes 2 2
Beheer en Support Griffie, FB 2
Proces testen en acceptatie Griffie, FB 2
Proces trainingen Griffie, FB 2
Review designdocumenten Griffie, FB 2 2 2 2

Testfase en aansluitend acceptatie
Testen op testomgeving Griffie, FB 8 8 4 2 2 8 12 2
Bespreken testresultaten Griffie, FB 2 1 1 1 1 2 2 1

Bouwfase
Bouw testomgeving Griffie 2 2
Bouw productieomgeving Griffie 2 2 4 4 3 Dit betreft contactmomenten gedurende de week (vragen)

Trainingen
Griffie Griffie 4 Training van 4 uur voor diegene met testomgeving gaan werken ??? ??? | Nog in te vullen trainingen voor (commissie)griffiers en bestuurlijk medewerkers
Bodes Bodes 2 2
Raadsleden Raad ??? 0,5 | Nog in te vullen trainingen voor raadsvoorzitter en commissievoorzitters
Beheer Funct.Beheer 4 4 4 4 2 2 4 8 8

Legenda inzet griffie: * Wk 9/2 is facultatief voor medewerkers griffie
Griffie projectcoordinator
Griffie projectcoordinator
Griffie projectcoordinator + VMS deskundigen
Griffie projectcoordinator + VMS deskundigen
Griffie projectcoordinator + VMS deskundigen
Griffie projectcoordinator + VMS deskundigen + griffie gebruikers
Griffie projectcoordinator + VMS deskundigen + griffie gebruikers

Projectteam is samengesteld uit vertegenw van alle stakeholders + de leverancier

verkiezingsreces zomerreces

Ombouwen Raad- en commissiezaal Doel is vergaderen te Z'meer; Uitgangspunt is extern vergaderen


