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1 OPGAVE OP HOOFDLIJNEN 

De Raamovereenkomst Groot Variabel Onderhoud beweegbare bruggen Zeeland 

(hierna te noemen: ROK GVO Zeeland), omvat het groot variabel onderhoud van 

maximaal 5 Objecten (6 beweegbare bruggen) in Zeeland, zodat deze bruggen 

veilig, beschikbaar en betrouwbaar blijven functioneren. 

1.1. Portfoliodoelstellingen 

De Portfoliodoelstellingen van de ROK GVO Zeeland zijn:  

1. Het borgen van de betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van de 
beweegbare bruggen in Zeeland in Kanaal door Zuid-Beveland en het Kanaal 
Gent-Terneuzen 

2. Het voor de medewerkers, (vaar)weggebruikers en de omgeving veilig uitvoeren 
van het onderhoud; 

3. Het conform onderstaande, uit de topdoelstellingen van de Vernieuwingsopgave 
afgeleide doelstellingen van de portfolio-aanpak, uitvoeren van het onderhoud:  

a. Efficiënter en sneller de werkzaamheden verrichten en uitvoeren; 
b. Efficiënter en slimmer omgaan met de capaciteit van partijen; 

c. Goedkoper de gewenste kwaliteit van het werk realiseren. 

1.2. Objecten en werkzaamheden 

Er zijn vijf Objecten die onderdeel uitmaken van de raamovereenkomst (zie 

onderstaande figuur voor de geografische ligging), te weten: 

• Kanaal door Zuid-Beveland (KZB): 
1. Vlakebrug 
2. Postbrug 

• Kanaal Gent – Terneuzen (KGT) 
3. Draaibrug Sas van Gent 
4. Draaibrug Sluiskil 
5. Bruggen Oostsluis Terneuzen (noord- en zuidbrug: 2 bruggen, gezamenlijk 

1 Object) 
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De scope van de werkzaamheden op hoofdlijnen behelst: 

• Conserveren staalconstructies (beweegbare en vast deel van de bruggen); 
• Constructief staalwerk: herstellen van schade en waar nodig aanbrengen 

lokale versterkingen; 
• Vervangen van:  

o Opleggingen; 
o Voegovergangen; 
o Houten rijdekken van de bruggen in Kanaal Gent-Terneuzen; 
o (Brug)verhardingen en slijtlagen; 
o Trappen, bordessen, leuningen en voertuigkeringen; 
o Tandwielkasten; 
o Inspectiewagens; 
o Laagspanningsverdelers; 

• Betonherstel en beton conserveren; 
• Revisie diverse onderdelen bewegingswerk. 
• Aanleggen en aansluiten zonnepark ten behoeve van de energievoorziening 

van twee draaibruggen over Kanaal Gent-Terneuzen  
 

Alle Werkzaamheden die nodig zijn om bovengenoemde scope te realiseren 

vallen onder de scope van de ROK GVO Zeeland. 
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2 NADERE SPECIFICERING VAN DE OBJECTEN 

Per Object is hieronder een nadere specificering opgenomen inclusief relevante 

omgevingsfactoren. Voor de Objecten Vlakebrug en de Draaibrug Sas van Gent is 

deze scope meer gedetailleerd uitgewerkt en beschreven, aangezien deze door de 

Opdrachtgever voorafgaand en tijdens de aanbesteding al nader zijn uitgewerkt. 

Voor de overige Objecten is de scope per Object op een dergelijk detailniveau 

bekend voorafgaand aan het overeenkomen van een Nadere overeenkomt Object. 

2.1. Vlakebrug 

 

Vlakebrug 

Objectomschrijving Brug over het Kanaal door Zuid-Beveland 

Objecttype Basculebrug 

Bouwjaar 1993 

Bovenliggende 

weg 

Gebiedsontsluitingsweg N289 - Oude Rijksweg 80 km/u (Prov. 

Zeeland) 

Onderliggende 

vaarweg 

Beroepsvaart Kanaal door Zuid-Beveland CEMT VIb 

(Rijkswaterstaat) 

Afmeting Lengte overspanningen: aanbruggen ca. 175m en 85m, val 25m 

Breedte: ca. 17m 

Bijzonderheden Over de Vlakebrug loopt de gevaarlijke stoffen route van de 

Vlaketunnel A58. Vlakebrug is omleidroute van de Vlaketunnel A58 

bij werkzaamheden en calamiteiten. Kanaal is in open verbinding 

met Oosterschelde en is getijdewater. Raakvlakken in planning en 

uitvoering met renovatie Sluis Hansweert (2026) direct zuidelijk 

van de Vlakebrug in het kanaal. 

Raakvlakken in planning en uitvoering met renovatie 

Zandkreeksluis (2025) i.v.m. staande mast route en in geval van 

werkzaamheden op kanaal door Walcheren. Geen gelijktijdige 

uitvoering werkzaamheden met Postbrug. Naastgelegen A58 is 

NAVO-route (vanuit de haven van Vlissingen). 

  

Scope op 

hoofdlijnen 

De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende 

onderhoudsactiviteiten: 

a. Voegovergangen (eindbalk): vervangen 
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b. Voegovergangen (enkelvoudig): vervangen 

c. Opleggingen (Bol-segment/Oplegging val): Onderhouden 

d. Vervangen onderdelen elektrotechnische installatie en 

verlichting 

e. Vervangen inspectiewagens inclusief rails, bordessen, ladders, 

vluchtwegen 

f. Hemelwaterafvoersysteem - vervangen PVC voor HDPE 

g. Reinigen, inspecteren en herstellen Hemelwaterafvoersysteem 

h. Aanpassen Hemelwaterafvoersysteem (HWA) 

i. Vervangen scheepvaartborden inclusief frames 

j. Opleggingen (Trek-druk): vervangen 

k. Aanbrengen en herstellen elementenverhardingen 

l. Herstellen bermen en taluds 

m. Vervangen slijtlaag op stalen brugdek 

n. Markering: vervangen wegmarkering 

o. Verharding: vervangen deklaag verhardingsconstructie op 

aardenbaan 

p. Verharding: vervangen verhardingsconstructie op betonnen 

brugdek 

q. Leuningen: Vervangen leuningen bovenzijde brugdek inclusief 

relingen op betonnen landhoofden en tussensteunpunten 

r. Voegovergangen (meervoudig): vervangen 

t. Conservering staal: conserveren, klein onderhoud met 

handmatig voorbehandelen 

u. Conservering staal: lokaal blank stralen, bijplekken en geheel 

overlagen 

v. Bouwkundig: verwijderen toegangsmiddelen 

w. Bouwkundig: Vervangen kabelgoot naar vaste brug 

x. Bouwkundig: herstellen afwatering steunpunten 

y. Staal: uitvoeren TOFD onderzoek stalen rijdek 

z. Staal: uitvoeren dekplaatreparaties 

aa. Bouwkundig: Vervangen vloercoating keldervloer 

bb. Bouwkundig: Aanpassen leuningen, ladders, trappen en 

bordessen 

cc. Bouwkundig: Onderhoud deuren 

dd. Beton: uitvoeren betonreparatie 

ee. Voertuigkering: vervangen incl. bijbehorende onderdelen 

ff. Hulpconstructies t.b.v. de werkzaamheden ontwerpen, 

realiseren en in standhouden 

 

Aangezien de Vlakebrug centraal in Zeeland ligt en uitwijkroute is voor de 

Vlaketunnel (A58), heeft deze brug een groot aantal (potentiële) raakvlakprojecten 

in het wegennetwerk en vaarwegennetwerk. Voor het GVO Vlakebrug is er om deze 

reden en om de reden dat de Vlakebrug als eerste brug op de planning staat, een 

globale uitvoeringsperiode bepaald voor de werkzaamheden met stremming (zie 

hoofdstuk 3 van deze bijlage). 

 

Belangrijk aandachtspunt is om tijdens een stremming van de uitwijkroute 

Vlakebrug. zo veel mogelijk gesteld te staan voor ongeplande stremmingen van de 

naastgelegen Vlaketunnel. Hiervoor wordt er een Bereikbaarheidsplan opgesteld, 

waarvan het kader wordt meegegeven in deze aanbesteding. 
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2.2. Postbrug 

 

Postbrug 

Objectomschrijving Brug over het Kanaal door Zuid-Beveland 

Objecttype Basculebrug 

Bouwjaar 1993 

Bovenliggende weg Gebiedsontsluitingsweg N670 – Postweg 80 km/u (Provincie 

Zeeland) 

Onderliggende 

vaarweg 

Beroepsvaart Kanaal door Zuid-Beveland CEMT VIb 

(Rijkswaterstaat) 

Afmeting Lengte overspanningen: aanbruggen ca. 175m en 57m, val 25m 

Breedte: ca. 17m 

Bijzonderheden Kanaal is in open verbinding met Oosterschelde en is getijdewater. 

Raakvlakken in planning en uitvoering met renovatie Sluis 

Hansweert (2027-2028) direct zuidelijk van de Vlakebrug in het 

kanaal. Raakvlakken in planning en uitvoering met renovatie 

Zandkreeksluis (2026-2027) i.v.m. staande mast route en in geval 

van werkzaamheden op kanaal door Walcheren. 

Geen gelijktijdige uitvoering werkzaamheden met Vlakebrug. 

  

Groot Variabel 

Onderhoud scope 

De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende 

onderhoudsactiviteiten: 

- Conserveren staalconstructies vaste stalen brug 
- Conserveren staalconstructies basculebrug 
- Vervangen opleggingen 
- Vervangen voegovergangen 
- Vervangen inspectiewagen 
- Vervangen verhardingen en slijtlagen 
- Vervangen trappen, bordessen, leuningen en geleiderails 
- Betonherstel en beton conserveren 
- Vervangen onderdelen elektrotechnische installatie 

 

De Postbrug is een verbinding voor met name lokaal/regionaal verkeer en is voor de 

robuustheid van het netwerk belangrijk als één van de 3 verbindingen voor 

autoverkeer over het Kanaal door Zuid-Beveland. 
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2.3. Draaibrug Sas van Gent 

 

Draaibrug Sas van Gent 

Objectomschrijving Brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen bij Sas van Gent 

Objecttype Draaibrug 

Bouwjaar 1965 

Bovenliggende weg Gebiedsontsluitingsweg N683 - Oostpoortweg 80 km/u (Provincie 

Zeeland) 

Onderliggende 

vaarweg 

Beroepsvaart Kanaal van Gent naar Terneuzen CEMT VIb 

(Rijkswaterstaat) 

Afmeting Beweegbaar brugdeel, gelijkarmige draaibrug, stalen 

vakwerkconstructie met houten dek, aandrijving middels 

aandrijfloc over tandbaan. Lengte overspanning: 77 meter 

(hoofddoorvaart) en 77 meter (westelijke doorvaart). Aanbruggen, 

betonnen dek van prefab liggers met ihw gestort dek en 

dwarsdragers. Lengte overspanning westzijde 1 x 40 meter 

oostzijde 2 x 40 meter 

Bijzonderheden Veel brugopeningen (> 20 per dag). Beperkingen in constructieve 

belastbaarheid brug tijdens uitvoering onderhoud. 

  

Groot Variabel 

Onderhoud scope 

De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende 

onderhoudsactiviteiten: 

a. Werktuigbouwkundig: Constructieve inspectie, herstellen 
conservering grendelconstructie 

b. Brugdek: vervangen houten dek 
c. Hulpconstructies t.b.v. de werkzaamheden ontwerpen, 

realiseren en in standhouden 
d. Werktuigbouwkundig: De-, en monteren, reviseren en 

conserveren grendelconstructie 
e. Bouwkundig: Dichtmaken raam en luik radartoren 
f. Bouwkundig: Herstellen stucwerk 
g. Bouwkundig: onderhoud conservering bediengebouw 
h. Bouwkundig: Vervangen deuren 
i. Bouwkundig: Conserveren wanden binnenruimten 
j. Staal: verwijderen stalen onderdelen 
k. Staal: herstellen afdichting kokerprofielen 
l. Staal: voorkomen galvanische corrosie 
m. Voegovergang: Aanpassen voegovergang draaibrug naar 

vaste brug 
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n. Voegovergangen (enkelvoudig): vervangen 
o. Aanpassen en herstellen Hemelwaterafvoersysteem 

(HWA) 
p. Vervangen verkeersborden inclusief bevestigingen 
q. Vervangen taludtrappen en herstellen bermen en taluds 
r. Verharding: Aanbrengen slijtlaag op houten brugdek 
s. Markering: vervangen wegmarkering 
t. Verharding: vervangen verhardingsconstructie op 

aardenbaan (asfalt) 
u. Verharding: vervangen verhardingsconstructie op 

betonnen brugdek 
v. Leuningen: vervangen leuningen bovenzijde brugdek 

inclusief relingen op betonnen landhoofden en 
tussensteunpunten 

w. Werktuigbouwkundig: Reviseren beweegbare 
Eslingopleggingen 

x. Werktuigbouwkundig: vervangen tandwielkasten incl. 
vervangen koppeling noodmotor en rondselas 

y. Werktuigbouwkundig: conserveren onderdelen aandrijving 
en bewegingswerk (Elektrohydraulisch) 

z. Werktuigbouwkundig: reviseren loopwielen draaibrug incl. 
raakvlakken 

aa. Conservering staal: conserveren, klein onderhoud met 
handmatig voorbehandelen en bijplekken 

bb. Conservering staal: volledig vervangen 
conserveringssysteem 

cc. Bouwkundig: verwijderen toegangsmiddelen 

dd. Beton: Vervangen vloercoating 
ee. Bouwkundig: Vervangen leuningen, ladders, trappen en 

bordessen 
ff. Bouwkundig: Onderhoud deuren 
gg. Beton: uitvoeren betonreparatie 
hh. Voertuigkering: vervangen voertuigkeringen incl. 

reconstrueren stalen schampkanten 

 

Deze draaibrug overspant het Kanaal Gent-Terneuzen, een belangrijke verbinding 

voor scheepvaart. Het economisch belang van een beschikbare vaarweg is dominant 

in deze omgeving, ten opzichte van een beschikbare weg over de brug met de N683 

voor met name lokaal/regionaal verkeer.  

 

Voor de doelgroep fietsers en voetgangers, die geen redelijk alternatief hebben, 

biedt inzet van een pontje uitkomst. 

2.4. Draaibrug Sluiskil 

 

Draaibrug Sluiskil 

Objectomschrijving Brug over het kanaal Gent - Terneuzen bij Sluiskil 

Objecttype Draaibrug 

Bouwjaar 1965 

Bovenliggende weg Stroomweg N61 80 km/u (Rijkswaterstaat) 

Bovenliggende 

spoor 

Enkelsporig havenspoorlijn t.b.v. goederenvervoer (ProRail) 

Onderliggende 

vaarweg 

Beroepsvaart Kanaal van Gent naar Terneuzen CEMT VIb 

(Rijkswaterstaat) 

Afmeting Beweegbaar brugdeel, ongelijkarmige draaibrug, stalen 

vakwerkconstructie met houten dek, aandrijving middels 
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aandrijfloc over tandbaan. Lengte overspanning: 80 meter 

(hoofddoorvaart) en 64 meter (westelijke doorvaart). Aanbruggen, 

betonnen dek van prefab liggers met ihw gestort dek en 

dwarsdragers. Lengte overspanning westzijde 1 x 40 meter 

oostzijde 2 x 40 meter. 

Bijzonderheden Over de brug loopt de gevaarlijke stoffen route van de 

Sluiskiltunnel. Veel brugopeningen (> 20 per dag). Bovenbouw 

spoor op draaibrug is in beheer van ProRail. Beschikbaarheid 

spoorlijn kritisch voor diverse bedrijven bij hun primaire 

bedrijfsprocessen. Beperkingen in constructieve belastbaarheid 

brug tijdens uitvoering onderhoud. 

  

Groot Variabel 

Onderhoud scope 

De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende 

onderhoudsactiviteiten: 

- Conserveren staalconstructies draaibrug 
- Vervangen houten rijdek 
- Vervangen voegovergangen 
- Vervangen verhardingen en slijtlagen 

- Vervangen leuningen en geleiderails 
- Betonherstel en beton conserveren 
- Vervangen tandwielkasten  
- Revisie/vervanging diverse onderdelen bewegingswerk 

 

Deze draaibrug overspant het Kanaal Gent-Terneuzen, een belangrijke verbinding 

voor scheepvaart. Het economisch belang van een beschikbare vaarweg is dominant 

in deze omgeving, ten opzichte van een beschikbare weg over de brug met de N61 

voor met name lokaal/regionaal verkeer. Bij de Draaibrug Sluiskil heeft een 

aaneengesloten stremming van het spoor (>7 dagen) grote impact voor de 

spoorafhankelijke bedrijven.  

 

Voor de doelgroep fietsers en voetgangers, die geen redelijk alternatief hebben, 

biedt inzet van een pontje uitkomst. 
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2.5. Bruggen Oostsluis Terneuzen 

 

Zuid- en Noordbrug Oostsluis Terneuzen 

Objectomschrijving Brug over het binnen- en buitenhoofd van de Oostsluis 

Objecttype Basculebrug 

Bouwjaar 1966 

Bovenliggende weg Gebiedsontsluitingsweg – Buitenhaven 50 km/u (Gemeente 

Terneuzen) 

Onderliggende 

vaarweg 

Beroepsvaart Kanaal van Gent naar Terneuzen CEMT VIb 

(Rijkswaterstaat) 

Afmeting Lengte overspanningen: 25,7m 

Breedte: ca. 20,5m 

Bijzonderheden Route voor wegverkeer van-naar de stad Terneuzen loopt via het 

complex van de Noordzeesluizen. De Zuid- en Noordbrug Oostsluis 

liggen in deze route. 

  

 

Groot Variabel 

Onderhoud scope 

De Werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende 

onderhoudsactiviteiten: 

- Conserveren staalconstructies basculebruggen 
- Vervangen opleggingen 
- Vervangen houten rijdek 
- Vervangen voegovergangen 
- Vervangen verhardingen en slijtlagen 
- Vervangen leuningen en geleiderails 
- Revisie/vervangen tandwielkasten 
- Betonherstel en beton conserveren 

 

Deze basculebruggen liggen over de kleinste sluis op het complex van de 

Noordzeesluizen. De sluis wordt gebruikt door relatief kleine binnenvaart en 

recreatievaart. De route voor wegverkeer van-naar de stad Terneuzen loopt via het 

sluiscomplex, en dus ook via de Zuidbrug of Noordbrug Oostsluis. 
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3 UITGANGSPUNTEN VOOR DE PLANNING 

Hieronder zijn de indicatieve uitgangspunten voor de planning opgenomen. Deze 

worden in overleg met Opdrachtgever en Opdrachtnemer, met inachtneming van de 

Portfoliodoelstellingen, uitgewerkt en vastgesteld. 

 

Indicatieve uitgangspunten voor de planning 

 

Brug Einddatum uitvoeringsperiode 

Vlakebrug 

 

t/m oktober 2028  

Postbrug geen indicatieve einddatum 

Draaibrug Sas van Gent 

 

 

t/m maart 2029  

 

Draaibrug Sluiskil 

 

geen indicatieve einddatum* 

 

Bruggen Oostsluis Terneuzen 

 

geen indicatieve einddatum 

 

* Ten behoeve van de Werkzaamheden voor draaibrug Sluiskil zal een treinvrije 

periode (tvp) moeten worden ingepland bij Prorail. Er kan echter niet worden 

voldaan aan de minimale aanvraagtermijn voorafgaand aan de tvp (deze is voor 

tvp’s van > 7 dagen 3 jaar). Om te bepalen hoe hiermee zal worden omgegaan is 

voorzien dat eind 2025 procesafspraken worden gemaakt met ProRail. Zodra deze 

proceseisen bekend zijn, worden deze gecommuniceerd.  
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4 BELANGRIJKSTE RISICO’S 

De belangrijkste (top 10) risico’s voor het Portfolio en de Objecten zijn hieronder 

weergegeven. Het risicodossier is en blijft daarbij een levend document dat 

gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten 

actueel dient te worden gehouden.   

 
Risico Oorzaken Maatregelen 

OG kan 
Voortgangscertificaat 
Uitvoeringsfase niet 
conform ROK art. 
6.4 
(Voortgangsbesluit 
Ontwerpfase) 

verstrekken 

1. Onvoldoende tijd in de Ontwerpfase 
om alle onderwerpen goed uit te 
werken 
2. Onverwachte prijsontwikkeling 
waardoor Prijs Uitvoeringsfase buiten 
bandbreedte valt 
3. Werken met nieuwe 

prijsmechanisme kost meer tijd dan 
voorzien 
4. Impact herberekening groter dan 
voorzien, waardoor één van de 
objecten niet uitgevoerd wordt in dit 
portfolio 
5. ON presteert niet zoals verwacht 
6. Lerend effect wordt niet behaald 
waardoor druk op de planning ontstaat 
7. Inhoud van het Dossier 
Ontwerpfase heeft tot gevolg heeft dat 
de inkoopbehoefte van OG ingrijpend 
wijzigt, bijvoorbeeld omdat de aard 
van de Werkzaamheden is veranderd 

1. Besluitvorming om te 
komen tot definitieve prijs 
(getrapte prijsvorming) 
duurt langer dan verwacht 
2. Langere doorlooptijd van 
Doorgronding- en 
Ontwerpfase en dus extra 

kosten 

Onvoldoende en/of 
kwetsbare kennis, 
kunde en capaciteit 
in Ontwerpfase (in 
het bijzonder 
technisch team, 
omgevingsteam en 
contractteam) 

1. Beperkte capaciteit is gefocust op 
eerste brug en calamiteiten (brandjes 
blussen) 
2. Wet DBA waardoor continuïteit 
kennis en kunde in het team niet 
geborgd is 
4. Interactie met ON tijdens 
Ontwerpfase valt gelijktijdig met 
voorbereiden vervolg NOK-dossiers 
5. Geen goede vervangingsregeling 
(ook i.v.m. inhuur) 

1. Te weinig leren, 
standaardiseren en 
innoveren en te weinig 
strategisch vraagstukken 
uit de bundel, waardoor 
kwaliteitsverlies in het 
proces 
2. Met ON vinden niet de 
juiste gesprekken plaats, 
waardoor besluitvorming 
vertraagt 
3. De verkeerde 
ontwerpkeuzes worden 
gemaakt, waardoor 
duurdere oplossingen of 
rework 
4. Capaciteitstekort leidt 
tot vertraging in 
voorbereiding volgende 
NOK's, waardoor dealflow 
bundel instabiel wordt 

OG is in 
samenwerking met 
ON onvoldoende in 
staat te 
triggeren/motiveren 
meer efficiënt te 
werken en scherpte 
te zoeken in 
ontwerp, risico's, 
prijs en planning 

1. Het ontbreken van triggers om 
efficiënt om te gaan met financiën en 
winst te behalen op planning door de 
getrapte prijsvorming. 
2. OG heeft onvoldoende 
kennis/expertise/ervaring (o.m. 
vanwege het zijn van koploper met 
deze aanpak) en kan onvoldoende het 
gesprek voeren op inhoud  
3. Noodzaak/urgentie maakt dat prijs 
ondergeschikt wordt aan voortgang 

1. Onvoldoende leren 
binnen dit eerste project 
met de nieuwe 
inkoopstrategie, waardoor 
imagoschade richting markt 
2. Onevenredig hoge 
kosten (doelmatigheid) 
3. Uitloop in de planning 
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4. OG blijft vragen stellen en vertraagt 
besluitvorming 

Slots passen niet bij 
de gewenste 
uitvoeringswijze 
en/of 
portfolioplanning 

1. Het omgevingsproces (afstemming 
hinder en bereikbaarheid) is op een 
veel later moment helder, tijdens 
Doorgrondingsfase met ON uitwerken 
(met onzekerheid de markt op) 
2. Nog geen duidelijke aanpak om 
hinder en maakbaarheid te beheersen 
3. Stakeholderaanpak kan een issue 
worden vanwege complexiteit 
4. Onduidelijkheid over 
uitvoeringsmethodes bemoeilijken 
uitwerken van plannen 
5. Intensief proces door gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
en  betrokkenheid van veel beheerders 
6. Tegenstrijdige belangen van 

beheerders en andere stakeholders 
7. Robuustheid van netwerken in 
relatie tot wegen en vaarwegen van 
RWS 
8. ON niet in concurrentie, mogelijk 
langer proces om te komen tot slots 
(risicomijdend) 
9. Er geldt een lange aanvraagtermijn 
voor vaarweg 

1. Duurdere maatregelen 
benodigd in ontwerp, 
waardoor extra kosten en 
vertraging 
2. Impact op vertrouwen 
en samenwerking met 
stakeholders, waardor 
imagoschade 
3. Ultiem: onuitvoerbare 
scope 

Samenwerking 
tussen OG en ON 
verloopt moeizaam 
in de nieuwe 
contractvorm 

1. Onvoldoende bekendheid met de 
nieuwe contractvorm en bijbehorende 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
2. Belangen (bijvoorbeeld financieel) 
van een van beide partijen 
onvoldoende geborgd en bespreekbaar 
3. Houding en gedrag gebaseerd op 
"oude" contractvormen 
4. Interpretatieverschillen en verschil 
in verwachtingen in contract, over 
uitgangspunten/acties/besluiten 
5. Onvoldoende scopezekerheid / veel 
wijzigingen 
6. Voeren van gesprekken o.b.v. 
aannames i.p.v. inhoud/argumenten - 
issues worden niet bespreekbaar 
gemaakt 
7. Risicomijdende houding vanuit ON 
tijdens doorgronding en ontwerp 
8. Verschil in inzicht tussen OG en ON 
over ontwerp, uitvoeringsaanpak, 
risico's (en uiteindelijk prijs en 
planning) 
9. Langere besluitvormingslijnen en -
tijd binnen RWS verstoring 
ontwerpproces ON 
10. ON heeft teveel uitdagingen (geen 

eenduidige sturing, prestatie 
onvoldoende, onduidelijke escalatie 
programma, cluster en object 

1. Vertraging in 
doorgrondings- en 
ontwerpfase 
2. Extra kosten in 
doorgrondingsfase en 
ontwerpfase, of hogere 
definitieve prijs Dossier 
Ontwerp 
3. Lagere kwaliteit van 
ontwerp en/of uitvoering 
4. Beoogde leren en 
optimaliseren (over de 
NOK's heen) wordt niet 
bereikt 
5. Niet opdragen vervolg 
NOK's 

Onzekerheid over 
constructieve 
veiligheid van de 
bruggen door 
berekeningen 

1. Oorspronkelijke aanlegberekeningen 
zijn onvoldoende. 
2. Voortschrijdend inzicht over de 
staat van de brug (aanwezigheid 
schade). 

1. Extra versterkingen 
aanbrengen in de 
onderbouw en/of 
bovenbouw  
2. Onbekendheid welke 
hulpconstructie de brug 
kan hebben 
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Uitvoerbaarheid van 
werkzaamheden 
binnen de technische 
eisen / fysieke 
randvoorwaarden 
lastiger / niet 
mogelijk 

1. Belastbaarheid van de brug beperkt 
(m.n. in open toestand)  
2. Beperkte ruimte rondom 
opleggingen/voegovergangen om 
werkzaamheden (veilig) uit te voeren.  
3. lastige bereikbaarheid onderzijde 
brug 

Vertraging / kosten agv te 
nemen maatregelen bijv. 
(hulp)constructies / 
aanpassen 
uitvoeringsmethode  

Werkzaamheden 

Sluiskilbrug kunnen 
niet volledig worden 
uitgevoerd vanwege 
impact voor 
bedrijven die voor 
hun bedrijfsvoering 
afhankelijk zijn van 
het spoor.  

1. Spoorafhankelijke bedrijven hebben 

geen goed alternatief voor 
bevoorrading via spoor tijdens 
buitendienststelling (BDS).  
2. Duur van aaneengesloten BDS die 
nodig is voor de werkzaamheden niet 
acceptabel voor spoorafhankelijke 
bedrijven.  
3. Conflicterende belang vaarweg en 
spoor; uitvoering werkzaamheden in 
open toestand  vs. gesloten toestand. 
4. Buitendienststelling (BDS) niet tijdig 
verkregen van ProRail.   

1. Vertraging start 

werkzaamheden of uitstel 
(deel van) scope.   
2. Relatie met ProRail en 
evt. goederenvervoerders 
en klanten 
(spoorafhankelijke 
bedrijven) onder druk. 

Tijdens de 
werkzaamheden 
blijkt dat niet alle 
werkzaamheden 
binnen de 
stremmingsperiode 
vaarweg / 
buitendienststelling 
uitgevoerd kunnen 
worden.  

1. Schadebeelden blijken groter dan 
vooraf bekend was.  
2. Onvoldoende onderzoek 
voorafgaand aan het project of 
gebrekkige interpretatie van de 
onderzoeksresultaten. 
3. Door onvoorziene omstandigheden 
tijdens de uitvoering lopen 
werkzaamheden uit.  
4. Domino effect opvolgende bruggen 

1. Periode van stremming / 
buitendienststelling dient te 
worden verlengd, 
vertraging. 
2. Deel van de scope kan 
niet worden uitgevoerd, 
waardoor nieuwe 
stremmingsperiode / 
buitendienststellingsperiode 
dient te worden 
aangevraagd.  
3. Extra kosten. 

Trekdrukopleggingen 
1 op 1 vervangen 
blijkt niet mogelijk 

De Trekdrukopleggingen dienen te 
voldoen aan de vigerende eisen 

1. De huidige 
trekdrukopleggingen 
voldoen niet.  
2. er dient een nieuwe 
ontwerp opgesteld te 
worden 

3. uitloop in planning 
doorgrondings-
/ontwerpfase 
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5 RAAKVLAKKEN MET ANDERE PROJECTEN 

De ROK GVO beweegbare bruggen Zeeland heeft raakvlakken met diverse andere 

projecten. Dit betreffen raakvlakken op het gebied van verkeer, hinder, scope-

afbakening en/of de leeropgave vanuit de Vernieuwingsopgave. Hieronder zijn de 

belangrijkste raakvlakprojecten weergegeven. De tabel betreft een momentopname.  

 

Project  Omschrijving 
Opdracht-

gever 

Looptijd 

contract 
Raakvlak(ken) 

Prestatiecontract A 

-Vaarwegen PPO 

Z&D 

Vast onderhoud en 

calamiteiten op de 

vaarwegen van Z&D 

RWS Z&D  Continu 

Afstemming i.v.m. 

vaste en variabele 

onderhouds-

werkzaamheden en in-

/uit scope nemen van 

bruggen en de 

calamiteitenvoorziening 

in het contract 

Renovatie 

Vlaketunnel  
Renovatie Vlaketunnel RWS PPO 

2028-

2029 

Mogelijk raakvlak bij 

uitvoering Postbrug 

  

Groot Variabel 

onderhouds-

contract A/B- 

wegen PPO Z&D 

ROK Variabel 

Onderhoud Droog 
RWS PPO n.n.b. 

Mogelijk raakvlak bij 

uitvoering. 

  

 
 

 

 
 

Projecten bij 

andere overheden 

(incl. 

België/Vlaanderen) 

Afstemming over 

provinciaal en 

gemeentelijk 

onderhoud aan 

(vaar)wegen en 

wegen Waterschap 

n.n.b. n.n.b. 
Mogelijk raakvlak bij 

uitvoering. 
 

Renovatie 

Zandkreeksluis  

Sluisrenovatie 

(uitvoeringsperiode 

okt-mei) 

Samen in 

Zee 

2024-

2027 

Mogelijk raakvlak bij 

uitvoering Vlakebrug 

(omleiding hoge vaart) 

 

Renovatie Sluis 

Hansweert 

Sluisrenovatie 

(uitvoeringsperiode 

okt-mei) 

Samen in 

Zee 

(beoogd) 

2026-

2028 

Mogelijk raakvlak bij 

uitvoering Vlakebrug of 

Postbrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


