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Overall planning
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Algemeen 

Bouwplaatsinrichting

Opbouw/Afbreken oppersteiger

Engineering UO

Uitwerking uitvoeringstekeningen

Werkvoorbereiding

Derde verdieping

Afkoppelen/Demonteren installaties

Sloopwerk

Omdraaien bestaande binnendeurkozijnen

Herstel brandscheidingen: Coaten liggers staalconstructie

Aanbrengen VRV-systeem

Aanbrengen Knauf Supafill t.p.v. gevel-(dak)vloer

Aanbrengen Knauf Supafill in omtimmering kolommen 

Herstel brandscheidingen: Bekleden randliggers staalconstructie

Herstel brandscheidingen: Afdichting en doorvoeren

Aanbrengen/Aanpassen riolering

Aanbrengen kabelgoten, buisleidingen en kabels

Aanbrengen luchtkanalen

Herstel brandscheidingen: Bekleden kolommen staalconstructie

Aanbrengen ravelingen/daksparingen

Aanbrengen metall stud wanden en drukschoten

Herstel brandscheidingen: Binnendeur(-kozijn)en

Inbouwvoorzieningen metall stud 

Na-isoleren dak

Vervangen beglazing gevelkozijnen

Aanbrengen hulpconstructies

Luchtdicht afwerken bestaande dakdoorvoeren

Aanbrengen dakluik en permanente valbeveiliging

Nalopen en herstel draai-kiepramen en buitendeuren (bestaand)

Afmontage boven plafond

Aanbrengen rasters en technische platen systeemplafond

Herstel brandscheidingen: Vervangen gevelkozijnen

Aanbrengen armaturen

Aanbrengen installaties in plafond

Plaatsen en aansluiten stroomverdeler verdieping

Plaatsen LBK en warmtepompen op het dak

Aanbrengen systeemwanden

Aanbrengen nieuwe binnendeur(-kozijn)en

Aanbrengen kader met gaasnet tussen staanders balustrades

Aanbrengen/vervangen glasvezelbehang

Aanbrengen paneelwanden

Plaatsen en aansluiten patchkast verdieping

Aanbrengen vensterbanken

Demonteren, aanbrengen en aansluiten zonwering 

Afbouwtimmerwerk

Deuren vervangen voor vast glas paneel

Meten en testen

Binnenschilderwerk en sauswerk

Vervangen sanitair

Aanbrengen platen systeemplafond

Afmontage schakelmateriaal 

Aanbrengen vloerafwerking

Aanbrengen en aansluiten energiezuilen

In bedrijf stellen/Testen installaties

Nalopen en herstel binnendeuren incl. h&s werk (bestaand)

Tweede verdieping

Afkoppelen/Demonteren installaties

Sloopwerk

Omdraaien bestaande binnendeurkozijnen

Herstel brandscheidingen: Coaten liggers staalconstructie

Aanbrengen Knauf Supafill t.p.v. gevel-(dak)vloer

Aanbrengen Knauf Supafill in omtimmering kolommen 

Herstel brandscheidingen: Bekleden randliggers staalconstructie

Herstel brandscheidingen: Afdichting en doorvoeren

Aanbrengen kabelgoten, buisleidingen en kabels

Aanbrengen VRV-systeem

Aanbrengen/Aanpassen riolering

Aanbrengen luchtkanalen

Herstel brandscheidingen: Bekleden kolommen staalconstructie

Aanbrengen metall stud wanden en drukschoten

Na-isoleren dak(terras)

Herstel brandscheidingen: Binnendeur(-kozijn)en

Aanbrengen/Aanpassen waterleidingen 

Inbouwvoorzieningen metall stud 

Aanbrengen hulpconstructies

Vervangen beglazing gevelkozijnen

Luchtdicht afwerken dakdoorvoeren

Herstel brandscheidingen: Vervangen gevelkozijnen

Nalopen en herstel draai-kiepramen en buitendeuren (bestaand)

Afmontage boven plafond

Aanbrengen rasters en technische systeemplafond

Aanbrengen armaturen

Aanbrengen installaties in plafond

Aanbrengen systeemwanden

Aanbrengen nieuwe binnendeur(-kozijn)en

Aanbrengen kader met gaasnet tussen staanders balustrades

Aanbrengen/vervangen glasvezelbehang

Aanbrengen nieuwe trap V1 > V2 incl. aanpassen balustrade 

Aanbrengen vensterbanken

Plaatsen en aansluiten stroomverdeler verdieping

Demonteren, aanbrengen en aansluiten zonwering

Afbouwtimmerwerk

Plaatsen en aansluiten patchkast verdieping

Deuren vervangen voor vast glas paneel

Meten en testen

Binnenschilderwerk en sauswerk

Vervangen/Aanbrengen sanitair

Aanbrengen platen systeemplafond

Afmontage schakelmateriaal 

Installatie PV-installatie

Aanbrengen vloerafwerking

Aanbrengen en aansluiten energiezuilen

In bedrijf stellen/Testen installaties

Nalopen en herstel binnendeuren incl. h&s werk (bestaand)

Eerste verdieping

Afkoppelen/Demonteren installaties

Sloopwerk

Omdraaien bestaande binnendeurkozijnen

Herstel brandscheidingen: Coaten liggers staalconstructie

Aanbrengen Knauf Supafill t.p.v. gevel-(dak)vloer

Aanbrengen Knauf Supafill in omtimmering kolommen 

Herstel brandscheidingen: Bekleden randliggers staalconstructie

Herstel brandscheidingen: Afdichting en doorvoeren

Aanbrengen kabelgoten, buisleidingen en kabels

Herstel brandscheidingen: Bekleden kolommen staalconstructie

Aanbrengen luchtkanalen

Aanbrengen VRV-systeem

Aanbrengen/Aanpassen waterleidingen 

Aanbrengen/Aanpassen riolering

Aanbrengen metall stud wanden en drukschoten

Herstel brandscheidingen: Binnendeur(-kozijn)en

Aanbrengen hulpconstructies

Herstel brandscheidingen: Vervangen gevelkozijnen

Vervangen beglazing gevelkozijnen

Nalopen en herstel draai-kiepramen en buitendeuren (bestaand)

Afmontage boven plafond

Aanbrengen rasters en technische platen systeemplafond

Aanbrengen nieuwe trap V1 > V2 incl. aanpassen balustrade 

Aanbrengen armaturen

Aanbrengen installaties in plafond

Aanbrengen systeemwanden

Aanbrengen nieuwe binnendeur(-kozijn)en

Aanbrengen kader met gaasnet tussen staanders balustrades

Aanbrengen/vervangen glasvezelbehang

Aanbrengen elektrisch sluitwerk

Aanbrengen vensterbanken

Plaatsen en aansluiten stroomverdeler verdieping

Demonteren, aanbrengen en aansluiten zonwering

Aanbrengen wandvinyl nieuwe sanitaire ruimte

Afbouwtimmerwerk

Plaatsen en aansluiten patchkast verdieping

Deuren vervangen voor vast glas paneel

Meten en testen

Binnenschilderwerk en sauswerk

Vervangen sanitair

Aanbrengen platen systeemplafond

Afmontage schakelmateriaal 

In bedrijf stellen/Testen installaties

Aanbrengen vloerafwerking

Aanbrengen en aansluiten energiezuilen

Nalopen en herstel binnendeuren incl. h&s werk (bestaand)

Begane grond

Afkoppelen/Demonteren installaties

Sloopwerk

Aanbrengen kabelgoten, buisleidingen en kabels

Herstel brandscheidingen: Vervangen gevelkozijn

Afmontage boven plafond

Aanbrengen rasters systeemplafond

Aanbrengen rasters en technische platen systeemplafond

Afbouwtimmerwerk

Binnenschilderwerk en sauswerk

Afmontage schakelmateriaal 

Meten en testen 

Herstel brandscheidingen: Afdichting en doorvoeren

Aanbrengen platen systeemplafond

Aanbrengen deurautomaat en elektrisch sluitwerk

Onderconstructie energieopslagsysteem

Plaatsen en aansluiten MER (hoofdpatchkast)

Vervangen/Aanpassen hoofdstroomverdeler

Plaatsen energieopslagsysteem

Aansluiten en testen EOS en PV-installatie

Herstel buitenriolering en bestrating

In bedrijf stellen/Testen installaties

Aanbrengen vloerafwerking

Nalopen en herstel binnendeuren incl. h&s werk (bestaand)

Oplevering

Vooroplevering

Geluidsmeting

Narooien voor oplevering

Vaste inrichting/Pantry's

Keten en containers verwijderen

Bouwplaatsinrichting verwijderen

Opleveringsschoonmaak

Oplevering
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Legenda

HuneBouw Algemeen D&W + Velgsib Velgsib Installatietechniek D&W Elektrotechniek Opdrachtgever/Derden


