
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum

1 Aanbesteding 90 dagen maa 15-9-25
2 Werksessie 0 dagen maa 15-9-25
3 Uitwerken resultaten werksessie 15 dagen maa 15-9-25
4 Review door gemeente 5 dagen maa 6-10-25
5 Verwerken feedback 5 dagen maa 13-10-25
6 Publicatie aanbesteding 0 dagen vri 17-10-25
7 Looptijd tot Nota van Inlichtingen 20 dagen maa 20-10-25
8 Uiterste datum indienen vragen 1e 

nota van Inlichtingen
0 dagen vri 14-11-25

9 Beantwoorden vragen 1e Nota van 
Inlichtingen

10 dagen maa 17-11-25

10 Publicatie 1e Nota van Inlichtingen 0 dagen vri 28-11-25

11 Tijd tot indienen inschrijvingen 20 dagen maa 1-12-25
12 Indienen inschrijvingen en openen 

kluis
0 dagen vri 26-12-25

13 Inplannen concensusoverleg 5 dagen maa 29-12-25
14 Consensusoverleg 0 dagen vri 2-1-26
15 Uitwerken consensusoverleg 5 dagen maa 5-1-26
16 Mededelingen en 

gunningsbeslissing
0 dagen vri 9-1-26

17 Uitwerken gunningsbrief 5 dagen maa 12-1-26
18 Definitieve gunning en sluiten 

contract
0 dagen vri 16-1-26

19

20 Omgevingsvergunning 140 dagen maa 19-1-26
21 Opstellen ontwerp 20 dagen maa 19-1-26
22 Stukken gereed maken voor 

indienen vergunning
20 dagen maa 16-2-26

23 Indienen vergunning 0 dagen vri 13-3-26
24 Vergunning termijn 1 40 dagen maa 16-3-26
25 Vergunning termijn 2 30 dagen maa 11-5-26
26 Verlenen omgevingsvergunning 0 dagen vri 19-6-26
27 Bezwaartermijn omgevingsvergunning30 dagen maa 22-6-26
28 Omgevingsvergunning 

onherroepelijk
0 dagen vri 31-7-26

29

30 Realisatie 100 dagen maa 11-5-26
31 Inkoop 30 dagen maa 11-5-26
32 Productie 30 dagen maa 22-6-26
33 Start realisatie 0 dagen vri 31-7-26
34 Realisatie 30 dagen maa 3-8-26
35 Vooroplevering 10 dagen maa 14-9-26
36 Oplevering 0 dagen vri 25-9-26
37

38 Bouwrijp maken 265 dagen maa 8-9-25
39 Verzending contractstukken BRM 0 dagen maa 8-9-25
40 Looptijd 15 dagen maa 8-9-25
41 Aanbesteding BRM 0 dagen vri 26-9-25
42 Looptijd aanbesteding BRM 25 dagen maa 29-9-25
43 Start uitvoering BRM 0 dagen vri 31-10-25
44 BRM 35 dagen maa 3-11-25
45 Oplevering BRM 0 dagen vri 19-12-25
46 Start voorbereiden WRM 0 dagen vri 8-5-26
47 Voorbereiden WRM 60 dagen maa 11-5-26
48 Start WRM 0 dagen vri 31-7-26
49 WRM 30 dagen maa 3-8-26
50 Oplevering WRM 0 dagen vri 11-9-26
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