Begindatum
1-11-25

nov ﬁs [jn26  |mit26  |mei26 |26 |sep'26  [nov?6 |jan27  |mrt27 |mei27 |jul2]  |sep'2/ [nov?2] |[an28  |mt28  |mei28 |28 |sep'28 |nov28 |jan29  |mrt29 |mei29  |jul29  |sep29  |nov29 |jan30 |mrt'30 |mei30  |jui30  |sep30  |nov'30  [jan'31  |m31  |mei31  |jul31  [sep31  |novi3l |jan'32
Inkoop adviesdiensten ontwerpfase
Voorlopig ontwerp.
Bestek
EU-aanbesteding werk
bouwwerkza:
bouwveorbereidin :’::’;"’""”’"""‘d‘" bouwwerkzaamheden fase 2 bouwwerkzaamheden fase 3 mheden fase

Bouwkundige oplevering
Den Bosch

Einddatum
29-2-32




