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1. ˡ̌̇̅̍̅̎̅ ̐ ̒̏̊̅̃̔̉̎̆̏̒̍́̔̉̅ 
Dit document  betreft  de nadere opdrachtspecificatie ten behoeve van de 

ingenieursdiensten voor het project Herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen 

Tranche 2. Het bevat alleen informatie over de omschrijving van de opdracht. Voor 

informatie over de aanbestedings procedure wordt verwezen naar  de 

aanbestedingsleidraad.  

 

 

1.1 Aanleiding  
Op de Vinkeveense Plassen zijn de zandeilanden en een aantal legakkers in eigendom 

bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden . De zandeilanden hebben meerdere 

functies; ze zijn van belang voor de recreatie, hebben een sociaaleconomische waarde 

en hebben een belangrijke waterstaatkundige functie. Ze zijn aangelegd ter bescherming 

van de oevers van de plas tegen golfslag. Zonder goe de oeverconstructies kalven de 

zandeilanden af met verlies van functies en een veiligheidsrisico voor de achterliggende 

bebouwing. De legakkers hebben naast een recreatieve functie ook cultuurhistorische en 

ecologische waarde.  

 

Er is sprake van achterstallig onderhoud , h et herstel van oeverconstructies van de 

zandeilanden en legakkers in eigendom van het Recreatieschap zal gefaseerd worden 

uitgevoerd. De eerste tranche van deze opgave is in 20 18 afgerond.  

 

Deze opdrachtspecificatie betreft het  herstel van  urgente delen van tranche 2. Tranche 

2 bestaat uit de harde oeverconstructies op cruciale plekken voor recreatie 

(aanlegvoorzieningen en zwemzones), dit zijn de locaties die prioriteit hebben. Het 

betreft het realiseren van een hoogwaardige oeverbescherming zodat de zandeilanden 

en legakkers ook in de toekomst hun recreatieve en cultuurhistorische waarde en 

natuur behouden. Daarbij is geld een beperkende factor, omdat het beschikbare budget 

onto ereikend is om alle oeverconstructies te vervangen. Op basis v an een eerdere 

prioritering is bepaald dat op korte termijn circa 1.700 meter oeverconstructie 

vervangen moet worden. Om de realisatie hiervan in goede banen te leiden is een 

goede voorbereiding van de realisatie  essentieel.  

 

 

1.2 Korte opdrachtomschrijving   
Op de Vinkeveense Plassen ligt, verspreid over een aantal eilanden en legakkers, een 

opdracht tot het herstel van c irca 1700 meter oeverconstructies. Van Opdrachtnemer 

wordt verwacht dat deze in nauwe samenwerking met de Opdrachtgever komt tot een 

definitief ontwerp dat vervolgens vertaald moet worden in een RAW bestek (inclusief 

bijbehorende raming), dat vervolgens naar ve rwachting Europees aanbesteed zal 

worden.  

 

Naast de uitvoering / begeleiding van desbetreffende aanbesteding wordt van de 

Opdrachtnemer directievoering en toezicht gedurende de realisatiefase verwacht.  Deze 

opdracht betreft de tweede tranche van het herstel.  De scope van Tranche 2 is op 

kaart weergeven in de bijlage B1. Het aantal strekkende meters per locatie is 

weergeven in de tabel in bijlage B2.  

 

Daarnaast wordt de Opdrachtnemer  mogelijk gevraagd om te adviseren over de  inzet 

van natuurvriendelijke oevers  en de vervolgaanpak van Tranche 3 , zie  optie paragraaf 

2.1.5. 
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Opdrachtgever  zoekt een partij die  ontzorgt en actief meedenkt in alle projectfases. 

Tussentijdse afstemming met Opdrachtgever over aanpak en inhoud is daarbij 

essentieel. Het bureau werkt zelfstandig waarbij producten voor accordering  worden 

voorgelegd aan  Opdrachtgever . 

 

 

1.3 Uitdaging en bij  deze opdracht  
De Vinkeveense Plassen zijn een uniek  gebied, met de ligging van de zandeilanden in 

het midden van de noordelijke plas. Dit brengt  de nodige logistieke uitdagingen met 

zich mee. Het  werkveld is grotendeels alleen bereikbaar  via het water. Voor 

locatiebezoek tijdens de voorbereiding  dient hier rekening mee gehouden te worden. 

Ook v oor directievoering en toezicht tijdens realisatie  en aanvoer van materiaal en 

materieel van de aannemer zal d it extra aandacht vragen. Het is van belang om dit in 

de uitwerking van de  opdracht mee te nemen .  

 

Het Natura 2000 -gebied Botshol is gelegen aan de noordwestzijde van het gebied, het 

minimaliseren van stikstofuitstoot is dan ook van belang. De Vinkeveense plassen zijn 

onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Ook zijn de plassen het leefgebied van 

onder meer de kwabaal, een beschermde vissoort die op de Rode lijst staat als Ernstig 

bedreigd. Ook voor andere beschermde soorten dient wet - en regelgeving nagevolgd te 

worden. De meest kwetsbare periode van de kwabaal valt in de winterperiode terwijl 

die van  veel andere beschermde soorten met name in de lente en zomer valt. Voor 

natuurwetgeving liggen daarom uitdagingen in vergunningen en in de planning van de 

uitvoering.  

 

 

1.4 Scope afbakening  
Opdrachtgever verzoekt Inschrijvers een aanbieding te doen voor de onderstaande 

fasen. In alle fases geldt dat de Opdrachtgever zo veel als mogelijk wordt ontzorgd.  

 

Onderdeel van de scope : 

- Algemene werkzaamheden  

- Fase 1: Voorbereid ing van de aanbesteding  

- Fase 2: Uitvoering - en begeleiding van de aanbesteding (GO/NO GO)  

- Fase 3: Directievoering en toezicht tijdens realisatie (GO/NO GO)  

- Optie: Advisering natuurvriendelijke oevers  

 

Buiten de scope valt: 

- De feitelijke r ealisatie van het werk 
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2. ˯̐ ̄̒́̃̈̔̓̐̅̃̉̆̉̃́̔̉̅  
 

2.1 Opdrachtomschrijving  
Onderdeel van de opdracht  zijn: 

 

Fase 1 Voorbereid ing van de a anbesteding   

A. Het controleren op volledigheid en juistheid van de uitgevoerde 

onderzoeken, en indien nodig uit (laten) voeren van aanvullende benodigde 

conditionerende onderzoeken (zie ook beschikbare informatie in paragraaf 

3.2). 

B. Het opstellen van een Programma van Eisen  

C. Het uitwerken van het ontwerp  

D. Het voorbereiden en aanvragen van benodigde vergunningen  

E. Het opstellen van de benodigde aanbestedingsdocumenten  

F. Het opstellen van een directiebegroting  

 

Fase 2 Uitvoering - en begeleiding van de  aanbesteding (GO/NO GO)  

 

Fase 3 Directievoering en toezicht tijdens realisatie (GO/NO GO)  

 

Optioneel i s de advisering natuurvriendelijke oevers . In geval van deze optie gebruik 

gemaakt gaat worden wordt daar een separate opdracht voor verstrekt.  

 

Na gunning dient Opdrachtnemer de werkzaamheden van fase 1 te starten. Het 

succesvol doorlopen  van fase 1 is een  voorwaarde voor de start van fase 2.  Hetzelfde 

geldt voor  de overgang van fase 2  naar fase 3. Daarnaast is bestuurlijk akkoord van 

het recreatieschap Stichtse Groenlanden noodzakelijk voor de start van de 

aanbesteding, hierin zal Opdrachtgever het initiatief nemen.  

 

 

2.1.1 Algemeen 
Algemene werkzaamheden worden geacht deel uit te maken van de te offreren 

producten. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden als:  

- Projectbeheersing en administratie.  

- Verwerken van de bevindingen uit besprekingen en beoordelingen van (concept) 

producten.  

- Verslaglegging van overleggen.  

- De werkzaamheden verband houdende met rechtsaangelegenheden/ advisering 

voor bevoegd gezag, waar deze onderdeel zijn van de gevraagde producten . Bij 

overschrijding van wat in redelijkheid verwacht mag worden vindt nader overleg 

plaats.  

- Het aanbieden van concept producten, inclusief bespreking(en) en doorvoeren 

van de wijzigingen zijn integraal onderdeel van de opdracht. Daarbij wordt 

verwacht dat kwaliteitsbeoordeling (o.a. interne toetsing) een integraal onderdeel 

is van de gevraagde producten.  

- Naast inhoudelijke besprekingen van (concept) producten dient de 

Opdrachtnemer  ook voortgang te agenderen in de overleggen. De voortgang 

̇́́̔ ̉̎ ̏̐ ̗̋́̌̉̔̅̉̔ˍ ̐̒̏̃̅̓ˍ ̐̌́̎̎̉̎̇ˍ ̒̉̓̉̃̏Ν̓ˍ ̅̔̃ˌ ˤ̅ ̆̒̅̑̅̎̔̉̅̕ˍ ̇̅̍̉̄̄̅̌̄ één 

keer per maand, is afhankelijk van fase/omvang van activiteiten in een periode 

en is onderdeel van besprekingen producten. In paragraaf 2.3 is een overzicht 

van verrekenbare overleggen opgenomen (tevens onderdeel van de inschrijving).  
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2.1.2 Fase 1: Voorbereiding van de aanbesteding  
Onder voorbereiding v an de aanbesteding  van de realisatie  vallen:  

A. Conditionerende onderzoeken  

B. Opstellen van een Programma van Eisen  

C. Uitwerken van het ontwerp 

D. Vertalen van ontwerp naar  RAW-bestek 

E. Aanvragen van vergunningen  

F. Opstellen benodigde aanbestedingsdocumenten  

G. Opstellen directiebegroting  

 

A. Conditionerende onderzoeken  

Een aantal conditionerende onderzoeken is reeds uitgevoerd, zie beschikbare informatie 

in paragraaf 3.2. Onderdeel van de opdracht is een kritische beoordeling van 

compleetheid van deze documenten  t.b.v. vergunningsverlening. Naar verwachting is op 

een aantal onderwerpen aanvullend onderzoek, advies en/of overleg met het bevoegd 

gezag nodig. Van de Opdrachtnemer  wordt hierin expertise gevraagd en verwacht  de 

lead te nemen.  

 

De volgende werkzaamheden worden voorzien:  

- Inventarisatie van benodigde aanvullende onderzoeken o p basis van wettelijke 

kaders en reeds beschikbare informatie (zie paragraaf 3.2). 

- Overzicht en uitwerking van alle benodigde vervolgstappen t.b.v. de realisatiefase 

(waaronder vergunningen, ecologische begeleiding, eventuele 

compensatiemaatregelen)  

- Inventarisatie kabels en leidingen  (oriëntatieverzoek  kadaster) voor de gehele 

invloedssfeer van de werkzaamheden , waaronder  raakvlak percelen niet in 

eigendom van het recreatieschap . 

- Uitvoeren stikstofberekening (AERIUS) ten behoeve van een omgevingsvergunning 

Natura-2000 activiteit.  

- Afstemming en onderbouwing kwabaal  ten behoeve van een 

omgevingsvergunning flora en fauna activiteit , zie ook  Quickscan Flora en Fauna  

en ̖́̄̉̅̓̎̏̔̉̔̉̅ Μ˶̖̅̒́̎̇̅̎ ̖̏̅̅̒̂̅̓̃̈̅̒̍̉̎̇ ˶̖̉̎̋̅̅̅̎Ν (paragraaf 3.2). 

Hierover is afstemming benodigd met experts  en de  Provincie Utrecht.  

 

Het uitvoeren van aanvullende conditionerende onderzoeken valt buiten de prijsvorming 

van deze opdracht . Indien blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is voor de 

contractvoorbereiding of de aanvraag van vergunningen , zal hier aanvullend opdracht 

voor worden verstrekt . Hierbij valt te denken aan:  

- Uitvragen en begeleiden van noodzakelijke aanvullende onderzoeken . 

- Verslaglegging en advisering richting Opdrachtgever  in duidelijke rapportage s 

t.b.v. vergunningsaanvragen . 

- Overig advies .  

 

Daarbij is in algemene zin  van belang  om vroegtijdig af te stemmen  met bevoegd 

gezag over de geplande  onderzoeken om eventuele risicoΝs op te kunnen vangen , en  

t.b.v. versoepeling vergunningsaanvraag in een later stadium.  

 

B. Opstellen Programma van Eisen  

Opdrachtgever heeft ervaring opgedaan in eerdere projectfasen (tranche 1) en wil 

aanpassingen van het eerdere ontwerp  meenemen in het ontwerp van tranche 2.  

Daarnaast is er reeds een variantenstudie  uitgevoerd voor het bepalen van de toe te 
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passen constructie, deze zal na opdrachtverstrekking ter beschikking worden gesteld. 

Van de Opdrachtnemer  wordt verwacht:  

- Raadplegen van e erdere ontwerpen. 

- In overleg treden met de beheerders van het gebied  om aanvullende eisen en 

wensen te inventariseren . 

- Op basis van de ontwerpen en inventarisatie komen tot een  Programma van 

Eisen.  

Het Programma van Eisen dient als basis voor de uitwerking van het definitie f ontwerp.  

 

C. Uitwerken van het  ontwerp  

Opdrachtgever is in 2020 een aanbesteding gestart  op basis van een raambestek welke 

uiteindelijk van de markt is gehaald  (ter infor matie, TenderNed: kenmerk 274064 ). De 

principe ontwerpen van die uitvraag  dienen als basis voor de locatie specifieke 

uitwerking van het definitief ontwerp , echter vraagt Opdrachtgever  na opdrachtverlening  

om een kritische blik van Opdrachtnemer  om de ontwerpen van Tranche 2 uit te 

werken. Waarbij de Opdrachtnemer zich moet  vergewissen van de plaatselijke 

omstandigheden.  Volledigheidshalve melden wi j u dat we in uw aanbieding uitgaan van 

een algemeen gangbare  marktconforme werkmethodiek voor  aannemers. Als voorbeeld 

wordt  ter informatie de bestekstekening van eiland 10 g edeeld  (zie paragraaf 3.2). De 

overige tekeningen  kunnen beschikbaar worden gesteld na opdrachtverlening.  

 

De Opdrachtnemer  is verantwoordelijk voor  het opleveren van de volgende producten : 

- Het uitvoeren van constructieberekeningen voor de vaststelling van dimensies en 

gestelde vereisten aan het ontwerp.  

- Het uitwerken van een definitie f ontwerp van de constructie op basis van het 

programma van eisen en de beschikbare ontwerpen.  

- Het opstellen van definitieve ontwerptekeningen en de vereiste detailtekeningen ; 

deze tekeningen bieden voldoende informatie om de werkzaamheden uit te 

voeren en zijn ondersteunend voor de benodigde vergunningen . 

- Het opstellen van een toelichtende ontwerprapportage . 

- Opstellen ecologisch werkprotocol . 

 

Van belang:  

- Het principe  ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp , specifiek voor 

de scope van tranche 2. Zie bijlage B1 en B2 voor de projectscope en aantal 

strekkende meters  van de opgave.  

- Het ontwerp dient voor de uitwerking van een RAW bestek . 

- Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij k ostenbewust ontwerp t met behoud 

van kwaliteit . 

- De b estaande ontwerpen zijn enkel beschikbaar in PDF, bewerkbare bestanden 

zijn niet in bezit van de Opdrachtgever . 

- Per locatie /eiland  dient een tekening te worden opgesteld van de huidige en 

de toekomstige situatie , inclusief details  en specifieke locaties , zoals enkele 

aanmeervoorzieningen  en de aansluiting en op bestaande constructies.  

 

D. Vertalen van ontwerp naar RAW-bestek  

- Het maken van een nauwkeurige omschrijving van de te realiseren 

oeverconstructies in administratieve en technische zin op basis van de RAW -

systematiek. 
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E. Aanvragen v ergunningen  

Voorbereiding en aanvragen van alle benodigde vergunningen  en eventuele ontheffingen 

ten behoeve van de realisatiefase . Daarbij horend (maar niet uitsluitend):  

- Opdrachtnem er maakt noodzakelijke vergunningen en ontheffingen  inzichtelijk , 

inclusief doorlooptijden  en aan te leveren  informatie.  

- Voorbereiden vergunningsaanvraag  met alle daarbij benodigde documenten  

- Vooroverleg met bevoegd gezag  en Opdrachtgever  wanneer 

Vergunningsaanvraag 80% gereed is.  

- Aanvragen vergunningen: de Opdrachtnemer  wordt door O pdrachtgever  

gemachtigd om  de vergunning(en) aan te vragen  (inclusief b eantwoorden  van 

eventuele aanvullende vragen  van bevoegd gezag ). 

 

Van belang:  

- Bespreken voortgang met Opdrachtgever . 

- Vroegtijdig overleg met bevoegd gezag, i.o.m. / na goedkeuring Opdrachtgever  

(speciale aandacht voor kwabaal).  

 

F. Opstellen benodigde aanbestedings documenten  

Opstellen van de  volledige aanbestedings documenten voor Tranche 2, waaronder:  

- Het opstellen van de a anbestedingsleidraad inclusief geschiktheidseisen, 

gunningscriteria, en wijze van beoordeling  ten behoeve van een Europese 

aanbesteding.  

- Verzamelen en opstellen  bijlagen en ondersteunende informatie , inclusief 

tekeningen, resultaten onderzoeken, vergunningen , etc.  

 

De Opdrachtnemer  dient voor de publicatiedatum rekening te houden met bestuurlijke 

afstemming vereist voor het GO/NO GO moment.  

 

De aankondiging van de opdracht en communicatie via TenderNed wordt door de 

Opdrachtnemer  uitgevoerd  in overleg met Opdrachtgever . 

 

G. Opstellen  directiebegroting  

- De Opdrachtnemer  is verantwoordelijk voor het opstellen van een 

directie begroting  op basis van de aanbestedingsdocumenten ; 

De directiebegroting bepaalt het benodigde budget.  Het GO/NO GO  moment is ook 

mede vanwege benodigde financiële  dekking. Overgaan tot realisatie valt of staat 

daarom met gedegen begroting .  

 

 

2.1.3 Fase 2: Uitvoering en begeleiding van de aanbesteding  

(GO/NO GO)  
De Opdrachtnemer  komt na gunning van de opdracht en na bestuurlijk akkoord op 

fase 1  namens Opdrachtgever  in de lead voor  het opstellen van de vereiste 

documenten en het begeleiden  van de procedure op basis van een Europees openbar e 

aanbesteding  via Tender Ned.  

 

De Opdrachtnemer  organiseert  het aanbestedingsproces  en de  beoordeling , ontzorgt 

Opdrachtgever volledig  en is o.a. verantwoordelijk voor : 

- De algehele begeleiding van en communicatie rondom het aanbestedings traject.  

- Het geven van inlichtingen en aanwijzingen aan Inschrijvers, het in overleg met 

de Opdrachtgever  beantwoorden van tijdens de aanbesteding gestelde 

(technische) vragen, en het opstellen van de nota van inlichtingen  (2 rondes) . 
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- Het begeleiden van de beoordeling  en in samenspraak met Opdrachtgever 

beoordelen van de inschrijvingen en daaropvolgend uitbrengen van het 

gunningsadvies (uitgangspunt is 5 inschrijvers) . 

- Het begeleiden en voorbereiden van de voorlopige en definitieve gunning.  

- Het gereedmaken van de gewijzigde (concept -)contractstukken  (werkbestek). 

 

 

2.1.4 Fase 3: Directie voering  en toezicht ti jdens realisatie  

(GO/NO GO)  
Na het doorlopen van een succesvolle aanbesteding wordt van Opdrachtnemer 

verwacht directie voering en toezicht te verzorgen tijdens de realisatiefase van tranche 

2. 

  

Realisatiefase 

Van de directievoerder en toezichthouder wordt naast vakkennis ook betrokkenheid 

verwacht. Zo wordt verwacht dat zij  oog hebben voor alle verschillende belangen en in 

goede verbinding staan met de verantwoordelijke medewerkers van de beheereenheid . 

Mogelijk hoort hier ook een nader te bepalen vorm van omgevingsmanagement bij . 

Werkzaamheden waaraan gedacht kan worden (niet uitsluitend):  

 

Uitvoering:  

- Opstellen van een ̐̌́̎ ̖́̎ ́́̎̐́̋ Μ̖̄̉̒̅̃̔̉̅̏̅̒̉̎̇ ̅̎ ̔̏̅̉̃̈̔̚Νˌ In dit plan  

staat  onder andere een heldere afbakening van de betrokkenen, 

verantwoordelijkheden, mandaten, adm inistratieve  en financiële . procedures (incl. 

uitsplitsing), overlegstructuren, momenten en locaties ecologische begeleiding, 

calamiteiten, V&G aspecten, kwaliteit en risicomanagement, etc.  

- Het vertegenwoordigen van de Opdrachtgever  binnen de t.z.t. overeengekomen 

bevoegdheid. 

- Het bijwonen resp. leiden van de bouwvergadering . 

- Het (door)geven van instructies aan het (dagelijks) toezicht na overleg met de 

Opdrachtgever . 

- Het houden van (dagelijks) toezicht op de uitvoering zowel op de bouwplaats 

als daar waar onderdelen t.b.v. het project worden gerealiseerd   

- Ecologische begeleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

- Voortgangsbewaking . 

- Kostenbewaking. 

- Het onderbouwen/adviseren (ontlasten) van de Opdrachtgever  inzake bestek 

afwijkingen en werk ten laste van de stelposten, bestekwijzigingen, de 

verrekenbare hoeveelheden en het meer - en minderwerk.  

- Advies, overleg, inspectie en administratie.  

 

Oplevering & nazorg : 

- Keuren van het werk  inclusief  controle van de gevraagde garanties.  

- Het vastleggen van in de onderhoudsperiode of de garantietermijn van te 

verrichten werkzaamheden.  

- Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de 

Opdrachtgever . 

- Afrekening van aannemingssom, stelposten, verrekenposten, meer - en 

minderwerken, kortingen, etc.  

- Het opvragen en controleren van revisietekeningen van derden.  
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Voor de realisatiefase is voor deze inschrijving uitgegaan van een uitvoeringsperiode 

van 32 werkbare weken. U kunt uw offerte hierop baseren. De raming wordt op basis 

̖́̎ ̈̅̔ ̐̌́̎ ̖́̎ ́́̎̐́̋ Μ̄̉̒̅̃̔̉̅voering ̅̎ ̔̏̅̉̃̈̔̚Ν ̇̅́̃̔́̌̉̓̅̅̒̄̕ˌ ˤ̗́́̄̅̒̋̅̌̉̊̋̅ 

afrekening zal te zijner tijd op basis van werkelijk gemaakte uren worden gefactureerd. 

De tarieven van de inschrijfstaat dienen als uitgangspunt.  

 

Uitvoeringsweken  Directievoerder   Toezichthouder  Ecoloog  

32 256 512 64 

 

In bovenstaande tabel staan de te hanteren uren per functionaris tijdens de 

uitvoeringsfase. Deze zijn overgenomen in de Bijlage 2: Inschrijfstaat . Overleg met de 

Opdrachtgever  is benoemd in paragraaf  2.3.  

 

 

Onderhouds -  en garantietermijn  

- Het aan het einde van de onderhoudstermijn vanuit de UAV wederom opnemen 

van het werk, om te constateren of de aannemer aan al zijn verplichtingen 

heeft voldaan.  

- Het uitbrengen van advies over de eindafrekening van het werk .    

- Het toezicht houden op het verhelpen van gebreken tijdens de garantieperiode . 

 

 

2.1.5 Optie : Advisering natuurvriendelijke oevers  ˈˮ˶˯Ν̓ˉ 
Mogelijk wordt de Opdrachtnemer  gevraagd om te adviseren over de vervolgaanpak 

van Tranche 3. Een opgave waarbij naast de aanleg van harde beschoeiing  gekeken 

moet worden naar het toepassen van natuurvriendelijke oevers.  

 

Advisering rondom de realisatie van ˮ˶˯Ν̓ aan de Vinkeveense Plassen is daarom als 

optie opgenomen.  In deze fase is nog onduidelijk hoe advisering betreft 

natuurvriendelijke oevers er uit zal zien. Opdrachtgever kan deze opdracht aanbieden 

aan de Opdrachtnemer  onder voorbehoud van:  

- Tevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde diensten.  

- Behoefte vanuit Opdrachtgever  over invulling van natuurvriendelijke oevers . 

- Bestuursbesluiten .  

 

Buiten de scope van tranche 2 worden opties onderzocht om meer ˮ˶˯Ν̓ te realiseren 

in de Vinkeveense Plassen. Diverse stakeholders van de Vinkeveense Plassen hechten 

hier belang aan en er is al veel over gesproken en opgeschreven. Zo is een pilot 

̖̏̏̒̓̔̅̌ ̖̏̏̒ ̅̅̎ ́́̎̔́̌ ˮ˶˯Ν̓ ̗̉̔̇̅̅̒̋̔̕ ̔̏̔ ̅̅̎ ̂̅̓̔̅̋ ̍̅̔ ̖̗̉̔̏̅̒̉̎̇̓̏̎̔̅̒̕pen. Dit 

voorstel betreft locaties waar de golfslag zware invloed heeft op de oeverconstructie.  

 

Voordat er overgegaan kan worden tot realisatie moeten uitkomsten van nadere 

onderzoeken en andere adviezen afgewogen worden. Er dient nader onderbouwd te 

worden in hoeverre een pilot bijdraagt aan de beoogde onderzoeksvragen en aan de 

doelstellingen van d ̅ ˮ˶˯Ν̓ ̂̉̎̎̅̎ ̄̉̔ ̐̒̏̊̅̃̔ˍ ̅̎ ̏̆ ̄̉̔ ̄̅ ̊̉̓̔̅̕ ̓̔́̐ ̖̏̏̒̉̔̕ ̉̓ Υ ook 

gezien de benodigde tijd voor monitoring van een pilot en de ambitie om relatief snel 

tot realisatie over te gaan.  
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Werkzaamheden die in het kader van deze optie aan  de Opdrachtnemer  gevraagd 

kunnen worden (niet uitsluitend):  

- Beoordelen van relevante beschikbare informatie, onderzoeken en 

onderbouwingen  ̒̏̎̄̏̍ ̈̅̔ ̔̏̅̐́̓̓̅̎ ̖́̎ ˮ˶˯Ν̓ ̏̐ ̄̅ ˶̖̉̎̋̅̅̅̎̓̅ ˰̌́̓̓̅̎. 

- Inzichtelijk maken van opties voor de aanpak van tranche 3  inclusief gevolgen.  

- Opstellen van een advies  dat kan worden voorgelegd aan het bestuur van het 

recreatieschap Stichtse Groenlanden.   

 

Nadere informatie en documenten worden gedeeld na opdrachtverlening als de 

opdracht wordt uitgebreid met deze optie. Eventuele opdrachtverstrekking zal volgen op 

een nader te bepalen moment. Op basis van de bij inschrijving ingediende uurtarieven 

zal de Opdrachtnemer  in dat geval gevraagd worden om een inschatting te maken van 

de benodigde inzet.  

 

 

2.2 Risicobeheersing 
De Opdrachtgever  werkt risicogestuurd  en verwacht d at de Opdrachtnemer  gedurende 

de looptijd van de opdracht  hierin de lead neemt . Het gaat hierbij om  het identificeren 

van ̒̉̓̉̃̏Ν̓ˍ het kwantificeren van gevolgen en het treffen van  beheersmaatregelen. 

Deze zaken worden vastgelegd m.b.v. de Risman methode.  Voor de inschrijving wordt 

alleen risicobeheersing in fase 1 en 2 afgeprijsd .  

 

Risicobeheersing is een standaard agendapunt tijdens voortgangsoverleggen.  Bij het 

̏̐̔̒̅̄̅̎ ̖́̎ ̒̉̓̉̃̏Ν̓ ̗̏̒̄̔ ̄̅ Opdrachtgever  direct geïnformeerd en geadviseerd. 

Tijdige uitvoering van de beheersmaatregelen worden geïntegreerd in de activiteiten. 

˦̉̎́̎̃̉ͮ̌̅ ̖̇̅̏̌̇̅̎ ̖́̎ ̄̅ ̒̉̓̉̃̏Ν̓ ̗̏̒̄̅̎ ̉̎ ̂̅̅̌̄ ̇̅̂̒́̃̈̔ ̅̎ opgenomen in  de 

begroting . Tijdens de volgende momenten wordt dieper op  ̄̅ ̍̏̇̅̌̉̊̋̅ ̒̉̓̉̃̏Ν̓ 

ingegaan: 

 

1. Bij de start van de opdracht.  

2. Bij aanlevering  van concept  aanbestedingsdocumenten ;  

3. Voor publicatie van de aanbestedingsdocumenten ;  

4. Bij verlenging: voor  de start van de uitvoering.  

 

 

2.3 Overleg  
Overleg is essentieel om de juiste afstemming en kwaliteit van de producten te 

bereiken. In deze paragraaf  worden de uitgangspunten voor overleg en 

projectcommunicatie nader toegelicht.  

 

Tussen de Opdrachtgever  en de Opdrachtnemer  zal op verschillende momenten 

contact plaatsvinden. Hieronder staan de momenten waar de Opdrachtgever  belang 

aan hecht:  

 

Beschrijving 

 

Aanwezig Aantal 

overleg  

momenten  

A. Fase 1: Voorbereiding van de aanbesteding    

¶ Startoverleg, risicoanalyse, evt. oriënterend 

terreinbezoek  (4uur) 

OG ON  1 

¶ Overleg/werksessies tijdens uitwerking 

ontwerp, voorbereiding  onderzoeken en 

OG ON  8 
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vergunningen en bespreken (concept) 

producten  (2,5 uur)  

¶ Overleg/werksessies aanbestedings-

documenten  en overige producten 

aanbesteding  (2 uur)  

OG ON  3 

   

B. Fase 2: Uitvoering en b egeleiding van de  

aanbesteding  

  

¶ Overleg/werksessie  voorafgaand aan 

publicatie , beantwoorden NvI  en bij gunning 

(2 uur)  

OG ON  3 

   

C. Fase 3 : Directie voering  en toezicht tijdens 

realisatie  

  

¶ Vooropname   OG ON AAN  1 

¶ Bouwoverleg 32 weken ON AAN D&T 

¶ ˤ̖̉̒̅̃̔̉̅̏̅̒̌̅̇ ˈ̍́́̎̄̅̌̉̊̋̓ ̔̉̊̄̅̎̓ Ό̖̃̔̉̅̅ 

̖̉̔̏̅̒̉̎̇̕Πˉ ̅̎ ̖̏̏̒́̆ ̗̖̂̏̏̅̒̌̅̇̕ 

OG ON  8 

¶ Eindoplevering OG ON AAN  1 

¶ Overdracht en evaluatie  OG ON  1 

   

 

OG = Opdrachtgever       

ON = Opdrachtnemer       

AAN  = aannemer  

D&T = directievoerder en toezichthouder (bouwoverleg maakt deel uit van de 

reguliere urenbesteding en is in de inschrijfstaat niet als afzonderlijk overleg 

opgenomen) 

 

 

Tijdens overleg/werksessies wordt gesproken over producten (inhoudelijk). Ook dient 

aandacht te zijn voor samenwerking en algemene aspecten in relatie tot de opdracht 

ˈ̆̉̎́̎̃̉̅̅̌ˍ ̐̌́̎̎̉̎̇ˍ ̒̉̓̉̃̏Ν̓ˍ ̗̋́̌̉̔̅̉̔ˍ ̅̔̃ˌˉˌ ˤ̅ Opdrachtnemer  agendeert dit in het 

overleg.  

 

Opdrachtgever  heeft een inschatting gemaakt van het aantal overleggen per fase. Deze 

zijn opgenomen in Bijlage 2: Inschrijfstaat . De overleggen zijn verrekenbaar.  

Aanwezigheid van verschillende medewerkers en de overleg vorm wordt afgestemd 

tussen de projectleiders , afhankelijk van de agenda.  

 

Voor de overleg gen gelden de volgende uitgangspunten:  

- Overleg (werksessies / regulier overleg ) tijdens de contractvoorbereiding  en 

bespreking van concept producten vindt plaats op het beheerkantoor in 

Vinkeveen. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. Afhankelijk van 

de agenda is ook MS Teams bespreekbaar.  

- Het bespreken van de samenwerking en de voortgang (financieel, planning,  

̒̉̓̉̃̏Ν̓ˍ ̗̋́̌̉̔̅̉̔ ̅̔̃ˌˉ ̉̓ ̏̎̄̅̒̄̅̅̌ ̖́̎ ̄̅ ̗̅̒̋̓̅̓̓̉̅̓ˍ ̍̉̔̓ ̐́̓̓̅̎̄ ̂̉̎̎̅̎ ̄̅  

geraamde periode. Alleen als er aanleiding toe is (te volle agenda)  

wordt in gezamenlijk overleg besloten om een aanvullend / afzonderlijk overleg  

te houden.  

- Het verkrijgen (via telefoon/mail) van inhoudelijke informatie bij Opdrachtgever  

en/of bevoegd gezag is onderdeel van de op te stellen producten.  
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- De Opdrachtgever  verzorgt de communicatie met extern betrokken partijen, 

inclusief de vaststelling van de producten in de ontwerpfase (indien nodig). De 

Opdrachtgever  kan een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer  vragen deel 

te nemen aan en/of bij een overleg aan te sluiten adviserend lid. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van het uurtarief zoals in de Inschrijfstaat  wordt 

opgegeven.  

- Bouw- of directieoverleg  vindt in principe plaats op de werklocatie  of in de 

nabije omgeving.  

- De projectleiders / -coördinatoren zijn beschikbaar voor telefonisch overleg.  

- Het geoffreerde moment tussen ON en OG kan anders ingezet worden indien 

geen aanleiding / noodzaak voor overleg is of een overleg (deels) efficiënt 

gecombineerd kan worden met andere overlegmomenten.  

 

Verslaglegging 

- De verslaglegging (beknopt met actielijst) vindt plaats door de Opdrachtnemer . 

Na een overleg dient het verslag binnen vijf werkdagen bij de Opdrachtgever  te 

zijn ter beoordeling.  

- De Opdrachtgever  wordt door Opdrachtnemer  op de hoogte gehouden van 

contacten met externe partijen (incl. bouwverslagen) indien zij hierbij zelf niet 

aanwezig kan zijn. Verslagen hiervan dienen binnen vijf werkdagen bij de 

Opdrachtgever  te zijn.  

- Afwijkingen tijdens de uitvoering worden alleen in behandeling genomen indien 

schriftelijk ingediend met advies van directievoerder (aanleiding, motivatie, 

planning, financieel gevolg)  

 

 

3. ˯̖̅̒̉̇̅ ̉̎̆̏̒̍́̔̉̅  
 

3.1 Omgevingscommunicatie  
De communicatie met de omgeving wordt tijdens fase 1 en 2  verzorgd door 

Opdrachtgever.  Op de website van het Recreatieschap komt een Werk in 

uitvoeringpagina waarop iedereen de ontwikkelingen van het project kan volgen.  

 

Opdrachtgever verwacht in fase 1 en 2 van Opdrachtnemer  dat op verzoek relevante 

informatie en/of (concept)producten aangeleverd worden. En dat de betrokken 

medewerkers met name in de periode van uitvoering (gevraagd en ongevraagd) van 

relevante informatie, wijzigingen in planningen, et cetera worden voorzien.  

 

Voor communicatie tijdens de uitvoering (fase 3) worden afspraken gemaakt in het plan 

van aanpak toezicht en directievoering. Mogelijk maakt omgevingscommunicatie daar 

onderdeel van uit , er dient dan ook een uurtarief voor de omgevingscommunicatie 

opgegeven te worden  in de inschrijfstaat . 

 

3.2 Beschikbare documenten  
Opdrachtgever heeft al veel inhoudelijke informatie beschikbaar voor de opgave. 

Hieronder een overzicht van onderzoeken die beschikbaar zijn. Een deel van de 

documenten is bijgevoegd als bijlage van deze uitvraag, overige gegevens worden na 

gunning beschik baar gesteld.  

 

Voor een deel van de documenten wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de scope in 

de afgelopen jaren is gewijzigd (kleiner geworden) , zie ook bijlagen 5 .1 t/m 5.3 .  
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Direct beschikbaar  

 

Tabel 3.2.1 Bijlagen bij deze Opdrachtspecificatie : 

Bijlage 

(nummer) 

Documentnaam  Jaartal  Opmerk ing  

B4 Bestekstekening eiland 10  

_37698-BE-NS-14-10 

2020  

 

 

Een voorbeeld van de beschikbare 

tekeningen per eiland. Opgesteld op 

basis van het toenmalige raambestek . 

B5 Overzichtskaart PDF  2025    

 

 

Na opdrachtverlening  

 

Tabel 3.2.1 Documenten die worden verstrekt na opdrachtverlening  

Documentnaam  Jaartal  Opmerk ing  

Damwandadvies 

 

 

2020  

 

 

Betreft een geotechnisch advies ten 

aanzien van de toe te passen 

damwanden op de zandeilanden  

Milieukundig bodemonderzoek 

Vinkeveense Plassen 

2020  Betreft een onderzoek naar de 

algehele bodemkwaliteit van de 

zandeilanden  

Inspectierapport zandeilanden en 

legakkers 

 

2020  

 

 

Betreft een inspectie naar de staat van 

de oeverconstructies op de 

zandeilanden  

Rapportage Quickscan Flora en 

Fauna, vervangen oeverbeschoeiing 

Vinkeveense Plassen 

2023  Quickscan. S cope is intussen gewijzigd 

(kleiner geworden) dit heeft invloed op 

de conclusies. Zie ook bijlage  B3 van 

deze opdrachtspecificatie.  

Adviesnotitie vervangen 

oeverbescherming Vinkeveense 

plassen  

2024  Aanvullende notiite bij de Quickscan 

Flora en Fauna. S cope is intussen 

gewijzigd (kleiner geworden) dit heeft 

invloed op de conclusies.  

Rapportage nader onderzoek kleine 

marterachtigen  

 

2024  

 

 

Scope is intussen gewijzigd (kleiner 

geworden) dit heeft invloed op de 

conclusies.  

Rapportage nader onderzoek 

waterspitsmuis  

 

2024  

 

 

Scope is intussen gewijzigd (kleiner 

geworden) dit heeft invloed op de 

conclusies.  

Masterplan herstel oeverconstructies 

Vinkeveense Plassen 

2024  Betreft de prioritering van de scope 

voor tranche 2  

Rapportage Variantenstudie 

Vinkeveense Plassen 

2024  Betreft een multicriteria analyse van 

het toe te passen materiaal type van de 

oeverconstructie   

Risicodossier  

 

2025  

 

ˢ̅̔̒̅̆̔ ̄̅ ̒̉̓̉̃̏Ν̓ ̇̅ͺ̄̅̎̔̉̆̉̃̅̅̒̄ ̄̏̏̒ 

Opdrachtgeve r 
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Rapportage ook  beschikbaar ter informatie:      

Kwabaal in de Vinkeveense Plassen. Status van de soort, geschiktheid van oeverhabitat 

en actieplan voor toekomstig behoud (RAVON), 2024  

https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Rapporten/2020.144.pdf   

Let op: betreft achtergrondinformatie, dit onderzoek is niet uitgevoerd t.b.v. toetsing 

voor een flora - en fauna -activiteit Omgevingswet.  

 

 

4. ˲̖̗́̎̄̏̏̒́́̒̄̅̎ 
 

4.1 Projectplanning  
Opdrachtgever heeft als doel om in Q3 2026 een geschikte marktpartij te selecteren, 

de uiterste datum van publicatie van de opdracht op TenderNed is 1 mei 2026. Zodat 

de meest urgente delen (eiland 9 en 10, zie bijlage B2) in 2026 vervangen kunnen 

worden. Een verdere uitwerking van een betrouwbare planning is onderdeel van de 

gunning aan het ingenieursbureau.  Opdrachtgever streeft ernaar om de totale opgave 

van 1.700 meter vóór de start van het recreatieseizoen op 1 april  2027 te realiseren.  

 

4.2 Opdrachtverlening  
De opdrachtverlening gebeurt per fase , waarbij er twee GO/NO GO momenten zijn 

opgenomen. Per fase wordt een apart e opdracht  verstrekt.  

- Fase 1 betreft de ontwerp - en contractvoorbereidingswerkzaamheden, het 

opstellen en indienen van de vergunningen en het opstellen van een 

directieraming. Voor fase 1 wordt na afronding van deze  

aanbestedingsprocedure direct opdracht aan winnende inschrijver verleend.  

- Fase 2 betreft de begeleiding van de aanbesteding. Vóór aanvang van fase 2 is 

een GO/NO GO moment.  

- Fase 3 betreft de directievoering en toezicht tijdens de realisatiefase. Vóór 

aanvang van fase 3 is een GO/NO GO moment.  

- Indien er gebruik gemaakt wordt van  de optie voor de advisering omtrent 

natuurvriendelijke oevers, zou dit traject parallel kunnen lopen aan andere 

fases. Hiertoe wordt  dan een aparte opdracht verstrekt. De eventuele start van 

dit traject is afhankelijk van diverse factoren .   

 

Het besluit (GO/NO GO) wordt door de Opdrachtgever  genomen op basis van 

aspecten als financiële haalbaarheid, de beschikbaarheid van vergunningen, de 

gerealiseerde producten (o.a. kwaliteit), etc.  

 

4.3 Facturering  
Facturering vindt plaats op basis van een door Opdrachtgever  vooraf goedgekeurde 

termijnstaat . Opdrac htnemer is vrij om naar eigen inzicht een termijnstaat op te stellen, 

daarbij dient rekening gehouden te worden dat Opdrachtgever  niet zal voorfinancieren. 

Hieronder is per fase de wijze van verrekening weergegeven:  

Fase 1 : Voorbereiding van de aanbesteding  op basis van vaste prijs  

Fase 2 : Uitvoering en b egeleiding van de  aanbesteding op basis van vaste prijs  

Fase 3 : Directie voering en  toezicht van de realisatie  op basis van offerte met 

uurtarieven  obv inschrijfstaat  

 

Advisering natuurvriendelijke oevers op basis van offerte met  uurtarieven  obv 

inschrijfstaat   

https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Rapporten/2020.144.pdf
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4.4 Kwaliteitsbewaking  
Om de kwaliteit gedurende het project te bewaken en te garanderen vragen wij de 

Opdrachtnemer : 

- Het, in overleg met het projectmanagement van Opdrachtgever , benutten van 

gebieds- en vakkennis van verantwoordelijke boswachters;  

- ˥̅̎ ̒̅̇̌̉̅̒̕ ̖̖̏̏̒̔̇́̎̇̓̏̅̒̌̅̇ ̗́́̒̉̎ ̗̋́̌̉̔̅̉̔ˍ ̐̒̏̃̅̓ˍ ̐̌́̎̎̉̎̇ˍ ̒̉̓̉̃̏Ν̓ˍ ̅̔̃ˌ  

benoemd worden. De frequentie, gemiddeld 1 keer per maand, is afhankelijk 

van fase/omvang van activiteiten in een periode;  

- Actieve rol van de Opdrachtnemer  ̖̏̏̒ ̈̅̔ ̂̅̈̅̅̒̓̅̎ ̖́̎ ̒̉̓̉̃̏Ν̓˛ 

- Opdrachtgever toetst alle producten van Opdrachtnemer  voordat ze worden 

vastgesteld. Dit gebeurt op basis van een planning. Opdrachtgever krijgt (per 

opgeleverde versie van het product) 10 werkdagen de tijd om de conceptversie 

te beoordelen;  

- Het op de juiste momenten inzetten van kundig personeel (projectleider, 

directievoering, dagelijks toezichthouder en specialisten) met ervaring in 

vergelijkbare projecten en/of voor toetsing/ tweede lezerschap van de 

producten. De bij de uitvoering betrokken personen hebben ook tijdens de 

voorbereiding een actieve rol in kwaliteit - en risicobewaking.  

 

 

4.5 Document eisen  
De eisen die gesteld worden aan de fysieke producten en documenten die de 

Opdrachtnemer  levert conform de opdrachtspecificatie (hoofdstuk 2) zijn:  

 

Tekeningen 

- Digitale tekeningen aanleveren in PDF en de onderliggende GIS -bestanden 

(shape) en autocad -bestanden (DWG). 

- Bij digitale tekeningen de metadata meeleveren in XML of doc -bestand. 

- Digitale tekeningen dienen voorzien te zijn van een georeferentie, op basis van 

RD-coördinaten.  

- ˥̖̅̎̔̅̌̅̕ ̏̎̄̅̒̇̒̏̎̄̅̎ ̄̉̅̎̅̎ ̒̅̃̅̎̔ ̅̎ ̐̕ ̔̏ ̄́̔̅ ̔̅ ̉̊̎̚ˌ ˬ̃̈̔̆̏̔̏̕Ν̓ ̉̊̎̚ 

niet ouder dan 1 jaar.  

- De kwaliteitseisen voor de revisietekeningen worden opgenomen in het bestek. 

Deze tekeningen geven volledig de gerealiseerde situatie aan en kunnen door 

vergunningverleners gebruikt worden.  

 

Documenten 

- Alle documenten in het kader van dit project dienen in de Nederlandse taal te 

worden opgesteld.  

- Alle concept rapporten worden digitaal en bewerkbaar (wijzigingen bijhouden) 

opgeleverd (Microsoft Word, Excel, etc.).  

- Definitieve rapportages (DO, bestek Υ incl. bijbehorende kostenramingen) worden 

digitaal in PDF -format en bewerkbaar format opgeleverd.  

- Kostenramingen naast PDF ook aanleveren in een Excel -sheet, inclusief de 

gebruikte normbedragen en kostennotitie.  

- Bestek aanleveren als RSX -bestand en ook als  PDF. 

- Verkregen onderzoeksresultaten worden opgeleverd als rapportage met relevante 

kaarten, de sgevraagd worden onderzoeksdata  ook aangeleverd als GIS -

bestanden (shape).  

 

Deelrapportages dienen duidelijk leesbaar en traceerbaar te zijn middels een kenmerk, 

titelblad en definitieve opleveringsdatum .  
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ˢ̉̊̌́̇̅ ̎ 
 

ˢˑ̊  ˫́ ́̒̔  
De kaart wordt ook in PDF beschikbaar gesteld . De labels corresponderen met de 

locaties in bijlage B2. Label E1-01 staat voor Eiland 1, locatie 01, etc.  

 
Figuur B1: Projectscope Tranche 2, herstel 1.700 meter oeverconstructies Vinkeveense Plassen.  
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ˢ˒̊ ˳ ̔̒̅̋̋̅̎̄̅ ̍ ̅̔̅̒̓ ̐ ̅̒ ̌ ̏̃́̔̉̅ 
 

Tabel B2: Aantal strekkende meters (indicatief)  per eiland  in Tranche 2 . De locatie code s 

corresponde ren met de kaart in bijlage  B1. Locatie code  E1-01 staat voor Eiland 1, locatie 01, 

etc.  

 

  

Eiland Locatie code  m1  

1 E1-01 93 

2 E2-05 31 

2 E2-07 31 

2 E2-12 89 

2 E2-14 105 

2 E2-17 51 

2 E2-21 54 

5 E5-01 139 

5 E5-03 158 

5 E5-06 78 

6 E6-02 46 

8 E8-01 20 

8 E8-12 50 

8 E8-13 170 

8 E8-14 110 

8 E8-15 70 

8 E8-08 18 

9  (urgent) E9-14 100 

10 (urgent) E10-03 64 

12 E12-01 33 

legakker  7  L4890-01 192 

Totalen  21 locaties  1702 m1  
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ˢ˓ ˳́ ̖̍̅̎́̔̔̉̎̇ ̒̅̓̌̔́̔̅̎̕ ̖̉̔̇̅̏̅̒̄̅̕ ̏̎̄̅̒̏̅̋̅̎̚ 

̗̖̎́̔̒̅̔̇̅̉̎̇̕̕  
In deze bijlage volgt een samenvatting van onderzoeksresultaten en conclusies van 

reeds uitgevoerde onderzoeken op het gebied van natuurwetgeving.  Deze informatie 

wordt gedeeld als achtergrondinformatie voor het opstellen van een plan van aanpak 

en de gunnin gscriteria  (hoofdstuk 5 .2 in de leidraad ). Aan de informatie in deze bijlage 

kunnen geen rechten worden ontleend. Een kritische beoordeling van de compleetheid 

van beschikbare informatie na opdrachtverlening is onderdeel van de opdracht.  

 

Voor deze samenvatting zijn drie documenten gebruikt , allen opgesteld door 

Adviesbureau De Aquanoom B.V. : 

- Rapportage Quickscan Flora en Fauna, vervangen oeverbeschoeiing Vinkeveense 

Plassen (2023 ) 

- Adviesnotitie vervangen oeverbescherming Vinkeveense plassen  (2024 ) 

- Rapportage nader onderzoek kleine marterachtigen  (2024 ) 

 

Belangrijk om te vermelden is dat de scope van deze onderzoeken afwijkt van de 

scope van tranc he 2. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd  met een uitgebreidere scope 

(figuur B3). Zie bijlage B1 voor de daadwerkelijke scope van Tranche 2.  

 

 
Figuur B3: Afwijkend projectgebied  van de drie reeds uitgevoerde onderzoeken op het 

gebied van natuurwetgeving. De zandeilanden (1 -12) zijn rood omlijnd en de legakkers 

zijn grijs (LA). Bron: Quickscan Flora en Fauna Vinkeveense plassen, de Aquanoom 

(2023).  
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B3.1 Quickscan flora en fauna  
De r esultaten  van de  Quickscan flora en fauna , specifiek voor tranche 2 zijn weergeven 

in tabel B3. 

 

Tabel B3: Resultaten Quickscan flora en fauna , aangepast op scope tranche 2  

Locatie  Eiland 

1  

Eiland 

2  

Eiland 

5  

Eiland 

6  

Eiland 

8  

Eiland 

9  

Eiland 

10  

Eiland 

12  

Legak-

ker 7  

Broedvogels Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Jaarrond 

beschermd nest  

Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee 

Rietbroeders Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee 

Vleermuis 

verblijfplaatsen  

Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee 

Vleermuis 

foerageer - en 

vliegroute  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ringslang Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ringslang 

rustplaats  

Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja 

Grote Vos  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kwabaal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Waterspitsmuis Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Kleine 

marterachtigen  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Konijn Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Haas Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee 

 

Aanvullende informatie van enkele soorten:  

- ΟTijdens het veldbezoek zijn een aantal nesten aangetroffen die kunnen 

fungeren als jaarrond beschermde nesten (cat. 1 -4) van Roek, Buizerd, Havik, 

Sperwer, Boomvalk en Ransuil. Deze waren ten tijde van het veldbezoek niet in 

gebruik. Daarnaast zijn enkele actieve nesten van de zwarte kraai en enkele 

potentiële nesten aangetroffen voor ekster en ijsvogel. Π 

- ΟDe kwabaal kan negatieve effecten ondervinden van de werkzaamheden. Bij het 

heien of trillen van damwanden of palen is veel geluidsoverlast te verwachten. Π 

˻Ψ˽ ΟWerkzaamheden onder de waterlijn kunnen individuen verwonden of doden. 

Niet alleen fysieke werkzaamheden onder de waterlijn maar ook geluid kan 

sterke negatieve effecten op de kwabaal hebben. Harde geluiden of trillingen 
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kunnen dieren desoriënteren of kunnen dieren verwonden (bijvoorbeeld 

beschadigen van de zwemblaas) of doden. Π ˻Ψ˽ ΟHet opzettelijk verstoren van 

soorten beschermd met Wet Natuurbescherming 3.10 is geen verbodsbepaling. 

˥̃̈̔̅̒ ̋́̎ ̍̅̔ Ο̖̅̒̓̔̏̒̅̎̄ ̇̅̌̉̄̕ Ο ̖̏̏̒̔̐̌́̎̔̉̎̇̓- en rustplaatsen worden 

aangetast. De kwabaal gebruikt geluiden tijdens de paai om elkaar te vinden e n 

voor partner selectie. Geluidsoverlast kan dit paaiproces of de rust verstoren 

waarmee werkzaamheden een aantasting van voortplantings - en rustplaatsen 

kunnen veroorzaken. Π 

 

Gebiedsbescherming 

- ΟNatura2000  

Bij de werkzaamheden wordt een uitstoot van stikstof verwacht door gebruik 

van zware machines. Gezien de kleine afstand 300 meter tot 3000 meter van 

de projectlocatie tot het Natura2000 gebied Botshol zijn effecten van 

vermesting door stikstofdepositie nie t uit te sluiten. Botshol bevat een aantal 

habitattypen welke aangemerkt zijn als stikstofgevoelig. Π ˻Ψ˽ ΟOverige negatieve 

effecten (zoals geluid - en aanwezigheidsverstor ing) zijn niet te verwachten door 

de afstand tussen de Natura 2000 gebieden en het pr ojectgebied.Π 

- ΟNatuurnetwerk Nederland  

Het projectgebied is onderdeel van een NNN -gebied. De beheertypen van dit 

NNN-gebied is n N04.02 Zoete plas. De werkzaamheden zullen geen afbreuk 

doen aan het karakter van de beschermde waarden van deze gebieden. 

Daarmee zullen de werkzaamheden geen negati eve invloed hebben op dit NNN -

gebied en is een overtreding niet aan de orde. Π 

 

Advies vervolgstappen 

- Kwabaal: ΟDe Vinkeveense Plassen herbergen een bekende populatie van de 

kwabaal. De soort is iconisch voor de Vinkeveense plassen en dit is een 

belangrijke populatie van de soort die in de rest van Nederland achteruit gaat. 

Hierom is het belangrijk dat men niet lich tzinnig met de aanwezigheid van de 

soort omgaat. Π Ψ˻] ΟNadere onderzoeken die zich slechts richten op 

aanwezigheid zijn onvoldoende om de soort te beschermen. Nadere 

onderzoeken zouden zich moeten richten op 1.) Hoe de soort zich in ruimte en 

tijd door het projectgebied begeeft. 2.) In hoeverre de geluid en trillingen van 

werkzaamheden zich door het gebied verspreiden en 3.) in hoeverre de kwabaal 

negatief beïnvloed wordt door dit geluid en welke maatregelen dit tot een 

minimum kunnen beperken.  De eerste stap is hierin literatuur onderzoek en 

navraag bij experts .Π 

- ΟNader onderzoek: Kleine marterachtigen  

De hermelijn en bunzing zijn goede zwemmers en daarom kunnen deze soorten 

niet worden uitgesloten op verschillende eilanden en legakkers. Tijdens het 

veldbezoek van de quickscan is ook een dode bunzing in het water rond eiland 

6 waargenomen. Dit is een ind icatie van aanwezigheid van deze soort.. Π 

- ΟNader onderzoek: Monitoring broedvogels en jaarrond beschermde nesten 

Gedurende het gehele traject van de werkzaamheden dienen nesten van 

broedvogels en jaarrond beschermde nesten in de gaten gehouden worden. 

Goed onderzoek en voorzorgsmaatregelen komen de werkzaamheden ten 

goede.Π 

- ΟNader onderzoek: Stikstof  

Om vast te kunnen stellen of vrijgekomen stikstof bij de werkzaamheden geen 

negatieve effecten hebben voor Natura2000 gebied Botshol dient een 

stikstofberekening te worden uitgevoerd. Π 
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B3.2 Adviesnotitie   
ΟPer soort is gekeken naar de optimale periode waarin werkzaamheden kunnen 

plaatsvinden (figuur 3). Wanneer naar alle soorten wordt gekeken valt op dat er 

geen periode aangewezen kan worden waar de werkzaamheden uitgevoerd 

kunnen worden zonder dat er in de gevoelige periode van één of meer 

soortgroepen. Dit is echter een vertekenend beeld, omdat alleen op legakker 3.1 

en 3.2 waterspitsmuis en kleine marterachtigen waargenomen zijn.  Op overige 

legakkers en zandeilanden zijn deze soorten uitgesloten. Afhankel ijk van de 

aanwezigheid van rietkragen geschikt voor rietbroeders en holtebomen voor 

vleermuizen, kan op eilanden waar waterspitsmuis en kleine marterachtigen zijn 

uitgesloten, gewerkt worden van augustus tot december. Augustus is hierin een 

harde grens ge zien het broedseizoen van vogels. December is hierin een harde 

grens gezien de voortplantingsperiode van de kwabaal. Π 

 

 
 

ΟIn oktober 2023 is een sessie georganiseerd om te bespreken hoe de 

bescherming van deze soort (de kwabaal) het best kan worden aangepakt. Bij 

deze sessie waren RAVON en Waternet aanwezig om kennis, ervaring en 

verwachtingen over de soort te bespreken. Belangrijkste uitkomst van deze 

sessie is dat het uitvoeren van nader onderzoek naar het voorkomen van 

kwabaal in de Vinkeveense plassen zinloos is. De omgevingsdienst erkent dit, zo 

blijkt uit een eerste reactie (kenmerk omgevingsdienst Utrecht: Z -PU-2023 -

001851). In de afgelopen jaren is meermaals onderzoek uitgevoerd zonder 

beoogd resultaat. Onderzoek ter bescherming van de soort is wel gewenst en 

noodzakelijk voor afgifte van een ontheffing. Voorgesteld wordt om dit 

onderzoek in te richten vanuit de aard v an het werk aangevuld met 

literatuurstudie en onderzoeksresultaten uit het verleden en lopende 

onderzoeken van RAVON. Π 

ΟKwabalen paaien bij een watertemperatuur vanaf 4 graden Celsius of kouder 

en maken gebruik van akoestiek om elkaar te vinden. Wanneer het 

geluidsniveau afkomstig uit het werk te heftig is kan het paaigedrag worden 

verstoord. Met als gevolg geen, of zeer we inig reproductie, wat onwenselijk is. 

Dit maakt dat de winterperiode van begin december tot eind februari de meest 

kwetsbare periode is om in te werken. Π 


