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Aanbesteden uitwerken bronontwerp, contractvorming en 

directievoering

Publiceren aanbestedingsdocumenten 18-12-2025 4

Site visit/ vragen stellen 7-1-2026 4

Einde vragenronde 1 14-1-2026 4

Nota van inlichtingen 1 19-1-2026 4

Einde vragenronde 2 21-1--26 4

Nota van inlichtingen 2 26-1-2026 4

Uiterlijke ontvangst inschrijvingen (15:30 uur) 9-2-2026 4

Versturen gunningsbeslissing 25-2-2026 4

Definitieve gunning 18-3-2025 4

Start ontwerp

Vooronderzoek / verificatie uitgangspunten 4 4 4 4

Projectdefinitie/ systeemconcept 4 4 4 4

Ontwerp energiesysteem bodem en bovengronds 4 4 4 4 4 4

Ontwerp energiecentrale 4 4 4 4 4 4

Concept effectenstudie 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1

Vergunningen

o.a. Lozingsvergunning / waterwet / e.d. 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contracteren leverancier uitvoeringsfase

Opstellen bestekstukken/ uitvraag MVO 4 4 4 4 4 4 4

Publicatie aanbesteding 4

Aanbesteding uitvoeringsfase 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Defintieve gunning

Uitvoeringsfase 4

Start opdracht 4

Uitvoeringsgereed ontwerp 4 4 4 4 4 4 4

Start realisatie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

apr

Europese aanbesteding energiesysteem 

stadskantoor
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