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Op vrijdag 11 oktober 2024 zijn de documenten voor de marktconsultatie gepubliceerd. Gemeente Arnhem heeft van 3 partijen reacties ontvangen.
Dank voor uw reacties.

In dit verslag is een korte samenvatting van de reacties opgenomen.

B |Vragen t.b.v. aanbesteding Samenvatting
1 |De gemeente is voornemens om 2 opdrachten in de markt te zetten, namelijk: a. De partijen geven aan dat dit een logische splitsing is.
e Levering van de gelijkrichters; b. De aandachtspunten die mee zijn meegegeven betreffen een duidelijke demarcatie in
e Realisatie/installatie en bouwkundige werkzaamheden; werkzaamheden en risico’s tussen de leverancier, installatieverantwoordelijke, aannemer en de
Gemeente.

Het splitsen van deze werken heeft als voordeel dat ze beter aansluiten bij de disciplines die
marktpartijen kunnen leveren. Daarnaast beheersen we het risico van de schaarse beschikbare
capaciteit voor het leveren van de gelijkrichters.

a. Wat vindt u van deze splitsing?
b. Welke aandachtspunten wilt u ons meegeven?

2 | Hetis de gemeente niet bekend of er voldoende marktpartijen zijn die onderstaande opdrachten goed |Levering gelijkrichters:
kunnen uitvoeren? Kunt u aangeven hoeveel marktpartijen u verwacht dat de opdrachten goed kunnen | De partijen geven aan dat er meerdere marktpartijen zijn die gelijkrichters kunnen leveren.

uitvoeren?
Realisatie/installatie;
Hierbij geven de partijen ook aan dat er zo’n 5 marktpartijen zijn die dit uit kunnen voeren.
3 | Gemeente Arnhem is voornemens om vanaf 2025 per jaar minimaal 4 gelijkrichterstations te a. De partijen geven aan dat er per jaar 4-6 gelijkrichterstations geleverd kunnen worden. De
vervangen. moeilijkheid zit hem vooral in de planning voor realisatie waardoor het vervangen van 4

a. Achtu dit haalbaar? gelijkrichterstations in 2025 een uitdaging zal worden.

b. Zo nee, hoeveel acht u (wel) realistisch? b. In de periode na 2025 is 2-4 gelijkrichterstations het meest realistisch.

c. Welke risico's ziet u die deze planning mogelijk kunnen verstoren? c. de partijen geven aan dat vergunning procedures, bouwkundige werkzaamheden,
beschikbaarheid netbeheerder en dat aannemers geen mensen beschikbaar hebben als risico’s
voor het behalen van de planning.

4 | In hoeverre doet de gemeente er goed aan in de aanbestedingen rekening te houden met de De partijen geven mee dat de gemeente rekening moet houden met de beschikbare capaciteit
beschikbare capaciteit van arbeid en te leveren materialen? van de netbeheerders, leveranciers en aannemers. De planning moet daarom realistisch
Welke aandachtspunten wilt u ons hierin meegeven? opgesteld worden.

5 | Welke mogelijkheden ziet u voor innovatie en duurzaamheid en hoe kan de Gemeente hierin Er wordt aangegeven dat inmiddels technisch alles mogelijk is. De gemeente zou eisen kunnen
stimulerend optreden? stellen aan gebruik van duurzame materialen of hergebruik van vrijgekomen materialen en maak

gebruik van moderne technologie.
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6 | Per opdracht wordt gedacht aan onderstaande contractvormen: Levering gelijkrichters:
Levering gelijkrichters: Raamovereenkomst met 2 percelen met één opdrachtnemer per perceel. De a. Alle partijen adviseren om de levering bij 1 partij te beleggen.
werkverdeling 50/50% tenzij een leverancier niet kan leveren, dan mag de andere perceel leverancier |b. Een overeenkomst met meerdere leveranciers kan prijsopdrijvend werken en werkzaamheden
ook voor het andere perceel leveren. worden dubbel uitgevoerd. Denk o0.a. aan engineering, reserveonderdelen, bediening en gebruik,
beheer en onderhoud en compatibiliteit.
Realisatie en installatie: bouwteamsamenwerking eindigend in een UAV aannemingsovereenkomst.
Realisatie en installatie:
a. Kunt u per opdracht aangeven of u dit een geschikte contractvorm vindt en waarom? a. De partijen geven aan dat dit een prima uitgangspunt is.
b. Welke aandachtspunten wilt u ons hierbij meegeven? b. De beheersbaarheid en de beschikbaarheid van materialen en (lokale) kennis zijn
aandachtspunten.
7 | Welke geschiktheidseisen adviseert u ons per opdracht te stellen en waarom? Levering van gelijkrichters;
(Let op dit moet SMART te formuleren zijn.) Referenties op het gebied van Tractiestroomvoorziening en Nederlands sprekende projectleider
worden als geschiktheidseisen geadviseerd.
Realisatie/installatie;
Referenties op het gebied van samenwerking (aannemer en netbeheerders), ervaring met
tractiestroomvoorzieningen en gelijkspanningsnetwerken worden geadviseerd.
8 a. Hoe groot acht u de kans dat u gaat inschrijven op de één van deze opdrachten? a. De partijen geven aan dat ze zeer waarschijnlijk willen gaan inschrijven.
b. En voor welke opdracht(en) zou dat zijn? b. Dit kan zijn voor zowel de opdracht levering, realisatie en installatie als voor één van de twee
opdrachten.
9 | Stel dat dit geen 100% is, wat moeten wij concreet doen of rekening mee houden om de kans te De partijen geven aan dat de kans groter is om in te schrijven als er één leverancier en één
vergroten dat u in zult schrijven? aannemer wordt gecontracteerd.
10 | Welke vragen zouden wij nog moeten stellen? Hoe denk gemeente Arnhem om te gaan met o.a. de besturing, bewaking en beheer?
11 | Wat zou uw antwoord daarop zijn? Start met een visie en structuur voor het totale netwerk en neem dit mee in de scope.

Bedankt voor uw beantwoording!



