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Project: Nieuwbouw Huis van de gemeente Beekdaelen
Onderdeel: Marktverkenning - Schriftelijke marktvragen  
Datum: 13-01-2026

Schriftelijke vragen
Deelnemers wordt gevraagd onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. Antwoorden mogen zoveel als nodig onderbouwd worden met bijlagen.
A. Contractvorm & budgetzekerheid   
A1. Is de omvang en complexiteit van de opdracht uitvoerbaar binnen D&B (UAV-gc)?  
A2. Wat zijn de grootste risico’s voor kosten, planning en techniek?  
A3. Welke onderdelen moeten vooraf door de gemeente zijn vastgelegd (functioneel of technisch)?  
A4. In hoeverre is het vooralsnog berekende en geprognotiseerde budget voor de activiteiten zoals beschreven in 2.1 van € 15,5 miljoen (incl. BTW) realistisch voor de gevraagde scope?  
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	A1.
	

	A2.
	

	A3.
	

	A4.
	



B. Duurzaamheid, circulariteit & BREEAM  
B1. Wat is een realistisch duurzaamheidsniveau binnen het plafondbudget?  
B2. Wat is haalbaarder: BREEAM Very Good of Excellent?  
B3. Is officiële certificering wenselijk of onnodig kostprijsverhogend?  
B4. Welke circulariteitsmaatregelen zijn haalbaar in deze opgave?  
B5. Welke innovaties zijn kostenefficiënt toepasbaar?  
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	B1.
	

	B2.
	

	B3.
	

	B4.
	

	B5.
	



C. Flexibiliteit & gebouwconcept  
C1. Hoe kan flexibele indeling van heet gebouw binnen budget worden gerealiseerd?  
C2. Wat zijn de kansen en beperkingen van modulair/prefab bouwen?  
C3. Hoe toekomstbestendig kan het gebouw worden ontworpen?  
C4. Is alternatieve aanwendbaarheid (lange termijn, transformatie naar bijv. wonen) mogelijk?  
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	C1.
	

	C2.
	

	C3.
	

	C4.
	



D. Locatie specifieke haalbaarheid incl. planning – Deweverplein Nuth  
D1. Welke risico’s ziet u voor deze locatie (bodem, ruimte, logistiek, omgeving)?  
D2. Wat is een realistische doorlooptijd? Is oplevering medio 2029 realistisch  
          haalbaar? Zo neen, waarom niet?   
D3. Wat zijn effectieve maatregelen om overlast in de omgeving te beperken?  
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	D1.
	

	D2.
	

	D3.
	



E. Parkeren – 66–80 extra plaatsen  
E1. Hoe beoordeelt u de technische- en financiële haalbaarheid van een ondergrondse  
         parkeervoorziening binnen het plafondbudget?  
E2. Welke hybride of alternatieve oplossingen zijn mogelijk?  
E3. Welke ontwerp- en kostenrisico’s spelen hierbij?  
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	E1.
	

	E2.
	

	E3.
	


 
F. Vergunningstrategie & Omgevingsdialoog  
F1. Is het haalbaar dat de opdrachtnemer de BOPA voorbereidt en indient?  
F2. Zo neen, waarom niet? Graag een toelichting hierop.  
F3. Waar zitten de grootste risico’s in het participatietraject/omgevingsdialoog?  
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	F1.
	

	F2.
	

	F3.
	



G. Integrale opdracht aan één marktpartij  
G1. Is het realistisch om de volledige scope bij één opdrachtnemer te  
        beleggen?  Indien het   antwoord nee, graag dit antwoord kort motiveren.  
G2. Welke samenwerkingsvormen zijn kansrijk, welke heeft de voorkeur en waarom? 
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	G1.
	

	G2.
	



H. Organisatie  
H1.   Hoe wordt volgens u het best geborgd dat de verdeling van ontwerp- en    
         uitvoeringsrisico’s expliciet wordt vastgelegd in het contract?  
H3. Welke verschillen ziet u in rolverdeling en verantwoordelijkheden tussen D&B en  
          uw voorkeurscontractvorm?  
H4. Welke verantwoordelijkheden blijven in uw voorkeurscontractvorm bij de  
          opdrachtgever en waarom?   
H6. In hoeverre acht u inzet van regionale en lokale MKB haalbaar in dit  
         project realistisch?  en zo ja op welke wijze zou deze ingevuld kunnen worden?  
H7. Kunt u kenbaar maken of dat wel of geen interesse heeft in de potentiële  
         opdracht, middels de beoogde aanbesteding in D&B contractvorm? Indien het  
         antwoord nee, graag dit antwoord kort motiveren.  
H8. Op welke wijze ziet u kansen voor het toepassen van Social Return on  
          Investment bij dit   project?  
H9. Is bij H8 een percentage van 2%-5% realistisch? Indien het  
         antwoord nee, graag dit antwoord kort motiveren.  
	Vraag:
	Vul hier uw antwoord in:

	H1.
	

	H2.
	

	H3.
	

	H4.
	

	H5.
	

	H6.
	

	H7.
	

	H8.
	

	H9.
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