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Fasering /

Mag gestart worden vanaf 02-03-2026 en dient gereed te zijn
op of vadr 29-05-2026.
e

- Bouw- en woonrijpmaken Circular Avenue;
- Aanleg zandbed fiets- en voetpaden Airborne Avenue s
- Start werkzaamheden rioolgemaal.

Mag gestart worden vanaf 01-06-2026 en dient gereed te zijn
@ op of voor 28-08-2026.

- Bouw- en woonrijpmaken Airborne Avenue en
Panorama noor dzijde;

- Aanleg watergang tussen GDC5 en Imagination Avenue;

- Afronden werkzaamheden rioolgemaal;

- Inclusief inritten en parkeerhavens;

- Exclusief fiets- en voetpaden

Mag gestart worden vanaf 08-06-2026 en dient gereed te zijn
op of vodr 25-09-2026.
as

- Uitvoeren persing t.b.v. persleiding onder Rijnlanderweg.

Mag gestart worden vanaf 30-11-2026 en dient gereed te zijn
op of voor 18-12-2026; —

- Aanbrengen van fiets- en voetpaden Circular Avenue;
- Afwerken van bermen Circular Avenue;
- Aanbrengen lichtmasten Circular Avenue.

Mag gestart worden vanaf 11-01-2027 en dient gereed te zijn
as
- an en voerpaden

- Afwerken van bermen Airborne Avenue en Panorama;

- Aanbrengen l chtmasten Airborne Avenue en Panorama.

Bestaande situatie

A — Uitgeefbare perceelgrens

Toekomstige situatie

o ° Werkgrens
— < —— P — Aanbrengen persleiding in fase 2
_’
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