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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente ’s-Hertogenbosch, het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Projectmanagement en Voorbereiding
Bezoekadres : Wolvenhoek 1 te  's-Hertogenbosch
Postadres : Postbus 12345,  5200 GZ  's-Hertogenbosch
Telefoonnr. : 073 - 615 96 39  

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in 
paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.  

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats binnen de vermelde werkgrenzen:
- Jan Heijmanslaan in de gemeente 's-Hertogenbosch.  

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Opruimwerkzaamheden;
Opnemen van open verhardingen;
Opnemen gesloten verhardingen;
Opnemen kantopsluitingen;
Opnemen bestaande rioleringen;
Verrichten van grondwerkzaamheden;
Aanbrengen van rioleringen;
Aanbrengen kantopsluitingen;
Aanbrengen van gesloten verhardingen;
Aanbrengen van open verhardingen;
Aanbrengen van groenvoorzieningen;
Onderhoudswerkzaamheden;
Aanleggen van kabels en/of leidingen;
Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

1. De startdatum van het werk is op 01 september 2026. 
De opleveringsdatum van het werk is op 01 mei 2027.

2. Werkzaamheden genoemd in bestekspostnummer 7 Groenvoorzieningen volgens UAV 2012, paragraaf 1 lid 2 
opleveren op 20 maart 2027.

3. In verband met paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in lid 1 en 2 genoemde tijdstippen 
niet met elkaar in verband staan. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V.  2012, bedraagt voor civiel technische 
werkzaamheden 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.    
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. 

09 BESTEKSWIJZIGINGEN

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als 
een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging 
kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is 
opgesteld of ondertekend.



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 4 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

11 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 niet ter beslechting voor 
aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 leggen 
partijen geschillen ter beslechting voor aan de bevoegde civiele rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij partijen 
schriftelijk arbitrage overeenkomen. Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen, wil 
de gemeente dat juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht. Ook vanwege proceseconomische 
redenen wordt de gewone rechter verkozen boven de Raad van Arbitrage.

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing

12 BETTER PERFORMANCE

‘De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de aannemer te komen. Na 
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door 
het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter 
inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance‘. Goede scores 
kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het 
verstrekken van een opdracht uit de hand’

Voor de systematiek van Better Performance zal de Opdrachtgever gebruik maken van de systematiek van het 
CROW. Informatie over de systematiek is na te lezen op de website van het Qfact: 
https://kennisbank.qfact.nl/nl/article/wat-is-better-performance

Bij de start van de opdracht zal de Opdrachtgever de aanpak van de Better Performance met de aannemer 
bespreken.

13 DUURZAAM BETON/STRAATBAKSTENEN

01 Algemeen
De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een
circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang
een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke
doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en
materialen zijn opgenomen in dit bestek. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de 
uitvoering van het werk.

02 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van 
de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van 
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven 
aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat 
te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie 
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/  

14 VRIJKOMEND TEERHOUDEND ASFALT

Gemeente ’s-Hertogenbosch hecht veel waarde aan duurzaamheid en circulariteit.
Voor het verwerken van vrijkomend teerhoudend asfalt is de aannemer verplicht dit aan te bieden bij een erkend 
recycling bedrijf dat in staat is om de vrijkomende grondstoffen thermisch te reinigen en hoogwaardig circulair te 
verwerken.
De uit het teerhoudend asfalt vrijkomende grondstoffen worden opnieuw toegepast als hoogwaardige grondstof in 
bijvoorbeeld de beton en de asfaltproductie en waarbij de uit het thermisch reinigingsproces vrijkomende energie-
inhoud wordt gebruikt voor levering aan een warmtenet of voor de productie van elektriciteit.

Deze manier van werken sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. Het vanuit dit bestek beoogd bedrijf is Recycling Kombinatie REKO B.V. te Rotterdam.

Mits aantoonbaar dat eenzelfde kwalitatieve verwerkingswijze wordt uitgevoerd, mag de aannemer schriftelijk aan de 
opdrachtgever toestemming vragen om een ander erkend recycling bedrijf binnen Nederland het vrijkomend 
teerhoudend asfalt te laten verwerken. Zie ook het gestelde in artikel 01 13 05 ACCEPTATIE PROCEDURE in Deel 3 
Bepalingen van dit bestek.

www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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15 WERKZAAMHEDEN DERDEN

Binnen het werkgebied zijn er gelijktijdig met de werkzaamheden uit dit bestek werkzaamheden die door derden 
partijen uitgevoerd worden. De verplichting voor het coördineren van deze werkzaamheden ligt bij de aannemer van 
dit bestek. Met minimaal de volgende werkzaamheden dient rekening gehouden te worden:
- Verwijderen VRI - Hoeflake;
- Verplanten bomen - Nationale Bomenbank;
- Verwijderen openbare verlichting - Heijmans;
- Verplaatsen ABRI - Gemeente 's-Hertogenbosch;
- Aanbrengen openbare verlichting - Heijmans;
- Verleggen kabels en leidingen - Enexis en Brabantwater;
- Aanbrengen verkeerborden - Gemeente 's-Hertogenbosch.

De werkzaamheden kunnen in bestekspostnr.: 141030 afgeprijsd worden.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tek. nr.: Omschrijving:  Datum:
23 Riool ontwerp 06 - 11 - 2025
40 Opbreken verharding bestek 06 - 11 - 2025
41 Opbreken riolering bestek 06 - 11 - 2025
50 Nieuwe verharding bestek 06 - 11 - 2025
52 Nieuw groen bestek 06 - 11 - 2025
62 Dwarsprofielen 06 - 11 - 2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Peilen:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestekstekening(en)  aangegeven. De 
gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken.De gemeentelijke hoogtepeilmerken 
kunt u opvragen bij het Bureau Geo-informatie.
 https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search

De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via https://app.pdok.nl/viewer/
(-> Dataset -> overige kaarten -> NAPinfo: NAP-peilmerken).

2. Hoofdafmetingen:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste maatvoering. De opdrachtgever kan de collega’s van bureau Geo-
Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt Geo-
Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van enkele 
hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden worden alleen 
uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijke projectleider.  

3. Kadastrale grenzen en constateringen:
De kadastrale grenzen in een bestekstekeningen hebben een bepaalde (on)nauwkeurigheid variërend van 
enkele centimeters tot een aantal decimeters. Indien u twijfelt over de juistheid van deze grenslijnen dient u dit 
te melden bij de gemeentelijk projectleider. Daarnaast vragen wij u ook om situaties te melden waar 
vermoedelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

4. Aanvullende geodata:
Aanvullende gegevens zoals topografische ondergronden, luchtfoto’s en dergelijke zijn beschikbaar via 
gemeentelijke en landelijke open data bronnen. Zie onder andere:

        1. https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
        2. https://app.pdok.nl/viewer/

https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://app.pdok.nl/viewer/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://app.pdok.nl/viewer/
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen, rekening houden met de volgende stoppunten:
 
1. Controleren van de verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingen;
2. Controleren van de boombescherming;
3. Controleren van de rioolinspectie van nieuw gelegde hoofdriolering voorafgaand aan het aanleggen van de 

definitieve verharding;  
(deze rioolinspectie dient door de aannemer te geschieden zo spoedig mogelijk na de aanleg en aanvullen van 
het gelegde hoofdriool en dient binnen 4 werkdagen door de directie te zijn ontvangen. Na ontvangst dient de 

inspectie binnen 2 dagen gecontroleerd te zijn door de directie. Indien er onvolkomenheden uit de inspectie 
volgen dient de aannemer een herstelplan in te dienen ter goedkeuring bij de directie.)
4. Controleren van de verdichting en profiel zandbaan vooraf aan het aanbrengen van de puinfundering;
5. Controleren van de puinfundering op verdichting en profiel voor het aanbrengen van de

asfaltverhardingen;
6. Controleren van de voorgaande asfaltverharding, vereiste dikte en samenstelling vóór het aanbrengen van een 

volgende kleeflaag;
7. Het beoordelen van de bomengranulaat, bomenzand en bemeste teelaarde op gestelde kwaliteitseisen op de 

projectlocatie;
8. Het beoordelen van de volume van het plantgat voor het verwerken van de bouwstoffen;
9. Het keuren van het plantmateriaal op de kwekerij;
10. Het keuren van het plantmateriaal bij levering op de projectlocatie;
11. Het beoordelen van het aangebrachte beluchtingssysteem bij bomen;
12. De aangebrachte kunststofinlage over de grondverbetering bestaande uit bomengranulaat;

Tevens dient de aannemer rekening te houden met:
 - kwaliteitsborging  'duurzaam beton'  conform artikel 01.14.08 lid 03 van dit bestek;  

Aanvullingen hierop worden door de directie schriftelijk meegedeeld aan de aannemer
uiterlijk bij de acceptatie van het (deel)kwaliteitsplan.
 
Indien de aannemer geen kwaliteitssysteemcertificaat heeft deze stoppunten benoemen in het bestekkeuringsplan 
(toegevoegd bij het bestek)

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Het verwerken van de bouwstoffen in het plantgat;
2. Grondwerkzaamheden in de kroonprojectie van bestaande, te behouden bomen.
3. Het vastleggen dmv een foto van de verharding die al grotendeels door de aannemer is verwijderd in het 

kader van het NK Tegelwippen, door de gemeentelijke toezichthouder. 
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04 BIJLAGEN

De volgende inschrijvingsdocumenten behoren tot het bestek:

Bijlage 01:  1 Inschrijvingsbiljet
Bijlage 02:  1 Inschrijvingsstaat

Bijlage 06: Bankgarantie 
Bijlage 07: Verklaring volmacht
Bijlage 08: Boombescherming tijdens uitvoering
Bijlage 10: Specificatie formulier RAW-bijdrage
Bijlage 11: Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)
Bijlage 13: Grondbalans 
Bijlage 14: Standaard detail tekeningen gemeente 's-Hertogenbosch
Bijlage 15: Milieuzone kaart
Bijlage 16: Asfaltonderzoek gegevens
Bijlage 17: Acceptatieformulier asfaltgranulaat
Bijlage 19: Straatwerkplan
Bijlage 25: Gronddepot Kloosterdonk acceptatie- en leverbewijs
Bijlage 29: Afwijkingsrapportage
Bijlage 34: Plantenlijst
Bijlage 35: Nazorgrapportage  
Bijlage 42: Afhandeling schades aan bomen
Bijlage 43: Algemene voorwaarden opslag materiaal op gemeentewerf
Bijlage 52: Protocol Enexis 
Bijlage 60: Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten_2023dec14
Bijlage 61A: SW Voorbeeld Ecologisch werkprotocol_2020dec17
Bijlage 61B: SW Handleiding zorgvuldig handelen_2020dec17
Bijlage 61C: SW Ecologisch werkprotocol invuldocument_2020dec17
Bijlage 63: In zes stappen digitaal inschrijven op TenderNed
Bijlage 65: Spitstijdenkaart 
Bijlage 66a: Polisvoorwaarden CAR gemeente s'-Hertogenbosch 2025. 
Bijlage 66b: Schademeldprocedure CAR definitief gemeente 's-Hertogenbosch 
Bijlage 67: Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen - 28 december 2024
Bijlage 68: VKB & VVMA Onderzoeksmethode Aziatische duizendknopen - 16 juli 2022
Bijlage 70: Verhardingsonderzoek
Bijlage 71: Verstrekking gegevens bodem Jan Heijmanslaan
Bijlage 72: PvE Opgraven variant Archeologische Begeleiding
Bijlage 73: Werkzaamheden Enexis
Bijlage 74: Werkzaamheden Brabantwater
Bijlage 75: Faseringstekening
Bijlage 76: Tekening kabels en leidingen
Bijlage 77: Uitvoeringstekening Pastoor van Thiellaan
Bijlage 78: Bemalingsadvies

Bijlagen Duurzaamheid Beton:
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Kijk op www.moederbestek.nl voor:
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/  

De actuele productbladen voor duurzaam beton op: www.moederbestek.nl/beton/productblad/

Onderstaande productbladen zijn van toepassing op dit bestek:
- Betonbanden -    Betonbuizen -    Betonmortel - GWW
- Betonstraatstenen -    Inspectieputten -    Stelbeton
- Betontegels -    Kolken
- Grasbetontegels -    Verhardingslaag gestort beton

A. Tekening kabels en leidingen zie bijlage 76.

05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De bodem opbouw is als volgt :
mv tot -0,50 m-mv --> Zand klasse wonen
0,50 m-mv en dieper --> Zand klasse achtergrondwaarde

www.moederbestek.nl
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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06 MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS

Bouwstoffen welke moeten voldoen aan bepalingen van uit het besluit bodemkwaliteit zijn in de staat van deel 2.2 
aangeduid met de veiligheidsklasse van het besluit bodemkwaliteit.

08 TRANSPORTROUTES

Zie BLVC-plan.

09 FASERING EN UITGANGSPUNTEN

De aannemer dient met de werkzaamheden rekening te houden met de fasering volgens faseringstekeningen en het 
BLVC-plan. Per fase zijn grofweg de volgende doorlooptijden.
Fase 1 tot en met fase 4:
1 September 2026 tot en met 15 januari 2027

Fase 5 en fase 6 inclusief:
15 januari 2027 tot en met 1 mei 2027

Per fase dient rekening gehouden te worden met de gestelde eisen uit het BLVC-plan.

Uitgangspunten
De aannemer van dit bestek dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met de volgende 
uitgangspunten:
* Deklagen dienen naadloos over de gehele wegbreedte te zijn aangebracht;
* Vanwege het borgen van een goede bereikbaarheid van het gebied, mag er in het totaal maximaal 80 meter 

werk in één keer opengebroken zijn en mag pas nadat deze 80 meter werk gereed is met de volgende open te 
breken 80 meter werk worden gestart;

* aannemer dient rekening te houden en af te stemmen met werkzaamheden van derden en maatregelen in het 
belang van het verkeer. Zie hiervoor deel 3, artikel 01.11.01 en  01.12  van dit bestek en het BLVC-plan;

* De werkzaamheden onder of nabij de 150 kV- / 380 kV- hoogspanningsverbinding kennen bepaalde restricties, 
waaraan de aannemer zich dient te houden. 

Zie hiervoor https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-
werkzaamheden-uitvoeren-bij.

10 OPSLAG MATERIAAL EN MATERIEEL

In het door de aannemer in te richten werkdepot in overleg met de directie.

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/bij-bestaande-hoogspanningsverbindingen/zelf-werkzaamheden-uitvoeren-bij
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11 BELANGRIJKE ADRESSEN

Gemeentewerf "De Poeldonk"
Poeldonkweg 1
5216 JX 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 85
Email : wijkbeheer-zuid@s-hertogenbosch.nl
Contactpersoon Poeldonk: Michel Spruijt
De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

Gemeentewerf "Maashoeve"
Belgeren 10
5235 AM 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 59
Email : wijkbeheer-noord@s-hertogenbosch.nl
Contactpersoon Maashoeve: Eduard van den Akker
De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

MATERIALEN EN/OF MATERIEEL OP EN VAN DE GEMEENTELIJKE WERVEN.
Het tijdelijk opslaan of het verkrijgen van materialen van de gemeentelijke werven gaat in overleg met de 
gemeentelijke directievoerder/toezichthouder/projectleider van de activiteit en de betreffende gemeentelijke 
werfbeheerder.
In afspraak met en op aanwijzing van de werfbeheerder komen de materialen van en naar de gemeentewerf. De 
werfbeheerder wijst een betreffende locatie aan voor de opslag of het verkrijgen van het materiaal en/of materieel.
De afstemming met de werfbeheerder dient minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de activiteiten te 
geschieden. 

Laden lossen van materialen en/of materieel op de gemeentelijke werven.
De wijze van het laden en lossen van het materiaal en of materieel is een verantwoordelijkheid van de aannemer 
c.q. uitvoerder van de activiteit.
De aannemer c.q. uitvoerder meldt zich altijd aan bij de werfbeheerder.

Gronddepot "Kloosterdonk"
Poeldonkweg 35 
5216 JX  ’s-Hertogenbosch.
Email: gronddepotkloosterdonk@s-hertogenbosch.nl
Het gronddepot is niet continu bemand. 
Om grond te halen en/of te brengen vanaf/naar gronddepot Kloosterdonk dient u een acceptatie- en leverbewijs aan 
de poort te laten zien. Dit document wordt na opdrachtverlening verstrekt. 
 
Vrijkomende composteerbare materialen tot 20 m3 dienen onder het contract van de opdrachtgever (met overleggen 
van transport-/ weegbonnen) afgevoerd te worden naar een gemeentewerf. Hopen groter dan 20 m3 worden ter 
plaatste onder het contract van de opdrachtgever (door de opdrachtgever te vertrekken transport-/ weegbonnen) 
geladen en afgevoerd.

12 MILIEUZONE VRACHTAUTO'S EN WERKTUIGEN

In de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch is een milieuzone van kracht. Deze milieuzone geldt voor vrachtwagens 
(voertuigcategorie N2 en N3) die op diesel rijden en zwaarder zijn dan 3.500 kg. In de milieuzone moeten deze 
vrachtwagens voldoen aan emissieklasse 6. Dat betekent dat vrachtwagens die niet voldoen aan emissieklasse 6 
geen toegang hebben tot het gebied.

’s-Hertogenbosch volgt de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones. Dat betekent 
dat de huidige milieuzone vanaf 1 maart 2025 een zero-emissiezone wordt voor vrachtwagens en bestelauto’s. Wél 
geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle vrachtwagens 
en bestelauto’s in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

De milieuzone omvat de oude binnenstad, 't Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart 
en de Aa. De instelling van een milieuzone is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De 
milieuzone is aangegeven op Bijlage 15.

Zie ook de websites: https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone en 
de website www.milieuzones.nl.

https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
www.milieuzones.nl
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13 VERGUNNING

Voor de werkzaamheden benoemd in dit bestek zijn de volgende vergunningen aangevraagd en afgegeven die vallen 
binnen de zogenaamde omgevingsvergunning:
Via de gemeente:

Kapvergunning.

14 OMLEIDINGSROUTE'S

- Werkvoorbereider dient altijd in overleg met projectleider en het bereikbaarheidsteam (b-team@s-
hertogenbosch.nl) af te stemmen 
- De aannemer dient rekening te houden met de eisen als gesteld in het bestek en het BLVC-plan.

15 FLORA EN FAUNA

Volgens gedragscode soorten bescherming gemeenten.

Op dit bestek en de te verstrekken (deel)opdrachten zijn de onderstaande documenten van toepassing:
Bijlage 60: Gedragscode Soortbescherming gemeenten december 2023dec14, meest recente versie gratis te 
downloaden van www.stadswerk.nl <http://www.stadswerk.nl>.
Bijlage 61A:        SW Voorbeeld Ecologisch werkprotocol_2020dec17
Bijlage 61B:        SW Handleiding zorgvuldig handelen_2020dec17
Bijlage 61C:        SW Ecologisch werkprotocol invuldocument_2020dec17

16 ARCHEOLOGIE

De aannemer dient rekening te houden dat sommige gedeelten binnen het projectgebied ontgraven dienen te 
worden onder archeologische begeleiding. De archeologische begeleiding wordt ingezet door de aannemer. De 
aannemer dient minimaal 3 weken vooraf aan zijn werkzaamheden af te stemmen met de directie. 
Zie hiervoor ook besteksposten onder nummer 137010 en 137020 en de bijlage 72 PvE Opgraven variant 
Archeologische Begeleiding.

17 WERKTERREIN (PARTICULIER)

Werkterrein
Om het werk te kunnen uitvoeren en bereiken, treedt de aannemer zelf in contact met bevoegde instantie(s) c.q.. 
grondeigenaren en gebruikers van aanliggende percelen. Hij maakt afspraken over toegankelijkheid, het gebruik van, 
en eventueel daarop te realiseren aansluitingen (in- en uitritten) op de openbare wegen en de eventuele 
verkeersmaatregelen. Dit geldt ook voor het eventueel plaatsen van een directieverblijf, schafketen en andere door 
de aannemer beschikbaar te stellen c.q. te gebruiken onderkomens, materieel en materiaal.

Door inschrijving op dit werk verklaart de aannemer op de hoogte te zijn van de ligging en omstandigheden waarin 
het werkterrein zich ten tijde voor de aanbesteding bevindt en m.b.t. de bereikbaarheid, terrein- en 
omgevingsfactoren, laad- en los mogelijkheden en van alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor 
een goede uitvoering van het werk, op de hoogte te hebben gesteld, en daarop onlosmakelijk zijn inschrijving te 
hebben gebaseerd. Voorts kan de aannemer - vóór aanvang van de werkzaamheden handelen overeenkomstig par 
15 lid 3 van de UAV 2012.

18 DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS

De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen en vrachtwagens dienen te voldoen aan het gestelde in deel 3, 
artikel 10.03.01.

www.stadswerk.nl
http://www.stadswerk.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 AAN TE LEVEREN PLANNEN

111 ALGEMENE TIJDSCHEMA EN KWALITEITSPLAN

111010 100199 Opstellen algemeen tijdschema.
Betreft: opstellen van een algemeen tijdschema voor het uit te 
voeren werk, als bedoeld in artikel 01.13 van  'de Standaard' en 
paragraaf 26 van de UAV 2012.
Het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, ter 
acceptatie indienen bij de directie, uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. 
Het algemene tijdschema dient volgens bestekspostnr.: 111020 
twee-wekelijks te worden bijgewerkt, zodat de directie overzicht 
houdt op de uitgevoerde/ uit te voeren werkzaamheden en tijdig 
de controle / toezichtmomenten kan vaststellen.

EUR N

111020 100199 Opst. twee-wekelijkse planning.
Betreft: bijwerken / up-to-date houden van de werkplanning 
zoals deze is opgesteld volgens bestekspostnr. 111010 
Actuele planning om de twee weken op maandagochtend voor 
12:00 uur digitaal (pdf) toezenden aan de directie.

EUR N

111030 100199 Opstellen kwaliteitsplan.
Betreft: opstellen van een "kwaliteitsplan" voor het uit te voeren 
werk, als bedoeld in artikel 01.13 en 01.20 van 'de Standaard'.
De kwaliteitsplan dient, naast de vermelde in artikel 01.13 en 
01.20  van 'de Standaard', de volgende onderwerpen te bevatten:
- de impact van de specifieke uitvoeringswijze (o.a. aan- en 

afvoer van materiaal en materieel) op verkeershinder; 
- de impact van de specifieke uitvoeringswijze op bestaande 

bebouwing;
- de impact van de specifieke uitvoeringswijze op omgeving, te 

denken aan overlast, zoals geluid, trillingen en stof;
- te nemen maatregelen om hinder, schade en overlast te 

voorkomen of te beperken;
- parkeervoorzieningen voor de bewoners en eigen personeel;
- invulling van de coördinatie en wijze van afstemmen met 

hulpdiensten, wegbeheerder, afvalinzameling etc.
Het plan ter acceptatie indienen bij de directie, uiterlijk op de 
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. 
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit 
bestek.

EUR N

112 FASERING

1121 Werkplan fasering

112110 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan.
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan "faseringen" als
bedoeld in artikel 01.13 van 'de Standaard' en in paragraaf 26, lid
6 van de UAV 2012.
Het werkplan dient ten minste de in de paragraaf 09, Fasering en
uitgangspunten, van deel 2.1. van dit bestek genoemde
onderwerpen te bevatten en de eisen gesteld in het BLVC-plan.
Het gedetailleerd werkplan minimaal 4 weken voor aanvang van
de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie.
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit
bestek.

EUR N

1122 Verkeersplan en verkeerstekeningen

113 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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113010 100099 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.
Betreft: opstellen en bijhouden van Veiligheids- en
Gezondheidplan "Uitvoeringsfase" als bedoeld in artikel 01.19 van
'de Standaard' reps. de ARBO wetgeving en volgens de gestelde
eisen in het BLVC-plan.
Het V&G-plan "Uitvoeringsfase" ter acceptatie indienen bij de
directie. Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van
dit bestek.
Wijzigingen in het plan V&G Plan Uitvoeringsfase dienen direct
aan de directie te worden gemeld.

EUR N

114 WERKPLANNEN

114010 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan.
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan "Vrijgekomen
Materialen" als bedoeld in artikel 01.13 van 'de Standaard' en in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012
Het werkplan dient, naast de vermelde in paragraaf 26 lid 1 van
de UAV 2012, de in de artikel 1.17.07 van 'de Standaard'
genoemde onderwerpen te bevatten.
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen bij de directie.
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit
bestek.

EUR N

114040 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan.
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan
"Betonverharding" als bedoeld in artikel 01.13 van 'de Standaard'
en in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012
Het werkplan dient de in de artikel 82.13.03 van 'de Standaard'
genoemde onderwerpen te bevatten.
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen bij de directie.
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit
bestek.

EUR N

114050 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan.
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan
"Bestratingswerk" als bedoeld in artikel 01.13 van 'de Standaard'
en in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012
Het werkplan dient de in de artikel 83.13.02 van 'de Standaard'
en deel 3 artikel 83.13.02 van dit bestek genoemde onderwerpen
te bevatten.
Tevens is bij het bestek behorende bijlage 19 van toepassing.
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen bij de directie.
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit
bestek.

EUR N

114060 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan.
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan "Stortplan" als
bedoeld in artikel 01.13 van 'de Standaard' en in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012.
Het werkplan dient de in de artikel 42.13.07 van 'de Standaard'
genoemde onderwerpen te bevatten.
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen bij de directie.
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit
bestek.

EUR N

115 BEMALINGSPLAN 
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115010 218899 Maken bemalingsplan.
Betreft: opstellen van bemalingsplan, als bedoeld in par. 01.13 
van de Standaard RAW Bepalingen 2020 en in paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012.
Het bemalingsplan dient ten minste de in de par. 01.13 en 
paragraaf 21.13.01 van de Standaard RAW Bepalingen genoemde 
onderwerpen te bevatten.
Tevens dient het bemalingsplan het volgende te bevatten:
· afstemming werkzaamheden waar bronnering benodigd is om 

de overschrijving van aantal m3 te voorkomen;
· opbouw van de bemaling met alle (reserve-) voorzieningen;
· gegevens wachtman
·    gegevens uit bijlage 78 bemalingsadvies
Het bemalingsplan minimaal 3 weken voor aanvang van de 
desbetreffende werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de 
directie. Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van 
dit bestek.
Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen na 
goedkeuring van het werkplan door de directie. 

EUR N

115020 100199 Opstellen gedetailleerd werkplan.
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan "Bemalingsplan" 
als bedoeld in artikel 01.13 van 'de Standaard' en in paragraaf 26 
lid 6 van de UAV 2012
Het werkplan dient de in de artikel 21.13.01 van 'de Standaard' 
genoemde onderwerpen te bevatten. 
Tevens dient het werkplan het volgende te bevatten:
· afstemming werkzaamheden waar bronnering benodigd is 

om de overschrijving van aantal m3 te voorkomen;
· opbouw van de bemaling met alle (reserve-) voorzieningen;
· gegevens wachtman
·     gegevens uit bijlage 78 bemalingsadvies
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen bij de directie. 
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit 
bestek.

EUR N

116 BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN

1161 Ecologische werkprotocol

116110 100199 Opst. gedet. werkplan "ecologisch werkprotocol"
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan  "Ecologische 
werkprotocol" als bedoeld in artikel 01.13 van 'de Standaard' en 
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012
Het werkplan dient, naast de vermelde in paragraaf 26 lid 1 van 
de UAV 2012, de in de artikel 01.22.03 van 'de Standaard' 
genoemde onderwerpen en in het BLVC-plan gestelde eisen te 
bevatten. 
Tevens zijn de volgende bijlagen van toepassing:
60 Stadswerk Gedragscode soortbescherming 

gemeenten_2023dec14
61a SW Voorbeeld Ecologisch werkprotocol_2020dec17
61b SW Handleiding zorgvuldig handelen_2020dec17
61c SW Ecologisc werkprotocol invuldocument_2020dec17
BLVC-plan
Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie indienen bij de directie. 
Acceptatie procedure conform deel 3 artikel 01.13.05 van dit 
bestek.

EUR N

117 WERKTEKENINGEN

1171 Maken van werktekeningen
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117110 102399 Maken van werktekeningen.
Betreft: uitwerken, controleren en/of aanpassen van de 
bestekstekeningen.
De volgende onderdelen dienen te worden 
gecontroleerd/uitgewerkt of aangepast:
- het verwerken van hoogtemeting bestaande situatie,volgens 
bestekspostnr.: 123020 en het aanpassen/uitwerken nieuwe 
hoogtemaatvoering;
- locaties van kolken controleren en eventueel aanpassen om de 
afwatering van de verharding te garanderen.
De uitwerkingen/aanpassingen dienen verwerkt te worden in de 
door de Opdrachtgever verstrekte digitale tekening (in dgn).
Aangepaste werktekeningen uitgewerkt in kleur, digitaal (pdf), 
minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter 
acceptatie indienen bij de directie. Acceptatie procedure conform 
deel 3 artikel 01.13.05 van dit bestek.

EUR N

118 BLVC-PLAN

1181 Overige maatregelen BLVC

118110 109999 Bereikbaarheid
Betreft alle overige kosten in het kader van de
bereikbaarheid
Een en ander zoals is aangegeven in het BLVC-plan en
voor zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

118120 109999 Leefbaarheid
Betreft alle overige kosten in het kader van leefbaarheid
Een en ander zoals is aangegeven in het BLVC-plan en
voor zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

118130 109999 Veiligheid
Betreft alle overige kosten in het kader van veiligheid
Een en ander zoals is aangegeven in het BLVC-plan en
voor zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

118140 109999 Communicatie
Betreft alle overige kosten in het kader van communicatie
Een en ander zoals is aangegeven in het BLVC-plan en
voor zover niet in overige besteksposten opgenomen
Met materieel en materiaal van de aannemer

EUR N

12 VOORBEREIDEND ONDERZOEK
 

121 BOUWKUNDIGE VOOROPNAME



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 19 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121010 101199 Uitvoeren bouwkundige opname.
Betreft: uitvoeren van een nulmeting voor zowel de binnen- als
buitenzijde van de woningen om bestaande schade aan de
woning voorafgaand aan de werkzaamheden nauwkeurig vast te
leggen.
Situering: direct aangrenzende panden.
Opname uitvoeren door een erkend expertisebureau, ter
goedkeuring van de directie.
Opname uitvoeren minimaal één (1) week voor aanvang van de
werkzaamheden conform dit bestek.
- Het opnemen en fotografisch en tekstueel vastleggen van de
bouwkundige staat van in- als exterieur van de direct aan het
werk gelegen panden
Inclusief erfafscheidingen (muren e.d);
- Het uitwerken en verstrekken van de rapportage vooropname,
bijvoorkeur in een beveiligde online omgeving met inlogcode,
maar minimaal op een usb-stick.
- Rapportage dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de
werkzaamheden te zijn ingediend bij de directie;
- Vooraankondiging opstellen en ter goedkeuring aan de directie
voorleggen. Na goedkeuring de vooraankondiging versturen aan
eigenaren / bewoners van de panden.

EUR N

122 KABELS EN LEIDINGEN

122010 102101 Graven proefsleuf. st 25,00 V

Betreft: graven van proefsleuven voor lokaliseren van kabels en
leidingen incl. vastleggen gegevens op tekening en digitale foto.
Situering: nader in overleg met de directie te bepalen

Opbouw van de ondergrond: puin en zand.

Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m.
Lengte per sleuf ca. 5,00 m.
Aangetroffen kabels en leidingen inmeten (x-, y- en z-
coördinaten) en middels foto's vastleggen.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen 

123 NULMETING BESTAANDE SITUATIE

123010 100299 Maken nulmeting bestaand situatie.
Betreft: voor de uitvoering van de werkzaamheden dient het
gehele werkterrein ingemeten worden voor een 3d terreinmodel
van de bestaande situatie.
Digitaal inmeten aan de Rijksdriehoeknet (X,Y,Z-coordinaten).
Locatie meetpunten kunnen worden opgevraagd bij de afdeling
Geo-informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De inmeting, 3d terrein model, digitaal als Bentley Openroads
laaste versie-bestand TER ACCEPTATIE  indienen bij de directie.

EUR N

123020 100299 Maken hoogtemeting bestaande situatie.
Betreft: voor de uitvoering van de werkzaamheden dienen de
bestaande hoogtes van het gehele werkterrein ingemeten te
worden.
Digitaal inmeten aan de Rijksdriehoeknet (X,Y,Z-coordinaten).
Locatie meetpunten kunnen worden opgevraagd bij de afdeling
Geo-informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De inmeting,  digitaal als Bentley Microstation laaste versie-
bestand (in dgn) TER ACCEPTATIE  indienen bij de directie.

EUR N

13 ALGEMENE TERREIN WERKZAAMHEDEN

131 OPSCHONEN TERREIN
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131020 510101 Schonen terrein. EUR N

Betreft: opnemen en afvoeren van binnen de werkgrenzen
gelegen zwerfvuil, gedurende het werk
Situering: verspreid over het terrein.

Te schonen oppervlakte: ca. 200 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

131030 510103 Maaien gewas. are 5,00 V

Betreft: maaien, opruimen en afvoeren van maaisel.

Situering: ganzons binnen de werkgrenzen.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar de gemeentelijke
afvalstoffendienst, Titaniumlaan te 's-Hertogenbosch.
Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

133 BOOMBESCHERMING
Zie ook Deel 3 artikel 01.18 van dit bestek.

133010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 34,00 V

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
boombescherming.

Situering: rondom bomen zoals aangrenzend aan en binnen het
werkgebied

9 Stamdiameter boom: tot ca. 0,5 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm
 Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen door middel van een drainbuis.

133020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 40,00 V

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
boombescherming.

Situering: rondom bomen zoals aangrenzend aan en binnen het
werkgebied

9 Stamdiameter boom: ca. 0,5 m of meer st 40,00 I

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm
 Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen door middel van een drainbuis.

134 TIJDELIJKE TERREINAFZETTING 
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134010 103199 Toepassen bouwhekken voor de duur van het werk.
Betreft: plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bouwhekken.
Situering: binnen de werkgrenzen
Bouwhek bestaat uit een lichte constructie van stalen elementen
voorzien van gaasbescherming op betonnen of kunststof poeren.
- hoogte minimaal 2,00 meter;
- verbindingen ter keuze aannemer;

EUR N

- voorzien van borden  "verboden toegang voor onbevoegde art.
461w.v.s. " per 50 m1 minimaal 1 bord per hekzijde, bij langere
afstanden dan 50 m1, om de 50 m1 een bord plaatsen.
De werkvakken dienen compleet in de hekken gezet te worden,
met uitzondering van tijdelijk routes richting particulieren
percelen.
Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur en zo vaak als voor
de fasering nodig verplaatsen van de bouwhekken.

st 4,00 I

Geschatte lengte van het hekwerk: 1200 meter.
Hekwerk voorzien van schoorpalen tegen omwaaien, omtrekken
en/of omduwen.

m1 1.200,00 I

135 TIJDELIJK DEPOT

135010 101199 Toepassen tijdelijk werkdepot. st 1,00 V

Betreft: bestaand depot t.b.v. opslag materialen.
Situering: binnen de werkgrenzen, exacte locatie in overleg met
de directie.
Opbouw depot:
- afmeting maximaal 20 x 40 m;

- rondom bestaand depot aanbrengen tijdelijke afrastering van
bouwhekken: bestaat uit een lichte constructie van stalen
elementen voorzien van gaasbescherming op betonnen of
kunststof poeren. Hekwerk voorzien van schoorpalen tegen
omwaaien, omtrekken en/of omduwen.

m1 120,00 I

- hoogte minimaal 2,00 meter;
- verbindingen ter keuze aannemer;

- voorzien van borden  "verboden toegang voor onbevoegde art.
461w.v.s. " per 50 m1 minimaal 1 bord per hekzijde, bij langere
afstanden dan 50 m1, om de 50m1 een bord plaatsen;

st 4,00 I

- instandhouden depot gedurende de uitvoeringsduur.

135020 101199 Opruimen depot. EUR N

Betreft: opruimen van het tijdelijk werkdepot volgens 
bestekspostnr.: 135010.

135030 222105 Spitten of ploegen. are 8,00 V

Betreft: spitten van de ondergrond tijdelijk depot volgens 
bestekspostnr.: 135010.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 m2 800,00 I

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

135040 221131 Egaliseren. are 8,00 V

Betreft: egaliseren van de voorbewerkte ondergrond tijdelijk 
depot volgens bestekspostnr.: 135030. 

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 m2 800,00 I

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

137 ARCHEOLOGIE
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137010 101199 Stagnatiekosten a.g.v. archeologische vondst.
Betreft: kosten voor stagnatie t.g.v. archeologische vondst(en)
c.q. onderzoeken.
De stagnatie wordt per uur verrekend over aantal uren dat er niet
productief gewerkt kan worden als gevolg van archeologische
activiteiten.
De aannemer dient zelf in te schatten op welke bezetting aan
mensen en materieel deze post van toepassing is.
Tevens dient de aannemer te faciliteren dat gedurende deze tijd
de mobiele kraan "werk in regie" verricht op aangeven van de
archeoloog.
De kosten voor deze werkzaamheden worden geacht in de
eenheidsprijs begrepen te zijn.

uur 80,00 N

137020 101199 Inzet / kosten archeologische begeleiding.
Betreft: de graafwerkzaamheden van te verwijderen/aan te
brengen riolering dient onder begeleid te worden uitgevoerd,
door een, door de aannemer in te schakelen, gecertificeerd
archeologisch onderzoeksbedrijf.
De Archeologische begeleiding dient plaats te vinden conform het
bevoegd gezag vast gestelde P.V.E. (bijlage: 72).
M.b.t. duur van archeologische begeleiding dient de aannemer
zelf een schatting te maken. Dit is afhankelijk van de werkwijze
van de aannemer.

EUR N

14 COORDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN

141 WERKZAAMHEDEN T.B.V. AAN- EN OMWONENDEN

141010 102399 In kennis stellen aan- en omwonenden.
Betreft: op stellen brief of brieven betreffende de 
werkzaamheden welke de aannemer gaat verrichten 
Situering: aan- en omwonenden en bedrijven binnen 
werkgrenzen.
Kennisgeving op briefpapier van de aannemer
Brief ter acceptatie aan de directie voorleggen
Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens planning 
aannemer
Minimaal te vermelden:

·Aard en omschrijving van de werkzaamheden;
·Uitvoeringsperiode;
·Bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
·Naam en telefoonnummer uitvoerder;
·Naam en telefoonnummer opzichter;
·Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon van de 
opdrachtgever.

Inclusief het instandhouden van de communicatie van alle 
betrokken partijen
Inclusief logboek bijhouden van klachten en klachten afhandeling.

EUR N

141020 101199 Informatieavond omwonenden.
Betreft: minimaal 2 weken vóór de start van de werkzaamheden
houden van een Informatieavond ten behoeve van de
aanwonende en belanghebbenden.
Uitganspunt is 250 aanwonende en belanghebbenden.
Situering: geschikte locatie voor informatieavond in de directe
nabijheid van het werk.

EUR N

Inclusief  versturen uitnodigingen huis aan huis en in lokale krant
/ website / lokale tv.
Locatie in overleg met opdrachtgever.
Inclusief voorziening van koffie en thee.
Aannemer zal tijdens de informatieavond zijn werkwijze en
planning  toelichten.

st 250,00 L
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141030 102399 Coördineren werk derden.
Betreft het coördineren van werkzaamheden door derden:
- het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting,
inclusief af- en aansluiten;
- werkzaamheden K&L;
- het verwijderen van de VRI en detectielussen ter hoogte van de
Jan van Delftstraat;
- het verplaatsen van de ABRI, inclusief het aan- en afsluiten;
- het aanbrengen van verkeersborden;
- het verplanten van bomen, inclusief nazorg.

EUR N

15 WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN

153 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN

153010 620399 Toepassen vooraankondigingen. EUR N

Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden van tekstborden.
Situering: bij alle aanrijroutes richting het werk

Vooraankondiging bestaande uit gele tekstborden met zwarte
cijfers of letters tekst : "<straatnaam> dicht vanaf  <dag>
<maand>".
Voor de duur van de gehele fase en minimaal 2 weken voor
uitvoering.

st 6,00 L

153020 620399 Toepassen samengesteld verkeersbord. EUR N

Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden van borden.
Situering: werkvak toe- en uittreding.
Samengesteld bord:

- E02 (=stopverbod); st 2,00 I

- Onderbord met tekst (zwarte letters me witte ondergrond)
"uitgezonderd werkverkeer".

st 2,00 I

Gedurende het gehele werk.

154 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN

154010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Betreft: dagelijks inspecteren en herstellen van
verkeersmaatregelen.
Situering: verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. xxxxxx.

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

- Begin werkdag;
- Eind werkdag.
In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur.
Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,
voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur / inspecteur.

1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

- Begin werkdag;
- Einde werkdag.
In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur.
Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,
voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur / inspecteur.

154030 626001 Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 6,00 V

1 Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): uit het
BLVC-plan.

155 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
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155010 629999 Toepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: het toepassen van alle verkeersmaatregelen volgens het
verkeers- en faseringsplan en bijbehorende tekeningen als bij de
inschrijving door de aannemer ingediend.
Alle afzettingen, omleidingen en tijdelijke maatregelen die nodig
zijn volgens het verkeersplan om de werkzaamheden binnen dit
bestek uit te voeren.
Voor de duur van de werkzaamheden.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk
verkeersplan aannemer.
Volgens geldende richtlijnen en wetgeving.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

16 BEMALING

161 MELDING

161010 210899 Melden voor het onttrekken en lozen van grondwater.
Betreft: aan- en afmelden voor het onttrekken en lozen van
grondwater bij het bureau Grondwater van de provincie Noord-
Brabant en het Waterschap Aa en Maas.
Een kopie van de melding mailen naar de directie.
Deze melding zal door de directie gecontroleerd worden en
binnen 5 werkdagen op gereageerd worden.
Indien deze melding niet volledig is dient de opdrachtnemer
deze aan te passen.
De kosten voor de leges en de waterschapsbelasting zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer ontvangt per melding een boete ter waarde
van € 1.000,- (zegge: éénduizend) Euro indien:
- de meldingen door de opdrachtnemer niet is gedaan;
- de directie een kopie niet of niet tijdig (5 werkdagen voor
toepassing) ontvangt.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
Inclusief het wekelijks doorgeven van debietmeterstanden
onttrokken hoeveelheden grondwater aan het Waterschap Aa en
Maas. Dit betreft het saldo van de betreffende week en het
cumulatieve saldo. Melden uiterlijk maandag voor 12:00 uur van
de voorafgaande week.

EUR N

162 TOEPASSEN BEMALING
De aannemer dient de debietmeterstanden te registreren in een 
Excel bestand. Een en ander conform deel 3 bepaling 21.15.03 
van dit bestek.

162020 210199 Toepassen bemaling.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de
bemaling tot aan aanvullen ontgraving.
Situering: rioolsleuven

EUR N

162021 210199 Aanbrengen bemaling.
Betreft: aanbrengen van de bemaling.
Opbouw bemaling: ter keuze van de aannemer.
Pompinstallatie: ter keuze van de aannemer.
T.b.v. het drooghouden van een ontgraving.
Gemiddelde diepte: zie dwarsprofielen.
Sleuven aanvullen met zand.

162022 210199 Instandhouden bemaling.
Betreft: instandhouden van de aangebracht bemaling.
Periode van instandhouding: gedurende de betreffende
werkzaamheden waarvoor bemaling noodzakelijk is.
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162023 210199 Verwijderen bemaling.
Betreft: verwijderen van de aangebrachte bemaling.
Incl. bijbehorende materieel en materiaal.
Sleuven aanvullen met zand.
Materieel en materiaal dienen afgevoerd te worden, tenzij
bemaling nogmaals noodzakelijk is.

163 VOORZIENINGEN LOZINGSPUNT

163010 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen lozingspunt.

Situering: bij lozingspunten

1 Uitlaat voorzien van straalbreker

1 Uitlaat voorzien van zandvang

9 Indien nodig, bodembescherming toepassen

163020 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
ontijzeringsinstallatie

Situering: bij het lozingspunt volgens bestekspostnr. 163010 

9 uitlaat voorzien van ontijzeringsinstallatie.

9 Indien nodig, bodembescherming toepassen.

164 PEILBUIZEN
De aannemer dient de grondwaterstande te registreren in een 
Excel bestand. Een en ander conform deel 3 bepaling 21.15.02 
van dit bestek.

164010 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 4,00 V

Betreft: aanbrengen peilbuizen t.b.v. registratie
grondwaterstanden bij bronnering.
Situering: in overleg met de directie te bepalen.

2 Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen op
N.A.P. 4,00 m

1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 1,5 mm,
inwendige middellijn stijgbuis 50 mm

2 Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m boven het
filter

met fijn grind m3 4,00 L

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: in verharding
gietijzeren straatpot voorzien van tekst  "peilbuis", in maaiveld
afsluiten met stalen pijp voorzien van afsluitbaar deksel, ca. 0,40
m boven maaiveld.

164020 210702 Verwijderen waarnemingsput. st 4,00 V

Betreft: verwijderen peilbuizen geplaatst volgens bestekspostnr.: 
164010 en volgens aanwijs van de directie. Overige peilbuizen 
handhaven gedurende de werkzaamheden.

2 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
draineerzand en inwateren en verdichten.

164030 210899 Registreren grondwaterstanden.
Betreft: registreren grondwaterstanden in peilbuizen geplaatst 
conform bestekspostnr.: 164010 en/of bestaande peilbuizen.
Grondwaterstanden vastleggen in een Excel bestand.
Gegevens wekelijks overhandigen aan de directie.
Bij het naderen van toegestane hoeveelheid de directie hiervan 
tijdig op de hoogte stellen.

EUR N
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2 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

21 VERWIJDEREN BOMEN / BEPLANTING

211 VERWIJDEREN BOMEN EN STOBBEN

211020 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 V

Betreft: rooien van en afvoeren van bomen met een
stamdiameter > 0,50 meter.
Situering: Jan Heijmanslaan

Boomsoort(en):
Loofbomen     : 2 stuks + diameter 0,50 m.

9 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m.

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting.

211040 515102 Verwijderen stobben. st 2,00 V

Betreft: uitfrezen of rooien stobben

9 Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m.

9 Uitfrezen of rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en
vullen met 1 m3 per boom, ophalen bij gronddepot Kloosterdonk
op

vertoon van een overeenkomst gronddepot Kloosterdonk.
< keuze maken: vullen als gaten langere tijd open liggen of het
een toekomstige groenstrook wordt >

m3 2,00 T

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting.

212 VERWIJDEREN BEPLANTINGEN

212010 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,00 V

Betreft: geheel verwijderen en afvoeren van begroeiing.
Situering: beplanting in bermen verspreid over het werk.

Karakter van de begroeiing: heesters

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

212020 514102 Verwijderen haag. m 500,00 V

Betreft: geheel verwijderen en afvoeren haag.
Situering: hagen in bermen verspreid over het werk.

Soort haag: beukenhagen.

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

22 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
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220010 721016 Verwijderen paal. st 55,00 V

Betreft: verwijderen van kunststof recycling palen uit verharding
en/of maaiveld.
Situering: verspreid over het werk.
Inclusief grondwerk en opnemen en herstellen verharding.

1 Uit het maaiveld

9 Type : diamantkoppaal
Afmetingen : 0,15 x 0,15 x 1,40 m.
Materiaal : kunststof.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf De
Maashoeve.

220020 721016 Verwijderen paal. st 5,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren van metalen klappalen uit
verharding en/of maaiveld.
Situering: verspreid over het werk.
Inclusief grondwerk en opnemen en herstellen verharding.

1 Uit het maaiveld

9 Type : klappaal rood/wit
Afmetingen : 0,75 hoog.
Materiaal : staal.

1 Inclusief verwijderen fundatie 0,30 x 0,30 x 0,30 m.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf De
Maashoeve.

220030 721016 Verwijderen paal. st 3,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren van betonnen schampblok uit
verharding en/of maaiveld.
Situering: Kruising Jan van Delftstraat.
Inclusief grondwerk en opnemen en herstellen verharding.

1 Uit het maaiveld

9 Type : schampblok
Afmetingen : 0,30 x 0,50 x 0,50 m.
Materiaal : beton

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf De
Maashoeve.

220040 721002 Verwijderen afvalbak. st 2,00 V

Betreft: opnemen en vervoeren afvalbak, incl. fundering.
Situering: bushaltes Jan Heijmanslaan.
Inclusief grondwerk en opnemen en herstellen verharding.

1 Uit het maaiveld

9 Type : Capitole
Afmeting : 0,40 x 0,30 x 0,73 m
Materiaal : staal

1 Inclusief verwijderen fundatie 0,30 x 0,30 x 0,30 m.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf De
Maashoeve.

220050 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00 V

Betreft opnemen en vervoeren zitbank, incl fundering.
Situering: bushalte aan zuidzijde Jan Heijmanslaan

1 Uit het maaiveld

1 Zitelement Houten zitelementen met betonnen poten

1 Inclusief verwijderen fundatie

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf De
Maashoeve.

23 VERWIJDEREN HEKWERK

234 VERWIJDEREN AFRASTERING
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234010 103111 Verwijderen afrastering. m 12,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren afrastering.
Situering: afrastering bij de bushalte aan de noordzijde van de
Jan Heijmanslaan

9 Stalen paal met ketting
 Palen lengte: 0,80 m .
Diameter : 0,10 m.

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

1 Hoogte tot 1,25 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen materialen.

24 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN.

243 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN (AFVOEREN)
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

2432 Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)

243210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 7,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: in dichtgeblokte sleuven huisaansluitingen.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: grijs
In blokverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: in zebrapaden.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: antraciet
In elleboogverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: in zebrapaden.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: wit
In elleboogverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243240 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 155,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: verspreid over het werk

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: grijs
In halfsteensverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243250 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 230,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, dikformaat.
Situering: parkeervakken verspreid over het werk.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: antraciet
In elleboogverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243260 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, dikformaat.
Situering: fietsstroken Vincent van Goghlaan.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: rood
In halfsteensverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243270 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 60,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: taludmarkeringen drempels verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: antraciet, wit en grijs
In diverse verbanden

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243280 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 130,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: in dichtgeblokte sleuven in kruisingen.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: grijs
In blokverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243290 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 220,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: rijbanen verspreid over het werk.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: grijs
In keperverband

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2433 Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)

243310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.000,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: rijbaan verspreid over het werk.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  mm
Kleur: rood.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2434 Opbreken betontegels (afvoeren)
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243410 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels, 300 x 300 x 45
mm.
Situering: trottoirs verspreid over het werk.

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Inclusief pas- en zaagstukken en noppentegels

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243420 831703 Opbreken betontegels. m2 1.900,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels, 300 x 300 x 45
mm.
Situering: trottoirs verspreid over het werk.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Inclusief pas- en zaagstukken en noppentegels

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243430 831703 Opbreken betontegels. m2 600,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels, 300 x 300 x 45
mm.
Situering: trottoirs verspreid over het werk.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Inclusief pas- en zaagstukken en noppentegels

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243450 831703 Opbreken betontegels. m2 500,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels, 300 x 300 x 80
mm.
Situering: inritten verspreid over het werk.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243460 831703 Opbreken betontegels. m2 30,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels, 300 x 300 x 80
mm.
Situering: inritten verspreid over het werk.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243470 831703 Opbreken betontegels. m2 13,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van betontegels, 300 x 300 x 60
mm.
Situering: fietspaden Jan Heijmanslaan.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243480 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 V

Betreft: opbreken grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm.
Situering: parkeervakken parallel aan Pastoor van Thiellaan.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 600 x 400 x 120 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

249 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES

2495 Opbreken gootconstructies (BSS, afvoeren)
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249570 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 330,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van een 2-streks kantopsluiting
van betonstraatstenen, keiformaat.

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

9 In cementmortel

1 Voegen gevuld met cementmortel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 3.143,00 I

2496 Opbreken gootconstructies (BT, afvoeren)

249610 831799 Opbreken kantopsluiting van betontegels.
Betreft: opbreken en afvoeren van kantopsluiting van halve (goot
-)betontegels.
Situering: langs rijbanen in asfalt verpreid over het werk.
In cementmortel
Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

m 1.100,00 V

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting. st 3.667,00 I

25 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

251 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2511 Zagen asfaltverharding

251110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 V

Betreft: zagen van een asfaltverharding.
Situering: aansluitingen op het werk.

1 Asfaltverharding

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 200  mm

tot ten hoogste 250  mm

252 FREZEN ASFALTVERHARDING
Inclusief vervoeren, storten en schoonmaken freesvakken.

2522 Frezen asfaltverharding (teerhoudend)
Inclusief vervoeren, storten en schoonmaken freesvakken. 

252210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 115,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren  van teerhoudend
asfaltverhardingen d.m.v. frezen, niet zijnde aansluitingen.
Situering: vakken 8 en 10 volgens het verhardingsonderzoek, zie
bijlage 70.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend.

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 70.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting in Nederland,
ter goedkeuring van de directie.
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252220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.625,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren  van teerhoudend
asfaltverhardingen d.m.v. frezen, niet zijnde aansluitingen.
Situering: vakken 4, 7 en deels 9 volgens het
verhardingsonderzoek, zie bijlage 70.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend.

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 70.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting in Nederland,
ter goedkeuring van de directie.

253 FREZEN ASFALTVERHARDING T.B.V. AANSLUITING
Inclusief vervoeren, storten en schoonmaken freesvakken.

253020 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 5,00 V

Betreft: frezen van asfalt t.b.v. een getrapte aansluiting.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij.

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 70.

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 563230 en 564550.

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

253030 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 10,00 V

Betreft: frezen van asfalt t.b.v. een getrapte aansluiting.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij.

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 70.

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 562240, 563260 en 564530 

3 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 60 mm en breedte 0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

255 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

2551 Opbreken asfaltverharding

255110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 170,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van niet teerhoudend asfalt.
Situering: vak 7c volgens het verhardingsonderzoek, zie bijlage
70.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,09 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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255120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.215,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van niet teerhoudend asfalt.
Situering: vakken 1, 3, 5, 8 en 10 volgens het
verhardingsonderzoek, zie bijlage 70.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,14 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

255130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 286,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van niet teerhoudend asfalt.
Situering: vakken 2a en 2b volgens het verhardingsonderzoek, zie
bijlage 70.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,14 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

255140 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 720,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van niet teerhoudend asfalt.
Situering: vakken 9 volgens het verhardingsonderzoek, zie bijlage
70.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,09 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

255150 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 825,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van niet teerhoudend asfalt.
Situering: vakken 7a en 7b volgens het verhardingsonderzoek, zie
bijlage 70.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,09 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

255160 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 3.820,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van niet teerhoudend asfalt
Situering: vakken 4, 6 en 7d volgens het verhardingsonderzoek,
zie bijlage 70.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,19 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2552 Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)

255220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 50,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van teerhoudend asfalt.
Situering: reparatievakken verspreid over het werk volgens het
verhardingsonderzoek, zie bijlage 70.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend.

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 70.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,14 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting in Nederland,
ter goedkeuring van de directie.
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27 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

271 OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 130/150)

2711 Opbreken trottoirbanden (afvoeren)
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

271120 831711 Opbreken betonbanden. m 1.550,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van trottoirbanden, 130/150 x 250
mm in beton.
Situering: kantopsluitingen verspreid over het werk.

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,07m³/m beton.

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

272 OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 180/200)

2721 Opbreken trottoirbanden (afvoeren)
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

272120 831711 Opbreken betonbanden. m 950,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van trottoirbanden, 180/200 x 250
mm, in beton.
Situering: kantopsluitingen verspreid over het werk.

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,10 m³/m beton.

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2723 Opbreken inritbanden (afvoeren)
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

272310 831711 Opbreken betonbanden. m 4,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van inritbanden in kantopsluiting
met profiel 180/200 mm.
Situering: mindervalide inritten verspreid over het werk

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

273 OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 115/225)

2731 Opbreken trottoirbanden (afvoeren)
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

273120 831711 Opbreken betonbanden. m 10,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van trottoirbanden, 115/225 x 240
mm, in beton.
Situering: middengeleider aansluiting Pastoor van Thiellaan.

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,10 m³/m beton.

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

275 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

2751 Opbreken opsluitbanden (afvoeren)
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.
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275110 831711 Opbreken betonbanden. m 480,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van opsluitbanden 60 x 200 mm.
Situering: kantopsluitingen verspreid over het werk.

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

275120 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van opsluitbanden,100 x 200 mm.
Situering: kantopsluitingen verspreid over het werk.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

276 OPBREKEN OVERIGE BANDEN

2761 Opbreken rotondeband
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

276110 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van rotondeband, 500x200 mm, in
beton.
Situering: rotonde Jan Heijmanslaan

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: (0,07 m³/m)

9 Rotondeband 500 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2762 Opbreken bushlateband
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

276210 831711 Opbreken betonbanden. m 40,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van bushalteband,
250/300x400mm, in beton.
Situering: bushaltes Jan Heijmanslaan

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: (0,10 m³/m)

9 Bushalte band 250/300 x 400 mm.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2763 Opbreken scheidingsband
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 en 01.17.08 van dit bestek.

276310 831711 Opbreken betonbanden. m 40,00 V

Betreft: opbreken en afvoeren van scheidingsband, 100 x 300
mm, in beton.
Situering: rotonde Jan Heijmanslaan

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: (0,07 m³/m)

9 Scheidingsband 100 x 300 mm.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

29 VERWIJDEREN FUNDERINGSCONSTRUCTIE

291 VERWIJDEREN FUNDERING VAN BETONGRANULAAT

2911 Verwijderen fundering van betongranulaat (afvoeren)
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291130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.600,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren van een bestaande
funderingslaag.
Situering: onder verhardingen verspreid over het werk volgens
verhardingsonderzoek in bijlage 70.

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 190 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal van betongranulaat.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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3 GRONDWERKZAAMHEDEN
Zie ook deel 3 artikel 22.02.01 van dit bestek.

300010 220199 Melden van bodemactiviteiten binnen dit contract.
Betreft: bodemactiviteiten binnen dit contract moet u
10 werkdagen voor de activiteit melden bij
https://omgevingswet.overheid.nl/inloggen
Onder bodemactiviteit wordt verstaan:
- Graven in de bodem met kwaliteit < interventiewaarden;
- Toepassen van bouwstoffen;
- Toepassen van grond.
Voor nadere toelichting zie:
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-
bodemactiviteiten-via-dso/
De aannemer dient een kopie van de melding te mailen naar de
opdrachtgever/directie.
De aannemer ontvangt een boete ter grootte van
€ 1.000,00 (zegge: éénduizend EURO) indien:
- de melding door de aannemer niet of niet tijdig is gedaan;
- de opdrachtgever een kopie niet of niet tijdig (5 werkdagen
voor toepassing) ontvangt.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

EUR N

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.

311 GRONDBEWERKINGEN T.B.V. GRONDWERKZAAMHEDEN

3111 Frezen

311110 222107 Frezen. are 16,00 V

Betreft:  frezen van bermen, volgens bestekspostnr.: 131030, 
voorafgaand aan de grondwerkzaamheden.
Grondsoort: grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

32 GROND ONTGRAVEN

321 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET RIJBANEN

321010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 110,00 V

Betreft: grond ontgraven t.b.v. cunet rijbaan.
Situering: middeneiland rotonde
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse.

Grondsoort:  
Grond.
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 332140. 

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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321020 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 1.000,00 V

Betreft: grond ontgraven t.b.v. cunet rijbaan.
Situering: diverse bestaande groenvakken die rijbaan worden.
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse.

Grondsoort:  
Grond.
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 332140. 

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

322 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET FIETSPADEN

322010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 200,00 V

Betreft: grond ontgraven t.b.v. cunet fietpad.
Situering: bestaande groenvakken rond rotonde
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse.

Grondsoort: 
Grond.
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 332140

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

323 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET VOETPAD

323010 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 150,00 V

Betreft: grond ontgraven t.b.v. cunet voetpad.
Situering: nieuw aan te leggen trottoirs
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse.

Grondsoort: 
- grond.
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 332140

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

324 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET PARKEERVAKKEN
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324010 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken m3 70,00 V

Betreft: grond ontgraven t.b.v. cunet parkeervakken
Situering: bestaand groenvak met haag ter hoogte van de Jan
Heijmanslaan 169 tot en met 185 dat in de nieuwe situatie
parkeervakken worden.
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse

Grondsoort: 
- grond.
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 332130

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,5 m

1 Taluds 1 : 1.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

325 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF

3252 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (bemaling)

325210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.350,00 V

Betreft: ontgraven grond ten behoeve van sleuf.
Situering: rioolsleuven ten behoeve van aan te brengen en op te
breken hoofdriolering en putten.

Taluds 2:1
Grondsoort:
- zand.
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse

6 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens 
bestekspostnr(s). 162020.

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,90 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

326 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN

326010 220101 Grond ontgraven uit plantvak. m3 100,00 V

Betreft: ontgraven grond t.b.v. plantvak.
Situering: groenvakken rotonde
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse

Grondsoort: 
- zand.
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 332130

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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326020 220101 Grond ontgraven uit plantvak. m3 950,00 V

Betreft: ontgraven grond t.b.v. plantvak.
Situering: nieuwe groenvakken waar in de bestaande situatie
verharding aanwezig is.
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse

Grondsoort: 
- zand.
Grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 332130

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 8,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

326030 220101 Grond ontgraven uit plantvak. m3 2.400,00 V

Betreft: ontgraven grond t.b.v. plantvak.
Situering: Middenberm Jan Heijmanslaan in nieuwe situatie
Veiligheidsklasse: geen veiligheidsklasse

Grondsoort:

- zand. m3 1.920,00 I

- grond.
Grond en zand vervoeren volgens bestekspostnr.: 332130 en 
332140

m3 480,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

33 GROND VERVOEREN

331 GROND VERVOEREN BINNEN DE WERKGRENZEN
Het maken, verwerken en ontgraven van grond en opruimen van 
een niet voorgeschreven, tussentijdse opslag wordt tot de 
vervoerskosten gerekend.

3311 Grond vervoeren naar plaats van verwerking.

331130 220201 Grond vervoeren. m3 890,00 V

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij bestekspostnrs.: 326010 of 326020 of 
326030. 

2 Vervoeren naar: de plaats van verwerking, volgens 
bestekspostnr.: 341010, 342010, 343010 en 344010.

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretische 
profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 341010, 342010, 
343010 en 344010. 

332 GROND VERVOEREN BUITEN DE WERKGRENZEN
Het maken, verwerken en ontgraven van grond en opruimen van 
een niet voorgeschreven, tussentijdse opslag wordt tot de 
vervoerskosten gerekend.

3321 Grond vervoeren naar gronddepot Kloosterdonk
Zie ook deel 3 artikel 22.03.10 van dit bestek.
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332130 220201 Grond vervoeren. m3 2.330,00 V

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.: 
326010 - 100 m3
326020 - 950 m3
326030 - 1920 m3
345220 - 250 m3

2 Vervoeren naar: gronddepot Kloosterdonk.
Zonder overeenkomst gronddepot Kloosterdonk is lossen van
grond op gronddepot Kloosterdonk niet mogelijk.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel 
van ontgraving volgens bestekspostnr. 326010, 326020, 326030 
en 325220 verminderd met de hoeveelheid zand vervoerd naar de 
plaats van verwerking volgens bestekspostnr.: 331130.

332140 220201 Grond vervoeren. m3 2.010,00 V

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.: 
321010 - 110 m3
321020 - 1000 m3
322010 - 200 m3
323010 - 150 m3
324010 - 70 m3
326030 - 480 m3

2 Vervoeren naar: gronddepot Kloosterdonk.
Zonder overeenkomst gronddepot Kloosterdonk is lossen van
grond op gronddepot Kloosterdonk niet mogelijk.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr.

3322 Grond vervoeren vanaf gronddepot Kloosterdonk
Zie ook deel 3 artikel 22.03.10 van dit bestek.

332210 220201 Grond vervoeren. m3 755,00 V

Grondsoort: voedingsarme grond

9 Vervoeren vanaf gronddepot Kloosterdonk naar de plaats van 
verwerking volgens bestekspostnr.: 346120.
Zonder overeenkomst gronddepot Kloosterdonk is afhalen van 
grond op gronddepot Kloosterdonk niet mogelijk.

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking.

332220 220201 Grond vervoeren. m3 6.704,00 V

Grondsoort: bemeste teelaarde

9 Vervoeren vanaf gronddepot Kloosterdonk naar de plaats van 
verwerking volgens bestekspostnr.: 346130, 346140, 346150 en 
346160.
Zonder overeenkomst gronddepot Kloosterdonk is afhalen van 
grond op gronddepot Kloosterdonk niet mogelijk.

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking.

34 GROND VERWERKEN

341 GROND VERWERKEN IN CUNET RIJBAAN
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341010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 650,00 V

Betreft: verwerken zand in zandbed in cunet rijbaan.
Situering: nieuwe rijbanen op locaties bestaande groenvakken.

Grondsoort: zand in zandbed.
Vervoerd volgens bestekspostnr.: 331130

m3 650,00 I

5 Hoogte 0,50 m

4 Bovenoppervlakte 1300 m2

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 360040   

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

342 GROND VERWERKEN IN CUNET FIETSPAD

342010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 90,00 V

Betreft: verwerken zand in zandbed in cunet fietspad.
Situering: fietspaden bij rotonde op locaties bestaande
groenvakken.

Grondsoort: zand in zandbed.
Vervoerd volgens bestekspostnr.: 331130

m3 90,00 I

5 Hoogte 0,50 m

4 Bovenoppervlakte 180 m2

1 Taluds 1 : 1

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 360040.  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

343 GROND VERWERKEN IN CUNET VOETPAD 

343010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 100,00 V

Betreft: verwerken zand in zandbed in cunet voetpad/trottoir
Situering: cunet nieuwe voetpaden

Grondsoort: zand in zandbed.
Vervoerd volgens bestekspostnr.: 331130

m3 100,00 I

5 Hoogte 0,30 m

4 Bovenoppervlakte 330 m2

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 360040.  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

344 GROND VERWERKEN IN CUNET PARKEERVAKKEN

344010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 50,00 V

Betreft: verwerken zand in zandbed in cunet parkeervakken
Situering: bestaand groenvak met haag ter hoogte van de Jan
Heijmanslaan 169 tot en met 185 dat in de nieuwe situatie
parkeervakken worden.

Grondsoort: zand in zandbed.
Vervoerd volgens bestekspostnr.: 331130

m3 50,00 I

5 Hoogte 0,50 m

4 Bovenoppervlakte 100. m2

1 Taluds 1 : 1

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 360040.  

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

345 GROND VERWERKEN IN SLEUF
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3452 Aanvullen sleuf.

345220 240122 Aanvullen sleuf. m3 4.100,00 V

Betreft: aanvullen van vrijgekomen grond uit sleuf en afvoeren
van overtollige grond.
Situering: rioolsleuven tot onderkant fundering.

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.: 360050.

1 Overtollige grond, ca. 250 m3 vervoeren m3 4.100,00 I

volgens bestekspostnr.: 332130.

346 GROND VERWERKEN IN GROENVAKKEN EN BERMEN
Zie ook deel 3 artikel 22.03.10 van dit bestek.

346110 220301 Grond verwerken in grondlichaam plantvak. m3 504,00 V

Betreft: aanvullen van bemeste teelaarde in plantvak nieuw te
planten heestervakken, 0,60m dik
Situering: Verspreid over het werk

Grondsoort: bemeste teelaarde
Vervoeren volgens bestekspostnr.: 332220.

m3 504,00 I

5 Hoogte 0,60 m

4 Bovenoppervlakte 840 m2

1 Taluds 1. : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 700010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346120 220301 Grond verwerken in bermen m3 755,00 V

Betreft: aanvullen van voedingsarme grond in plantvak nieuw te
planten heestervakken, 0,15m dik
Situering: Verspreid over het werk

Grondsoort: Voedingsarme grond 
Vervoeren volgens bestekspostnr.: 332210

m3 755,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,15m

4 Bovenoppervlakte 4575 m2

1 Taluds 1. : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 700010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346130 220301 Grond verwerken in middenberm te verplanten bomen m3 5.035,00 V

Betreft: aanvullen van bemeste teelaarde in middenberm en
plantvakken bomen
Situering: middenbermen verspreid over het werk

Grondsoort: bemeste teelaarde
Vervoeren volgens bestekspostnr.: 332220 

m3 5.035,00 I

5 Hoogte 1,00 m

4 Bovenoppervlakte 5035 m2

1 Taluds 1. : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 700010. 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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346140 220301 Grond verwerken in middenberm te verplanten bomen m3 500,00 V

Betreft: aanvullen van bemeste teelaarde van plantvakken
heesters.
Situering: verspreid over het werk

Grondsoort: bemeste teelaarde
Vervoeren volgens bestekspostnr.: 332220 

m3 500,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,60 m

4 Bovenoppervlakte 840 m2

1 Taluds 1. : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 700010. 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346150 220301 Grond verwerken in grondlichaam plantvak m3 440,00 V

 Betreft: aanvullen van bemeste teelaarde in plantvak nieuw te
planten heestervakken, 0,79m dik i.c.m. MultyLayer
Situering: verspreid over het werk

Grondsoort: bemeste teelaarde
Vervoeren volgens bestekspostnr.: 332220 

m3 440,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,79 m

4 Bovenoppervlakte 550 m2

1 Taluds 1. : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 700010.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346160 220301 Grond verwerken in aanvulling achter betonbanden. m3 225,00 V

Betreft: verwerken van grond in aanvulling
achter banden en boven eventueel aanwezige betonstrook.
Situering: verspreid over het werk

Grondsoort: voedingsarme grond en teelaarde 
Vervoeren volgens bestekspostnr.: 332210 en 332220.

m3 225,00 I

5 Hoogte 0,20 m

4 Bovenoppervlakte 1375 m2

6 Profileren volgens bestekspostnr. 700010. 

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346170 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 40,00 V

Situering: Ter plaatse van de nieuwe plantvakken.

Grondsoort: Onderlaag MultYlayer, te leveren volgens 
bestekstpostnr. 346180

m3 40,00 I

1 Dikte 0,07  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346180 510299 Leveren Onderlaag MultYlayer
Situering: Conform tekening
Betreft: Het leveren van de onderlaag van de MultYlayer
Fabricaat: Van Berkel Biomassa & Bodemproducten / BVB
Substrates o.g.

m3 40,00 V

Type: Onderlaag MultYlayer o.g.
Volgens de specificaties zoals opgenomen in bepaling 51.06.11 
van deel 3 van dit bestek.
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 346170 

m3 40,00 L
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346190 510299 Doorspitten onderlaag met ondergrondSituering: Conform
tekeningSituering: Ter plaatse van de nieuwe plantvakken, na
aanbrengen van de onderlaag van de MultYlayer.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

are 5,50 V

346200 220421 Profileren van oppervlakken. m2 550,00 V

Situering: Ter plaatse van de nieuwe plantvakken.

Grondsoort: Gespitte onderlaag volgens bestekspostnr. 346190

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

346210 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 40,00 V

Situering: Ter plaatse van de nieuwe plantvakken.

Grondsoort: Tussenlaag MultYlayer, te leveren volgens 
bestekstpostnr. 346220

m3 40,00 I

1 Dikte 0,07  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346220 510299 Leveren Tussenlaag MultYlayer
Situering: Conform tekening
Betreft: Het leveren van de tussenlaag van de MultYlayer
Fabricaat: Van Berkel Biomassa & Bodemproducten / BVB
Substrates o.g.

m3 40,00 V

Type: Tussenlaag MultYlayer o.g.Volgens de specificaties zoals 
opgenomen in bepaling 51.06.11 van deel 3 van dit bestek.
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 346210 

m3 40,00 L

346230 220421 Profileren van oppervlakken. m2 550,00 V

Situering: Ter plaatse van de nieuwe plantvakken.

Grondsoort: Tussenlaag, aangebracht volgens bestekspostnr. 
346210
NB. Vermenging van de tussenlaag met de onderlaag dient 
voorkomen te worden.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

346240 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 40,00 V

Situering: Ter plaatse van de nieuwe plantvakken.

Grondsoort: Bovenlaag MultYlayer, te leveren volgens 
bestekstpostnr. 346250

m3 40,00 I

1 Dikte 0,07  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

346250 510299 Leveren Bovenlaag MultYlayer
Situering: Conform tekening
Betreft: Het leveren van de tussenlaag van de MultYlayer
Fabricaat: Van Berkel Biomassa & Bodemproducten / BVB
Substrates o.g.

m3 40,00 V

Type: Bovenlaag MultYlayer o.g.Volgens de specificaties zoals 
opgenomen in bepaling 51.06.11 van deel 3 van dit bestek.
Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 346240 

m3 40,00 L
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346260 220421 Profileren van oppervlakken. m2 550,00 V

Situering: Ter plaatse van de nieuwe plantvakken.

Grondsoort: Bovenlaag, aangebracht volgens bestekspostnr. 
346240
NB. Vermenging van de tussenlaag met de onderlaag dient 
voorkomen te worden.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

36 AFWERKEN, PROFILEREN EN VERDICHTEN

360020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.910,00 V

Betreft: profileren van zandbaan na aanbrengen
zand in zandbed.
Situering: zand aangebracht in cunet

Grondsoort: zand in zandbed.

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: 
341010 - 1300 m2
342010 - 180 m2
343010 - 330 m2
344010 - 100 m2

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

360040 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.910,00 V

Betreft: verdichten van zand.
Situering: zand aangebracht in cunet volgens bestekspostnrs:
341010 - 1300 m2
342010 - 180 m2
343010 - 330 m2
344010 - 100 m2
Grondsoort: zand in zandbed.

1 Oppervlakken: horizontaal.

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

360050 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.100,00 V

Betreft: verdichten van zand (in m3).
Situering: rioolsleuven.
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid 
verwerkte grond volgens bestekspostnr.: 345220.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

360060 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 11.158,00 V

Betreft: afwerken en verdichten van het
zandbed voor het aanbrengen van funderingslaag
en/of straatlaag.
Na aanbrengen zand in zandbed.
Situering: bestaande en nieuwe zandbanen in het werk.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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360070 222107 Frezen. are 53,70 V

Betreft: frezen van bermen voor inzaaien bermen
Situering: vakken kruidenrijk grasland verspreid over het werk
Grondsoort: voedingsarme grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

360080 222105 Spitten of ploegen. are 5,90 V

Betreft: Voorbereiding plantwerkzaamheden.
Situering: ter plaatse van bomen en heesterbeplanting
Grondsoort: bemeste teelaarde
Spitten met tandenbak.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bewerkingsdiepte 0,60 m incl. afwerken op +/-2cm

360090 222111 Eggen. are 53,70 V

Betreft: Voorbereiding plantwerkzaamheden.
Situering: kruidenrijk grasland conform tekening
Grondsoort: voedingsarme grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 48 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4 LEIDINGWERK

40 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

401 CONTROLE BESTAANDE LEIDINGWERK

4011 Controle b.o.b. bestaande leidingwerk

401110 257199 Controle b.o.b. bestaande riolering.
Betreft: het inmeten van de b.o.b. van de bestaande riolering
waarop aangesloten gaat worden of welke overgenomen gaat
worden.
Situering: aansluitingen verspreid over het werk.
Hoogtes aangeven in meters t.o.v. NAP.
Controle verrichten 1 week vóóraf aan de start van de
rioleringswerkzaamheden.
Afwijkingen t.o.v. tekening direct per email aan de directie
melden.

EUR N

4012 Controle huisaansluitingen

401210 257199 Controle huisaansluitingen.
Betreft: controle van de locatie en werking van bestaande over te
nemen of te vervangen huisaansluitingen middels het toedienen
van een kleurstof in de riolering van de woning.
Situering: verspreid over het werk.

st 45,00 V

Toedienen natuurlijke kleurstof, in overleg met directie en
bewoners.
Gerekend met 15 liter natuurlijke kleurstof per huisaansluiting
Controle resultaten binnen 2 werkdagen aanleveren aan de
directie.
Afwijkingen direct per email aan de directie melden.

402 TOEPASSEN VOORZIENINGEN BIJ LEIDINGWERK

4021 Toepassen voorziening kabels- en leidingenkruising.

402110 240699 Toepassen voorziening kabels- en leidingenkruising.
Betreft: het toepassen van ondersteuning,
bescherming en ophangen van kabels en leidingen
welke door de werkzaamheden onbeschermd
liggen.
Bescherming en ondersteuning ter keuze van aannemer met
inachtneming dat er geen breuk of storingen kunnen ontstaan.
Maatregelen ter goedkeuring van de nutsbedrijven.
Kabels en leidingen vooraf opzoeken conform tekeningen
nutsbedrijven, met een tolerantie afwijking in ligging van 1,00
meter.
Aanwezige kabels en leidingen ter indicatie.
Waterleiding : diameter 110 mm.
Gasleiding : diameter 110 mm.

EUR N

405 AFSLUITEN LEIDINGWERK

4051 Tijdelijke afsluiting riolering



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 49 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

405110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft: toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiting
rioolleiding.
Situering: verspreid over het werk.

1 Aanbrengen afsluitingen
T.b.v.
- Beton Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø800, Ø1000, Ø1250 mm
- Gres Ø400 mm
- PVC Ø200, Ø315, Ø400 mm

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

4052 Toepassen schildmuur

405230 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 6,00 V

Betreft: leveren van metselstenen en maken schildmuur.
Situering: Hendrik Chatbotstraat en vol te schuimen leiding in Jan
Heijmanslaan.

Metselwerk; metselstenen
Trasraamklinker klasse B4,
(gerekend met 75 st/m²)

st 450,00 L

2 Steens schildmuur

3 Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

9 Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

4053 Vullen buitenwerking gesteld riool

405310 250199 Vullen buitenwerking gestelde rioolleiding.
Betreft: vullen van rioolleiding met dämmer.
Inclusief vul- en ontluchtingspunten.
Situering: in trottoir ter hoogte van huisnummer 63 tot en met
121.

m 132,00 V

405311 250199 Tijdelijk toepassen vul-/ontluchtingspunten.
Betreft: het aanbrengen en verwijderen van 1 vulbuis en 1
ontluchtingsbuis per rioolstreng:

st 4,00 I

- Vulbuis Ø50 mm st 2,00 L

- Ontluchtingsbuis Ø50 mm
Materiaal buizen ter keuze van de aannemer.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier van de
dämmer.
Na uitharding van het vulmiddel de vul- en ontluchtingsbuizen
verwijderen.

st 2,00 L

405312 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 132,00 I

Diameter rioolleiding: Ø400 mm
Grootste putafstand: 65 m

1 Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.: 407120. 

1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens 
bestekspostnr(s). 405230.

9 Vullen met dämmer. m3 132,00 L

407 REINIGING LEIDINGWERK

4071 Reinigen te verwijderen rioolleiding
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407110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 160,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: op te breken riolering.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): ø300

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810. 

407120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: op te breken en vol te schuimen riolering.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): ø400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810. 

407130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 135,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: op te breken riolering.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): ø500

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810. 

407140 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 65,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: op te breken riolering.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en):  ø600

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810. 

4072 Reinigen te verwijderen rioolput
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407210 257511 Rioolput reinigen. st 12,00 V

Betreft: het schoonmaken van inspectieputten, d.m.v. waterdruk.
Situering: te verwijderen putten.

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 407810 

4073 Reinigen te verwijderen kolken

407310 257521 Reinigen kolken. st 5,00 V

Betreft: het ontdoen van verontreiniging in straatkolken.

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg

Aard vervuiling: zand, slib, blad en overig niet riool gerelateerde
vervuiling.

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 407810  

407320 257521 Reinigen kolken. st 73,00 V

Betreft: het ontdoen van verontreiniging in trottoirkolken.

2 Trottoirkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg

Aard vervuiling: zand, slib, blad en overig niet riool gerelateerde
vervuiling.

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 407810  

4074 Reinigen nieuwe rioolleiding

407410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 696,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: nieuw aangebracht riool.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): ø400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810.  

407420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 230,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: nieuw aangebracht riool.

Grootste putafstand: 65 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

1 Profielafmeting(en): ø300

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810. 
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407430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 205,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: nieuw aangebracht riool.

Grootste putafstand: 65 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

2 Profielafmeting(en): ø400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810.  

407440 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: nieuw aangebracht riool.

Grootste putafstand: 60 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

2 Profielafmeting(en): ø500

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810.  

407450 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 115,00 V

Betreft: het schoonmaken van riolering d.m.v. waterdruk.
Situering: nieuw aangebracht riool.

Grootste putafstand: 65 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

3 Profielafmeting(en): ø600

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
407810.  

4075 Reinigen nieuwe kolken

407510 257521 Reinigen kolken. st 5,00 V

Betreft: het ontdoen van verontreiniging in straatkolken.

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

Aard vervuiling: zand, slib, blad en overig niet riool gerelateerde
vervuiling.

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
407810.  

407520 257521 Reinigen kolken. st 73,00 V

Betreft: het ontdoen van verontreiniging in trottoirkolken.

2 Trottoirkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

Aard vervuiling: zand, slib, blad en overig niet riool gerelateerde
vervuiling.

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
407810.  
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4078 Vervoeren rioolslib

407810 257531 Rioolslib vervoeren. ton 10,50 V

Betreft: rioolslib, vrijgekomen bij het reinigen van riolen, putten 
en kolken volgens bestekspostnr.: 407110, 407120, 407130, 
407140, 407210, 407310, 407320, 407410, 407420, 407430, 
407440, 407450, 407510 en 407520.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

408 RIOOLINSPECTIE

4081 Visuele inspectie

408110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 696,00 V

Betreft: uitvoeren " voor" inspectie van riolering.
Inspectie direct na aanleg riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. Met straatnaam, van putnummer
naar putnummer, strenglengte, diameter etc.

Grootste putafstand: 70 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:
Ø 400 mm, ca.  696 meter.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren
Tevens profielafmeting meten.

2 Opnamen aanleveren in een GWSW.RIBX bestand en de
rapportage aanleveren in PDF formaat.

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

408120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 610,00 V

Betreft: uitvoeren " voor" inspectie van riolering.
Inspectie direct na aanleg riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. Met straatnaam, van putnummer
naar putnummer, strenglengte, diameter etc.

Grootste putafstand: 70 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen:
Ø 300 mm, ca.  230 meter.
Ø 400 mm, ca.  205 meter.
Ø 500 mm, ca.  60 meter.
Ø 600 mm, ca.  115 meter.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren
Tevens profielafmeting meten.

2 Opnamen aanleveren in een GWSW.RIBX bestand en de
rapportage aanleveren in PDF formaat.

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

409 REVISIE LEIDINGWERK
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409010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren van revisie van alle
rioleringswerkzaamheden, zoals de aangebrachte
GWA/HWA/VWA-leidingwerk, putten en kolken, conform deel 3
artikel 25.43.05 van dit bestek.
De revisie dient in Microstation digitaal worden uitgewerkt.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet .
Locatie meetpunten kunnen worden opgevraagd bij de afdeling
Geo-informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch.

3 Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

waarbij alleen de bestekstekening als referentie aan het
revisebestand is gekoppeld.
Revisie dient volgens de NLCS-standaard worden opgesteld.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

(materiaalsoort en diameter buizen)

3 Gegevens digitaal verstrekken

in pdf-formaat en in DGN-formaat (laatste microstationversie)

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

41 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

413 VERWIJDEREN LEIDINGWERK VAN BETON.
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 van dit bestek.

4131 Verwijderen leidingen van ongewapend beton.

413110 251101 Verwijderen betonbuis. m 300,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren van ongewapende betonbuis, tot 
Ø500 mm.
Situering: Jan Heijmanslaan
Grondwerk volgens bestekspostnr.: 325210. 

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

413120 251101 Verwijderen betonbuis. m 200,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren van ongewapende betonbuis, 
van Ø500 tot Ø800 mm.
Situering: Jan Heijmanslaan
Grondwerk volgens bestekspostnr.: 325210.

1 Materiaal: ongewapend beton

2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

414 VERWIJDEREN LEIDINGWERK VAN KUNSTSTOF
Zie ook deel 3 artikel 25.05.01 van dit bestek.

4143 Verwijderen (aansluit)leidingen  van PVC.

414310 251199 Verwijderen kunststofbuis
Betreft: verwijderen en afvoeren van kolk- en huisaansluiting van
PVC.
Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen verspreid over het
werk.

m 835,00 V
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414311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 835,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

414312 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 835,00 I

Betreft: verwijderen en afvoeren van kolk- en huisaansluiting van
PVC, tot Ø200 mm, inclusief alle hulpstukken.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) tot 200 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

414313 240121 Aanvullen sleuf. m 835,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

415 VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN
Zie ook deel 3 artikel 01.17.06 van dit bestek.

4151 Verwijderen putranden

415120 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 20,00 V

Betreft: het verwijderen en afvoeren putrand met deksel
Situering: verspreid over het werk

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

4152 Verwijderen inspectieschachten

415220 251121 Verwijderen put. st 12,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren betonput.
Situering: verspreid over het werk
Grondwerk volgens bestekspostnr.: 325210, 

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

9 Gehele put verwijderen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

4156 Verwijderen straatkolken.

415630 251122 Verwijderen kolk. st 5,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren straatkolk.
Situering: verspreid over het werk.
Inclusief benodigde grondwerk

Inclusief afdoppen van aansluitleiding, PVC Ø160 mm st 5,00 L

1 Straatkolk
met aansluiting,  Ø160 mm

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

4157 Verwijderen trottoirkolken.
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415740 251122 Verwijderen kolk. st 73,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren trottoirkolk
Situering:verspreid over het werk.

Inclusief afdoppen van aansluitleiding, PVC Ø160 mm st 73,00 L

1 Trottoirkolk met aansluiting,  Ø160 mm
Kolk in bandenlijn met profiel 180/200x250

2 Constructie: tweedelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

42 LEIDINGWERK T.B.V. VRIJVERVAL RIOLERING

421 AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KERAMIEK.

4212 Aanbrengen leidingen van keramiek. (Ø250-Ø400)

421240 252401 Aanbrengen keramische buis. m 190,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210. 

9 Ronde buis klasse: 240
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 76,00 L

1 7 Nominale middellijn  300 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

421250 252401 Aanbrengen keramische buis. m 27,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis met 
inlaat.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

9 Ronde buis klasse: 240,  voorzien van een inlaat
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.

st 11,00 L

Inclusief Keramat keiinlaat t.b.v. PVC Ø160 mm
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 11,00 L

1 7 Nominale middellijn  300 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting
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421260 252402 Aanbrengen keramisch hulpstuk. st 8,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische hulpstuk, 
pendelstuk, bij aansluiting op de put
Situering: Jan Heijmanslaan 
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210

1 Pendelstuk - AA - Spie/Spie st 4,00 L

Pendelstuk - AZ - Mof/Spie
Ronde buis, Klasse 240
Fabrieksstandaardlengte buis.
Gerekend is met een lengte van 0,60 m.
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 4,00 L

5 Hulpstuk(ken) klasse: 240

1 7 Nominale middellijn  300 mm

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

421270 252401 Aanbrengen keramische buis. m 162,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

9 Ronde buis klasse: 200
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 65,00 L

2 1 Nominale middellijn  400 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

421280 252401 Aanbrengen keramische buis. m 42,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis met 
inlaat.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

9 Ronde buis klasse: 200,  voorzien van een inlaat
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.

st 17,00 L

Inclusief Keramat keiinlaat t.b.v. PVC Ø160 mm
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 17,00 L

2 1 Nominale middellijn  400 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting
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421290 252402 Aanbrengen keramisch hulpstuk. st 8,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische hulpstuk, 
pendelstuk, bij aansluiting op de put
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

1 Pendelstuk - AA - Spie/Spie st 4,00 L

Pendelstuk - AZ - Mof/Spie
Ronde buis, Klasse 200
Fabrieksstandaardlengte buis.
Gerekend is met een lengte van 0,75 m.
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 4,00 L

4 Hulpstuk(ken) klasse: 200

2 1 Nominale middellijn  400 mm

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

4213 Aanbrengen leidingen van keramiek. (Ø500-Ø600)

421310 252401 Aanbrengen keramische buis. m 42,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

9 Ronde buis klasse: 160
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 17,00 L

2 3 Nominale middellijn  500 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

421320 252401 Aanbrengen keramische buis. m 17,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis met 
inlaat.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

9 Ronde buis klasse: 160,  voorzien van een inlaat
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.

st 7,00 L

Inclusief Keramat keiinlaat t.b.v. PVC Ø160 mm
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 7,00 L

2 3 Nominale middellijn  500 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting
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421330 252402 Aanbrengen keramisch hulpstuk. st 2,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische hulpstuk, 
pendelstuk, bij aansluiting op de put
Situering: Jan Heijmanslaan, 
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

1 Pendelstuk - AA - Spie/Spie st 1,00 L

Pendelstuk - AZ - Mof/Spie
Ronde buis, Klasse 160
Fabrieksstandaardlengte buis.
Gerekend is met een lengte van 0,75 m.
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 1,00 L

3 Hulpstuk(ken) klasse: 160

2 3 Nominale middellijn  500 mm

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

421340 252401 Aanbrengen keramische buis. m 85,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

9 Ronde buis klasse: 160
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 34,00 L

2 4 Nominale middellijn  600 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

421350 252401 Aanbrengen keramische buis. m 30,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische rioolbuis met 
inlaat.
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

9 Ronde buis klasse: 160,  voorzien van een inlaat
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.

st 12,00 L

Inclusief Keramat keiinlaat t.b.v. PVC Ø160 mm
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 12,00 L

2 4 Nominale middellijn  600 mm

8 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,50 m

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 60 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421360 252402 Aanbrengen keramisch hulpstuk. st 2,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van keramische hulpstuk, 
pendelstuk, bij aansluiting op de put
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

1 Pendelstuk - AA - Spie/Spie st 1,00 L

Pendelstuk - AZ - Mof/Spie
Ronde buis, Klasse 160
Fabrieksstandaardlengte buis.
Gerekend is met een lengte van 0,75 m.
Type KeraPro, Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.
Mof-Spie, vormvast, H2S resistente buis.
Certificatie: C2C en NL-BSB-Nederlandse
Bouwstoffenbesluit IKOBKB
Productnorm en klasse conform: EN 295
Kwaliteitsnorm: DIN Plus.
Leggen van de buis volgens voorschriften leverancier.

st 1,00 L

3 Hulpstuk(ken) klasse: 160

2 4 Nominale middellijn  600 mm

9 Verbindingssysteem C met een fabrieksmatig K/S-
dichting

423 AANBRENGEN LEIDINGEN VAN PVC
Zie ook deel 3 artikel 25.06.01 van dit bestek.

4231 Aanbrengen (aansluit)leidingen van PVC 

423110 252299 Lev. en aanbr. huis-kolkaansl. (PVC Ø160, grijs)
Betreft: leveren en aanbrengen PVC Ø160 mm t.b.v. huis-
kolkaansluitingen op HWA-riool.
Situering: verspreid over het werk

m 650,00 V

423111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

423112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 650,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 650,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

423113 240121 Aanvullen sleuf. m 650,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

423120 252299 Aanbrengen PVC-buis t.b.v. huisaansluiting.
Betreft: leveren en aanbrengen PVC Ø160 mm t.b.v.
huisaansluitingen op VWA-riool.
Situering:  Jan Heijmanslaan

m 330,00 V

423121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 330,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
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423122 252201 Aanbrengen PVC-buis m 330,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 330,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

423123 240121 Aanvullen sleuf. m 330,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

4235 Aanbrengen hulpstukken van PVC (Ø160 mm)

423510 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 117,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, zettingsmof
Situering: inlaten van kolk- en huisaansluitingen verspreid over
het werk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Zettingsmof,
Mof - Spie

st 117,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

423520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 86,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof
Situering: kolken verspreid over het werk.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Steekmof,
2 x mof

st 86,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

423530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 500,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.
Situering: kolk- en huisaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bocht 45°
2 x mof

st 500,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

423540 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90°.
Situering: kolk- en huisaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bocht 90°
2 x mof

st 50,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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423550 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 21,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 45°.
Situering: kolk- en huisaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
T-stuk 45°
 3 x mof

st 21,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

423560 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 77,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingstuk
Situering: huisaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Ontstoppingsstuk met klem deksel,
2 x mof

st 77,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

423570 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk, overgang
keramische buis - PVC-buis.
Situering: huisaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Overgangstuk  van PVC
inclusief bijpassende tokrolring.
Kleur: grijs.
- Keramische buis Ø184 mm naar PVC Ø160 mm;

st 40,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

44 LEIDINGWERK T.B.V. DRAINAGE/INFILTRATIERIOOL

441 AANBRENGEN INFILTRATIELEIDING VAN BETON.

4411 Aanbrengen infiltratieleiding van ongewapend beton

441110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 490,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen infiltratieriool van beton, Ø400 
mm
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

2 Rond profiel, ongewapend
Type: Permeobuis
Fabrikaat: De Hamer Beton B.V. of gelijkwaarig.
Materiaal: zeer open structuur beton.
Minimale waterdoorlatendheid buis k=20 m/24h
Minimale waterdoorlatendheid systeem k=45 m/24h
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.

st 245,00 L

1 4 Nominale middellijn 400 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

Type rubberring: F146
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441120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 150,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen infiltratieriool van beton, Ø400 
mm, voorzien van inlaat voor PVC Ø160mm
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.

2 Rond profiel met inlaat, ongewapend st 75,00 L

Diameter inlaat 160 mm

Type: Permeobuis met Hamin inlaat
Fabrikaat: De Hamer Beton B.V. of gelijkwaardig
Materiaal: zeer open structuur beton.
Minimale waterdoorlatendheid buis k=20 m/24h
Minimale waterdoorlatendheid systeem k=45 m/24h
Inlaat: t.b.v. aansluiting met PVC Ø160mm
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.

1 4 Nominale middellijn 400 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

Type rubberring: F146

441130 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel
Betreft: leveren en aanbrengen betonbuis, Ø400 mm  - 
pendelstukken, t.b.v. infiltratieriool
Situering: Jan Heijmanslaan
In sleuf, volgens bestekspostnr.: 325210.
Gerekend met 2 pendelstukken per streng.
Rond profiel, ongewapend 

m 56,00 V

Pendelstuk, mof-vlak, werkende lengte 1,00 m st 20,00 L

Pendelstuk, spie-vlak, werkende lengte 1,80 m
Nominale middellijn 400 mm
Type buisverbinding: glijverbinding
Type rubberring: F146

st 20,00 L

45 PUTTEN EN KOLKEN

451 AANBRENGEN INSPECTIESCHACHTEN

4511 Aanbrengen inspectieschachten van beton.
Zie ook deel 3 artikel 25.16.02 en 25.16.03 van dit bestek.

Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 
van dit bestek.

Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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451120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 27,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van inspectieschachten.
Situering: putnr(s) 915290, 915300, 915320, 915330, 915340, 
915350, 915360, 915370, 915380, 915295, 915305, 915310, 
915315, 915325, 915335, 915345, 915355, 915365, 915375, 
915385, 915395, 915405, 915425, 915435, 915445, 915455, 
915565 en 915475. 
Grondwerk, volgens bestekpostnr.: 325210.
Gemiddelde schachthoogte: 2,25 m
Detaillering volgens puttenstaat.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
 Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm.
Wanddikte: 150 mm
met aansluitingen voor:
- IT-beton  Ø400 mm, 41 stuks;
Inclusief ingestort putwandinlaat voor:
- Keramische buis Ø300 m, 10 stuks;
- Keramische buis Ø400 m, 4 stuks;
- Keramische buis Ø500 m, 2 stuks;
- Keramische buis Ø600 m, 3 stuks;

st 27,00 L

Type: KERAMAT BKK-RING FL
Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.

st 20,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

3 Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm.
Dikte afdekplaat minimaal 150 mm.

st 20,00 L

Mangat afdekken met plaat st 20,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

451130 252699 Lev. en maken prefab put in bestaande riolering. (hondenhok 
1000x1000)
Betreft:  Leveren en maken van hondenhok-put t.b.v. aansluiting 
nieuwe rioolleiding op bestaande rioolleiding 
Situering: putnr(s): 915300 en 915415

st 2,00 V

451131 252699 Aanbrengen bodemplaat van beton.
Betreft: het leveren en aanbrengen van bodemplaat onder
bestaande rioolleiding.

st 2,00 I

Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen
1,50 x 1,50 m, dik 150 mm

st 2,00 L
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451132 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 I

Gemiddelde schachthoogte: 2,00 m
Detaillering volgens puttenstaat.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Type: Hondenhokput
Inwendige afmetingen: 1000x1000 mmm
Wanddikte: 0,15 m.
met aansluitingen voor:
- beton Ø300 mm, 2 stuks;
- IT-beton Ø400 mm, 2 stuks;
- beton Ø300 mm, 1 stuks;
Inclusief ingestort putwandinlaat voor:
- Keramische buis Ø400 mm, 2 stuks
Type: KERAMAT BKK-RING FL
Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.

st 2,00 L

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L

Aanstorten en verdichten met beton, C20/25, milieuklasse: XA3.
Langs de beide kanten van de bestaande rioolbuis en dan
afwerken in stroomprofiel.
Bovenzijde bestaande buis te verwijderen d.m.v. zagen.

3 Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm.
Dikte afdekplaat minimaal 150 mm.

st 2,00 L

Mangat afdekken met plaat st 2,00 L

1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie

451140 252699 Lev. en maken prefab put in bestaande riolering. (hondenhok 
2000x2000)
Betreft:  Leveren en maken van hondenhok-put t.b.v. aansluiting 
nieuwe rioolleiding op bestaande rioolleiding 
Situering: kruising Jan van Delftstraat - Jan Heijmanslaan - 
Hendrik Chabotstraat met putnr: 915310

st 1,00 V

451141 252699 Aanbrengen bodemplaat van beton.
Betreft: het leveren en aanbrengen van bodemplaat onder
bestaande rioolleiding.

st 1,00 I

Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, afmetingen
2,50 x 2,50 m, dik 150 mm

st 1,00 L

451142 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I

Gemiddelde schachthoogte: 3,00 m
Detaillering volgens puttenstaat.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem .
Type: Hondenhokput
Inwendige afmetingen: 2000x2000 mmm
Wanddikte: 0,15 m.
met aansluitingen voor:
- beton Ø300 mm, 2 stuks;
- IT-beton Ø400 mm, 2 stuks;
- beton Ø300 mm, 1 stuks;
Inclusief ingestort putwandinlaat voor:
- Keramische buis Ø400 mm, 2 stuks
Type: KERAMAT BKK-RING FL
Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.

st 1,00 L

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,50 L

Aanstorten en verdichten met beton, C20/25, milieuklasse: XA3.
Langs de beide kanten van de bestaande rioolbuis en dan
afwerken in stroomprofiel.
Bovenzijde bestaande buis te verwijderen d.m.v. zagen.

3 Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm.
Dikte afdekplaat minimaal 150 mm.

st 1,00 L

Mangat afdekken met plaat st 1,00 L

1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met cementspecie

4519 Maken inlaat op put
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451910 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 V

Betreft: maken van aansluiting van een betonbuis Ø400 mm in 
bestaande put.   
Situering: aansluiting IT-riool op putnrs.: 913055, 914250, 
913404, 913985 en 914000.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

 Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm.
Wanddikte 150 mm.

3 Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

Incl. opruwen betonwand van de inspectieschacht d.m.v. slijpen

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 0,75 L

Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3
Breedte naast de betonbuis 200 mm
Uitvoeren m.b.v. bekisting
Type bekisting ter keuze van de aannemer.

1 Bijwerken stroomprofiel met beton
Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3

m3 1,25 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

451930 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V

Betreft: maken van aansluiting van een keramische rioolbuis. 
Ø300 mm in bestaande put.   
Situering: aansluiting VWA op putnrs.: 913100 en 913590.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

 Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm.
Wanddikte 150 mm.

2 Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

Incl. opruwen betonwand van de inspectieschacht d.m.v. slijpen

4 Hulpstuk omstorten met beton ...
Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3
Breedte naast de betonbuis 200 mm
Uitvoeren m.b.v. bekisting
Type bekisting ter keuze van de aannemer
In te storten putwandinlaat voor keramische rioolbuis  Ø600 mm

m3 0,30 L

Type: KERAMAT BKK-RING
Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.

st 2,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton
Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3

m3 0,50 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

451940 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Betreft: maken van aansluiting van een keramische rioolbuis. 
Ø400 mm in bestaande put.   
Situering: aansluiting VWA op putnr.: 913087

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

 Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm.
Wanddikte 150 mm.

2 Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

Incl. opruwen betonwand van de inspectieschacht d.m.v. slijpen

4 Hulpstuk omstorten met beton ...
Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3
Breedte naast de betonbuis 200 mm
Uitvoeren m.b.v. bekisting
Type bekisting ter keuze van de aannemer
In te storten putwandinlaat voor keramische rioolbuis  Ø600 mm

m3 0,15 L

Type: KERAMAT BKK-RING
Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.

st 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton
Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3

m3 0,25 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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451950 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Betreft: maken van aansluiting van een keramische rioolbuis. 
Ø600 mm in bestaande put.   
Situering: aansluiting VWA Hendrik Chabotstraat op putnr.: 
913100

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

 Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm.
Wanddikte 150 mm.

3 Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

Incl. opruwen betonwand van de inspectieschacht d.m.v. slijpen

4 Hulpstuk omstorten met beton ...
Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3
Breedte naast de betonbuis 200 mm
Uitvoeren m.b.v. bekisting
Type bekisting ter keuze van de aannemer
In te storten putwandinlaat voor keramische rioolbuis  Ø600 mm

m3 0,15 L

Type: KERAMAT BKK-RING
Leverancier: Steinzeug Keramo of gelijkwaardig.

st 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel met beton
Betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA3

m3 0,25 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

452 AANBRENGEN PUTRANDEN MET DEKSEL

4521 Aanbrengen putrand met deksel
Zie ook deel 3 artikel 25.16.04 van dit bestek.

452140 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen putrand met deksel RW met
stelringen op hoogte gebracht.
Situering: in parkeerstrook Pastoor van Thiellaan

9 Afdekplaat verwijderen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
type TBS313 Vepro of type Aquagate P-Solid 23, of gelijkwaardig.
Voorzien van opschrift:

- met opschrift "RW" voor regenwaterriool; st 2,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L

9 Putrand ontdoen van vuil en schoonmaken.

4523 Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

452340 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00 V

Betreft: het op hoogte brengen van de bestaande putafdekkingen
in elementenverharding.
 met stelringen op hoogte gebracht
Situering: verspreid over het werk.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 12,00 L

453 AANBRENGEN RONDE PUTAFDEKKING D.M.V.  
GECENTREERD  BOORSYSTEEM 
Betreft: Nieuwe ronde putranden t.p.v. nieuwe inspectieputten  in 
een nieuwe asfaltverharding.

4531 Voorbereidende werkzaamheden.
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453110 252799 Leveren en aanbrengen prefab overgangsplaat.
Betreft: leveren en aanbrengen van een prefab overgangsplaat.

st 46,00 V

Overgangsplaat, prefab gewapend beton dagmaat: ca. Ø610 mm st 46,00 L

Benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

Overgangsplaat aanbrengen met een snelhardende krimparme
H2S bestendige stelmortel Poltec 700 conform
verwerkingsvoorschriften leverancier (gerekend met 25
kg/overgangsplaat).

kg 2.300,00 L

453111 252799 Leveren en aanbrengen afdekplaat.
Betreft: leveren en aanbrengen van tijdelijke afdekplaat op
mangat.

st 46,00 I

Metalen afdekplaat, t.b.v. afdekken mangat, Ø610mm
Voorzien van nokken, aan de onderkant, ter  voorkoming van
verschuiving bij het aanbrengen asfaltverharding.
Bovenkant afdekplaat is voorzien van gecentreerde sparing t.b.v.
as-rotatiepunt.
Inclusief het exact inmeten van hart afdekplaat met centerpunt
met toegestane afwijking van 1 cm.

st 46,00 I

Aanbrengen zand op afdekplaat, ca. dikte 30 mm.
(gerekend met 0,03 m³ per put).

m3 1,38 L

4532 Aanbrengen ronde putafdekking.

453210 252799 Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Betreft het leveren en aanbrengen van nieuwe ronde
putrand in nieuw aangebrachte asfaltconstructie, ter
plaatse van verwijderde putafdekkingen.
Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq
systeem©
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
Situering: putafdekkingen in asfalt

st 46,00 V

453211 258099 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat.
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat. Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v.
hart afdekplaat.

st 46,00 I

453212 258299 Boren centrische boorgaten in asfalt.
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt.

st 46,00 I

Boren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de diamantboor.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van
de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 46,00 I
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453213 258299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand.
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

st 46,00 I

Boren sparing d.m.v. diamantboor.
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.

st 46,00 I

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van
de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 46,00 I

453214 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 46,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van nieuwe ronde putrand met
deksel.

9 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel, verkeersklasse D-400kN
Leverancier: Nering Bögel of gelijkwaardig
type 2710.00
Mangat: Ø610mm
Hoogte: 160 mm
Omranding voorzien van "ter plaatse"
verwisselbare rubber zitting.
Deksel voorzien van een zelfreinigend
scharnierpunt met een 120º dichtval beveiliging
en veiligheidsblokkering.
Deksel uitvoering: zonder ontluchtingsgaten.

st 46,00 L

- met opschrift "RW" voor regenwaterriool; st 25,00 L

- met opschrift "VW" voor regenwaterriool;
Putafdekking leveren onder KOMO
volgens NEN-EN 124.

st 21,00 L

453215 810699 Leveren en aanbrengen naadfixatie putrand.
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Gerekend is met 20 liter per putrand.

st 920,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec
703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
bovenkant asfaltdeklaag.

ltr 920,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
afhankelijk van staat ondergrond.

keer 46,00 I
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453216 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking.
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuw
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .

ltr 92,00 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
1000°C.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.

m 115,00 I

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Bij het vullen de volgende eisen /
verwerkingswijze:
* naad injecteren middels een continue
verwarmde slangen lans
(met on-demand pompsysteem);
* het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme
bitumen type VDB PLS
* de voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuur tussen de175°C en 185°C
verwerkt te worden;
* de voegvulmassa dient te worden verwarmd
in een indirect verwarmde ketel, voorzien
van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht
na eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire
bouwstof.

kg 230,00 L

455 AANBRENGEN KOLKEN
Alle nieuw te leveren standaard betonnen kolken dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 
van dit bestek.

Geen enkele betonnen kolk is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

4551 Grondwerk t.b.v. te plaatsen kolken.

455120 240152 Graven en aanvullen werkput. st 86,00 V

Betreft: grondwerk t.b.v. te plaatsen trottoirkolken, volgens 
bestekspostnr.: 455310 455320, 455330 en 455340.
Inclusief verdichting rondom kolk
Verharding: zand- of puinbaan.

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

4553 Aanbrengen trottoirkolken
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455310 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 36,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk in kantopsluiting met
profiel 180/200
Situering: verspreid over het werk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,90 L

Zand in zandbed
Inclusief afvlakken.

2 Trottoirkolk, klasse B125 
Type: T 1271/90 P-LINE GB 1
Fabrikaat: SVA, of gelijkwaardig.
Afmeting uitwendig: 450 x 350 mm
Hoogte: 900 mm
Deksel: dicht
Roosterinlaatopeningen: 300 cm²
- GY-kwaliteit rand: GJL
- GY-kwaliteit deksel: GJS
Zandvang >20 dm3. 
Voorzien van een achteraansluiting  Ø160 mm.
Voorzien van stankscherm.

st 36,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

455320 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 36,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk in kantopsluiting met
profiel 110/220 (RWS)
Situering: verspreid over het werk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,90 L

Zand in zandbed
Inclusief afvlakken.

2 Trottoirkolk, klasse B125 
Type: T 1370/90 P-LINE GB 1
Fabrikaat: SVA, of gelijkwaardig.
Afmeting uitwendig: 450 x 450 mm
Hoogte: 900 mm
Deksel: dicht
Roosterinlaatopeningen: 380 cm²
- GY-kwaliteit rand: GJL
- GY-kwaliteit deksel: GJS
Zandvang >20 dm3. 
Voorzien van een achteraansluiting  Ø160 mm.
Voorzien van stankscherm.

st 36,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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455330 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk in kantopsluiting met
profiel 50/200 (geleideand)
Situering: verspreid over het werk.

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,25 L

Zand in zandbed
Inclusief afvlakken.

2 Trottoirkolk, klasse B125 
Type: T 1585.2/90 P-LINE GB 1
Fabrikaat: SVA, of gelijkwaardig.
Afmeting uitwendig: 450 x 350 mm
Hoogte: 900 mm
Deksel: dicht
Roosterinlaatopeningen: 165 cm²
- GY-kwaliteit rand: GJL
- GY-kwaliteit deksel: GJS
Zandvang >20 dm3. 
Voorzien van een achteraansluiting  Ø160 mm.
Voorzien van stankscherm.

st 10,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

455340 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk in kantopsluiting met 
profiel 330 x 440 mm
Situering: in bushalte.
Voegen tussen busperronbanden en busperron kolken 
behandelen volgens bestekspostnr.: 527530.

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,06 L

Zand in zandbed.
Inclusief afvlakken.

3 Trottoirkolk, klasse C250 ..
Type: Leicon Busperronkolk.
Afm. (lxbxh): 350 x 440 x 1000 mm.
Buitenbak beton:
- betonkwaliteit: C35/45
- milieuklasse: XF4
Onderbak PVC:
- afmeting: ø 300 mm
- uitlaat met stankslot: 125 mm
Gietijzeren kolkkop:
- verankerd aan PVC onderbak
- deksel: met vergrendeling
- uitvoering: zwart gelakt
Voorzien van een aansluiting  Ø160 mm.

st 4,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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5 VERHARDINGEN

51 AANBRENGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE

5132 Aanbrengen fundering van menggranulaat (dikte 250 mm)

513210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 6.250,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag van
menggranulaat.

Situering: Onder rijbanen verspeid over het werk.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat (SG gerekend met 1850 kg/m3). ton 2.890,63 L

2 Sortering 0/31,5 Conform eisen volgens artikel 80.16.05 lid 02
van
de Standaard.

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

513230 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 1.650,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag van hydraulisch
menggranulaat.
Situering: Onder rotonde Jan Heijmanslaan en toeritten.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Hydraulisch menggranulaat (SG gerekend met 1850 kg/m3). ton 763,13 L

3 Sortering 0/31,5 Conform eisen volgens artikel 80.16.05 lid 02
van
de Standaard.

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5133 Aanbrengen fundering van funderingssubstraat (dikte 250 mm)
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513310 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 300,00 V

Betreft: levering van SolidGreen tussenstubstraat fijn BRL, te 
verwerken volgens bestekspostnr 513320.
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking.
Geproduceerd met BRL 9341 keurmerk

9 SolidGreen tussenstubstraat fijn BRL, leverancier Den Ouden
Organic.
Homogeen mengsel van fijn hoekige gesteende, grof zand en
voedingsadditieven.
Specificaties:
Organische stofgehalte 1,0 - 3,0 % d.s.
Lutum 1,0 - 3,0 % d.s.
Zuurgraad 5,5 - 6,5 pH (KCl)
EC-waarde (zoutbelasting) < 1,00 mS/cm
Chloridegehalte < 150 mg/l
Doorwortelbaar volume 40-45 %
Poriënvolume 40-45 %
Dichtheid bij 90 % proctordichtheid 1500-1650 kg/m3
Oppervlaktestijfheid > 60 MPA
Gebroken oppervlak C95/1 >95%
Stikstof (N) 30 - 120 mg / 100 gr (grond droge stof)
Fosfaat (P-Al) 15 - 50 mg P2O5 / 100 gr (grond droge stof)
Kalium (K) 10 - 50 mg K2O/ 100 gr (grond droge stof)
Magnesium (Mg) 50 - 150 mg MgO / 100 gr (grond droge stof)
Respiratiesnelheid < 5 mmol O2 / kg / uur
Tussensubstraat fijn dient te voldoen aan de specificaties zoals
genoemd in artikel 51.06.40 in Deel 3 van dit bestek.
Niet vormgegeven bouwstof: achtergrond waarde
vrij van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen

ton 300,00 L

9 Leveren op plaats van verwerking

513320 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 500,00 V

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte maximaal 0,30
m

9 SolidGreen tussensubstraat fijn BRL
geleverd volgens bestekspostnr. 513310

9 Homogeen mengsel van fijn hoekige gesteende, grof zand en
voedingsadditieven.

1 Op het zandbed

9 Dynamisch verdichten met trilplaat of wacker stamper in lagen
van maximaal 0,30 m
Uiteindelijke verdichtingsgraad 95-100%
e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften leverancier SolidGreen
tussensubstraat fijn BRL

52 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 van dit 
bestek.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

523 AANBRENGEN BANDEN (PROFIEL 180/200)
Langs banden met profiel 180/200 grenzend aan asfaltverharding 
een betontegel 300 x 150 x 70 mm  zonder facet 
(scherpkanttegel) aanbrengen. 
Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 
01.14.08 van dit bestek.
Bepaalde trottoirbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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5232 Aanbrengen trottoirbanden (nieuw)
Kleur: standaard grijs

523220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 680,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van trottoirbanden,180/200 x 250
mm, in beton.
Situering: kantopsluiting van rijbanen verspreid over het werk.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.
Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor

m3 68,00 L

plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 170,00 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen
.
Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

st 2.720,00 L

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 6,80 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm Recht
Werkende lengte: 1,00 m

st 680,00 L

523240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 84,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van bocht-trottoirbanden,
180/200 x 250 mm, in beton.
Situering: kantopsluiting van rijbanen verspreid over het werk.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 8,40 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 21,00 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen
.
Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

st 336,00 L

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,84 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm Bochtband
Werkende lengte: 0,785 m

st 168,00 L

- R = 0,50, uitwendig st 6,00 L

- R = 1,00, uitwendig st 6,00 L

- R = 4,00, uitwendig st 8,00 L

- R = 6,00, uitwendig st 52,00 L

- R = 8,00, uitwendig st 10,00 L

- R = 10,00, uitwendig st 25,00 L



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 76 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

523260 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 52,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen verloop-trottoirbanden,180/200 x
250 mm, in beton.
Situering: in trottoirbanden verspreid over het werk.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 5,20 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 13,00 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie
aanbrengen ..
Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

st 182,00 L

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,52 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm .

Verloopband - profiel 115/225x240, links st 5,00 L

Verloopband - profiel 115/225x240, rechts st 5,00 L

Verloopband - profiel 200x250, links st 21,00 L

Verloopband - profiel 200x250, rechts
Werkende lengte: 1,00 m.

st 21,00 L

5234 Aanbrengen inritbanden (nieuw)
Kleur: standaard grijs

523410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 77,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen inritverloop-trottoirband, 180/200
x 250 mm, in beton.
Situering: verspreid over het werk

3 Stellen metschraal beton en voorzien van steunrug van  (0,10
m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 7,70 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 19,25 L

8 Langs de trottoirbandenhalve tegelsin cementspecie aanbrengen st 256,67 L

Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,77 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm

Inritverloopband - profiel 200 x 130 mm, links st 15,00 L

Inritverloopband - profiel 200 x 130 mm, midden st 47,00 L

Inritverloopband - profiel 200 x 130 mm, rechts st 15,00 L

523420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 22,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen inritverloop-trottoirband, 200 x
130 mm, bochtbanden in beton.
Situering: verspreid over het werk

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 2,20 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 5,50 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen
.
Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

st 88,00 L

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,22 L

9 Inritverloopband - profiel 200 x 130 mm Bochtband.
Werkende lengte: 0,785 m

- R = 3,00, uitwendig st 20,00 L

- R = 4,00, uitwendig st 8,00 L
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523430 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 4,50 V

Betreft: aanbrengen inritbanden in kantopsluiting met profiel
180/200 mm.

Situering: inrit ter hoogte van de Ernst Bagelaarstraat.

1 Op straatlaag

8 Langs de inritbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen
scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

st 15,30 L

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,05 L

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 9,00 L

524 AANBRENGEN BANDEN (PROFIEL 115/225)
Langs alle banden met profiel 115/225 een betontegel 300 x 150 
x 70 mm (scherpkanttegel)  zonder facet aanbrengen. 
Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform deel3 artikel 
01.14.08 van dit bestek.
Bepaalde trottoirbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

524210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 490,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden,115/225 x 240
mm, in beton.
Situering: kantopsluitingen van rijbanen en rotonde.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 49,00 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1.

L 122,50 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen st 1.960,00 L

Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 4,90 L

8 Profiel 115/225 x 240 mm Recht
Werkende lengte: 1,00 m

st 490,00 L

524220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 188,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van bocht-trottoirbanden,
115/225 x 240 mm, in beton.
Situering: kantopsluitingen van rijbanen en rotonde.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 18,80 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1.

L 47,00 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen st 752,00 L

Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 1,88 L

8 Profiel 115/225 x 240 mm ...
Bochtband
Werkende lengte: 0,785 m

- R = 0,50, uitwendig st 20,00 L

- R = 1,00, uitwendig st 28,00 L

- R = 3,00, uitwendig st 20,00 L

- R = 8,00, uitwendig st 18,00 L

- R = 12,00, uitwendig st 22,00 L

- R = 15,00, uitwendig st 40,00 L
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526 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 
01.14.08 van dit bestek.
Bepaalde opsluitbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

5263 Aanbrengen opsluitbanden (nieuw)
Kleur: standaard grijs

526320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.400,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden, 100 x 200
mm.
Situering: langs verhardingen verspreid over het werk.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 2.400,00 L

Recht
Werkende lengte: 1,00 m.

526330 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 33,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van bocht-opsluitbanden, 100 x
200 mm.
Situering:  langs verhardingen verspreid over het werk.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

Bochtband
Werkende lengte: 0,785 m.

- R = 1,00, uitwendig st 6,00 L

- R = 3,00, uitwendig st 17,00 L

- R = 4,00, uitwendig st 19,00 L

526340 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 230,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden, 200 x 250
mm, in beton.
Situering:  langs verhardingen verspreid over het werk.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,07 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.
Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor

m3 16,10 L

plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 57,50 L

9 Profiel 200 x 250 mm Recht.
Werkende lengte: 1,00 m.

526350 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 319,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van bocht-opsluitbanden, 200 x
250 mm, in beton.
Situering:  langs verhardingen verspreid over het werk.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,07 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.
Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor

m3 22,33 L

plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 79,75 L

9 Profiel 200 x 250 mm Bochtband.
Werkende lengte: 0,785 m.

- R = 1,00, uitwendig st 8,00 L

- R = 2,00, uitwendig st 5,00 L

- R = 3,00, uitwendig st 33,00 L

- R = 5,00, uitwendig st 110,00 L

- R = 6,00, uitwendig st 40,00 L

- R = 8,00, uitwendig st 55,00 L



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 79 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

527 AANBRENGEN BANDEN (OVERIGE)
Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 
01.14.08 van dit bestek.
Bepaalde opsluitbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

5273 Aanbrengen geleideband
Kleur: standaard grijs

527330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 490,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen geleidebanden, 50/200x250 mm,
in beton
Situering: overrijdbare kantopsluiting van rijbanen.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,07 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 34,30 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1.

L 122,50 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Recht.
Werkende lengte: 1,00 m.

st 490,00 L

527340 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen bocht-geleidebanden,
50/200x250, in beton
Situering: overrijdbare kantopsluiting van rijbanen.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,07 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 1,12 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1.

L 4,00 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Bochtband

- R = 5,00, uitwendig
Werkende lengte: 0,785 m.

st 20,00 L

527350 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen verloop-geleidebanden, 50/200 x
250 mm, in beton.
Situering: verspreid over het werk.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.

m3 1,90 L

Mengsel van cement en water op beton C12/15 gieten voor
plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1L.

L 4,75 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie
aanbrengen ..
Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.

st 66,50 L

Massa verhouding cementspecie : zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,19 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm

Verloopband - profiel 200 x 250, links st 9,00 L

Verloopband - profiel 200 x 250, rechts
Werkende lengte: 1,00 m.

st 10,00 L

5275 Aanbrengen busperronbanden
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527510 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 36,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen recht busperronbanden in beton.
Situering: bushaltes Jan Heijmanslaan.
Voegen tussen elementen behandelen volgens bestekspostnr. 
527530.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.
Mengsel van cement en water op beton C28/35 gieten voor

m3 3,60 L

plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1.

lit 9,00 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen st 144,00 L

Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.
Op stelspecie.

Massa verhouding cement: zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,36 L

9 Busperronband, Profiel 400 x 330 mm
Werkende lengte: 1,00 m
Instaphoogte: 180 mm
Voorzien van een gepatenteerd aanrijdprofiel.

st 36,00 L

527520 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen verloop- busperronbanden in 
beton.
Situering: bushaltes Jan Heijmanslaan.Voegen tussen elementen 
behandelen volgens bestekspostnr. 527530.

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton (0,10 m³/m).
Banden aanbranden op betonstrook.
Mengsel van cement en water op beton C28/35 gieten voor

m3 0,40 L

plaatsen betonband (0,25 L/m).
Verhouding: cement : water = 2kg : 1.

lit 1,00 L

8 Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen st 14,00 L

Scherpkanttegel, betontegel 300 x 150 x 70 mm zonder facet.
Op stelspecie.

Massa verhouding cement: zand = 1 : 4 (0,01 m³/m). m3 0,04 L

9 Busperronband, Profiel 400 x 330 mm
Werkende lengte: 1,00 m
Instaphoogte: 180 mm
Voorzien van een gepatenteerd aanrijdprofiel.

Verloopband - profiel 180/200 x 250 mm, Rechts st 2,00 L

Verloopband - profiel 180/200 x 250 mm, Links st 2,00 L

527530 820799 Aanbrengen voegafdichting busperronelementen.
Betreft: leveren en aanbrengen voegafdichting tussen 
busperronbanden, aangebracht volgens bestekspostnr.: 527510 
en 527520 en busperronkolken, aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 455340.

m 32,00 V

Voegafdichting.
Gerekend met 0,80 m per voeg.
Voegafdichtingssysteem bestaande uit:
- voegvulling;
- separatietape;
- elastische kit.
Aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.

m 32,00 L

529 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5291 Pasmaken van banden
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529110 831599 Pasmaken van betonbanden.
Situering: bocht, rechtstand en onderbreking ter plaatse van kolk.
Toe te passen werkende lengte, gerekend met, minimaal 0,50 m.
Door middel van zagen met watertoevoer.
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
Vrijgekomen/onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

EUR N

529130 831599 Pasmaken van betonbanden.
Situering: bocht, rechtstand en onderbreking ter plaatse van kolk.
Toe te passen werkende lengte, gerekend met, minimaal 0,50 m.
Door middel van zagen met watertoevoer.
Trottoirbanden 115/225 x 240 mm.
Vrijgekomen/onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

EUR N

529140 831599 Pasmaken GB. (50/200x250).
Situering: bocht, rechtstand en onderbreking ter plaatse van kolk.
Toe te passen werkende lengte, gerekend met, minimaal 0,50 m.
Door middel van zagen met watertoevoer.
Trottoirbanden 115/225 x 240 mm.
Vrijgekomen/onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

EUR N

529170 831599 Pasmaken van betonbanden.
Situering: bocht en rechtstand
Toe te passen werkende lengte, gerekend met, minimaal 0,50 m.
Door middel van zagen met watertoevoer.
Opsluitbanden 100 x 200 mm.
Vrijgekomen/onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

EUR N

529180 831599 Pasmaken OB. (200 x 250).
Situering: bocht en rechtstand
Toe te passen werkende lengte, gerekend met, minimaal 0,50 m.
Door middel van zagen met watertoevoer.
Opsluitbanden 200 x 250 mm.
Vrijgekomen/onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

EUR N

53 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES
Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 van dit 
bestek.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

534 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES (BSS, NIEUW)
- Aanleveren monster minimaal 2 weken vooraf uitvoering ter 
goedkeuring aan de directie.
Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 
van dit bestek.
Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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534010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 75,00 V

Betreft: aanbrengen van een 2-streks kantopsluiting van
betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: Verspreid over het werk

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,50 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 714,00 L

rood(gerekend met 45 st/m²)
Kleurvaste gesloten deklaag met fijne gradatie kleur
ondersteunend natuursteen (percentage minimaal
70%) niet gewassen (deklaag dikte minimaal 8 mm).
Fabrikant: <onderstaandefabrikanten voldoen>
MBI - GeoBasic o.g.
Struyk Verwo - Baleno o.g.

1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling

54 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5411 Aanbrengen straatlagen

541110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 765,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag op een
funderingslaag van menggranulaat.
Situering: verspreid over het werk.

Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 50 mm en ten hoogste
70 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat.

1 Straatzand m3 45,90 L

541120 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.758,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag op een
zandbed
Situering: verspreid over het werk.

Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 50 mm en ten hoogste
70 mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand m3 165,48 L

544 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (NIEUW)
Aanleveren monster minimaal 2 weken vooraf uitvoering ter 
goedkeuring aan de directie.
Zie ook deel 3 artikel 83.12.01 van dit bestek.

5442 Aanbrengen betonstraatstenen (nieuw)
Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 
van dit bestek.
Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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544210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.
Situering: middeneiland rotonde Jan Heijmanslaan.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.350,00 L

Kleur: Grijs
(gerekend met 45 st/m²)
Kleurvaste gesloten deklaag met fijne gradatie kleur
ondersteunend natuursteen (percentage minimaal
70%) niet gewassen (deklaag dikte minimaal 8 mm).
Fabrikant: <onderstaandefabrikanten voldoen>
MBI - GeoBasic o.g.
Struyk Verwo - Baleno o.g.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

544220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 180,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.
Situering: inritten door parkeerstroken Jan Heijmanslaan.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.100,00 L

Kleur: Grijs
(gerekend met 45 st/m²)
Kleurvaste gesloten deklaag met fijne gradatie kleur
ondersteunend natuursteen (percentage minimaal
70%) niet gewassen (deklaag dikte minimaal 8 mm).
Fabrikant: <onderstaandefabrikanten voldoen>
MBI - GeoBasic o.g.
Struyk Verwo - Baleno o.g.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

544250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.
Situering: parkeerstroken Jan Heijmanslaan rond Solidrain.

1 Totale breedte tot 1,50 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.375,00 L

Kleur: Grijs
(gerekend met 45 st/m²)
Kleurvaste gesloten deklaag met fijne gradatie kleur
ondersteunend natuursteen (percentage minimaal
70%) niet gewassen (deklaag dikte minimaal 8 mm).
Fabrikant: <onderstaandefabrikanten voldoen>
MBI - GeoBasic o.g.
Struyk Verwo - Baleno o.g.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
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544260 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.
Situering: inritten naar woningen voor huisnummers 169 tot en
met 185.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.750,00 L

Kleur: Grijs
(gerekend met 45 st/m²)
Kleurvaste gesloten deklaag met fijne gradatie kleur
ondersteunend natuursteen (percentage minimaal
70%) niet gewassen (deklaag dikte minimaal 8 mm).
Fabrikant: <onderstaandefabrikanten voldoen>
MBI - GeoBasic o.g.
Struyk Verwo - Baleno o.g.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

544270 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: aansluitende wegen op de Jan Heijmanslaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 330,00 L

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.000,00 L

Kleur: rood(gerekend met 45 st/m²)
Kleurvaste gesloten deklaag met fijne gradatie kleur
ondersteunend natuursteen (percentage minimaal
70%) niet gewassen (deklaag dikte minimaal 8 mm).
Fabrikant: <onderstaandefabrikanten voldoen>
MBI - GeoBasic o.g.
Struyk Verwo - Baleno o.g.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

5445 Aanbrengen betontegels (nieuw)
Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 
van dit bestek.
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

544510 831113 Aanbrengen betontegels. m2 580,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm.
Situering: trottoirs verspreid over het werk.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 5.800,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs st 2.320,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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544520 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.300,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm.
Situering: trottoirs verspreid over het werk.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 13.000,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs st 3.900,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

544530 831113 Aanbrengen betontegels. m2 175,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm.
Situering: inritten en overrijdebare bochten verspreid over het
werk.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 1.750,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs st 525,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

544540 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70 mm.
Situering: inritten en overrijdebare bochten verspreid over het
werk.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 110

st 1.500,00 L

Kleur: grijs

4 Betontegels 150 x 300 x 70 mm Kleur: grijs st 600,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

544550 831113 Aanbrengen betontegels. m2 220,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70 mm.
Situering: inritten en overrijdebare bochten verspreid over het
werk.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 110

st 2.200,00 L

Kleur: grijs

4 Betontegels 150 x 300 x 70 mm grijs st 660,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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544560 831113 Aanbrengen betontegels. m2 450,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70 mm.
Situering: trottoirs verspreid over het werk.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 110

st 4.500,00 L

Kleur: grijs

4 Betontegels 150 x 300 x 70 mm Kleur: grijs st 900,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

544570 831113 Aanbrengen betontegels. m2 16,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70 mm.
Situering: aansluiting fietspad vanaf winkelcentrum op Jan
Heijmanslaan.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 110

st 160,00 L

Kleur: rood

4 Betontegels 150 x 300 x 70 mm rood st 48,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

545 AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTENVERHARDING
Zie ook deel 3 artikel 83.12.01 van dit bestek.

5451 Aanbrengen grasbetontegels
Alle nieuw te leveren grasbetontegels dienen te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 van dit 
bestek.
Geen enkele grasbetontegel is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

545120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 130,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels, 400x600x120
mm

Situering: inritten door groenvak ter hoogte van huisnummers 65
tot en met 71 aan de Jan Heijmanslaan en parkeervakken parallel
aan de Pastoor van Thiellaan.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In speciaal verband halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Gras betontegel 400 x 600 x 120 mm, voorzien van
dwarssleuven, dwars op de rijrichting.

st 650,00 L

9 Openingen in tegels vullen met vrijgekomen gemengde grond.

5452 Aanbrengen Solidrains
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545210 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 720,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van gewapende Solidrain connect 
100 elementen.
Situering: in langsparkeervakken langs de Jan Heijmanslaan
Aanbrengen op een funderingslaag volgens bestekspostnr: 
513320.
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig.
Elementen plaatsen conform verwerkingvoorschriften Swaans 
Infra

9 Solidrain Connect element
Lengte: 100 cm
Breedte: 62,5 cm
Hoogte: 14 cm
Variant: 100/75
Kleur: grijs
Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4
Voorzien van constructieve wapening.

st 720,00 L

545220 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 40,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van gewapende Solidrain connect 
100 elementen.
Situering: in langsparkeervakken langs de Jan Heijmanslaan
Aanbrengen op een funderingslaag volgens bestekspostnr: 
513320.
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig.
Elementen plaatsen conform verwerkingvoorschriften Swaans 
Infra

9 Solidrain Connect element ZRL
Lengte: 100 cm
Breedte: 62,5 cm
Hoogte: 14 cm
Variant: 100/75 ZRL
Kleur: grijs
Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4
Voorzien van constructieve wapening.

st 40,00 L

545230 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 40,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van gewapende Solidrain connect 
100 elementen.
Situering: in langsparkeervakken langs de Jan Heijmanslaan
Aanbrengen op een funderingslaag volgens bestekspostnr: 
513320. 
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig.
Elementen plaatsen conform verwerkingvoorschriften Swaans 
Infra

9 Solidrain Connect element ZRR
Lengte: 100 cm
Breedte: 62,5 cm
Hoogte: 14 cm
Variant: 100/75 ZRR
Kleur: grijs
Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4
Voorzien van constructieve wapening.

st 40,00 L
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545240 220321 Leveren grond. m3 12,05 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrond waarde
vrij van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen

7 Grondsoort: SolidGreen Inveegsubstraat BRL
Grof zandig inveegsubstraat met voeding, organische NPK
meststof en graszaad
Graszaad toegevoegd tijdens productie
Leverancier Den Ouden Organic.
Geproduceerd conform BRL 9335-4
Het materiaal dient maximaal 20% vocht te bevatten bij
verwerking
Specificaties:
Organische stofgehalte 3,5 - 5,0 %
Lutum 1,0 - 4,0 %
Som organische stof en lutum 5,0 - 8,0 %
Zuurgraad 4,8 - 7,5 pH (KCl)
M50-cijfer 400 - 700 µm
D60/D10-cijfer < 3,0
Respiratiesnelheid < 5 mmol O2 / kg / uur

m3 12,05 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Soortelijk gewicht 1125 kg/ losse m3

545250 221199 SolidGreen Inveegsubstraat verwerken
Betreft: het verwerken van SolidGreen Inveegsubstraat in
Solidrain elementen

m2 500,00 V

Solidrainelementen invegen met SolidGreen Inveegsubstraat tot 
15 mm onder grasbetontegel of facetrand Solidrain element, 
substraat geleverd volgens bestekpostnr. 545240
Na aanbrengen Inveegsubstraat niet verdichten

m3 12,05 I

Inclusief watergeven opkomend gras, middels sprenkelen
oppervlakte tijdens de eerste 2 maanden na aanbrengen.
Hoeveelheid en tijdstip van watergifte in overleg met leverancier
SolidGreen Inveegsubstraat

5453 Aanbrengen voegstone
Alle nieuw te leveren grasbetontegels dienen te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton conform deel 3 artikel 01.14.08 van dit 
bestek.
Geen enkele grasbetontegel is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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545310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 42,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen voegstone betonstraatstenen
keiformaat.
Situering: in middengeleiders op toeritten rotonde Jan
Heijmanslaan.

1 Totale breedte tot 1,50 m

7 In blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur:

Zwart/antraciet 03-51 Newtone st 1.050,00 L

Wit 12-92 Newtone
Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
Type: VoegStone 210x105x80 mm
Bovenrand volledig vlak
Bovenzijde rondom voorzien van doorlopend
voegprofiel:
- breedte: 3 mm
- diepte: 30 mm
Oppervlaktestructuur: Gesloten structuur met kleurondersteuning
Toeslagmateriaal: Standaard (15% V/V van de totale
toeslagmaterialen van de onderbeton vervangen door secundaire
granulaten)
Betonstraatstenen leveren met KOMO productcertificaat

st 1.050,00 L

9 Betonstraatstenen na intrillen voegen met voegmortel conform
bestekspostnr.

545320 832211 Vullen van voegen. m2 42,00 V

Betreft: aanbrengen voegmortel t.b.v. onkruidvrije bestrating
Situering: voegen van voegstone bestrating in middengeleiders
op toeritten rotonde Jan Heijmanslaan.

9 Het betreft het vullen van de voegen van de betonstraatsteen 
bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.: 545310 

3  Met gebonden voegmateriaal
Type: voegmortel Infrano E1000 neutraa;

kg 42,00 L

1 Eigenschappen van het voegmateriaal

- 2-componenten reactieharsbindmiddel

1 Breedte van de voeg: 6 mm

1 Voeg over de volledige diepte vullen

Voegdiepte: 30 mm

545330 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 200,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van een 1-streks kantopsluiting
van betonstraatstenen, keiformaat.
Situering: tussen opsluitband en solidrain elementen.

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 952,00 L

Kleur: grijs

56 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
Zie ook deel 3 artikel 81.22 van dit bestek.

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5611 Aanbrengen kleeflagen
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561110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 13.640,00 V

Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen nieuwe
asfaltconstructie.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie:  kantonisch type 0. ton 4,09 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

561120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 V

Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen asfaltlaag op
bestaande asfaltconstructie.

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie:  katonisch type 0. ton 0,04 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

5612 Aanbrengen kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt

561210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 60,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen bitumenstrip
Situering: ter plaatse van aansluitingen deklagen op bestaande
deklagen.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Afmeting: 30 x 10 mm (H deklaag x
Dikte)
Type : Denso Tok-band S®
Bitumenstrip dient voor het walsen minstens 5 mm boven het
wegdek te worden aangebracht

m 1,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,01 m

562 AANBRENGEN VAN EEN ONDERLAAG VAN ASFALT

5622 Aanbrengen van een onderlaag van asfalt (dikte 60 mm)

562210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 52,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v. eerste
onderlaag.
Situering: fietspaden rotonde.
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 350 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 52,50 L

9 Mengseleigenschappen:OL-C.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat 
aangebracht volgens bestekspostnr.: 513230.

562220 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 52,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v. tweede
onderlaag.
Situering: fietspaden rotonde.
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 350 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 52,50 L

9 Mengseleigenschappen:OL-C.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 562210.
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562230 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v. eerste
onderlaag.
Situering: rotonde inclusief toeritten aansluitende wegen.
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 150,00 L

9 Mengseleigenschappen:OL-C.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat 
aangebracht volgens bestekspostnr.: 513230.

562240 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v. tweede
tweede onderlaag.
Situering: rotonde inclusief fietspaden en toeritten aansluitende
wegen
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 1000 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 150,00 L

9 Mengseleigenschappen:OL-C.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 562230.

5623 Aanbrengen van een onderlaag van asfalt (dikte 70 mm)

562330 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 831,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v.
onderlaag.
Situering: rijbanen verspreid over het werk
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 4750 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 831,00 L

9 Mengseleigenschappen:OL-C.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat.



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 92 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

562340 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 16,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v.
onderlaag.
Situering:  fietsdoorsteek richting Gerard van SpaendonckstraatIn
diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 90 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 16,00 L

9 Mengseleigenschappen:OL-C.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat.

563 AANBRENGEN VAN EEN TUSSENLAAG VAN ASFALT

5632 Aanbrengen van een tussenlaag van asfalt (dikte 50 mm)

563230 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 594,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v.
tussenlaag.
Situering: tussenlagen rijbanen verspreid over het werk
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 4750 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 594,00 L

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr. 562330.

563250 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 44,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v.
tussenlaag.
Situering: fietspaden rotonde.
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 350 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 44,00 L

9 Mengseleigenschappen:TL-C.
Toepassing met polymeer gemodificeerde
bitumen.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr.: 562220.
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563260 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 125,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v.
tussenlaag.
Situering: rotonde inclusief toeritten aansluitende wegen
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1)
Gebruik P.R. maximaal 60%

Totaal 1000 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 125,00 L

9 Mengseleigenschappen:TL-C.
Toepassing met polymeer gemodificeerde
bitumen.
Vermoeiingsweerstand E 6 groter of gelijk aan 100
µm/m.

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr.: 562240.

564 AANBRENGEN VAN EEN DEKLAAG VAN ASFALT
Afstrooien deklaag volgens bestekspostnr.: 568310

5645 Aanbrengen van een deklaag van SMA 8B (dikte 30 mm)

564530 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 66,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v deklaag.
Situering: rotonde en aansluitende wegen.
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1).
Gebruik P.R. maximaal 30%.

Totaal 880 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 66,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 563260.

564540 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 26,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v deklaag.
Situering: fietspaden rotonde.
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1).

Totaal 350 m2

9 Asfalt: SMA 8B
Steenslag: Cloburn Red
Kleur rood: 5% rode pigment in plaats van vulstof.
Aanleveren tablet / proefstuk van het rood asfalt minimaal 2
weken vooraf uitvoering ter goedkeuring aan de directie, incl.
productblad.

ton 26,00 L

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 563250.



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 94 van 136Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

564550 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 366,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v deklaag.
Situering: rode deklagen verspreid over het werk
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1).

Totaal 4870 m2

9 Asfalt: SMA 8B
Steenslag: Cloburn Red
Kleur rood: 5% rode pigment in plaats van vulstof.
Aanleveren tablet / proefstuk van het rood asfalt minimaal 2
weken vooraf uitvoering ter goedkeuring aan de directie, incl.
productblad.

ton 366,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 563230 en 563260.

564560 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 7,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen asfalt t.b.v deklaag.
Situering: rode deklaag op fietsdoorsteek richting Gerard van
Spaendonckstraat
In diverse fasen (fasering conform deel 2.1).

Totaal 90 m2

9 Asfalt: SMA 8B
Steenslag: Cloburn Red
Kleur rood: 5% rode pigment in plaats van vulstof.
Aanleveren tablet / proefstuk van het rood asfalt minimaal 2
weken vooraf uitvoering ter goedkeuring aan de directie, incl.
productblad.

ton 7,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr.: 562340.

567 AANBRENGEN PATROON IN ASFALT

5671 Aanbrengen patroon in nieuw asfalt

567110 812199 Aanbrengen patroon in nieuwe asfaltconstructie.
Betreft: leveren en aanbrengen patroon van betonstraatstenen 
keiformaat in keperverband
Situering: rijloper Jan Heijmanslaan en rijloper Pastoor van 
Thiellaan
AC8 dik 30 mm aangebracht volgens bestekspostnr.: 564550.
Aanbrengen d.m.v. reheating en intrillen.
Jan Heijmanslaan 3700 m2
Pastoor van Thiellaan 825 m2

m2 4.525,00 V

568 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5683 Bijkomende werkzaamheden t.b.v. deklaag
Alleen toepassen indien dit vooraf wordt aangegeven en 
overleggen met specialist/projectleider.
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568310 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 6.190,00 V

Betreft: aanbrengen brekerzand op asfaltlagen.
Situering: deklagen verspreid over het werk.

6 Afstrooien met:

Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2 Korrelgroep ..... ton 9,29 L

Toestand: droog en los (niet kleverig) eventueel
opgewarmd.
Eigenschappen goed strooibaar.

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

57 AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN
Alle nieuw te leveren verhardingslagen gestort in beton dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform deel 3 artikel 
01.14.08 van dit bestek.
Geen enkele soort gestort beton voor verhardingslaag is 
vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op 
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

571 AANBRENGEN IN HET WERK GESTORT BETON

5711 Aanbrengen gestorte rotondeband

571110 820599 Aanbrengen gestorte geleideband van beton.
Betreft: het leveren en storten van een geleideband van beton
incl. bijkomende werkzaamheden en leveringen
Situering: kantopsluiting middeneiland rotonde

m 45,00 V

571111 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 18,00 I

Betreft: leveren en aanbrengen onderlegmateriaal

2 Folie: ter keuze van de aannemer m2 46,00 L

1 Aanbrengen met een overlap ca. 0,20 m

571112 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 18,00 I

Afmeting geleideband 320 / 400 x 500 mm

1 Ongewapende betonverharding

1 Totale breedte ..... m; in 1 keer aan te brengen

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 
402110

1 Laagdikte 0,50 m

Betonspecie: Milieuklasse  XF4 m3 9,00 L

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm

Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte conform NEN-
EN 206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van
de aannemer

571113 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 18,00 I

Betreft: aanbrengen textuur

9 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, in
lengterichting

571114 820499 Aanbrengen nabehaldingsmiddel.
Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met een laag curing
compound, kleur transparant

m2 18,00 I

Hoeveelheid ca. 0,20 kg/m2 kg 3,60 L
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571115 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 1,80 I

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

1 Door middel van zagen; voegafstand volgens voegenplan,
zaagbreedte 3 mm

1 Gezaagde voegen vullen met: Saba Estheseal, o.g.
Voorafgaand aan aanbrengen voegen schoonblazen met perslucht

dm3 0,54 L

58 AANBRENGEN HALFVERHARDING

581 AANBRENGEN HALFVERHARDING VAN GRAUWACKE

581020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 70,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding t.b.v. voet- en
fietspaden.

Situering: lopen paden in middenberm Jan Heijmanslaan.

Aanbrengen d.m.v.een kleine asfaltspreidmachine

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente Quarzitische Grauwacke
Flachkorn afkomstig van Hartsteinwerke Sooneck.
Leverancier:  De Beijer te Kekerdom, o.g.
Kleur : geelrood bont genuanceerd.
SG ca 1,85 ton/m3 , vochtgehalte 8 - 10%.
Verwerken volgens leverancier.

ton 13,30 L

3 Sortering 0/12

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
360060

9 Verdichten met tandemwals met een dienstgewicht van 1500 á
2000 kg.
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6 INRICHTING OPENBARE RUIMTE

61 MARKERING

611 VERWIJDEREN MARKERING

6112 Verwijderen van een markering van thermoplast

611210 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 80,00 V

Betreft: volledig verwijderen en afvoeren van markeringsvlakken
van  thermoplastisch markeringsmateriaal.
Situering: vlakken verspreid over het werk.

9 Vlakken groter dan 10 m2.

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

1 Op een zeer open bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen van markering ter keuze van de aannemer.
Het verwijderen van de markering dient dusdanig te gebeuren
zodat de onderliggende verharding niet beschadigd wordt.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

611220 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 30,00 V

Betreft: volledig verwijderen en afvoeren van lengtemarkering
van thermoplastisch markeringsmateriaal.
Situering: langsmarkeringen verspreid over het werk.

7 Lengtemarkering

Doorgetrokken (0,10);
1 - 1 (0,10);
1 - 3 (0,10);
3 - 1 (0,10).

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

1 Op een zeer open bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen van markering ter keuze van de aannemer.
Het verwijderen van de markering dient dusdanig te gebeuren
zodat de onderliggende verharding niet beschadigd wordt.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

611230 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 110,00 V

Betreft: volledig verwijderen en afvoeren van lengtemarkering
van thermoplastisch markeringsmateriaal.
Situering: dwarsmarkeringen verspreid over het werk.

1 Dwarsmarkering:
Stopstreep (0,30);
Haaientand (0,50)
Blokmarkering (0,50 x 0,50)
VOP (0,50)

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

1 Op een zeer open bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen van markering ter keuze van de aannemer.
Het verwijderen van de markering dient dusdanig te gebeuren
zodat de onderliggende verharding niet beschadigd wordt.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

612 AANBRENGEN MARKERING
Zie ook deel 3 artikel 32.13.02, 32.14.01 en 32.14.02 van dit 
bestek.

6122 Aanbrengen markering van thermoplast
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612210 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,01 V

Betreft: leveren en aanbrengen van lengtemarkering van
thermoplastisch materiaal inclusief uitzetwerk en leverantie.
Situering: in bocht rotonde Jan Heijmanslaan

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 0,01 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612220 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,50 V

Betreft: leveren en aanbrengen van lengtemarkering van
thermoplastisch materiaal inclusief uitzetwerk en leverantie.
Situering: verspreid over het werk.

3 Onderbroken streep 1 - 1

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00
kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 9,75 V

Betreft: aanbrengen van haaientanden van thermoplastisch
materiaal, inclusief uitzetwerk en leverantie.
Situering: op rotonde.

9 Blokmarkering (0,50 x 0,50) 39 stuks

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 68,25 L

9 Uitvoeringsvorm: type I.

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612240 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 9,50 V

Betreft: aanbrengen van haaientanden van thermoplastisch
materiaal, inclusief uitzetwerk en  leverantie.
Situering: op rotonde.

9 Haaientanden (0,50 x 0,50) 76 stuks

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 66,50 L

9 Uitvoeringsvorm: type I.

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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612250 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 70,00 V

Betreft: aanbrengen van VOP markering van thermoplastisch
materiaal, inclusief uitzetwerk en  leverantie.
Situering: voetgangersoversteekplaatsen rond rotonde.

9 Zebrapad markering 0,50 m breed.

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 490,00 L

9 Uitvoeringsvorm: type I.

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612260 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 55,00 V

Betreft: aanbrengen van markering drempels van thermoplastisch
materiaal, inclusief uitzetwerk en  leverantie.
Situering: voetgangersoversteekplaatsen rond rotonde.

9 Drempelmarkering 0,10 m breed.

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 385,00 L

9 Uitvoeringsvorm: type I.

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

612270 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 32,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van vlakken van thermoplastisch
materiaal, inclusief uitzetwerk en leverantie.
Situering: puntstukken bij middengeleiders rotonde Jan
Heijmanslaan

9 Vlakken kleiner dan 10 m2.

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 22,72 L

9 Uitvoeringsvorm: type I.

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

62 BEBORDING

621 VERWIJDEREN BEBORDING

6211 Verwijderen verkeersborden
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621110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 102,00 V

Betreft: demonteren, laden en vervoeren van verkeersborden.

Situering: verkeersborden verspreid over het werk.

3 Afmetingen volgens type II Modelnummer(s):

A01-30-ZB; st 8,00 I

A02-30-ZE; st 6,00 I

B01; st 2,00 I

B04; st 1,00 I

B05; st 3,00 I

B06; st 13,00 I

C02; st 6,00 I

C03; st 1,00 I

C04R; st 1,00 I

C14; st 1,00 I

D01; st 4,00 I

D05R; st 4,00 I

G07; st 1,00 I

G11; st 13,00 I

L02; st 1,00 I

L08; st 1,00 I

OB52; st 9,00 I

OB401-150m; st 1,00 I

Straatnaambord; st 16,00 I

Uitlaatstrook. st 2,00 I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
"De Maashoeve".

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

621130 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 20,00 V

Betreft: verwijderen, laden en vervoeren van verkeersbordpalen.
Situering: verspreid over het werk

1 Uit het maaiveld Incl. grondwerk.

4 Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
"De Maashoeve" .

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

621140 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 27,00 V

Betreft: verwijderen, laden en vervoeren van verkeersbordpalen.
Situering: verspreid over het werk

4 Uit een bestrating Inclusief grondwerk en herstellen van
verharding (ca. 1,00 m²
per paal)

4 Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
"De Maashoeve" .

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

6215 Verwijderen verkeerszuilen
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621520 321399 Verwijderen verkeerszuilen.
Betreft: verwijderen, laden en vervoeren van  verkeerzuil,
D02_BB22
Situering: middengeleiders verspreid over het werk.
Uit een bestrating
Inclusief grondwerk en herstellen van verharding (ca. 1,00 m²
per paal)
Paal met gele koker - BB22 voorzien van verkeersbord met nr.:
D02
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf  "De Maashoeve".
Langs een weg met gescheiden rijbanen

st 6,00 V

623 AANBRENGEN BEBORDING

6231 Aanbrengen verkeersbordpalen

623140 321399 Aanbrengen verankeringssysteem verkeersbordpalen.
Betreft:  Vervoeren en aanbrengen van een nodulair gietijzeren
verankeringssysteem ( "Pipelock ") voor diverse buizen volgen.

st 8,00 V

De PipeLock® is een nodulair gietijzeren funderingssysteem 
(volgens EN40) voor de plaatsing van diverse diameters buizen.
- EN124-B125.
- Voldoet aan ISO9001-ISO14001 en CE.
PipeLock® in prefab poer.
PipeLock® EVO-baseline incl. poer. Met driekantslot.
Gewicht 225kg.
Afmeting: hoogte 600 mm.
Uitvoering: t.b.v. ø76 mm.
De locaties van de verankeringssystemen worden door de directie 
bepaald.
Afhalen bij gemeentewerf de  "Maashoeve " te s'-Hertogenbosch.

st 8,00 T

63 STRAATMEUBILAIR

632 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

632060 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 9,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen fietsleunhek incl. grondwerk en
straatwerk.
Situering: bushalte zuidzijde Jan Heijmanslaan

1 In het maaiveld

3 Fietsleunhek
Type : fietsleunbeugel ø60 mm met tussenbuis.
Fabrikaat : Falco BV.
Materiaal : thermisch verzinkt staal.
Uitvoering : standaard
Afmeting :
- hoogte :900 mm (boven maaiveld);
- lengte  :1200mm
Voorzien van tussenbuis ø60 mm.
H.o.h. afstand fietsleunhekken minimaal 900 mm.

st 9,00 L

1  Met prefab fundatie 2x betonvoet 300x300x300 mm.

1 Bovenkant fundatie 0,10 m onder maaiveld

1 Bestrating rondom herstellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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7 GROENVOORZIENINGEN

700010 220499 Profileren en verdichten grond in aanvulling.
Betreft: profileren en verdichten van grond.
Situering: ter plaatse van kruidenrijk grasland
Verdichten in 1 gang - druk 1,2 - 1,5 MPa.

m2 5.370,00 V

700011 220413 Verdichten grond. m2 5.370,00 I

Betreft:het verdichten van de aangebrachte grond
Situering: volgens bestekspostnr. 700010. 
Grondsoort: Teelaarde en voedingsarme grond

1 Oppervlakken: 10-2000 m2.

9 Verdichten in 1 gang - druk 1,2 tot 1,5 MPa.

700012 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.370,00 I

Betreft het profileren van aangebrachte grond.
Situering: volgens bestekspostnr 700010. 
Situering: verspreid over het werk
Grondsoort: bemeste teelaarde of gemengde grond

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

700020 510303 Maken plantgat. st 20,00 V

Betreft: maken plantgat t.b.v te planten bomen.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

71 AANPLANTWERKZAAMHEDEN

711 BOMEN
Zie ook deel 3 artikel 51.02 van dit bestek.

7110 Levering bomen

711010 515212 Leveren bomen. st 3,00 V

1 Bomen voor stedelijke toepassing

1 Te leveren bomen: Pinus nigra subsp nigra conform bijlage 34 st 3,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

711020 515212 Leveren bomen. st 4,00 V

1 Bomen voor stedelijke toepassing

1 Te leveren bomen: Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts'
conform bijlage 34

st 4,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

711030 515212 Leveren bomen. st 2,00 V

1 Bomen voor stedelijke toepassing

1 Te leveren bomen: Albizia julibrissin conform bijlage 34 st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

711040 515212 Leveren bomen. st 2,00 V

1 Bomen voor stedelijke toepassing

1 Te leveren bomen: Gymnocladus dioica conform bijlage 34 st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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711050 515212 Leveren bomen. st 2,00 V

1 Bomen voor stedelijke toepassing

1 Te leveren bomen: Liriodendron 'Chapel Hill' conform bijlage 34 st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

711060 515212 Leveren bomen. st 5,00 V

1 Bomen voor stedelijke toepassing

1 Te leveren bomen: Quercus phellos conform bijlage 34 st 5,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

711070 515212 Leveren bomen. st 2,00 V

1 Bomen voor stedelijke toepassing

1 Te leveren bomen: Nyssa sylvatica conform bijlage 34 st 2,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

7111 Planten bomen

711110 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 20,00 V

Betreft: lossen en zo nodig inkuilen.
Situering: inkuillocatie in overleg met de directie.

9 Bomen, kluit

711120 515204 Planten bomen. st 20,00 V

Betreft: aanbrengen van bomen in plantgat.
Situering: verspreid over het werk

Periode van planten : 15 november t/m 01 maart

2 Bomen met kluit conform bijlage 34, levering volgens 
bestekspostnr: 711010 t/m 711070

st 20,00 I

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 700020

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr(s) 721010 t/m 721030

711130 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 20,00 V

Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden voor bomen.
Situering: bij te planten bomen volgens bestekspostnr(s) 711120
Palen in de ter plaatse van de te planten boom overheersende 
windrichting zetten.

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom st 40,00 L

9 Boompaal niet verduurzaamd, klasse 2 (bv. Eikenhout).
Lengte: 1,40 m.
Diameter boompaal: ø80-100 mm.

1 Boomband: Jute, kleur: Bruin, breedte => 60 mm. Gevlochten in
zigzag verband, dichte zetting. Inclusief bevestigingsmiddelen
bestaande uit Boombandnagels.

st 40,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,45 m

1 Boompalen verticaal aanbrengen
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711140 515499 Aanbrengen gietrand hout
Betreft: aanbrengen gietrand in boomspiegel van aan te
brengen bomen.
Situering: verspreid over het werk
Bij een te planten boom volgens bestekspostnr. 711120
Gietrand ingraven: -10 cm maaiveld.
Met 5 cm overlap vastspijkeren aan piketpaaltjes 60cm waarvan 
30cm in de grond. Piketpaal door aannemer te leveren

st 20,00 V

Gietrand: hout. Leverantie door Gemeente 's-Hertogenbosch.
Afhalen op gemeentewerf
Levensduur: 10 jaar.
Lengte per gietrand:
4 planken van 80cm lengte
Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,30 m
Gietrand in (Nagenoeg) horizontaal terrein

st 20,00 T

711150 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 0,16 V

Betreft: bladmulch aanbrengen bij bomen in gazon of berm.
Situering: t.p.v. alle nieuw aangeplante bomen binnen de
gietrand

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3  Bodemverbeteraar bladmulch, conform artikel 51.06.06. m3 1,60 L

9 Hoeveelheid 0,08 m3 per boom, dikte 0,10 m  (maat 20-25)

9 t/m 0,5 meter om gietrand (0,8 m2 per boom), op maaiveld.

7112 Planten heesters

711210 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.950,00 V

Betreft: leveren en planten van heesters.
Situering: conform tekening

2 Sierplantsoen/heesters met kluit conform bijlage 34, levering 
volgens bestekspostnr. 711310

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 700010

2 Plantverband: verschoven verband, 5 st/m2 volgens plantlijst.

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Volgens hoofdstuk 72

7113 Leveren Heesters

711310 514299 Leveren heesters. st 2.950,00 V

Betreft: levering heesters volgens bijlage 34 plantlijst. st 2.950,00 L

7114 Zaaien bermen

711410 512101 Zaaien. are 50,50 V

Betreft: inzaaien van terrein / veld, voorbewerkt volgens 
bestekspostnr. 700010
Situering: verspreid over het werk

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden t.b.v. bermen
Zaadmengsel : O1  van de rassenlijst.

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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711420 512101 Zaaien. are 1,00 V

Betreft: inzaaien van terrein / veld, voorbewerkt volgens 
bestekspostnr. 700010
Situering: hondenuitlaatroute

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden t.b.v. bermen
Zaadmengsel : 01 van de rassenlijst.

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

72 NAZORG NA AANPLANTWERKZAAMHEDEN, 3 JAAR

720 RAPPORTAGE

720010 514499 Opstellen rapportage nazorg na aanplantwerkzaamheden.
Het beoordelen van de hergroei van de aangebrachte beplanting
conform hoofdstuk 71, door het vaststellen van de bladgrootte,
de bladkleur, de bladbezetting en de scheutlengte.
Het beoordelen van de bodem. Hierbij wordt aandacht besteed
aan de bodemvochtigheid, de bodemverdichting, het
zuurstofgehalte en de voedingstoestand. De beoordelingen
worden vastgelegd in een rapportage volgens bijlage 35.
Alle uitgevoerde maatregelen adhv de beoordeling worden
vastgelegd conform bijlage 35.
Tot het maken van een rapportage behoort tevens een
overzichtstekening van de projectlocatie, met daarop de
beplantingstype en nummering afgebeeld die correspondeert met
de rapportage.

keer 12,00 V

721 BOMEN

721010 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

Inclusief controle boompalen en gietrand(en).
Boompalen aangebracht volgens bestekspostnr(s) 711150. Bij 
nodige vervanging dit melden bij directie.
Gietranden aangebracht volgens bestekspostnr(s) 711150
Bij nodige vervanging dit melden bij directie.
Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar 
gemeentewerf Poeldonk

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 711130

2 Water geven met water op te pompen uit open water locatie in
overleg met directie.

2 Bemesten niet toegestaan

9 Inclusief onkruidvrij maken boomspiegel (behalve bij bomen die
in beplanting staan). Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per
jaar.

721020 515604 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van
de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

Situering: verspreid over het werk

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 711130

9 Verwijderen van waterlot tot eerste takkenkrans en opslag
verwijderen van stamvoet.
Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar
gemeentewerf Poeldonk

1 Verwijderen van waterlot tot 2 m boven maaiveld
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721030 515602 Inboeten bomen. st 20,00 V

Betreft: inboet bomen volgens nazorg na
aanplantwerkzaamheden.

1 Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).  711010 
t/m 711070

1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

722 BEPLANTING

722010 514499 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg 
indien de oplevering van civiele werkzaamh.
Betreft: braakliggende grond voor de aan te planten beplantingen 
volgens bestekspostnr. 711210
Inclusief onkruidvrij houden van de braakliggende grond.
Betreft maximaal 8 maandelijkse onderhoudsbeurten per jaar, 
afhankelijk van tijdstip van civiele oplevering.
Vrijkomend materiaal vervoeren naar een inrichting.

m2 4.712,00 V

722020 514499 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg 
indien de oplevering van civiele werkzaamh.
Betreft: braakliggende grond voor de aan te planten beplantingen 
volgens bestekspostnr. 711210
Inclusief onkruidvrij houden van de braakliggende grond.
Betreft maximaal 8 maandelijkse onderhoudsbeurten per jaar, 
afhankelijk van tijdstip van civiele oplevering.
Vrijkomend materiaal vervoeren naar een inrichting.

m2 14.160,00 V

722040 514499 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van
de aanplantwerkzaamheden.
Betreft: snoeien van (solitaire)heesters.
Wijze van snoeien: afzetten van (solitaire)heesters tot max. 60
cm boven maaiveld.
Periode van snoei: in overleg met de directie.
Vrijkomend materiaal vervoeren naar een inrichting.

m2 8.850,00 V

722070 514499 Inboet heesters
Betreft: inboet rozen volgens plantgarantie inclusief verwijderen 
verloren gegaan plantmateriaal.
Situering: verspreid over het werk
Plantmateriaal: wortelgoed Volgens bestekspostnr(s): 711310
Vrijkomend materiaal vervoeren naar een inrichting.

m2 590,00 V

723 BEPLANTING

7230 Afsteken van graskanten

723010 512511 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 8.250,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft:
- graskanten van hondenuitlaatroutes, hondenuitrenvelden en
kruidenrijk grasland

3 Langs verharding

2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

7231 Gazons vlak
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723110 512503 Maaien grasveld. are 30,00 V

Betreft: hondenuitlaatroute
Situering: hondenuitlaatroute

Aantal percelen: 1

2 Standaard beheer

1 Grasveldtype: recreatief grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

7235 Ruw gazon

723510 512503 Maaien grasveld. are 357,66 V

Betreft: ruw gazons vlak.
Situering: Verspreid over het werk
Inclusief bijmaaien obstakels en bomen tot 20cm uit de stam

Aantal percelen: 1

2 Standaard beheer

3 Grasveldtype: schraal grasveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Gerekend is met 2. maaibeurt(en)

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

725 BEPLANTING

725010 501171 Verwijderen zwerfafval. are 141,60 V

Betreft: verwijderen grof en fijn zwerfafval uit beplanting.
Situering: verspreid over het werk

9 Betreft: beplanting.

3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval

2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

725020 501171 Verwijderen zwerfafval. are 1.430,00 V

Betreft: verwijderen grof en fijn zwerfafval uit beplanting.
Situering: verspreid over het werk

9 Betreft: kruidenrijk grasland

3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval

2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 TOEPASSEN VOORZIENINGEN
Zie ook deel 3 artikel 10.12.01 van dit bestek.

810010 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Betreft: toepassen van stalen rijplaten.
Situering: verspreid over het werk.

Verplaatsen: afhankelijk van de fasering.
Volgens eisen uit het BLVC-plan.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

810020 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Betreft: toepassen van stalen rijplaten.
Situering: tijdelijke parkeerplaatsen volgens bijlage 75

Verplaatsen: afhankelijk van de fasering.

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: tijdelijke parkeerplaatsen

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden:

tijdelijke parkeerplaatsen 10 stuks.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

810030 620499 Toepassen rubbermatten t.b.v. voetgangers.
Betreft: toepassen van loopschotten / rubbermatten tbv
voetgangers, rolstoel vriendelijk.
Situering: verspreid over het werk
Verplaatsen: afhankelijk van de fasering.
Minimale afmeting mat/loopschot:
- lengte 3,00 m;
- breedte 0,75 m;
- dikte minimaal 15 mm;

EUR N

Dubbele strook in lengte richting.
Incl. onderhouden en verplaatsen.

89 WERK ALGEMENE AARD

891 INZETTEN PERSONEEL
Zie ook deel 3 artikel 01.25.01 van dit bestek.

8910 Inzetten bouwplaatswerknemers

891010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: grondwerker wegenbouw.

891030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: opperman.
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891040 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: vakman GWW.

891070 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Straatmakersploeg, bestaande uit:
- een straatmaker I (Bouwplaatswerknemer functiegroep B);
- een straatmaker II (Bouwplaatswerknemer functiegroep D).
Inclusief transportmiddel met een hijskraan, trilplaat en overige
benodigde gereedschappen.

8911 Inzetten UTA-werknemers

891110 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Betreft: uitvoerder.

891120 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Betreft: werkvoorbereider.

8912 Inzetten medewerker groen

891210 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

1 Werknemers: boomverzorger.
Tevens in bezit van het certificaat "European Treeworker".

891220 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

5 Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

1 Werknemers: allround boomverzorger.
Tevens in bezit van het certificaat "European Treeworker".

892 INZETTEN MATERIEEL

8920 Inzetten graafmachine

892010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

9 Mini graafmachine.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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892020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8921 Inzetten shovels en bulldozers

892110 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Vermogen tenminste 12 PK en 330 KG hefkracht.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

892120 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8922 Inzetten vrachtwagens

892210 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

892220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

9 Euro VI en HVO100

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8923 Inzetten tractoren

892310 100518 Inzetten van een tractor. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Hulpvoorzieningen: met dumper,
Laadvermogen: 8 m3.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8924 Inzetten overige materieel
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910040 999999 ................................... EUR N

910050 999999 ................................... EUR N

910060 999999 ................................... EUR N

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost voor kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950030 100301 Stelpost voor werkzaamheden. EUR 50.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen werkzaamheden.

950060 100301 Stelpost voor coaten en injecteren betonnen put. EUR 1.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Coaten en injecteren van de betonnen put met putnummer 
913060 op de kruising Jan Heijmanslaan met de Hendrik 
Wiegersmalaan. De werkzaamheden op aanwijs, met afstemming 
en overleg van de directie.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

950070 100301 Stelpost Moederbestek Bouwcirculair. EUR 825,00 V

Betreft: verificatie duurzame eisen door certificering Instelling.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 het gebruik en de invulling van Moederbestek.nl
-   naleving: beoordeling of project voldoet aan gestelde 
duurzame eisen;
-   monitoring: rapportage ten behoeve van het aanscherpen van 
de gestelde duurzame eisen;
-   monitoring: rapportage ten behoeven van de voortgang van 
de realistatie Circulaire Economie.
De aannemer krijgt hiervoor een factuur van Moederbestek.nl.
Deze factuur is excl. BTW.
Deze stelpost voorziet niet in eventuele interne kosten die een 
aannemer maakt na aanleiding van deze stelpost.
Voor wat betreft de stelpost duurzaamheid (beton en 
straatbaksteen), zoals genoemd in bestekspost 950070, is tevens 
het onderstaande van toepassing:
Het onderdeel moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals 
opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen of werkelijk is 
voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze 
toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit 
en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij de 
aannemer alsmede de toeleverancier.
Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel 
vast met de toeleverancier(s) dat een, door BouwCirculair als 
competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde 
certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten 
betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe 
materialen en producten alsmede vrijkomende materialen. Bij een 
positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de 
aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer 
het Projectcertificaat aan de directie te overhandigen.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer weekrapporten op en overhandigt deze ter 
goedkeuring aan de directie uiterlijk 5  werkdagen na het verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal 
te worden aangeleverd.

Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:
· De vorderingen van het werk
· Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen
· De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen
· Bestekswijzigingen
· Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk gemaakt in de 

betreffende week
· Verleend uitstel van oplevering.
· De door de directie verstrekte tekeningen.
Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

07 Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer 80 m1 verharding tegelijkertijd is opgebroken. Afwijken hierop kan alleen in 
overleg met de directie. 

08 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen, afsluiters e.d. te allen 
tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

09 De aannemer draagt zorg voor het bereikbaar zijn van de aanliggende panden voor de brandweer en overige hulpdiensten 
tot 40 meter.

10 Indien de aannemer tijdens het werk genoodzaakt is om klappalen neer te laten, is hij verplicht deze klappalen als het 
i.v.m. werkzaamheden mogelijk is, zo snel mogelijk 
weer recht te zetten. Uiterlijk aan het eind van de werkdag dienen de klappalen 
weer recht te staan.

11 De aannemer dient minimaal aan het einde van elke werkdag de openbare weg 
schoon te maken van verontreinigingen van allerlei aard, welke ontstaan zijn 
door of in verband staan met werkzaamheden van de aannemer.

12  Na afloop van de werkdag mogen er geen losliggende materialen meer buiten het afgesloten werkgebied
aanwezig zijn.

01 01 14 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

01 De aannemer moet gedogen dat een door de gemeente aangewezen archeoloog het verloop van de graafwerkzaamheden 
bijhoud in verband met het mogelijk aantreffen van archeologische resten. Als gevolg van archeologische werkzaamheden 
zoals het bekijken en het in kaart brengen van profielen etc., kan in het werk mogelijk lichte vertraging ontstaan. Onder 
lichte vertraging wordt verstaan maximaal één uur per dag, dat niet voor verrekening in aanmerking komt. De 
archeologen moeten de gelegenheid hebben om waarnemingen vast te leggen in het werk. Als er meer dan een uur 
vertraging per dag optreedt moeten de hieruit voortvloeiende extra kosten na overleg met de directie worden opgenomen 
in de betreffende bestekspost.

02 Het is niet uitgesloten dat het onderzoek meer tijd in beslag neemt dan gepland. In dit verband wordt de aannemer 
gevraagd in de betreffende bestekspost een bedrag op te geven voor het 2 x vertrekken en vervolgens opstarten van één 
rioolploeg.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard geldt het volgende: de laatste termijn wordt pas uitbetaald 
wanneer alle gegevens zoals gevraagd in het bestek door de aannemer zijn ingediend en goedgekeurd.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 06 REGISTRATIE VAN MEER- EN MINDERWERK

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waar vooraf geen vaste prijs is overeengekomen de uren van 
ingezet materieel en personeel te registreren.
Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer, afzonderlijk per meerwerk, 
ter acceptatie te worden verstrekt aan de directie.
Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en geeft geen uitsluitsel over 
het accepteren van het meerwerk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

04 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van  bouwstofgroepen, zoals genoemd in artikel 
01.04.01 lid 03 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, Is niet van toepassing.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 De aannemer dient rekening te houden met de volgende werkzaamheden door derden: 

* werkzaamheden aan kabels- en leidingen uitgevoerd door en/of in opdracht van nutsbedrijven (indien bekend wanneer 
deze werkzaamheden uitvoeren dit ook vermelden, dit kan van invloed zijn op de inschrijving van de aannemer);
* het verwijderen en aanbrengen van lichtmasten door derden;
* het verwijderen van de vri installatie;
* het aanbrengen van groenvoorzieningen uitgevoerd door derden;
* het aanbrengen van een omleidingsroute door derden;
* regulier onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen, riolering en verharding;
* archeologische werkzaamheden;
* het verrichten van metingen;
* het aanbrengen van wegmarkeringen;

02 De coördinatie van de werkzaamheden ligt bij de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of 
de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 
1.000,00. 

04 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer, indien dit noodzakelijk 
wordt geacht voor de werkzaamheden, een ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement en het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN , MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.02 lid 01 en lid 02 van de Standaard dient de aannemer de opslag van 
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen bij voetgangersgebieden tussen 07:00 uur en 17:00 uur  tot een minimum te 
beperken. Tussen 17:00 uur en 07:00 uur dienen losse bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen te zijn opgeruimd en 
afgesloten achter bouwhekken.

01 12 04 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

02 Te werk gestelde personen die geen vereiste PBM’s dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd worden. De 
aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig EUR) per persoon, 
per geval.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 ACCEPTATIE PROCEDURE

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk gegeven bericht van geen 
bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te 
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vervallen of over gaat naar de directie en/of opdrachtgever. 
De aanvraag voor acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie
ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden
documenten, uitgewerkt in kleur, digitaal (pdf) te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring door een 
bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig 
zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie uiterlijk 2 weken na ontvangst van die 
documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de 
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties aan, waarna de 
aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst 
van de aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie 
verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde documenten door de directie 
geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een 
van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van 
het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door hem 
of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn 
onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in leden 02, 
03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.
Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd gemoeid is 
dan strikt noodzakelijk.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

06 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de 
aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof  producent/leverancier
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@
bomenzand  gemeente s'-Hertogenbosch
verkeersborden  gemeente s'-Hertogenbosch
verkeersbordpalen gemeente s'-Hertogenbosch
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@

07 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

08 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

09 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of wijziging van de uitvoering 
ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van bouwstoffen door de opdrachtgever, indien niet is 
voldaan aan het gestelde in lid 04 en 05 van dit artikel.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel waaruit blijkt 
dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit 
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Bodemkwaliteit is niet toegestaan.
07 De aannemer verstrekt het in lid 09 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de 

directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt 
rekening gehouden. 

08 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische 
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) 
staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis 
van de NEN-EN 12620:2002+A1:2008.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekspost 950060 van toepassing.

De aannemer wordt een boete opgelegd van € 5000  (zegge: vijfduizend Euro) bij een negatieve beoordeling door de 
certificerende instelling.

01 14 09 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01  Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de
uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief
bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet
aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en
waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en
informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03  Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan,
indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten
tot het inkoopbeleid
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem
voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste
zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan
de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en 
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

05  Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van
de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;

http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
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- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en 
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

06 Voor Azobé-hout mag ook gerecycled Azobé-hout worden toegepast. De aannemer dient aan te tonen dat
het te gebruiken hout gerecycled is.

01 14 10 GELIJKWAARDIGHEID

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van 
"o.g." (of gelijkwaardig), dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde 
(vergelijkende) afwijking.  

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op: 
 - Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze; 
 - Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze; 
 - Vanzelfsprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking, toevoegingen, gewicht, 
kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van toepassing.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CONSTRUCTION ALL RISK

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of 
dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All 
Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. 

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van 
personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door 
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft 
afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en 
toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór 
aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet 
door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle 
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. 
Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden 
verstrekt.

11 De aannemer is verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 
2.500.000,-p.g.

12 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, 
dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken 
schade ten gevolge van het werkrisico.

14 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie moet een kopie 
aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk voorkomende 

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
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schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft opdrachtgever alle ter zake 
gewenste inlichtingen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

07 De inrichting, zoals vermeld in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de 
productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- betontegels;
- betonstraatstenen;
- diverse betonbanden;
- asfalt (teerhoudend en teervrij);
- groen;
- markering van thermoplast;
- beton buizen;
- beton putten;
- kolken;
- etc.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven 
vrijgekomen materialen. 

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. 

04 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of 
hergebruik. Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de 
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADE VERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan bomen de soort schade en het 
schadebedrag altijd bepaald door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB..

06 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

08 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten geheel voor rekening 
van de aannemer.

09 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende  korting van € 
1.250,-- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging. 

01 18 06 SCHADE VERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

03 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade bedrag: 
a. bij herstelschade € 50,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade bedrag: 
a. bij herstelschade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis
b. bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis

01 18 08 GEBRUIK MATERIEEL GROENVOORZIENINGEN

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het grondwerk, bemesten, zaaien, zoden, planten, bezanden mag ten 
hoogste 20 mm bedragen.

02 Het rijden over fiets- en wandelpaden is toegestaan met materieel tot een maximale wieldruk van 0,5 N/mm2. Bij 
overtreding hiervan zal eventuele schade verhaald worden bij de aannemer. Tevens zal hem een boete worden opgelegd 
ter grootte van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). 

03 Het is niet toegestaan met materieel door de beplanting te rijden.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

02 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen wordt verlangd.

03 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen/aanvullen van de vooraf opgestelde 
werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.

04 Het goedgekeurde plan van aanpak dient te alle tijden op de werklocatie aanwezig te zijn. Tevens dient het personeel dat 
de aannemer inzet hiervan kennis te nemen.

05 Indien niet volgens het goedgekeurde plan van aanpak gewerkt wordt, kan de directie de werkzaamheden zonder 
verrekening laten onderbreken, totdat hier wel aan voldaan wordt.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 25 VAKOPLEIDING EN PERSONEEL

01 25 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

01 Het personeel dat de aannemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:
* te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
* bij de uitvoeringsteams (bestaande uit 1 of meer medewerkers) moet tenminste 
  één medewerker de Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen;
* op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken (gelet op o.a. houding, kleding en geluid).

01 25 02 EISEN AAN DESKUNDIGE WET NATUURBESCHERMING

01 De deskundige doet onderzoek of geeft advies met betrekking tot de Wet  Natuurbescherming. Zie hiervoor ook de 
website van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; www.rvo.nl

02 Onder een deskundige wordt verstaan: 'Een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij 
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke 
ecologie'. De ervaring en kennis is opgedaan doordat de deskundige:
* op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse)ecologie; en/of
* op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en 
zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
* Gecertificeerd is conform gedragscode bestendig beheer: Stadswerk
 - Niveau 3, bedrijfsleider / werkvoorbereider
 - Niveau 2, uitvoerder / opzichter
 - Niveau 1, voorman

* als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een 
  bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
* zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is 
  aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties  
  (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, 
  Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, 
  NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbos.:, 
  Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting .: Natuur en Landelijk gebied) 
  en/of
* zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en/of - bescherming

01 26 BOVENGRONDSE REVISIE

www.rvo.nl
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01 26 01 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 MEETKUNDIGE GRONDSLAG:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste meetkundige grondslag. De gemeentelijke opdrachtgever kan de collega’s van 
bureau Geo-Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt Geo-
Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van enkele 
hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden worden alleen 
uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijk projectleider.  

02 N.A.P. hoogtepeilmerken:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestekstekening(en)  aangegeven. De gemeente 
zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken. De gemeentelijke hoogtepeilmerken )kunt u opvragen bij 
het Bureau Geo-informatie. 
https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b

De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via https://app.pdok.nl/viewer/
(-> Dataset -> overige kaarten -> NAPinfo: NAP-peilmerken).

01 26 02 REVISIE METINGEN

01 De toezichthouder van de gemeente laat de bovengrondse revisie door bureau Geo-Informatie uitvoeren. Standaard 
worden objecten die deel uitmaken van het Informatie Model GEO (IMGEO) ingemeten. Op verzoek van de toezichthouder 
kunnen er een of meer details worden ingemeten.

02 Bureau GEO levert de aannemer de bovengrondse revisie als één NLCS CAD bestand en PDF met alle ingemeten 
elementen.

03 De ondergrondse revisie wordt door de aannemer ingewonnen. Deze wordt samen met alle vervallen elementen conform 
NLCS opgenomen in het ontvangen NLCS CAD bestand. Het uiteindelijke NLCS CAD bestand maakt onderscheid in nieuwe 
en vervallen elementen. Het ontwerp of gebruikte ondergrond is als NLCS ondergrond te herkennen. 

04 Nauwkeurigheid revisiemeting is minimaal GPS RTK, maximale afwijking XY is 3cm en Z is 5cm. Rioolputten worden 
gewaterpast met een maximale afwijking in de Z van 2 cm. 

01 26 03 REVISIE GEGEVENS

01 Ontwerpdata wordt niet als revisiedata aangemerkt en onmiddellijk geretourneerd.

02 Revisiedata dient zo snel mogelijk te worden aangeleverd conform moederbestek; standaard uiterlijk 2 weken voor 
oplevering.

03 Aanlevering revisiegegevens dient digitaal te geschieden via mail: revisie@s-hertogenbosch.nl <mailto:revisie@s-
hertogenbosch.nl> 

04 Digitale tekeningen dienen te worden vervaardigd in het RD-New projectie.

05 Digitale tekeningen die door externe partijen worden aangeleverd dienen gelezen en verwerkt te kunnen worden in 
Microstation laatste versie (DGN) conform NLCS minimaal (release 4.1). 

01 27 UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aanbestedende dienst stelt bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht. Social Return on Investment 
(SROI) afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen door de aanbestedende dienst uitgevraagd. 
SROI geldt voor deze overeenkomst als contractvoorwaarde.

Als u een overeenkomst sluit met Aanbestedende dienst gaat u akkoord met de  bepalingen inzake SROI beschreven in  
‘beleids- en uitvoeringsregels Social Return gemeente ’s-Hertogenbosch 2022”. Deze zijn te vinden op:

https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen

01 29 BEREIKBAARHIED

01 29 01 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

01 Door de aannemer dient minimaal een telefoonnummer beschikbaar gesteld te worden waarop hij bereikbaar is. De 
bereikbaarheid wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal per e-mail de 
aannemer informeren als er een steekproef is geweest. 

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 03 MATERIEEL EN VOERTUIGEN

10 03 01 INZETTEN VAN MATERIEEL EN VOERTUIGEN

https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b
https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b
https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b
https://app.pdok.nl/viewer/
mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl
mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl
mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen
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01 Gereedschappen:
Onder gereedschappen wordt niet-limitatief alle volgende materieelstukken verstaan: stampers, trilplaten, bandenzagen, 
betonzaag, asfaltzaag en pompen van bronnering. 

Het gaat enkel om machinegereedschappen die in essentie niet zelfstandig noch met behulp van een bestuurder kunnen 
rijden. Uitzondering op deze regel is een elektrische kruiwagen, deze dient bij werktuigen te worden opgevoerd. 

Bij het verdichten van fundering van beton- of menggranulaat en zandbed met een laagdikte van 10 cm of meer mag van 
een diesel aangedreven trilplaat gebruikt worden gemaakt.  

Categorie Vermogen Eis
gereedschappen  zero emissie

02 Werktuigen:
Onder werktuigen wordt niet limitatief de volgende materieelstukken verstaan: shovels/loaders, mobiele kranen, 
rupskranen, mini en midi gravers, laadschoppen/knikmopsen, statische walsen, trilwalsen, asfaltspreidmachines, 
freesmachines etc. De essentie van werktuigen is de mechanische ondersteuning van het werkproces op het project. 

Categorie Vermogen Eis
werktuigen < 19 kW zero emissie
werktuigen 19 - 56 kW Stage V en HVO100 of tier 4 Final
werktuigen >56 kW Stage IV en HVO100 of tier 4

03 Voertuigen:
Onder voertuigen worden verstaan:
Bedrijfsbussen, bestelbussen, lichte en (middel)zware vrachtauto's.

De essentie van voertuigen is het vervoeren van goederen en machines, niet zijnde ter ondersteuning van het primaire 
werkproces. Bijvoorbeeld een Loader mag alleen ingezet worden als werktuig en niet als vervoersmiddel, het intern 
transport door dit werktuig moet worden opgevoerd bij werktuigen en niet bij voertuigen. 

Categorie Vermogen Eis
voertuigen  Euro 6 en HVO100 of tier 4

04 Algemeen:
De aannemer dient op verzoek een verklaring af te geven dat hij aan bovenstaande eisen in lid 01, 02 en 03 voldoet. Bij 
de verklaring dient tevens een opgave te zijn gevoegd van de in te zetten werktuigen en/of voertuigen met merknaam, 
type, kenteken en de keuringscertificaat van het roetfilter.

Elektrische werktuigen en gereedschap moeten aantoonbaar worden geladen met ' groene' stroom. Voor tussentijds laden 
dient gebruik te worden gemaakt van een accu / batterij op het werk die uiteraard ook wordt geladen met ' groene' 
stroom of van een (publieke) laadpaal (met groene stroom).

De (hoofd)aannemer dient middels tankbonnen/leverantiebonnen en een accountantsverklaring aantonen dat alle 
ingezette werktuigen en voertuigen (met verbrandingsmotor) gebruik hebben gemaakt van HVO100. 
Bovenstaande verplichtingen gelden ook voor onderaannemers / zzp-ers / leveranciers enz. die door de (hoofd)aannemer 
worden ingeschakeld. 
De informatie (tankbonnen/leverantiebonnen/accountantsverklaring etc.) van de onderaannemers moet worden 
aangeleverd door de (hoofd)aannemer. 

De (hoofd)aannemer levert voorafgaand aan de (deel)opdracht een lijst aan met in te zetten werk- en voertuigen van 
hemzelf maar ook van de door hem in te zetten onderaannemer. 

05 Boetes:
Bij de inzet gereedschappen, werk- en/of voertuigen dat afwijkt van wat is voorgeschreven in lid 1 t/m 3 van dit artikel 
kan per constatering een boete worden opgelegd van € 1.000,00 (zegge: éénduizend EURO). 

###
De hoogte van de boete afstemmen op de grootte van het werk. De boete moet een bepaalde mate van inpact hebben 
op de totale aanneemsom
###

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 01 TOEP. TIJDELIJKE VOORZ. I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

06 Op eerste aanwijs van de directie en/of toezichthouder van het werk, dient de onjuist aangebrachte voorzieningen als 
bedoeld in artikel 10.12.01 lid 01 t/m 05 van de Standaard of zoals genoemd in dit bestek, te worden hersteld.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen volgens artikel 10.12.01 lid 06 van dit bestek zal hem een boete 
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worden opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag per niet juist aangebrachte voorziening.

12 METSELWERK

12 01 BEGRIPPEN

12 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder :
a. omvang hoofdstuk metselwerk : Het hoofdstuk Metselwerk betreft het geheel van leveranties en werkzaamheden, 

nodig voor het in het werk vervaardigen van metselwerk, afwerkingen van het metselwerk, op te nemen onderdelen 
en toebehoren.

b. metselwerk: de samenvoeging van stenen of blokken met behulp van specie of lijm, of door stapeling van stenen of 
blokken verkregen stabiele constructies

c. wild verband: een metselverband dat voldoet aan de navolgende criteria:.
- het aantal strekken naast elkaar mag niet meer bedragen dan vijf;
- het aantal koppen naast elkaar mag niet meer bedragen dan drie; 
- drieklezoren mogen alleen voorkomen bij hoeken de volgorde van de koppen en strekken moet  
- verschillen, zowel in horizontale als in verticale richting;

d.   afkwastlaag: is een gesloten mortellaag die het oppervlak van het metselwerk volgt. De specie is van dezelfde 
samenstelling als de specie waarin is gemetseld;
e.    vertinlaag: is een gesloten mortellaag met een dikte van circa 2mm die het oppervlak van het mestelwerk volgt. De 
specie is van dezelfde samenstelling als de specie waarin is gemetseld;
f.     raaplaag: is een mortellaag met een vlak en gesloten oppervlak en een dikte van ten minste 5 mm;
g.    voegwerk: is de afwerking van voegen met mortel 

12 02 EISEN EN UITVOERING

12 02 01 ALGEMEEN

01 Stenen kleiner dan een klezoor of passtukken met een lengte kleiner dan de breedte of dikte van een blok en/of steen 
mogen niet voorkomen. 

02 De boegen en randen tussen de stenen of blokken moeten onderling geheel met mortel gevuld zijn.

03 Wanneer naderhand wordt gevoegd moeten de voegen tussen de stenen en/of blokken tot een diepte van 15 mm tot 20 
mm vrij van mortel zijn. Voor metselwerk van glazen bouwstenen geldt een diepte van 10 mm. 

04 Voegwerk moet per oppervlak gelijkmatig van vorm, kleur en oppervlaktestructuur zijn.

05 Met het naderhand aanbrengen van voegwerk mag pas worden gestart nadat de metselspecie voldoende is verhard en 
winddroog is. te droog metselwerk moet worden bevochtigd.

06 De voegen moeten voor de aanvang van het voegwerk zijn schoongemaakt en losse delen moeten zijn verwijderd.

07 Het voegwerk met een aardvochtige voegspecie uitvoeren en aandrukken, zodanig dat een goede hechting wordt 
verkregen.

21 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 ENERGIEVOORZIENING

03 Indien de aannemer een bemaling wenst toe te passen met electrische pompen die zijn aangesloten op het 
elektriciteitsnet, dient hij zelf de benodigde aansluitingen aan te vragen bij het energiebedrijf. De kosten hiervan worden 
geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

04 De kosten voor de energie voorziening t.b.v. de bemaling zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen.

21 12 02 LEIDINGSTELSEL

04 Bij de uitstroom opening van iedere in werking zijnde pomp een debietmeter plaatsen.

21 12 03 ALGEMEEN

01 De in het bestek voorgeschreven bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden gestaakt. 

02 De voorgeschreven verlaging van het grondwaterpeil moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten, 
sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

03 In de gehele bemalingsinstallatie 10% reserve inbouwen. De ring- en afvoerleidingen zodanig dimensioneren dat de 
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maximaal te verwachten debieten kunnen worden afgevoerd. Hierbij mag niet meer dan 2,5 m waterdrukverlies in de 
leidingen optreden.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 21.03.02 lid 02 van de Standaard dient in het bemalingsplan de navolgende 
gegevens vermeld te worden
· aard en inrichten van lozingspunten;
· situering en aantal van de debietmeters, e.e.a. conform de richtlijnen van de provincie Noord Brabant;.
situering en aantal van de peilfilters. 

05 De aannemer dient direct beschikking te hebben over minimaal 2 stuks reserve debietmeters, tenzij in dit bestek anders is 
vermeld. Indien er geen reserve debietmeter aanwezig is zal de aannemer een boete worden opgelegd ter grootte van € 
250,00 (zegge: tweehonderdvijftig Euro) per debietmeter, per geval, per dag. Deze boete zal zonder ingebrekestelling 
worden verbeurd.

06 Indien zettingen in de omgeving van de bemaling kunnen worden verwacht dient de aannemer op nader aan te geven 
plaatsen peilfilters te plaatsen. Hiervoor is een resultaatsverplichting opgenomen in dit bestek.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 02 PEILBUISREGISTRATIE

01 De aannemer dient van de peilbuizen de volgende gegevens bij te houden:
· de exacte ligging van de peilbuizen dient aangegeven te worden op een tekening die voor aanvang van de 

werkzaamheden aan de directie wordt overhandigd;
· een dag voor de aanvang van de bemaling dient de grondwaterstand in N.A.P. opgenomen te worden;
· vanaf de start van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen wekelijks worden gemeten t.o.v. 

N.A.P. Tevens moeten de 14e en 28e dag van iedere maand in deze meetcyclus worden opgenomen. Indien deze 
dagen op een zon- of feestdag vallen, moet op de eerstvolgende werkdag worden gemeten. Vallen deze dagen op een 
zaterdag, dient er gemeten te worden op de werkdag voor deze data;

· de meetresultaten dienen bijgehouden te worden op een door de aannemer digitaal Excel bestand;
de bovengenoemde meetresultaten dienen direct na beëindiging van de opnames aan de directie overhandigd te worden.

21 15 03 DEBIETMETERS

01 De aannemer dient van iedere bemalingsperiode de volgende gegevens bij te houden:
· aanvangsdatum en tijdstip van de bemaling;
· debietmeterstanden aan het begin van de bemalingperiode, incl. debietmeter nummer
· locatie van de bemaling op tekening aangeven;
· debietmetingen en verwerking van de meetresultaten dienen op een door de aannemer digitaal excel bestand 

verwerkt / bijgehouden te worden;
· einddatum en tijdstip van de bemaling(en) per dag;
debietmeterstanden aan het einde van bemalingsperiode, incl. debietmeter nummer. 

02 De in lid 01 genoemde gegevens dienen direct na beëindiging van de betreffende bemalingsperiode aan de directie 
overhandigd te worden middels het Excel bestand.

21 15 04 LOZING BEMALINGSWATER

01 Eventuele kosten voor het lozen van bemalingswater komen voor rekening van de aannemer.

21 15 05 VERPLICHTINGEN T.A.V. PEILBUIZEN

01 De filters voor de aan te brengen peilbuizen moeten een minimale lengte hebben van 1,00 meter. Het filter moet worden 
voorzien van een dusdanig goede filteromstorting dat representatieve grondwaterstanden kunnen worden gemeten.

02 Na installatie de peilbuizen opleveren met een volledig schone stijgbuis en filtergedeelte.

03 De boven- en onderkant van de peilbuizen, inclusief boven- en onderkant filter, moeten ten opzichte van N.A.P. worden 
vastgelegd.

04 De bovenkant van de peilbuizen moet worden afgesloten met een doorboorde dop.

05 De peilbuizen moeten worden voorzien van een afsluitbare beschermkap en/of straatpot ter voorkoming van 
beschadigingen. 

21 15 06 VERPLICHTING BIJ BEMALING NABIJ BOMEN

01 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen bomen in de directe nabijheid, binnen een straal van 5,00 m, in overleg 
met de directie te worden bevloeid of beregend. Bemalingswater van de bronbemaling mag hier niet voor worden 
gebruikt. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van bemalingswater zal hiervoor een boete worden opgelegd van € 
250,00  (zegge: tweehonderdvijftig euro) per boom, per dag.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING
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22 02 01 ALGEMEEN

04 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

05 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen dienen meteen te worden aangevuld met zand tot 0,25 
m onder de wegbermhoogte.

06 Na beëindiging van de werkdag dienen ontgravingen tot aan het maaiveld te zijn aangevuld.

07 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en/of uitspoelen te voorkomen. Eventuele uitspoelingen 
onmiddellijk herstellen. Weggestoven materialen onmiddellijk vervangen door nieuwe materialen.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 10 DIGITALE BEGELEIDINGSBRIEVEN GRONDTRANSPORTEN

01 DEPOTLOCATIES
Dit artikel heeft betrekking op alle grondtransport vanaf en naar Depot Kloosterdonk, Poeldonkweg 35, 5216 JX te ‘s-
Hertogenbosch. Het gebruik van digitale begeleidingsbrieven vanaf en naar Gronddepot Kloosterdonk is verplicht.

02 Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) Website: www.afval-eba.nl
De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de begeleidingsbrief op een 
gestandaardiseerde wijze.

03 Webapplicatie Afvalmelding
Voor grondtransport vanaf en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente ‘s-Hertogenbosch gebruik van digitale 
begeleidingsbrieven. Gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt voor deze ketenoplossing gebruik van de webapplicatie 
Afvalmelding van de firma Topcon Positioning Netherlands.

04 Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden gekoppeld aan Afvalmelding Van de aannemer en 
transporteur wordt geëist dat hij gebruik maakt van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat volgens de EBA-
standaard kan worden gekoppeld aan Afvalmelding.
Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van Afvalmelding, dan dient te worden voldaan aan de 
leden 05a t/m 05f van dit artikel.
Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan 
dient te worden voldaan aan lid 06 van dit artikel.

05 05a: Gegevens van de firma Topcon Positioning Netherlands:
Adres: Wiekenweg 58, 3815 KL Amersfoort Nederland
Telefoon: +31 33 299 29 39
Email: customerservice.nl@topcon.com
Website: /www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding

05b: Abonnement Afvalmelding bij topcon
Om met Afvalmelding op de PC te kunnen werken (zie eisen onder), dient de aannemer een account op Afvalmelding te 
hebben of een abonnement hiervoor. Alleen een account is voldoende. Wanneer u ook begeleidingsbrieven wil aanmaken 
voor andere werken neemt u een abonnement op Afvalmelding bij Topcon. Voor het gebruiken van Afvalmelding is het 
wenselijk een instructietraining van Topcon te volgen (zie lid 05f). Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen 
worden opgevraagd bij Topcon(zie lid 05a).
- Iedere PC waar Google Chrome vanaf versie 70.x' op draait.
- Aanvullende software: PDF reader, Microsoft Excel 365

05c: Grip-App
Met de Grip-App van Topcon kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde begeleidingsbrieven digitaal opvragen.
De Grip-App werkt alleen op Ios-, (Iphone) en Android-smartphones of tablets. De Grip-App zelf is gratis te downloaden 
via de Google Play Store of Apple Store en dient op de Android-, Iphone-smartphone of tablet (van de 
vrachtwagen/chauffeur) te zijn geïnstalleerd welke aanwezig moet zijn bij het grondtransport.
 
05d: Iphone-, Android-smartphone of tablet
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, dienen in het bezit te zijn van 
een Iphone-, Android-smartphone of tablet, welke minimaal aan de volgende specificaties dient te voldoen:
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, 
dienen in het bezit te zijn van een Android-smartphone, welke minimaal aan de volgende 
specificaties dient te voldoen: 
- Eis: Voorzien van besturingssysteem Android 4.0 of hoger. 
- Eis: Voorzien van besturingssysteem iOS 8.0 of hoger. 
- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger. 
- Eis: Voorzien van dataverbinding (3G of sneller)
- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.

De Iphone-, Android-smartphone of tablet dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:
- Een lader om de smartphone of tablet in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone of tablet in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

05e: Mobiel internet data-abonnement
De Iphone-, Android-smartphone of tablet behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te zijn 

www.afval-eba.nl
www.afval-eba.nl
www.afval-eba.nl
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voorzien van een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per maand of meer voor de uitwisseling van 
data met Afvalmelding. Het gaat hierbij om het verzenden en ontvangen van voornamelijk tekstbestanden.

05f: Instructietraining voor werken met Afvalmelding en de Grip-App
Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, adviseren wij de aannemer met zijn gebruiker(s) een 
instructietraining van Topcon te volgen. Aanvullende informatie over de trainingen en de actuele tarieven kunnen worden 
opgevraagd bij Topcon (zie lid 05a).

06 Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem
Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan 
dient te worden voldaan aan de volgende eisen:
- Het eigen systeem van de aannemer/transporteur dient te worden gekoppeld aan Afvalmelding volgens de EBA-
standaard, zodat de (gegevens van) de begeleidingsbrieven, die in Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen worden 
uitgewisseld met het eigen systeem en omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de werkwijze van Gemeente ‘s-
Hertogenbosch, en om gegevens van Afvalmelding en/of de weegbrug(en) met het eigen systeem uit te kunnen wisselen 
en omgekeerd, dienen door de aannemer te worden gerealiseerd en zijn voor rekening van aannemer.
- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens volgens de EBA-standaard, kan contact 
worden opgenomen met Topcon (zie lid 05a voor contactgegevens).

22 03 21 GRONDLEVERANTIES

01 Artikel 51.06.01 van Catalogus Bepalingen is van toepassing.

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmateriaal van PVC- en PE-, HDPE- leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil 
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het Bureau leiding 
te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten keten.: en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecoördineerd door:
Bureau Leiding
Email : info@bureauleiding.nl
Website : http://www.bureauleiding.nl 

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

02 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

25 06 05 BOUWSTOFFEN PP EN HDPE

01 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als gemengd of DWA riool de 
binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur wit.

02 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als HWA riool de binnenkant van de 
buizen te zijn voorzien van de kleur blauw.

03 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als infiltratie riool de binnenkant 
van de buizen te zijn voorzien van de kleur groen.

25 1 AANLEG RIOLERING 

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 GEPREFABRICEERDE PUTELEMENTEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de aanvang van de productie van 
geprefabriceerde betonnen putten aan de directie ter goedkeuring te overleggen:
de puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameter, etc;
de statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende spanningen ten gevolge van grond, grondwater 
en verkeer in de gebruikstoestand voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de bezwijktoestand;
een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven indien de grondwaterstand tot het maaiveld 
stijgt;
indien uit de te verstrekken berekening blijkt dat wapening noodzakelijk is een tekening van de toegepaste wapening met 
vermelding van de staal kwaliteit.

02 De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte bedragen.

http://www.bureauleiding.nl
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25 16 03 GEPREFABRICEERDE KEGELSTUKKEN, DEKSTUKKEN, DEKPLATEN

01 De geprefabriceerde kegel/dekstukken en putplaten vervaardigen met hoogovencement CEM III/B 42.5 LH/SR. De 
kegel/dekstukken en putplaten moeten waterdicht zijn.

02 De voor de kegel/dekstukken en putplaten te gebruiken grindbeton dient minimaal te zijn van sterkteklasse C25/35 en te 
voldoen aan de eisen gesteld voor milieuklasse XA3 (sterk agressief).

03 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de kegel/dekstukken en putplaten aan de bovenzijde zijn voorzien 
van een sparing met een diameter van 600 mm.

25 16 04 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke kennelijk door 
mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote 
EP 500, o.g.

25 4 RIOOLINSPECTIE 

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT

25 43 01 INSPECTIE RAPPORTAGE

01 De normen NEN 3398:2015 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling en de NEN 3399:2015 Buitenriolering - 
Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten zijn van toepassing.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 lid 01 van de Standaard dient te zijn opgesteld in het Uitwisselingsformaat 
GWSW-RibX.

03 In aanvulling op de eisen gesteld in 25.42.02 lid 01 van de Standaard wordt een hellingshoekmeting en verhanggrafiek 
verlangt.

05 De rapportage als bedoelt in artikel 25.42.02 van de Standaard dient aangeleverd te worden op een USB opslagmedia 2.0 
of hoger. De inspectiegegevens vastleggen in een GWXW-RIBX bestand en de rapportage in PDF-bestand.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. 
Video digitaal aanleveren in MPEG2-formaat. 

06 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de objecten snel en eenvoudig in de rapportage 
en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per object de paginanummers, 
straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

25 43 06 REVISIE RIOLERING

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde 
artikelen.

02 Uiterlijk 2 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een uitgewerkte revisie tekeningen ter goedkeuring 
aan de directie te overhandigen.

03 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens de 
uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in 
de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn dat een getrouwe 
weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

05 In de revisie dient voor de nieuw gelegde hoofdleidingen en nieuw geplaatste inspectieputten minimaal te staan:
· de juiste locatie (straatnaam indien bekend) van de aangelegde leidingen;
· de locatie van de nieuw geplaatste rioolputten (gemeten in coördinaten of aan minimaal 3 vaste punten in het 

terrein);
· de buisdiameter en materiaal soort van de nieuw gelegde riolering en nieuw geplaatste inspectieputten;
· de diepte (b.o.b.) ligging t.o.v. N.A.P aangegeven ter plaatse van de inspectieputten;
· de inspectieputnummers en de hoogte ligging van de inspectiedeksel t.o.v. N.A.P.;
· de lengten, richtingen en diepteligging (b.o.b.) ten opzichte van N.A.P. van de uit de inspectieputten uitstekende 

rioolgedeelten ten behoeve van latere aansluitingen;
· de plaats van afsluiters, schildmuren, terugslagkleppen e.d.;
· de lengten en hoogte (t.o.v. N.A.P.) van overstortdrempels van overstortputten;
· de plaats en diameter van alle inlaatopeningen per rioolstreng, gemeten vanuit het hart van de inspectieput tot 

inspectieput;
de ligging en diameter van eventuele rioolpersleiding(en) met diepte t.o.v. N.A.P. en aftakkingen.

06 De revisie van de hoofdriolering en huisaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem)(conform NLCS) te worden vastgelegd 
op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen ondergrond, systeem MicroStation V8 in DGN formaat 
(conform NLCS). De digitale ondergronden worden hem daartoe op verzoek door de opdrachgever in MicroStation-
formaat (DGN) toegezonden. 
<eventueel een seed-file toezenden met vooraf gedefinieerde lagen en lijnstijlen zie lid 09 in dit artikel>. 

07 De revisie van de nieuwe huis- en kolkaansluitingen dient minimaal te vermelden:
· de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitingen indien aanwezig;
· de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;
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· de gebruikte hulpstukken;
de maatvoering loodrecht vanaf het hoofdriool naar bochten en hulpstukken.

08 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het Microstation formaat DGN (waarbij de ondergrond als 
referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of USB-stick. 
De mediadrager wordt eigendom van de opdrachtgever.

09 De revisie dient te zijn opgesteld, conform het lagen en lijnen systeem van de gemeente <seed file meesturen>. Indien 
geen lagen- en lijnensysteem vastgelegd is dient de revisie in overzichtelijke lagen en lijnen en kleuren te zijn getekend.

10 Op verzoek van de aannemer, zal de afdeling Geo-Informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch, de locatie van de 
inspectieschachten en/of putranden, ten behoeve van de door de aannemer te maken revisie tekening riolering, digitaal 
inmeten en als dgn bestand aanleveren. Het verzoek voor het inmeten van inspectieschachten en/of putranden dient 
schriftelijk te gebeuren, 2 weken vooraf aan de uit te voeren inmeet werkzaamheden.

32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIEOVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

04 De op de tekening aangegeven markering is indicatief weergegeven, m.a.w.  stopstrepen e.d kunnen mogelijk afwijken in 
het werk opdat de locatie van de VRi niet exact is weergegeven op tekening. De aannemer dient aan de hand van de 
regelgeving de markering  in het werk op de juiste locatie uit te zetten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

32 14 01 GARANTIE MARKERINGEN VAN WEGDEKREFLECTOREN

01 In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer van de markeringswerkzaamheden voor aanvang van de uitvoering 
een garantieverklaring waarin hij zich gedurende onderstaande termijnen na datum van oplevering garant stelt voor de 
deugdelijkheid en hechting van de door hem aangebrachte markering van wegenverf, thermoplastisch- en koud 
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van de markering gedurende onderstaande periode na 
oplevering van het werk:
· wegenverf 12 maanden;
· warm verwerkbaar thermoplastisch markeringsmateriaal 24 maanden;
· koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal 24 maanden (2 componenten acrylaatmassa).
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, heeft betrekking op de hechting van de markering aan de 
ondergrond, op scheurvorming in het markeringsmateriaal, alsmede het niet meer voldoen aan de eisen zoals genoemd in 
artikel 32.16.01, 32.16.02, 32.16.03, 32.16.04 en 32.16.05 van de Standaard. 

32 14 02 GARANTIE MARKERINGEN

02 In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer van de markeringswerkzaamheden voor aanvang van de uitvoering 
een garantieverklaring waarin hij zich gedurende onderstaande termijnen na datum van oplevering garant stelt voor de 
deugdelijkheid en hechting van de door hem aangebrachte markering van wegenverf, thermoplastisch- en koud 
verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal vanaf het gereedkomen van de markering gedurende onderstaande periode na 
oplevering van het werk:
wegenverf 12 maanden;
warm verwerkbaar thermoplastisch markeringsmateriaal 24 maanden;
koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal 24 maanden (2 componenten acrylaatmassa).
De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, heeft betrekking op de hechting van de markering aan de 
ondergrond, op scheurvorming in het markeringsmateriaal, alsmede het niet meer voldoen aan de eisen zoals genoemd in 
artikel 32.16.01, 32.16.02, 32.16.03, 32.16.04 en 32.16.05 van de Standaard. 

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
j. vegetatie: een ruimtelijke massa van planten-individuën, in samenhang met de 
   plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) 
   hebben aangenomen.

k. onkruid: ongewenste vegetatie (inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen
    en wortelopschot), met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
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l. opschot: jonge boomloten die uit een zaadje gegroeid zijn of verschijnen uit 
   een afgezaagde stobbe van een houtachtig gewas.
   1-jarig opschot: opschot van meestal houtachtige gewassen met een diameter tot 
maximaal 15 mm.
   2-jarig opschot en ouder: opschot van meestal houtachtige gewassen met 
   een diameter vanaf 15 mm tot en met maximaal 70 mm.

n. slecht bereikbaar: er is sprake van géén gemakkelijke mogelijkheid om de 
    werkzaamheden met het meeste reguliere/gangbare materiaal uit te voeren op
    de betreffende locatie. Dit is bijvoorbeeld door de aanwezigheid van nabijgelegen, 
    hinderlijke (particuliere) begroeiing en obstakels zoals hekwerken e.d.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 06 STANDPLAATS VAN DE BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENZAND

13 Indien de hoeveelheid bomenzand niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats breder 
uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke.

14 In een groeiplaats aangebracht bomenzand dezelfde dag verdichten. 

15 Aangevoerd bomenzand afdekken, indien niet direct gebruikt. 

16 De zijkanten van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en 
aangebrachte bomenzand. 

51 02 07 STANDPLAATS VAN DE BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENGRANULAAT

11 Indien de hoeveelheid bomengranulaat niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats 
breder uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke. 

13 De eerste 0,10 m - 0,20 m bomengranulaat op de bodem van de groeiplaats doorwerken met de onderste 0,05 m - 0,10 
m van de aanwezige grond in de groeiplaats. Dit om een capillaire breuk in de ondergrond te voorkomen. 

14 De zijkanten van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en 
aangebrachte bomengranulaat. Indien nodig opentrekken met een hark.

51 02 11 STANDPLAATS VAN DE BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BEMESTE TEELAARDE

01 Bemeste teelaarde niet verwerken als het percentage droge stof (NEN - EN 13040) minder dan 70% bedraagt. 

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT

51 03 10 ONDERHOUDSWERK

01 De aannemer dient voor de aanvang van iedere werkgang van nazorg contact op te
nemen met de directie. Na toestemming van de directie mag met het werk aangevangen worden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 05 STRUCTUURBEDERF VAN DE GROND

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge 
van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht 
deze werkzaamheden te onderbreken zolang 
die omstandigheden voortduren.

51 04 06 NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in de hierna volgende leden is uitsluitend van toepassing, als in het bestek nazorg na oplevering van de 
aanplantwerkzaamheden is voorgeschreven.

02 De termijn binnen welke de aanplantwerkzaamheden moeten worden opgeleverd, is in het bestek vermeld.

03 De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat 
beplantingen waarop nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden van toepassing is, gedurende de 
voorgeschreven periode in goede conditie zijn en voldoen aan aanvaard beplantingsbeeld.

04 De directie en de aannemer beoordelen gezamenlijk de conditie van de beplantingen, jaarlijks tussen 15 september en 15 
oktober en vier weken voor oplevering van het werk.

05 De directie en de aannemer bepalen gezamenlijk jaarlijks voor 15 oktober welke beplanting op basis van de in het vorige 
lid bedoelde beoordeling moeten worden ingeboet.

06 De aannemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn, alle in het vorige lid bedoelde beplantingen door 
beplantingen met een maat gelijk aan de bomen die in goede conditie verkeren, tenzij anders wordt bepaald.

07 Onder nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden wordt tevens verstaan het vervangen van beplantingen die 
zijn aangetast door voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen. Deze verplichting vervalt als geen adequate 
bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest, of bestrijding niet door de directie gewenst werd.

08 De kosten voor de eventuele bestrijding van voor de beplantingen levensbedreigende ziekten en plagen zijn voor rekening 
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van de opdrachtgever, mits de aantasting door de aannemer tijdig is gemeld en de te maken kosten vooraf door de 
opdrachtgever zijn goedgekeurd.

09 Beplantingen waarvan op enig moment blijkt dat deze moeten worden ingeboet, moeten door de aannemer op eerste 
aanzegging worden verwijderd binnen een overeen te komen termijn.

51 04 07 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZ.

01 Het bepaalde in de hierna volgende leden is uitsluitend van toepassing, als in het bestek nazorg na oplevering van de 
aanplantwerkzaamheden is voorgeschreven.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard, vindt betaling van onderhoudswerkzaamheden 
die in het kader van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden worden uitgevoerd met de eenheid ‘ST’ 
jaarlijks plaats in de eerste betalingstermijn die verschijnt nadat de aannemer aan de inboetverplichting heeft voldaan.

03 Betaling als bedoeld in het vorige lid vindt plaats als een percentages van het in de ontleding van de aannemingssom 
opgenomen totaalbedrag in ‘ST’ van de betreffende besteksposten. De percentages zijn in het bestek vermeld.

04 Als uit de beoordeling als bedoeld in artikel 51.04.06 lid 04 blijkt dat minder dan het in het bestek voorgeschreven 
percentage aangeplante bomen voldoet, vindt geen betaling van de onderhoudswerkzaamheden plaats.

51 04 08 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden is in het bestek vermeld in jaren.

02 Als uit de beoordeling als bedoeld in artikel 51.04.06 lid 04 blijkt dat minder dan het voorgeschreven percentage 
aangeplante bomen voldoet, wordt de duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden met 
een jaar verlengd, tot ten hoogste twee keer de in het bestek vermelde duur.

03 Als het totaal aantal keer dat uit de beoordeling, als bedoeld in artikel 51.04.06 lid 04, blijkt dat minder dan het 
voorgeschreven percentage aangeplante beplanting voldoet, groter is dan het aantal jaren van de in het bestek vermelde 
periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden, wordt het werk beëindigd in onvoltooide staat als 
bedoeld in paragraaf 14 lid 7 van de UAV 2012.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 BEMESTE TEELAARDE

01 In afwijking van het gestelde in de artikel 51.06.01, lid 01 t/m 05 van de Standaard dient onder teelaarde, Bemeste 
teelaarde te worden verstaan die voldoet aan de onderstaande parameters:

Hierbij staat ds voor droge stof en gew. % voor gewichtsprocenten.

Omschrijving  Eis Methode
max. gehalte en korrelgrootte onrechtmatigheden :< 1 % en < 30 mm
EC mS/m :<=  60 NEN-EN 13038
pH(KCl) : 5,0 - 6,5 NEN-EN 10390
Koolzure kalk (CaCO3) gew. % kg / kg ds : < 1 NEN-ISO 10693
Chloride-gehalte mg / l substraat : <= 300 NEN-EN  13652
Fosfaat P-AL mg / 100 gr ds : >= 24 NEN-EN  1189
Kalium mg / kg : >= 56 *
Magnesium mg / kg : >= 158 *
Stikstof (N-totaal) mg / kg ds : >= 64 NEN-EN  13654
Organisch stof gew. % ds : 4,0 - 10,0 NEN-EN  13039
Gehalte lutum gew. % ds : < 20 NEN-EN  5753
Bulkdichtheid/veldcapaciteit kg / m3 : 600 - 1.200 NEN-EN 13040
Droge stof % : > 70 NEN-EN 13040
M50 µm : 140 - 350 NEN-EN  5753

 *Afwijkend van de RAG-methoden kiezen we hier voor het gebruik van de gangbare extractie met 0,01 M CaCl2.

51 06 03 BOMENZAND

01 Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriëngehalte moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 97 % ten opzichte van de maximale proctordichtheid.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.03, lid 01 t/m 11 en 13 van de Standaard dient het Bomenzand te voldoen 
aan de onderstaande parameters:
pH (KCl) : 5,0 - 6,0 (proef 27)
EC : < 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
Chloride gehalte : < 350 mg/l
Organische stof  : 3,0 - 5,0 % (proef 28)
Lutum : < 3 % (proef 28 en 29)
Organische stof + Lutum : 5,0 - 8,0 %
CBR-waarde : > 10 % (proef 98, gemiddelde waarde uit 5 metingen)
M50 : 300 - 450 mµ (proef 29)
D60/D10 : < 3,0
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Respiratiesnelheid : < 3,5 mmol O2 / kg OS / uur (NEN-EN 16087-1)
Stikstof : > 1,0 gr/kg DS
Fosfaat (P2O5) : 30-60 mg / 100 gr DS 
Kali (K2O) : 20-50 mg / 100 gr DS 
Magnesium (MgO) : 120-360 mg/kg ds

12 Bomenzand moet vrij van onrechtmatigheden kleiner dan 50 mm, zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas e.d.
 

51 06 04 BOMENGRANULAAT

01 Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriëngehalte moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 97 % ten opzichte van de maximale proctordichtheid.

02 Bomengranulaat dient aan de volgende eisen te voldoen:

pH (KCl) : 5,0 - 6,0 (proef 27)
EC : < 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
Chloride-gehalte : < 350 mg/l 
Organisch stofgehalte : 2 - 4 %  (proef 28)
CBR-waarde : > 40 % 
Korrelgrootteverdeling                                       : 16-32 mm, 16-40 mm of 20-40 mm
Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2 / kg OS / uur (NEN-EN 16087-1)
Volumegewicht na verwerking : 1700 - 1800 kg/per vaste m3

07 Het gehalte aan poriën in het droge mengsel, berekend uit 97 % van de maximale proctordichtheid en de dichtheid van 
het mengsel, (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet > 26 % bedragen.

51 06 05 NATUURCOMPOST

01 Natuurcompost dient aan de volgende eisen te voldoen:
Keurcompost klasse A Natuurcompost
EU organic

51 06 06 BLADMULCH

01 Bladmulch dient aan de volgende eisen te voldoen:
EC mS/m : <=  1,5 NEN-EN  13038
pH(KCl) : 5,0 - 6,5 NEN-EN 10390
Organische stof  gew. % ds : 35-55 NEN-EN 13039
Magnesium mg / kg : 20-40 *
Stikstof (N-totaal) mg / kg ds : >= 80 NEN-EN 13654
Organisch stof gew. % ds : 35-45 NEN-EN  13039
Fosfaat P-AL mg / 100 gr ds : 30-50 NEN-EN  1189
Kalium mg / kg : 50-70 *
Droge stof % : 35 - 45% NEN-EN 13040
Hierbij staat ds voor droge stof en gew. % voor gewichtsprocenten.

 *Afwijkend van de RAG-methoden kiezen we hier voor het gebruik van de gangbare extractie met 0,01 M CaCl2.

51 06 11 ONDERLAAG MULTYLAYER

01 De onderlaag van de MultYlayer dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende samenstelling:
- Uitgerijpte houtige keurcompost > 6 maanden gerijpt
- Positieve bodemschimmel Trichoderma Harzianum T22 minimaal 100.000 vormende eenheden per gram compost
- Geleidend vermogen (zoutbelasting/EC) max. 3 mS/cm

51 06 12 TUSSENLAAG MULTYLAYER

01 De tussenlaag van de MultYlayer dient een homogeen mengsel te zijn, samengesteld uit 50% van het product uit lid 02 
van dit artikel en 50% van het product uit lid 03 van dit artikel.

02 Tussenlaag MultYlayer Product 1 dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende samenstelling:
- Fractie grootte 20-50 mm
- Zuurgraad pH kcl 5,5-7,5
- Chloride < 150 mg/liter
- Organisch stofgehalte > 50 %
- Geleidingsvermogen EC < 2,5 mS/cm
- Stabiliteit < 5 Mmol O2/uur
- Schimmelbiomassa > 250 Ugr/gr
- Fosfaat P2O5 250-500 mg/100 g ds
- Kalium K2O 500-1000 mg/100 g ds
- Magnesium MgO 150-400 mg/100 g ds
- Stikstof N-totaal 500-1000 mg/100 g ds

03 Tussenlaag MultYlayer Product 2 dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende samenstelling:
- Zuurgraad pH 6,5-7,5
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- Koolzure kalk CaCO3 < 2 %
- Chloride < 1200 mg/liter
- Organisch stofgehalte 30-50 %
- Geleidingsvermogen EC < 2,5 mS/cm
- Droge stofgehalte 40-50 %
- Fosfaat P2O5 250-350 mg/100 g ds
- Kalium K2O 400-550 mg/100 g ds
- Magnesium MgO 250-400 mg/100 g ds
- Stikstof N-totaal 800-900 mg/100 g ds

51 06 30 SOLIDGREEN INVEEGSUBSTRAAT BRL

01 SolidGreen Inveegsubstraat BRL binnen 24 uur na levering verwerken.

02 Bij regen direct na kippen afdekken met zeil.

03 Niet verwerken tijdens vorst of onder extreem natte omstandigheden.

04 Substraat 2x per week water geven na toepassing indien sprake van droge periode voor een periode van 8 weken

51 06 40 SOLIDGREEN TUSSENSTUBSTRAAT FIJN BRL

03 Niet verwerken tijdens vorst of onder extreem natte omstandigheden.

04 Minimale afstand van onderzijde SolidGreen tussensubstraat fijn BRL tot GHG 0,20 m of 0,10 m tot bovenzijde van de 
gereduceerde zone

05 SolidGreen tussensubstraat fijn BRL niet verwerken als het percentage droge stof (NEN-EN 13040) minder dan 80 % 
bedraagt.

06 Na verdichting moet de indringingsweerstand van elke laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPA

07 Na verwerking en verdichting het SolidGreen tussensubstraat fijn BRL beschermen tegen ontmenging en uitspoeling 
middels afdekken

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 04 KEURING BOUWSTOFFEN

02 In aanvulling op artikel 51.07.04, lid 02 de Standaard, dient de leverancier op elk der deelvrachten een EC en pH-KCl 
meting te verrichten, waarbij het totale vooronderzoek en monsters een half jaar lang wordt bewaard door de leverancier 
ter her controle. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever. Bij 
twijfel, is de directie bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken. Volgens UAV 2012 Hoofdstuk VII paragraaf 
18. 

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 02 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

14 De opslagplaats(en) van het plantmateriaal na het planten in de oude staat herstellen e.e.a. ter goedkeuring van de 
directie.

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 43 01 PLANTMATERIAAL

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 51.43.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer voor de feitelijke bestelling 
aan de directie aan te geven van welke kweker hij het plantmateriaal wil betrekken. 

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.44.01 lid 03 van de Standaard keurt de directie ook bij levering het 
plantmateriaal. 

51 45 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN

51 45 02 NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 Tot de onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden wordt tevens 
gerekend de controle en het zo nodig herstellen van ingevolge het bestek aangebrachte gietrand.

02 Tot de onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden wordt tevens 
gerekend het verwijderen van ingevolge het bestek aangebracht gietrand in een periode van drie maanden voorafgaand 
aan de oplevering of zoveel eerder als door de directie verlangd.
Voorgaande geldt niet als dit er toe leidt dat de boomverankering wordt verwijderd binnen twee jaar, nadat deze is 
aangebracht.
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51 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 47 04 VASTSTELLEN VAN DE CONDITIE

01 De opdrachtgever en de aannemer stellen gezamenlijk de conditie van de beplanting vast (NEN 2767).

02 Als geen gezamenlijke overeenstemming wordt bereikt, wordt de conditie van de boom vastgesteld door een deskundige.

03 De kosten voor de deskundige alsmede voor eventueel nader uit te voeren onderzoek zijn voor rekening van degene die 
naar het oordeel van de deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

51 53 INFORMATIE OVERDRACHT

51 53 02 LIJST VAN HET PLANTMATERIAAL

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.53.02 lid 02 van de Standaard keurt de directie ook bij levering het 
plantmateriaal.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien de toegepaste borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen niet voldoen aan de in artikel 62.12.01 lid 01 van de 
Standaard benoemde richtlijnen zal de aannemer een boete worden opgelegd van € 500,00  (zegge: vijfhonderd euro), 
indien de borden welke niet voldoen aan de richtlijn binnen 4 uur vervangen zijn.

03 De borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling 
Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente 's-Hertogenbosch.

04 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de wettelijke maatregelen is de 
directie bevoegd het werk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft 
gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bijkomende kosten voortvloeiende uit deze tijdelijke 
onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer.
Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende 
eisen tijdig te voltooien.

05 Met betrekking tot het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden e.d. per dag vastleggen in 
een logboek; 
- het logboek dient ten aller tijde op het werk aanwezig te zijn.

06 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de omgeving waar(in) zij 
geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 03 ALGEMEEN

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard wordt het navolgende bepaald:
tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:
· bij aanvang werkdag;
· bij einde werkdag;
· in weekenden om 09:00 uur en om 17:00 uur
de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:
· datum en tijdstip van de controle;
· bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;
· volledige naam en functie van de controleur.

07 Op de spitstijdenkaart (zie bijlage 65) is aangegeven op welke wegen er tijdens de spits niet gewerkt mag worden. 

Het werken buiten normale werkdagen en werktijden en complete, langdurige afsluitingen mogen in afstemming met en 
met goedkeuring van de directie worden uitgevoerd. 

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 VERKEERSMELDING

02 In aanvulling op bepaling 62.15.01 lid 01 van de Standaard:
Aan- en afmelden van desbetreffende verkeersmaatregel(en) minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij 
directie.

03 Indien een uitvoering vertraging oploopt dient de aannemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de directie. (Dit t.b.v. 
het tijdig kunnen doen van een melding naar hupdiensten door de Opdrachtgever).

04 Indien de aannemer de in lid 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te laat doet, kan per geval een 
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korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig 
is.

62 15 02 MELDINGEN BIJ KORTDUREND ONDERHOUD AAN OF OP HOOFDWEGEN

01 Kortdurende onderhoudswerkzaamheden op, aan of vlak langs hoofdwegen betreft o.a.:
* snoeiwerkzaamheden bomen en beplanting;
* overige onderhoudswerkzaamheden bomen en beplanting;
* onderhoudswerkzaamheden grassen, bermen, greppels en watergangen;
* veeg- en borstelwerkzaamheden verhardingen;
* overige reinigingsswerkzaamheden zoals het verwijderen van natuurlijk afval   
  (o.a. blad) en zwerfafval.

02 Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende typen wegen en de daarbij behorende verplichtingen. Dit onderscheid is 
weergegeven in Bijlage 65, (Spitstijdenkaartt).

03 T.b.v. onderhoudswerkzaamheden dienen voor wegen die afhankelijk zijn van spitstijden (zie bijlage 65):
* Minimaal 2 weken voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de 
  werkzaamheden gemeld te worden via B-team@s-hertogenbosch.nl
* Binnen 1 week ontvangt de aannemer goedkeuring of eventueel een verzoek tot aanpassing uitvoeringsdatum.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

05 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten 
en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer
dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen.

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING

01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming.
Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij 
overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet natuurbescherming is de Wet natuurbescherming leidend. 
De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen / 
beperken van negatieve effecten moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.

02 Insporing en verdichting:
- het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden  
  beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
- geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
- stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
- vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel  (indien mogelijk en van toepassing).

03 Fysieke aanwezigheid:
- beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden 
  en controles per werkgang;
- beperk de duur van een werkgang;
- werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).

04 Geluidsoverlast:
- voorkom pieken van geluid(sterkte);
- voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.

05 Werkperioden:
- conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met:
- broedende fauna (gehele jaar);
- voortplanting amfibieën (in principe maart t/m juli);
- winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.

06 Werkrichting:
- geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
  * een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
  * land naar water.

07 Gefaseerd werken:
- omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek;
- het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL  
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80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. 

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 06 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKEN ASFALT, ALGEMEEN

08 In aanvulling op artikel 81.22.06 van de Standaard geldt dat bij de verwerking van de asfaltdeklagen bestaande uit o.a. 
SMA mengsels en AC surf lagen geen onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in 
aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van de genoemde 
asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven in lid 04 van de 
Standaard voor een dwarsnaad.
Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting van €1500,- opgelegd.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en maximaal 15 meter 
achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt. Op locaties waar dit niet mogelijk is verstrekt de aannemer 
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden een nadenplan ter goedkeuring voor 
aan de Directie.

10 Bittumenstrip volgens bijlage Standaard Materialen en Constructies 

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

02 De stroefheid wordt gemeten volgens proef 72 methode 2010/50 op wegen waar
een maximum snelheid geldt tot en met 50 km/u en met methode 2010/70 op wegen
waar een maximum snelheid geldt vanaf 60 km/u tot met 80 km/u.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

07 In afwijking van het gestelde in lid 07 is het gebruik van PR materiaal tot maximaal 60% toegestaan, uitgezonderd in 
gemodificeerde deklagen.

13 Het toepassen van nederlandse steenslag in SMA deklagen is niet toegestaan.

81 26 11 ASFALTGRANULAAT VOOR DEKLAGEN

08 De producent dient het daadwerkelijk percentage toegevoegd asfalgranulaat (PR)
in het asfaltmengsel aan te geven / te verklaren. De opdrachtnemer verstrekt deze
gegevens minimaal 10 werkdagen vooraf uitvoering van de asfaltwerkzaamheden
ter goedkeuring voor aan de Directie.

09 Het toepassen van thermisch gereinigd granulaat in deklagen is niet
toegestaan.

81 26 12 POLYMEER GEMODIFICEERD ASFALT

01 Polymeer gemodificeerd asfalt dient te worden samengesteld d.m.v. preblended
bindmiddel.

02 Voor alle conform dit bestek toe te passen soorten polymeer gemodificeerd asfalt
geldt:
Het polymeer gemodificeerd bindmiddel moet fabrieksmatig worden bereid in een
daartoe geschikte installatie.

03 De producent van het polymeer gemodificeerd asfalt dient per soort de minimum
en maximum verwerkingstempertatuur van het asfalt aan te geven waarin het
polymeer gemodificeerd asfalt is verwerkt

04 De verwerking van asfalt waarin polymeer gemodificeerde asfalt is verwerkt dient
plaats te vinden conform de voorschriften van de producent van het bitumen.

05 Voor elk conform dit bestek toe te passen polymeer gemodificeerde bindmiddel
geldt dat het bindmiddel minimaal 5% polymeren (SBS of EVA) moet bevatten.

06 De producent dient het daadwerkelijk percentage toegevoegd polymeer
gemodificeerde bindmiddel in het asfaltmengsel aan te geven / te verklaren.
De opdrachtnemer verstrekt deze gegevens minimaal 10 werkdagen vooraf
uitvoering van de asfaltwerkzaamheden ter gedkeuring voor aan de Directie.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN
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83 1 STRAATWERK 

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het gestelde in artikel 83.12.01 van de Standaard mag de bestrating maximaal 10 mm boven de 
aansluitende kantopsluiting liggen.  

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden voor het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-
publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding:
 Ruimte:
 beperking in ruimte door .............................................
 Talud:...........................................................................
 Verband:..........................................................................
 Materialen:..........................................................................
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
 ...........................................................................
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van 
de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding af 
te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
 Bouwstof  Producent/leverancier
 ..................................... .....................................
 ..................................... .....................................
d.   Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 

....................................
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Behoort bij: 029-2025 

Herinrichting Jan Heijmanslaan 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 029-2025 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)



RAW0068-155703

07-01-2026

Bladnr. 1 van 17Besteknr. 029-2025 Herinrichting Jan Heijmanslaan

Behoort bij: 029-2025 

Herinrichting Jan Heijmanslaan

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 AAN TE LEVEREN PLANNEN

111 ALGEMENE TIJDSCHEMA EN KWALITEITSPLAN

111010 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N

111020 Opst. twee-wekelijkse planning. EUR N

111030 Opst. kwaliteitsplan. EUR N

112 FASERING

1121 Werkplan fasering

112110 Opstellen gedetailleerd werkplan. EUR N

1122 Verkeersplan en verkeerstekeningen

113 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

113010 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N

114 WERKPLANNEN

114010 Opst. gedet. werkplan "Vrijgekomen Materialen" EUR N

114040 Opst. gedet. werkplan "Betonverharding". EUR N

114050 Opst. gedet. werkplan "Bestratingswerk" EUR N

114060 Opst. gedet. werkplan "Stortplan" EUR N

115 BEMALINGSPLAN

115010 Maken bemalingsplan. EUR N

115020 Opstellen gedetailleerd werkplan. EUR N

116 BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN

1161 Ecologische werkprotocol

116110 Opst. gedet. werkplan "ecologisch werkprotocol" EUR N

117 WERKTEKENINGEN

1171 Maken van werktekeningen

117110 Maken van werktekeningen. EUR N

118 BLVC-PLAN

1181 Overige maatregelen BLVC

118110 Bereikbaarheid EUR N

118120 Leefbaarheid EUR N

118130 Veiligheid EUR N

118140 Communicatie EUR N

12 VOORBEREIDEND ONDERZOEK

121 BOUWKUNDIGE VOOROPNAME

121010 Uitvoeren bouwkundige opname. EUR N

122 KABELS EN LEIDINGEN

122010 Graven proefsleuf incl. vastleggen gegevens. st 25,00 V

123 NULMETING BESTAANDE SITUATIE

123010 Maken nulmeting bestaand situatie. EUR N

123020 Maken hoogtemeting bestaande situatie. EUR N

13 ALGEMENE TERREIN WERKZAAMHEDEN
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131 OPSCHONEN TERREIN

131020 Schonen terrein. (eur) EUR N

131030 Maaien gewas. are 5,00 V

133 BOOMBESCHERMING

133010 Toep. stamommanteling bomen. (<0,50) st 34,00 V

133020 Toep. stamommanteling bomen. (>0,50) st 40,00 V

134 TIJDELIJKE TERREINAFZETTING

134010 Toepassen bouwhekken voor de duur van het werk. EUR N

135 TIJDELIJK DEPOT

135010 Toep. tijdelijk werkdepot. st 1,00 V

135020 Opruimen depot. EUR N

135030 Spitten of ploegen. are 8,00 V

135040 Egaliseren. are 8,00 V

137 ARCHEOLOGIE

137010 Stagnatiekosten a.g.v. archeologische vondst. uur 80,00 N

137020 Inzet / kosten archeologische begeleiding. EUR N

14 COORDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN

141 WERKZAAMHEDEN T.B.V. AAN- EN OMWONENDEN

141010 In kennis stellen aan- en omwonenden. EUR N

141020 Informatieavond omwonenden. EUR N

141030 Coördineren werk derden. EUR N

15 WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN

153 TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN

153010 Toep.  vooraankondigingen. EUR N

153020 Toep. samengesteld verkeersbord. EUR N

154 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN

154010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

154030 Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 6,00 V

155 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

155010 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

16 BEMALING

161 MELDING

161010 Melden voor het onttrekken en lozen van grondwater. EUR N

162 TOEPASSEN BEMALING

162020 Toepassen bemaling. EUR N

163 VOORZIENINGEN LOZINGSPUNT

163010 Aanbr.  voorzieningen lozingspunt. EUR N

163020 Aanbr.  voorzieningen lozingspunt ontijzering. EUR N

164 PEILBUIZEN

164010 Aanbr. waarnemingsput. st 4,00 V

164020 Verw. waarnemingsput. st 4,00 V

164030 Registreren grondwaterstanden. EUR N

2 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
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21 VERWIJDEREN BOMEN / BEPLANTING

211 VERWIJDEREN BOMEN EN STOBBEN

211020 Verw. en afv. bomen. (d.>0,50) st 2,00 V

211040 Verw. en afv. stobben. (d.0,50-1,00) st 2,00 V

212 VERWIJDEREN BEPLANTINGEN

212010 Verwijderen begroeiing. are 2,00 V

212020 Verwijderen haag. m 500,00 V

22 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

220010 Verw. van kunststof recycling palen incl. grondwerk st 55,00 V

220020 Verw. metalen klappalen incl. grondwerk. st 5,00 V

220030 Verw. betonnen schampblok incl. grondwerk. st 3,00 V

220040 Verw. afvalbak incl. grondwerk. st 2,00 V

220050 Verwijderen zitelement st 1,00 V

23 VERWIJDEREN HEKWERK

234 VERWIJDEREN AFRASTERING

234010 Verw. en afv.  afrastering. m 12,00 V

24 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN.

243 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN (AFVOEREN)

2432 Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)

243210 Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, blokv.) m2 7,00 V

243220 Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, elleboogv.) m2 55,00 V

243230 Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, elleboogv.) m2 45,00 V

243240 Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, halfsteensv.) m2 155,00 V

243250 Opbr. en afv. BSS. (KF, 1,50-3,00, elleboogv.) m2 230,00 V

243260 Opbr. en afv. BSS. (KF, 1,50-3,00, halfsteensv.) m2 150,00 V

243270 Opbr. en afv. BSS. (KF, 1,50-3,00, blokv.) m2 60,00 V

243280 Opbr. en afv. BSS. (KF, >3,00, blokv.) m2 130,00 V

243290 Opbr. en afv. BSS. (KF, >3,00, keperv.) m2 220,00 V

2433 Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)

243310 Opbr. en afv. BSS. (KF, >3,00, keperv.) m2 2.000,00 V

2434 Opbreken betontegels (afvoeren)

243410 Opbr. en afv. BT. (300x300x45, <1,50) m2 15,00 V

243420 Opbr. en afv. BT. (300x300x45, 1,50-3,00) m2 1.900,00 V

243430 Opbr. en afv. BT. (300x300x45, >3,00) m2 600,00 V

243450 Opbr. en afv. BT. (300x300x80, >1,50-3,00) m2 500,00 V

243460 Opbr. en afv. BT. (300x300x80, >3,00) m2 30,00 V

243470 Opbr. en afv. BT. rood (300x300x60, 1,50-3,00) m2 13,00 V

243480 Opbr. en afv. BT. (600x400x120, 1,50-3,00) m2 60,00 V

249 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES

2495 Opbreken gootconstructies (BSS, afvoeren)

249570 Opbr. en afv. kantopsl . (BSS, KF, 2str., in bt) m 330,00 V

2496 Opbreken gootconstructies (BT, afvoeren)

249610 Opbreken kantopsluiting van betontegels. m 1.100,00 V

25 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
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251 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2511 Zagen asfaltverharding

251110 Zagen asfalt. (d. 220 mm) m 100,00 V

252 FREZEN ASFALTVERHARDING

2522 Frezen asfaltverharding (teerhoudend)

252210 Frezen asfalt. (teerh., 40mm >4,0, totaal). m2 115,00 V

252220 Frezen asfalt. (teerh., 30mm >4,0, totaal). m2 4.625,00 V

253 FREZEN ASFALTVERHARDING T.B.V. AANSLUITING

253020 Frezen asfalt t.b.v. aansl. (d. 0,20 m, 2 lagen) m3 5,00 V

253030 Frezen asfalt t.b.v. aansl. (d. 0,20 m, 3 lagen) m3 10,00 V

255 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

2551 Opbreken asfaltverharding

255110 Opbr. en afv. asfalt.  (0,07- 0,11, >3,00, fun) m2 170,00 V

255120 Opbr. en afv. asfalt. (0,11- 0,16, >3,00, fun) m2 1.215,00 V

255130 Opbr. en afv. asfalt. (0,11- 0,16, 1,5-3,0, fun) m2 286,00 V

255140 Opbr. en afv. asfalt.  (0,07- 0,11, >3,00, zand) m2 720,00 V

255150 Opbr. en afv. asfalt.  (0,07- 0,11, >3,00, zand) m2 825,00 V

255160 Opbr. en afv. asfalt. (0,16- 0,22, >3,00, zand) m2 3.820,00 V

2552 Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)

255220 Opbr. en afv. asfalt. (teerh., 0,11- 0,16, >3,00, fun) m2 50,00 V

27 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

271 OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 130/150)

2711 Opbreken trottoirbanden (afvoeren)

271120 Opbr. en afv. TB. (130/150x250, in bt) m 1.550,00 V

272 OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 180/200)

2721 Opbreken trottoirbanden (afvoeren)

272120 Opbr. en afv. TB. (180/200x250, in bt) m 950,00 V

2723 Opbreken inritbanden (afvoeren)

272310 Opbr. en afv. inritb. (650x200x500) m 4,00 V

273 OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 115/225)

2731 Opbreken trottoirbanden (afvoeren)

273120 Opbr. en afv. TB. (115/225x240, in bt) m 10,00 V

275 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

2751 Opbreken opsluitbanden (afvoeren)

275110 Opbr. en afv. OB. (60x200). m 480,00 V

275120 Opbr. en afv. OB. (100x200) m 1.000,00 V

276 OPBREKEN OVERIGE BANDEN

2761 Opbreken rotondeband

276110 Opbr. en afv. Rotondeband. (500x200, in bt) m 60,00 V

2762 Opbreken bushlateband
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276210 Opbr. en afv. Bushalteband. (250/300x400, in bt) m 40,00 V

2763 Opbreken scheidingsband

276310 Opbr. en afv. Bushalteband. (100x300, in bt) m 40,00 V

29 VERWIJDEREN FUNDERINGSCONSTRUCTIE

291 VERWIJDEREN FUNDERING VAN BETONGRANULAAT

2911 Verwijderen fundering van betongranulaat (afvoeren)

291130 Verw. en afv. betongranulaat. (d.190 mm, b>3,00) m2 1.600,00 V

3 GRONDWERKZAAMHEDEN

300010 Melden van bodemactiviteiten binnen dit contract. EUR N

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.

311 GRONDBEWERKINGEN T.B.V. GRONDWERKZAAMHEDEN

3111 Frezen

311110 Frezen van bermen. (d. 0,15) are 16,00 V

32 GROND ONTGRAVEN

321 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET RIJBANEN

321010 Ontgr. grond uit cunet rijbaan. (h. 1,00 m, br. 1,20m) m3 110,00 V

321020 Ontgr. grond uit cunet rijbaan. (h. 1,00 m, br. 2,50m) m3 1.000,00 V

322 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET FIETSPADEN

322010 Ontgr. grond uit cunet fietspad. (h.1,00, br.3,00) m3 200,00 V

323 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET VOETPAD

323010 Ontgr. grond uit cunet voetpad. (h.0,45 m, br.2,00 m) m3 150,00 V

324 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET PARKEERVAKKEN

324010 Ontgr. grond uit cunet parkeervakken. (h.0,70 m , br.1,50 m) m3 70,00 V

325 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF

3252 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (bemaling)

325210 Ontgr. grond t.b.v. sleuf. (h. 2,30 m, br. 1,90 m) m3 4.350,00 V

326 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN

326010 Ontgr. grond uit plantvak. (h.0,50 m, br. 2,50 m) m3 100,00 V

326020 Ontgr. grond uit plantvak. (h.0,50 m, gem br. 5,00 m) m3 950,00 V

326030 Ontgr. grond uit plantvak. (h.1,20 m, gem br. 9,50 m) m3 2.400,00 V

33 GROND VERVOEREN

331 GROND VERVOEREN BINNEN DE WERKGRENZEN

3311 Grond vervoeren naar plaats van verwerking.

331130 Verv. zand naar plaats van verwerking. m3 890,00 V

332 GROND VERVOEREN BUITEN DE WERKGRENZEN

3321 Grond vervoeren naar gronddepot Kloosterdonk

332130 Verv. zand naar gronddepot kloosterdonk. m3 2.330,00 V

332140 Verv. grond naar gronddepot kloosterdonk. m3 2.010,00 V
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3322 Grond vervoeren vanaf gronddepot Kloosterdonk

332210 Verv. voedingsarme grond vanaf gronddepot Kloosterdonk. m3 755,00 V

332220 Verv. bemeste teelaarde vanaf gronddepot Kloosterdonk. m3 6.704,00 V

34 GROND VERWERKEN

341 GROND VERWERKEN IN CUNET RIJBAAN

341010 Verwe. zand in cunet rijbaan (h.0,50) m3 650,00 V

342 GROND VERWERKEN IN CUNET FIETSPAD

342010 Verwe. zand in cunet fietspad (h.0,50) m3 90,00 V

343 GROND VERWERKEN IN CUNET VOETPAD

343010 Verwe. zand in cunet voetpad. (h.0,30) m3 100,00 V

344 GROND VERWERKEN IN CUNET PARKEERVAKKEN

344010 Verwe. zand in cunet parkeervakken (h.0,50) m3 50,00 V

345 GROND VERWERKEN IN SLEUF

3452 Aanvullen sleuf.

345220 Aanv. sleuf  met vrijgekomen grond. (h.2,30, tot verh.) m3 4.100,00 V

346 GROND VERWERKEN IN GROENVAKKEN EN BERMEN

346110 Grond verwerken in grondlichaam plantvak. m3 504,00 V

346120 Grond verwerken in bermen m3 755,00 V

346130 Grond verwerken in middenberm te verplanten bomen m3 5.035,00 V

346140 Grond verwerken in plantvakken heesters m3 500,00 V

346150 Grond verwerken in grondlichaam plantvak m3 440,00 V

346160 Grond verwerken in aanvulling achter betonbanden.. m3 225,00 V

346170 Grond verwerken in nieuwe plantvakken, dikte 0,07 meter m3 40,00 V

346180 Leveren Onderlaag MultYlayer m3 40,00 V

346190 Doorspitten onderlaag met ondergrondSituering: Conform
tekeningSituering: Ter plaatse van de nieuwe

are 5,50 V

346200 Profileren van oppervlakken. m2 550,00 V

346210 Grond verwerken in nieuwe plantvakken, dikte 0,07 meter m3 40,00 V

346220 Leveren Tussenlaag MultYlayer m3 40,00 V

346230 Profileren van oppervlakken. m2 550,00 V

346240 Grond verwerken in nieuwe plantvakken, dikte 0,07 meter m3 40,00 V

346250 Leveren Bovenlaag MultYlayer m3 40,00 V

346260 Profileren van oppervlakken. m2 550,00 V

36 AFWERKEN, PROFILEREN EN VERDICHTEN

360020 Profileren van oppervlakken. m2 1.910,00 V

360040 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.910,00 V

360050 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.100,00 V

360060 Afwerken zandbed. m2 11.158,00 V

360070 Frezen van bermen are 53,70 V

360080 Spitten. are 5,90 V

360090 Eggen. are 53,70 V

4 LEIDINGWERK

40 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

401 CONTROLE BESTAANDE LEIDINGWERK

4011 Controle b.o.b. bestaande leidingwerk

401110 Controle b.o.b. bestaande riolering. EUR N
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4012 Controle huisaansluitingen

401210 Controle huisaansluitingen. st 45,00 V

402 TOEPASSEN VOORZIENINGEN BIJ LEIDINGWERK

4021 Toepassen voorziening kabels- en leidingenkruising.

402110 Toepassen voorziening kabels- en leidingenkruising. EUR N

405 AFSLUITEN LEIDINGWERK

4051 Tijdelijke afsluiting riolering

405110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

4052 Toepassen schildmuur

405230 Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk. (0,50-1,00m2) st 6,00 V

4053 Vullen buitenwerking gesteld riool

405310 Vullen buitenwerking gestelde rioolleiding. m 132,00 V

407 REINIGING LEIDINGWERK

4071 Reinigen te verwijderen rioolleiding

407110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 160,00 V

407120 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 V

407130 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 135,00 V

407140 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 65,00 V

4072 Reinigen te verwijderen rioolput

407210 Reinigen rioolput st 12,00 V

4073 Reinigen te verwijderen kolken

407310 Reinigen straatkolken. st 5,00 V

407320 Reinigen trottoirkolken. st 73,00 V

4074 Reinigen nieuwe rioolleiding

407410 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 696,00 V

407420 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 230,00 V

407430 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 205,00 V

407440 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 V

407450 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 115,00 V

4075 Reinigen nieuwe kolken

407510 Reinigen straatkolken. st 5,00 V

407520 Reinigen trottoirkolken. st 73,00 V

4078 Vervoeren rioolslib

407810 Afv. rioolslib naar een inrichting. ton 10,50 V

408 RIOOLINSPECTIE

4081 Visuele inspectie

408110 Uitvoeren visuele "voor" inspectie vanuit riool. m 696,00 V

408120 Uitvoeren visuele "voor" inspectie vanuit riool. m 610,00 V

409 REVISIE LEIDINGWERK

409010 Inm., verw. en aanlev. revisiegegevens leidingwerk. EUR N

41 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

413 VERWIJDEREN LEIDINGWERK VAN BETON.
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4131 Verwijderen leidingen van ongewapend beton.

413110 Verw. en afv. betonbuis. (tot Ø500 mm) m 300,00 V

413120 Verw. en afv. betonbuis. (Ø500-Ø800 mm) m 200,00 V

414 VERWIJDEREN LEIDINGWERK VAN KUNSTSTOF

4143 Verwijderen (aansluit)leidingen  van PVC.

414310 Verwijderen kunststofbuis m 835,00 V

415 VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN

4151 Verwijderen putranden

415120 Verw. en afv. putrand met deksel st 20,00 V

4152 Verwijderen inspectieschachten

415220 Verw. en afv. betonput (inw.1,0x1,0, h 1,5-2,5) st 12,00 V

4156 Verwijderen straatkolken.

415630 Verw.  en afv. straatkolk st 5,00 V

4157 Verwijderen trottoirkolken.

415740 Verw. en afv. trottoirkolk. st 73,00 V

42 LEIDINGWERK T.B.V. VRIJVERVAL RIOLERING

421 AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KERAMIEK.

4212 Aanbrengen leidingen van keramiek. (Ø250-Ø400)

421240 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø300) m 190,00 V

421250 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø300, inlaat) m 27,50 V

421260 Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø300) st 8,00 V

421270 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø400) m 162,50 V

421280 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø400, inlaat) m 42,50 V

421290 Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø400) st 8,00 V

4213 Aanbrengen leidingen van keramiek. (Ø500-Ø600)

421310 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø500) m 42,50 V

421320 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø500, inlaat) m 17,50 V

421330 Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø500) st 2,00 V

421340 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø600) m 85,00 V

421350 Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø600, inlaat) m 30,00 V

421360 Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø600) st 2,00 V

423 AANBRENGEN LEIDINGEN VAN PVC

4231 Aanbrengen (aansluit)leidingen van PVC

423110 Lev. en aanbr. huis-kolkaansl. (PVC Ø160, grijs) m 650,00 V

423120 Aanbrengen PVC-buis t.b.v. huisaansluiting. m 330,00 V

4235 Aanbrengen hulpstukken van PVC (Ø160 mm)

423510 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (zettingsmof, Ø160 mm st 117,00 V

423520 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (steekmof, Ø160 mm) st 86,00 V

423530 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 45°, Ø160 mm) st 500,00 V

423540 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 90°, Ø160 mm) st 50,00 V

423550 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (T-stuk 45°, Ø160 mm) st 21,00 V

423560 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (ontstopping, Ø160 mm) st 77,00 V

423570 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (Overgang gres-PVC,Ø1 st 40,00 V

44 LEIDINGWERK T.B.V. DRAINAGE/INFILTRATIERIOOL
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441 AANBRENGEN INFILTRATIELEIDING VAN BETON.

4411 Aanbrengen infiltratieleiding van ongewapend beton

441110 Lev. en aanbr. infiltrerende betonbuis (Ø400) m 490,00 V

441120 Lev. en aanbr. infiltrerende betonbuis (Ø400, inlaat) m 150,00 V

441130 Aanbrengen betonbuis rond profiel m 56,00 V

45 PUTTEN EN KOLKEN

451 AANBRENGEN INSPECTIESCHACHTEN

4511 Aanbrengen inspectieschachten van beton.

451120 Lev. en maken pefab put (inw. 1000x1000mm) st 27,00 V

451130 Lev. en maken prefab put in bestaande riolering. (hondenhok
1000x1000)

st 2,00 V

451140 Lev. en maken prefab put in bestaande riolering. (hondenhok
2000x2000)

st 1,00 V

4519 Maken inlaat op put

451910 Maken aansluiting op rioolput (beton Ø400) st 5,00 V

451930 Maken aansluiting op rioolput (gres Ø300) st 2,00 V

451940 Maken aansluiting op rioolput (gres Ø400) st 1,00 V

451950 Maken aansluiting op rioolput (gres Ø600) st 1,00 V

452 AANBRENGEN PUTRANDEN MET DEKSEL

4521 Aanbrengen putrand met deksel

452140 Lev. en aanbr. putrand met deksel. (TBS313/P-solid 23) st 2,00 V

4523 Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

452340 Op hoogte brengen putafdekking in elementenverharding. st 4,00 V

453 AANBRENGEN RONDE PUTAFDEKKING D.M.V.

4531 Voorbereidende werkzaamheden.

453110 Leveren en aanbrengen prefab overgangsplaat. st 46,00 V

4532 Aanbrengen ronde putafdekking.

453210 Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 46,00 V

455 AANBRENGEN KOLKEN

4551 Grondwerk t.b.v. te plaatsen kolken.

455120 Gr. en aanv. werkput t.b.v. te plaatsen trottoirkolken. st 86,00 V

4553 Aanbrengen trottoirkolken

455310 Lev. en aanbr. trottoirkolk (T1271/90) st 36,00 V

455320 Lev. en aanbr. trottoirkolk (T1370/90) st 36,00 V

455330 Lev. en aanbr. trottoirkolk (T1585.2/90) st 10,00 V

455340 Lev. en aanbr. busperronkolk. (350x440) st 4,00 V

5 VERHARDINGEN

51 AANBRENGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE

5132 Aanbrengen fundering van menggranulaat (dikte 250 mm)

513210 Lev. en aanbr. menggranulaat (d.250mm,b=>2,00,s.0/31,5) m2 6.250,00 V

513230 Lev. en aanbr. hydraulisch menggranulaat
(d.250mm,b=>2,00,s.0/31,5)

m2 1.650,00 V
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5133 Aanbrengen fundering van funderingssubstraat (dikte 250 mm)

513310 Leveren SolidGreen tussensubstraat fijn BRL ton 300,00 V

513320 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 500,00 V

52 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

523 AANBRENGEN BANDEN (PROFIEL 180/200)

5232 Aanbrengen trottoirbanden (nieuw)

523220 Lev. en aanbr. TB. (recht,180/200x250, in bt) m 680,00 V

523240 Lev. en aanbr. TB. (bocht, 180/200x250), in bt). m 84,00 V

523260 Lev. en aanbr. TB. (verloop, 180/200x250, in bt) m 52,00 V

5234 Aanbrengen inritbanden (nieuw)

523410 Lev. en aanbr. TB. (inritverloop,180/200x250, in bt) m 77,00 V

523420 Lev. en aanbr. TB. (irnitverloop bocht, 200x130), in bt). m 22,00 V

523430 Lev. en aanbr. inritb. (650x200x500) m 4,50 V

524 AANBRENGEN BANDEN (PROFIEL 115/225)

524210 Lev. en aanbr. TB. (recht, 115/225x240, in bt) m 490,00 V

524220 Lev. en aanbr. TB. (bocht, 115/225x240, in bt) m 188,00 V

526 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

5263 Aanbrengen opsluitbanden (nieuw)

526320 Lev. en aanbr. OB. (recht, 100x200) m 2.400,00 V

526330 Lev. en aanbr. OB. (bocht, 100x200) m 33,00 V

526340 Lev. en aanbr. OB.  (recht, 200x250, in bt) m 230,00 V

526350 Lev. en aanbr. OB.  (bocht, 200x250, in bt) m 319,00 V

527 AANBRENGEN BANDEN (OVERIGE)

5273 Aanbrengen geleideband

527330 Lev. en aanbr. TB. (recht, 50/200x250 mm, in bt) m 490,00 V

527340 Lev. en aanbr. TB. (bocht, 50/200x250 mm, in bt) m 16,00 V

527350 Lev. en aanbr. GB. (verloop, 50/200x250, in bt) m 19,00 V

5275 Aanbrengen busperronbanden

527510 Lev. en aanbr. busperronb. (recht, 440x330) m 36,00 V

527520 Lev. en aanbr. busperronb. (verloop, 440x330) m 4,00 V

527530 Aanbrengen voegafdichting busperronelementen. m 32,00 V

529 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5291 Pasmaken van banden

529110 Pasmaken TB. (180/200 x 250). EUR N

529130 Pasmaken TB. (115/225x240). EUR N

529140 Pasmaken GB. (50/200x250). EUR N

529170 Pasmaken OB. (100 x 200). EUR N

529180 Pasmaken OB. (200 x 250). EUR N

53 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

534 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES (BSS, NIEUW)

534010 Aanbr. kantopsl. (BSSS, KF, 2str., in bt) m 75,00 V

54 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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5411 Aanbrengen straatlagen

541110 Lev. en aanbr. straatlaag (d.:60, op fun.) m2 765,00 V

541120 Lev. en aanbr. straatlaag (d.:60, op zand.) m2 2.758,00 V

544 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (NIEUW)

5442 Aanbrengen betonstraatstenen (nieuw)

544210 Lev. en aanbr. BSS. (KF, <1,50, halfsteensv., 70%) m2 30,00 V

544220 Lev. en aanbr. BSS. (KF, 1,50-3,00, elleboogv., 70%) m2 180,00 V

544250 Lev. en aanbr. BSS. (KF, <1,50, elleboogv., 70%) m2 75,00 V

544260 Lev. en aanbr. BSS. (KF, >3,00, elleboogv., 70%) m2 150,00 V

544270 Lev. en aanbr. BSS. (KF, >3,00, keperv.) m2 200,00 V

5445 Aanbrengen betontegels (nieuw)

544510 Lev. en aanbr. BT.  (300x300x45, <1,50, halfsteensv.) m2 580,00 V

544520 Lev. en aanbr. BT.  (300x300x45, 1,50-3,00, halfsteensv.) m2 1.300,00 V

544530 Lev. en aanbr. BT.  (300x300x45, >3,00, halfsteensv.) m2 175,00 V

544540 Lev. en aanbr. BT.  (300x300x70, <1,50, halfsteensv.) m2 150,00 V

544550 Lev. en aanbr. BT.  (300x300x70, 1,50-3,00, halfsteensv.) m2 220,00 V

544560 Lev. en aanbr. BT.  (300x300x70, >3,00, halfsteensv.) m2 450,00 V

544570 Lev. en aanbr. BT.  (300x300x70, 1,50-3,00, halfsteensv. rood) m2 16,00 V

545 AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTENVERHARDING

5451 Aanbrengen grasbetontegels

545120 Lev. en aanbr. grasbetontegels. (400x600x120) m2 130,00 V

5452 Aanbrengen Solidrains

545210 Levering van gewapende SoliDrain Connect 100 elementen. st 720,00 V

545220 Levering van gewapende SoliDrain Connect 100 links elementen. st 40,00 V

545230 Levering van gewapende SoliDrain Connect 100 rechts
elementen.

st 40,00 V

545240 Leveren SolidGreen Inveegsubstraat BRL m3 12,05 V

545250 SolidGreen Inveegsubstraat verwerken m2 500,00 V

5453 Aanbrengen voegstone

545310 Lev. en aanbr. Voegstone. (KF, <1,50, blokv., zwart/wit) m2 42,00 V

545320 Vullen van voegen voegstone. m2 42,00 V

545330 Aanbr. kantopsl. (BSS, KF, 1strek) m 200,00 V

56 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

561 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5611 Aanbrengen kleeflagen

561110 Lev. en aanbr. kleeflaag (Type 0, 0,3 kg/m2) m2 13.640,00 V

561120 Lev. en aanbr. kleeflaag (Type 0, 0,4 kg/m2) m2 100,00 V

5612 Aanbrengen kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt

561210 Lev. en aanbr. bitumenstrip (afm. 30x10, br. 0,01) m 60,00 V

562 AANBRENGEN VAN EEN ONDERLAAG VAN ASFALT

5622 Aanbrengen van een onderlaag van asfalt (dikte 60 mm)

562210 Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.1-2,5) 1ste laag ton 52,50 V

562220 Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.1-2,5) 2de laag ton 52,50 V

562230 Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5) 1ste laag ton 150,00 V

562240 Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5) 2de laag ton 150,00 V
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5623 Aanbrengen van een onderlaag van asfalt (dikte 70 mm)

562330 Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5) ton 831,00 V

562340 Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5) ton 16,00 V

563 AANBRENGEN VAN EEN TUSSENLAAG VAN ASFALT

5632 Aanbrengen van een tussenlaag van asfalt (dikte 50 mm)

563230 Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-C. (br.>2,5) ton 594,00 V

563250 Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-C. (PMB, br.1-2,5) ton 44,00 V

563260 Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-C. (PMB, br.>2,5) ton 125,00 V

564 AANBRENGEN VAN EEN DEKLAAG VAN ASFALT

5645 Aanbrengen van een deklaag van SMA 8B (dikte 30 mm)

564530 Lev. en aanbr. SMA -NL 8B  (br.>2,5) ton 66,00 V

564540 Lev. en aanbr. SMA -NL 8B (rood, br.1-2,5) ton 26,00 V

564550 Lev. en aanbr. SMA -NL 8B (rood, br.>2,5) ton 366,00 V

564560 Lev. en aanbr. SMA -NL 8B (rood, br.>2,5) ton 7,00 V

567 AANBRENGEN PATROON IN ASFALT

5671 Aanbrengen patroon in nieuw asfalt

567110 Aanbrengen patroon in nieuwe asfaltconstructie. m2 4.525,00 V

568 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5683 Bijkomende werkzaamheden t.b.v. deklaag

568310 Afstr. asfalt-rijoppervl. OV. (brekerzand) m2 6.190,00 V

57 AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN

571 AANBRENGEN IN HET WERK GESTORT BETON

5711 Aanbrengen gestorte rotondeband

571110 Aanbrengen gestorte geleideband van beton. m 45,00 V

58 AANBRENGEN HALFVERHARDING

581 AANBRENGEN HALFVERHARDING VAN GRAUWACKE

581020 Lev. en aanbr. halfverharding. (d.0,10, >2,00, 0/12) m2 70,00 V

6 INRICHTING OPENBARE RUIMTE

61 MARKERING

611 VERWIJDEREN MARKERING

6112 Verwijderen van een markering van thermoplast

611210 Volledig verw. markering vlakken (vlakken >10) m2 80,00 V

611220 Volledig verw. markering vlakken (lengtem.) m2 30,00 V

611230 Volledig verw. markering vlakken (dwarsm.) m2 110,00 V

612 AANBRENGEN MARKERING

6122 Aanbrengen markering van thermoplast

612210 Lev. en aanbr. lengtemark. (ononderbr.) km 0,01 V

612220 Lev. en aanbr. lengtemark. (1-1) km 0,50 V

612230 Lev. en aanbr. overige mark. (blok) m2 9,75 V

612240 Lev. en aanbr. overige mark. (haaien) m2 9,50 V

612250 Lev. en aanbr. overige mark. (VOP) m2 70,00 V
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612260 Lev. en aanbr. overige mark. (drempel) m2 55,00 V

612270 Lev. en aanbr. overige mark. (puntst./vlakken) m2 32,00 V

62 BEBORDING

621 VERWIJDEREN BEBORDING

6211 Verwijderen verkeersborden

621110 Verw. en afv.  verkeersborden. st 102,00 V

621130 Verw. en afv. verkeersbordpalen. (uit mv) st 20,00 V

621140 Verw. en afv. verkeersbordpalen. (uit bestr.) st 27,00 V

6215 Verwijderen verkeerszuilen

621520 Verwijderen verkeerszuilen. st 6,00 V

623 AANBRENGEN BEBORDING

6231 Aanbrengen verkeersbordpalen

623140 Verv. en aanbr.  verankeringssysteem verkeersbordpalen. st 8,00 V

63 STRAATMEUBILAIR

632 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

632060 Lev. en aanbr. fietsleunhek. st 9,00 V

7 GROENVOORZIENINGEN

700010 Profileren en verdichten grond in aanvulling. m2 5.370,00 V

700020 Maken plantgat t.b.v bomen. st 20,00 V

71 AANPLANTWERKZAAMHEDEN

711 BOMEN

7110 Levering bomen

711010 Leveren bomen. st 3,00 V

711020 Leveren bomen. st 4,00 V

711030 Leveren bomen. st 2,00 V

711040 Leveren bomen. st 2,00 V

711050 Leveren bomen. st 2,00 V

711060 Leveren bomen. st 5,00 V

711070 Leveren bomen. st 2,00 V

7111 Planten bomen

711110 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 20,00 V

711120 Planten bomen. st 20,00 V

711130 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 20,00 V

711140 Aanbrengen gietrand hout st 20,00 V

711150 Grondstructuurverbeteren terrein. are 0,16 V

7112 Planten heesters

711210 Planten van sierplantsoen. st 2.950,00 V

7113 Leveren Heesters

711310 Leveren heesters. st 2.950,00 V

7114 Zaaien bermen

711410 Zaaien. are 50,50 V

711420 Zaaien. are 1,00 V

72 NAZORG NA AANPLANTWERKZAAMHEDEN, 3 JAAR
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720 RAPPORTAGE

720010 Opstellen rapportage nazorg na aanplantwerkzaamheden. keer 12,00 V

721 BOMEN

721010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden.

EUR N

721020 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering
van aanplantwerkzaamheden

EUR N

721030 Inboeten bomen (nazorg). st 20,00 V

722 BEPLANTING

722010 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg
indien de oplevering van civiele werkzaamh.

m2 4.712,00 V

722020 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplant werkzaamheden.

m2 14.160,00 V

722040 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering
van de aanplantwerkzaamheden.

m2 8.850,00 V

722070 Inboet heesters m2 590,00 V

723 GRASSEN

7230 Afsteken van graskanten

723010 Afsteken van graskanten (zacht). m 8.250,00 V

7231 Gazons vlak

723110 Maaien grasveld. are 30,00 V

7235 Ruw gazon

723510 Maaien grasveld. are 357,66 V

725 BEPLANTING

725010 Verwijderen zwerfafval (uit beplanting). are 141,60 V

725020 Verwijderen zwerfafval (van kruidenrijk grasland). are 1.430,00 V

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 TOEPASSEN VOORZIENINGEN

810010 Toep. rijplatenbaan. EUR N

810020 Toep. rijplatenbaan. EUR N

810030 Toepassen rubbermatten t.b.v. voetgangers. EUR N

89 WERK ALGEMENE AARD

891 INZETTEN PERSONEEL

8910 Inzetten bouwplaatswerknemers

891010 Inzetten grondwerker wegenbouw. uur 80,00 V

891030 Inzetten opperman. uur 80,00 V

891040 Inzetten vakman GWW. uur 80,00 V

891070 Inzetten straatmakersploeg. uur 80,00 V

8911 Inzetten UTA-werknemers

891110 Inzetten uitvoerder. uur 40,00 V

891120 Inzetten werkvoorbereider. uur 40,00 V

8912 Inzetten medewerker groen

891210 Inzetten boomverzorger. uur 8,00 V

891220 Inzetten allround boomverzorger. uur 8,00 V
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892 INZETTEN MATERIEEL

8920 Inzetten graafmachine

892010 Inzetten mini graafmachine. uur 80,00 V

892020 Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 80,00 V

8921 Inzetten shovels en bulldozers

892110 Inzetten knikmops 50. uur 80,00 V

892120 Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 80,00 V

8922 Inzetten vrachtwagens

892210 Inzetten vrachtauto, 7,5 ton + kraan. uur 40,00 V

892220 Inzetten vrachtauto, 16 ton. uur 40,00 V

8923 Inzetten tractoren

892310 Inzetten tractor met dumper, 8 m3. uur 24,00 V

8924 Inzetten overige materieel

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein       EUR ... EUR N

910020 Opruimen werkterrein        EUR ... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

910060 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost voor kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00 V

950030 Stelpost voor werkzaamheden. EUR 50.000,00 V

950060 Stelpost voor coaten en injecteren betonnen put. EUR 1.500,00 V

950070 Stelpost Moederbestek Bouwcirculair. EUR 825,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%). EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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