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Ref. 
Nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord 

63 Bijlage 4 en bijlage 5, planning Bijlage 4 en bijlage 5, planning: Kunt u aangeven op 
welke datum het planMER van initiatiefnemer 
beschikbaar komt, voor beide tracéstudies? 

Nee, dit kunnen we nu nog niet aangeven. Er is nog geen 
gedetailleerde planning beschikbaar voor de komende 
periode. Streven is om die planning eind maart gereed te 
hebben.  

64 Vraag 37 uit de NvI 
review/aanpassingsrondes 

Vraag 37 uit de NvI: U geeft aan dat we rekening 
moeten houden met 3x review/aanpassingsrondes 
op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing en de definitieve 
voorkeursbeslissing. Dit vraagt veel doorlooptijd 
waarmee de mijlpalen Q3 en Q4 2026 niet zijn te 
halen. Is uw verwachting hierbij 3x een 
achtereenvolgende reviewronde en steeds weer 
aanpassing van de conceptstukken? 

De definitie van een reviewronde is inderdaad dat PNB de 
teksten controleert en opmerkingen geeft en dat 
vervolgens de conceptstukken worden aangepast door 
de opdrachtnemer. De genoemde drie rondes per 
(ontwerp-)besluit is een maximale inschatting en is 
afgestemd op de besluitvormingsmomenten van de 
provincie. Als opdrachtnemer denkt dat dit sneller kan, 
dan ontvangen we graag daarvoor de onderbouwing. 



 

65 Beschrijvend document, 4.2.2 Beschrijvend document, 4.2.2: Staat u toe om in 
aanvulling op de 7 pagina's een planning of 
processchema op te nemen als bijlage? 

Dit is niet toegestaan. De visuele tijdlijn (waaronder een 
planning of processchema) dienen opgenomen te 
worden binnen de gestelde 7 pagina's.  

66 Vraag 30 NvI zienswijzen Vraag 30 NvI: Dank voor de afbakening van 
zienswijzen. Zienswijzen kunnen echter zeer 
uiteenlopend zijn in omvang, variëren van één punt 
tot een zienswijze van bijv 50 pagina's. Kunt u de 
scope beperken tot in totaal 160 unieke 
zienswijzenpunten om het risico van opdrachtnemer 
te beperken? 

Ja, zoals aangegeven in de eerste Nota van Inlichtingen 
gaan wij uit van maximaal 40 unieke zienswijzen per 
product dus 80 unieke zienswijzen per tracé. Dit betekent 
dat wij in totaal voor beide tracés uitgaan van maximaal 
160 unieke zienswijzenpunten voor de aanbieding. 

67 algemeen-level playing field Kunnen we ervan uitgaan dat de opdrachtnemer van 
TenneT voor deze tracéstudies geen gegadigde is 
voor deze opdracht? (uit oogpunt van level playing 
field) 

Onder 5.4 van het beschrijvend document staat onder 
punt 5: “De opdrachtnemer opereert onafhankelijk van 
de initiatiefnemer en er mag geen sprake zijn van 
belangenverstrengeling binnen deze opdracht.”  
Deze eis is opgenomen om het level playing field te 
borgen. 

68 NvI 1 antwoord 54 U geeft in uw Nota van inlichtingen aan dat onder het 
thema energie in dit geval ruimtelijke procedures 
m.b.t. wind- en zonopwekprojecten, onder- en 
bovengrondse hoogspanningstracés (110 kV en 
hoger) en hoogspanningsstations vallen. In paragraaf 
3.4.1 van het Beschrijvend document geeft u aan dat 
de referentie een ruimtelijk plan op het gebied van 
energie moet betreffen. Een provinciaal ruimtelijk 

Nee. Hoewel een warmtetransportleiding, net als een 
hoogspanningsverbinding, een 'veterplan' kan betreffen 
dat meerdere gemeenten doorkruist, verschillen de 
technische en energetische eisen van een 
warmtetransportleiding wezenlijk van die van een 
hoogspanningsverbinding. De provincie hecht er waarde 
aan dat inschrijvers aantoonbare ervaring hebben met 
een inhoudelijke beoordeling van de onderzoeken die 



 

plan voor een warmtetransportleiding betreft een 
ruimtelijk plan op het gebied van energie. Het kent 
dezelfde uitdagingen als hoogspanningstracés, 
doordat het net als bij een hoogspanningstracé een 
zogenaamd 'veterplan' betreft dat meerdere 
gemeenten doorkruist. Kunt u bevestigen dat een 
dergelijk plan ook als referentie volstaat? 

door TenneT worden aangeleverd en met de verwerking 
daarvan in de vereiste producten. Een provinciaal 
ruimtelijk plan voor een warmtetransportleiding volstaat 
derhalve niet als referentie.  

69 NvI 1 antwoord 44 Zijn in de AOK met TenneT ook afspraken gemaakt 
over het kostenverhaal en zo ja, is dat omdat u 
verwacht dat in de projectbesluiten ook 
kostenverhaalsplichtige activiteiten als bedoeld in 
het Omgevingsbesluit zullen moeten worden 
opgenomen? 

Ja, met TenneT zijn twee anterieure overeenkomsten 
(AOK) gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het 
kostenverhaal. In het projectbesluit worden geen 
kostenverhaalsplichtige activiteiten als bedoeld in artikel 
8.13 van het Omgevingsbesluit mogelijk gemaakt. 
Onderhavige project ziet op een functieverandering van 
gronden, met het oog op het gebruik van die gronden voor 
een nieuw toegedeelde functie. 

70 NvI 1 antwoord 9 U geeft aan dat de gemeenten de eventuele 
strijdigheden met bestaande omgevingsplannen in 
beeld brengen. Kunt u aangeven wanneer deze 
informatie kan worden gedeeld, de mate van 
strijdigheid met het onderliggende bestemmingsplan 
kan namelijk van grote invloed zijn op de omvang en 
complexiteit van het projectbesluit (en daarmee op 
de prijs). 

De gemeenten hebben de benodigde informatie m.b.t. de 
projectprocedure in beeld gebracht en TenneT heeft als 
initiatiefnemer deze informatie meegenomen in de NRD. 
Eventuele aanvullende informatie vanuit gemeenten zal 
TenneT meenemen in plan-MER en project-MER.  
Informatie in bestaande omgevingsplannen is openbaar 
inzichtelijk en door de opdrachtnemer zelf op te zoeken. 
Eventuele nieuwe ontwikkelingen en/of bouwplannen van 
gemeenten zijn niet allemaal openbaar en worden pas in 
vertrouwelijkheid gedeeld met opdrachtnemer op het 
moment dat deze relevant zijn voor de opdracht.  

71 NvI 1 antwoorden op de vragen 8, 14, 
15, 16, 23, 52 en 53 

De antwoorden op deze vragen laten een wisselend 
beeld zien ten aanzien van de beoogde 
inhoud/integraliteit van de projectbesluiten. 
Enerzijds is duidelijk dat de provincie wenst dat het 
projectbesluit zo integraal mogelijk is (8/52) met ook 

De provincie heeft gekozen voor beide tracés voor een ‘zo 
integraal mogelijk’ projectbesluit. Dit is vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten en in 
de Anterieure overeenkomsten met TenneT van eind 
2025. 



 

een tijdelijk regeling deel ter wijziging van het 
gemeentelijke OP en ook dat de opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor het tijdig indienen van een 
complete aanvraag van een integraal projectbesluit 
(15), maar anderzijds blijkt uit het antwoord op vraag 
53 dat het integreren van uitvoeringsvergunningen 
alleen wordt voorgestaan als dat voor een versnelling 
zorgt omdat de doorlooptijd van de procedure 
doorslaggevend is en dat de provincie besluit over de 
reikwijdte van de projectbesluit (16). Ook Bijlage 1 
die achter een van de links in het antwoord op vraag 
14 zit, laat de mogelijkheid open van een 
projectbesluit 'light' waarbij een deel van de 
vergunningen apart wordt aangevraagd en verleend, 
al dan niet na toepassing van de coördinatieregeling 
(zie par. 2.2.3). Kunt u nog eenmaal in één 
samenhangend antwoord schetsen hoe u hier 
tegenaan kijkt en op welk moment in de procedure 
de provincie een besluit gaat nemen over hoe 
integraal het projectbesluit moet gaan worden en 
welke rol Tennet, de betrokken gemeenten en de 
opdrachtnemer bij dat besluit spelen? 

De term ‘zo integraal mogelijk’ heeft als consequentie 
dat we samen met de initiatiefnemer (TenneT) bespreken 
wat dit in de praktijk inhoudt. Omdat we nu al weten dat 
het niet effectief en efficiënt is om bijvoorbeeld 
vergunningen voor tijdelijke toegangswegen en 
bouwlocaties en kapvergunningen mee te nemen in het 
projectbesluit, hebben we ervoor gekozen om die eruit te 
laten. Zo schatten we in dat er ook nog andere 
vergunningen kunnen zijn die om die reden niet 
meegenomen kunnen worden in het projectbesluit.  
Uitgangspunt is echter dat zoveel mogelijk vergunningen 
worden geïntegreerd in het projectbesluit. Enkel de 
vergunningen waarvan in een later stadium blijkt dat 
integratie voor vertraging zou zorgen worden buiten het 
projectbesluit gelaten. Vandaar de richtlijn (zie het 
antwoord op vraag 53 NVI) dat we vergunningen 
meenemen als dit voor een versnelling in de procedure 
zorgt. Uiteindelijk is het de provincie die besluit welke 
vergunningen wel/niet worden meegenomen in het 
projectbesluit. 
 
NB Bijlage 1 achter de eerste link bij het antwoord op 
vraag 14 betreft een advies m.b.t. het projectbesluit d.d. 
27-11-24. Inmiddels is eind 2025 gekozen voor een zo 
integraal mogelijk projectbesluit. Zie hiervoor de link naar 
de statenmededeling van 9 december 2025, 
kernboodschap 2.3. Document NoordBrabant - 
Statenmededeling Start projectprocedure 150kV 
hoogspanningsverbinding Eindhoven zuid - Hapert - 
iBabs Publieksportaal  
 

 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0fcf0c68-5f9c-40b4-bd47-904d9778836b?documentId=102d7f21-20f7-4cdf-85ac-e51ddcbb7674&agendaItemId=d1a4b62e-1ed0-4188-bfb6-1a135fa3ccc1
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0fcf0c68-5f9c-40b4-bd47-904d9778836b?documentId=102d7f21-20f7-4cdf-85ac-e51ddcbb7674&agendaItemId=d1a4b62e-1ed0-4188-bfb6-1a135fa3ccc1
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0fcf0c68-5f9c-40b4-bd47-904d9778836b?documentId=102d7f21-20f7-4cdf-85ac-e51ddcbb7674&agendaItemId=d1a4b62e-1ed0-4188-bfb6-1a135fa3ccc1
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0fcf0c68-5f9c-40b4-bd47-904d9778836b?documentId=102d7f21-20f7-4cdf-85ac-e51ddcbb7674&agendaItemId=d1a4b62e-1ed0-4188-bfb6-1a135fa3ccc1

