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AANBESTEDING:

Definitieve gunning

BOUWTEAM - CHALLENGE RO -> OPTIMALISATIES

Kennismakingssessie en doorspreken verwachtingen Challenge RO OG en ON

Interpretatiesessie gestelde eisen door ON en totstandkoming RO door OG OG en ON

Komen met voorstellen voor verhelderingen / verbeteringen RO en aanpak, bespreken ON io OG

Uitwerken kansrijke verbetervoorstellen (op aanwijs OG) ON io OG

Werksessies, doorspreken, afstemmen, besluiten OG en ON

PRODUCT 1: Rapport met verbetervoorstellen op het RO van OG ON io OG concept definitief

PRODUCT 2: Concept Verschillenoverzicht met wijzigingen inschrijfsom/contract ON io OG concept definitief

BOUWTEAM - DO en werkbeschrijving

Opstellen planning, inclusief op te leveren documenten - afstemmen ON

Projectstartup ON en OG

Wekelijks overleg OG en ON

aanvragen benodigde vergunningen en toestemmingen ON io OG

Opstellen DO, grondstromenplan, werkbeschrijving, fasering en tekeningen met tussentijdse 

begrotingen ON io OG

DO en werkbeschrijving geaccepteerd OG

Opstellen Realisatieovereenkomst OG io ON

Opstellen en overeenkomen prijs voor de Realisatie op basis van inschrijfbegroting OG en ON

Ondertekenen Realisatieovereenkomst of Opdrachtverstrekking OG en ON

REALISATIE

Opstellen UO, werkbestek, tekeningen met werkbegroting ON

Uitvoeren grondwerk en bijbehorende werkzaamheden ten behoeve van gereedmaken 

kavels ON

optioneel: aanleg toegangswegen definitieve terreininrichting ON

Oplevering en opleverdossier gereed en Werk aanvaard in 2030. ON en OG

Planningskader met mijlpalen 
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