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Definitief Ontwerp (DO)
05.01 Opdrachtgeving

05.01 001 DO Uitwerken op basis van Fase document VO x

05.01.01 001a Actieve rol in adviseren aan ontwerpteam tav maakbaarheid, haalbaarheid incl. eventueel aanleveren detail- en of productinformatie X X X X

05.01 002 Uitwerken van het Definitief Ontwerp met behulp van de BIM Systematiek, volgens het vigerende UMCG BIM Protocol x

05.01.010 339 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project x

05.01.020 338 Nemen besluiten over resultaten en voortgang x

05.02 Contracten

05.02.010 411 Voorbereiden contracteren van participanten x

05.02.020 1252 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) x

05.02.030 409 Contracteren van participanten x

05.02.035 1983 Contracteren aanvullende expertise x

05.03 Programma van Eisen

05.03.020 346 Herijken en uitwerken PvE input voor/volgens afspraken/ goedgekeurd fasedocument VO

x

05.04 Architectuur/ bouwkunde

05.04.020 1576 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
x

05.04.030 1577 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

x

05.04.035 2003 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw incl. luchtbrug en tunnel
x

05.04.040 1580 Ontwerpen globale materialisatie gebouw op basis van PVE en van toepassing zijnde ATB, Facilitair PVE Schoonmaak en overige kaders OPD

x

05.04.050 398 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde x

05.04.060 439 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde x x

05.04.070 2606 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
x

05.04.080 1301 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
x

05.04.090 442 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde per type gebruikersruimte en openbare gebieden (dit zijn de visuele typicals) x

05.04.090 442a Maken van gebruikers afspraken tekeningen vanuit het BIM model gegenereerde 2D tekeningen (incl. vaste- en losse-inrichting  en installatieonderdelen) x

05.04.091 2917 Maken maquette Architectuur/bouwkunde x

05.04.095 2036 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde afleiden vanuit het BIM model x

05.05 Interieur

05.05.010 475 Maken Definitief Ontwerp Interieur x

05.05.010 475a Labinrichting (conform typicals en briefbuilder+ PvE  AT-Osborne) x x

05.05.010 475b Labinrichting BSL III lab (conform typicals en briefbuilder) x x

05.05.020 482 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur x

05.05.030 477 Maken 3D-visualisaties Interieur ruimten, inclusief per type meubel, idem als 05.04.090 x

05.05.040 2918 Maken maquette Interieur x

05.05.050 2037 Maken hoeveelhedenstaten Interieur idem als 05.04.095 x

05.06 Landschap (betreft samenwerking met Nevenadviseur gecontracteerd door UMCG)

05.06.010 485 Maken Definitief Ontwerp Landschap x

05.06.020 400 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap x

05.06.030 487 Maken 3D-visualisaties Landschap x

05.06.032 1856 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
x

05.06.035 2919 Maken maquette Landschap x

05.06.040 2646 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
x

05.06.050 2647 Maken beplantingsplan x
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205.06.060 2648 Selecteren plantmateriaal op kwekerij

05.06.070 2649 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie x

05.06.080 2650 Opstellen advies drainage terrein
x
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305.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

05.07.010 456 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

x

05.07.020 470 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen x

05.07.030 1592 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen
x

05.07.034 469 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica x

05.07.038 1591 Adviseren maatregelen windhinder x

05.07.040 458 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten
x

05.07.040 471 Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
x

05.07.050 1594 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen x

05.07.060 459 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting x

05.07.070 1595 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving x

05.07.080 1596 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek x

05.07.200 2988 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan i.o.m. OPD
x

05.07.210 2989 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)

x

05.07.220 2990 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid
x

05.07.230 2991 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie
x

05.07.240 2992 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten
x

05.07.250 2993 Opstellen bewakingsplan zoals: zones, scheidingen, electronische/mechanische afsluitvoorzieningen, calamiteitenplan(nen), etc.
x

05.07.251 2993a Benodigde acties volgend uit de Risicoanalyse van het UMCG Integraal BrandveiligheidsPlan analyseren en de te nemen maatregelen in het ontwerp verwerken x

05.07.260 2994 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit
x

05.08 Constructie

05.08.010 324 Maken Definitief Ontwerp Constructies incl. luchtbrug en tunnel x

05.08.015 2968 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies

x

05.08.020 328 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies x

05.08.030 1304 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
x

05.08.040 1299 Adviseren bouwkundige constructies x

05.08.040.01 1299a Actieve rol in adviseren aan ontwerpteam tav maakbaarheid, haalbaarheid incl. eventueel aanleveren detail- en of productinformatie X

05.08.050 337 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden
x

05.08.060 336 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving
x

05.08.060.01 2038 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X

05.08.080 3027 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek x

05.09 Installaties

05.09.010 303 Maken Definitief Ontwerp Installaties incl. luchtbrug en tunnel , incl. (Principe-, Blok-, Regeltechnische-) Schema's, dimensionering, ruimtebeslag, vanaf de bron, distributie, tot en met de aansluitingen/afgiftepunten, overige raakvlakken

x

05.09.010.01 303a Actieve rol in adviseren aan ontwerpteam tav maakbaarheid, haalbaarheid incl. eventueel aanleveren detail- en of productinformatie X

05.09.010 303a In het ontwerp dienen alle installaties (a.d.h.v. een installatie checklist) te worden verwerkt (dus bijv. ook incl. IT&MIT, data, etc.), incl voorzieningen voor derden/directieleveringen x

05.09.010 303b Maken van een Domotica Ontwerp (Schematische weergave, benodigde componenten per ruimte, omschrijving integrale werking) x

05.09.010 303b1 Maken verlichtingsplan d.w.z. keuze armaturen, (principe)verdeling van de armaturen en de Dialuxberekening (in 2D uitgewerkt), ism Technisch beheerder van UMCG verlichting. x

05.09.010 303b2 Verlichtingsplan en (principe)verdeling inpassen en uitwerken in het Ontwerp/BIM model, inclusief sturingen centraal en x

05.09.010 303a2 decentraal (via het GBS), voedingen, aansluitingen, en de koppeling met de domotica, etc, x

05.09.010 304a Maken van gebruikers afspraken tekeningen vanuit het BIM model gegenereerde 2D tekeningen (zichtbare installatie onderdelen, echter voor IT&MIT ook de voorzieningen boven het plafond) x

05.09.012 2331 Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap

05.09.012 2331a Maken Definitief Ontwerp Installaties in terrein tbv het gebouw, tot demarcatiepunten x

05.09.015 1593 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties x

05.09.020 317 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties x

05.09.030 1909 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen x

05.09.040 1117 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties x
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405.09.050 2040 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

05.09.060 2651 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten, inclusief transport routes tot in de betreffende ruimten (d.m.v. het BIM model)
x

05.09.070 2652 Aangeven consequenties W-installaties ruimtebeslag (in 3D), effici ënte maakbaarheid (uitvoerbaarheid)- en onderhoudbaarheid, optimalisatie, risico's

x

05.09.080 2653 Maken aanvullende berekeningen W en E-installaties      
x

05.09.090 2654 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties inclusief ((binnen)gevel)reinigings- onderhouds- installaties e.d.
x

05.09.091 2655 Maken commissioningsplan (betreft het vooraf aantonen dat de installaties conform de uitgangspunten bij oplevering zullen functioneren) x

05.10 Geotechniek

05.10.010 1846 Uitbrengen funderingsadvies 
x

05.10.020 335 Uitbrengen bouwputadvies x

05.10.030 333 Uitbrengen bemalingsadvies
x

05.10.040 334 Uitbrengen grondwerkadviezen x

05.10.050 1857 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag x

05.10.060 1724 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen                     x

05.10.060.01 1724a Beoordelen grondwerk- en geotechnische adviezen op realisatiekenmerken X

05.11 Ontwerpintegratie

05.11.010 440 Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp m.b.t. alle Adviseurs en inclusief derden, na de controle pas het ontwerp en het BIM model aan Opdrachtgever aanbieden
x

05.11.010.01 440a Aanleveren detailleringen, (hout-)constructies en installaties tbv ontwerpintegratie X X X X

05.11.020 1735 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) resultaat in beknopte rapportage aanleveren en doormiddel van een virtuele oplevering (BIM) x x x x x

05.11.021 1735a BIM Coördinatie rol voor het "eigen dicipline" BIM model en/of voor aangeleverde informatie ten behoeve van de andere Adviseurs en/of Derden x

05.11.022 1735b Centrale BIM Coördinatie rol, afstemmen van de verschillende BIM modellen, om te komen tot één (1) integraal en foutloos ontwerp met behulp van de BIM systematiek x

05.11.030 460 Maken definitieve EPC-berekening / BENG eisen (consequenties) x

05.11.040 484 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp, V&G plan, incl. risico inventarisatie, omgeving, tijdelijke en definitieve situatie en exploitatie
x

05.11.040.01 484a Aanleveren BLVC plannen ivm aanvraag omgevingsvergunning X

05.11.040 484 Uitvoeren V&G-risico inventarisatie en evaluatie x

05.11.041 484a Gegevens (binnen 6 weken na start DO) aanleveren t.b.v. het uitvoeren van een FMECA analyse door een n.t.b. derde (contracteren door UMCG ) en vervolgens de resultaten verwerken in het ontwerp x

05.11.042 484b Aandragen specifieke V&G aspecten vanuit de eigen discipline x

05.11.080 2041 Integreren hoeveelhedenstaten x

05.11.090 2660 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan idem: zie regel 05.07.250 aangevuld met 2D overzichten/staten
x

05.11.100 2661 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen  o.b.v. scenario's en keuze/beslis matrix
x

05.11.100.01 2662 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X X X X

05.11.120 2710a Maken Stikstof aerius berekening, consequentie verwerken in het DO x

05.11.121 2710b Opstellen fasedocument DO (als basis voor vervolg naar TO fase), inclusief keuzematrix (welke opties waren er en wat is er waarom gekozen) x

05.12 Geld

05.12.010 1442 Bewaken fasebudget (integraal ontwerp) ontwerpen binnen het door OPD vastgestelde budget en overige beschikbaar gestelde kaders x

05.12.020 1077 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) x

05.12.020.01 383 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde
x

05.12.020.02 480 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur
x

05.12.020.02 480a Bijdragen aan begroting bouwkosten Lab-inrichting x

05.12.020.03 382 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap
x

05.12.020.04 326 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies
x

05.12.020.05 315 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties
x

05.12.020.06 384 Begroten bouw- en installatiekosten, Labinrichtingen en BSL III X X X X

05.12.030 384a Controle begroting externe bouwkosten adviseur x

05.12.040 1440 Adviseren investeringskosten

05.12.050 1441 Adviseren kosten-kwaliteit  op basis van de vigerende ATB: materialisatie, energieverbruik/levensduur, schoonmaak gemak, levensduur kosten x

05.12.050 1441a Maken materialisatie voorstel op basis van het Beeldkwaliteitsplan/ Huisstijlhandboek Interieur, van toepassing zijnde ATB en Facilitair PVE schoonmaak x

05.12.070 1443 Ramen exploitatiekosten
x

05.12.070 1443a Bijwerken MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) x

05.12.080 2005 Analyseren kosten-baten exploitatie

05.12.090 2023 Uitwerken financieringsmogelijkheden project
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505.12.100 2505  

05.13 Organisatie/procesintegratie

05.13.010 385 Organiseren project
x

05.13.020 364 Sturen en bewaken project
x

05.13.030 2969 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp   o.b.v. de afspraken en de afspraken tekeningen
x

05.14 Tijd

05.14.010 1030 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) x

05.14.010.01 376 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde x

05.14.010.02 479 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur x

05.14.010.02 479a Bijdrage leveren aan herijken planning Lab-inrichting x x

05.14.010.02 479b Bijdrage leveren aan herijken planning BSL III lab x

05.14.010.03 373 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap x

05.14.010.04 325 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies x

05.14.010.05 314 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties x

05.14.020 377 Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum incl. ontwerpplanning en besluitvorming x

05.14.020.01 377a Opstellen Concept geïntegreerde uitvoeringsplanning X X X X

05.15 Informatie en Communicatie

05.15.001 2396 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp x

05.15.005 2970 Beheren projectwebsite x

05.15.010 308 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) x

05.15.012 2024 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) x

05.15.015 2004 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen x

05.15.020 306 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)  x x x x x

05.15.024 2283 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen x

05.15.025 1916 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)                    

05.15.030 307 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)    x

05.15.040 309 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) x

05.15.050 320 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) x

05.15.060 437 Uitvoeren wijzigingenbeheer x

05.15.070 435 Beheren projectdocumenten toeleveren door Adviseurs/ overigen via digitaal platform, het Document Management Systeem (DMS) van het UMCG x

05.15.080 312 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) x

05.15.090 1736 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) x

05.16 Kwaliteitszorg en risico's

05.16.010 1034 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) x

05.16.010.01 396 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X x

05.16.010.02 481 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X x

05.16.010.02 481a Analyseren en behandelen projectrisico`s LAB inrichting X X x

05.16.010.02 481b Analyseren en behandelen projectrisico`s BSL III lab X X x

05.16.010.03 397 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X X x

05.16.010.04 327 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X x

05.16.010.05 316 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties x X

05.16.020 401 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel
x

X X X X

05.16.022 2025 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) x

05.16.024 2971 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)

05.16.025 2972 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)

05.16.028 2026 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)
x

05.16.030 1606 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) x

05.16.030.01 1607 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE/ toepasselijke wettelijke regelgeving/ Exploitatie
x

05.16.030.02 1608 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / Exploitatie
x

05.16.030.02 1608a Toetsen Definitief Ontwerp Lab inrichting aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / Exploitatie x

05.16.030.02 1608b Toetsen Definitief Ontwerp BSL III lab aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / Exploitatie x

05.16.030.03 1609 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving x
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05.16.030.04 1610 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

x

05.16.030.05 1611 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
x

05.16.040 1605 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving x

05.16.050 2663 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp  x

05.17 Vergunningen

05.17.020 1035 Herijken vergunningcheck x

05.17.030 431 Sturen en bewaken vergunningaanvragen x

05.17.040 1300 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen Adviseurs leveren hiervoor tijdig de gegevens/ benodigde documenten aan, indienen door OPD x

05.17.050 1207 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) x
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