
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Start HEVO 1 dag maa 27-10-25maa 27-10-25

2 Startoverleg HEVO - Gemeente 1 dag don 30-10-25don 30-10-25

3 Inrichten werkgroep inkoop (HEVO, inkoper, MiU, ….) 16 dagen vri 31-10-25 vri 21-11-25

4 Startoverleg werkgroep inkoop 0 wkn don 8-1-26 don 8-1-26

5 Inrichten Bricsys voor het project 46 dagen vri 31-10-25 vri 16-1-26

6

7 Start MiU bij de gemeente 0 dagen maa 5-1-26 maa 5-1-26

8 Startoverleg Projectgroep 12 dagen don 8-1-26 vri 23-1-26

9

10 Integratie Woonveste 78 dagen woe 1-10-25 vri 30-1-26

11 Uitwerken Programma Woonveste incl. samenwerking door HEVO 33 dagen woe 1-10-25 vri 14-11-25

12 Opstellen kostenramingen door HEVO 13 dagen maa 17-11-25woe 3-12-25

13 Opstellen besluitvormingsdocument (rapportage) door HEVO 2 dagen don 4-12-25 vri 5-12-25

14 Besluitvorming gemeente en Woonveste 6 wkn maa 8-12-25 vri 30-1-26

15

16 Definitiefase 50 dagen maa 24-11-25vri 13-2-26

17 Aanpassen Programma van Eisen met inbegrip Woonveste 5 dagen maa 2-2-26 vri 6-2-26

18 Opstellen ambitiedocument duurzaam en circulair bouwen 8 wkn maa 24-11-25vri 30-1-26

19 Opstellen beheersplan (projectplan) 4 wkn maa 5-1-26 vri 30-1-26

20 Opstellen BIM protocol 4 wkn maa 5-1-26 vri 30-1-26

21 Opstellen DNR STB "kruisjeslijst" 4 wkn maa 5-1-26 vri 30-1-26

22 Opstellen en vaststellen budgetkader 4 wkn maa 5-1-26 vri 30-1-26

23 Opstellen en vaststellen Overall Project Planning 4 wkn maa 5-1-26 vri 30-1-26

24 Opstellen standaard Ri&E document V&G 4 wkn maa 5-1-26 vri 30-1-26

25 Houden van een risicosessie met Projectgroep en opstellen risico- en kansen matrix6 wkn maa 5-1-26 vri 13-2-26

26

27 Selectiefase Ontwerpteam 142 dagenvri 31-10-25 maa 8-6-26

28 Aanbesteding architect (Europese aanbesteding) 142 dagenvri 31-10-25 maa 8-6-26

29 Selectiefase 92 dagen vri 31-10-25 maa 23-3-26

30 Opstellen concept selectieleidraad 6 wkn vri 31-10-25 don 11-12-25

31 Bespreken concept versie selectieleidraad 1 dag don 8-1-26 don 8-1-26

32 Opstellen en vaststellen definitieve versie selectieleidraad 3 wkn vri 9-1-26 don 29-1-26

33 Aankondiging plaatsen op Tenderned 1 dag vri 30-1-26 vri 30-1-26

34 Aanmeldingstijd (min 30 kalenderdagen) 31 vdagenvri 30-1-26 maa 2-3-26

35 Nota van inlichtingen (min. 6 dagen voor aanmelding) 5 dagen din 10-2-26 maa 16-2-26

36 Indienen aanmeldingen 0 dagen maa 2-3-26 maa 2-3-26

37 Beoordeling aanmeldingen 5 dagen din 3-3-26 maa 9-3-26

38 Bespreken en vaststellen shortlist 1 dag din 10-3-26 din 10-3-26

39 Verzoek tot verstrekken aanvullende bewijsstukken 1 dag woe 11-3-26 woe 11-3-26

40 Termijn indienen aanvullende bewijsstukken 7 vdagen woe 11-3-26 woe 18-3-26

41 Mededeling definitieve resultaten selectiefase (min 7 dagen na verzoek) 3 dagen don 19-3-26 maa 23-3-26

42 Gunningsfase 75 dagen din 17-2-26 maa 8-6-26

43 Opstellen concept gunningsleidraad en beoordelingsmatrix 10 dagen din 17-2-26 din 3-3-26

44 Versturen/beoordelen concept gunningsleidraad door werkgroep inkoop 5 dagen din 3-3-26 din 10-3-26

45 Bespreken concept gunningsleidraad met werkgroep inkoop 0 dagen din 10-3-26 din 10-3-26

46 Verwerken opmerkingen van werkgroep inkoop 5 dagen din 10-3-26 din 17-3-26

47 Opstellen concept overeenkomst 5 dagen din 17-3-26 din 24-3-26

48 Versturen/beoordelen definitieve versie, ter bevestiging van werkgroep inkoop5 dagen din 17-3-26 din 24-3-26

49 Vaststellen definitieve versie gunningsleidraad 0 dagen din 24-3-26 din 24-3-26

50 Uitnodiging tot inschrijving (min. 40 kalenderdagen tot inschrijving) 1 dag din 24-3-26 din 24-3-26

51 Periode inschrijvingen 42 vdagendin 24-3-26 din 5-5-26

52 Dialoogronde 5 dagen woe 8-4-26 din 14-4-26

53 Nota van inlichtingen (minimaal 10 dagen voor inschrijving) 5 dagen din 14-4-26 maa 20-4-26

54 Presentatie visie architecten / indienen inschrijving 5 dagen din 5-5-26 maa 11-5-26

55 Besluitvorming selectie architecten 5 dagen din 12-5-26 maa 18-5-26

56 Melden uitslag aan inschrijvers 0 dagen maa 18-5-26 maa 18-5-26

57 Alcatelperiode (20 kalenderdagen) 20 vdagenmaa 18-5-26 zon 7-6-26

58 Contractering architect 1 dag maa 8-6-26 maa 8-6-26

59

60 Aanbesteding installatie adviseur (MVO) 71 dagen maa 23-2-26 maa 8-6-26

61 Opstellen concept gunningsleidraad en beoordelingsmatrix 10 dagen maa 23-2-26 maa 9-3-26

62 Versturen/beoordelen concept gunningsleidraad naar werkgroep inkoop 5 dagen maa 9-3-26 maa 16-3-26

63 Bespreken concept gunningsleidraad met werkgroep inkoop 0 dagen maa 16-3-26 maa 16-3-26

64 Verwerken opmerkingen van werkgroep inkoop 5 dagen maa 16-3-26 maa 23-3-26

65 Opstellen concept overeenkomst 5 dagen maa 23-3-26 maa 30-3-26

66 Versturen/beoordelen definitieve versie, ter bevestiging van werkgroep inkoop5 dagen maa 30-3-26 maa 6-4-26

67 Vaststellen definitieve versie gunningsleidraad 0 dagen maa 6-4-26 maa 6-4-26

68 Uitnodiging tot inschrijving 1 dag maa 6-4-26 din 7-4-26

69 Periode inschrijvingen 25 dagen din 7-4-26 din 19-5-26

70 Nota van inlichtingen (minimaal 10 dagen voor inschrijving) 5 dagen maa 4-5-26 vri 8-5-26

71 Uiterste datum indienen aanbieding 0 dagen din 19-5-26 din 19-5-26

72 Beoordelen inschrijvingen 4 dagen din 19-5-26 maa 25-5-26

73 Gunningsbesluit 1 dag maa 25-5-26 din 26-5-26

74 Melden uitslag aan inschrijvers 0 dagen din 26-5-26 din 26-5-26

75 Bezwaarperiode 5 dagen din 26-5-26 din 2-6-26

76 Contractering installatieadviseur 5 dagen din 2-6-26 maa 8-6-26

77

78 Aanbesteding constructeur (MVO) 71 dagen maa 23-2-26 maa 8-6-26

79 Opstellen concept gunningsleidraad en beoordelingsmatrix 10 dagen maa 23-2-26 maa 9-3-26

80 Versturen/beoordelen concept gunningsleidraad door werkgroep inkoop 5 dagen maa 9-3-26 maa 16-3-26

81 Bespreken concept gunningsleidraad met werkgroep inkoop 0 dagen maa 16-3-26 maa 16-3-26

82 Verwerken opmerkingen van werkgroep inkoop 5 dagen maa 16-3-26 maa 23-3-26

83 Opstellen concept overeenkomst 5 dagen maa 23-3-26 maa 30-3-26

84 Versturen/beoordelen definitieve versie, ter bevestiging van werkgroep inkoop5 dagen maa 30-3-26 maa 6-4-26

85 Vaststellen definitieve versie gunningsleidraad 0 dagen maa 6-4-26 maa 6-4-26

86 Uitnodiging tot inschrijving (min. 40 kalenderdagen tot inschrijving) 1 dag maa 6-4-26 din 7-4-26

87 Periode inschrijvingen 25 dagen din 7-4-26 din 19-5-26

88 Nota van inlichtingen (minimaal 10 dagen voor inschrijving) 5 dagen maa 4-5-26 vri 8-5-26

89 Uiterste datum indienen aanbieding 0 dagen din 19-5-26 din 19-5-26

90 Beoordelen inschrijvingen 4 dagen din 19-5-26 maa 25-5-26

91 Gunningsbesluit 1 dag maa 25-5-26 din 26-5-26

92 Melden uitslag aan inschrijvers 0 dagen din 26-5-26 din 26-5-26

93 Bezwaarperiode 5 dagen din 26-5-26 din 2-6-26

94 Contractering constructeur 5 dagen din 2-6-26 maa 8-6-26

95

96 Aanbesteding bouwfysisch adviseur (MVO) 71 dagen maa 23-2-26 maa 8-6-26

97 Opstellen concept gunningsleidraad en beoordelingsmatrix 10 dagen maa 23-2-26 maa 9-3-26

98 Versturen/beoordelen concept gunningsleidraad door werkgroep inkoop 5 dagen maa 9-3-26 maa 16-3-26

99 Bespreken concept gunningsleidraad met werkgroep inkoop 0 dagen maa 16-3-26 maa 16-3-26

100 Verwerken opmerkingen van werkgroep inkoop 5 dagen maa 16-3-26 maa 23-3-26

101 Opstellen concept overeenkomst 5 dagen maa 23-3-26 maa 30-3-26

102 Versturen/beoordelen definitieve versie, ter bevestiging van werkgroep inkoop5 dagen maa 30-3-26 maa 6-4-26

103 Vaststellen definitieve versie gunningsleidraad 0 dagen maa 6-4-26 maa 6-4-26

104 Uitnodiging tot inschrijving (min. 40 kalenderdagen tot inschrijving) 1 dag maa 6-4-26 din 7-4-26

105 Periode inschrijvingen 25 dagen din 7-4-26 din 19-5-26

106 Nota van inlichtingen (minimaal 10 dagen voor inschrijving) 5 dagen maa 4-5-26 vri 8-5-26

107 Uiterste datum indienen aanbieding 0 dagen din 5-5-26 din 5-5-26

108 Beoordelen inschrijvingen 4 dagen din 19-5-26 maa 25-5-26

109 Gunningsbesluit 1 dag maa 25-5-26 din 26-5-26

110 Melden uitslag aan inschrijvers 0 dagen din 26-5-26 din 26-5-26

111 Bezwaarperiode 5 dagen din 26-5-26 din 2-6-26

112 Contractering architecten (incl Alcatelperiode min. 20 kalenderdagen) 5 dagen din 2-6-26 maa 8-6-26

113

114 Ontwerpfase 290 dagendin 9-6-26 maa 11-10-27

115 Startmoment Ontwerpteam (kennismaken en uitleg) 10 dagen din 9-6-26 maa 22-6-26

116 Schets Ontwerp / Voorontwerp Fase 24 wkn din 23-6-26 maa 18-1-27

117 Definitief Ontwerp Fase 16 wkn din 19-1-27 maa 24-5-27

118 Technisch Ontwerp Fase 16 wkn din 25-5-27 maa 11-10-27

119

120 Prijsvorming (uitgangspunt = traditioneel o.b.v. bestek) 130 dagendin 6-7-27 maa 14-2-28

121 Selectiefase 10 wkn din 6-7-27 din 12-10-27

122 Gunningsfase 12 wkn din 12-10-27 maa 17-1-28

123 Definitieve prijs en contractvorming realisatiefase 4 wkn din 18-1-28 maa 14-2-28

124

125 Verwerven grond en bouwrijp maken bouwterrein 320 dagendin 15-9-26 maa 14-2-28

126 Voorbereiden en inkopen aannemer bouwrijp maken 44 wkn din 15-9-26 din 14-9-27

127 Bouwrijp maken bouwterrein 20 wkn din 14-9-27 maa 14-2-28

128

129 Planprocedures 431 dagenmaa 26-1-26 maa 3-1-28

130 BOPA of Omgevingsplan (inschatting) 365 dagenmaa 26-1-26 vri 17-9-27

131 Omgevingsvergunning 66 dagen maa 20-9-27 maa 3-1-28

137

138 Realisatiefase 301 dagendin 15-2-28 din 26-6-29

139 Werkvoorbereiding (Uitvoerings Ontwerp) 8 wkn din 15-2-28 maa 10-4-28

140 Realisatie 52 wkn din 11-4-28 maa 25-6-29

141 Oplevering 1 dag din 26-6-29 din 26-6-29

142

143 Inhuizen en ingebruikname 8 vwkn din 26-6-29 din 21-8-29
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