
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

0 Uitvoering 1191 daysFri 16-1-26 Mon 30-12-30

1 Voorbereiding 54 days Fri 16-1-26 Wed 1-4-26

2 Fase 1: WKO 140 days Wed 1-4-26 Wed 4-11-26

3 Start bouw 0 days Wed 1-4-26 Wed 1-4-26 1

4 Uitvoeringsfase 140 days Thu 2-4-26 Wed 4-11-26 1;3

5 Start uithuizing jeugdigen 0 days Wed 1-7-26 Wed 1-7-26

6 verhuisbewegingen DJI (jeugdigen) 15 days Wed 1-7-26 Tue 21-7-26 5

7 Fase 2: 2a 110 days Wed 22-7-26 Thu 21-1-27 6

8 Uitvoeringsfase 110 days Wed 22-7-26 Thu 21-1-27

9 Opname afronding fase 0 days Thu 21-1-27 Thu 21-1-27 8

10 verhuisbewegingen DJI (jeugdigen) 15 days Fri 22-1-27 Thu 11-2-27 8

11 Fase 3: 3a 105 days Fri 12-2-27 Thu 8-7-27

12 Uitvoeringsfase 105 days Fri 12-2-27 Thu 8-7-27 10

13 Opname afronding fase 0 days Thu 8-7-27 Thu 8-7-27 12

14 verhuisbewegingen DJI (jeugdigen) 15 days Fri 9-7-27 Thu 29-7-27 13

15 Fase 4: 3b 100 days Fri 30-7-27 Thu 13-1-28 14

16 Uitvoeringsfase 100 days Fri 30-7-27 Thu 13-1-28 14

17 Opname afronding fase 0 days Thu 13-1-28 Thu 13-1-28 16

18 verhuisbewegingen DJI (jeugdigen) 15 days Fri 14-1-28 Thu 3-2-28 17

19 Fase 5: 2B 100 days Fri 4-2-28 Thu 22-6-28

20 Uitvoeringsfase 100 days Fri 4-2-28 Thu 22-6-28 18

21 Opname afronding fase 0 days Thu 22-6-28 Thu 22-6-28 20

22 verhuisbewegingen DJI (jeugdigen) 15 days Fri 23-6-28 Thu 13-7-28 21

23 Fase 6: 1c (BAD) & 1B 80 days Fri 14-7-28 Thu 23-11-28

24 Uitvoeringsfase 80 days Fri 14-7-28 Thu 23-11-28 22

25 Opname afronding fase 0 days Thu 23-11-28 Thu 23-11-28 24

26 verhuisbewegingen DJI (jeugdigen) 15 days Wed 29-11-28 Tue 19-12-28 25

27 Eind verhuisbewegingen jeugdigen 0 days Tue 19-12-28 Tue 19-12-28 26

28 Fase 7: 1A & 1D 75 days Wed 20-12-28 Thu 12-4-29

29 Uitvoeringsfase 75 days Wed 20-12-28 Thu 12-4-29 27

30 Opname afronding fase 0 days Thu 12-4-29 Thu 12-4-29 29

31 verhuisbewegingen DJI (personeel) 5 days Fri 13-4-29 Thu 19-4-29 30

32 Fase 8: 1E 40 days Fri 20-4-29 Thu 14-6-29 31

33 Uitvoeringsfase 40 days Fri 20-4-29 Thu 14-6-29 31

34 Opname afronding fase 0 days Thu 14-6-29 Thu 14-6-29 33

35 verhuisbewegingen DJI (personeel) 5 days Fri 15-6-29 Thu 21-6-29 34

36 Fase 9: Portiersloge en centraalpost 45 days Fri 22-6-29 Thu 13-9-29

37 Uitvoeringsfase 45 days Fri 22-6-29 Thu 13-9-29 35

38 Opname afronding fase 0 days Thu 13-9-29 Thu 13-9-29 37

39 verhuisbewegingen DJI (personeel) 5 days Fri 14-9-29 Thu 20-9-29 38

40 Fase 10: demontage 40 days Fri 21-9-29 Thu 15-11-29

41 Demontage 25 days Fri 21-9-29 Thu 25-10-29 39

42 Beproevingen en opleveringsfase 35 days Fri 28-9-29 Thu 15-11-29 41SS+5 days

43 Eindoplevering 0 days Thu 15-11-29 Thu 15-11-29 42

44 Afbreken bouwplaatsinrichting 10 days Fri 16-11-29 Thu 29-11-29 43

45 Nazorg 260 days Fri 30-11-29 Mon 30-12-30 44
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