
Overall planning Toezichthouders 2026 2027 2028 2029
d.d. 06-02-2026 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
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Gemini Zuid
Fase 6:
Technisch Ontwerp / Bestek

Fase 7:
Prijs- en contractvorming

Fase 8:
Uitvoeringsgereed Ontwerp

Fase 9:
Uitvoering

Fase 10:
Nazorg

Cleanroom januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Fase 6:
Technisch Ontwerp / Bestek

Fase 7:
Prijs- en contractvorming

Fase 8:
Uitvoeringsgereed Ontwerp

Fase 9a:
Uitvoering

Fase 10:
Nazorg 4 maanden en eventuele vragen tijdens hook-up

Area 19 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Fase 6:
Technisch Ontwerp / Bestek

Fase 7:
Prijs- en contractvorming

Fase 8:
Uitvoeringsgereed Ontwerp

Fase 9:
Uitvoering

Fase 10:
Nazorg

Inzet per discipline B/W/E (gem.) dagen totaal:
0,5 1 2 3 3,5 4 4,5 3,5 1,75 0,5

Legenda: gemid. 2 uur per week per discipline (B/W/E)

gemid. 0,5 dag per week per discipline (B/W/E)

gemid. 1 dag per week per discipline (B/W/E)

gemid. 1,5 dag per week per discipline (B/W/E)

gemid. 2 dag per week per discipline (B/W/E)

gemid. 2,5 dag per week per discipline (B/W/E)

gemid. 3 dag per week per discipline (B/W/E)

gemid. 3,5 dag per week per discipline (B/W/E)

gemid. 4 dag per week per discipline (B/W/E)

ref: https://tuenl-my.sharepoint.com/personal/p_j_a_wapstra_tue_nl/Documents/Documents/Projecten/Area 19/Inkoop/Toezichthouder/20260206 Overall planning Toezichthouder def.xlsx


