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Vergunning

Voorbereiding verg.aanvraag 

Verlening van vergunning (8+6 weken)

Nat. Openbare aanbesteding, EMVI, met voorselectie

Opdrachtverlening    

Bouwvoorbereiding

Verfificatiegesprek

Bestellen materialen aannemer

Aanleg uitvoering

Start uitvoering algeheel project

Aanleg kunstgras zwembad veld (veld 4) Veld 4

Aanleg pupillenveld 5  (na sloop DOSR-gebouw) Veld 5 

Aanleg pupillenveld 6 (na sloop DOSR-gebouw) sloop gebouw Veld 6

Aanleg hockeyvelden (na oplevering bouw EMM) Verwijderen bouwdepot Hockey velden

Aanleg openbare ruimte openbare ruimte, gefaseerd 

Bouw werkzaamheden door derden

Nieuwbouw clubgebouw EMM '21

Oververhuizing

Sloop DOSR-gebouw

Bomenkap zwembad veld (Uiterlijk voor week 12) (buiten bestek) Bomen kap

Speelseizoen voetbal

Speelseizoen

- De aanleg van kunstgrasveld 4 kan als eerste plaats vinden, aangezien hier geen conflict ontstaat met bouwwerkzamheden door derden. 

- Aannemer dient een nadere uitvoeringsplanning op te stellen voor een logistieke correcte werkvolgorde. 

- Bouw- en sloopwerkzaamheden door derden zijn gebasseerd op een inschatting en dient nader te bekeken te worden. 
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Aandachtspunten:

- Onder voorbehoud van weersomstandigheden. Er dient rekening gehouden te worden met uitloop van werkzaamheden door onwerkbaar weer. Langdurige regenval en te heet weer om te werken

- Onder voorbehoud van leveringsproblemen op kunstgras, infillmateriaal, staal voor het hekwerk, drivers voor lichtmasten etc. 

- Planning op globale hoofdlijnen, aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleent. 
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