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1¢ inlichtingen bijeenkomst
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Realiseren 10 geluidbeperkende
constructies Zuid-Nederland
2027-2028
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Welkom en Mededelingen

A2 Welkomstwoord

i, Projectteam

— Standplaats 's-Hertogenbosch
»} Mededelingen

- Bijeenkomst 10.00 - 11.30

- Pauze 10.45

— Lunch 12.00 - 13.00

Mondeling gestelde vragen dienen ook schriftelijk via TenderNed gesteld te worden.

- FIRST FLOOR

- —< Ly — -]

Vluchtroutes en Nooduitgangen

EERSTE VERDIEPg

®
®|®LKE

IN GEVAL VAN BRAND

- blijf kalm, raak niet in paniek

- druk een handbrandmelder in

- bel 112 en meld de brand

- probeer een beginnende brand te blussen.
- volg instructies van de hulpverieners op.

- begeef u naar de verzamelplaats

IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL OF LETSEL
- waarschuw de receptie of bel 112

plaats van het ongeval

- laat het slachtoffer niet alleen
- geef het slachtoffer geen drinken

office

LEGENDA / LEGEND

VLUCHTWEG
ESCAPE ROUTE

NOODUITGANG
EMERGENCY EXIT

HANDBRANDMELDER
FIRE ALARM BUTTON

BRANDSLANGHASPEL
FIRE HOSE

BlJ BRAND LIFT NIET GEBRUIKEN
IN CASE OF FIRE DO NOT USE ELEVATOR

Aan tijdens de inlichtingen verstrekte antwoorden op mondelinge vragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Rijkswaterstaat



Programma

. Projectieam R o g // /”m” I

- Scope project % T
« Projectlocaties - E i
. Contractvorm =

+ Toelichting per discipline
i Veiligheid
4+ Techniek
€ Omgeving
« Aanbesteding
« Aanbestedingsplanning
+ Praktische zaken (TenderNed)
« Afsluiting
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Projectteam RWS

Cecile Haffmans

Projectmanager

Ghodrat Soltani

Contractmanager/Projectleider

Martijn den Rooijen

Inkoop adviseur

Ivo Huiskes

Technisch manager

Ismet Dilekci

Contract adviseur

Kyra Reumerman

Omgevings adviseur

Sjoerd Karper

Manager projectbeheersing

Rijkswaterstaat



Scope project

Realisatie van 10 geluidbeperkende constructies
¢ Opleveren van 8 geluidbeperkende constructies in Limburg uiterlijk op 31-12-2027

® Opleveren van 2 geluidbeperkende constructies in Noord-Brabant uiterlijk op 31-12-2028
¢ Aanvaarding van het Werk uiterlijk op 01-03-2029

Onderdeel van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

¢ Regio Zuid-Nederland

= Uitvoering in 2027-2028

Rijkswaterstaat
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Projectlocaties

Lengte Hoogte
Locatie Opleverjaar

1 TO03_01 Weert Limburg 2027
2 TO03 04 Weert Limburg 72 2 2027
3 TO05_01 Ittervoort Limburg 155 3 2027
4 TOO5 02 Hunsel Limburg 102 2 2027
5 TO09 _02 Moorveld Limburg 108 2 2027
6 T115 03 Grashoek Limburg 102 2 2027
7 T116_06 Venlo Limburg 668 2 2027
8 T133 06 Schinnen Limburg 344 5 2027
Ho_even/Sint Noord-
9 T045_41 Willebrord/ Brabant 480 2 2028
Vosdonk
10 T047_02 Breda Aglieh 369 4 2028

Brabant

Rijkswaterstaat



Contractvorm

Contractvorm: Engineering & Construct (E&C) contract
Iy UAV-GC 2025 van toepassing

+ Beleid RWS: systeemgerichte contractbeheersing
- Interactie
- Toetsing
- Interventie

Kwaliteitsmanagementsysteem opdrachtnemer vereist

Rijkswaterstaat



Veiligheid - aandachtspunten

Veiligheid is integraal onderdeel van het project

Geldt voor:
- Ontwerp
- Uitvoering (incl. site engineering)
- Oplevering
- Overdracht richting beheer

Eisen zijn vastgelegd in de VSP

Rijkswaterstaat



Veiligheid - aandachtspunten

« Het bijwerken van het Integraal Veiligheidsdossier (IVD) is onderdeel van de opdracht

« IVD bevat o0.a.:
- veiligheidsrisico’s
- beheersmaatregelen
- ontwerpkeuzes
- verificatie en validatie
- risico’s voor beheer en onderhoud

Rijkswaterstaat
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Veiligheid - aandachtspunten

Diverse (faserings-)verkeersmaatregelen dienen te worden opgesteld en ter acceptatie te worden
ingediend

« (Funderings-)werkzaamheden dienen conform NVAF uitgevoerd te worden

« (Bijzondere) hijswerkzaamheden expliciet onderkend als veiligheidsrisico

* Bij werkzaamheden in het donker dient een gelijkmatige verlichting van de bouwplaats te worden geborgd
« In het materialenpaspoort dienen V&G-relevante materiaaleigenschappen te worden opgenomen

« Aandacht voor samenlooprisico’s

Rijkswaterstaat
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Techniek - aandachtspunten

* Ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid bij opdrachtnemer

« Eisen vastgelegd in:
- Vraagspecificatie Eisen (VSE)
- Vraagspecificatie Proces (VSP)

* Ontwerp wordt door Opdrachtnemer uitgewerkt tot VO > DO > UO

+ Toets- en acceptatieproces:

- Integraal Voorlopig Ontwerp (VO) en Uitvoeringsontwerp (UO) ter acceptatie (Annex III — Acceptatieplan)
- Definitief Ontwerp (DO) ter toetsing / review (Annex IV — Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden)

Rijkswaterstaat
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Techniek - aandachtspunten

Locaties geluidsbeperkende constructies (GC's)
- Horizontaal vastgelegd
— Verticaal vloeiend afstemmen op verloop Rijksweg

Rekening houden met
— Esthetisch Programma van Eisen (EPVE)
— Saneringsbesluit en —plan
— Uitgevoerde conditionerende onderzoeken

De GC’s dienen sober en doelmatig te zijn.
— Rijbanen dienen hun functies volledig te behouden

Bij de GC'’s dient bij het opstellen van het Integraal VO:
— Beheer en Onderhoud en duurzaamheid geintegreerd te zijn in het ontwerp.

Rijkswaterstaat
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Omgeving - aanleiding

14

Voor de projectlocaties zijn saneringsmaatregelen vastgesteld op grond van de Wet milieubeheer

Projectlocaties liggen langs bestaande rijkswegen

Afstemmming met stakeholders is onderdeel van de opdracht

- Opdrachtnemer dient bewoners actief en tijdig te informeren over werkzaamheden en hinder.

Conditionerende informatie is door Opdrachtgever beschikbaar gesteld: zie Annex XII o.a.:

- Kabels en leidingen

- Archeologie

- Flora en fauna

- Bodem

- Conventionele explosieven
- Areaalgegevens

Deze informatie is opgenomen in Annex XII

Rijkswaterstaat



Omgeving - aandachtspunten

« Update quickscan Flora en Fauna loopt nog; resultaten volgen na gunning.

« Aanwezige houtopstanden zo minimaal mogelijk kappen. Herplantplan is nodig bij indienen kapmelding.
Herplantplan wordt door Opdrachtgever opgesteld; kapmelding wordt door de Opdrachtnemer verzorgd.

« Emissieplafonds per schermlocatie bepaald door OG op basis van Aeriusberekening

« Er zijn kabels en leidingen aanwezig die niet verlegd mogen worden.
Opdrachtnemer dient hier in ontwerp en uitvoering rekening mee te houden; verleggingsgegevens volgen
na gunning.

Rijkswaterstaat
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Aanbesteding
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Europese aanbesteding
Niet-openbare procedure

Conform Aanbestedingswet 2012 en ARW
2016

2 Fases:
- Selectiefase;
— Inschrijvingsfase.

Gunningsmethodiek

Gunning vindt plaats op basis van:
- Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV)

De beoordeling leidt conform MARK methodiek
tot een:

— Fictieve inschrijvingssom

Inschrijving bestaat uit:
- Prijscomponent;

- Kwaliteitscomponenten (BPKV).

Rijkswaterstaat



Tabel BPKV-Criteria

Criterium

Aandachtspunten

Doelstelling aanbesteder

Realisatie 8 geluidbe
constructies'in 2027
Limburg

perkende
in

+ De mate waarin de aangeboden maatregelen
en resultaten éprestahesl) bijdragen aan het

bereiken van de doelstel

ing
 De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is

Het tijdig leveren van acht (83
geluidsschermen in Limburg 2027.

Kwaliteitswaarde milieukosten

Voor nadere beschr_i?_ving van het bepalen van de
kwaliteitswaarde milieukosten op basis van de
aangeboden MKI-waarde zie paragraaf 6.5.3

De aanbesteder heeft als doelstelling
om de milieukosten te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken

CO,-ambitieniveau

17

Voor nadere beschrijving van de CO,-
ambitieniveaus zie bijlage K.

CO,-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt

tot’een fictieve vermindering van de
inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 %

Rijkswaterstaat

De aanbesteder heeft als doelstelling
de CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken



Aanbesteding

Planning Aanmeldingsfase en Selectiefase

Uiterste datum indiening verzoeken om nadere 09-03-2026

inlichtingen

Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase 16-03-2026

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot 02 .
deelneming 23-03-2026 om 15:00 uur

Openen digitale kluis in TenderNed met verzoeken A2
tot deelneming 24-03-2026

Verzenden mededeling van selectiebeslissing e
(uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging) 07-04-2026

Uiterste datum indienen bezwaar op de 14-04-2026
selectiebeslissing

Rijkswaterstaat
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Aanbesteding

Planning Inschrijvingsfase

Uiterste datum indienen verzoek om nadere 20-05-2026
inlichtingen

Publicatie Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase 29-05-2026

Uiterste datum ontvangst inschrijvingen 03-07-2026 om 15:00 uur
Verzenden gunningsbeslissing 17-08-2026
Verzenden opdracht (Definitieve gunning) 28-09-2026
Ingebruikname Geluidschermen Limburg 31-12-2027
Ingebruikname Geluidschermen Noord-Brabant 31-12-2028
Aanvaarding van het Werk 01-03-2029
Rijkswaterstaat
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Praktische zaken

Vragen Inlichtingen TenderNEd
« Formuleer en beschrijf de vraag helder en duidelijk (SMART).

« Gelieve uw vragen ook via TenderNed te stellen.

« Refereer naar het specifieke onderdeel van de aanbestedingsdocumenten.

« Gebruik het invulformat.

* Let op de uiterste indiendatum!

Rijkswaterstaat
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Tot slot

Vragen?

Dank voor uw aandacht en aanwezigheid.
Wij hopen uw aanmelding tegemoet te zien.

21
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