TenderNed kenmerk: 572099

Europees openbare aanbesteding 'Parkeergarage Vlijtseweg' - Gemeente Apeldoorn

4-3-2026

Algemeen

Opleverdatum parkeergarage staat gepland voor 1 september 2027. In hoeverre is dit
realistisch gezien het traject dat we moeten doorlopen?

De openingsdatum is gekoppeld aan de openingsdatum van het zwembad. Het is
daarom aan Opdrachtnemer om een plan en planning te maken waaruit blijkt dat
1 september 2027 haalbaar is, zie subcriterium 1.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-150: kan opdrachtgever aangeven wat hiermee wordt bedoeld?

In geval van brand dienen de zonnepanelen eenvoudig worden uitgeschakeld
en/of losgekoppeld. Dit is de uitkomst van een gesprek met VNOG. Aan de
Opdrachtnemer om hier invulling aan te geven.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-168: mag dit ook 45meter zijn?

Indien gemotiveerd wordt voldaan aan de Besluit Bouwwerken Leefomgeving is
het akkoord.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-84: voor alle trappenhuizen?

Voor de inschrijving kan worden uitggegaan van één aansluitpunt voor een droge
blusleiding. Opdrachtnemer dient ontwerp af te stemmen met de VNOG.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-107: Volgens de NEN2443 90 graden parkeren dient een parkeervak een diepte te
hebben van 5,13mtr. Vanwaar de eis van een parkeervak diepte van 5,2meter?

5,13 meter is ook akkoord.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-76: de kabels en leidingen dienen te zijn beschermd tegen brand. Kabels en
leidingen zijn opbouw. Hoe dienen wij dit tegen brand te beschermen volgens
opdrachtgever?

Er zijn diverse manieren om kabels en leidingen te beschermen tegen brand. Het
is aan Opdrachtnemer om aan te geven hoe zij dit gaat doen.

Systeemeisen parkeergarage

2.11 (brand)beveiliging. Er zijn eisen voor sprinkler, volledige detectie, drobeblus
leidingen.. wat moet er minimaal worden voorzien in de parkeergarage?

Aan alle eisen uit 2.11 moet worden voldaan

Systeemeisen parkeergarage

SYS-148: wat is het minimale aantal?

Er moet worden uitgegaan van 100 fietsparkeerplekken.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-46: voor hoeveel fietsen?

Zie vorige vraag.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-45: wat wordt bedoeld met voldoende fietsparkeermogelijkheid?

Zie vorige vraag.

Systeemeisen parkeergarage

SYS:146: een hoogte van auto’s van max. 2,4mtr vraagt om een extra hoge
verdiepingshoogte van de parkeervoorziening t.o.v. de NEN2443. Is opdrachtgever
hiervan bewust aangezien nu een hellingbaan van 22,5 is getekend in figuur 1 van de
vraagspecificatie?

De eis van 2,4 m is gedaan i.v.m. het kunnen parkeren van werkbusjes. In het
ontwerp wordt uitgegaan van een verdiepingshoogte van 3 m. De opgenomen
hellingbaan is 23,7 m lang. Als dit niet voldoet aan de NEN, horen we graag van
jullie welke consequentie dat heeft.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-108: dient voor schoonmakers een kantine met toilet te worden voorzien in de
parkeergarage? Of dient dit te worden voorzien in de ruimte voor parkeerbeheerder?

Dit kan worden voorzien in/nabij de ruimte voor de beheerder.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-70: Wat wordt hier bedoeld met de parkeergarage dient maatregelen te treffen
die beweging stimuleren?

Eis komt te vervallen.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-59: Vanwaar deze eis als de gevel is vastgesteld door opdrachtgever?

NIKA is meer dan alleen de gevel. Dit vraagt uitwerking door de opdrachtnemer.
Ter bespreking met Opdrachtgever.

Systeemeisen parkeergarage

SYS-29: wordt hier de eis gesteld vanuit NEN2443 voor ‘’openbare parkeervoorziening
of niet-openbare parkeervoorziening?

Het betreft een openbare parkeervoorziening.

Uitgangspunten Constructief Ontwerp

Er is rekening gehouden met een variabele vloerbelasting van 2 kN/m2, gelet op de
ontwikkelingen rondom het toekomstig (elektrificatie) van het wagenpark achten wij
een variabele vloerbelasting van 2,5 kN/m2 noodzakelijk. Is deze als optie mee te
geven?

Een optie meenemen is in de inschrijving niet wenselijk. Voor nu uitgaan van
een variabele vloerbelasting van 2 kN/m2. Op dit moment voldoet dat aan de
normen. Wijzigen naar 2,5 heeft diverse consequenties, qua hoogte, kosten e.d.
Als u hierin een trend ziet, wanneer verwacht u dit kantelpunt?
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Ontwerpboek

Hoe om te gaan met achterconstructie / montage gevel op de hoofddraagconstructie,
is hier een optimalisatie in mogelijk?

De getoonde principes zijn architectonische principe details. Optmialisaties in
enginering is mogelijk. Hierbij dient het gevelbeeld wel in stand te worden
gehouden.

Ontwerpboek

Is er een uitbreiding van het pp gewenst? Tekening geeft anders weer dan omschreven
staat.

Tekst gaat voor tekening, in de tekst staat 584, op tekening 587.

Ontwerpboek

Met welke isolatiewaardes dienen we (voor de optie) rekening te houden?

Met de geldende waardes uit het Bbl voor een commerciele ruimte.

Ontwerpboek

Voor de optie commercieel programma zien we dat bij de materialisatie al rekening
gehouden worden met een eventuele toekomstige wijziging. Betekent dit dat we ook
rekening dienen te houden met een constructief zwaardere invulling van een deel van
de begane grond? In hoeverre acht men het realistisch, dat dit alternatief toegepast
zal worden?

Opdrachtnemer deint in het ontwerp mee te nemen dat de wijziging ruimtelijk
mogelijk is, maar er hoeft geen zwaardere constructie aangelegd te worden. Het
gaat vooral om de mogelijkheid om in de toekomst als ruimtelijke indeling te
kunnen gebruiken.

Ontwerpboek

De detaillering geeft aan lamellen uitvoeren in hout of met houtlook, gelet op de
pagina duurzaamheid, lijkt hout voor de hand liggend. Wat heeft de voorkeur?

Hout heeft de voorkeur, maar kleurvastheid en onderhoudbaarheid zijn ook
belangrijk. Het is aan de Opdrachtnemer hier een passend voorstel voor te doen.

Ontwerpboek

De houten lamellen dienen behandeld te zijn, de impressies geven verschillende
kleuren weer, betekent dit dat er verschillende houtsoorten toegepast worden?

Het is aan Opdrachtnemer hier zelf invulling aan te geven, maar dit zou een
goede oplossing zijn.

Ontwerpboek

Hetzelfde geldt voor de in- en uitgang trappenhuizen?

Deze vraag is onduidelijk. Graag de vraag verduidelijken en opnieuw stellen in
de volgende vragenronde.

Ontwerpboek

Mag je afwijken van de in- en uitrit zoals nu getekend?

De positie dient gehandhaafd te worden. Kleine afwijkingen om verkeerssituatie
te verbeteren is voorstelbaar maar dient te passen binnen de
ontwerpuitgangspunten en omgevingsplan.

Ontwerpboek

Is er al rekening gehouden met afschotten in relatie tot het gevelbeeld?

Indien deze vraag het dakafschot betreft zou de opgenomen dakrand voldoende
ruimte moeten bieden om dit goed op te lossen. Belangrijk is dat PV panelen
niet zichtbaar boven de dakrand uit moeten komen

Ontwerpboek

Is er een wind en geluidsonderzoek gedaan irt tot de gevel (grootte van de houten
planken)?

Er is een windhinderonderzoek, bijlage is bijgevoegd.

Ontwerpboek

Is er vrijheid een optimalisatie te geven in materialsering en uitvoeringsmethode van
de gevel?

De beeldkwaliteit van de buitenzijde van de parkeergarage biedt geen
ontwerpvrijheid; de structuur, inrichting en constructie van het gebouw, maar
ook de wijze van uitvoering, bieden dat wel. Er kan geoptimaliseerd worden,
zolang het gevelbeeld in stand blijft.

Inschrijvingsleidraad

Is er een extra vragenronde mogelijk tussen nu en de dialoogronde?

Om Gegadigden tegemoet te komen wordt na NVI 1 een dynamisch nota van
inlichtingen proces gestart. Elke maandag opent Aanbestedende Dienst de
vragen op TenderNed en geeft uiterst elke vrijdag antwoord, onder voorbehoud
van complexe vragen die meer tijd kosten, dan zo spoedig mogelijk. Dit proces
eindigt in week 15 om alle gegadigden voldoende tijd te geven hun inschrijving
hierop te richten.

Inschrijvingsleidraad

Staan de data in de planning vast? We zien namelijk een verspringing in de data, bijv.
het beoordelen PvA is op 30 april en daarna wordt de kluis voor het inschrijfbiltjet
wordt op 7 april geopend.

De planning bevat fouten, dank voor de opmerking. De planning is aangepast, zie
bij mededelingen en aangepaste versie als bijlage bij deze nota.

Inschrijvingsleidraad

Gelet op het start werk, week 21 dit jaar, achten wij niet realistisch, zeker als de
opdrachtverstrekking plaats vind na week 21. Hoe moeten we dit lezen?

In paragraaf 1.2.3 staat een indicatieve planning, dit bevat de start van de
werkzaamheden, niet het van het Werk. Deze tekst wordt aangepast aan de
herziene planning. Start werkzaamheden wordt daarmee week 23 2026.

Inschrijvingsleidraad

In hoeverre kunnen we gebruik maken van de groene strook nabij de Grift, bijv voor
ketenpark?

Niet. Deze strook moet beschikbaar blijven voor onderhoud.

Inschrijvingsleidraad

Moeten we voor het ecologisch ongestoord laten van de Grift ook beschermende
maatregelen getroffen worden?

Nee dat hoeft niet.

Algemeen

Moeten wij ook de gevelwerkzaamheden uitvoeren?

Ja, de gevel moet door Opdrachtnemer worden ontworpen en gerealiseerd.
Gevelwerkzaamheden staan in het contract beschreven.
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Vraagspecificatie

Is er een format waarin we de vragen kunnen stellen. Op dit moment moeten alle
vragen afzonderlijk gesteld worden. Is het ook mogelijk om deze te kunnen groeperen
en via de mail in te zenden?

Nee, vragen dienen via Tenderned te worden gesteld.

Vraagspecificatie

In de leidraad is een planning tav indieningsvereisten gegeven; deze data zijn niet
juist. Kan hier een update van komen?

Zie het antwoord op vraag 29.

Vraagspecificatie

Is het bespreekbaar dat de 5% SROI bijgesteld kan worden gezien de hoogte van de
verwachte aanneemsom irt en prefab parkeergarage en beperkte overige
werkzaamheden

De gemeente heeft besloten om in deze aanbesteding een verplichting van
minimaal 2% SROI, van de (geraamde) opdrachtwaarde, als bijzondere
uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. Uiteraard zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst de hoogte van de SROI-waarde bijgesteld worden op basis van de
daadwerkelijk gerealiseerde omzet.

Vraagspecificatie

Opdrachtnemer dient alle werkzaamheden betreffende Archeologische waarden,
Opsporing van ontplofbare oorlogsresten, Flora en Fauna

objecten en/of (landbouw)gronden te doen. Wat als deze niet binnen de gestelde
oplevertermijn vallen?

Of heeft de OG hierin al onderzoek verricht?

Aanbestdende Dienst heeft al onderzoeken laten uitvoeren om het risicoprofiel
van bodemproblematiek goed in kaart te brengen. Deze zijn gedeeld.

Het is aan Opdrachtnemer om deze te interpreteren en indien nodig aanvullend
onderzoek te doen. Het omgevingsplan met alle onderzoeken is tevens terug te
vinden op het omgevingsloket.

Vraagspecificatie

Is er een specifieke planning bekend over de werkzaamheden aan het
zwembad en de revitalisering Vlijtseweg en de woontorens om een goede fasering en
bouwplaatsvoorstel te kunnen maken

Zie de vraagspecificatie 1.3.1.

Vraagspecificatie

Wat is het exacte werkterrein wat beschikbaar is voor de bouwwerkzaamheden van de
garage? Is hier een kadastrale onderlegger van?

Zie bijlage 'Bouwplaatsen zwembad en parkeergarage' met daar op de
werkgrenzen. Zie ook hoofdstuk 1.3 uit de vraagspecificatie. Er is geen
kadastrale onderlegger.

Vraagspecificatie

Kavelgrootte 65,8 x 40,8 m Is hier nog speelruimte/marge?

Ja, er is beperkte speelruimte/marge. Zie vraagspecificatie 1.3. Indicatieve
werkruimte en er mag afgestemd worden. Niet in de griftzone.

4-3-2026

Planning

Als gevolg van de gewijzigde aanbestedingsplanning kunnen de werkzaamheden starten in week 23. Aanpassing van par 1.2.3. Indicatieve planning:
Op dit moment wordt uitgegaan van een start van werkzaamheden in week 23 van 2026 en een oplevering in augustus 2027. Deze planning is indicatief en kan nog
worden gewijzigd. Belangrijkste doelstelling is dat de parkeergarage opgeleverd is op het moment dat het zwembad wordt geopend voor publiek.

TAM-Omgevingsplan

Aangezien het bestand TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22r Vlijtseweg parkeergarage_Bijlagen groot is, ontvangt u hierbij een link van het omgevingsloket/regels op de
kaart: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMR0O.0200.tam0019-ont1/b_NL.IMRO.0200.tam0019-ont1_tb.html
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