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Uitwerking capaciteit

Avans | Business Continuity Management

a  Voorbereiding en kick-off 16 1 10 i 16
i Identificatie van kritische onderdelen Inschatting 25 activiteiten per waardestroom 2,5 25 40,5 22 62,5

i Risico's en bedreiginen analyse Waorkshops en uitwerking - 4 personen 16 4 41 23 64

i RTO en RPO bepaling Business Impact Analyse per activiteit (item i : 25 activiteiten) 2 25 32 18 50

v Wie is er nodig ? 16 1 10 i 16

v Watis er nodig ? Inschatting 4 applicaties per activiteit (item i : 25 activiteiten) 2 100 130 70 200

vi Wat zijn de herstel stappen ? Inschatting per activiteit (iftem i : 25 activiteiten) 16 25 260 140 400

b Test en Onderhoud Nog te bepalen op basis van complexiteit van de waardestroom

Koppeling naar Crisis Management 24 1 15 9 24
Inschatting van uren per waardestroom (voorbeeld waardestroom Toetsen Examineren en Evalueren Onderwiis ) 538,5 294 832,5

Avans | Disaster Recovery Management

a  Voorbereiding en kick-off 16 1 12 4 16
1 Mandaat en strateqy 8 1 4 8

2 Vereisten (SOLL) 16 1 4 12 16

3 Capaciteiten (IST) en GAP Analyse 32 1 g 24 32

4 Disaster Recovery Plan 160 1 28 132 160

5 Disaster Recovery Testen 128 1 28 100 128

b Koppeling naar BCM 12 1 2 10 12

Inschatting van uren per applicatie 85 286 2

Avans Hogeschool, Openbare Europese Aanbesteding Services voor Business Continuity Management (BCM) and Disaster
Recovery Program (DRP)



