
4-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

Fase Voorontwerp
Opdrachtgeving
T04.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D264 Projectbeleid fase Voorontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T04.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D271 Besluiten fase Voorontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg 
van het project

Contracten
T04.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D269 Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Opstellen aanbestedingsplan

D1555 Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1856 Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1857 Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1928 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T04.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1929 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T04.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D351 Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1671 Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T04.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1670 Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

Programma van Eisen X
T04.03.020 Herijken en uitwerken PvE

1 Herijken en uitwerken PvE X
D124 PvE fase Voorontwerp X
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Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

X
Architectuur/ bouwkunde X
T04.04.010 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

1 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

D3220 Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen 
beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.04.015 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

1 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

D3221 Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken 
van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)

2 Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw

D3222 Tekeningen bestaande toestand gebouw
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.04.018 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

D1184 Gebrekentekening met toelichting
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van 
technische gebreken / omschrijving technische gebreken

T04.04.020 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving X
D1858 Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw X

Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en 
neventoegangen X

T04.04.030 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw X

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke 
indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies 
ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per 
gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties X

T04.04.035 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw

1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm X
D2290 Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw X

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik X
T04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T04.04.050 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
Inhoud: presentatietekeningen X

T04.04.055 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) X
D2309 Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde X

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
Bijlage 2 - Kruisjeslijst PI Vught_Kavel M_ABAA DNR v1.0 2 van 69



4-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

X-
LS

T  
/ F

U
LL

Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever X
T04.04.080 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
D1346 Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever 
goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten X

T04.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
D96 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T04.04.095 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3099 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T04.04.110 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X
D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp X

Interieur X
T04.05.010 Opstellen visie Voorontwerp Interieur

1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur

D612 Visie Voorontwerp Interieur
Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave

T04.05.020 Maken Voorontwerp Interieur

1 Maken Voorontwerp Interieur X
D613 Voorontwerp Interieur X

Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, 
gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en 
inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen X

2 Presenteren Voorontwerp Interieur X
D1666 Presentatie Voorontwerp Interieur X

Inhoud: presentatietekeningen X
T04.05.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
D667 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T04.05.040 Maken 3D-visualisaties Interieur

1 Maken 3D-visualisaties Interieur X
D666 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T04.05.050 Maken maquette Interieur X
1 Maken maquette Interieur X

D3100 Maquette Interieur fase Voorontwerp X
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau X

T04.05.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur X
D1932 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur X

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen X

Landschap X
T04.06.020 Maken Voorontwerp Landschap

1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap X
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D99 Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden X
Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en 
grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna X

D614 Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap X
Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte X

2 Maken Voorontwerp Landschap X
D46 Voorontwerp Landschap X

Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de 
aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en 
oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en 
aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige 
elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d. X

3 Presenteren Voorontwerp Landschap X
D2115 Presentatie Voorontwerp Landschap X

Inhoud: presentatietekeningen X
T04.06.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap X
D73 Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T04.06.040 Maken 3D-visualisaties Landschap

1 Maken 3D-visualisaties Landschap X
D669 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T04.06.050 Maken maquette Landschap X
1 Maken maquette Landschap X

D3101 Maquette Landschap fase Voorontwerp X
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau X

T04.06.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap X
D670 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap X

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen X

T04.06.070 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2116 Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen X

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X
T04.07.010 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica X
D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica X

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica X
2 Verkennen bouwfysische opzet X

D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / 
warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / 
advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies X

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica X
D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp X

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de 
daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het 
bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige 
oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten 
(keuzepakket) X

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica X
D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica X
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Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X

T04.07.020 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek X
D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek X

Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek X
2 Verkennen opzet Akoestiek X

D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / 
geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek X

3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek X
D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp X

Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), 
geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van 
overeengekomen activiteiten (keuzepakket) X

4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek X
D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek X

Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X

T04.07.030 Uitvoeren windhinderonderzoek

1 Uitvoeren windhinderonderzoek

D140 Rapportage windhinderonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.040 Uitbrengen advies stedenbouwfysica

1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica X
D137 Kwalitatief advies stedenbouwfysica X

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies X

T04.07.050 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

D470 Rapportage beschaduwingsonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.060 Uitvoeren specifieke daglichtstudie

1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie

D472 Rapportage daglichtstudie
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies  NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; 
behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het 
takenpakket Architectuur/bouwkunde

T04.07.070 Bepalen externe geluidsbelasting

1 Bepalen externe geluidsbelasting

D134 Bepaling externe geluidsbelasting
Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / 
voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies

T04.07.080 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

1 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving X
D136 Bepaling geluidsuitstraling omgeving X

Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 
overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies X

T04.07.090 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek X
D759 Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek X

Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin 
op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische 
maatregelen X

T04.07.095 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

1 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

D471 Rapportage inventariserend trillingsonderzoek
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Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en 
regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T04.07.200 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten X
D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten X

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, 
compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden 
voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en 
suggesties voor aanpassing 
Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van 
compartimenten, trappenhuizen e.d. X

2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid X
D3187 Brandveiligheidsplan X

Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde 
gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties 
daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik X

Constructie X
T04.08.005 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

1 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

D3223 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.08.006 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

1 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

D3224 Gedetailleerde opmeting bestaande constructies
Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken 
van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies

2 Tekenen opmeting bestaande toestand constructies

D3225 Tekeningen bestaande toestand constructies
Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.08.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

D3226 Beoordeling kwaliteit bestaande constructies
Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op 
tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen

T04.08.010 Maken Voorontwerp Constructies

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies X
D39 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies X

Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / 
belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte X

2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies X
D78 Alternatieven Voorontwerp Constructies X

Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze X
D168 Ruimteclaim Voorontwerp Constructies X

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies X
3 Maken Voorontwerp Constructies X

D47 Voorontwerp Constructies X

Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) 
/ principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden 
(1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten X

T04.08.015 Opstellen ontwerpnota constructies

1 Opstellen ontwerpnota constructies X
D1933 Ontwerpnota constructies fase VO X

Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / 
gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en 
belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving 
hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte 
keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole X

T04.08.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies
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1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies X
D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T04.08.030 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies X
1 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies X

D53 Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies X
Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / 
adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie X

T04.08.040 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

D52 Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp
Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed 
sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen

T04.08.050 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X
D3280 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp X

Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota X
Installaties X
T04.09.005 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

1 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

D3227 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties
Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-
tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T04.09.006 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

1 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

D3228 Gedetailleerde opname bestaande installaties
Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van 
bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties

2 Tekenen opname bestaande installaties

D3229 Tekeningen bestaande installaties
Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T04.09.007 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

D3230 Gebrekentekening installaties met toelichting
Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief 
locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken

T04.09.010 Maken Voorontwerp Installaties

1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties X
D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties X

Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten X
2 Verkennen Installatietechnische opzet X

D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties X
Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in 
relatie tot gebouwontwerp X

3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties X
D45 Principes Voorontwerp Installaties X

Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / 
principeschema’s X

D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties X
Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties X

4 Maken Voorontwerp Installaties X
D49 Voorontwerp Installaties X

Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het 
bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening 
ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / 
principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / 
kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden 
beperking energiegebruik X
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T04.09.012 Maken Voorontwerp Installaties landschap

1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap X
D2484 Voorontwerp Installaties Landschap X

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, 
beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap X

T04.09.015 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties

1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties X
D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties X

Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / 
bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen X

T04.09.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T04.09.050 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

D1294 Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties
Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties 
en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies 
noodzakelijke maatregelen

T04.09.060 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties X
D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties X

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen X

Geotechniek X
T04.10.010 Uitbrengen vooradvies funderingen

1 Uitbrengen vooradvies funderingen X
D71 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering X

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten 
sonderingen X

D177 Vooradvies fundering X
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / 
eventueel: mogelijke alternatieven X

T04.10.020 Uitbrengen vooradvies bouwput

1 Uitbrengen vooradvies bouwput

D2102 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling 
bodem, grondwater en waterhuishouding

D2103 Vooradvies bouwput
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief 
motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.030 Uitbrengen vooradvies bemaling

1 Uitbrengen vooradvies bemaling

D2105 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling
Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en 
waterhuishouding

D2106 Vooradvies bemaling
Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief 
aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven

T04.10.040 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X
D1935 Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek X

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen X

Ontwerpintegratie X
T04.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp X
D107 Afspraken en coördinatietekeningen X
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Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp X

2 Optimaliseren gebouwprestaties X
D3102 Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp X

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp X
D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp X

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / 
eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X

T04.11.020 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)

1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp X
D153 Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp X

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing X
T04.11.060 Maken voorlopige EPC-berekening

1 Maken voorlopige EPC-berekening X
D90 Voorlopige EPC-berekening X

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies X
T04.11.070 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp X

Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen 
vakgebied X

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X
D120 Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen 
in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s X

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp X

Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren 
en slopen van het werk na oplevering X

T04.11.110 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
D2727 Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X

Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, 
trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp X

Geld X
T04.12.010 Bewaken fasebudget

1 Bewaken fasebudget X
D1781 Rapport bewaking VO-budget X

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X
T04.12.020 Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)

1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T04.12.020.01 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde

1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen X
D65 Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T04.12.020.02 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur

1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen X
D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T04.12.020.03 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap

1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen X
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D98 Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp X
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T04.12.020.04 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies

1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen X
D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T04.12.020.05 Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties

1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen X
D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T04.12.030 Ramen bouwkosten

1 Ramen bouwkosten X
D273 VO-raming X

Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO 
op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / 
aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen X

T04.12.040 Ramen investeringskosten

1 Ramen investeringskosten X
D119 Raming investeringskosten VO X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies X

T04.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit

1 Adviseren kosten-kwaliteit

D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T04.12.070 Ramen exploitatiekosten

1 Ramen exploitatiekosten

D343 Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp X
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen X

T04.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X
1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2310 Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp X
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies X

T04.12.090 Inventariseren financieringsmogelijkheden project

1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2311 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T04.12.100 Inventariseren subsidiemogelijkheden

1 Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2619 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp
Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie X
T04.13.010 Organiseren project

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie X
D275 Plan projectorganisatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling X

2 Beheren projectorganisatie X
D1572 Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp X

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen X
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T04.13.020 Sturen en bewaken project

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X
D116 Faseplan Voorontwerp X

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen X

D335 Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp X
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten X

2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp X
D128 Fase-afsluiting Voorontwerp X

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase X

D267 Sturingsmaatregelen Voorontwerp X
Inhoud*: opsomming van maatregelen X

D270 Startrapport fase Voorontwerp X
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren X

T04.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp X
D129 Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp X

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten X

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X
D3196 Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp X

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie 
/ procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de 
opdrachtgever over de voortgang van het project X

Tijd X
T04.14.010 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)

1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) X
T04.14.010.01 Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde

1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde X
D66 Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T04.14.010.02 Bijdrage leveren aan planning, Interieur

1 Plannen doorlooptijd Interieur X
D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T04.14.010.03 Bijdrage leveren aan planning, Landschap

1 Plannen doorlooptijd Landschap X
D268 Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T04.14.010.04 Bijdrage leveren aan planning, Constructies

1 Plannen doorlooptijd Constructies X
D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T04.14.010.05 Bijdrage leveren aan planning, Installaties

1 Plannen doorlooptijd Installaties X
D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

1 Plannen doorlooptijd X
D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp X

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X
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2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X
D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum X

Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X
Informatie en Communicatie X
T04.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X
D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp X

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten X

T04.15.005 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite X
D3198 Projectwebsite fase Voorontwerp X

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur X
T04.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X
D3073 Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T04.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) X

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies X
D2312 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T04.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
D1948 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp X

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T04.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen) X
T04.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
D2431 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp X

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T04.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T04.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

1 Voeren van overleg met externe specialisten X
D3092 Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T04.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T04.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X
D3087 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen X
D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp X

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp X

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten X
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T04.15.070 Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten X
D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

2 Beheren productdocumenten X
D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

T04.15.080 Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen X
D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X

Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen X
2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X

D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X

T04.15.090 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X
D3105 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp X

Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen X
Kwaliteitszorg en risico's X
T04.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X
T04.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

D93 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp X
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T04.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X
D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T04.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X
D74 RI&E Landschap fase Voorontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T04.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X
D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T04.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X
D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T04.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel

1 Integreren RI&E`s per projectdeel X
D121 Project RI&E fase Voorontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T04.16.025 Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp

1 Maken oppervlakteanalyse gebouw X
D2291 Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp X

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen X
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2 Maken oppervlakteanalyse terrein X
D2292 Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp X

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard X

3 Analyseren gebouwvormfactoren X
D2728 Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp X

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte X

T04.16.030 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
T04.16.030.01 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1949 Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T04.16.030.02 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1951 Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T04.16.030.03 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1952 Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T04.16.030.04 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1953 Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T04.16.030.05 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1954 Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T04.16.040 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1865 Verificatie Voorontwerp X

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen X

2 Vrijgeven integraal Voorontwerp X
D2294 Vrijgegeven integraal Voorontwerp X

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel X
T04.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X
D3199 Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp X

Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen 
/ aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp X

T04.16.050 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten X
D2293 Analyse milieu-effecten Voorontwerp X

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies X

T04.16.051 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X
1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3200 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp X
Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) X

T04.16.052 Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) X
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1 Uitvoeren eerste assessment X
D3201 Eerste assessment duurzaamheidskenmerk X

Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, 
DUBOkeur of andere) X

T04.16.060 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid X
D2313 Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp X

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen X

Vergunningen X
T04.17.020 Uitvoeren vergunningcheck

1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online X
D132 Rapportage vergunningcheck X

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning X
T04.17.040 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening

1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag X
D3243 Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening X

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften 
bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) X

T04.17.050 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets

1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag X
D3244 Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets X

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) X
Geïntegreerde Contracten
T04.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

T04.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2730 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2731 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2732 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2733 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2734 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2735 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
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1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2736 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T04.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2737 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / 
advies aan de Opdrachtgever

T04.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2738 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die 
gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

T04.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

T04.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2739 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2740 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2741 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2742 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2743 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2744 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2745 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T04.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
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1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2746 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen 
m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T04.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)

T04.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2747 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2748 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2749 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2750 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2751 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2752 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2753 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2754 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T04.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

T04.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2755 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2756 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen
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T04.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2757 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2763 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2758 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2764 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2759 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2765 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2760 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2766 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2761 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2767 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2762 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij
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D2768 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T04.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2769 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2770 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

Fase Definitief ontwerp X
Opdrachtgeving
T05.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D528 Projectbeleid fase Definitief ontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T05.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D521 Besluiten fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het 
vervolg van het project

Contracten
T05.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D552 Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D1561 Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1841 Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1842 Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1956 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T05.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1957 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T05.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D562 Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1719 Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T05.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1702 Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
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Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

Programma van Eisen X
T05.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

1 Herijken en uitwerken PvE X
D479 PvE fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging X

Architectuur/ bouwkunde X
T05.04.020 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X
D1843 Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw X

Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve 
bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen X

T05.04.030 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw X
D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw X

Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve 
ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en 
brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee 
oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische 
ruimten X

T05.04.035 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw

1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm X
D2295 Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw X

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande 
gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen X

T05.04.040 Ontwerpen globale materialisatie gebouw

1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw X
D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) 
met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en 
installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren X

T05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X
T05.04.070 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / 
verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor 
fase TO X

T05.04.080 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
D1524 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
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Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met 
Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de 
paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling. X

T05.04.090 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
D450 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T05.04.091 Maken maquette Architectuur/bouwkunde X
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde X

D3106 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp X
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau X

T05.04.095 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X
Interieur X
T05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Interieur

1 Maken Definitief Ontwerp Interieur X
D480 Definitief Ontwerp Interieur X

Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / 
plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse 
inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen 
(1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in 
tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in 
overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor 
de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5) X

2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden X
D510 Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden X

Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te 
contracteren aanvullende expertise X

3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur X
D512 Presentatie Definitief Ontwerp Interieur X

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X
4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur X

D1960 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur X
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen X

T05.05.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
D519 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T05.05.030 Maken 3D-visualisaties Interieur

1 Maken 3D-visualisaties Interieur X
D514 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T05.05.040 Maken maquette Interieur X
1 Maken maquette Interieur X

D3107 Maquette Interieur fase Definitief ontwerp X
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau X

T05.05.050 Maken hoeveelhedenstaten Interieur

1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
D2329 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X
Landschap X
T05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Landschap

1 Maken Definitief Ontwerp Landschap X

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
Bijlage 2 - Kruisjeslijst PI Vught_Kavel M_ABAA DNR v1.0 21 van 69



4-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

X-
LS

T  
/ F

U
LL

D405 Definitief Ontwerp Landschap X

Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, 
begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te 
passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte 
ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, 
beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere 
installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, 
reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d. X

2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden X
D582 Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden X

Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) 
flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan X

3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap X
D583 Presentatie Definitief Ontwerp Landschap X

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X
4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap X

D589 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap X
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen X

T05.06.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
D551 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T05.06.030 Maken 3D-visualisaties Landschap

1 Maken 3D-visualisaties Landschap X
D586 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T05.06.032 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X
D2117 Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen X

Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele 
waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden X

T05.06.035 Maken maquette Landschap X
1 Maken maquette Landschap X

D3108 Maquette Landschap fase Definitief ontwerp X
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau X

T05.06.040 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek X
D2773 Verkennend bodemonderzoek X

Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, 
mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting X

T05.06.050 Maken beplantingsplan

1 Maken beplantingsplan X
D2774 Beplantingsplan X

Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s X
T05.06.060 Selecteren plantmateriaal op kwekerij

1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever) X
D2775 Lijst geselecteerd plantmateriaal X

Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal X
T05.06.070 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie

1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie X
D2776 Advies hemelwaterinfiltratie X

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies X
T05.06.080 Opstellen advies drainage terrein

1 Opstellen advies drainage terrein X
D2777 Advies drainage terrein X
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Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: 
drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem X

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X
T05.07.010 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten X
D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp X

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, 
gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, 
temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse 
adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket) X

D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica X
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X

T05.07.020 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
D498 Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening X
T05.07.030 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen

D497 Advies specifieke daglichtvoorzieningen
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten  
NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het 
takenpakket Architectuur/bouwkunde

T05.07.034 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica

1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica X
D490 Advies maatregelen stedenbouwfysica X

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X
T05.07.038 Adviseren maatregelen windhinder

1 Adviseren maatregelen windhinder

D493 Advies maatregelen windhinder

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T05.07.040 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten

1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten X
D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp X

Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en 
contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten 
(keuzepakket) X

D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek X
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en 
aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken X

T05.07.050 Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
D499 Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het 
gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling X

T05.07.060 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen

D496 Advies maatregelen trillingen

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T05.07.070 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

D486 Advies maatregelen externe geluidsbelasting

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T05.07.080 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X
D491 Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving X
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Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X
T05.07.090 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek

1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek X
D760 Advies maatregelen ruimteakoestiek X

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten X
T05.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X
D3231 Brandveiligheidsplan fase DO X

Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), 
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen 
en compartimenteringen X

T05.07.210 Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)

1 Maken berekeningen brandveiligheid X
D3232 Berekeningen brandveiligheid X

Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in 
relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid 
(vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot 
brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel X

T05.07.220 Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid

1 Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen X
D3233 Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen X

Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen 
delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid X

2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand X
D3234 Eisen voor sterkte bij brand X

Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van 
draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden 
voldaan X

T05.07.230 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie

1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie X
D3235 Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie X

Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / 
panieksluitingen e.d.
Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te 
stellen inspectieplan X

T05.07.240 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten

1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten X
D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten X

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend 
aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen X

T05.07.250 Opstellen bewakingsplan

1 Opstellen bewakingsplan X
D3237 Bewakingsplan X

Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op 
basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling X

T05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit

1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken X
D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken X

Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde 
en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen X

2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid X
D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid X

Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / 
berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort
Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische 
tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit X

Constructie X
T05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Constructies

1 Maken ontwerpberekeningen Constructies X
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D424 Ontwerpberekeningen Constructies X
Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse 
verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing 
van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt X

2 Maken Definitief Ontwerp Constructies X
D404 Definitief Ontwerp Constructies X

Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch 
funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, 
inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief 
stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke 
constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één 
maatgevende doorsnede per gebouw(deel) X

4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies X
D2778 Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies X

Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en 
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet X

T05.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies

1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies X
D1961 Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp X

Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende 
normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve 
samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg 
(afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en 
de opzet daarvan X

T05.08.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X
D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T05.08.030 Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
D1527 Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met 
inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling X

T05.08.040 Adviseren bouwkundige constructies

1 Adviseren bouwkundige constructies X
D1522 Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp X

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten X
T05.08.050 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden

D439 Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden
Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en 
stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen

T05.08.060 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving

D438 Adviezen voorzieningen bestaande omgeving
Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de 
bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming 
van die schade aan belendingen en infrastructuur

T05.08.070 Maken hoeveelhedenstaten Constructies

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X
D2330 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X
T05.08.080 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X
D3281 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp X

Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota X
Installaties X
T05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Installaties

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties X
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D410 Definitief Ontwerp Installaties X
Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve 
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / 
definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten 
van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over 
maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5) X

2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties X
D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties X

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende 
installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp X

T05.09.012 Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap

1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap X
D2485 Definitief Ontwerp Installaties Landschap X

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve 
afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / 
installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen X

T05.09.015 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties

1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X
D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties X

Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen X
T05.09.020 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T05.09.030 Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X
D2176 Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde) X
T05.09.040 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties

1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties

D1305 Opname te slopen/te renoveren Installaties
Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de 
Installaties bij sloop en/of renovatie

2 Maken slooptekeningen Installaties

D1306 Slooptekeningen Installaties
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen 
Installatie- en leidingsystemen

T05.09.050 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

D2332 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp
Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties

T05.09.060 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten

1 Maken tekeningen installatieruimten X
D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO X

Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten X

2 Maken tekeningen leidingschachten X
D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO X

Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200 X

T05.09.070 Aangeven consequenties W-installaties

1 Aangeven consequenties W-installaties X
D2781 Consequenties W-installaties X

Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige 
consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, 
opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, 
(binnen)milieu X

T05.09.080 Maken aanvullende berekeningen E-installaties

1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties X
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D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties X
Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / 
lichtsterkteberekeningen diverse ruimten X

T05.09.090 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties

1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties X
D2783 Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties X

Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen 
schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, 
beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen X

Geotechniek X
T05.10.010 Uitbrengen funderingsadvies

1 Uitbrengen funderingsadvies X
D2107 Definitief funderingsadvies X

Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en 
uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing X

T05.10.020 Uitbrengen bouwputadvies

1 Uitbrengen bouwputadvies

D436 Definitief bouwputadvies
Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / 
geotechnische onderbouwing

T05.10.030 Uitbrengen bemalingsadvies

1 Uitbrengen bemalingsadvies

D434 Definitief bemalingsadvies
Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde 
vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing

T05.10.040 Uitbrengen grondwerkadviezen

1 Uitbrengen grondwerkadviezen X
D435 Grondwerkadviezen X

Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan X
T05.10.050 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag

1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag X
D2118 Adviezen grondwatergedrag X

Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. X
T05.10.060 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen

1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO X
D1964 Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO X

Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte 
keuzen X

Ontwerpintegratie X
T05.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen X
D447 Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp X

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details 
(1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen X

2 Optimaliseren gebouwprestaties X
D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp X

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X
D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp X

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X

T05.11.020 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)

1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp X
D1976 Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp X

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing X
T05.11.030 Maken definitieve EPC-berekening
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1 Maken definitieve EPC-berekening X
D488 Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp X

Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen X
T05.11.040 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp X

Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied X

2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten X
D530 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen 
in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s X

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren 
en slopen van het werk na oplevering X

T05.11.080 Integreren hoeveelhedenstaten

1 Integreren hoeveelhedenstaten X
D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties X

T05.11.090 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan

1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan X
D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan X

Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / 
voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan X

T05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X
D2789 Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen X

Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels 
en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken X

2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning X
D3204 Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 X

Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief 
de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud X

T05.11.110 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein

1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein X
D2790 Situatietekening bouwterrein X

Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten X
Geld X
T05.12.010 Bewaken fasebudget

1 Bewaken fasebudget X
D1785 Rapport bewaking DO-budget X

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X
T05.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T05.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen X
D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T05.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen X
D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
Bijlage 2 - Kruisjeslijst PI Vught_Kavel M_ABAA DNR v1.0 28 van 69



4-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

X-
LS

T  
/ F

U
LL

T05.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen X
D542 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T05.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen X
D427 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T05.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen X
D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van 
elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen 
maatregelen X

T05.12.030 Begroten bouwkosten

1 Begroten bouwkosten DO X
D543 DO-begroting X

Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / 
begroting bouwkosten DO  op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van 
budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen X

T05.12.040 Adviseren investeringskosten

1 Ramen investeringskosten X
D544 Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies X

2 Adviseren investeringskosten X
D2296 Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp X

Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen X
T05.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X

1 Adviseren kosten-kwaliteit X
D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies X
T05.12.070 Ramen exploitatiekosten X

1 Ramen exploitatiekosten

D545 Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp X
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen X

T05.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X
1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2297 Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp X
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies X

T05.12.090 Uitwerken financieringsmogelijkheden project

1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2315 Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T05.12.100 Opstellen subsidieaanvragen

1 Opstellen subsidieaanvragen

D2316 Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen

Organisatie/procesintegratie X
T05.13.010 Organiseren project

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie X
D546 Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp X
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Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling X

2 Beheren projectorganisatie X
D1573 Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen X
T05.13.020 Sturen en bewaken project

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X
D390 Faseplan Definitief Ontwerp X

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen X

D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp X
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten X

2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp X
D533 Startrapport fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren X

D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp X
Inhoud*: opsomming van maatregelen X

D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp X
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase X

T05.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp

1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp X
D522 Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp X

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten X

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X
D3205 Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp X

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake 
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project X

Tijd X
T05.14.010 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)

1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X
T05.14.010.01 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde X
D452 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T05.14.010.02 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur X
D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T05.14.010.03 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap X
D540 Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T05.14.010.04 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies X
D426 Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T05.14.010.05 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties

1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties X
D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
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T05.14.020 Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum

1 Herijken projectplanning X
D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X
2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum X

D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp X
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X

Informatie en Communicatie X
T05.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X
D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten X

T05.15.005 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite X
D3207 Projectwebsite fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur X
T05.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X
D3074 Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T05.15.012 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2317 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T05.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X
T05.15.024 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2432 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T05.15.025 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X

T05.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

1 Voeren van overleg met externe specialisten X
D3093 Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T05.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
D3078 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T05.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X
D3088 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen X
D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp X
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Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten X
T05.15.070 Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten X
D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

2 Beheren productdocumenten X
D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

T05.15.080 Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X
D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / 
advies X

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X
D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T05.15.090 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X
D3112 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp X

Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen X
Kwaliteitszorg en risico's X
T05.16.010 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X
T05.16.010.01 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X
D454 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T05.16.010.02 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur X
D518 RI&E Interieur fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T05.16.010.03 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap X
D547 RI&E Landschap fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T05.16.010.04 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies X
D428 RI&E Constructies fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T05.16.010.05 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties

1 Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties X
D414 RI&E Installaties fase Definitief ontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T05.16.020 Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel

1 Integreren RI&E`s per projectdeel X
D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp X
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Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T05.16.022 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten X
D2318 Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp X

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies X

T05.16.024 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) X
1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3208 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp X
Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) X

T05.16.025 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) X
1 Herijken en aanvullen assessment X

D3209 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp X
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, 
DUBOkeur of andere) X

T05.16.028 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid X
D2319 Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp X

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen X

T05.16.030 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster)

1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
T05.16.030.01 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1977 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T05.16.030.02 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1978 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T05.16.030.03 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1979 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T05.16.030.04 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1980 Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T05.16.030.05 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1981 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T05.16.040 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D1854 Verificatie Definitief Ontwerp X

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen X

2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp X
D2298 Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp X

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter 
vaststelling door de opdrachtgever X

T05.16.045 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets X
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D3210 Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp X
Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / 
aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt 
voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend X

T05.16.050 Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp

1 Herijken oppervlakte analyse gebouw X
D2791 Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp X

Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen X

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein X
D2792 Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp X

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard X

3 Herijken analyse gebouwvormfactoren X
D2793 Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp X

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte X

Vergunningen X
T05.17.020 Herijken vergunningcheck

1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online X
D1983 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp X

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning X
T05.17.030 Sturen en bewaken vergunningaanvragen

1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
D564 Vergunningenplan fase Definitief ontwerp X

Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen X
T05.17.040 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen

1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen X
D1523 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen X

Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag 
omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471) X

T05.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)

1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X
D1984 Aanvragen overige vergunningen X

Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan 
(zie 05.17.030) X

Geïntegreerde Contracten
T05.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

T05.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2796 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2797 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2798 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2799 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO
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Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2800 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2801 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2802 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T05.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2803 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / 
advies aan de Opdrachtgever

T05.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2804 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die 
gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

T05.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

T05.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2805 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2806 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2807 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2808 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2809 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

Bijlage 2 - Kruisjeslijst Rvb DNR STB 2014
Bijlage 2 - Kruisjeslijst PI Vught_Kavel M_ABAA DNR v1.0 35 van 69



4-3-2026 Rijksvastgoedbedrijf
Transacties & Projecten

X-
LS

T  
/ F

U
LL

T05.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2810 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2811 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T05.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2812 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen 
m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T05.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)

T05.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2813 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2814 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2815 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2816 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2817 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2818 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2819 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T05.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2820 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies
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T05.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

T05.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2821 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2822 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2823 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2824 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap

1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2825 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2826 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2827 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2828 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2829 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2830 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2832 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO
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Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2833 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2834 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2835 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T05.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2836 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2837 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

Fase Technisch ontwerp / Bestek X
Opdrachtgeving
T06.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D784 Projectbeleid fase Technisch ontwerp
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T06.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D783 Besluiten fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het 
vervolg van het project

Contracten
T06.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D834 Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D1563 Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1793 Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1794 Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1985 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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T06.02.020 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1986 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T06.02.030 Contracteren van participanten

1 Contracteren van participanten

D843 Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1720 Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T06.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1721 Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

Programma van Eisen X
T06.03.020 Herijken en uitwerken PvE X

1 Herijken en uitwerken PvE X
D675 PvE fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging X

Architectuur/ bouwkunde X
T06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
D3245 Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden 
(1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, 
ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op 
bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en 
bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 
oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / 
afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten X

2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
D3246 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v.
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp X

T06.04.050 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X
D1529 Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen X
T06.04.070 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde X
D702 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T06.04.080 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde

1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X
D698 Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X
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T06.04.085 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
D1988 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X

Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek X

T06.04.100 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde

1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde X
D1535 (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van 
bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek 
Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen X

T06.04.110 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde X
D705 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T06.04.115 Maken maquette Architectuur/bouwkunde X
1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde X

D3113 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek X
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau X

T06.04.120 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen X
1 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen X

D1811 Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen X
Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties X

2 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten X
D2321 Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen X

Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en 
eventuele opties X

T06.04.130 Maken splitsingstekeningen X
1 Maken splitsingstekeningen X

D1812 Splitsingstekeningen X
Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren X

T06.04.140 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde X
1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde X

D1814 Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde X
Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, 
inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van 
bouwkundig werk X

T06.04.150 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X
1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde X

D1815 Sloopbestek Architectuur/bouwkunde X
Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. 
Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van 
bestaand bouwkundig werk X

T06.04.160 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde X
D2322 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X
Interieur X
T06.05.010 Maken Technisch Ontwerp Interieur

1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur X
D694 Technisch Ontwerp Interieur X

Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / 
detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste 
eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium 
inclusief eventuele rapportages hierover X

2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur X
D710 Presentatie Technisch Ontwerp Interieur X
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Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. X
T06.05.030 Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek

1 Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek X
D1530 Technische specificaties Interieur X

Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden 
op te stellen bestek X

T06.05.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur X
D714 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T06.05.060 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen

1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
D1989 Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X

Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Interieur, t.b.v. het bestek X

T06.05.070 Maken (deel)bestek Interieur

1 Maken (deel)bestek Interieur X
D1536 (Deel)bestek Interieur X

Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) 
inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als 
zelfstandig contractstuk kunnen dienen X

T06.05.080 Maken 3D-visualisaties Interieur

1 Maken 3D-visualisaties Interieur X
D715 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality 
presentatie X

T06.05.090 Maken maquette Interieur X
1 Maken maquette Interieur X

D3114 Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek X
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau X

T06.05.100 Maken hoeveelhedenstaten Interieur

1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur X
D2324 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X
Landschap X
T06.06.010 Maken Technisch Ontwerp Landschap

1 Maken Technisch Ontwerp Landschap X
D697 Technisch Ontwerp Landschap X

Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale 
peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking 
hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en 
peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere 
benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming X

T06.06.040 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)

1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X
D1531 Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) X

Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen 
(aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van 
leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende 
werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw X

T06.06.060 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap X
D769 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T06.06.070 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)

1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X
D1990 Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) X
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Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit 
de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek X

T06.06.075 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)

1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X
D1537 Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) X

Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties 
(kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever 
te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige 
materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het 
(Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen X

T06.06.080 Opstellen advies grondverbetering en bemesting

1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting X
D2839 Advies grondverbetering en bemesting X

Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van 
uitkomsten verkennend bodemonderzoek X

T06.06.090 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie

1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie X
D2840 Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie X

Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen X
T06.06.100 Maken berekening en uitwerken drainage terrein

1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein X
D2841 Berekening en uitwerking drainage terrein X

Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) 
voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem X

T06.06.110 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein

1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein X
D2842 Berekeningen en advies rioleringen in terrein X

Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / …… X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X
T06.07.010 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten

1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten X
D689 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten X

Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen X
2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten X

D743 Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten X
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-
/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht X

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica X
D744 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica X

Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase 
ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en 
koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en 
diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, 
beschaduwingsonderzoek) X

T06.07.020 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)

1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X
D751 Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) X

Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), 
paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan 
te leveren gegevens en bescheiden”) X

T06.07.030 Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten

1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten X
D690 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten X

Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen X
2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten X

D752 Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten X
Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, 
ruimteakoestiek X

3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek X
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D753 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek X
Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien 
van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede 
diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, 
installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek) X

T06.07.040 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen X
1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen X

D746 Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening X
Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het 
takenpakket Architectuur/bouwkunde X

T06.07.050 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica X
D750 Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica X

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X
T06.07.060 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder X
D748 Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder X

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X
T06.07.070 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen X
D747 Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen X

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X
T06.07.080 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X
D757 Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving X

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X
T06.07.090 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid X
D755 Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid X

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X
T06.07.100 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek X
D758 Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek X

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X
T06.07.110 Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies

1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting X
D756 Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting X

Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) X
T06.07.200 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan X
D3240 Brandveiligheidsplan fase TO X

Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), 
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen 
en compartimenteringen X

T06.07.210 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten

1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten X
D3241 Rapportage brandveiligheid fase TO X

Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en 
testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid X

Constructie X
T06.08.010 Maken Technisch Ontwerp Constructies

1 Maken Technisch Ontwerp Constructies X
D695 Technisch Ontwerp Constructies X
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Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van 
funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen 
en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails 
constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door 
de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. X

2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies X
D722 Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies X

Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / 
berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen 
voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch 
ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder 
invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua 
vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen 
constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald X

3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies X
D2844 Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp X

Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en 
berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet X

T06.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota constructies

1 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies X
D2843 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies X

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / 
verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / 
constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. 
Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg X

T06.08.020 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D719 Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het 
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht X

T06.08.030 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek

1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek X
D1532 Technische specificaties Constructies X

Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden 
te vervaardigen bestek X

2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X
D1991 Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen X

Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek 
Constructie, t.b.v. het bestek X

T06.08.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies X
D723 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T06.08.055 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur

1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur X
D3282 Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur X

Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en 
Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8 X

T06.08.060 Adviseren bouwkundige constructies

1 Adviseren bouwkundige constructies X
D1533 Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp X

Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten X
T06.08.090 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies

1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies X
D725 Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies X

Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden 
en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende 
informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig 
overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de 
genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd X

T06.08.100 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies
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1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies

D1817 Gedetailleerde slooptekeningen Constructies
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te 
slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate 
aanbesteding van de sloop van constructiedelen

T06.08.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies

D1816 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop

T06.08.120 Maken sloopbestek Constructies

1 Maken sloopbestek Constructies

D1818 Sloopbestek Constructies
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: 
het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen

T06.08.130 Maken hoeveelhedenstaten Constructies

1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies X
D2325 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen X
T06.08.140 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek X
D3283 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek X

Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota X
Installaties X
T06.09.010 Maken Technisch Ontwerp Installaties

1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties X
D1314 Gedetailleerde berekeningen Installaties X

Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle 
installatieonderdelen X

2 Maken bestektekeningen Installaties X
D1313 Bestektekeningen Installaties X

Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, 
schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / 
doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten X

3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties X
D2845 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties X

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. 
Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp X

T06.09.020 Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap

1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap X
D2179 Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap X

Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, 
pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) X

T06.09.030 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek

1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek X
D2444 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties X

Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te 
vervaardigen bestek X

T06.09.040 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
D762 Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw X

Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het 
bouwen" van de Regeling omgevingsrecht X

T06.09.050 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties X
D764 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek X

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele 
maatregelen in het ontwerp X

T06.09.055 Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten
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1 Maken tekeningen installatieruimten X
D2846 Tekeningen Installatieruimten fase TO X

Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, 
verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten X

2 Maken tekeningen leidingschachten X
D2847 Tekeningen Leidingschachten fase TO X

Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en 
deuren, bijzondere eisen X

T06.09.058 Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties

1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties X
D2848 Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties X

Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling 
(1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen X

T06.09.060 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties

1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X
D1795 Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties X

Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s 
moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de 
aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking X

T06.09.070 Maken functioneel bestek Installaties

1 Maken functioneel bestek Installaties X
D766 Functioneel bestek Installaties X

Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel 
bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking 
door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking X

T06.09.080 Maken bestek Installaties

1 Maken bestek Installaties X
D1993 Bestek Installaties X

Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief 
apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten 
aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen X

T06.09.090 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties

1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties

D1315 Gedetailleerde slooptekeningen Installaties
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te 
slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen 
dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen

T06.09.100 Maken sloopbestek Installaties

1 Maken sloopbestek Installaties

D1316 Sloopbestek Installaties
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief 
plaatsaanduidingen

T06.09.110 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties

1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties

D1312 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop 
en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen

T06.09.120 Maken hoeveelhedenstaten Installaties

1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties X
D2326 Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten X
T06.09.130 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen

D2327 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp
Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief 
eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden

T06.09.140 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties

1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties X
D2849 Concept Opleveringsprotocol Installaties X

Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering X
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Geotechniek X
T06.10.010 Updaten funderingsadvies

1 Updaten funderingsadvies X
D1168 Update funderingsadvies X

Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies X
T06.10.020 Maken Technisch Ontwerp bouwput

1 Maken Technisch Ontwerp bouwput

D1167 Technisch Ontwerp bouwput
Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende 
elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering

T06.10.030 Maken Technisch Ontwerp bemaling

1 Maken Technisch Ontwerp bemaling

D2108 Technisch Ontwerp bemaling
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van 
bemalingspunten, capaciteiten e.d.

T06.10.040 Maken Technisch Ontwerp drainage

1 Maken Technisch Ontwerp drainage X
D2182 Technisch Ontwerp drainage X

Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening 
aangegeven X

Ontwerpintegratie X
T06.11.010 Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp

1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen X
D731 Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp X

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details 
(1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen X

2 Optimaliseren gebouwprestaties X
D3115 Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp X

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en 
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties X

3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen X
D3211 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp X

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / 
eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen X

T06.11.020 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)

1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp X
D2007 Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp X

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing X
T06.11.030 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening

1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening X
D2038 Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp X

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC X
T06.11.080 Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp

1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten X
D3212 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het 
eigen vakgebied X

2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase X
D732 V&G-plan ontwerpfase X

Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-
coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, 
gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G X

3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier X
D733 V&G-dossier fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren 
en slopen van het werk na oplevering X

T06.11.081 Integreren technische specificaties
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1 Integreren technische specificaties X
D1538 Technische specificaties X

Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, 
constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding X

T06.11.100 Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)

1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek X
D2088 Bestek X

Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties X

T06.11.110 Integreren hoeveelhedenstaten

1 Integreren hoeveelhedenstaten X
D2323 Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp X

Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, 
Constructie, Installaties X

T06.11.120 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan

1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan X
D2850 Definitief sluit- en beveiligingsplan X

Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / 
sluitplan / beveiligingsplan X

Geld X
T06.12.010 Bewaken fasebudget

1 Bewaken fasebudget X
D1788 Rapport bewaking TO-budget X

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X
T06.12.020 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T06.12.020.01 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen X
D817 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X
T06.12.020.02 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen X
D1124 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X
T06.12.020.03 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen X
D818 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X
T06.12.020.04 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen X
D819 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X
T06.12.020.05 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen X
D820 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing X
T06.12.020.06 Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering

1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen X
D1270 Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing X
T06.12.030 Begroten bouwkosten

1 Begroten bouwkosten X
D821 TO-begroting X

Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing X
T06.12.040 Ramen investeringskosten
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1 Ramen investeringskosten X
D822 Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies X

2 Adviseren investeringskosten X
D2334 Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp X

Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen X
T06.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit X

1 Adviseren kosten-kwaliteit X
D1787 Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies X
T06.12.070 Ramen exploitatiekosten X

1 Ramen exploitatiekosten

D823 Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp X
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen X

T06.12.080 Analyseren kosten-baten exploitatie X
1 Analyseren kosten-baten exploitatie

D2335 Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp X
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies X

T06.12.090 Herijken financieringsmogelijkheden

1 Herijken financieringsmogelijkheden

D2336 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp
Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies

T06.12.100 Opstellen subsidieaanvragen X
1 Opstellen subsidieaanvragen X

D2337 Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp X
Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen X

Organisatie/procesintegratie X
T06.13.010 Organiseren project

1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie X
D825 Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling X

2 Beheren projectorganisatie X
D1578 Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen X
T06.13.020 Sturen en bewaken project

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X
D729 Faseplan Technisch ontwerp X

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen X

D791 Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp X
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten X

2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp X
D798 Startrapport fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren X

D801 Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp X
Inhoud*: opsomming van maatregelen X

D802 Fase-afsluiting Technisch ontwerp X
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase X

T06.13.030 Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp
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1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp X
D3213 Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp X

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van 
overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende 
fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten X

2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project X
D3214 Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en 
communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake 
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project X

Tijd X
T06.14.010 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) X
T06.14.010.01 Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde X
D812 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T06.14.010.02 Bijdragen aan herijken planning, Interieur

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur X
D1123 Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T06.14.010.03 Bijdragen aan herijken planning, Landschap

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap X
D813 Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T06.14.010.04 Bijdragen aan herijken planning, Constructies

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies X
D814 Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T06.14.010.05 Bijdragen aan herijken planning, Installaties

1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties X
D815 Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s X
T06.14.020 Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum

1 Herijken projectplanning X
D816 Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X
2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum X

D3215 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp X
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen X

Informatie en Communicatie X
T06.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X
D2541 Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten X

T06.15.005 Beheren projectwebsite

1 Beheren projectwebsite X
D3216 Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur X
T06.15.010 Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)

1 Voeren van overleg met de opdrachtgever X
D3075 Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
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T06.15.015 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen X
D2008 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp X

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T06.15.020 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)

1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen X
T06.15.025 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X

1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
D2433 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T06.15.027 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X

1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X
T06.15.030 Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)

1 Voeren van overleg met externe specialisten X
D3094 Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T06.15.040 Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)

1 Voeren van overleg met bevoegde instanties X
D3080 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T06.15.050 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)

1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen X
D3089 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T06.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen X
D852 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
D853 Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten X
T06.15.070 Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten X
D857 Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

2 Beheren productdocumenten X
D858 Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

T06.15.075 Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)

1 Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2338 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T06.15.080 Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)

1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen X
D3116 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp X

Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / 
advies X

2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen X
D3117 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X
T06.15.090 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)
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1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen X
D3118 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen X
Kwaliteitszorg en risico's X
T06.16.010 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)

1 Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) X
T06.16.010.01 Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde X
D826 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T06.16.010.02 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur X
D1125 RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T06.16.010.03 Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap X
D827 RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T06.16.010.04 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies X
D828 RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T06.16.010.05 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties

1 Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties X
D829 RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T06.16.020 Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel

1 Herijken RI&E`s per projectdeel X
D830 Project RI&E fase Technisch ontwerp X

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T06.16.022 Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)

1 Analyseren en behandelen milieu-effecten X
D2339 Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp X

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en 
advies X

T06.16.024 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)

1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3217 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp
Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T06.16.025 Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) X
1 Herijken en aanvullen assessment X

D3218 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp X
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, 
DUBOkeur of andere) X

T06.16.028 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)

1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid X
D2340 Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp X

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de 
gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen X

T06.16.030 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) X
T06.16.030.01 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
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1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2009 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T06.16.030.02 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2010 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T06.16.030.03 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2011 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T06.16.030.04 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2012 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T06.16.030.05 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2013 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T06.16.040 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D739 Verificatie Technisch Ontwerp X

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per 
projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen X

2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp X
D738 Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp X

Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, 
Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever X

T06.16.050 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets

1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets X
D3219 Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp X

Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit 
/ opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: 
verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het 
bouwen kan worden verleend X

T06.16.070 Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp

1 Herijken oppervlakte analyse gebouw X
D2855 Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp X

Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-
nettoverhoudingen X

2 Herijken oppervlakteanalyse terrein X
D2856 Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp X

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding 
verhard-onverhard X

3 Herijken analyse gebouwvormfactoren X
D2857 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp X

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – 
geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte X

Vergunningen X
T06.17.020 Sturen en bewaken vergunningaanvragen

1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen X
D851 Vergunningenplan fase Technisch ontwerp X

Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen X
T06.17.030 Herijken vergunningencheck (M-taak)
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1 Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online X
D2014 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp X

Inhoud: opsomming benodigde vergunningen X
T06.17.050 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)

1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen X
D1440 Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp X

Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of 
indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020) X

T06.17.070 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X
D2859 Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw X

Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 
"Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht X

Geïntegreerde Contracten
T06.18.010 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

T06.18.010.01 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2860 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.02 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2861 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur 
/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.03 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2863 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.04 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2864 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.05 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2865 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.06 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2866 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.010.07 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2867 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T06.18.020 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2868 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO
Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / 
advies aan de Opdrachtgever

T06.18.030 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
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D2869 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die 
gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

T06.18.040 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

T06.18.040.01 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2870 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.02 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2871 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.03 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2872 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.04 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2873 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.05 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2877 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.06 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2876 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.040.07 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2875 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende 
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. 
acceptatie

T06.18.050 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2878 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO
Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen 
m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T06.18.060 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)

1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)

T06.18.060.01 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2885 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies
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T06.18.060.02 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2884 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.03 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2883 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.04 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2882 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.05 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2881 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.06 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2880 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.060.07 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2879 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.070 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek

1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2886 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO
Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / 
conclusies / advies

T06.18.080 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel  (cluster)

T06.18.080.01 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2887 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2888 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.02 Adviseren inzake wijzigingen Interieur

1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2889 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2890 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.03 Adviseren inzake wijzigingen Landschap
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1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2891 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2892 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.04 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2893 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2894 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.05 Adviseren inzake wijzigingen Constructies

1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2895 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2896 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.06 Adviseren inzake wijzigingen Installaties

1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2897 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2898 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.080.07 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2899 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2900 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

T06.18.090 Integreren adviezen inzake wijzigingen

1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2901 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2902 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO
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Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

Fase Prijs- en contractvorming X
Opdrachtgeving
T07.01.010 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D901 Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

T07.01.020 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D899 Besluiten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten X
T07.02.010 Voorbereiden contracteren van participanten

1 Organiseren contractvorming

D950 Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D985 Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

3 Voorbereiden contracteren van participanten

D1877 Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

D1878 Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

4 Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D2015 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.030 Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming

1 Contracteren van participanten

D882 Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

D1740 Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.032 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D2342 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T07.02.035 Contracteren aanvullende expertise

1 Contracteren aanvullende expertise

D1741 Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T07.02.040 Opstellen prijs- en contractvormingsplan

1 Opstellen prijs- en contractvormingsplan X
D986 Prijs- en contractvormingsplan X

Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij X
T07.02.050 Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde X
D951 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde X

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 X
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde X
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D1317 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde X
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid X

D1318 Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde X
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders X

3 Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde X
D2183 Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde X

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van 
aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt X

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde X
D1319 Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde X

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen X
T07.02.060 Adviseren bij aanbesteden Interieur

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur X
D955 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur X

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 X
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur X

D1320 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur X
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid X

D1321 Selectie aanbieders projectdeel Interieur X
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders X

3 Verstrekken van bestedingsstukken Interieur X
D2184 Bestedingsstukken Interieur X

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, 
DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt X

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur X
D1322 Gunningsadvies projectdeel Interieur X

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen X
T07.02.070 Adviseren bij aanbesteden Landschap

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap X
D954 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap X

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 X
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap X

D1324 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap X
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid X

D1325 Selectie aanbieders projectdeel Landschap X
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders X

3 Verstrekken van bestedingsstukken Landschap X
D2185 Bestedingsstukken Landschap X

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt X

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap X
D1326 Gunningsadvies projectdeel Landschap X

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen X
T07.02.080 Adviseren bij aanbesteden Constructies

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies X
D952 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies X

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 X
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies X

D1327 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies X
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid X

D1328 Selectie aanbieders projectdeel Constructies X
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders X

3 Verstrekken van bestedingsstukken Constructies X
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D2186 Bestedingsstukken Constructies X
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt X

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies X
D1329 Gunningsadvies projectdeel Constructies X

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen X
T07.02.090 Adviseren bij aanbesteden Installaties

1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties X
D953 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties X

Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 X
2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties X

D1330 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties X
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid X

D1331 Selectie aanbieders projectdeel Installaties X
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders X

3 Verstrekken van bestedingsstukken Installaties X
D2187 Bestedingsstukken Installaties X

Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt X

4 Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties X
D1332 Gunningsadvies projectdeel Installaties X

Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen X
T07.02.100 Begeleiden aanbestedingen

1 Bekend maken (bij openbare aanbesteding)

D2016 Aankondiging aanbesteding

Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / 
uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / 
voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen

2 Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)

D2017 Lijst uit te nodigen aanbieders
Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D2018 Uitnodiging(en) tot inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / 
van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / 
wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken

3 Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen

D911 Nota van inlichtingen X
Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van 
bestedingsstukken X

D912 Proces-verbaal van aanwijzingen X
Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het 
Technisch Ontwerp / conclusies / advies X

4 Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen X
D2019 Beoordeling inschrijvingen X

Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium X
D2020 Proces-verbaal van aanbesteding X

Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat X
5 Onderhandelen X

D2021 Onderhandelingsresultaat X
Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van 
Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen X

6 Opstellen gunningsadvies X
D2022 Gunningsadvies X

Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen X
Programma van Eisen X
T07.03.020 Actueel houden integraal PvE X
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1 Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen X
D1447 Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne 
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen 
en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, 
exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging X

Architectuur/ bouwkunde X
T07.04.020 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde X
D913 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
T07.04.030 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding X
D914 Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming X

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding X

Interieur X
T07.05.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur X
D917 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
T07.05.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur X
D918 Ontwerp Interieur voor contractvorming X

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding X

Landschap X
T07.06.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap

1 Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap X
D933 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
T07.06.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap X
D934 Ontwerp Landschap voor contractvorming X

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding X

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid X
T07.07.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten X
D919 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
T07.07.020 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten X
D920 Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
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T07.07.030 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten X
D921 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
T07.07.040 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten X
D922 Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
Constructie X
T07.08.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies X
D925 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
T07.08.020 In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding

1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies X
D926 Ontwerp Constructies voor contractvorming X

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch 
Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase 
overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding X

Installaties X
T07.09.010 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties

1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties X
D929 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies X
T07.09.030 In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding

1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding X
D930 Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties X

Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies X
Ontwerpintegratie X
T07.11.010 Coördineren adviezen van participanten

1 Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen X
D904 Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) 
ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp X

2 Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen X
D906 Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van 
bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen X

T07.11.030 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven

1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven X
D905 Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) X

Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen 
en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s) X

Geld X
T07.12.010 Bewaken fasebudget

1 Bewaken fasebudget X
D1789 Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal X
T07.12.020 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) X
T07.12.020.01 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde X
D942 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde X
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Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies X
T07.12.020.02 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur X
D945 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur X

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies X
T07.12.020.03 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap X
D946 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap X

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies X
T07.12.020.04 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies X
D943 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies X

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies X
T07.12.020.05 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties

1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties X
D944 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties X

Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies X
T07.12.040 Bepalen investeringskosten PV

1 Bepalen investeringskosten PV X
D948 Raming investeringskosten PV X

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies X

T07.12.050 Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten X
1 Herijken raming exploitatiekosten

D949 Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming X
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen X

T07.12.060 Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie X
1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie

D2343 Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming X
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies X

T07.12.070 Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden

1 Herijken financieringsmogelijkheden

D2344 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T07.12.080 Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen

1 Uitwerken subsidieaanvragen

D2345 Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / 
ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag

Organisatie/procesintegratie X
T07.13.010 Organiseren project

1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie X
D866 Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling X

2 Beheren projectorganisatie X
D1576 Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen X
T07.13.020 Sturen en bewaken project

1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project X
D860 Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd 
en kosten X

D862 Faseplan Prijs- en contractvorming X
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Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen X

2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming X
D861 Startrapport fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te 
realiseren X

D864 Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming X
Inhoud*: opsomming van maatregelen X

D865 Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming X
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan 
/ risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase X

Tijd X
T07.14.020 Beoordelen uitvoeringstijd

1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd X
D941 Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s X
Informatie en Communicatie X
T07.15.001 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming X
D2542 Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten X

T07.15.010 Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)

1 Bijwonen van de aanbesteding X
T07.15.050 Uitvoeren wijzigingenbeheer

1 Managen wijzigingen X
D890 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging X

T0 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) X
1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen X

T0 Uitvoeren wijzigingenbeheer

2 Verwerken wijzigingsbesluiten X
D891 Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten X
T07.15.060 Beheren projectdocumenten

1 Beheren procesdocumenten X
D893 Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

2 Beheren productdocumenten X
D894 Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

3 Documentvoorziening X
D895 Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming X

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie X

T07.15.070 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X
1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen X

D2434 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming X
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten X

Kwaliteitszorg en risico's X
T07.16.020 Herijken en behandelen projectrisico's

1 Herijken en behandelen projectrisico's X
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D872 Project RI&E fase Prijs- en contractvorming X
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen X

T07.16.030 In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2081 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T07.16.032 In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2082 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T07.16.034 In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2083 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T07.16.036 In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2084 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T07.16.038 In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2085 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming X

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen X

T07.16.040 In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving X
D2087 Verificatie Ontwerp na prijsvorming X

Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling 
conclusies toetsing per projectdeel X

2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming X
D2347 Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming X

Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming X
Geïntegreerde Contracten
T07.18.010 Opstellen Vraagspecificatie

1 Opstellen Vraagspecificatie

D2903 Vraagspecificatie
Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en 
contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht 
verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / 
Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen 
(facultatief)

T07.18.020 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)

1 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie

D2904 Bijdrage aan Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie

T07.18.030 Opstellen Acceptatieplan

1 Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen

D2905 Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen
Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming 
van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen 
nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende 
Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige 
hulppersonen

2 Opstellen planningseisen Acceptatieplan

D2906 Planningseisen Acceptatieplan
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Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot 
het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet 
meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op 
door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 
werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden

3 Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen

D2907 Acceptatieplan
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter 
acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale 
inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van 
aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / 
opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag 
inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de 
Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden 
waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren 
van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de 
resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de 
Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of 
resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en 
bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden 
aangeboden.

4 Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden

D2908 Advies stoppunten en bijwoonpunten
Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, 
in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de 
resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden 
waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is

T07.18.040 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)

1 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)

T07.18.040.01 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

D2909 Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving 
minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.02 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur

D2910 Acceptatieplan Interieur
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud 
per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.03 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap

D2911 Acceptatieplan Landschap
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.04 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica

D2912 Acceptatieplan Bouwfysica
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.05 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies

D2913 Acceptatieplan Constructies
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.040.06 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties

D2914 Acceptatieplan Installaties
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud 
per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
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T07.18.040.07 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek

1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek

D2915 Acceptatieplan Geotechniek

Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele 
keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale 
inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T07.18.050 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

D2916 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)

1 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)

T07.18.060.01 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde

D2917 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.02 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur

D2918 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.03 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap

D2919 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.04 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica

D2920 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.05 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies

D2921 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.06 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties

D2922 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.060.07 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek

1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek

D2923 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T07.18.070 Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden

1 Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)

D2924 Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en 
– indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk

2 Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)

D2925 Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten
Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire 
diensten, catering, automatisering, enzovoort

3 Integreren selectiecriteria

D2926 Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en 
– indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het 
gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel 
wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode
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T07.18.080 Begeleiden geïntegreerde aanbesteding

1 Aankondigen aanbesteding

D2927 Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van 
toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / 
wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen

2 Selecteren van gegadigden

D2928 Rapportage selectie Uitvoerende Partijen
Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde 
Uitvoerende Partijen / advies

3 Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving

D2929 Uitnodiging(en) voor inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde 
reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / 
wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie

4 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde

D2930 Resultaten consultaties

Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / 
opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie

5 Beoordelen van inschrijvingen

D2931 Proces-verbaal van aanbesteding GC
Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing 
aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / 
ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)

6 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)

D2932 Rapportage resultaten onderhandeling
Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor 
Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie

7 Opstellen gunningsadvies

D2933 Gunningsadvies GC
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen

T07.18.090 Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)

1 Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract

D2934 Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar 
aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies 
vanuit specifieke expertise adviseur

T07.18.100 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

1 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2935 Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen 
een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 
‘Vraagspecificatie’

T07.18.110 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)

1 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2936 Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie

T07.18.120 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)

T07.18.120.01 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2937 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies

T07.18.120.02 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur

D2938 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies
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T07.18.120.03 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap

D2939 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies

T07.18.120.04 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica

D2940 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies

T07.18.120.05 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies

D2941 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies

T07.18.120.06 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties

D2942 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies

T07.18.120.07 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek

1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek

D2943 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies

T07.18.130 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

1 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

D2944 Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving
Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan 
de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, 
Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies
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